

Размер средств, направленных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Поставщик: Некоммерческая организация "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области"
Редакция региональной программы: редакция от 28.03.2022
Отчетный период: 01/04/2022 - 30/06/2022

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

1 Муниципальное образование : Абдулинский городской округ

1 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 16а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 161.61	30 164.58	13 686.33	0	0	0	16478.25	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 158 686.40	1 920 575.65	871 407.08	0	0	0	1049168.57	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 188 848.01	1 950 740.23	885 093.41	0	0	0	1065646.82	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	59 329.02	59 329.02	59 329.02	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	231 044.05	207 682.56	207 682.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 538.71	3 685.15	3 685.15	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		294 911.78	270 696.73	270 696.73	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 176

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 644.00	43 643.56	8 040.69	5617.26	0	0	29985.61	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 324 464.62	2 119 477.60	390 482.74	272793.08	0	0	1456201.78	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 368 108.62	2 163 121.16	398 523.43	278410.34	0	0	1486187.39	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	55 020.64	55 020.64	55 020.64	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	321 291.17	196 186.20	196 186.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 972.62	3 481.16	3 481.16	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		382 284.43	254 688.00	254 688.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	76 690.65	76 690.65	76 690.65	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	487 426.02	463 418.06	463 418.06	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 430.92	8 404.36	8 404.36	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		574 547.59	548 513.07	548 513.07	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	48 071.31	48 071.31	48 071.31	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 071.31	48 071.31	48 071.31	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

7 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 8б

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	27 239.53	27 239.53	27 239.53	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 785.03	4 938.89	4 938.89	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	282 933.00	278 338.00	278 338.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		315 957.56	310 516.42	310 516.42	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : г. Абдулино, ул. Комсомольская, д. 2а/8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	54 710.40	54 710.40	39 586.40	0	49239.36	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 185.26	4 918.53	3 558.86	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	148 990.41	116 426.41	84 241.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 062.59	2 065.89	1 494.80	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		255 948.66	178 121.23	128 881.87	0	49239.36	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

9 Адрес : г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	54 906.26	45 755.22	45 755.22	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	286 128.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 265.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		343 300.35	45 755.22	45 755.22	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 283.73	52 736.44	22 250.05	0	0	0	30486.39	0	0	268	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	685 435.15	614 382.50	259 214.29	0	0	0	355168.21	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	2 651.43	3 546.77	1 496.42	0	0	0	2050.35	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		751 370.31	670 665.71	282 960.75	0	0	0	387704.96	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	59 318.93	49 432.44	41 285.92	0	0	0	8146.52	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	258 252.65	267 767.22	223 638.88	0	0	0	44128.34	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 526.61	1 766.82	1 475.65	0	0	0	291.17	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	323 098.19	318 966.48	266 400.45	0	0	0	52566.03	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : г. Абдулино, ул. Красноармейская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	68 700.41	68 700.41	17 150.50	0	0	0	51549.91	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	932 564.00	1 057 372.00	263 964.34	0	0	0	793407.66	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	19 868.14	18 771.49	4 686.15	0	0	0	14085.34	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 021 132.55	1 144 843.90	285 800.99	0	0	0	859042.91	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 19а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	40 217.06	40 217.06	18 832.01	0	0	0	21385.05	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 581.41	70 581.41	33 050.39	0	0	0	37531.02	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	221 646.00	216 243.60	101 258.05	0	0	0	114985.55	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	315 290.40	307 218.00	143 857.65	0	0	0	163360.35	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 613.90	2 825.86	1 323.23	0	0	0	1502.63	0	0	252	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 017.31	6 475.85	3 032.38	0	0	0	3443.47	0	0	249	0	6 475.85	0.00
Итого по адресу:		657 366.08	643 561.78	301 353.71	0	0	0	342208.07	0	0	266	0	6 475.85	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	68 246.95	68 246.95	39 245.00	0	0	0	29001.95	0	0	279	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	580 484.26	667 324.09	383 740.68	0	0	0	283583.41	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 360.25	11 841.11	6 809.16	0	0	0	5031.95	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		661 091.46	747 412.15	429 794.83	0	0	0	317617.32	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : г. Абдулино, ул. Куйбышева, д. 27а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	54 831.34	54 831.34	54 831.34	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	193 148.65	71 261.99	71 261.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 899.16	1 264.48	1 264.48	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		251 879.15	127 357.81	127 357.81	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : г. Абдулино, ул. Мира, д. 1в

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	61 741.50	61 741.50	61 741.50	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	442 908.04	155 609.98	155 609.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 819.47	2 761.17	2 761.17	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	513 469.01	220 112.65	220 112.65	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : г. Абдулино, ул. Мира, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	58 257.66	58 257.66	58 257.66	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	234 728.76	254 434.99	254 434.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 998.08	4 514.73	4 514.73	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		297 984.50	317 207.38	317 207.38	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	60 075.96	50 063.30	32 613.32	0	0	0	17449.98	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	362 304.00	353 556.00	230 321.13	0	0	0	123234.87	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 909.25	2 041.04	1 329.62	0	0	0	711.42	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		424 289.21	405 660.34	264 264.07	0	0	0	141396.27	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	55 108.58	55 108.58	37 098.42	0	0	0	18010.16	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	221 505.22	254 586.85	171 384.73	0	0	0	83202.12	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 716.51	4 517.43	3 041.08	0	0	0	1476.35	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		281 330.31	314 212.86	211 524.23	0	0	0	102688.63	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : г. Абдулино, ул. С. Третьякова, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	54 979.31	54 979.31	30 385.50	0	0	0	24593.81	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	222 337.33	255 633.96	141 281.61	0	0	0	114352.35	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 734.23	4 536.01	2 506.92	0	0	0	2029.09	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	282 050.87	315 149.28	174 174.03	0	0	0	140975.25	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	72 072.52	72 072.52	51 405.62	0	0	0	20666.90	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	341 251.20	338 100.00	241 149.34	0	0	0	96950.66	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 476.83	7 126.81	5 083.19	0	0	0	2043.62	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	418 800.55	417 299.33	297 638.15	0	0	0	119661.18	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	27 222.46	27 222.46	27 222.46	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 743.13	4 938.12	4 938.12	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	280 965.00	278 295.00	278 295.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		313 930.59	310 455.58	310 455.58	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 29

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 870.73	10 870.73	2 381.22	0	0	0	8489.51	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 810.98	46 810.98	10 253.90	0	0	0	36557.08	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 774 766.79	1 723 272.00	377 481.04	0	0	0	1345790.96	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	41 149.78	29 586.29	6 480.85	0	0	0	23105.44	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 873 598.28	1 810 540.00	396 597.01	0	0	0	1413942.99	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 31

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 869.49	8 869.49	2 490.86	0	0	0	6378.63	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 715.52	46 715.52	13 119.34	0	0	0	33596.18	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 761 008.24	1 372 592.00	385 471.60	0	0	0	987120.40	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	32 426.34	23 408.42	6 573.90	0	0	0	16834.52	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 849 019.59	1 451 585.43	407 655.70	0	0	0	1043929.73	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 33

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 521.04	8 521.04	2 320.63	0	0	0	6200.41	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 496.78	46 496.78	12 663.01	0	0	0	33833.77	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 694 004.46	1 333 049.94	363 045.02	0	0	0	970004.92	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	33 319.89	22 734.91	6 191.66	0	0	0	16543.25	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 782 342.17	1 410 802.67	384 220.33	0	0	0	1026582.34	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	22 051.64	11 025.82	1 216.96	0	0	0	5545.12	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	229 460.10	114 730.05	12 663.21	0	0	0	57700.21	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 300 250.02	152 258.90	16 805.42	0	63176.32	0	76574.28	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	305 862.23	2 197 044.66	242 496.55	0	911374.33	0	1104941.04	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 052.74	2 959.88	326.69	0	0	0	1488.59	0	0	293	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	54 206.57	42 123.66	4 649.36	0	0	0	21184.90	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 916 883.30	2 520 142.97	278 158.19	0	974550.65	0	1267434.13	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Муниципальное образование : Адамовский район

1 Адрес : пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 669.87	58 669.87	58 669.87	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	198 518.40	196 227.60	196 227.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 635.59	1 616.71	1 616.71	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		258 823.86	256 514.18	256 514.18	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 847.41	59 847.41	55 996.12	0	0	0	3851.29	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	198 518.40	196 447.20	183 805.45	0	0	0	12641.75	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 635.59	1 618.52	1 514.37	0	0	0	104.15	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		260 001.40	257 913.13	241 315.93	0	0	0	16597.20	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	58 126.90	58 126.91	58 126.91	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 634.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		62 761.68	58 126.91	58 126.91	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : пос. Адамовка, ул. Красногвардейская, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 889.21	59 889.21	59 889.21	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	175 395.60	172 837.20	172 837.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 445.09	1 424.00	1 424.00	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		236 729.90	234 150.41	234 150.41	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Адамовка, ул. Ленина, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 590.82	58 590.82	58 590.82	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	137 012.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	195 603.58	58 590.82	58 590.82	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Адамовка, ул. Майская, д. 109

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 986.95	11 986.95	1 523.51	0	0	0	10463.44	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 871.75	37 871.75	4 813.40	0	0	0	33058.35	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 215 246.79	3 453 192.12	438 891.90	0	0	0	3014300.22	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 265 105.49	3 503 050.82	445 228.81	0	0	0	3057822.01	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Адамовка, ул. Сельхозтехники, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	60 491.07	60 491.07	48 950.25	0	0	0	11540.82	0	0	283	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	227 161.20	224 742.00	181 864.47	0	0	0	42877.53	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 871.58	1 851.65	1 498.38	0	0	0	353.27	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		289 523.85	287 084.72	232 313.10	0	0	0	54771.62	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	61 417.05	61 417.05	61 417.05	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	19 029.28	19 029.28	19 029.28	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	54 047.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 843.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		138 337.56	80 446.33	80 446.33	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	61 867.18	61 867.18	61 867.18	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	105 316.39	87 763.66	87 763.66	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	633 872.40	626 523.60	626 523.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 222.47	5 161.93	5 161.93	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	58 613.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		864 891.50	781 316.37	781 316.37	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 372.00	11 211.56	11 211.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 372.00	11 211.56	11 211.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

11 Адрес : пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 132.11	6 132.11	3 380.91	0	0	0	2751.20	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 634.26	47 634.26	26 262.93	0	0	0	21371.33	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 056 365.27	2 040 746.85	1 125 156.43	0	0	0	915590.42	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 110 131.64	2 094 513.22	1 154 800.27	0	0	0	939712.95	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Теренсай, ул. Строителей, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	130 986.39	109 155.33	109 155.33	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	69 819.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		200 805.96	109 155.33	109 155.33	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

13 Адрес : пос. Шильда, ул. Вокзальная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	68 346.54	68 346.54	59 304.82	0	5000	0	8152.09	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	316 105.08	311 669.41	270 437.97	0	0	0	37174.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 005.84	4 113.00	3 568.88	0	0	0	490.58	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		389 457.46	384 128.95	333 311.68	0	5000	0	45817.27	0	0	290	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 728.56	98 728.56	10 727.38	0	0	0	88001.18	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 699 978.57	3 626 058.15	393 990.47	0	0	0	3232067.68	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	64 377.01	56 114.88	6 097.18	0	0	0	50017.70	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 863 084.14	3 780 901.59	410 815.03	0	0	0	3370086.56	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 024.74	70 024.74	35 804.10	0	5000	0	33651.54	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	546 120.50	538 101.55	275 134.82	0	0	0	258593.54	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 648.37	7 101.15	3 630.86	0	0	0	3412.57	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		624 793.61	615 227.44	314 569.79	0	5000	0	295657.65	0	0	290	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	73 886.49	73 886.49	64 104.53	0	5000	0	8340.87	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	183 212.76	180 092.86	156 250.06	0	0	0	20330.25	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 901.35	2 376.63	2 061.98	0	0	0	268.29	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	260 000.60	256 355.98	222 416.57	0	5000	0	28939.41	0	0	290	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Муниципальное образование : Акбулакский район

1 Адрес : пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 216.02	92 216.02	12 550.25	0	0	0	79665.77	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 413 981.65	2 929 572.00	398 703.78	0	0	0	2530868.22	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	69 209.17	55 895.49	7 607.17	0	0	0	48288.32	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 575 406.84	3 077 683.51	418 861.20	0	0	0	2658822.31	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2 Адрес : пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	44 165.62	44 165.62	6 106.13	0	0	0	38059.49	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	24 839.36	24 839.36	3 434.17	0	0	0	21405.19	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 735.60	88 735.60	12 268.16	0	0	0	76467.44	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	174 457.20	135 397.20	18 719.37	0	0	0	116677.83	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 823 482.29	3 233 958.39	447 111.67	0	0	0	2786846.72	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 667.23	2 371.80	327.91	0	0	0	2043.89	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Крыша)	60 422.52	58 649.75	8 108.63	0	0	0	50541.12	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 219 769.82	3 588 117.72	496 076.05	0	0	0	3092041.67	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	51 855.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	51 855.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 5а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	87 319.78	87 319.78	10 695.83	0	0	0	76623.95	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 466 992.40	1 812 444.00	222 006.86	0	0	0	1590437.14	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Фасад)	45 908.47	31 837.09	3 899.74	0	0	0	27937.35	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 600 220.65	1 931 600.87	236 602.42	0	0	0	1694998.45	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 284.60	7 284.60	1 590.84	0	0	0	5693.76	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 121.65	30 121.65	6 578.08	0	0	0	23543.57	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	693 484.36	682 714.54	149 093.81	0	0	0	533620.73	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	13 048.07	13 048.06	2 849.49	0	0	0	10198.57	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	743 938.68	733 168.85	160 112.21	0	0	0	573056.64	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 61

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 783.89	77 783.89	9 914.77	0	0	0	67869.12	0	0	279	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 911 419.66	2 695 977.60	343 644.52	0	0	0	2352333.08	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	58 026.20	51 438.56	6 556.65	0	0	0	44881.91	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 047 229.75	2 825 200.05	360 115.94	0	0	0	2465084.11	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 680.98	6 680.98	1 954.03	0	0	0	4726.95	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	40 314.45	40 314.45	11 791.05	0	0	0	28523.40	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	22 813.22	22 813.22	6 672.34	0	0	0	16140.88	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 960.30	31 960.30	9 347.65	0	0	0	22612.65	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	96 739.66	83 100.54	24 304.99	0	0	0	58795.55	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 873 485.23	1 126 673.97	329 526.13	0	0	0	797147.84	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 376.70	1 002.21	293.12	0	0	0	709.09	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	40 949.29	20 688.23	6 050.83	0	0	0	14637.40	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 114 319.83	1 333 233.90	389 940.14	0	0	0	943293.76	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 65

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	17 797.56	17 797.56	2 147.38	0	0	0	15650.18	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	21 215.71	21 215.71	2 559.80	0	0	0	18655.91	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 417.06	63 417.06	7 651.64	0	0	0	55765.42	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 498 971.18	2 401 753.26	289 785.72	0	0	0	2111967.54	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	53 477.98	43 557.22	5 255.44	0	0	0	38301.78	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 654 879.49	2 547 740.81	307 399.98	0	0	0	2240340.83	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 71

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	86 906.53	72 422.11	54 571.53	0	0	0	17850.58	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 465 431.60	1 632 055.20	1 229 786.67	0	0	0	402268.53	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	31 360.24	29 104.98	21 931.19	0	0	0	7173.79	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 583 698.37	1 733 582.29	1 306 289.39	0	0	0	427292.90	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : пос. Акбулак, ул. Горбунова, д. 113

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	65 057.71	65 057.71	35 735.40	0	0	0	29322.31	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	635 264.80	564 583.20	310 118.61	0	0	0	254464.59	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 293.86	10 068.40	5 530.45	0	0	0	4537.95	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	711 616.37	639 709.31	351 384.46	0	0	0	288324.85	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 20а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	57 476.25	57 476.25	18 002.80	0	0	0	39473.45	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	14 289.31	14 289.31	4 475.72	0	0	0	9813.59	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	94 398.69	94 398.69	29 567.70	0	0	0	64830.99	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	257 382.78	230 193.22	72 101.47	0	0	0	158091.75	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 069 356.90	2 336 154.41	731 733.80	0	0	0	1604420.61	0	0	290	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 662.81	2 776.17	869.56	0	0	0	1906.61	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	25 353.11	28 174.43	8 824.84	0	0	0	19349.59	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 521 919.85	2 763 462.48	865 575.88	0	0	0	1897886.60	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	112 606.68	61 933.67	61 933.67	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	317 638.24	190 271.61	190 271.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 428.92	4 011.25	4 011.25	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		437 673.84	256 216.53	256 216.53	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	14 189.38	14 189.38	6 278.66	0	0	0	7910.72	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	45 400.52	45 400.52	20 089.29	0	0	0	25311.23	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	18 642.69	18 642.69	8 249.21	0	0	0	0	10393.48	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 044.72	56 044.72	24 799.24	0	0	0	0	31245.48	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	340 946.84	307 497.38	136 064.61	0	0	0	0	171432.77	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 929 729.80	2 087 735.56	923 802.72	0	0	0	0	1163932.84	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 852.01	3 708.47	1 640.96	0	0	0	0	2067.51	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	36 308.31	36 308.32	16 066.08	0	0	0	0	20242.24	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 446 114.27	2 569 527.04	1 136 990.77	0	0	0	0	1432536.27	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

14 Адрес : пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 79

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 275.59	45 275.59	45 275.59	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 275.59	45 275.59	45 275.59	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 81

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 187.10	72 187.10	9 108.72	0	0	0	63078.38	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 523 234.32	2 335 335.60	294 677.54	0	0	0	2040658.06	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	50 484.39	44 557.63	5 622.38	0	0	0	38935.25	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 645 905.81	2 452 080.33	309 408.63	0	0	0	2142671.70	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

16 Адрес : пос. Акбулак, ул. Майская, д. 54а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	41 037.93	41 037.93	19 947.83	0	0	0	21090.10	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	535 250.36	443 659.24	215 655.06	0	0	0	228004.18	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	11 454.36	7 911.92	3 845.85	0	0	0	4066.07	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		587 742.65	492 609.09	239 448.73	0	0	0	253160.36	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

17 Адрес : пос. Акбулак, ул. Мельникова, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	100 647.64	55 356.20	42 889.40	0	0	0	12466.80	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	227 738.38	140 555.38	108 900.82	0	0	0	31654.56	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 326.34	2 944.46	2 281.34	0	0	0	663.12	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		333 712.36	198 856.04	154 071.56	0	0	0	44784.48	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 73

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	14 866.91	14 866.91	8 872.78	0	0	0	5994.13	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	21 777.98	21 777.98	12 997.41	0	0	0	8780.57	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	96 285.90	96 285.90	57 464.79	0	0	0	38821.11	0	0	261	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 018 841.49	1 970 029.27	1 175 741.47	0	0	0	794287.80	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	37 984.97	37 984.97	22 669.97	0	0	0	15315	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 189 757.25	2 140 945.03	1 277 746.43	0	0	0	863198.60	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 88

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	113 938.80	62 666.34	6 398.36	0	0	0	56267.98	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 923.92	72 923.92	7 445.67	0	0	0	65478.25	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	309 610.76	177 560.21	18 129.24	0	0	0	159430.97	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 519 072.69	2 263 748.40	231 133.14	0	0	0	2032615.26	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 241.17	3 750.33	382.92	0	0	0	3367.41	0	0	263	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	52 976.78	43 191.76	4 409.96	0	0	0	38781.80	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 075 764.12	2 623 840.96	267 899.29	0	0	0	2355941.67	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : пос. Акбулак, ул. Оренбургская, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	61 214.77	51 012.31	31 612.60	0	0	0	19399.71	0	0	269	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	60 244.06	50 203.38	31 111.31	0	0	0	19092.07	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	431 940.00	137 852.40	85 427.88	0	0	0	52424.52	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	397 276.80	397 867.20	246 560.45	0	0	0	151306.75	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 364.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 182.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		961 221.87	636 935.29	394 712.24	0	0	0	242223.05	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : пос. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	41 260.40	41 260.40	12 713.46	0	0	0	28546.94	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	980 406.11	873 506.18	269 151.15	0	0	0	604355.03	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	20 980.69	15 577.53	4 799.86	0	0	0	10777.67	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 042 647.20	930 344.11	286 664.47	0	0	0	643679.64	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : пос. Акбулак, ул. Советская, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	33 658.69	33 658.69	3 705.89	0	0	0	29952.80	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 116 376.83	1 277 873.58	140 696.59	0	0	0	1137176.99	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	23 890.46	23 175.00	2 551.62	0	0	0	20623.38	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 173 925.98	1 334 707.27	146 954.10	0	0	0	1187753.17	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : пос. Акбулак, ул. Степная, д. 46

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 725.94	5 725.94	1 040.44	0	0	0	4685.50	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 114.68	30 114.68	5 472.03	0	0	0	24642.65	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 946 602.72	1 678 911.68	305 069.16	0	0	0	1373842.52	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	37 321.18	26 604.67	4 834.24	0	0	0	21770.43	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 019 764.52	1 741 356.97	316 415.87	0	0	0	1424941.10	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : пос. Акбулак, ул. Степная, д. 56

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 393.12	9 393.12	1 783.43	0	0	0	7609.69	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 156.75	35 156.75	6 675.07	0	0	0	28481.68	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 920 447.06	2 612 177.98	495 963.40	0	0	0	2116214.58	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	58 327.69	40 817.17	7 749.79	0	0	0	33067.38	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 023 324.62	2 697 545.02	512 171.69	0	0	0	2185373.33	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

25 Адрес : пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 015.99	3 015.99	540.31	0	0	0	2475.68	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 936.54	52 936.54	9 483.45	0	0	0	43453.09	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 689.01	25 689.01	4 602.12	0	0	0	21086.89	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	174 417.60	123 220.80	22 074.71	0	0	0	101146.09	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	925 309.05	642 344.14	115 074.41	0	0	0	527269.73	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 350.75	2 197.43	393.66	0	0	0	1803.77	0	0	254	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Крыша)	20 061.97	11 691.59	2 094.52	0	0	0	9597.07	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 204 780.91	861 095.50	154 263.19	0	0	0	706832.31	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 095.26	78 095.26	78 095.26	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	39 440.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	117 535.75	78 095.26	78 095.26	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	198 281.38	104 962.38	33 634.92	0	0	0	71327.46	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 507 324.60	4 005 346.00	1 283 502.64	0	0	0	2721843.36	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	49 912.77	48 305.17	15 479.27	0	0	0	32825.90	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 755 518.75	4 158 613.55	1 332 616.82	0	0	0	2825996.73	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 168.94	62 168.94	55 325.11	0	0	0	6843.83	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	321 745.20	276 897.60	246 415.49	0	0	0	30482.11	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 715.44	4 938.01	4 394.41	0	0	0	543.60	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		389 629.58	344 004.55	306 135.01	0	0	0	37869.54	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 281.18	6 281.18	1 024.18	0	0	0	5257	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 167.69	29 167.69	4 755.95	0	0	0	24411.74	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 024 213.73	1 866 017.53	304 264.50	0	0	0	1561753.03	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	39 899.14	30 844.14	5 029.31	0	0	0	25814.83	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 099 561.74	1 932 310.54	315 073.94	0	0	0	1617236.60	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

30 Адрес : пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 904.39	4 904.39	950.95	0	0	0	3953.44	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 021.41	30 021.41	5 821.06	0	0	0	24200.35	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 677 136.23	1 510 866.76	292 952.69	0	0	0	1217914.07	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	31 681.21	23 728.30	4 600.85	0	0	0	19127.45	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 743 743.24	1 569 520.86	304 325.55	0	0	0	1265195.31	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Муниципальное образование : Александровский район

1 Адрес : с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	44 428.35	44 428.35	3 921.65	0	0	0	39227.42	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	73 861.48	73 861.48	6 519.69	0	0	0	65215.01	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	175 561.80	135 253.09	11 938.68	0	0	0	119419.92	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	404 356.92	288 905.46	25 501.45	0	0	0	255085.23	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 612 690.14	2 839 791.03	250 666.03	0	170000	0	2507355.74	0	0	303	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 346 496.80	2 463 066.72	217 412.88	0	0	0	2174732.01	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 420.07	6 360.60	561.44	0	0	0	5616.01	0	0	278	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	38 825.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	47 453.20	52 317.70	4 618.04	0	0	0	46193.22	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 751 093.86	5 903 984.43	521 139.87	0	170000	0	5212844.56	0	0	303	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2 Адрес : с. Александровка, ул. Гагарина, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	83 623.05	8 362.31	8 362.31	0	0	0	0	0	0	0	8 362.31	0.00
Итого по адресу:		83 623.05	8 362.31	8 362.31	0	0	0	0	0	0	0	8 362.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : с. Александровка, ул. Гагарина, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 041.68	76 041.68	76 041.68	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		76 041.68	76 041.68	76 041.68	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : с. Александровка, ул. Гагарина, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 087.79	66 087.79	66 087.79	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		66 087.79	66 087.79	66 087.79	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : с. Александровка, ул. Горького, д. 47

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 473.90	6 473.90	1 702.79	0	0	0	4170.61	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	46 758.47	4 675.85	1 229.86	0	0	0	3012.27	0	0	0	0	4 675.85	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 738.98	33 738.98	8 874.14	0	0	0	21735.31	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 846 552.26	1 762 037.36	463 457.12	0	171000	0	1135138.75	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	38 353.81	36 598.39	9 626.23	0	0	0	23577.39	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 971 877.42	1 843 524.48	484 890.14	0	171000	0	1187634.34	0	0	322	0	4 675.85	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

6 Адрес : с. Александровка, ул. Горького, д. 49

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : с. Александровка, ул. Маяковского, д. 12

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
---	----------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	52 911.72	52 911.72	52 911.72	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 911.72	52 911.72	52 911.72	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 561.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	34 962.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		149 347.51	105 823.44	105 823.44	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 810.44	42 810.44	42 810.44	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	42 810.44	42 810.44	42 810.44	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 867.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	17 348.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		105 836.61	85 620.88	85 620.88	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 566.71	42 566.71	10 550.08	0	0	0	32016.63	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	42 566.71	42 566.71	10 550.08	0	0	0	32016.63	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	839 656.80	619 595.77	153 565.61	0	0	0	466030.16	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	216 564.00	240 853.20	59 695.00	0	0	0	181158.20	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 617.07	4 278.53	1 060.43	0	0	0	3218.10	0	0	263	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 920.00	13 222.44	3 277.16	0	0	0	9945.28	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 162 891.29	963 083.36	238 698.34	0	0	0	724385.02	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Муниципальное образование : Асекеевский район

1 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	61 397.14	61 397.14	2 592.87	0	0	0	57126.67	0	0	255	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 645.51	79 704.59	3 366.02	0	0	0	74160.74	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	67 823.80	56 519.83	2 386.90	0	0	0	52588.60	0	0	272	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	367 288.54	422 226.38	17 831.11	0	20000	0	392858.46	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 735 744.00	3 492 878.40	147 508.31	0	100000	0	3249931.55	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	4 249 563.60	3 115 707.60	131 579.95	0	80000	0	2898994.83	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 859.97	7 529.70	317.99	0	0	0	7005.97	0	0	263	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	70 337.13	44 225.66	1 867.70	0	0	0	41149.55	0	0	263	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	82 646.79	39 450.05	1 666.02	0	0	0	36706.11	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 738 306.48	7 319 639.35	309 116.87	0	200000	0	6810522.48	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	473.28	473.28	38.18	50.04	0	0	385.06	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	59.23	58.50	4.72	6.18	0	0	47.60	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 781.10	9 781.10	789.02	1034.10	0	0	7957.99	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 208.90	1 208.90	97.52	127.81	0	0	983.57	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 017.48	2 023.79	163.25	213.96	0	0	1646.57	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	315.23	252.19	20.34	26.66	0	0	205.18	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 090.56	32 122.08	2 591.21	3396.07	0	0	26134.80	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	28 623.02	28 648.23	2 310.98	3028.80	0	0	23308.44	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	85 623.32	90 445.16	7 296.00	9562.21	0	0	73586.95	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	1 849 536.98	1 507 468.11	121 603.88	159375.37	0	0	1226488.86	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада (Фасад)	1 641 444.87	1 338 100.77	107 941.42	141469.20	0	0	1088690.15	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 535.28	1 963.43	158.39	207.58	0	0	1597.46	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	383.79	310.26	25.03	32.80	0	0	252.43	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	39 731.11	33 905.69	2 735.09	3584.64	0	0	27585.96	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Фасад)	35 392.70	30 012.98	2 421.08	3173.09	0	0	24418.82	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	48 991.58	11 152.15	899.62	1179.05	0	0	9073.48	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 778 208.43	3 087 926.62	249 095.72	326467.57	0	0	2512363.33	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	479.23	479.23	35.50	42.99	0	0	400.74	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	59.23	59.23	4.39	5.31	0	0	49.53	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 061.23	10 061.23	745.41	902.50	0	0	8413.32	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 243.52	1 243.52	92.13	111.54	0	0	1039.85	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 024.81	2 031.14	150.48	182.20	0	0	1698.46	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	253.10	253.11	18.75	22.70	0	0	211.65	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 207.20	32 238.84	2 388.49	2891.85	0	0	26958.50	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	28 790.34	28 752.36	2 130.18	2579.11	0	0	24043.06	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	119 830.82	90 445.16	6 700.83	8113.02	0	0	75631.32	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	1 839 634.89	1 489 798.04	110 374.96	133636.28	0	0	1245786.80	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада (Фасад)	1 632 732.42	1 322 499.74	97 980.30	118629.46	0	0	1105889.98	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 505.29	1 981.86	146.83	177.77	0	0	1657.25	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	313.01	291.83	21.62	26.18	0	0	244.03	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	39 546.39	33 470.35	2 479.72	3002.32	0	0	27988.30	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Фасад)	35 284.66	29 619.58	2 194.43	2656.90	0	0	24768.24	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	14 784.09	11 152.15	826.23	1000.36	0	0	9325.56	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 759 750.23	3 054 377.37	226 290.25	273980.51	0	0	2554106.61	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 774.53	3 877.45	3 877.45	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		38 774.53	3 877.45	3 877.45	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	53 853.24	53 853.24	51 409.87	0	0	0	2443.37	0	0	256	0	8 975.54	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 063.61	68 063.61	64 975.50	0	0	0	3088.11	0	0	259	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	56 704.75	56 704.75	54 132.01	0	0	0	2572.74	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		178 621.60	178 621.60	170 517.38	0	0	0	8104.22	0	0	259	0	8 975.54	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Рабочая, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 364.86	30 364.86	1 755.30	2049.94	0	0	24349.03	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	26 763.25	26 763.25	1 547.10	1806.80	0	0	21460.97	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	26 248.13	26 248.13	1 517.32	1772.02	0	0	21047.90	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	7 948.16	7 948.16	459.46	536.58	0	0	6373.49	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	7 948.16	7 948.16	459.46	536.58	0	0	6373.49	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 296.21	54 296.21	3 138.69	3665.56	0	0	43539.15	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	44 955.57	44 955.57	2 598.74	3034.97	0	0	36049.06	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	178 690.14	84 225.75	4 868.83	5686.11	0	0	67539.11	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	181 006.27	114 698.67	6 630.37	7743.35	0	0	91974.79	0	0	294	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	343 205.89	292 036.51	16 881.72	19715.50	0	0	234178.80	0	0	294	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	2 292 855.60	1 703 347.78	98 465.21	114993.66	100000	0	1365883.81	0	0	292	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада (Фасад)	2 011 524.49	1 598 683.73	92 414.91	107927.75	200000	0	1281955.60	0	0	292	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 304.78	1 685.34	97.42	113.78	0	0	1351.44	0	0	287	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 702.80	2 318.02	134.00	156.49	0	0	1858.78	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 286.91	5 664.68	327.46	382.42	0	0	4542.40	0	0	287	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	602.57	477.38	27.60	32.23	0	0	382.80	0	0	287	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	437.21	571.40	33.03	38.58	0	0	458.20	0	0	287	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Крыша)	36 998.39	32 589.36	1 883.89	2200.12	0	0	26132.82	0	0	287	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Фасад)	39 421.94	30 483.93	1 762.18	2057.98	0	0	24444.51	0	0	287	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	28 157.60	25 253.15	1 459.81	1704.85	0	0	20250.04	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	32 185.21	30 273.17	1 750.00	2043.75	0	0	24275.51	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 355 904.14	4 120 833.21	238 212.49	278199.02	300000	0	3304421.70	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	521.96	521.96	45.94	41.14	0	0	341.14	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	521.96	521.96	45.94	41.14	0	0	341.14	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	336.90	336.90	29.65	26.56	0	0	220.19	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	25.36	25.36	2.23	2	0	0	16.57	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 183.05	2 183.05	192.13	172.07	0	0	1426.78	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 945.77	1 945.77	171.25	153.37	0	0	1271.70	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	2 771.09	2 818.05	248.02	222.13	0	0	1841.80	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 771.09	2 818.06	248.02	222.13	0	0	1841.81	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 771.08	2 818.04	248.02	222.12	0	0	1841.79	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	634.06	704.51	62.00	55.53	0	0	460.45	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 125.77	32 407.58	2 852.23	2554.45	0	0	21180.71	0	0	324	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	29 378.17	28 885.01	2 542.20	2276.79	0	0	18878.46	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	42 323.85	31 696.20	2 789.62	2498.37	12098.64	0	20715.77	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 323.85	31 696.22	2 789.62	2498.37	12098.65	0	20715.79	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	42 323.83	31 696.21	2 789.62	2498.37	12098.64	0	20715.78	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт крыши (Крыша)	852 588.57	786 517.85	69 222.27	61995.29	140531.62	0	514046.66	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Ремонт фасада (Фасад)	785 072.83	724 084.48	63 727.44	57074.14	128524.40	0	473241.91	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 127.64	454.71	40.02	35.84	0	0	297.19	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 127.64	454.70	40.02	35.84	0	0	297.18	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 127.64	690.88	60.81	54.46	0	0	451.54	0	0	317	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	258.02	690.89	60.81	54.46	0	0	451.55	0	0	317	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Крыша)	13 073.03	12 582.20	1 107.37	991.76	0	0	8223.38	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Фасад)	11 954.94	11 614.34	1 022.19	915.47	0	0	7590.82	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	9 557.00	7 157.21	629.91	564.15	2709.05	0	4677.76	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 878 845.10	1 715 322.14	150 967.32	135205.95	308061	0	1121087.87	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	5 013.00	4 405.70	499.74	978.25	0	0	2630.85	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 623.00	6 339.75	719.12	1407.69	0	0	3785.76	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	11 937.00	12 286.62	1 393.67	2728.15	0	0	7336.91	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 256.00	73 484.70	8 335.34	16316.71	0	0	43881.09	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	6 810.00	7 121.14	807.75	1581.19	0	0	4252.36	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	135 498.01	134 156.45	15 217.32	29788.40	14510.51	0	80110.99	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	158 183.27	156 617.10	17 765.02	34775.62	19172.17	0	93523.27	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	277 291.14	274 698.03	31 158.89	60994.58	0	0	164034.83	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	2 317 873.50	2 231 343.56	253 100.47	495452.62	246605.64	0	1332437.87	0	0	307	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада (Фасад)	1 575 199.96	1 474 308.98	167 230.32	327358.93	19711.68	0	880377.71	0	0	307	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 899.66	2 433.00	275.97	540.23	0	0	1452.86	0	0	306	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 385.12	2 840.34	322.18	630.68	0	0	1696.10	0	0	306	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 883.83	4 981.82	565.09	1106.17	0	0	2974.87	0	0	306	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	49 402.28	40 466.73	4 590.13	8985.33	0	0	24164.55	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Фасад)	33 441.74	26 737.47	3 032.82	5936.85	0	0	15966.17	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 662 697.51	4 452 221.39	505 013.81	988581.40	300000	0	2658626.18	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	83 007.61	83 007.61	8 613.47	0	0	0	70281.89	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 365 665.63	2 889 594.60	299 845.35	0	150000	0	2446597.05	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	66 411.93	55 218.50	5 729.87	0	0	0	46753.07	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 515 085.17	3 027 820.71	314 188.70	0	150000	0	2563632.01	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : с. Асекеево, ул. Ворошилова, д. 39

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	1 619 637.32	1 573 769.54	110 148.98	132949.63	150000	0	1264839.62	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	--------------	--------------	------------	-----------	--------	---	------------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	33 670.70	33 670.70	2 356.63	2844.45	0	0	27061.16	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	28 995.14	28 995.14	2 029.39	2449.46	0	0	23303.41	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 151.91	67 151.91	4 700.00	5672.89	0	0	53970.03	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	32 574.03	32 574.03	2 279.87	2751.80	0	0	26179.77	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	131 416.60	118 724.52	8 309.59	10029.66	0	0	95418.97	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	188 619.19	155 474.19	10 881.72	13134.22	0	0	124954.71	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт фасада (Фасад)	1 559 698.04	1 514 572.48	106 005.75	127948.75	0	0	1217262.90	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 937.92	2 153.14	150.70	181.89	0	0	1730.48	0	0	288	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 218.31	2 819.62	197.35	238.20	0	0	2266.13	0	0	288	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	51 484.37	28 541.25	1 997.62	2411.12	0	0	22938.62	0	0	288	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	5 651.89	27 467.66	1 922.48	2320.43	0	0	22075.78	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 732 055.42	3 585 914.18	250 980.08	302932.51	150000	0	2882001.59	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : с. Асекеево, ул. Дружбы, д. 15

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	44 793.00	44 793.00	2 018.31	2593.95	38518.28	0	1662.47	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	847 541.92	924 766.00	41 668.58	53552.88	795222.36	0	34322.18	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада (Фасад)	697 721.92	780 014.00	35 146.27	45170.34	670747.60	0	28949.79	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	5 112.00	5 111.84	230.33	296.02	4395.76	0	189.72	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 595 168.84	1 754 684.84	79 063.49	101613.19	1508884	0	65124.160000 0005	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : с. Асекеево, ул. Красноармейская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 546.45	31 546.45	2 705.59	2807.31	0	0	24688.72	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 933.10	57 933.10	4 968.65	5155.45	0	0	45339.30	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	42 013.72	42 013.72	3 603.32	3738.79	0	0	32880.56	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	459 090.68	169 651.93	14 550.26	15097.29	0	0	132772.11	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 607 151.74	1 481 557.26	127 066.27	131843.46	0	0	1159488.63	0	0	291	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 808 233.18	1 675 605.90	143 708.92	149111.80	150000	0	1311353.96	0	0	291	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 528.84	3 076.74	263.88	273.80	0	0	2407.90	0	0	288	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	64 375.94	26 868.92	2 304.42	2391.06	0	0	21028.01	0	0	288	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	5 790.81	30 388.11	2 606.25	2704.23	0	0	23782.18	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 086 664.46	3 518 642.13	301 777.56	313123.19	150000	0	2753741.38	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

13 Адрес : с. Асекеево, ул. Московская, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	37 622.99	31 352.49	7 329.92	0	0	0	24022.57	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	37 622.99	31 352.49	7 329.92	0	0	0	24022.57	0	0	263	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	64 734.62	53 945.52	12 611.97	0	0	0	41333.55	0	0	263	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 068.37	63 068.37	14 744.80	0	0	0	48323.57	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	271 341.69	271 341.69	63 437.18	0	0	0	207904.51	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	51 908.01	51 908.01	12 135.61	0	0	0	39772.40	0	0	253	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	38 931.02	38 931.02	9 101.71	0	0	0	29829.31	0	0	258	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	306 207.60	323 655.60	75 667.69	0	0	0	247987.91	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	300 566.40	277 735.20	64 931.93	0	0	0	212803.27	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	557 107.20	444 894.00	104 012.11	0	0	0	340881.89	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 563.12	1 868.44	436.82	0	0	0	1431.62	0	0	252	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 466.29	1 603.33	374.84	0	0	0	1228.49	0	0	252	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 625.65	2 568.32	600.45	0	0	0	1967.87	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 734 765.95	1 594 224.48	372 714.98	0	0	0	1221509.50	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : с. Асекеево, ул. Мусы Джалиля, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 550.73	2 555.07	2 555.07	0	0	0	0	0	0	0	0	2 555.07	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	61 354.87	6 135.49	6 135.49	0	0	0	0	0	0	0	0	6 135.49	0.00
	Итого по адресу:	86 905.60	8 690.56	8 690.56	0	0	0	0	0	0	0	0	8 690.56	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	473.94	473.94	40.43	32.75	0	0	310.63	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	125.98	125.98	10.75	8.70	0	0	82.57	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 311.62	3 452.53	294.56	238.55	0	0	2262.89	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 452.53	3 311.62	282.54	228.82	0	0	2170.53	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 429.78	1 649.73	140.75	113.99	0	0	1081.28	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	384.94	549.91	46.92	38	0	0	360.43	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 945.64	26 945.64	2 298.91	1861.82	0	0	17660.93	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	26 230.76	25 845.83	2 205.08	1785.83	0	0	16940.08	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	94 776.20	46 694.02	3 983.77	3226.35	8107.40	0	30604.57	0	0	317	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 98 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт крыши (Крыша)	868 340.93	747 419.71	63 767.26	51643.32	151005.24	0	489879.86	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада (Фасад)	834 792.97	718 613.78	61 309.64	49652.96	146819.86	0	470999.64	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	966.01	661.43	56.43	45.70	0	0	433.52	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	260.08	661.43	56.43	45.70	0	0	433.52	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	18 205.57	15 908.08	1 357.22	1099.18	0	0	10426.60	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Фасад)	17 722.58	15 284.24	1 304.00	1056.07	0	0	10017.72	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	25 193.67	12 412.33	1 058.98	857.64	2128.50	0	8135.39	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 922 613.20	1 620 010.20	138 213.66	111935.38	308061	0	1061800.16	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : с. Асекеево, ул. Советская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	93 081.68	93 081.68	9 072.39	5956.26	0	0	78053.03	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 102 830.40	3 133 508.49	305 413.76	200511.82	0	0	2627582.91	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	60 533.53	59 306.33	5 780.41	3794.99	0	0	49730.93	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 256 445.61	3 285 896.50	320 266.57	210263.06	0	0	2755366.87	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

17 Адрес : с. Асекеево, ул. Советская, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 955.04	98 955.04	9 182.78	6344.55	0	0	83427.70	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 797 024.40	3 832 131.53	355 612.40	245699.02	0	0	3230820.11	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	73 161.46	72 503.69	6 728.16	4648.61	0	0	61126.92	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 969 140.90	4 003 590.26	371 523.35	256692.18	0	0	3375374.73	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : с. Асекеево, ул. Советская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	56 271.32	56 271.32	2 158.68	0	0	0	52859	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	56 271.32	56 271.32	2 158.68	0	0	0	52859	0	0	255	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	60 355.63	60 355.63	2 315.36	0	0	0	56695.63	0	0	255	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 805.18	82 337.65	3 158.63	0	0	0	77344.65	0	0	272	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	70 152.46	58 460.38	2 242.65	0	0	0	54915.31	0	0	272	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	214 085.84	206 280.96	7 913.34	0	10000	0	193771.97	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	217 092.62	180 375.07	6 919.54	0	10000	0	169437.03	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	302 584.81	347 355.78	13 325.25	0	10000	0	326291.94	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	3 021 788.40	3 331 689.60	127 810.15	0	70000	0	3129654.20	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада (Фасад)	2 743 833.60	2 273 270.40	87 207.11	0	50000	0	2135418.09	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 984.19	2 611.86	100.20	0	0	0	2453.48	0	0	263	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 324.60	2 283.85	87.61	0	0	0	2145.36	0	0	263	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 475.31	4 398.10	168.72	0	0	0	4131.40	0	0	263	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	64 666.27	42 184.76	1 618.29	0	0	0	39626.65	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Фасад)	51 583.06	28 783.39	1 104.19	0	0	0	27037.95	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 972 274.61	6 732 930.07	258 288.41	0	150000	0	6324641.66	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : с. Асекеево, ул. Советская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 171.20	30 171.20	30 171.20	0	0	0	0	0	0	249	0	27 154.08	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 171.20	30 171.20	30 171.20	0	0	0	0	0	0	249	0	27 154.08	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	36 149.72	36 149.72	36 149.72	0	0	0	0	0	0	249	0	32 534.75	0.00
Итого по адресу:		96 492.12	96 492.12	96 492.12	0	0	0	0	0	0	249	0	86 842.91	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

6 Муниципальное образование : Беляевский район

1 Адрес : пос. Буртинский, ул. Степная, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : с. Беляевка, ул. Банковская, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 547.00	49 615.81	7 076.87	7621.97	0	0	34916.97	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 062 489.85	3 494 667.96	498 456.31	536849.79	0	0	2459361.85	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	55 754.79	40 771.49	5 815.38	6263.30	0	0	28692.81	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 176 791.64	3 585 055.26	511 348.56	550735.06	0	0	2522971.64	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 167.53	50 167.53	6 785.79	4274.10	0	0	39107.64	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 492 050.38	1 173 134.63	158 681.23	99947.10	0	0	914506.29	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	28 879.35	22 454.58	3 037.26	1913.05	0	0	17504.26	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 571 097.26	1 245 756.74	168 504.29	106134.26	0	0	971118.19	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : с. Беляевка, ул. Ленинская, д. 1г

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 155.79	71 155.79	71 155.79	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	15 187.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		86 343.16	71 155.79	71 155.79	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Муниципальное образование : Бугурусланский район

1 Адрес : с. Михайловка, ул. Лесная, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 784.36	5 784.36	1 382.23	0	0	0	4345.53	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 963.49	32 963.49	7 876.94	0	0	0	24763.96	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 396 526.24	1 265 670.36	302 444.07	0	0	0	950840.24	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	57 957.58	23 989.60	5 732.55	0	13000	0	18022.29	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 493 231.67	1 328 407.81	317 435.79	0	13000	0	997972.02	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	94 838.90	94 838.90	12 795.67	4756.59	0	0	77286.64	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 052 576.63	1 823 433.14	246 017.68	91453.17	0	0	1485962.30	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	40 074.22	34 727.71	4 685.46	1741.75	0	0	28300.50	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 187 489.75	1 952 999.75	263 498.81	97951.50	0	0	1591549.44	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3 Адрес : с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29б

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 185.17	95 185.17	12 973.14	2752.44	0	0	79459.59	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 045 356.85	1 776 499.78	242 125.71	51370.52	0	0	1483003.55	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	37 851.53	33 135.50	4 516.16	958.17	0	0	27661.17	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 178 393.55	1 904 820.45	259 615.01	55081.13	0	0	1590124.31	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : с. Михайловка, ул. Полевая, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 950.00	28 949.52	6 151.45	2292.21	0	0	20505.87	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 311 960.06	1 104 230.70	234 636.65	87432.30	0	0	782161.74	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 340 910.06	1 133 180.22	240 788.10	89724.51	0	0	802667.61	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	41 014.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		41 014.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Муниципальное образование : Бузулукский район

1 Адрес : пос. Искра, ул. Школьная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	35 271.56	35 271.56	7 913.25	0	0	0	27358.31	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	929 093.89	654 521.55	146 843.22	0	0	0	507678.33	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Фасад)	4 293.20	2 741.47	615.05	0	0	0	2126.42	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		968 658.65	692 534.58	155 371.52	0	0	0	537163.06	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	48 160.14	48 160.14	15 731.21	0	0	0	32428.93	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	735 413.10	577 080.07	188 499.65	0	0	0	388580.42	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 350.80	4 834.17	1 579.05	0	0	0	3255.12	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		789 924.04	630 074.38	205 809.91	0	0	0	424264.47	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	40 645.63	40 645.63	27 251.29	0	0	0	13394.34	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	34 087.00	34 087.00	22 853.99	0	0	0	11233.01	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	404 851.52	167 194.22	112 097.14	0	0	0	55097.08	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 356.77	3 180.45	2 132.37	0	0	0	1048.08	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		487 940.92	245 107.30	164 334.79	0	0	0	80772.51	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 451.89	5 645.19	5 645.19	0	0	0	0	0	0	0	0	5 645.19	0.00
Итого по адресу:		56 451.89	5 645.19	5 645.19	0	0	0	0	0	0	0	0	5 645.19	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	7 414.66	6 283.61	984.21	0	0	0	5299.40	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 621.21	42 051.87	6 586.67	0	0	0	35465.20	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 101 307.67	1 657 831.06	259 669.47	0	0	0	1398161.59	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	22 440.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	12 375.67	16 060.75	2 515.63	0	0	0	13545.12	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 193 159.59	1 722 227.29	269 755.98	0	0	0	1452471.31	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	6 314.81	5 351.53	821.72	0	0	0	4529.81	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 260.66	35 814.12	5 499.19	0	0	0	30314.93	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 071 163.61	1 677 142.31	257 522.22	0	0	0	1419620.09	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	22 424.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	12 217.03	16 223.99	2 491.16	0	0	0	13732.83	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 154 381.09	1 734 531.95	266 334.30	0	0	0	1468197.65	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 063.22	54 063.22	10 257.81	0	0	0	43805.41	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 620 552.83	1 328 955.84	252 152.40	0	0	0	1076803.44	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	24 588.54	18 915.10	3 588.90	0	0	0	15326.20	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 699 204.59	1 401 934.16	265 999.10	0	0	0	1135935.06	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	87 512.19	87 512.19	87 512.19	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		87 512.19	87 512.19	87 512.19	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 303.93	75 303.93	75 303.93	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		75 303.93	75 303.93	75 303.93	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	70 868.08	70 868.08	70 868.08	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 124.34	88 124.34	88 124.34	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	158 992.42	158 992.42	158 992.42	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : с. Липовка, ул. Дорожная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	71 366.41	71 366.41	9 188.73	0	0	0	62177.68	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 045.12	69 045.12	8 889.85	0	0	0	60155.27	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 402 984.40	2 390 563.81	307 795.20	0	0	0	2082768.61	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	48 595.56	51 173.35	6 588.79	0	0	0	44584.56	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 591 991.49	2 582 148.69	332 462.56	0	0	0	2249686.13	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

12 Адрес : с. Палимовка, ул. Советская, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	67 431.14	56 192.62	56 192.62	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	209 557.26	110 697.94	110 697.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 484.53	730.42	730.42	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		281 472.93	167 620.98	167 620.98	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 147.55	2 147.55	1 231.02	0	0	0	916.53	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	25 643.71	25 643.71	14 699.46	0	0	0	10944.25	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	14 581.34	14 581.34	8 358.30	0	0	0	6223.04	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	251 098.40	215 267.42	123 395.32	0	0	0	91872.10	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	560 913.38	344 112.48	197 251.72	0	0	0	146860.76	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	5 373.51	4 324.18	2 478.70	0	0	0	1845.48	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	12 013.39	9 118.71	5 227.02	0	0	0	3891.69	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		871 771.28	615 195.39	352 641.53	0	0	0	262553.86	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 210.26	2 210.26	790.64	0	0	0	1419.62	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	56 123.03	56 123.03	20 076.02	0	0	0	36047.01	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	14 594.84	14 594.84	5 220.79	0	0	0	9374.05	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	958 818.00	575 198.40	205 756.79	0	0	0	369441.61	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	576 878.89	354 011.78	126 635.13	0	0	0	227376.65	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	20 633.79	10 257.70	3 669.33	0	0	0	6588.37	0	0	268	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	12 355.33	9 383.69	3 356.68	0	0	0	6027.01	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 641 614.14	1 021 779.70	365 505.38	0	0	0	656274.32	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

15 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 185.89	2 185.89	2 156.56	0	0	0	29.33	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	14 594.84	14 594.84	14 398.98	0	0	0	195.86	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	568 883.54	349 706.34	345 013.44	0	0	0	4692.90	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	12 184.09	9 284.81	9 160.21	0	0	0	124.60	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		597 848.36	375 771.88	370 729.19	0	0	0	5042.69	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

16 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 188.10	2 188.10	842.70	0	0	0	1345.40	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	56 123.03	56 123.03	21 614.62	0	0	0	34508.41	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	14 594.84	14 594.84	5 620.90	0	0	0	8973.94	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	895 404.00	528 028.80	203 359.34	0	0	0	324669.46	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	569 082.28	349 974.12	134 785.27	0	0	0	215188.85	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	19 046.57	9 416.51	3 626.57	0	0	0	5789.94	0	0	268	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	12 188.34	9 295.59	3 580.00	0	0	0	5715.59	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 568 627.16	969 620.99	373 429.41	0	0	0	596191.58	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Муниципальное образование : Гайский городской округ

1 Адрес : г. Гай, мкр. 8-й, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 975.24	57 479.37	26 694.65	0	0	0	30784.72	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 054 611.54	4 807 388.40	2 232 654.22	0	0	0	2574734.18	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	108 712.25	103 395.07	48 018.89	0	0	0	55376.18	0	0	250	0	103 395.07	0.00
Итого по адресу:		5 232 299.03	4 968 262.84	2 307 367.76	0	0	0	2660895.08	0	0	270	0	103 395.07	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2 Адрес : г. Гай, мкр. 8-й, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 824.85	39 020.71	10 356.56	0	0	0	28664.15	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 210 587.20	2 295 034.89	609 129.73	0	0	0	1685905.16	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	14 192.00	13 207.16	3 505.34	0	0	0	9701.82	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 271 604.05	2 347 262.76	622 991.63	0	0	0	1724271.13	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : г. Гай, мкр. 8-й, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 130.01	42 608.34	7 381.81	0	0	0	35226.53	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 076 310.03	3 670 634.40	635 929.97	0	0	0	3034704.43	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	87 671.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	249	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 215 111.43	3 713 242.74	643 311.78	0	0	0	3069930.96	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : г. Гай, мкр. 8-й, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 092.29	15 256.10	15 256.10	0	0	0	0	0	0	244	0	15 256.10	0.00
Итого по адресу:		31 092.29	15 256.10	15 256.10	0	0	0	0	0	0	244	0	15 256.10	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : г. Гай, мкр. 8-й, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 133.58	39 277.98	7 511.40	0	0	0	31766.58	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 620 557.92	3 769 068.00	720 784.88	0	0	0	3048283.12	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	99 376.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	249	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 767 068.32	3 808 345.98	728 296.28	0	0	0	3080049.70	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : г. Гай, мкр. 8-й, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	48 508.08	48 508.08	48 508.08	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	38 248.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		86 756.58	48 508.08	48 508.08	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : г. Гай, пер. Больничный, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 035.91	4 035.91	654.32	0	0	0	3381.59	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	23 778.00	20 151.00	3 266.95	0	0	0	16884.05	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	31 328.00	26 549.11	4 304.23	0	0	0	22244.88	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 789.68	27 789.68	4 505.35	0	0	0	23284.33	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	157 160.33	99 050.92	16 058.46	0	0	0	82992.46	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	104 161.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	1 425 043.82	1 370 627.44	222 210.64	0	0	0	1148416.80	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 380.13	1 968.84	319.19	0	0	0	1649.65	0	0	304	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	2 217.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	21 836.79	17 442.08	2 827.77	0	0	0	14614.31	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 800 731.56	1 567 614.98	254 146.91	0	0	0	1313468.07	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : г. Гай, пер. Октябрьский, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 305.33	3 830.53	3 830.53	0	0	0	0	0	0	244	0	3 830.53	0.00
Итого по адресу:		38 305.33	3 830.53	3 830.53	0	0	0	0	0	0	244	0	3 830.53	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : г. Гай, пер. Парковый, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 584.60	54 653.83	21 928.34	0	0	0	32725.49	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 493 462.80	3 452 169.58	1 385 087.88	0	0	0	2067081.70	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	22 428.07	19 634.56	7 877.83	0	0	0	11756.73	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 581 475.47	3 526 457.97	1 414 894.05	0	0	0	2111563.92	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : г. Гай, пер. Пионерский, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 370.96	82 370.96	37 986.50	0	0	0	44384.46	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 084 456.74	862 569.16	397 785.64	0	0	0	464783.52	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	11 241.30	8 769.98	4 044.40	0	0	0	4725.58	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 178 069.00	953 710.10	439 816.54	0	0	0	513893.56	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 539.12	8 539.12	1 259.17	0	0	0	3894.18	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	12 286.09	12 286.09	1 811.70	0	0	0	5602.94	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 046 865.53	2 747 561.56	405 153.39	0	1118962.77	0	1252997.18	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	47 211.54	53 706.18	7 919.47	0	0	0	24492.15	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 114 902.28	2 822 092.95	416 143.73	0	1118962.77	0	1286986.45	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

12 Адрес : г. Гай, пер. Поляничко, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	68 324.32	68 324.32	26 096.05	0	0	0	42228.27	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 009.31	99 009.31	37 815.99	0	0	0	61193.32	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	283 205.13	257 767.46	98 452.68	0	0	0	159314.78	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	384 520.54	222 345.48	84 923.47	0	0	0	137422.01	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 195.07	5 223.20	1 994.97	0	0	0	3228.23	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Фасад)	3 986.40	2 278.76	870.36	0	0	0	1408.40	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	845 240.77	654 948.53	250 153.51	0	0	0	404795.02	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : г. Гай, пер. Суворова, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	103 792.76	10 379.28	10 379.28	0	0	0	0	0	0	244	0	10 379.28	0.00
	Итого по адресу:	103 792.76	10 379.28	10 379.28	0	0	0	0	0	0	244	0	10 379.28	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : г. Гай, пер. Суворова, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 123.12	8 123.12	3 379.43	0	0	0	4743.69	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	58 618.10	5 861.81	2 438.67	0	0	0	3423.14	0	0	245	0	5 861.81	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	59 298.68	5 929.87	2 466.98	0	0	0	3462.89	0	0	245	0	5 929.87	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	61 113.56	6 111.35	2 542.48	0	0	0	3568.87	0	0	246	0	6 111.35	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 240.87	53 240.87	22 149.59	0	0	0	31091.28	0	0	323	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 692 161.47	2 282 446.86	949 557.59	0	0	0	1332889.27	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	58 838.66	44 614.65	18 560.86	0	0	0	26053.79	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 991 394.46	2 406 328.53	1 001 095.60	0	0	0	1405232.93	0	0	323	0	17 903.03	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

15 Адрес : г. Гай, пер. Центральный, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 487.67	32 906.39	32 906.39	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		39 487.67	32 906.39	32 906.39	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 399.06	57 832.55	30 271.34	0	0	0	27561.21	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 087 334.40	3 735 244.05	1 955 141.65	0	0	0	1780102.40	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	26 240.73	21 684.44	11 350.30	0	0	0	10334.14	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 182 974.19	3 814 761.04	1 996 763.29	0	0	0	1817997.75	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

17 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	155 811.93	15 581.19	15 581.19	0	0	0	0	0	0	0	15 581.19	0.00
Итого по адресу:		155 811.93	15 581.19	15 581.19	0	0	0	0	0	0	0	15 581.19	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 396.67	51 396.69	51 396.69	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		51 396.67	51 396.69	51 396.69	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 11

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	111 774.20	111 774.20	81 690.38	0	0	0	30083.82	0	0	305	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 669.52	8 689.52	6 350.75	0	0	0	2338.77	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 632.20	18 632.20	13 617.38	0	0	0	5014.82	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 815 960.58	6 674 101.46	4 877 779.13	0	0	0	1796322.33	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	42 706.69	39 649.61	28 977.99	0	0	0	10671.62	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 997 743.19	6 852 846.99	5 008 415.62	0	0	0	1844431.37	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

20 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 459.07	57 882.56	36 298.60	0	0	0	21583.96	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 125 564.00	2 703 198.00	1 695 196.09	0	0	0	1008001.91	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	24 043.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 219 066.72	2 761 080.56	1 731 494.69	0	0	0	1029585.87	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	105 947.89	105 947.89	105 947.89	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 107 154.19	1 979 591.60	1 979 591.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	44 797.07	40 112.93	40 112.93	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 257 899.15	2 125 652.42	2 125 652.42	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	86 838.65	86 838.65	25 435.99	0	0	0	61402.66	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 514.80	65 514.80	19 190.00	0	0	0	46324.80	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 915 454.08	4 958 656.72	1 452 444.57	0	0	0	3506212.15	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	84 903.28	65 437.73	19 167.42	0	0	0	46270.31	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 152 710.81	5 176 447.90	1 516 237.98	0	0	0	3660209.92	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

23 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 14а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	90 703.29	90 703.29	90 703.29	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	84 762.60	84 762.60	84 762.60	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 924.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		183 390.34	175 465.89	175 465.89	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 15

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	111 774.20	111 774.20	82 454.78	0	0	0	29319.42	0	0	305	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 669.52	8 689.38	6 410.07	0	0	0	2279.31	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 116.90	22 116.90	16 315.43	0	0	0	5801.47	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 874 815.44	6 698 192.57	4 941 193.81	0	0	0	1756998.76	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	42 706.69	38 900.43	28 696.48	0	0	0	10203.95	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 060 082.75	6 879 673.48	5 075 070.57	0	0	0	1804602.91	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

25 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 16а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 096.26	34 246.88	34 246.88	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		41 096.26	34 246.88	34 246.88	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 19

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 067.68	154 996.28	154 996.28	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	69 190.25	35 391.43	35 391.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 242 911.01	3 328 907.93	3 328 907.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 408.64	10 974.34	10 974.34	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 532 577.58	3 530 269.98	3 530 269.98	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 19а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 034.48	74 034.48	32 401.35	0	0	0	41633.13	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 859 326.40	4 111 707.60	1 799 497.53	0	0	0	2312210.07	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	112 444.76	86 230.73	37 739.06	0	0	0	48491.67	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 045 805.64	4 271 972.81	1 869 637.94	0	0	0	2402334.87	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 038.84	88 038.84	59 019.30	0	0	0	29019.54	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	8 858 307.85	7 662 922.21	5 137 054.69	0	0	0	2525867.52	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	142 307.03	109 283.53	73 261.28	0	0	0	36022.25	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 088 653.72	7 860 244.58	5 269 335.27	0	0	0	2590909.31	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 21а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 188.55	56 823.79	32 763.11	0	0	0	24060.68	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 257 711.20	3 253 239.60	1 875 732.92	0	0	0	1377506.68	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	32 123.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 358 023.11	3 310 063.39	1 908 496.03	0	0	0	1401567.36	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	83 866.21	83 866.21	48 496.34	0	0	0	35369.87	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 941 563.92	2 756 074.76	1 593 723.21	0	0	0	1162351.55	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	76 905.05	61 881.56	35 783.53	0	0	0	26098.03	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 102 335.18	2 901 822.53	1 678 003.07	0	0	0	1223819.46	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	18 340.00	15 542.46	6 597.72	0	0	0	8944.74	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	76 421.00	64 763.73	27 492.00	0	0	0	37271.73	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	109 335.00	92 656.91	39 332.56	0	0	0	53324.35	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 034 716.93	592 066.40	251 330.31	0	0	0	340736.09	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	568 644.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	7 204 544.59	6 604 349.44	2 803 525.37	0	0	0	3800824.07	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	20 809.74	11 983.73	5 087.06	0	0	0	6896.67	0	0	284	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	12 108.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	158 130.52	122 844.92	52 147.28	0	0	0	70697.64	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 203 049.92	7 504 207.59	3 185 512.30	0	0	0	4318695.29	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	21 799.04	21 799.04	10 678.16	0	0	0	11120.88	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	50 642.00	42 916.76	21 022.58	0	0	0	21894.18	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	83 145.00	70 462.24	34 515.61	0	0	0	35946.63	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 044.25	48 044.25	23 534.26	0	0	0	24509.99	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	897 595.93	111 048.30	54 396.52	0	0	0	56651.78	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	584 371.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	4 655 879.47	5 997 451.75	2 937 825.07	0	0	0	3059626.68	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	19 305.08	2 220.83	1 087.86	0	0	0	1132.97	0	0	284	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	12 443.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	107 389.19	117 231.31	57 425.24	0	0	0	59806.07	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 480 613.98	6 411 174.48	3 140 485.31	0	0	0	3270689.17	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 502.73	4 950.27	4 950.27	0	0	0	0	0	0	244	0	4 950.27	0.00
Итого по адресу:		49 502.73	4 950.27	4 950.27	0	0	0	0	0	0	244	0	4 950.27	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

34 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	68 561.92	68 561.92	44 967.43	0	0	0	23594.49	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	69 582.21	69 582.21	45 636.60	0	0	0	23945.61	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	44 412.35	44 412.35	29 128.55	0	0	0	15283.80	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	69 784.07	37 468.65	24 574.41	0	0	0	12894.24	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	93 740.53	48 636.46	31 899.00	0	0	0	16737.46	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 118.54	562.57	368.97	0	0	0	193.60	0	0	277	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 502.53	699.90	459.04	0	0	0	240.86	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 231.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		354 933.25	269 924.06	177 033.99	0	0	0	92890.07	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

35 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	15 357.00	48 941.79	48 941.79	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	42 391.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 466 743.29	1 683 289.86	1 683 289.86	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	24 204.70	30 762.91	30 762.91	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 548 696.63	1 762 994.56	1 762 994.56	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

36 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	45 396.00	38 471.45	23 314.83	0	0	0	15156.62	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	74 224.00	62 901.83	38 120.36	0	0	0	24781.47	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 995.55	73 995.55	44 843.48	0	0	0	29152.07	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	730 334.99	409 956.02	248 445.42	0	0	0	161510.60	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	439 321.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	4 935 734.92	3 558 966.22	2 156 838.36	0	0	0	1402127.86	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	14 727.32	8 299.75	5 029.89	0	0	0	3269.86	0	0	284	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	9 354.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	98 726.53	75 013.70	45 460.51	0	0	0	29553.19	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 421 814.78	4 227 604.52	2 562 052.86	0	0	0	1665551.66	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 5а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	45 029.00	38 160.25	16 820.34	0	0	0	21339.91	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	72 750.00	61 652.29	27 175.21	0	0	0	34477.08	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 240.48	62 700.40	27 637.19	0	0	0	35063.21	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	637 161.18	358 024.20	157 810.54	0	0	0	200213.66	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	420 290.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	6 166 575.60	4 738 572.00	2 088 676.19	0	0	0	2649895.81	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	13 088.49	7 221.86	3 183.26	0	0	0	4038.60	0	0	284	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	8 949.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	37 534.82	26 618.90	11 733.13	0	0	0	14885.77	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 476 618.81	5 292 949.90	2 333 035.87	0	0	0	2959914.03	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

38 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	55 400.90	55 400.90	28 657.14	0	0	0	26743.76	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	85 811.14	85 811.14	44 387.40	0	0	0	41423.74	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 473.28	73 473.28	38 005.41	0	0	0	35467.87	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	603 533.68	330 469.82	170 941.62	0	0	0	159528.20	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 792 620.77	3 789 600.30	1 960 240.76	0	0	0	1829359.54	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 673.80	4 932.75	2 551.56	0	0	0	2381.19	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль (Крыша)	110 204.32	79 874.87	41 316.75	0	0	0	38558.12	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 730 717.89	4 419 563.06	2 286 100.64	0	0	0	2133462.42	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

39 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 968.79	62 473.99	29 567.54	0	0	0	32906.45	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 568 141.60	4 963 007.29	2 348 880.21	0	0	0	2614127.08	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	35 747.53	27 298.15	12 919.60	0	0	0	14378.55	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 678 857.92	5 052 779.43	2 391 367.35	0	0	0	2661412.08	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

40 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	99 398.72	99 398.72	99 398.72	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 732 662.27	1 063 600.08	1 063 600.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	36 026.22	21 551.96	21 551.96	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 868 087.21	1 184 550.76	1 184 550.76	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 13

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 397.64	46 164.70	30 108.35	0	0	0	16056.35	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	67 250.42	67 250.42	43 860.33	0	0	0	23390.09	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 837 288.24	7 396 612.38	4 824 027.05	0	0	0	2572585.33	0	0	0	0	482 387.76	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 357.44	38 482.65	25 098.16	0	0	0	13384.49	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 007 293.74	7 548 510.15	4 923 093.88	0	0	0	2625416.27	0	0	298	0	482 387.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 13а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 266.00	20 789.86	20 789.86	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	36 798.00	20 789.86	20 789.86	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	657 734.16	384 091.38	384 091.38	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	611 372.25	205 718.55	205 718.55	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	14 146.24	7 729.88	7 729.88	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 149.11	4 128.29	4 128.29	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 345 465.76	643 247.82	643 247.82	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

43 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	108 464.91	108 464.91	43 251.34	0	0	0	65213.57	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 071 920.89	5 542 346.76	2 210 059.55	0	0	0	3332287.21	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	74 177.49	67 547.94	26 935.34	0	0	0	40612.60	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 254 563.29	5 718 359.61	2 280 246.22	0	0	0	3438113.39	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	47 593.00	40 332.66	40 332.66	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	76 245.00	64 614.16	64 614.16	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	646 953.68	438 852.18	438 852.18	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	419 301.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 123.84	8 705.46	8 705.46	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	8 928.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 211 144.71	552 504.46	552 504.46	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

45 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	83 155.03	83 155.03	74 262.03	0	0	0	8893	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	6 756 953.40	4 736 628.52	4 230 070.73	0	0	0	506557.79	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	88 345.31	57 439.52	51 296.66	0	0	0	6142.86	0	0	249	0	57 439.52	0.00
Итого по адресу:		6 928 453.74	4 877 223.07	4 355 629.42	0	0	0	521593.65	0	0	298	0	57 439.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 750.32	72 750.32	32 690.66	0	0	0	40059.66	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 011 864.96	5 141 938.16	2 310 551.03	0	0	0	2831387.13	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	121 008.91	107 836.73	48 456.88	0	0	0	59379.85	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 205 624.19	5 322 525.21	2 391 698.56	0	0	0	2930826.65	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 6

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 432.88	28 706.37	17 424.62	0	0	0	11281.75	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	132 100.20	13 210.02	8 018.41	0	0	0	5191.61	0	0	246	0	13 210.02	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	133 234.50	13 323.45	8 087.27	0	0	0	5236.18	0	0	245	0	13 323.45	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	135 276.24	13 527.62	8 211.20	0	0	0	5316.42	0	0	245	0	13 527.62	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 584.00	53 884.61	32 707.68	0	0	0	21176.93	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 313.00	63 824.63	38 741.22	0	0	0	25083.41	0	0	314	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 485 092.91	2 177 809.88	1 321 919.40	0	0	0	855890.48	0	0	300	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 642 407.30	5 592 932.31	3 394 881.16	0	0	0	2198051.15	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	36 912.24	42 831.85	25 998.71	0	0	0	16833.14	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 204.62	23 511.67	14 271.46	0	0	0	9240.21	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 763 557.89	8 023 562.41	4 870 261.14	0	0	0	3153301.27	0	0	314	0	40 061.09	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

48 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 144.00	61 138.87	60 776.81	0	0	0	362.06	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 865 150.61	2 798 536.52	2 781 963.85	0	0	0	16572.67	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	74 139.78	52 054.48	51 746.22	0	0	0	308.26	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 011 434.39	2 911 729.87	2 894 486.88	0	0	0	17242.99	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

49 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 981.99	79 981.99	41 326.07	0	0	0	38655.92	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 805 444.62	5 639 950.68	2 914 118.59	0	0	0	2725832.09	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	155 814.87	124 408.54	64 280.92	0	0	0	60127.62	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 041 241.48	5 844 341.21	3 019 725.58	0	0	0	2824615.63	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

50 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	125 007.98	104 173.32	104 173.32	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	125 007.98	104 173.32	104 173.32	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 9

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 383 375.00	335 467.00	335 467.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 383 375.00	335 467.00	335 467.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

52 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	36 049.00	30 550.19	30 550.19	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	36 049.00	30 550.18	30 550.18	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 049.00	30 550.20	30 550.20	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 266 854.43	603 486.81	603 486.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	16 287.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 843.32	2 813.09	2 813.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	27 902.37	9 018.91	9 018.91	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 431 034.73	706 969.38	706 969.38	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

53 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 225.97	7 225.97	3 151.46	0	0	0	4074.51	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 030.92	24 030.92	10 480.61	0	0	0	13550.31	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 797 353.90	2 295 960.22	1 001 337.20	0	0	0	1294623.02	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	61 218.12	44 878.83	19 573.01	0	0	0	25305.82	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 889 828.91	2 372 095.94	1 034 542.27	0	0	0	1337553.67	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

54 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	17 654.00	35 610.91	31 200.44	0	0	0	4410.47	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	17 654.00	35 610.92	31 200.44	0	0	0	4410.48	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	48 735.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 704 753.51	794 240.94	695 872.79	0	0	0	98368.15	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 002 627.42	1 147 820.80	1 005 661.15	0	0	0	142159.65	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	37 331.27	15 571.92	13 643.31	0	0	0	1928.61	0	0	284	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 838.90	20 980.39	18 381.93	0	0	0	2598.46	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 845 594.10	2 049 835.88	1 795 960.06	0	0	0	253875.82	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

55 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	5 794.00	43 810.73	43 810.73	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	45 903.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	223 631.68	77 899.57	77 899.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 838.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		292 167.58	121 710.30	121 710.30	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

56 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 690.00	6 690.00	3 067.11	0	0	0	3622.89	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 382.43	51 382.43	23 556.89	0	0	0	27825.54	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 669 939.62	2 252 639.02	1 032 749.37	0	0	0	1219889.65	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	57 952.92	44 032.01	20 187.00	0	0	0	23845.01	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 785 964.97	2 354 743.46	1 079 560.38	0	0	0	1275183.08	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

57 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	149 514.98	149 514.98	41 120.32	0	0	0	108394.66	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 436 193.60	4 244 770.80	1 167 417.14	0	0	0	3077353.66	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	88 936.05	75 319.92	20 714.84	0	0	0	54605.08	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 674 644.63	4 469 605.70	1 229 252.31	0	0	0	3240353.39	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

58 Адрес : г. Гай, ул. Комсомольская, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 045.44	45 871.20	45 871.20	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 045.44	45 871.20	45 871.20	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

59 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 878.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 375 069.35	676 005.84	9 980.32	0	666025.52	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 404 947.59	676 005.84	9 980.32	0	666025.52	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

60 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	16 112.97	16 112.97	5 213.14	0	0	0	10899.83	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	39 985.93	39 985.93	12 936.92	0	0	0	27049.01	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	4 497 264.70	3 981 450.42	1 288 146.01	0	0	0	2693304.41	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	95 411.31	77 824.82	25 179.20	0	0	0	52645.62	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 648 774.91	4 115 374.14	1 331 475.27	0	0	0	2783898.87	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

61 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 035.07	55 029.23	55 029.23	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		66 035.07	55 029.23	55 029.23	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

62 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 024.89	47 520.74	47 520.74	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 024.89	47 520.74	47 520.74	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

63 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	185 060.90	154 217.42	59 920.50	0	0	0	94296.92	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 434 266.01	4 413 735.60	1 714 937.45	0	0	0	2698798.15	0	0	0	0	2 855 678.64	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	111 141.40	99 913.51	38 820.95	0	0	0	61092.56	0	0	248	0	99 913.51	0.00
Итого по адресу:		5 730 468.31	4 667 866.53	1 813 678.90	0	0	0	2854187.63	0	0	270	0	2 955 592.15	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

64 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 37а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	167 417.10	139 514.24	51 569.65	0	0	0	87944.59	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 050 257.80	3 278 389.95	1 211 814.85	0	0	0	2066575.10	0	0	0	0	89 927.80	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	84 751.06	74 223.31	27 435.70	0	0	0	46787.61	0	0	248	0	74 223.31	0.00
Итого по адресу:		4 302 425.96	3 492 127.50	1 290 820.20	0	0	0	2201307.30	0	0	270	0	164 151.11	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

65 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	14 961.00	44 324.19	44 324.19	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	37 343.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	102 005.94	90 527.31	90 527.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	17 363.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	171 673.49	134 851.50	134 851.50	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

66 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 39

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 516.32	38 748.06	23 081.83	0	0	0	15666.23	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 949.32	3 949.32	2 352.57	0	0	0	1596.75	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	106 244.86	88 537.38	52 740.82	0	0	0	35796.56	0	0	272	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 827.22	55 827.22	33 255.71	0	0	0	22571.51	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	45 471.33	23 258.99	13 855.15	0	0	0	9403.84	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	875 962.80	694 536.72	413 728.50	0	0	0	280808.22	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 833 318.00	823 891.20	490 783.66	0	0	0	333107.54	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	913 602.03	820 134.44	488 545.79	0	0	0	331588.65	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 715.29	10 211.11	6 082.65	0	0	0	4128.46	0	0	249	0	10 211.11	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	21 072.49	16 031.05	9 549.53	0	0	0	6481.52	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 712.81	2 991.59	1 782.06	0	0	0	1209.53	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 925 392.47	2 578 117.08	1 535 758.27	0	0	0	1042358.81	0	0	313	0	10 211.11	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

67 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 40

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 849.41	11 541.17	5 035.96	0	0	0	6505.21	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 675.65	64 729.70	28 244.62	0	0	0	36485.08	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 300.28	34 300.28	14 966.83	0	0	0	19333.45	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 133 640.99	1 992 137.19	869 263.46	0	0	0	1122873.73	0	0	0	0	129 921.99	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 707 353.40	1 160 072.17	506 194.23	0	0	0	653877.94	0	0	0	0	670 823.53	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	34 899.74	26 706.66	11 653.38	0	0	0	15053.28	0	0	247	0	26 706.66	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 819.94	11 746.58	5 125.59	0	0	0	6620.99	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 016 539.41	3 301 233.75	1 440 484.06	0	0	0	1860749.69	0	0	298	0	827 452.18	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

68 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 42а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 301.89	12 301.89	6 339.53	0	0	0	5962.36	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 860.81	37 860.81	19 510.80	0	0	0	18350.01	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 698 947.32	3 112 565.16	1 603 997.44	0	0	0	1508567.72	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	62 251.99	60 840.86	31 353.11	0	0	0	29487.75	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 811 362.01	3 223 568.72	1 661 200.88	0	0	0	1562367.84	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

69 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 44а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	13 816.07	13 816.07	6 629.80	0	0	0	7186.27	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 533.34	38 533.34	18 490.67	0	0	0	20042.67	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 950 622.96	3 101 664.76	1 488 369.90	0	0	0	1613294.86	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	68 056.97	60 627.79	29 092.95	0	0	0	31534.84	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 071 029.34	3 214 641.96	1 542 583.32	0	0	0	1672058.64	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

70 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	194 392.10	161 993.42	44 537.55	0	0	0	117455.87	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	10 148 028.39	7 809 556.82	2 147 115.33	0	0	0	5662441.49	0	0	0	0	4 845 253.82	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	211 453.61	177 830.51	48 891.71	0	0	0	128938.80	0	0	248	0	177 830.51	0.00
	Итого по адресу:	10 553 874.10	8 149 380.75	2 240 544.60	0	0	0	5908836.15	0	0	270	0	5 023 084.33	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

71 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 47

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 381.10	71 150.92	47 552.72	0	0	0	23598.20	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 609 291.40	4 485 500.43	2 997 821.48	0	0	0	1487678.95	0	0	0	0	2 426 338.23	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	146 886.90	103 335.06	69 062.54	0	0	0	34272.52	0	0	248	0	103 335.06	0.00
	Итого по адресу:	7 841 559.40	4 659 986.41	3 114 436.74	0	0	0	1545549.67	0	0	270	0	2 529 673.29	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

72 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	117 375.62	11 737.56	2 906.34	0	0	0	8831.22	0	0	246	0	11 737.56	0.00
---	--	------------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	179 301.39	179 301.39	44 396.87	0	0	0	134904.52	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	7 958 349.60	8 022 278.40	1 986 398.70	0	0	0	6035879.70	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	166 902.51	168 243.22	41 658.75	0	0	0	126584.47	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 421 929.12	8 381 560.57	2 075 360.66	0	0	0	6306199.91	0	0	279	0	11 737.56	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

73 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 48а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	159 423.12	15 942.31	15 942.31	0	0	0	0	0	0	244	0	15 942.31	0.00
Итого по адресу:		159 423.12	15 942.31	15 942.31	0	0	0	0	0	0	244	0	15 942.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

74 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 824.08	5 582.41	5 582.41	0	0	0	0	0	0	244	0	5 582.41	0.00
Итого по адресу:		55 824.08	5 582.41	5 582.41	0	0	0	0	0	0	244	0	5 582.41	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

75 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 54

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 289.13	70 289.13	27 193.82	0	0	0	43095.31	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 787 576.40	3 648 400.80	1 411 511.85	0	0	0	2236888.95	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	100 405.05	76 514.26	29 602.23	0	0	0	46912.03	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 958 270.58	3 795 204.19	1 468 307.89	0	0	0	2326896.30	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

76 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 54а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 949.92	4 894.99	4 894.99	0	0	0	0	0	244	0	4 894.99	0.00
Итого по адресу:		48 949.92	4 894.99	4 894.99	0	0	0	0	0	244	0	4 894.99	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

77 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 56а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	128 052.39	12 805.24	12 805.24	0	0	0	0	0	246	0	12 805.24	0.00
Итого по адресу:		128 052.39	12 805.24	12 805.24	0	0	0	0	0	246	0	12 805.24	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

78 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

79 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	11 427.78	11 427.78	11 427.78	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 427.78	11 427.77	11 427.77	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	86 578.93	86 578.96	86 578.96	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	86 578.93	86 578.96	86 578.96	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	931.04	781.21	781.21	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	931.04	781.22	781.22	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		197 875.50	197 575.90	197 575.90	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

80 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 49

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 650.39	9 650.38	1 224.55	0	0	0	8425.83	0	0	315	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 650.39	9 650.40	1 224.55	0	0	0	8425.85	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	54 430.15	54 430.15	6 906.70	0	0	0	47523.45	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	88 674.90	88 674.64	11 252.03	0	0	0	77422.61	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 480 313.00	1 645 585.00	208 810.15	0	0	0	1436774.85	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	88 674.90	88 674.64	11 252.03	0	0	0	77422.61	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	953.58	800.13	101.53	0	0	0	698.60	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	953.58	800.12	101.53	0	0	0	698.59	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	31 520.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 764 821.19	1 898 265.46	240 873.06	0	0	0	1657392.40	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

81 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	96 982.48	80 818.73	80 818.73	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		96 982.48	80 818.73	80 818.73	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

82 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 55а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	55 489.00	47 024.76	10 234.35	0	0	0	36790.41	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 548.68	61 024.89	13 281.30	0	0	0	47743.59	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	85 234.60	84 758.40	18 446.60	0	0	0	66311.80	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	237 973.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 061 129.14	2 814 270.94	612 490.82	0	0	0	2201780.12	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 786 453.17	1 770 351.70	385 294.87	0	0	0	1385056.83	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	5 067.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	24 059.24	25 777.00	5 610.04	0	0	0	20166.96	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	27 004.40	16 215.34	3 529.07	0	0	0	12686.27	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 342 958.38	4 819 423.03	1 048 887.06	0	0	0	3770535.97	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

83 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 57

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	105 105.50	10 510.56	10 510.56	0	0	0	0	0	0	244	0	10 510.56	0.00
Итого по адресу:		105 105.50	10 510.56	10 510.56	0	0	0	0	0	0	244	0	10 510.56	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

84 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	96 854.04	96 854.04	96 854.04	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 039 536.40	453 989.28	453 989.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	48 333.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 184 724.41	550 843.32	550 843.32	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

85 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 63

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	90 093.52	90 093.52	90 093.52	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	110 854.27	110 854.27	110 854.27	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	803 971.96	773 560.80	773 560.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	701 463.96	607 626.05	607 626.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 763.44	15 674.84	15 674.84	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	10 059.04	6 253.54	6 253.54	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 733 206.19	1 604 063.02	1 604 063.02	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

86 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 65

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	88 057.03	88 057.03	88 057.03	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	108 071.65	108 071.65	108 071.65	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	777 884.88	747 690.08	747 690.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	651 583.85	566 137.73	566 137.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 242.21	15 168.04	15 168.04	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	9 359.11	5 810.04	5 810.04	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 651 198.73	1 530 934.57	1 530 934.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

87 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 67

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	97 555.27	97 555.27	94 698.05	0	0	0	1996.43	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	107 775.99	107 775.99	104 619.42	0	0	0	2205.59	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	790 679.66	760 386.10	738 115.74	0	0	0	15560.99	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	890 567.82	756 978.52	734 807.97	0	0	0	15491.25	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 477.89	15 407.90	14 956.63	0	15407.90	0	315.32	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Фасад)	13 626.43	8 103.96	7 866.61	0	0	0	165.84	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 916 683.06	1 746 207.74	1 695 064.42	0	15407.90	0	35735.42	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

88 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 71а

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 087 314.00	450 916.00	450 916.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 087 314.00	450 916.00	450 916.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

89 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 73

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 348.79	57 790.66	27 197.47	0	0	0	30593.19	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 063 928.40	3 730 727.81	1 755 756.97	0	0	0	1974970.84	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	26 090.46	21 623.87	10 176.64	0	0	0	11447.23	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 159 367.65	3 810 142.34	1 793 131.08	0	0	0	2017011.26	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

90 Адрес : г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 423.80	57 423.80	10 047.23	0	0	0	47376.57	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 079 134.16	1 917 923.62	335 571.86	0	0	0	1582351.76	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	21 780.99	17 567.02	3 073.64	0	0	0	14493.38	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 158 338.95	1 992 914.44	348 692.72	0	0	0	1644221.72	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

91 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 109

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 458.05	69 458.05	69 458.05	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	86 105.18	86 105.18	86 105.18	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 679.17	23 899.31	23 899.31	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	687 712.13	301 428.16	301 428.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 023.06	4 495.32	4 495.32	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		882 977.59	485 386.02	485 386.02	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

92 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 111а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	61 289.42	61 289.42	61 289.42	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	84 621.16	84 621.16	84 621.16	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	620 279.42	332 016.96	332 016.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 942.21	4 953.12	4 953.12	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		776 132.21	482 880.66	482 880.66	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

93 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 114

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	40 144.80	40 144.80	29 083.80	0	0	0	11061	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	70 182.57	70 182.57	50 845.33	0	0	0	19337.24	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	63 454.83	63 454.83	45 971.27	0	0	0	17483.56	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 858.12	47 858.12	34 671.89	0	0	0	13186.23	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	439 886.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	87 483.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	544 575.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	71 147.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 048.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	900.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	757.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 539.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 375 978.56	221 640.32	160 572.29	0	0	0	61068.03	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

94 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 115а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	99 060.85	99 060.85	99 060.85	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	85 343.84	85 343.84	85 343.84	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 651 112.00	818 855.59	818 855.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 059 843.76	1 654 772.47	1 654 772.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	33 249.38	6 440.84	6 440.84	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	38 281.05	13 015.87	13 015.87	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 966 890.88	2 677 489.46	2 677 489.46	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

95 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 117

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	42 578.53	42 578.53	42 578.53	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	977 539.32	784 741.47	784 741.47	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	24 467.08	17 933.93	17 933.93	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 044 584.93	845 253.93	845 253.93	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

96 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 122

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	6 070.38	5 972.76	2 936.12	0	0	0	3036.64	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 070.38	5 972.76	2 936.12	0	0	0	3036.64	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	22 993.15	23 188.38	11 399.05	0	0	0	11789.33	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	49 800.14	29 594.50	14 548.20	0	0	0	15046.30	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	188 631.32	215 401.92	105 888.24	0	0	0	109513.68	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	49 800.14	29 594.50	14 548.20	0	0	0	15046.30	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	535.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	535.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	2 028.51	1 963.03	965.00	0	0	0	998.03	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		326 465.12	311 687.85	153 220.91	0	0	0	158466.94	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

97 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 126

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	84 761.88	70 634.90	57 570.88	0	0	0	13064.02	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 787 538.80	3 522 087.62	2 870 672.95	0	0	0	651414.67	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	37 156.06	20 102.48	16 384.50	0	0	0	3717.98	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 909 456.74	3 612 825.00	2 944 628.33	0	0	0	668196.67	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

98 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 126а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	143 016.92	143 016.92	52 949.92	0	0	0	90067	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	-------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 200.79	86 200.79	31 914.58	0	0	0	54286.21	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 855 857.23	551 540.40	204 199.77	0	0	0	347340.63	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	8 925 030.00	6 716 845.20	2 486 813.77	0	0	0	4230031.43	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	15 608.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	169 614.64	140 865.68	52 153.46	0	0	0	88712.22	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 195 328.56	7 638 468.99	2 828 031.51	0	0	0	4810437.48	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

99 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 130

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 117 860.00	438 448.00	438 448.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 117 860.00	438 448.00	438 448.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

100 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 132

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 824.44	21 529.78	15 464.62	0	0	0	6065.16	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 104.26	52 104.26	37 425.96	0	0	0	14678.30	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	58 545.00	49 612.77	35 636.35	0	0	0	13976.42	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 195 657.56	987 120.82	709 038.89	0	0	0	278081.93	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 243 752.37	4 203 101.27	3 019 045.07	0	0	0	1184056.20	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	28 258.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 044.83	17 732.19	12 736.85	0	0	0	4995.34	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 623 186.78	5 331 201.09	3 829 347.74	0	0	0	1501853.35	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

101 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 132/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 138.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	120 974.66	120 974.66	120 974.66	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	70 185.27	58 487.73	58 487.73	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 229 896.44	822 989.64	822 989.64	0	0	0	0	0	0	0	822 989.64	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 620.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 475 815.68	1 002 452.03	1 002 452.03	0	0	0	0	0	0	258	0	822 989.64	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

102 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 134а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 043.24	69 043.24	25 309.61	0	0	0	43733.63	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	71 364.08	71 364.08	26 160.38	0	0	0	45203.70	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 041.60	62 041.60	22 742.98	0	0	0	39298.62	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 796 545.18	3 796 039.82	1 391 538.04	0	0	0	2404501.78	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 426.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	55 524.96	46 264.63	16 959.51	0	0	0	29305.12	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 060 945.25	4 044 753.37	1 482 710.52	0	0	0	2562042.85	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

103 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 93

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	50 702.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 948.06	5 294.81	5 158.48	0	0	0	136.33	0	0	245	0	5 294.81	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	30 446.60	30 446.60	29 662.66	0	0	0	783.94	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	275 687.60	238 192.07	232 059.11	0	0	0	6132.96	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 900.27	5 330.21	5 192.97	0	0	0	137.24	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		416 684.68	279 263.69	272 073.22	0	0	0	7190.47	0	0	315	0	5 294.81	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

104 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	12 153.20	12 153.20	12 153.20	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	36 378.00	30 828.78	30 828.78	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	83 993.92	82 257.80	82 257.80	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	112 045.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	903.25	749.64	749.64	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	2 385.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		247 859.13	125 989.42	125 989.42	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

105 Адрес : г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 666.63	89 666.63	36 739.62	0	0	0	52927.01	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 211 447.14	974 706.95	399 372.23	0	0	0	575334.72	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	12 458.79	9 901.43	4 056.97	0	0	0	5844.46	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 313 572.56	1 074 275.01	440 168.82	0	0	0	634106.19	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

106 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 13а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 335.99	39 446.66	39 446.66	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 335.99	39 446.66	39 446.66	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

107 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 760.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	998 031.99	951 413.40	13 750.69	0	937662.71	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 030 792.41	951 413.40	13 750.69	0	937662.71	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

108 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 15а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 282.40	57 282.40	57 282.40	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	225 148.85	159 351.60	159 351.60	0	0	0	0	0	0	0	0	97 454.64	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 871.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		284 302.96	216 634.00	216 634.00	0	0	0	0	0	0	270	0	97 454.64	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

109 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	52 020.00	44 084.48	8 467.72	0	0	0	35616.76	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 483.10	65 966.00	12 670.71	0	0	0	53295.29	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	93 869.00	94 386.11	18 129.63	0	0	0	76256.48	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	238 190.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 653 561.23	3 690 634.08	708 894.73	0	0	0	2981739.35	0	0	301	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 779 059.22	1 763 423.42	338 717.29	0	0	0	1424706.13	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	5 071.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	23 273.05	29 599.25	5 685.41	0	0	0	23913.84	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	26 022.84	15 755.28	3 026.26	0	0	0	12729.02	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 937 550.21	5 703 848.62	1 095 591.75	0	0	0	4608256.87	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

110 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 4а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	94 372.96	78 644.13	78 644.13	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 372.96	78 644.13	78 644.13	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

111 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 545.83	6 545.83	855.37	0	0	0	5690.46	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	13 716.49	13 716.49	1 792.39	0	0	0	11924.10	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 522.50	52 522.50	6 863.34	0	0	0	45659.16	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	24 241.16	24 241.16	3 167.70	0	0	0	21073.46	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 237 675.18	2 069 813.22	270 471.51	0	0	0	1799341.71	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	3 102 952.25	2 935 523.32	383 597.62	0	0	0	2551925.70	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	59 177.59	40 458.33	5 286.87	0	0	0	35171.46	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	40 955.88	6 143.38	802.78	0	0	0	5340.60	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 537 786.88	5 148 964.23	672 837.58	0	0	0	4476126.65	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

112 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 5а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 271.50	41 059.58	41 059.58	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		49 271.50	41 059.58	41 059.58	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

113 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	68 137.53	6 813.75	6 813.75	0	0	0	0	0	0	245	0	6 813.75	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 154.84	79 295.70	79 295.70	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	77 928.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		241 220.99	86 109.45	86 109.45	0	0	0	0	0	0	257	0	6 813.75	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

114 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	56 564.84	5 656.48	5 656.48	0	0	0	0	0	0	246	0	5 656.48	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	59 091.49	5 909.15	5 909.15	0	0	0	0	0	0	246	0	5 909.15	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 391.89	44 493.24	44 493.24	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		169 048.22	56 058.87	56 058.87	0	0	0	0	0	0	257	0	11 565.63	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

115 Адрес : г. Гай, ул. Спортивная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	82 187.51	82 187.51	68 599.69	0	0	0	13587.82	0	0	298	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	82 568.88	82 568.88	68 918.01	0	0	0	13650.87	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 809 248.21	555 035.43	463 273.06	0	0	0	91762.37	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 813 915.05	1 605 046.70	1 339 689.07	0	0	0	265357.63	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	35 362.48	4 365.72	3 643.95	0	0	0	721.77	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	35 554.21	12 624.75	10 537.54	0	0	0	2087.21	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 858 836.34	2 341 828.99	1 954 661.32	0	0	0	387167.67	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

116 Адрес : г. Гай, ул. Спортивная, д. 3а

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 433 519.00	290 168.85	290 168.85	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 433 519.00	290 168.85	290 168.85	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

117 Адрес : г. Гай, ул. Челябинская, д. 122

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 707.21	72 707.21	24 635.89	0	0	0	48071.32	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 263 325.28	6 651 460.80	2 253 760.49	0	0	0	4397700.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	155 435.16	118 617.76	40 192.08	0	0	0	78425.68	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 491 467.65	6 842 785.77	2 318 588.45	0	0	0	4524197.32	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

118 Адрес : г. Гай, ул. Челябинская, д. 124

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 273.29	74 273.29	33 423.99	0	0	0	40849.30	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 825 319.33	6 413 302.13	2 886 073.38	0	0	0	3527228.75	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	159 225.50	134 499.77	60 526.73	0	0	0	73973.04	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 058 818.12	6 622 075.19	2 980 024.10	0	0	0	3642051.09	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

119 Адрес : г. Гай, ул. Челябинская, д. 124а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 666.05	64 666.05	19 295.64	0	0	0	45370.41	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 382 748.93	4 037 710.80	1 204 808.36	0	0	0	2832902.44	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	93 790.83	72 005.85	21 485.75	0	0	0	50520.10	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 541 205.81	4 174 382.70	1 245 589.75	0	0	0	2928792.95	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

120 Адрес : с. Поповка, ул. Школьная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

10 Муниципальное образование : город Бугуруслан

1 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 437.91	81 198.26	81 198.26	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 627 432.40	1 688 229.72	1 688 229.72	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688 229.72	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	32 447.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 757 317.67	1 769 427.98	1 769 427.98	0	0	0	0	0	0	271	0	1 688 229.72	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	46 585.05	46 585.04	40 306.53	0	0	0	6278.51	0	0	248	0	7 764.17	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	44 956.30	44 956.30	38 897.30	0	0	0	6059	0	0	248	0	7 492.72	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	89 076.18	74 230.15	64 225.76	0	0	0	10004.39	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	90 483.67	75 403.06	65 240.59	0	0	0	10162.47	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	22 969.02	19 140.85	16 561.14	0	0	0	2579.71	0	0	270	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	22 984.09	19 153.41	16 572.00	0	0	0	2581.41	0	0	270	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	4 400 866.80	2 317 538.00	2 005 191.17	0	0	0	312346.83	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 489 282.40	1 028 583.61	889 955.97	0	0	0	138627.64	0	0	0	0	611 404.20	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	31 057.14	2 752.69	2 381.70	0	0	0	370.99	0	0	260	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	126 767.68	67 476.62	58 382.44	0	0	0	9094.18	0	0	255	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 507.12	1 050.10	908.57	0	0	0	141.53	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	163 884.04	159 146.08	137 697.12	0	0	0	21448.96	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 532 419.49	3 856 015.91	3 336 320.29	0	0	0	519695.62	0	0	270	0	626 661.09	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	110 296.80	110 296.80	40 137.07	0	0	0	70159.73	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	26 112 172.80	16 731 386.38	6 088 561.33	0	0	0	10642825.05	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	483 414.42	297 935.72	108 418.98	0	0	0	189516.74	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		26 705 884.02	17 139 618.90	6 237 117.38	0	0	0	10902501.52	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	318.65	320.25	320.25	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	318.65	14 228.62	14 228.62	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		637.30	14 548.87	14 548.87	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	67 430.14	56 191.78	30 125.15	0	0	0	26066.63	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	69 440.83	57 867.36	31 023.45	0	0	0	26843.91	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	20 154.80	16 795.67	9 004.38	0	0	0	7791.29	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 008 647.09	677 717.15	363 333.08	0	0	0	314384.07	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 929 724.59	1 466 706.61	786 320.71	0	0	0	680385.90	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	21 585.05	4 471.80	2 397.39	0	0	0	2074.41	0	0	260	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	45 064.83	10 997.52	5 895.92	0	0	0	5101.60	0	0	263	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	4 185.51	1 239.00	664.24	0	0	0	574.76	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	195 584.70	187 775.12	100 668.71	0	0	0	87106.41	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 361 817.54	2 479 762.01	1 329 433.04	0	0	0	1150328.97	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	105 495.83	105 495.83	61 108.83	0	0	0	44387	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	97 612.16	97 612.16	56 542.19	0	0	0	41069.97	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	108 306.63	108 306.63	62 737.00	0	0	0	45569.63	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	14 228.62	14 228.62	8 241.98	0	0	0	5986.64	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	16 752.28	16 752.28	9 703.82	0	0	0	7048.46	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	14 228.62	14 228.62	8 241.98	0	0	0	5986.64	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 146.95	50 146.95	29 047.80	0	0	0	21099.15	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 126 694.60	753 272.00	436 335.47	0	0	0	316936.53	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	3 055 684.80	916 705.44	531 004.86	0	0	0	385700.58	0	0	0	0	916 705.44	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	22 391.30	14 692.89	8 510.91	0	0	0	6181.98	0	0	280	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	45 938.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 657 480.31	2 091 441.42	1 211 474.83	0	0	0	879966.59	0	0	297	0	916 705.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 196

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	67 620.61	33 839.72	33 839.72	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	68 557.54	33 541.96	33 541.96	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	68 791.77	32 730.10	32 730.10	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	11 433.41	1 143.34	1 143.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	155.53	1 395.71	1 395.71	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	11 433.41	1 143.34	1 143.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		227 992.27	103 794.17	103 794.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	43 956.12	43 956.12	11 216.73	90.08	0	0	32649.31	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	16 866.87	33 733.75	8 608.19	69.13	0	0	25056.43	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	16 866.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 026.30	3 026.29	772.25	6.20	0	0	2247.84	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 543.71	40 543.71	10 345.96	83.08	0	0	30114.67	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 417 605.95	930 158.59	237 358.13	1906.09	0	0	690894.38	0	0	309	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	13 304 913.06	10 073 593.92	2 570 582.48	20642.87	0	0	7482368.57	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	15 118.60	10 885.71	2 777.82	22.31	0	0	8085.58	0	0	308	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 314.66	946.61	241.56	1.94	0	0	703.11	0	0	308	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	274 018.06	207 468.22	52 941.80	425.15	0	0	154101.28	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	127 175.05	83 445.61	21 293.67	171	0	0	61980.94	0	0	309	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 261 405.25	11 427 758.53	2 916 138.58	23417.83	0	0	8488202.12	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	94 016.78	78 347.32	14 345.24	2769.16	0	0	61232.91	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	86 409.79	86 409.79	15 821.47	3054.13	0	0	67534.19	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 798.90	86 798.90	15 892.71	3067.88	0	0	67838.30	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 058 880.80	617 664.24	113 093.14	21831.18	0	0	482739.92	0	0	0	0	617 664.24	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 415 252.50	941 451.09	172 377.90	33275.34	0	0	735797.86	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	11 023 829.19	11 287 369.06	2 066 695.72	398949.03	0	0	8821724.31	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	29 959.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	26 162.66	17 571.81	3 217.36	621.07	0	0	13733.37	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Крыша)	0.00	151 727.20	27 780.96	5362.76	0	0	118583.48	0	0	286	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	14 821 309.76	13 267 339.41	2 429 224.51	468930.55	0	0	10369184.35	0	0	300	0	617 664.24	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	80 311.26	66 926.05	38 979.11	0	0	0	27946.94	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	35 456.00	29 931.77	17 432.88	0	0	0	12498.89	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	81 316.60	67 763.83	39 467.05	0	0	0	28296.78	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	21 694.79	18 078.99	10 529.58	0	0	0	7549.41	0	0	270	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 356.00	2 960.28	1 724.13	0	0	0	1236.15	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 413 107.99	826 389.19	481 306.06	0	0	0	345083.13	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 322 852.94	2 379 115.05	1 385 645.53	0	0	0	993469.52	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 049 080.00	589 673.00	343 437.68	0	0	0	246235.32	0	0	296	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	18 433.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	22 113.55	11 682.65	6 804.22	0	0	0	4878.43	0	0	293	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	48 134.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	2 575.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	659.77	510.32	297.22	0	0	0	213.10	0	0	293	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	212 804.38	208 643.46	121 518.24	0	0	0	87125.22	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	31 300.00	27 538.00	16 038.70	0	0	0	11499.30	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 343 196.09	4 229 212.59	2 463 180.39	0	0	0	1766032.20	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

11 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	95 539.10	95 539.10	48 072.49	0	0	0	47466.61	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	88 145.75	88 145.75	44 352.37	0	0	0	43793.38	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	98 349.90	98 349.90	49 486.80	0	0	0	48863.10	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	13 499.61	13 499.61	6 792.61	0	0	0	6707	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	13 499.61	13 499.61	6 792.61	0	0	0	6707	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 305 506.31	894 424.95	450 048.58	0	0	0	444376.37	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 541 220.97	2 491 706.72	1 253 754.24	0	0	0	1237952.48	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	981 157.20	607 338.14	305 594.86	0	0	0	301743.28	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	27 267.69	17 687.16	8 899.66	0	0	0	8787.50	0	0	279	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 996.76	12 032.21	6 054.26	0	0	0	5977.95	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	73 249.48	48 632.42	24 470.42	0	0	0	24162	0	0	279	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	4 319.03	2 572.13	1 294.22	0	0	0	1277.91	0	0	279	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 209.57	3 436.73	1 729.26	0	0	0	1707.47	0	0	279	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	201 824.00	187 605.00	94 397.37	0	0	0	93207.63	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	149 980.00	140 797.00	70 844.95	0	0	0	69952.05	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 617 764.98	4 715 266.43	2 372 584.71	0	0	0	2342681.72	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	86 770.96	72 309.13	16 460.19	0	0	0	55848.94	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 121.39	75 121.39	17 100.37	0	0	0	58021.02	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	987 497.28	1 079 999.63	245 847.28	0	0	0	834152.35	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 971 953.89	5 346 097.20	1 216 966.59	0	0	0	4129130.61	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 238.64	7 162.01	1 630.33	0	0	0	5531.68	0	0	264	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	100 547.82	108 114.12	24 610.71	0	0	0	83503.41	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 243 129.98	6 688 803.48	1 522 615.48	0	0	0	5166188	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	41 188.76	41 188.76	8 742.50	0	0	0	32446.26	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	12 204 308.54	11 651 686.98	2 473 122.08	0	0	0	9178564.90	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Фасад)	122 771.64	118 170.60	25 082.23	0	0	0	93088.37	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 368 268.94	11 811 046.34	2 506 946.81	0	0	0	9304099.53	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	123 404.95	12 340.50	12 340.50	0	0	0	0	0	0	0	0	12 340.50	0.00
	Итого по адресу:	123 404.95	12 340.50	12 340.50	0	0	0	0	0	0	0	0	12 340.50	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 834.51	78 834.51	78 834.51	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	78 834.51	78 834.51	78 834.51	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

16 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 088.45	74 088.45	6 518.69	804.54	0	0	66765.22	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 647 070.54	4 689 369.74	412 595.05	50922.84	0	0	4225851.85	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	83 023.62	62 538.47	5 502.46	679.12	0	0	56356.89	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 804 182.61	4 825 996.66	424 616.19	52406.50	0	0	4348973.97	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 17а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 500.00	92 500.00	92 500.00	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 770 324.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	17 830.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 880 654.52	92 500.00	92 500.00	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

18 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	102 120.80	102 120.80	102 120.80	0	0	0	0	0	0	248	0	91 908.72	0.00
Итого по адресу:		102 120.80	102 120.80	102 120.80	0	0	0	0	0	0	248	0	91 908.72	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 176.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		95 176.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 652.91	6 652.91	6 652.91	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 886.89	32 886.89	32 886.89	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 974 409.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	42 252.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 056 202.11	39 539.80	39 539.80	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 653.82	9 653.82	3 317.70	0	0	0	6336.12	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 300.99	40 300.99	13 850.13	0	0	0	26450.86	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	50 192.20	50 192.19	17 249.41	0	0	0	32942.78	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 410 588.02	1 853 567.07	637 010.34	0	0	0	1216556.73	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 993 118.88	1 448 112.52	497 668.88	0	0	0	950443.64	0	0	309	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	51 732.60	41 341.80	14 207.82	0	0	0	27133.98	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Фасад)	20 380.22	13 197.16	4 535.43	0	0	0	8661.73	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 575 966.73	3 456 365.55	1 187 839.72	0	0	0	2268525.83	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 536.96	70 536.96	28 743.93	1679.21	0	0	40113.82	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 603 390.39	4 279 847.57	1 744 045.02	101886.70	0	0	2433915.86	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	41 129.02	38 852.56	15 832.48	924.93	0	0	22095.15	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 715 056.37	4 389 237.09	1 788 621.43	104490.84	0	0	2496124.82	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 658.21	39 658.21	8 862.33	0	0	0	30795.88	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 615 572.54	1 605 234.24	358 717.92	0	0	0	1246516.32	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	17 688.36	17 571.92	3 926.76	0	0	0	13645.16	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 672 919.11	1 662 464.37	371 507.00	0	0	0	1290957.37	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 3

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	6 918 903.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	153 682.32	153 682.32	38 342.54	0	0	0	115339.78	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	13 394 515.15	7 697 167.96	1 920 383.60	0	0	0	5776784.36	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	63 979.14	47 287.27	11 797.81	0	0	0	35489.46	0	0	246	0	47 287.27	0.00
	Итого по адресу:	20 531 080.44	7 898 137.55	1 970 523.95	0	0	0	5927613.60	0	0	281	0	47 287.27	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

25 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 595.86	52 595.86	52 595.86	0	0	0	0	0	0	248	0	47 336.27	0.00
Итого по адресу:		52 595.86	52 595.86	52 595.86	0	0	0	0	0	0	248	0	47 336.27	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	153 306.86	127 755.72	36 348.40	0	0	0	91407.32	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 089 988.00	6 233 964.00	1 773 655.52	0	0	0	4460308.48	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	45 128.62	41 133.77	11 703.17	0	0	0	29430.60	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 288 423.48	6 402 853.49	1 821 707.09	0	0	0	4581146.40	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	171 149.52	142 624.60	142 624.60	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 719 952.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	79 606.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 970 708.49	142 624.60	142 624.60	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 33

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 667.84	11 667.84	11 086.03	0	0	0	581.81	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 883.40	48 883.40	46 445.84	0	0	0	2437.56	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 443 409.80	2 033 274.41	1 931 885.63	0	0	0	101388.78	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	73 688.97	36 874.64	35 035.89	0	0	0	1838.75	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 577 650.01	2 130 700.29	2 024 453.39	0	0	0	106246.90	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

29 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	121 637.73	68 424.34	23 153.13	7231.77	0	0	38039.43	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 512 860.05	7 683 184.89	2 599 803.00	812036.48	0	0	4271345.42	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 634 497.78	7 751 609.23	2 622 956.13	819268.25	0	0	4309384.85	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	205 679.53	171 339.61	171 339.61	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	148 970.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		354 650.52	171 339.61	171 339.61	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 206.58	52 206.58	34 209.20	0	0	0	17997.38	0	0	279	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 047 904.58	1 179 362.53	772 796.34	0	0	0	406566.19	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	14 039.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 114 150.50	1 231 569.11	807 005.54	0	0	0	424563.57	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	48 015.85	48 015.85	29 725.85	0	0	0	18290	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	48 718.55	48 718.55	30 160.88	0	0	0	18557.67	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	51 221.01	51 221.01	31 710.12	0	0	0	19510.89	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	10 236.04	10 236.04	6 336.97	0	0	0	3899.07	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	85.64	87.07	53.90	0	0	0	33.17	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	10 236.04	10 236.04	6 336.97	0	0	0	3899.07	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	520 441.44	215 230.27	133 245.66	0	0	0	81984.61	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 295 596.47	486 536.28	301 206.92	0	0	0	185329.36	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	432 925.77	182 889.77	113 224.17	0	0	0	69665.60	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	10 748.11	4 199.69	2 599.96	0	0	0	1599.73	0	0	276	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 980.06	3 629.70	2 247.09	0	0	0	1382.61	0	0	276	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	27 261.76	9 012.80	5 579.68	0	0	0	3433.12	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	3 066.17	2 438.61	1 509.70	0	0	0	928.91	0	0	279	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 500.08	1 993.04	1 233.86	0	0	0	759.18	0	0	279	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	143 279.00	133 065.00	82 378.44	0	0	0	50686.56	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	116 826.00	108 768.00	67 336.55	0	0	0	41431.45	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 730 137.99	1 316 277.72	814 886.73	0	0	0	501390.99	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 39

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	41 072.15	41 072.15	12 284.09	0	0	0	28788.06	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 501.83	48 501.83	14 506.20	0	0	0	33995.63	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	8 671 046.76	7 427 423.86	2 221 435.10	0	0	0	5205988.76	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	190 930.32	163 546.63	48 914.43	0	0	0	114632.20	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 951 551.06	7 680 544.47	2 297 139.82	0	0	0	5383404.65	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

34 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	211 194.39	211 194.39	80 781.00	0	0	0	130413.39	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	10 138 170.23	8 868 276.22	3 392 079.82	0	0	0	5476196.40	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	216 956.84	158 150.93	60 492.09	0	0	0	97658.84	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 566 321.46	9 237 621.54	3 533 352.91	0	0	0	5704268.63	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

35 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 609.80	72 609.80	43 002.62	0	0	0	29607.18	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 587 972.16	3 521 254.80	2 085 437.22	0	0	0	1435817.58	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	96 709.87	62 902.16	37 253.34	0	0	0	25648.82	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 757 291.83	3 656 766.76	2 165 693.18	0	0	0	1491073.58	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	182 360.06	151 966.72	77 830.31	0	0	0	74136.41	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 616 229.20	5 005 377.10	2 563 521.98	0	0	0	2441855.12	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	120 187.30	34 942.86	17 896.11	0	0	0	17046.75	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 918 776.56	5 192 286.68	2 659 248.40	0	0	0	2533038.28	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	128 718.58	107 265.48	26 753.96	0	0	0	80511.52	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 064 707.60	3 089 536.80	770 586.73	0	0	0	2318950.07	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	24 266.35	20 385.79	5 084.59	0	0	0	15301.20	0	0	253	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 217 692.53	3 217 188.07	802 425.28	0	0	0	2414762.79	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	192 388.93	160 324.11	33 777.96	0	0	0	126546.15	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	164 364.01	164 364.01	34 629.11	0	0	0	129734.90	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	7 135 194.00	4 397 992.80	926 593.14	0	0	0	3471399.66	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	8 283 055.93	7 839 448.19	1 651 657.76	0	0	0	6187790.43	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	158 582.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	166 036.00	139 803.49	29 454.56	0	0	0	110348.93	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	16 099 621.67	12 701 932.60	2 676 112.53	0	0	0	10025820.07	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

39 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 372.42	71 372.42	32 636.96	2054.85	0	0	36680.61	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	113 137.61	113 137.61	51 735.22	3257.29	0	0	58145.10	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 285 231.90	3 889 292.98	1 778 484.06	111974.85	0	0	1998834.07	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	39 557.40	35 280.03	16 132.74	1015.73	0	0	18131.55	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 509 299.33	4 109 083.04	1 878 988.99	118302.72	0	0	2111791.33	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

40 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	101 451.06	101 451.06	45 387.75	0	0	0	56063.31	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 160 154.00	4 021 653.60	1 799 230.12	0	0	0	2222423.48	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	84 130.80	81 329.90	36 385.83	0	0	0	44944.07	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 345 735.86	4 204 434.56	1 881 003.70	0	0	0	2323430.86	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	13 037.96	13 037.96	1 824.18	0	0	0	11213.78	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	23 410.59	23 410.58	3 275.44	0	0	0	20135.14	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	23 410.58	23 410.59	3 275.44	0	0	0	20135.15	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	89 704.99	74 754.16	10 459.07	0	0	0	64295.09	0	0	269	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	107 193.49	96 492.87	13 500.60	0	0	0	82992.27	0	0	270	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	102 408.17	85 340.14	11 940.19	0	0	0	73399.95	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 576 774.00	823 026.27	115 152.02	0	0	0	707874.25	0	0	309	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 674 524.00	2 023 120.12	283 060.67	0	0	0	1740059.45	0	0	309	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 269 437.14	1 782 250.13	249 359.85	0	0	0	1532890.28	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	438 038.57	438 038.57	61 287.26	0	0	0	376751.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	16 093.18	8 657.47	1 211.29	0	0	0	7446.18	0	0	308	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 093.18	21 500.94	3 008.26	0	0	0	18492.68	0	0	308	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 140.00	12 553.71	1 756.43	0	0	0	10797.28	0	0	261	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	233 673.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Фасад)	78 093.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 678 032.96	5 425 593.51	759 110.71	0	0	0	4666482.80	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 132.75	52 373.52	16 406.38	0	0	0	35967.14	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 011 417.10	4 672 638.34	1 463 737.39	0	0	0	3208900.95	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	101 705.50	84 741.03	26 545.73	0	0	0	58195.30	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 158 255.35	4 809 752.89	1 506 689.50	0	0	0	3303063.39	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

43 Адрес : г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 767.31	64 767.31	40 573.78	0	0	0	24193.53	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 180 711.68	3 644 282.00	2 282 977.54	0	0	0	1361304.46	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	64 034.07	48 620.27	30 458.40	0	0	0	18161.87	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 309 513.06	3 757 669.58	2 354 009.72	0	0	0	1403659.86	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	55 248.04	55 248.04	6 932.30	174	0	0	48141.74	0	0	248	0	9 208.01	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	-----	---	---	----------	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	55 946.07	55 946.07	7 019.88	176.20	0	0	48749.99	0	0	248	0	9 324.34	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	29 185.35	29 185.35	3 662.06	91.92	0	0	25431.38	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 994.81	86 994.81	10 915.75	273.98	0	0	75805.08	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	259 212.58	259 212.58	32 524.93	816.37	0	0	225871.28	0	0	281	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	189 099.59	189 099.59	23 727.44	595.56	0	0	164776.60	0	0	279	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	8 139 655.00	6 894 488.23	865 091.94	21713.72	0	0	6007682.57	0	0	309	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	6 075 463.01	5 743 578.02	720 680.47	18089.01	0	0	5004808.54	0	0	300	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	18 706 608.16	18 836 989.76	2 363 587.75	59325.82	0	0	16414076.19	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	9 302 350.24	7 977 351.12	1 000 965.10	25124.12	0	0	6951261.89	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	101 642.19	79 426.31	9 966.09	250.15	0	0	69210.08	0	0	308	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	34 099.31	45 910.30	5 760.64	144.59	0	0	40005.07	0	0	308	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Фасад)	141 909.70	148 975.58	18 692.84	469.19	0	0	129813.55	0	0	249	0	148 975.58	0.00
14	Строительный контроль (Фундамент)	64 121.26	65 248.51	8 187.11	205.50	0	0	56855.90	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		43 241 535.31	40 467 654.27	5 077 714.29	127450.12	0	0	35262489.86	0	0	315	0	167 507.93	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

45 Адрес : г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	146 487.09	146 487.09	60 793.23	0	0	0	85693.86	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 955 374.57	4 357 113.72	1 808 234.41	0	0	0	2548879.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	106 045.02	77 701.86	32 246.85	0	0	0	45455.01	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 207 906.68	4 581 302.67	1 901 274.48	0	0	0	2680028.19	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	132 013.75	67 736.75	67 736.75	0	0	0	0	0	0	248	0	60 963.07	0.00
	Итого по адресу:	132 013.75	67 736.75	67 736.75	0	0	0	0	0	0	248	0	60 963.07	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 186.06	62 186.06	62 186.06	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 164.69	90 164.69	90 164.69	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	152 350.75	152 350.75	152 350.75	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

48 Адрес : г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 849.41	11 541.17	4 683.66	0	0	0	6857.51	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 021.14	7 021.14	2 849.33	0	0	0	4171.81	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	86 118.05	86 118.05	34 948.56	0	0	0	51169.49	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 923.25	48 923.25	19 854.11	0	0	0	29069.14	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 280.39	34 280.39	13 911.72	0	0	0	20368.67	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	857 110.32	676 351.18	274 477.90	0	0	0	401873.28	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 154 466.73	1 931 203.84	783 724.17	0	0	0	1147479.67	0	0	0	0	128 746.92	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 315 007.02	983 178.75	398 995.14	0	0	0	584183.61	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 107.70	13 085.04	5 310.19	0	0	0	7774.85	0	0	282	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	28 220.81	21 942.73	8 904.83	0	0	0	13037.90	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 362.57	10 107.04	4 101.65	0	0	0	6005.39	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 576 467.39	3 823 752.58	1 551 761.26	0	0	0	2271991.32	0	0	324	0	128 746.92	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

49 Адрес : г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 875.29	63 875.29	0.00	0	0	0	63875.29	0	0	252	0	57 487.76	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	255 018.61	255 018.61	0.00	0	0	0	255018.61	0	0	253	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	318 893.90	318 893.90	0.00	0	0	0	318893.90	0	0	253	0	57 487.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

50 Адрес : г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 425.48	7 425.48	7 425.48	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 439.61	48 439.61	48 439.61	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 332 389.36	969 180.95	969 180.95	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	28 593.84	21 676.62	21 676.62	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 416 848.29	1 046 722.66	1 046 722.66	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	84 733.62	70 611.35	37 403.10	0	0	0	33208.25	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 105.04	62 587.53	33 152.85	0	0	0	29434.68	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	821 353.60	711 258.44	376 756.27	0	0	0	334502.17	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 956 465.60	1 786 940.40	946 549.05	0	0	0	840391.35	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 849.48	5 062.06	2 681.39	0	0	0	2380.67	0	0	261	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	14 335.41	11 790.83	6 245.65	0	0	0	5545.18	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 957 842.75	2 648 250.61	1 402 788.30	0	0	0	1245462.31	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

52 Адрес : г. Бугуруслан, ул. 8 Марта, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	96 741.35	96 741.35	96 741.35	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		96 741.35	96 741.35	96 741.35	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

53 Адрес : г. Бугуруслан, ул. 9 Января, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	68 329.27	68 329.27	9 212.11	0	0	0	59117.16	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 541 009.94	1 354 091.29	182 557.74	0	0	0	1171533.55	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	28 924.85	24 147.96	3 255.61	0	0	0	20892.35	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 638 264.06	1 446 568.52	195 025.46	0	0	0	1251543.06	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

54 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Авиационная, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	46 805.62	46 805.62	46 805.62	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	100.81	9 039.63	9 039.63	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 510.49	100 510.49	100 510.49	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	404 686.40	228 392.00	228 392.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 579.03	4 484.56	4 484.56	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 352.86	1 840.65	1 840.65	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	111 930.00	103 046.00	103 046.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		673 965.21	494 118.95	494 118.95	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

55 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Бамбурова, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	26 708.86	26 708.86	26 708.86	0	0	0	0	0	0	248	0	4 451.48	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 555.65	65 555.65	65 555.65	0	0	0	0	0	0	248	0	59 000.10	0.00
	Итого по адресу:	92 264.51	92 264.51	92 264.51	0	0	0	0	0	0	248	0	63 451.58	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

56 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	70 565.62	58 804.68	58 804.68	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	540 428.18	200 180.09	200 180.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 565.16	1 320.85	1 320.85	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	622 558.96	260 305.62	260 305.62	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

57 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Гая, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	159 006.42	159 006.42	159 006.42	0	0	0	0	0	0	256	0	26 501.07	0.00
Итого по адресу:		159 006.42	159 006.42	159 006.42	0	0	0	0	0	0	256	0	26 501.07	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

58 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Гвардейская, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	19 383.17	19 383.17	19 383.17	0	0	0	0	0	0	248	0	3 230.53	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	64 788.57	64 788.57	64 788.57	0	0	0	0	0	0	248	0	58 309.71	0.00
Итого по адресу:		84 171.74	84 171.74	84 171.74	0	0	0	0	0	0	248	0	61 540.24	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

59 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 751.51	30 751.51	2 640.21	0	0	0	28 111.30	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 641 968.96	4 478 586.16	384 514.33	0	0	0	4094071.83	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	97 848.06	78 670.10	6 754.31	0	0	0	71915.79	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 770 568.53	4 588 007.77	393 908.85	0	0	0	4194098.92	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

60 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 942.52	33 942.52	3 531.61	0	0	0	30410.91	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 378 595.76	5 618 470.88	584 583.69	0	0	0	5033887.19	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	113 375.42	100 365.90	10 442.75	0	0	0	89923.15	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 525 913.70	5 752 779.30	598 558.05	0	0	0	5154221.25	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

61 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 144.20	34 144.20	2 725.97	0	0	0	31418.23	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 349 557.44	3 556 389.02	283 931.48	0	0	0	3272457.54	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	70 605.32	62 470.93	4 987.49	0	0	0	57483.44	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 454 306.96	3 653 004.15	291 644.94	0	0	0	3361359.21	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

62 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 606.83	34 606.83	2 538.12	0	0	0	32068.71	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 473 599.04	3 649 644.42	267 670.84	0	0	0	3381973.58	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	73 219.99	64 109.04	4 701.86	0	0	0	59407.18	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 581 425.86	3 748 360.29	274 910.82	0	0	0	3473449.47	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

63 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 57

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	58 209.84	48 508.20	48 508.20	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	460 839.13	480 654.60	480 654.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 648.93	3 171.52	3 171.52	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		522 697.90	532 334.32	532 334.32	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

64 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Железнодорожная, д. 58

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 184.29	65 184.29	65 184.29	0	0	0	0	0	0	248	0	58 665.86	0.00
Итого по адресу:		65 184.29	65 184.29	65 184.29	0	0	0	0	0	0	248	0	58 665.86	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

65 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 031.09	40 343.87	40 343.87	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		98 031.09	40 343.87	40 343.87	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

66 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	61 250.53	61 250.53	61 250.53	0	0	0	0	0	0	256	0	10 208.42	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	390 217.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 260.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		458 728.44	61 250.53	61 250.53	0	0	0	0	0	0	256	0	10 208.42	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

67 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Заводская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 875.87	44 063.22	41 913.74	0	0	0	2149.48	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	309 286.30	302 005.06	287 272.75	0	0	0	14732.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 651.99	2 002.74	1 905.04	0	0	0	97.70	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		368 814.16	348 071.02	331 091.53	0	0	0	16979.49	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

68 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Кировская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	42 839.97	42 839.97	4 491.69	0	0	0	38348.28	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 440.38	33 440.38	3 506.16	0	0	0	29934.22	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 295 511.38	995 989.20	104 427.67	0	0	0	891561.53	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	27 308.08	17 495.38	1 834.36	0	0	0	15661.02	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 399 099.81	1 089 764.93	114 259.89	0	0	0	975505.04	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

69 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 513.88	34 513.88	3 733.79	447.07	0	0	30333.02	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 124 374.50	2 869 196.06	310 396.19	37165.34	0	0	2521634.53	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	47 076.18	38 268.77	4 140.00	495.70	0	0	33633.06	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 205 964.56	2 941 978.71	318 269.98	38108.11	0	0	2585600.62	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

70 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 687.86	71 687.86	71 687.86	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	112 983.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		184 671.14	71 687.86	71 687.86	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

71 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 51

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 165.32	71 804.43	71 804.43	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	144 837.86	120 698.22	120 698.22	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	42 238.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		273 241.32	192 502.65	192 502.65	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

72 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 639.46	71 366.22	71 366.22	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	13 668.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	26 586.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		125 894.87	71 366.22	71 366.22	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

73 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 54

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 912.14	69 093.45	69 093.45	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	12 087.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		95 000.10	69 093.45	69 093.45	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

74 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 56

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 638.99	68 032.49	8 117.47	0	0	0	59915.02	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 216 809.20	2 145 734.40	256 023.68	0	0	0	1889710.72	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	11 689.95	12 387.10	1 478.00	0	0	0	10909.10	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 310 138.14	2 226 153.99	265 619.14	0	0	0	1960534.85	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

75 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	94 501.81	78 751.51	78 751.51	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	992 445.36	1 140 823.74	1 140 823.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 345.06	7 565.36	7 565.36	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 108 292.23	1 227 140.61	1 227 140.61	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

76 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	94 006.56	94 006.56	94 006.56	0	0	0	0	0	0	256	0	15 667.76	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 368 734.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	25 400.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 488 141.64	94 006.56	94 006.56	0	0	0	0	0	256	0	15 667.76	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

77 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	80 428.71	8 042.87	8 042.87	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		80 428.71	8 042.87	8 042.87	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

78 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	14 354.70	14 354.70	6 574.69	0	0	0	7780.01	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 121.59	44 121.59	20 208.42	0	0	0	23913.17	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	8 393 768.20	3 812 911.78	1 746 377.03	0	0	0	2066534.75	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	89 813.32	69 149.42	31 671.58	0	0	0	37477.84	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 542 057.81	3 940 537.49	1 804 831.73	0	0	0	2135705.76	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

79 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	230 779.79	192 316.49	192 316.49	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	135 443.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		366 223.75	192 316.49	192 316.49	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

80 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	130 046.80	108 372.33	55 848.70	0	0	0	52523.63	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	130 676.08	108 896.73	56 118.95	0	0	0	52777.78	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	132 249.28	110 207.73	56 794.56	0	0	0	53413.17	0	0	263	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 285 380.58	1 447 856.24	746 139.63	0	0	0	701716.61	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	12 104 502.32	8 990 736.20	4 633 294.67	0	0	0	4357441.53	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 907 477.76	1 118 019.39	576 161.19	0	0	0	541858.20	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	65 217.40	33 325.50	17 174.00	0	0	0	16151.50	0	0	252	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	59 914.44	25 219.50	12 996.64	0	0	0	12222.86	0	0	252	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	245 014.70	206 808.56	106 576.92	0	0	0	100231.64	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	19 060 479.36	12 149 442.18	6 261 105.26	0	0	0	5888336.92	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

81 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 55

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 772.84	8 772.84	1 976.90	0	0	0	6795.94	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 468.26	25 468.26	5 739.11	0	0	0	19729.15	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	356 095.54	356 095.54	80 243.84	0	0	0	275851.70	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	25 669.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	416 005.99	390 336.64	87 959.85	0	0	0	302376.79	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

82 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	118 270.90	98 559.08	24 385.02	0	0	0	74174.06	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 022 092.80	3 473 399.12	859 371.81	0	0	0	2614027.31	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	23 951.04	18 716.69	4 630.79	0	0	0	14085.90	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 164 314.74	3 590 674.89	888 387.62	0	0	0	2702287.27	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

83 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	93 794.15	78 161.79	14 025.97	0	0	0	64135.82	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 325 813.82	2 990 558.69	536 649.37	0	0	0	2453909.32	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	19 328.21	16 138.70	2 896.06	0	0	0	13242.64	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 438 936.18	3 084 859.18	553 571.39	0	0	0	2531287.79	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

84 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Космонавтов, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	104 360.11	86 966.76	7 840.96	0	0	0	79125.80	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 546 192.80	4 440 112.80	400 322.58	0	0	0	4039790.22	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	23 976.54	25 632.31	2 311.02	0	0	0	23321.29	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 674 529.45	4 552 711.87	410 474.56	0	0	0	4142237.31	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

85 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	105 014.55	105 014.55	105 014.55	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 568 661.72	1 218 078.33	1 218 078.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	32 592.14	23 938.05	23 938.05	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 706 268.41	1 347 030.93	1 347 030.93	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

86 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	137 369.45	137 369.45	59 530.76	0	0	0	77838.69	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	98 050.05	98 050.05	42 491.21	0	0	0	55558.84	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 913.50	79 913.50	34 631.51	0	0	0	45281.99	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	12 543 151.20	9 761 784.00	4 230 390.63	0	0	0	5531393.37	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	231 836.12	197 412.56	85 551.19	0	0	0	111861.37	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 090 320.32	10 274 529.56	4 452 595.30	0	0	0	5821934.26	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

87 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

88 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 138

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 965.84	6 409.28	6 409.28	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	57 097.64	27 171.69	27 171.69	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		107 063.48	33 580.97	33 580.97	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

89 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 47

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	39 042.31	39 042.31	39 042.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		39 042.31	39 042.31	39 042.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

90 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 49

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	38 555.27	38 555.27	38 555.27	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		38 555.27	38 555.27	38 555.27	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

91 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 54

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 453.08	49 453.08	43 485.82	0	0	0	5967.26	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	221 688.33	144 268.61	126 860.41	0	0	0	17408.20	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 683.47	2 803.13	2 464.89	0	0	0	338.24	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		275 824.88	196 524.82	172 811.12	0	0	0	23713.70	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

92 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 147.86	76 789.88	8 020.30	0	0	0	68769.58	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 210 458.34	2 432 854.14	254 098.85	0	0	0	2178755.29	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	10 927.66	12 362.46	1 291.19	0	0	0	11071.27	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 313 533.86	2 522 006.48	263 410.34	0	0	0	2258596.14	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

93 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Лизы Чайкиной, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 301.54	76 917.95	12 078.46	0	0	0	64839.49	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 978 141.18	1 810 526.26	284 307.80	0	0	0	1526218.46	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	11 037.41	10 557.55	1 657.86	0	0	0	8899.69	0	0	249	0	10 557.55	0.00
	Итого по адресу:	2 081 480.13	1 898 001.76	298 044.12	0	0	0	1599957.64	0	0	269	0	10 557.55	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

94 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 269.76	59 269.76	34 826.22	0	0	0	24443.54	0	0	283	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	96 283.27	80 236.06	47 145.78	0	0	0	33090.28	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	684 898.98	664 814.46	390 637.25	0	0	0	274177.21	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 773.01	11 140.93	6 546.28	0	0	0	4594.65	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		854 225.02	815 461.21	479 155.53	0	0	0	336305.68	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

95 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Луговая, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	39 099.25	39 099.25	8 652.27	0	0	0	30446.98	0	0	297	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	43 198.33	43 198.33	9 559.36	0	0	0	33638.97	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 416.43	45 416.43	10 050.20	0	0	0	35366.23	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	106.11	11 639.59	2 575.72	0	0	0	9063.87	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	127.30	10 217.76	2 261.09	0	0	0	7956.67	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 818.84	72 818.84	16 114.08	0	0	0	56704.76	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	773 464.80	770 575.88	170 520.69	0	0	0	600055.19	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	161 324.90	107 281.91	23 740.41	0	0	0	83541.50	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	363 662.44	300 326.15	66 459.15	0	0	0	233867	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 003.68	2 164.76	479.04	0	0	0	1685.72	0	0	279	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 552.15	15 293.27	3 384.25	0	0	0	11909.02	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 821.48	5 840.89	1 292.53	0	0	0	4548.36	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 526 595.71	1 423 873.06	315 088.78	0	0	0	1108784.28	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

96 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Механизаторов, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 847.70	45 847.70	0.00	0	0	0	45847.70	0	0	248	0	41 262.93	0.00
Итого по адресу:		45 847.70	45 847.70	0.00	0	0	0	45847.70	0	0	248	0	41 262.93	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

97 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 15а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	50 761.61	42 301.34	30 950.14	0	0	0	11351.20	0	0	270	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	23 318.72	19 432.27	14 217.79	0	0	0	5214.48	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	162 644.20	110 164.63	80 602.90	0	0	0	29561.73	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 480.59	726.90	531.84	0	0	0	195.06	0	0	260	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 319.84	697.81	510.56	0	0	0	187.25	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	108 403.96	105 755.51	77 376.93	0	0	0	28378.58	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		350 928.92	279 078.46	204 190.17	0	0	0	74888.29	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

98 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	72 122.63	72 122.63	72 122.63	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	72 356.87	72 356.87	72 356.87	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	11 591.07	11 591.07	11 591.07	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	9 067.42	9 067.42	9 067.42	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		165 137.99	165 137.99	165 137.99	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

99 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	78 895.81	65 746.51	65 746.51	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	667 775.00	560 292.17	560 292.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 948.31	3 998.03	3 998.03	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		751 619.12	630 036.71	630 036.71	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

100 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 245.00	10 229.10	4 457.72	0	0	0	5771.38	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	12 245.00	10 229.10	4 457.72	0	0	0	5771.38	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	20 414.00	17 474.71	7 615.28	0	0	0	9859.43	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	5 390.00	4 688.34	2 043.12	0	0	0	2645.22	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	312 428.00	1 342 362.68	584 986.12	0	0	0	757376.56	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	407 407.00	221 971.00	96 732.39	0	0	0	125238.61	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 587.73	4 401.31	1 918.04	0	0	0	2483.27	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 652.53	24 222.80	10 556.02	0	0	0	13666.78	0	0	288	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 788.82	2 507.68	1 092.82	0	0	0	1414.86	0	0	293	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	179 744.00	132 168.00	57 597.28	0	0	0	74570.72	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		968 902.08	1 770 254.72	771 456.52	0	0	0	998798.20	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

101 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 116

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 946.00	31 309.98	3 484.32	276.37	0	0	27549.29	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 364 504.20	1 129 801.89	125 729.68	9972.50	0	0	994099.72	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	29 200.38	20 489.62	2 280.18	180.86	0	0	18028.58	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 430 650.58	1 181 601.49	131 494.18	10429.72	0	0	1039677.59	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

102 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	69 648.22	69 648.22	69 648.22	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	944 819.74	772 508.32	772 508.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 960.70	15 029.09	15 029.09	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 034 428.66	857 185.63	857 185.63	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

103 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 71

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	26 697.84	26 697.84	26 697.84	0	0	0	0	0	0	248	0	4 449.64	0.00
Итого по адресу:		26 697.84	26 697.84	26 697.84	0	0	0	0	0	0	248	0	4 449.64	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

104 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	36 054.23	36 054.23	36 054.23	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	57 463.19	57 463.19	57 463.19	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		93 517.42	93 517.42	93 517.42	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

105 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 452.94	52 452.94	9 024.28	0	0	0	43428.66	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 248 593.60	887 144.88	152 629.06	0	0	0	734515.82	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	34 244.92	25 695.56	4 420.80	0	0	0	21274.76	0	0	249	0	18 460.65	0.00
Итого по адресу:		2 335 291.46	965 293.38	166 074.14	0	0	0	799219.24	0	0	297	0	18 460.65	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

106 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Оренбургская, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	156 868.68	130 723.90	130 723.90	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	25 402.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		182 271.54	130 723.90	130 723.90	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

107 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	66 910.20	66 910.20	33 339.03	0	0	0	33571.17	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	76 557.11	76 557.11	38 145.75	0	0	0	38411.36	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	122 176.29	122 176.29	60 876.21	0	0	0	61300.08	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 516 331.60	3 564 985.20	1 776 308.53	0	0	0	1788676.67	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	105 904.27	72 094.69	35 922.28	0	0	0	36172.41	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 887 879.47	3 902 723.49	1 944 591.81	0	0	0	1958131.68	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

108 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	19 078.56	19 078.56	7 328.20	0	0	0	11750.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	40 393.00	34 231.24	13 148.45	0	0	0	21082.79	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 528.83	47 528.83	18 256.15	0	0	0	29272.68	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	454 265.00	100 275.00	38 516.31	0	0	0	61758.69	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 165 700.51	4 656 765.78	1 788 695.28	0	0	0	2868070.50	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 987.98	1 977.38	759.53	0	0	0	1217.85	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Крыша)	208 680.56	84 692.26	32 530.87	0	0	0	52161.39	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 944 634.44	4 944 549.05	1 899 234.78	0	0	0	3045314.27	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

109 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 638.55	68 638.55	68 638.55	0	0	0	0	0	0	248	0	61 774.70	0.00
	Итого по адресу:	68 638.55	68 638.55	68 638.55	0	0	0	0	0	0	248	0	61 774.70	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

110 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 7б

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 334.00	51 978.37	10 947.70	0	0	0	41030.67	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 120 109.30	2 641 552.45	556 364.54	0	0	0	2085187.91	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	64 621.89	47 906.10	10 090.00	0	0	0	37816.10	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 246 065.19	2 741 436.92	577 402.24	0	0	0	2164034.68	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

111 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	38 043.14	38 043.14	3 977.00	0	0	0	34066.14	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 461.45	71 461.45	7 470.53	0	0	0	63990.92	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	115 868.17	115 868.17	12 112.77	0	0	0	103755.40	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	91 463.00	64 256.00	6 717.28	0	0	0	57538.72	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 769 911.18	2 550 013.60	266 576.57	0	0	0	2283437.03	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 922.63	1 269.85	132.75	0	0	0	1137.10	0	0	282	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	12 967.32	15 470.87	1 617.31	0	0	0	13853.56	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 101 636.89	2 856 383.08	298 604.21	0	0	0	2557778.87	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

112 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	38 010.24	23 819.68	2 522.11	279.16	0	0	21018.41	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 406.08	71 406.08	7 560.72	836.85	0	0	63008.51	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	115 852.76	115 852.76	12 266.89	1357.75	0	0	102228.12	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 730 917.34	2 489 333.30	263 579.18	29173.97	0	0	2196580.15	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	12 951.30	15 032.80	1 591.72	176.18	0	0	13264.90	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 969 137.72	2 715 444.62	287 520.63	31823.90	0	0	2396100.09	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

113 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 286.82	79 405.68	12 090.60	0	0	0	67315.08	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 693 519.30	2 466 857.21	375 612.64	0	0	0	2091244.57	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	15 644.28	13 316.88	2 027.68	0	0	0	11289.20	0	0	258	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 804 450.40	2 559 579.77	389 730.91	0	0	0	2169848.86	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

114 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	87 622.39	87 622.39	87 622.39	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль (Крыша)	55 890.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	143 513.23	87 622.39	87 622.39	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

115 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 996.56	10 996.56	1 553.21	101.68	0	0	9341.67	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 979.66	32 979.66	4 658.20	304.96	0	0	28016.50	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 288 675.46	2 708 360.78	382 541.58	25044.09	0	0	2300775.11	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	70 377.65	57 958.92	8 186.39	535.94	0	0	49236.59	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 403 029.33	2 810 295.92	396 939.38	25986.68	0	0	2387369.86	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

116 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 57

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	44 194.51	44 194.51	44 194.51	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	54 749.96	54 749.96	54 749.96	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	252 895.00	152 346.00	152 346.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 316.06	2 883.83	2 883.83	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		357 155.53	254 174.30	254 174.30	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

117 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	38 024.35	38 024.35	38 024.35	0	0	0	0	0	0	256	0	6 337.39	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	412 159.20	123 647.76	123 647.76	0	0	0	0	0	0	0	0	123 647.76	0.00
Итого по адресу:		450 183.55	161 672.11	161 672.11	0	0	0	0	0	0	256	0	129 985.15	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

118 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	38 099.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	114.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 761.22	68 761.22	14 712.81	0	0	0	54048.41	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	27 686.00	23 462.47	5 020.25	0	0	0	18442.22	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	115 900.55	115 900.55	24 799.19	0	0	0	91101.36	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 185 951.24	893 092.06	191 094.51	0	0	0	701997.55	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	22 026.76	16 115.77	3 448.28	0	0	0	12667.49	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 458 539.36	1 117 332.07	239 075.05	0	0	0	878257.02	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

119 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 30

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 107.62	10 107.62	1 914.34	96.01	0	0	8097.28	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 330 из 3975

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 972.01	33 972.01	6 434.14	322.69	0	0	27215.19	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 978 703.03	2 310 634.70	437 623.19	21947.76	0	0	1851063.75	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	63 744.25	49 447.59	9 365.14	469.68	0	0	39612.77	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 086 526.91	2 404 161.92	455 336.80	22836.14	0	0	1925988.98	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

120 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 669.56	73 669.56	73 669.56	0	0	0	0	0	0	256	0	12 278.26	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 249 213.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 322 882.76	73 669.56	73 669.56	0	0	0	0	0	0	256	0	12 278.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

121 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 47

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 422.03	52 851.69	52 851.69	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	384 220.85	354 025.94	354 025.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 096.50	2 043.76	2 043.76	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		449 739.38	408 921.39	408 921.39	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

122 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 420.97	8 242.10	8 242.10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		82 420.97	8 242.10	8 242.10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

123 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	37 338.21	37 338.21	2 411.34	1595.05	0	0	33331.82	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 303.36	36 303.36	2 344.51	1550.84	0	0	32408.01	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 487.84	55 487.84	3 583.47	2370.38	0	0	49533.99	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	612 916.80	689 606.40	44 535.57	29459.20	0	0	615611.63	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 704 285.60	1 528 774.80	98 730.03	65307.51	0	0	1364737.26	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	13 050.84	12 236.51	790.25	522.73	0	0	10923.53	0	0	266	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	32 672.19	30 916.42	1 996.62	1320.71	0	0	27599.09	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 492 054.84	2 390 663.54	154 391.79	102126.41	0	0	2134145.34	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

124 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 45

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	280 052.00	28 005.20	28 005.20	0	0	0	0	0	0	0	0	28 005.20	0.00
Итого по адресу:		280 052.00	28 005.20	28 005.20	0	0	0	0	0	0	0	0	28 005.20	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

125 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 47

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	165 407.18	137 839.32	137 839.32	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	64 243.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		229 651.14	137 839.32	137 839.32	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

126 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 214.07	76 214.07	76 214.07	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	27 461.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		103 675.44	76 214.07	76 214.07	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

127 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 152.40	76 793.67	7 328.96	0	0	0	69464.71	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 641 205.14	1 389 221.21	132 583.16	0	0	0	1256638.05	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	9 516.91	7 779.28	742.43	0	0	0	7036.85	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 742 874.45	1 473 794.16	140 654.55	0	0	0	1333139.61	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

128 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 72

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 352.50	56 352.50	56 352.50	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		56 352.50	56 352.50	56 352.50	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

129 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	37 989.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 557.93	64 126.69	64 126.69	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	148 480.85	148 480.85	148 480.85	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	255 027.90	212 607.54	212 607.54	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

130 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 571.10	73 571.10	61 309.25	0	12261.85	0	0	0	0	256	0	12 261.85	0.00
	Итого по адресу:	73 571.10	73 571.10	61 309.25	0	12261.85	0	0	0	0	256	0	12 261.85	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

131 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	37 980.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	94.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 521.14	68 521.14	68 521.14	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	148 480.01	134 550.38	134 550.38	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		255 075.99	203 071.52	203 071.52	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

132 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	38 055.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 675.96	68 675.96	68 675.96	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	148 544.30	148 544.30	148 544.30	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	255 275.83	217 220.26	217 220.26	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

133 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 874.92	68 229.10	68 229.10	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	10 837.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	92 712.10	68 229.10	68 229.10	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

134 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 17а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 045.00	10 181.50	10 181.50	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	5 622.00	4 791.30	4 791.30	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	192 334.00	146 192.00	146 192.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 054.21	2 899.90	2 899.90	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 698.73	2 402.45	2 402.45	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	175 470.00	126 367.00	126 367.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		393 223.94	292 834.15	292 834.15	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

135 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Транспортная, д. 96

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	43 847.46	36 539.55	36 539.55	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	49 576.16	41 313.47	41 313.47	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	143 627.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 664.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	829.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		242 544.91	77 853.02	77 853.02	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

136 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Трудовая, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	14 029.13	14 029.13	5 396.69	0	0	0	8632.44	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	89 761.02	74 800.85	28 774.19	0	0	0	46026.66	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 021.49	41 021.49	15 780.03	0	0	0	25241.46	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 022 938.10	875 931.60	336 950.98	0	0	0	538980.62	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 079 056.83	2 671 617.81	1 027 710.64	0	0	0	1643907.17	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	41 192.82	15 620.78	6 008.96	0	0	0	9611.82	0	0	257	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	75 863.38	59 932.84	23 054.80	0	0	0	36878.04	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 363 862.77	3 752 954.50	1 443 676.29	0	0	0	2309278.21	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

137 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 107

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 047.17	11 047.17	11 047.17	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 279.48	36 279.48	36 279.48	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 027 115.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	65 462.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 139 903.96	47 326.65	47 326.65	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

138 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 167.92	1 167.92	61.57	0	0	0	1106.35	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	37 778.96	24 310.08	1 281.58	0	0	0	23028.50	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	41 878.04	28 429.76	1 498.76	0	0	0	26931	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	84 657.20	70 547.67	3 719.13	0	0	0	66828.54	0	0	269	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	30 268.78	30 268.78	1 595.71	0	0	0	28673.07	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	116 194.98	116 194.98	6 125.57	0	0	0	110069.41	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 941 503.20	3 612 241.20	190 430.20	0	0	0	3421811	0	0	0	0	2 480 540.52	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	1 993 456.17	1 613 559.14	85 063.64	0	0	0	1528495.50	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	54 865.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	11 129.07	28 092.34	1 480.97	0	0	0	26611.37	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 312 900.13	5 524 811.87	291 257.14	0	0	0	5233554.73	0	0	324	0	2 480 540.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

139 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	7 821.15	7 821.15	5 940.25	0	0	0	1880.90	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 315.00	5 332.31	4 049.95	0	0	0	1282.36	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	6 315.00	5 332.31	4 049.95	0	0	0	1282.36	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	13 713.00	11 680.31	8 871.32	0	0	0	2808.99	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 620.00	3 047.04	2 314.26	0	0	0	732.78	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 182.18	45 182.18	34 316.35	0	0	0	10865.83	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 182 745.45	192 788.32	146 424.80	0	0	0	46363.52	0	0	299	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	123 684.00	95 521.00	72 549.22	0	0	0	22971.78	0	0	296	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	1 710 908.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	24 893.45	3 478.84	2 642.22	0	0	0	836.62	0	0	288	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	656.15	259.94	197.43	0	0	0	62.51	0	0	293	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	36 998.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
13	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	31 128.00	13 892.00	10 551.12	0	0	0	0	3340.88	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 193 980.42	384 335.40	291 906.86	0	0	0	0	92428.54	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

140 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 94

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	43 263.19	36 052.66	36 052.66	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Фасад)	7 599.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 862.87	36 052.66	36 052.66	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

141 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	42 432.18	42 432.18	42 432.18	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	52 795.18	52 795.18	52 795.18	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 582.81	79 582.81	79 582.81	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		174 810.17	174 810.17	174 810.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

142 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	52 229.22	43 524.35	43 524.35	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	106 949.00	89 124.17	89 124.17	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	318 619.44	338 327.05	338 327.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 522.83	2 232.38	2 232.38	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	55 053.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		535 374.41	473 207.95	473 207.95	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

143 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	28 308.00	23 989.81	23 989.81	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	170 997.82	183 402.70	183 402.70	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		199 305.82	207 392.51	207 392.51	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

144 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 134

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	45 316.87	4 531.69	4 531.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 316.87	4 531.69	4 531.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

145 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	112 739.47	112 739.47	106 574.33	0	0	0	6165.14	0	0	256	0	18 789.91	0.00
---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 371.59	80 371.59	75 976.48	0	0	0	4395.11	0	0	259	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 341 608.00	702 482.40	664 067.25	0	0	0	38415.15	0	0	0	0	702 482.40	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	9 497 650.80	2 849 295.24	2 693 481.95	0	0	0	155813.29	0	0	0	0	2 849 295.24	0.00
	Итого по адресу:	12 032 369.86	3 744 888.70	3 540 100.02	0	0	0	204788.68	0	0	259	0	3 570 567.55	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

146 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 864.37	12 864.37	7 600.68	0	0	0	5263.69	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	46 774.08	46 774.08	27 635.61	0	0	0	19138.47	0	0	248	0	7 795.68	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 525.82	53 525.82	31 624.76	0	0	0	21901.06	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	94 614.31	94 614.31	55 901.14	0	0	0	38713.17	0	0	248	0	85 152.88	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 405 498.18	3 071 790.16	1 814 911.24	0	0	0	1256878.92	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	111 642.33	56 295.14	33 260.96	0	0	0	23034.18	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 724 919.09	3 335 863.88	1 970 934.39	0	0	0	1364929.49	0	0	324	0	92 948.56	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

147 Адрес : г. Бузуруслан, ул. Чапаевская, д. 71

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 984.87	54 984.87	54 984.87	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		54 984.87	54 984.87	54 984.87	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

148 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	14 758.89	14 758.89	10 017.33	0	0	0	4741.56	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 264.65	37 264.65	25 292.70	0	0	0	11971.95	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 913 986.86	3 795 467.64	2 576 104.04	0	0	0	1219363.60	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	134 475.38	69 557.63	47 210.97	0	0	0	22346.66	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 100 485.78	3 917 048.81	2 658 625.03	0	0	0	1258423.78	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

149 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 74

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 190.37	44 325.31	44 325.31	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	8 295.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 485.68	44 325.31	44 325.31	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

150 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 80

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 100.10	70 100.10	70 100.10	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	446 091.67	512 976.08	512 976.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 970.70	8 596.43	8 596.43	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		525 162.47	591 672.61	591 672.61	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

151 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	18 570.80	18 570.80	4 682.88	55.61	0	0	13832.31	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	-------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	76 217.79	63 514.83	16 016.12	190.20	0	0	47308.51	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 986.81	30 986.81	7 813.74	92.79	0	0	23080.28	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	43 320.00	36 712.16	9 257.46	109.94	0	0	27344.76	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 091 807.87	928 335.87	234 092.37	2780.03	0	0	691463.47	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 680 533.57	3 267 533.48	823 952.50	9785.08	0	0	2433795.91	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	478 842.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 065.61	6 624.87	1 670.55	19.84	0	0	4934.48	0	0	261	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	89 422.98	73 977.71	18 654.47	221.54	0	0	55101.70	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 517 767.73	4 426 256.53	1 116 140.09	13255.03	0	0	3296861.41	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

152 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 76

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	48 056.33	48 056.33	48 056.33	0	0	0	0	0	0	248	0	8 009.39	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	107 397.18	107 397.18	107 397.18	0	0	0	0	0	0	248	0	96 657.46	0.00
Итого по адресу:		155 453.51	155 453.51	155 453.51	0	0	0	0	0	0	248	0	104 666.85	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

153 Адрес : г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	60 336.75	50 280.62	12 113.23	0	0	0	38167.39	0	0	269	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	60 336.75	50 280.62	12 113.23	0	0	0	38167.39	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	24 257.17	20 214.31	4 869.88	0	0	0	15344.43	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	24 257.17	20 214.31	4 869.88	0	0	0	15344.43	0	0	270	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	5 736 291.60	5 308 080.00	1 278 783.17	0	0	0	4029296.83	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	761 404.80	628 125.60	151 323.35	0	0	0	476802.25	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	22 945.66	4 465.33	1 075.75	0	0	0	3389.58	0	0	251	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	5 237.69	32 230.37	7 764.70	0	0	0	24465.67	0	0	251	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	223 579.66	240 570.67	57 956.50	0	0	0	182614.17	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	118 559.51	127 188.23	30 641.24	0	0	0	96546.99	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 037 206.76	6 481 650.06	1 561 510.94	0	0	0	4920139.12	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Муниципальное образование : город Бузулук

1 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	107 673.41	89 727.84	28 745.70	0	0	0	60982.14	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	6 379 207.36	5 668 546.56	1 816 006.42	0	0	0	3852540.14	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	47 674.86	37 402.96	11 982.62	0	0	0	25420.34	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 534 555.63	5 795 677.36	1 856 734.73	0	0	0	3938942.63	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	96 650.58	96 650.58	96 650.58	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	143 243.66	143 243.66	143 243.66	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 379 320.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	42 232.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	192 181.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 853 629.14	239 894.24	239 894.24	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	150 084.32	125 070.27	51 968.77	0	0	0	73101.50	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 368 063.30	4 542 838.22	1 887 624.44	0	0	0	2655213.78	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	40 016.51	31 506.91	13 091.64	0	0	0	18415.27	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 558 164.13	4 699 415.40	1 952 684.85	0	0	0	2746730.55	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	99 143.52	82 619.60	82 619.60	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 231 440.44	1 136 264.75	1 136 264.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 708.43	14 821.87	14 821.87	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 345 292.39	1 233 706.22	1 233 706.22	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	139 450.72	139 450.72	139 450.72	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	10 489 870.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	83 478.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 712 800.07	139 450.72	139 450.72	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

6 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	92 196.41	92 196.41	92 196.41	0	0	0	0	0	0	248	0	82 976.77	0.00
Итого по адресу:		92 196.41	92 196.41	92 196.41	0	0	0	0	0	0	248	0	82 976.77	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 955.82	31 955.85	31 955.85	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	700 470.85	560 318.16	560 318.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	15 065.40	10 929.28	10 929.28	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		747 492.07	603 203.29	603 203.29	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	88 557.21	88 557.21	31 926.40	0	0	0	56630.81	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	4 673 987.08	4 996 687.55	1 801 392.17	0	0	0	3195295.38	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	74 518.09	72 137.06	26 006.66	0	0	0	46130.40	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 837 062.38	5 157 381.82	1 859 325.23	0	0	0	3298056.59	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	204 372.65	86 930.05	25 138.93	0	0	0	61791.12	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	7 253 438.30	5 722 190.23	1 654 775.93	0	0	0	4067414.30	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	39 457.95	33 033.61	9 552.85	0	0	0	23480.76	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 497 268.90	5 842 153.89	1 689 467.71	0	0	0	4152686.18	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	87 542.82	72 952.35	57 001.72	0	0	0	15950.63	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	150 433.27	125 361.06	97 951.55	0	0	0	27409.51	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	903 162.83	688 392.36	537 879.13	0	0	0	150513.23	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 736 661.20	1 420 998.37	1 110 304.83	0	0	0	310693.54	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 151.24	4 542.24	3 549.10	0	0	0	993.14	0	0	256	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	37 504.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 922 456.24	2 312 246.38	1 806 686.33	0	0	0	505560.05	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	18 667.78	18 667.78	5 788.44	0	0	0	12879.34	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	94 251.48	94 251.48	29 225.19	0	0	0	65026.29	0	0	256	0	15 708.58	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 204 440.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	6 520 354.23	5 448 744.41	1 689 528.55	0	0	0	3759215.86	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	22 816.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	57 929.51	93 444.96	28 975.10	0	0	0	64469.86	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 918 459.18	5 655 108.63	1 753 517.28	0	0	0	3901591.35	0	0	321	0	15 708.58	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	39 294.42	39 294.42	37 166.26	0	0	0	2128.16	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	98 084.17	98 084.17	92 771.99	0	0	0	5312.18	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	889 180.19	894 334.20	845 897.61	0	0	0	48436.59	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	597 594.86	544 733.47	515 231.04	0	0	0	29502.43	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 666.02	2 159.89	2 042.91	0	0	0	116.98	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	20 825.36	24 097.10	22 792.02	0	0	0	1305.08	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 655 645.02	1 602 703.25	1 515 901.82	0	0	0	86801.43	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

13 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	2 697.48	2 697.48	1 281.61	0	0	0	1415.87	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	16 427.96	16 427.96	7 805.14	0	0	0	8622.82	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	2 292.79	2 292.78	1 089.33	0	0	0	1203.45	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 026.61	55 026.62	26 143.88	0	0	0	28882.74	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 042 830.14	669 529.19	318 102.28	0	0	0	351426.91	0	0	303	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	4 858 676.02	4 075 676.91	1 936 408.63	0	0	0	2139268.28	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 534.02	8 278.15	3 933.06	0	0	0	4345.09	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	111 170.25	72 296.15	34 348.87	0	0	0	37947.28	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 093 655.27	4 902 225.24	2 329 112.80	0	0	0	2573112.44	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 252.87	89 252.87	16 540.53	0	0	0	72712.34	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 594 186.38	2 991 201.23	554 335.84	0	0	0	2436865.39	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	32 731.52	22 700.22	4 206.85	0	0	0	18493.37	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 716 170.77	3 103 154.32	575 083.23	0	0	0	2528071.09	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	20 308.94	20 308.94	2 480.21	0	0	0	17828.73	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 993.26	37 993.26	4 639.89	0	0	0	33353.37	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 288 832.21	4 390 591.20	536 197.14	0	0	0	3854394.06	0	0	310	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	52 364.67	43 632.63	5 328.60	0	0	0	38304.03	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 399 499.08	4 492 526.03	548 645.84	0	0	0	3943880.19	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	63 758.46	63 758.46	63 758.46	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Фасад)	53 677.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		117 435.55	63 758.46	63 758.46	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

17 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 117.38	33 117.38	3 091.27	1365.87	0	0	28660.24	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 321.55	45 321.55	4 230.44	1869.22	0	0	39221.90	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	75 514.89	62 929.07	5 873.97	2595.41	0	0	54459.69	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 589 972.94	643 072.70	60 026.15	26522.52	0	0	556524.03	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 865 088.38	3 221 545.18	300 707.76	132867.57	0	0	2787969.85	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	4 524 387.59	4 083 340.81	381 150.09	168410.98	0	0	3533779.74	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 407.34	12 033.46	1 123.24	496.30	0	0	10413.92	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Крыша)	61 938.26	61 938.26	5 781.48	2554.55	0	0	53602.23	0	0	290	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	22 864.11	23 572.70	2 200.34	972.22	0	0	20400.14	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 234 612.44	8 186 871.11	764 184.73	337654.64	0	0	7085031.74	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	118 805.43	118 805.43	35 221.75	0	0	0	83583.68	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 881 236.84	3 499 843.91	1 037 584.08	0	0	0	2462259.83	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	35 345.64	26 560.31	7 874.22	0	0	0	18686.09	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 035 387.91	3 645 209.65	1 080 680.05	0	0	0	2564529.60	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 645.94	100 645.94	38 338.19	0	0	0	62307.75	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 983 144.40	6 195 364.90	2 359 947.08	0	0	0	3835417.82	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	141 220.13	133 396.79	50 813.69	0	0	0	82583.10	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 225 010.47	6 429 407.63	2 449 098.96	0	0	0	3980308.67	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	72 492.56	72 492.56	72 492.56	0	0	0	0	0	0	256	0	12 082.09	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	82 037.92	68 364.93	68 364.93	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	733 601.40	220 080.42	220 080.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	920 818.38	724 432.91	724 432.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 014.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 291.04	4 780.05	4 780.05	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 824 255.92	1 090 150.87	1 090 150.87	0	0	0	0	0	0	269	0	12 082.09	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	93 210.36	93 210.36	78 694.81	0	0	0	14515.55	0	0	282	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 090 635.92	1 077 799.51	909 954.90	0	0	0	0	167844.61	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 822.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 205 668.82	1 171 009.87	988 649.71	0	0	0	0	182360.16	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	146 912.77	146 912.77	146 912.77	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		146 912.77	146 912.77	146 912.77	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

23 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	95 499.03	95 499.03	95 499.03	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	145 695.28	145 695.28	145 695.28	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 357 980.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	41 310.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	200 267.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 840 752.12	241 194.31	241 194.31	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

24 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	35 722.27	35 722.27	35 722.27	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	215 898.97	179 915.81	179 915.81	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	715 215.95	350 674.82	350 674.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	15 382.53	6 997.74	6 997.74	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	57 267.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 039 487.50	573 310.64	573 310.64	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

25 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	86 783.79	72 319.82	72 319.82	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 912.60	52 427.17	52 427.17	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 011 043.60	772 283.99	772 283.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 005.44	5 095.79	5 095.79	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	37 999.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 206 744.59	902 126.77	902 126.77	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

26 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 776.96	58 776.96	58 776.96	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	87 876.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		146 653.21	58 776.96	58 776.96	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 213.77	69 213.77	69 213.77	0	0	0	0	0	0	249	0	62 292.39	0.00
Итого по адресу:		69 213.77	69 213.77	69 213.77	0	0	0	0	0	0	249	0	62 292.39	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

28 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 10а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	237 582.00	237 582.00	237 582.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	594 810.00	594 810.00	594 810.00	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		832 392.00	832 392.00	832 392.00	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 116

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	35 858.87	35 858.87	20 128.12	0	0	0	15730.75	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 926.98	33 926.98	19 043.72	0	0	0	14883.26	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	34 115.31	34 115.31	19 149.43	0	0	0	14965.88	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 602 456.65	1 119 169.35	628 206.41	0	0	0	490962.94	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	5 094 074.64	3 422 351.26	1 921 016.70	0	0	0	1501334.56	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	873 722.63	566 380.41	317 917.75	0	0	0	248462.66	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	34 464.90	22 399.27	12 573.04	0	0	0	9826.23	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	18 791.62	11 306.24	6 346.36	0	0	0	4959.88	0	0	279	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	109 561.00	67 649.79	37 972.83	0	0	0	29676.96	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 836 972.60	5 313 157.48	2 982 354.37	0	0	0	2330803.11	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

30 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 884.34	2 884.33	2 884.33	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 884.34	2 884.34	2 884.34	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	8 695.35	8 695.35	8 695.35	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	13 412.37	13 412.36	13 412.36	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 412.37	13 412.37	13 412.37	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	26 824.72	26 824.73	26 824.73	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	660 051.41	278 872.94	278 872.94	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 572 009.75	701 504.25	701 504.25	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	660 051.41	278 872.94	278 872.94	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	15 334.53	4 920.83	4 920.83	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 334.53	4 920.84	4 920.84	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	29 303.64	12 378.36	12 378.36	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 020 198.76	1 349 583.64	1 349 583.64	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

31 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 136

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	36 474.37	36 474.37	21 015.32	0	0	0	15459.05	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	31 861.15	31 861.15	18 357.33	0	0	0	13503.82	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	32 049.48	32 049.48	18 465.84	0	0	0	13583.64	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 324 163.96	843 733.20	486 130.96	0	0	0	357602.24	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	4 049 351.46	2 896 869.60	1 669 079.77	0	0	0	1227789.83	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 109 631.62	654 596.96	377 156.96	0	0	0	277440	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	26 645.72	15 122.18	8 712.90	0	0	0	6409.28	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	23 168.83	12 455.94	7 176.70	0	0	0	5279.24	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	83 180.71	51 920.42	29 914.82	0	0	0	22005.60	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 716 527.30	4 575 083.30	2 636 010.60	0	0	0	1939072.70	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	68 708.18	68 708.18	68 708.18	0	0	0	0	0	0	247	0	61 837.36	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	69 149.36	69 149.36	69 149.36	0	0	0	0	0	0	248	0	62 234.42	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	69 884.66	6 988.46	6 988.46	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		207 742.20	144 846.00	144 846.00	0	0	0	0	0	0	248	0	124 071.78	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	2 994.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	95 452.19	95 452.19	95 452.19	0	0	0	0	0	0	256	0	15 908.70	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 598 263.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	26 248.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 722 958.07	95 452.19	95 452.19	0	0	0	0	0	0	256	0	15 908.70	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

34 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	15 690.01	15 690.01	3 190.54	0	0	0	12499.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фундамент)	26 715.41	26 715.41	5 432.55	0	0	0	21282.86	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	259 732.29	259 732.29	52 816.25	0	0	0	206916.04	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	5 684 351.44	4 961 475.20	1 008 910.03	0	0	0	3952565.17	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	11 164 250.28	3 282 085.72	667 408.20	0	0	0	2614677.52	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	17 150 739.43	8 545 698.63	1 737 757.57	0	0	0	6807941.06	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

35 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4

1	Другой вид работ (Инженерная система теплоснабжения)	222 351.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	51 282.72	51 282.73	51 282.73	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	59 099.88	59 099.88	59 099.88	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	604 525.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 711 001.78	1 315 375.85	1 315 375.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	28 008.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	32 398.65	25 793.73	25 793.73	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	1 251.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 709 920.33	1 451 552.19	1 451 552.19	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

36 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 5

1	Ремонт фасада (Фасад)	1 174 610.44	1 174 610.44	1 174 610.44	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	295 538.00	295 538.00	295 538.00	0	0	0	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 470 148.44	1 470 148.44	1 470 148.44	0	0	0	0	0	319	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	53 667.24	27 683.61	27 683.61	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 549.97	27 683.60	27 683.60	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	26 833.61	27 683.61	27 683.61	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	848 955.38	248 839.39	248 839.39	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 364 305.74	1 603 539.48	1 603 539.48	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	848 955.39	248 839.38	248 839.38	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	29 035.39	8 761.91	8 761.91	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	29 035.38	8 761.91	8 761.91	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	33 147.46	26 476.27	26 476.27	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 236 485.56	2 228 269.16	2 228 269.16	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	144 486.76	144 486.76	144 486.76	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		144 486.76	144 486.76	144 486.76	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

39 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 12

1	Другой вид работ (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	292 851.80	96 560.73	71 992.46	0	0	0	24568.27	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	18 594.61	18 594.61	13 863.52	0	0	0	4731.09	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 444.25	38 444.25	28 662.75	0	0	0	9781.50	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 144 694.98	3 300 559.11	2 460 786.93	0	0	0	839772.18	0	0	318	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	105 340.01	59 727.30	44 530.69	0	0	0	15196.61	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крышные и (или) блочно-модульные котельные)	5 529.96	1 848.77	1 378.38	0	0	0	470.39	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 605 455.61	3 515 734.77	2 621 214.73	0	0	0	894520.04	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

40 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 359.13	53 359.13	53 359.13	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	50 886.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		104 245.53	53 359.13	53 359.13	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	106 237.66	88 531.38	88 531.38	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	167 124.23	167 124.23	167 124.23	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	130 134.60	130 134.60	130 134.60	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 853 532.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	11 420 131.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	18 099 916.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	35 048.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		31 812 125.07	385 790.21	385 790.21	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

42 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	36 555.61	36 555.61	36 555.61	0	0	0	0	0	0	248	0	6 092.60	0.00
Итого по адресу:		36 555.61	36 555.61	36 555.61	0	0	0	0	0	0	248	0	6 092.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

43 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 22а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 697.48	45 697.48	45 697.48	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 697.48	45 697.48	45 697.48	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 898.88	47 898.88	47 898.88	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 224 252.39	1 148 084.62	1 148 084.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	25 290.53	23 724.22	23 724.22	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 297 441.80	1 219 707.72	1 219 707.72	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

45 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 604.84	61 337.37	61 337.37	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	27 573.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	101 178.11	61 337.37	61 337.37	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	54 247.32	54 247.32	54 247.32	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	753 054.19	652 574.73	652 574.73	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	17 151.12	11 834.83	11 834.83	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		824 452.63	718 656.88	718 656.88	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	101 796.77	101 796.77	101 796.77	0	0	0	0	0	0	247	0	91 617.09	0.00
Итого по адресу:		101 796.77	101 796.77	101 796.77	0	0	0	0	0	0	247	0	91 617.09	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

48 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	175 293.37	175 293.37	175 293.37	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		175 293.37	175 293.37	175 293.37	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

49 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	49 342.00	49 342.54	49 342.54	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	683 615.43	355 492.82	355 492.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	12 057.81	3 809.75	3 809.75	0	0	0	0	0	0	249	0	1 231.52	0.00
	Итого по адресу:	745 015.24	408 645.11	408 645.11	0	0	0	0	0	0	315	0	1 231.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

50 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	54 596.15	54 596.15	54 596.15	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	772 155.18	671 607.01	671 607.01	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	17 818.10	12 180.00	12 180.00	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	844 569.43	738 383.16	738 383.16	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	76 603.65	76 603.65	76 603.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	841 579.20	495 770.40	495 770.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	18 009.79	8 841.24	8 841.24	0	0	0	0	0	0	273	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		936 192.64	581 215.29	581 215.29	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

52 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	29 302.73	29 302.73	11 826.70	0	0	0	17476.03	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 015.66	35 015.66	14 132.46	0	0	0	20883.20	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	7 642 299.95	4 256 224.84	1 717 829.50	0	0	0	2538395.34	0	0	310	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	146 173.66	42 297.33	17 071.37	0	0	0	25225.96	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 852 792.00	4 362 840.56	1 760 860.03	0	0	0	2601980.53	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

53 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42

1	Другой вид работ (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	232 708.06	65 698.81	36 455.03	0	0	0	29243.78	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	15 405.57	15 405.57	8 548.26	0	0	0	6857.31	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	2 999.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	76 709.29	76 709.29	42 564.54	0	0	0	34144.75	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 421.80	35 421.80	19 654.89	0	0	0	15766.91	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	861 642.00	595 406.23	330 379.66	0	0	0	265026.57	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	7 487 619.94	2 704 624.26	1 500 744.89	0	0	0	1203879.37	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	18 439.14	10 618.08	5 891.77	0	0	0	4726.31	0	0	279	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	77 686.94	48 993.18	27 185.39	0	0	0	21807.79	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крышные и (или) блочно-модульные котельные)	4 495.66	1 256.84	697.40	0	0	0	559.44	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 813 128.03	3 554 134.06	1 972 121.82	0	0	0	1582012.24	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

54 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 199.13	48 199.13	48 199.13	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 290 299.88	1 231 014.59	1 231 014.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	26 632.82	25 411.86	25 411.86	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 365 131.83	1 304 625.58	1 304 625.58	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

55 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 798.40	70 798.40	70 798.40	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 368 538.44	1 136 316.65	1 136 316.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	28 182.60	23 380.35	23 380.35	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 467 519.44	1 230 495.40	1 230 495.40	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

56 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 752.75	65 752.75	43 522.96	0	0	0	22229.79	0	0	306	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 167 014.16	2 551 344.09	1 688 781.78	0	0	0	862562.31	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	59 322.15	47 097.73	31 174.86	0	0	0	15922.87	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 292 089.06	2 664 194.57	1 763 479.60	0	0	0	900714.97	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

57 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	49 275.87	49 275.87	49 275.87	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	827 098.87	413 579.72	413 579.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	14 751.16	4 521.84	4 521.84	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		891 125.90	467 377.43	467 377.43	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

58 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	87 260.90	87 260.90	87 260.90	0	0	0	0	0	0	248	0	78 534.81	0.00
Итого по адресу:		87 260.90	87 260.90	87 260.90	0	0	0	0	0	0	248	0	78 534.81	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

59 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	41 643.84	34 703.20	10 606.47	0	0	0	24096.73	0	0	263	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 694 445.23	1 345 483.46	411 225.11	0	0	0	934258.35	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	41 614.40	33 563.84	10 258.24	0	0	0	23305.60	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 777 703.47	1 413 750.50	432 089.82	0	0	0	981660.68	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

60 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	18 041.33	82.32	82.32	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	18 074.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 892.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	95 007.80	82.32	82.32	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

61 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	32 298.93	32 298.93	10 325.69	0	0	0	21973.24	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	32 565.71	32 565.71	10 410.98	0	0	0	22154.73	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	32 369.59	32 369.59	10 348.28	0	0	0	22021.31	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	216 162.06	149 416.19	47 767.06	0	0	0	101649.13	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	493 564.19	346 646.60	110 819.91	0	0	0	235826.69	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 082 774.64	742 744.01	237 448.82	0	0	0	505295.19	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 696.31	2 971.49	949.96	0	0	0	2021.53	0	0	274	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	10 723.12	7 035.78	2 249.28	0	0	0	4786.50	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	23 524.24	14 918.57	4 769.34	0	0	0	10149.23	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 928 678.79	1 360 966.87	435 089.31	0	0	0	925877.56	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

62 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 208.42	73 208.42	11 047.07	0	0	0	62161.35	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 505 593.12	2 881 034.35	434 744.75	0	0	0	2446289.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	53 619.69	44 993.76	6 789.51	0	0	0	38204.25	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 632 421.23	2 999 236.53	452 581.32	0	0	0	2546655.21	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

63 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	16 418.94	1 641.90	1 641.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	17 708.04	1 770.80	1 770.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	24 204.52	24 204.52	24 204.52	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	349 507.79	313 972.57	313 972.57	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 517.44	4 737.33	4 737.33	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		415 356.73	346 327.12	346 327.12	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

64 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	41 488.60	34 573.83	10 870.58	0	0	0	23703.25	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 712 376.03	1 345 636.01	423 089.95	0	0	0	922546.06	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	41 763.66	33 567.65	10 554.22	0	0	0	23013.43	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 795 628.29	1 413 777.49	444 514.75	0	0	0	969262.74	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

65 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	58 977.46	49 147.88	15 514.86	0	0	0	33633.02	0	0	270	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	61 808.53	51 507.11	16 259.61	0	0	0	35247.50	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	64 639.59	53 866.32	17 004.36	0	0	0	36861.96	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	557 753.31	254 949.70	80 481.76	0	0	0	174467.94	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 336 098.12	842 362.92	265 914.61	0	0	0	576448.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	317 671.77	122 269.07	38 597.53	0	0	0	83671.54	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	14 467.78	2 321.01	732.69	0	0	0	1588.32	0	0	264	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 240.21	1 116.12	352.33	0	0	0	763.79	0	0	264	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	32 684.39	7 483.91	2 362.50	0	0	0	5121.41	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 452 341.16	1 385 024.04	437 220.25	0	0	0	947803.79	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

66 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 226.70	32 226.70	32 226.70	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	308 102.43	298 678.93	298 678.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 196.19	5 813.41	5 813.41	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		347 525.32	336 719.04	336 719.04	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

67 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 288.20	58 288.20	58 288.20	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	402 653.41	364 614.37	364 614.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 532.86	6 194.60	6 194.60	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		468 474.47	429 097.17	429 097.17	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

68 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	41 599.76	34 666.47	20 903.78	0	0	0	13762.69	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 435 647.62	730 694.28	440 606.61	0	0	0	290087.67	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	26 609.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 503 856.90	765 360.75	461 510.39	0	0	0	303850.36	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

69 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	16 792.50	1 679.25	1 679.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	17 378.46	1 737.85	1 737.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	36 290.77	36 290.77	36 290.77	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	349 507.79	335 802.09	335 802.09	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 517.44	4 208.21	4 208.21	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		427 486.96	379 718.17	379 718.17	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

70 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	28 626.62	28 626.62	28 626.62	0	0	0	0	0	0	248	0	25 763.96	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	29 156.04	29 156.04	29 156.04	0	0	0	0	0	0	249	0	26 240.44	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	29 950.16	29 950.16	29 950.16	0	0	0	0	0	0	248	0	26 955.14	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	36 029.67	36 029.67	36 029.67	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 517.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		131 279.93	123 762.49	123 762.49	0	0	0	0	0	0	315	0	78 959.54	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

71 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	61 012.61	50 843.84	50 843.84	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	627 571.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 938.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		708 522.28	50 843.84	50 843.84	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

72 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	17 063.09	1 706.31	1 706.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	35 498.49	35 498.49	35 498.49	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 432.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		59 994.11	37 204.80	37 204.80	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

73 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 671.86	52 671.86	52 671.86	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	624 920.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 674.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		697 266.42	52 671.86	52 671.86	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

74 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	38 358.97	31 965.81	31 965.81	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 020 041.22	306 012.37	306 012.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	15 799.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 074 199.98	337 978.18	337 978.18	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

75 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	84 239.96	84 239.96	84 239.96	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	150 847.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		235 087.95	84 239.96	84 239.96	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

76 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 816.18	31 816.18	31 816.18	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	308 102.43	298 904.82	298 904.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 196.19	5 817.80	5 817.80	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		347 114.80	336 538.80	336 538.80	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

77 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 014.04	59 014.04	59 014.04	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	415 816.98	357 871.59	357 871.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 030.28	6 080.04	6 080.04	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		482 861.30	422 965.67	422 965.67	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

78 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 452.60	47 877.17	47 877.17	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	391 105.39	378 686.02	378 686.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 763.92	4 939.73	4 939.73	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		453 321.91	431 502.92	431 502.92	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

79 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	50 888.14	42 406.78	17 909.49	0	0	0	24497.29	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	52 335.84	43 613.20	18 418.99	0	0	0	25194.21	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 335.84	43 613.20	18 418.99	0	0	0	25194.21	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	556 026.09	228 711.93	96 591.02	0	0	0	132120.91	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 296 533.12	607 804.01	256 691.50	0	0	0	351112.51	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	303 031.57	78 561.97	33 178.77	0	0	0	45383.20	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	14 422.98	2 080.33	878.58	0	0	0	1201.75	0	0	264	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 860.45	713.87	301.49	0	0	0	412.38	0	0	264	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	32 556.26	5 358.48	2 263.03	0	0	0	3095.45	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 365 990.29	1 052 863.77	444 651.86	0	0	0	608211.91	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

80 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	16 927.80	1 692.78	1 692.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	32 273.67	32 273.67	32 273.67	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 026.98	33 026.98	33 026.98	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	17 865.34	1 786.53	1 786.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	35 007.91	35 007.91	35 007.91	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	284 474.40	204 590.05	204 590.05	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	145 834.55	95 488.05	95 488.05	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 898.14	4 023.70	4 023.70	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 691.71	1 896.08	1 896.08	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 517.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		581 517.94	409 785.75	409 785.75	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

81 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	61 780.33	61 780.33	29 696.15	0	0	0	32084.18	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 294 248.84	889 750.80	427 679.40	0	0	0	462071.40	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 631.67	4 174.30	2 006.47	0	0	0	2167.83	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 362 660.84	955 705.43	459 382.03	0	0	0	496323.40	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

82 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	53 981.24	44 984.37	16 329.62	0	0	0	28654.75	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 613 713.81	1 197 673.49	434 763.24	0	0	0	762910.25	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	9 077.03	7 810.74	2 835.35	0	0	0	4975.39	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 676 772.08	1 250 468.60	453 928.21	0	0	0	796540.39	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

83 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	51 488.93	42 907.44	16 483.54	0	0	0	26423.90	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	53 117.60	44 264.67	17 004.94	0	0	0	27259.73	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	551 089.56	164 721.24	63 280.14	0	0	0	101441.10	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 279 003.81	857 016.84	329 235.90	0	0	0	527780.94	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	14 294.93	1 487.02	571.26	0	0	0	915.76	0	0	264	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	32 313.97	7 626.63	2 929.88	0	0	0	4696.75	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 981 308.80	1 118 023.84	429 505.66	0	0	0	688518.18	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

84 Адрес : г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	32 329.43	32 329.43	32 329.43	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 822.81	30 822.81	30 822.81	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 011.14	31 011.14	31 011.14	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	7 257.22	7 257.22	7 257.22	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	7 257.22	7 257.22	7 257.22	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	122 995.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 151 085.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	71 939.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 645.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 547.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	24 757.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 304.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	830.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	60 644.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	38 614.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 585 039.93	108 677.82	108 677.82	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

85 Адрес : г. Бузулук, пос. ВТК, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	149 910.03	149 910.03	149 910.03	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	63 380.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		213 290.17	149 910.03	149 910.03	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

86 Адрес : г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	8 337.85	8 337.85	8 337.85	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	50 316.18	50 316.18	50 316.18	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 654.03	58 654.03	58 654.03	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

87 Адрес : г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	72 515.37	72 515.37	72 515.37	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	2 132 800.80	1 220 790.54	1 220 790.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	45 641.94	21 770.76	21 770.76	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 250 958.11	1 315 076.67	1 315 076.67	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

88 Адрес : г. Бузулук, 1 Линия, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	35 946.60	35 946.60	35 680.70	0	0	0	265.90	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 811 096.98	2 193 072.95	2 176 850.81	0	0	0	16222.14	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	81 905.89	43 700.85	43 377.60	0	0	0	323.25	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 928 949.47	2 272 720.40	2 255 909.11	0	0	0	16811.29	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

89 Адрес : г. Бузулук, 1 Линия, д. 63

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 610.68	34 543.05	30 968.71	0	0	0	3574.34	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	255 053.66	212 544.72	190 551.67	0	0	0	21993.05	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		344 664.34	247 087.77	221 520.38	0	0	0	25567.39	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

90 Адрес : г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 564.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 564.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

91 Адрес : г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 3, литеры 11530

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 855.56	39 855.56	5 116.21	0	0	0	34739.35	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	84 192.97	84 192.98	10 807.75	0	0	0	73385.23	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 257 116.60	2 694 852.73	345 935.11	0	0	0	2348917.62	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	49 896.94	51 028.71	6 550.50	0	0	0	44478.21	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 431 062.07	2 869 929.98	368 409.57	0	0	0	2501520.41	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

92 Адрес : г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	65 589.01	65 589.01	65 589.01	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	424 999.20	127 499.76	127 499.76	0	0	0	0	0	0	0	0	127 499.76	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 608.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		500 196.97	193 088.77	193 088.77	0	0	0	0	0	0	265	0	127 499.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

93 Адрес : г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 70/ул. 1 Мая, д. 60

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 276.42	6 276.42	1 506.18	0	0	0	4770.24	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 805.24	30 805.24	7 392.46	0	0	0	23412.78	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 530 196.11	1 308 448.21	313 993.70	0	0	0	994454.51	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	32 933.81	23 674.31	5 681.22	0	0	0	17993.09	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 600 211.58	1 369 204.18	328 573.56	0	0	0	1040630.62	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

94 Адрес : г. Бузулук, ул. Вокзальная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 617.03	38 617.03	30 342.59	2374.60	0	0	5899.84	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 924 665.75	3 320 435.52	2 608 968.07	204177.04	0	0	507290.40	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	64 059.15	64 059.15	50 333.24	3939.06	0	0	9786.85	0	0	290	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 027 341.93	3 423 111.70	2 689 643.90	210490.71	0	0	522977.09	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

95 Адрес : г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	44 499.49	37 082.91	16 777.97	0	0	0	20304.94	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	374 914.13	199 165.20	90 111.27	0	0	0	109053.93	0	0	0	0	2 484.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 306.94	1 314.16	594.58	0	0	0	719.58	0	0	249	0	1 314.16	0.00
Итого по адресу:		420 720.56	237 562.27	107 483.83	0	0	0	130078.44	0	0	269	0	3 798.16	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

96 Адрес : г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 47

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	94 818.98	79 015.82	79 015.82	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	239 309.89	239 309.89	239 309.89	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 364 844.00	409 453.20	409 453.20	0	0	0	0	0	0	0	0	409 453.20	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	14 165.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Строительный контроль (Крыша)	102 273.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 815 412.23	727 778.91	727 778.91	0	0	0	0	0	262	0	409 453.20	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

97 Адрес : г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	167 169.81	167 169.81	64 518.68	0	0	0	102651.13	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 341 256.99	5 279 756.09	2 037 705.76	0	0	0	3242050.33	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	57 748.54	40 068.06	15 464.15	0	0	0	24603.91	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 566 175.34	5 486 993.96	2 117 688.58	0	0	0	3369305.38	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

98 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 348.95	30 348.95	3 260.53	0	0	0	27088.42	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 102.27	31 102.27	3 341.47	0	0	0	27760.80	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 686.30	43 686.30	4 693.43	0	0	0	38992.87	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	572 578.68	383 758.29	41 229.01	0	0	0	342529.28	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	90 061.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 372 595.17	1 089 628.22	117 064.04	0	0	0	972564.18	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 937.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	12 314.76	7 670.40	824.07	0	0	0	6846.33	0	0	279	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	25 511.12	23 119.12	2 483.80	0	0	0	20635.32	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 180 136.20	1 609 313.55	172 896.36	0	0	0	1436417.19	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

99 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 362.78	52 802.32	10 474.34	0	0	0	42327.98	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	77 531.67	64 609.73	12 816.57	0	0	0	51793.16	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	722 427.65	454 761.60	90 210.59	0	0	0	364551.01	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 234 255.30	2 822 361.29	559 868.93	0	0	0	2262492.36	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 589.05	3 000.67	595.24	0	0	0	2405.43	0	0	249	0	3 000.67	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	16 322.06	5 593.30	1 109.54	0	0	0	4483.76	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 116 488.51	3 403 128.91	675 075.21	0	0	0	2728053.70	0	0	271	0	3 000.67	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

100 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 70

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	43 286.85	36 072.38	19 511.36	0	0	0	16561.02	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	43 673.90	36 394.92	19 685.82	0	0	0	16709.10	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	15 252.22	12 710.18	6 874.87	0	0	0	5835.31	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	15 298.66	12 748.88	6 895.80	0	0	0	5853.08	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	392 105.02	99 735.19	53 946.23	0	0	0	45788.96	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	173 203.54	167 595.55	90 651.53	0	0	0	76944.02	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 402.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 824.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 819.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 734.13	2 150.63	1 163.26	0	0	0	987.37	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	210 779.12	164 870.56	89 177.60	0	0	0	0	75692.96	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		905 379.08	532 278.29	287 906.46	0	0	0	0	244371.83	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

101 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 71

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	24 619.44	24 619.44	7 422.63	0	0	0	0	17196.81	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 733 905.90	1 051 870.17	317 133.16	0	0	0	0	734737.01	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	31 550.26	19 799.86	5 969.55	0	0	0	0	13830.31	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 790 075.60	1 096 289.47	330 525.34	0	0	0	0	765764.13	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

102 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 73

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 095.80	75 095.80	75 095.80	0	0	0	0	0	256	0	12 515.97	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	34 290.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		109 386.28	75 095.80	75 095.80	0	0	0	0	0	256	0	12 515.97	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

103 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	52 985.06	52 985.06	6 829.70	0	0	0	46155.36	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	53 791.29	44 826.07	5 778.02	0	0	0	39048.05	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	62 706.09	52 255.08	6 735.61	0	0	0	45519.47	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	177 004.22	123 562.06	15 926.98	0	0	0	107635.08	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	231 861.47	212 996.98	27 455.03	0	0	0	185541.95	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 376 333.05	1 968 744.88	253 768.57	0	0	0	1714976.31	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 628.30	1 042.86	134.42	0	0	0	908.44	0	0	265	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 024.49	2 778.41	358.13	0	0	0	2420.28	0	0	263	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	17 694.27	13 755.51	1 773.07	0	0	0	11982.44	0	0	250	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Фасад)	12 900.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 989 928.87	2 472 946.91	318 759.54	0	0	0	2154187.37	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

104 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 77

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	68 268.18	68 268.18	29 630.07	0	0	0	38638.11	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	6 376 161.94	5 703 197.69	2 475 328.09	0	0	0	3227869.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	49 085.44	45 203.12	19 619.27	0	0	0	25583.85	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 493 515.56	5 816 668.99	2 524 577.43	0	0	0	3292091.56	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

105 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 79

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	80 469.70	67 058.08	22 273.40	0	0	0	44784.68	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	335 041.54	305 392.49	101 436.38	0	0	0	203956.11	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	739 542.16	669 084.03	222 236.84	0	0	0	446847.19	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 897 287.73	6 429 587.61	2 135 593.14	0	0	0	4293994.47	0	0	0	0	4 273 314.63	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 269.30	4 333.20	1 439.28	0	0	0	2893.92	0	0	249	0	4 333.20	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	41 493.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 098 103.57	7 475 455.41	2 482 979.04	0	0	0	4992476.37	0	0	271	0	4 277 647.83	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

106 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 80

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	73 958.69	73 958.69	28 405.36	0	0	0	45553.33	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 364 488.40	683 412.12	262 478.52	0	0	0	420933.60	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	48 018.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 486 465.90	757 370.81	290 883.88	0	0	0	466486.93	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

107 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 81

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

108 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 82

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	40 613.63	33 844.69	33 844.69	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	40 613.63	33 844.69	33 844.69	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	318 597.60	85 151.88	85 151.88	0	0	0	0	0	0	0	0	85 151.88	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	223 449.60	67 034.88	67 034.88	0	0	0	0	0	0	0	0	67 034.88	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 087.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 252.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		630 614.50	219 876.14	219 876.14	0	0	0	0	0	0	265	0	152 186.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

109 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	46 885.20	39 071.00	13 414.88	0	0	0	25656.12	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	48 875.78	40 729.82	13 984.43	0	0	0	26745.39	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	753 416.21	611 878.84	210 086.27	0	0	0	401792.57	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	132 529.79	58 054.02	19 932.63	0	0	0	38121.39	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 045.81	381.76	131.08	0	0	0	250.68	0	0	260	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	5 538.19	4 023.69	1 381.52	0	0	0	2642.17	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		988 290.98	754 139.13	258 930.80	0	0	0	495208.33	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

110 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 87

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 578.38	3 578.38	2 700.41	0	0	0	877.97	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	----------	----------	----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 578.38	3 578.38	2 700.41	0	0	0	877.97	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	11 583.19	11 583.19	8 741.21	0	0	0	2841.98	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 927.76	9 640.96	7 275.51	0	0	0	2365.45	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 927.76	9 640.96	7 275.51	0	0	0	2365.45	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	25 855.51	32 429.11	24 472.49	0	0	0	7956.62	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	10 804.14	10 804.14	8 153.30	0	0	0	2650.84	0	0	300	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 153 627.00	768 089.64	579 635.67	0	0	0	188453.97	0	0	302	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 986 772.96	1 119 348.43	844 711.66	0	0	0	274636.77	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 153 627.00	768 089.64	579 635.67	0	0	0	188453.97	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	24 791.63	8 188.86	6 179.69	0	0	0	2009.17	0	0	288	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	24 791.62	8 188.85	6 179.68	0	0	0	2009.17	0	0	288	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	49 583.25	20 374.10	15 375.23	0	0	0	4998.87	0	0	288	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 852.98	2 169.66	1 637.32	0	0	0	532.34	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	132 650.19	118 641.63	89 532.42	0	0	0	29109.21	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 609 951.75	2 894 345.93	2 184 206.19	0	0	0	710139.74	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

111 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 89

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 901.79	49 901.79	49 901.79	0	0	0	0	0	0	248	0	8 316.96	0.00
Итого по адресу:		49 901.79	49 901.79	49 901.79	0	0	0	0	0	0	248	0	8 316.96	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

112 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 91

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 779.04	42 779.04	36 922.97	0	0	0	5856.07	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	42 779.04	42 779.04	36 922.97	0	0	0	5856.07	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	102 654.96	85 545.80	73 835.34	0	0	0	11710.46	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 792.57	3 792.57	3 273.40	0	0	0	519.17	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 490 410.34	1 159 255.28	1 000 563.56	0	0	0	158691.72	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	463 685.00	377 338.97	325 684.63	0	0	0	51654.34	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 229 921.04	1 182 119.34	1 020 297.74	0	0	0	161821.60	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 642.56	8 642.56	7 459.47	0	0	0	1183.09	0	0	290	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	25 851.72	25 851.72	22 312.85	0	0	0	3538.87	0	0	290	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 077.47	15 420.02	13 309.16	0	0	0	2110.86	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 256.84	3 256.84	2 811.01	0	0	0	445.83	0	0	290	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	159 568.00	153 368.91	132 374.07	0	0	0	20994.84	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 587 418.58	3 100 150.09	2 675 767.17	0	0	0	424382.92	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

113 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 92

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	19 730.07	19 730.08	19 730.08	0	0	0	0	0	0	248	0	3 288.35	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	59 129.00	59 129.00	59 129.00	0	0	0	0	0	0	248	0	53 216.10	0.00
	Итого по адресу:	78 859.07	78 859.08	78 859.08	0	0	0	0	0	0	248	0	56 504.45	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

114 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 93

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	99 416.10	99 416.10	25 655.35	0	0	0	73760.75	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	172 063.57	172 063.57	44 402.78	0	0	0	127660.79	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 591 063.00	1 316 291.91	339 682.68	0	0	0	976609.23	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	10 693 345.37	8 844 742.26	2 282 476.79	0	0	0	6562265.47	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	30 993.63	22 363.08	5 771.02	0	0	0	16592.06	0	0	274	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	97 382.13	67 122.73	17 321.71	0	0	0	49801.02	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 684 263.80	10 521 999.65	2 715 310.32	0	0	0	7806689.33	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

115 Адрес : г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 173.74	2 173.74	2 173.74	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 029.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	116 080.52	75 127.55	75 127.55	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 878 741.29	182 388.84	182 388.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Фасад)	9 792.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 038 817.76	259 690.13	259 690.13	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

116 Адрес : г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 172.55	2 172.55	560.24	0	0	0	1612.31	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 045.64	33 045.64	8 521.51	0	0	0	24524.13	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	14 421.89	14 421.89	3 718.99	0	0	0	10702.90	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	168 448.34	166 537.11	42 945.08	0	0	0	123592.03	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 297 828.20	933 040.16	240 603.91	0	0	0	692436.25	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 568.74	2 990.04	771.04	0	0	0	2219	0	0	288	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	13 113.60	16 463.92	4 245.57	0	0	0	12218.35	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 532 598.96	1 168 671.31	301 366.33	0	0	0	867304.98	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

117 Адрес : г. Бузулук, ул. Губкина, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	47 277.84	39 398.20	32 235.52	0	0	0	7162.68	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	117 779.89	106 792.14	87 377.10	0	0	0	19415.04	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 536.37	1 393.04	1 139.78	0	0	0	253.26	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	166 594.10	147 583.38	120 752.40	0	0	0	26830.98	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

118 Адрес : г. Бузулук, ул. Д. Бедного, д. 4/ул. Щорса, д. 58

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	327 260.01	300 876.52	300 876.52	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	156 528.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	483 788.78	300 876.52	300 876.52	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

119 Адрес : г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	568.82	568.82	420.75	0	0	0	148.07	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	--------	--------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	13 848.99	13 848.99	10 243.89	0	0	0	3605.10	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	24 960.03	24 959.01	18 461.81	0	0	0	6497.20	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 403.54	71 169.62	52 643.11	0	0	0	18526.51	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	125 736.43	73 064.42	54 044.67	0	0	0	19019.75	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	224 554.97	235 766.01	174 392.62	0	0	0	61373.39	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 618.04	1 276.48	944.19	0	0	0	332.29	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	5 670.45	4 275.75	3 162.71	0	0	0	1113.04	0	0	276	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	17 806.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		501 167.66	424 929.10	314 313.75	0	0	0	110615.35	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

120 Адрес : г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. За

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	28 490.17	28 490.17	11 769.15	0	0	0	16721.02	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 741 191.92	892 664.92	368 755.40	0	0	0	523909.52	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	18 067.68	17 885.86	7 388.56	0	0	0	10497.30	0	0	285	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 787 749.77	939 040.95	387 913.11	0	0	0	551127.84	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

121 Адрес : г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 332.87	29 332.87	3 955.31	1396.16	0	0	23981.40	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	50 839.05	50 839.05	6 855.25	2419.79	0	0	41564.01	0	0	253	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	47 614.53	4 761.45	642.04	226.63	0	0	3892.77	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	876 640.49	659 894.07	88 981.55	31409.09	0	0	539503.43	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Строительный контроль (Крыша)	15 966.12	14 098.75	1 901.11	671.06	0	0	11526.58	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 020 393.06	758 926.19	102 335.26	36122.74	0	0	620468.19	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

122 Адрес : г. Бузулук, ул. Заречная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 023.45	86 023.45	86 023.45	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	113 403.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		199 426.89	86 023.45	86 023.45	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

123 Адрес : г. Бузулук, ул. Заречная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	30 140.46	30 140.46	7 771.15	0	0	0	22369.31	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	77 664.91	77 664.91	20 024.43	0	0	0	57640.48	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	747 495.43	348 059.62	89 740.61	0	0	0	258319.01	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	2 042 304.40	2 328 148.31	600 269.14	0	0	0	1727879.17	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 665.09	6 738.84	1 737.48	0	0	0	5001.36	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	41 301.57	51 112.93	13 178.51	0	0	0	37934.42	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 946 571.86	2 841 865.07	732 721.32	0	0	0	2109143.75	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

124 Адрес : г. Бузулук, ул. Калинина, д. 486

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	50 811.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	51 251.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	53 010.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	15 645.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	15 689.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	15 653.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 822.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	64 713.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	93 105.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		415 703.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

125 Адрес : г. Бузулук, ул. Кирова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	177 065.31	177 065.31	70 060.02	0	0	0	107005.29	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	9 787 710.28	6 260 931.55	2 477 283.75	0	0	0	3783647.80	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	89 134.70	63 661.79	25 189.27	0	0	0	38472.52	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 053 910.29	6 501 658.65	2 572 533.05	0	0	0	3929125.60	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

126 Адрес : г. Бузулук, ул. Кирова, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	19 711.88	19 645.89	3 051.07	0	0	0	16594.82	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	23 920.56	23 920.56	3 714.94	0	0	0	20205.62	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	29 754.78	29 820.77	4 631.27	0	0	0	25189.50	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	127 717.09	123 062.19	19 111.98	0	0	0	103950.21	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 164 915.65	543 194.89	84 360.01	0	0	0	458834.88	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 719.48	2 408.39	374.03	0	0	0	2034.36	0	0	288	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	13 238.29	10 885.61	1 690.57	0	0	0	9195.04	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 381 977.73	752 938.30	116 933.88	0	0	0	636004.42	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

127 Адрес : г. Бузулук, ул. Кирова, д. 60а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	34 972.47	34 972.47	3 148.06	1571.21	0	0	30253.20	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	54 354.42	54 354.42	4 892.74	2441.98	0	0	47019.70	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 103.52	64 103.52	5 770.31	2879.98	0	0	55453.23	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	264 469.66	264 469.66	23 806.36	11881.84	0	0	228781.46	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	263 980.00	172 164.93	15 497.51	7734.86	0	0	148932.56	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 760 755.74	2 894 467.67	260 546.84	130039.89	0	0	2503880.94	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 735.20	3 435.60	309.26	154.35	0	0	2971.99	0	0	276	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	68 852.93	62 021.47	5 582.89	2786.44	0	0	53652.14	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 517 223.94	3 549 989.74	319 553.96	159490.56	0	0	3070945.22	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

128 Адрес : г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 99

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	48 278.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	50 038.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 536.71	31 251.42	31 251.42	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	91 442.45	47 369.70	47 369.70	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		275 296.34	78 621.12	78 621.12	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

129 Адрес : г. Бузулук, ул. Котовского, д. 112

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	66 575.96	66 575.96	66 575.96	0	0	0	0	0	0	256	0	11 095.99	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	723 004.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 145.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		802 726.29	66 575.96	66 575.96	0	0	0	0	0	0	256	0	11 095.99	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

130 Адрес : г. Бузулук, ул. Котовского, д. 39

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 529.45	2 529.45	2 529.45	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 861.38	15 861.38	15 861.38	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	725 319.30	217 595.79	217 595.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	15 534.56	8 686.65	8 686.65	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		759 244.69	244 673.27	244 673.27	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

131 Адрес : г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	12 370.65	12 375.47	3 649.68	0	0	0	8725.79	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	62 367.28	62 391.57	18 400.05	0	0	0	43991.52	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	288 874.69	276 482.31	81 538.09	0	0	0	194944.22	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 361 208.49	999 435.77	294 746.11	0	0	0	704689.66	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 227.26	23 352.30	6 886.89	0	0	0	16465.41	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	15 731.40	19 594.07	5 778.54	0	0	0	13815.53	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 759 779.77	1 393 631.49	410 999.36	0	0	0	982632.13	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

132 Адрес : г. Бузулук, ул. Котовского, д. 77

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	50 275.58	41 896.32	10 980.59	0	0	0	30915.73	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	51 361.35	42 801.13	11 217.74	0	0	0	31583.39	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 990.02	44 158.35	11 573.45	0	0	0	32584.90	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	15 866.64	13 222.20	3 465.40	0	0	0	9756.80	0	0	270	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	15 920.93	13 267.44	3 477.26	0	0	0	9790.18	0	0	270	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	640 536.47	212 140.85	55 599.94	0	0	0	156540.91	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 510 166.28	922 590.19	241 801.40	0	0	0	680788.79	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	299 144.06	187 905.60	49 248.13	0	0	0	138657.47	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 514.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 877.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	19 539.67	12 034.62	3 154.15	0	0	0	8880.47	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 713.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 541.75	2 119.60	555.53	0	0	0	1564.07	0	0	265	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	200 606.57	162 491.52	42 587.36	0	0	0	119904.16	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 874 054.13	1 654 627.82	433 660.94	0	0	0	1220966.88	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

133 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	31 216.58	31 216.58	15 002.60	1790.72	0	0	14423.27	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 553.34	8 147.43	3 915.63	467.37	0	0	3764.43	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 553.34	8 147.42	3 915.63	467.37	0	0	3764.42	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	9 553.36	8 147.45	3 915.64	467.37	0	0	3764.44	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	4 222.28	3 501.15	1 682.64	200.84	0	0	1617.67	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	4 222.30	3 501.15	1 682.64	200.84	0	0	1617.67	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	223 277.00	126 742.10	60 911.88	7270.47	0	0	58559.76	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	859 671.27	606 934.17	291 690.76	34816.33	0	0	280427.08	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 187.23	2 521.28	1 211.72	144.63	0	0	1164.93	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	1 295.42	12 093.90	5 812.29	693.76	0	0	5587.85	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 156 752.12	810 952.63	389 741.42	46519.70	0	0	374691.51	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

134 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 836.70	2 836.70	204.45	0	0	0	2632.25	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	30 991.64	26 264.10	1 892.94	0.03	0	0	24371.14	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	101 906.12	101 906.12	7 344.70	0.10	0	0	94561.32	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	112 142.34	112 142.34	8 082.45	0.11	0	0	104059.78	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	262 165.32	205 342.93	14 799.71	0.20	0	0	190543.01	0	0	309	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 347 925.49	2 025 685.86	145 997.58	2	0	0	1879686.28	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	1 571 485.45	1 571 485.45	113 261.92	1.55	0	0	1458221.98	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 774.67	1 905.30	137.32	0	0	0	1767.98	0	0	308	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	10 630.65	8 463.55	609.99	0.01	0	0	7853.55	0	0	264	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	23 289.88	19 919.66	1 435.67	0.02	0	0	18483.97	0	0	281	0	0.00	0.00
11	Утепление фасада (Фасад)	1 205 847.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 671 996.16	4 075 952.01	293 766.74	4.02	0	0	3782181.25	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

135 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	34 080.44	28 400.37	28 400.37	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	109 680.27	47 979.94	47 979.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 691.70	1 196.89	1 196.89	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		146 452.41	77 577.20	77 577.20	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

136 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	17 974.24	17 974.24	17 974.24	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	823.22	543.23	543.23	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	146 223.84	115 789.20	115 789.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		165 021.30	134 306.67	134 306.67	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

137 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 051.80	30 051.80	30 051.80	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 428.46	30 428.46	30 428.46	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 181.77	31 181.77	31 181.77	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	9 434.09	9 434.09	9 434.09	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		101 096.12	101 096.12	101 096.12	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

138 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 261.58	30 261.58	9 056.67	0	0	0	21204.91	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	31 014.89	37 565.55	11 242.60	0	0	0	26322.95	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 203.22	31 203.22	9 338.49	0	0	0	21864.73	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	7 278.51	727.85	217.83	0	0	0	510.02	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	334 950.25	196 263.60	58 737.69	0	0	0	137525.91	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 112 972.63	808 377.60	241 930.91	0	0	0	566446.69	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	173 303.81	99 146.08	29 672.40	0	0	0	69473.68	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 979.50	1 618.76	484.46	0	0	0	1134.30	0	0	260	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 570.12	817.75	244.74	0	0	0	573.01	0	0	260	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	10 881.46	6 667.42	1 995.42	0	0	0	4672	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 736 415.97	1 212 649.41	362 921.21	0	0	0	849728.20	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

139 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 454.91	7 884.33	3 098.71	0	0	0	4785.62	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 454.90	7 884.34	3 098.71	0	0	0	4785.63	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	9 454.94	8 086.25	3 178.07	0	0	0	4908.18	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	4 258.73	3 700.59	1 454.41	0	0	0	2246.18	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	4 258.72	3 700.58	1 454.41	0	0	0	2246.17	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	230 967.21	197 535.96	77 635.86	0	0	0	119900.10	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	872 395.73	638 363.00	250 890.34	0	0	0	387472.66	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	77 528.77	85 261.35	33 509.54	0	0	0	51751.81	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	7 304.32	3 926.59	1 543.23	0	0	0	2383.36	0	0	307	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 191.36	1 698.16	667.41	0	0	0	1030.75	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 038.35	12 675.70	4 981.82	0	0	0	7693.88	0	0	307	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 289.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	17 729.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 261 326.09	970 716.85	381 512.52	0	0	0	589204.33	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

140 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	23 009.43	19 499.51	19 499.51	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	101 511.22	73 831.50	73 831.50	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 326.27	860.06	860.06	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		125 846.92	94 191.07	94 191.07	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

141 Адрес : г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 101

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 774.88	28 900.21	1 704.24	2572.51	0	0	24623.46	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	66 956.28	66 956.29	3 948.39	5960.02	0	0	57047.88	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	38 460.21	37 334.88	2 201.63	3323.31	0	0	31809.94	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 181 375.62	2 199 074.70	129 678.85	195747.55	0	0	1873648.30	0	0	295	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	966 893.73	1 097 812.66	64 737.72	97720.26	0	0	935354.68	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	46 448.01	42 431.45	2 502.17	3 776.98	0	0	36152.30	0	0	286	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	20 588.05	21 536.60	1 270.01	1 917.05	0	0	18349.54	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 348 496.78	3 494 046.79	206 043.01	3 110 17.68	0	0	2976986.10	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

142 Адрес : г. Бузулук, ул. Культуры, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	32 649.32	3 264.93	3 264.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		32 649.32	3 264.93	3 264.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

143 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленина, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 270.66	51 892.22	51 892.22	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	217 051.15	180 875.96	180 875.96	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	24 298.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		303 620.41	232 768.18	232 768.18	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

144 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 211.68	3 211.68	111.90	93.17	0	0	3006.61	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 626.23	1 626.23	56.66	47.18	0	0	1522.39	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	43 321.10	43 321.10	1 509.39	1256.71	0	0	40555	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 025.15	19 025.16	662.87	551.90	0	0	17810.38	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 566.03	15 566.02	542.35	451.56	0	0	14572.11	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	289 542.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	1 238 108.73	982 552.99	34 234.00	28503	0	0	919816	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	445 899.11	375 114.78	13 069.70	10881.75	0	0	351163.33	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 528.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	21 863.63	18 254.86	636.03	529.56	0	0	17089.27	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Фасад)	12 453.72	7 354.18	256.23	213.34	0	0	6884.61	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 098 145.90	1 466 027.00	51 079.14	42528.15	0	0	1372419.71	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

145 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	18 075.44	18 075.44	18 075.44	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 748.45	3 748.45	3 748.45	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	227 947.44	203 877.28	203 877.28	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		249 771.33	225 701.17	225 701.17	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

146 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленина, д. 61

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	38 281.43	31 901.19	12 223.10	0	0	0	19678.09	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	39 209.63	32 674.69	12 519.48	0	0	0	20155.21	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 132 989.60	339 896.88	130 233.23	0	0	0	209663.65	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	402 752.40	120 825.72	46 295.00	0	0	0	74530.72	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 993.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 917.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 636 143.91	525 298.48	201 270.81	0	0	0	324027.67	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

147 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленина, д. 70

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 941.57	67 941.57	67 941.57	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	224 743.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		292 685.15	67 941.57	67 941.57	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

148 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 000.78	43 000.78	43 000.78	0	0	0	0	0	0	248	0	38 700.70	0.00
Итого по адресу:		43 000.78	43 000.78	43 000.78	0	0	0	0	0	0	248	0	38 700.70	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

149 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 639.60	30 639.60	12 746.88	0	0	0	17892.72	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	75 356.53	75 356.53	31 350.31	0	0	0	44006.22	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 540.65	63 540.65	26 434.59	0	0	0	37106.06	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	335 024.87	208 851.24	86 887.63	0	0	0	121963.61	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	1 227 463.20	614 983.20	255 849.26	0	0	0	359133.94	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	4 869 696.90	3 418 875.05	1 422 342.35	0	0	0	1996532.70	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 710.48	4 099.01	1 705.30	0	0	0	2393.71	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	26 267.71	10 967.20	4 562.64	0	0	0	6404.56	0	0	274	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 518 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Строительный контроль (Крыша)	97 189.29	73 843.82	30 720.98	0	0	0	43122.84	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 731 889.23	4 501 156.30	1 872 599.95	0	0	0	2628556.35	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

150 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 543.72	32 543.72	13 810.85	0	0	0	18732.87	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 576 286.71	3 512 852.58	1 490 778.37	0	0	0	2022074.21	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	76 532.49	66 857.26	28 372.77	0	0	0	38484.49	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 685 362.92	3 612 253.56	1 532 961.99	0	0	0	2079291.57	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

151 Адрес : г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	32 258.74	7 216.54	7 216.54	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	30 558.03	8 158.18	8 158.18	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 256.30	17 782.68	17 782.68	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		114 073.07	33 157.40	33 157.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

152 Адрес : г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	31 908.35	7 033.49	7 033.49	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	30 221.98	7 975.13	7 975.13	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 301.54	17 172.41	17 172.41	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	112 431.87	32 181.03	32 181.03	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

153 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 821.89	72 821.89	12 375.20	0	0	0	60446.69	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 561 426.00	2 428 722.30	412 732.00	0	0	0	2015990.30	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	40 837.21	34 926.62	5 935.36	0	0	0	28991.26	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 675 085.10	2 536 470.81	431 042.56	0	0	0	2105428.25	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

154 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 479.10	27 524.66	26 567.80	0	0	0	956.86	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	496 996.41	445 449.92	429 964.47	0	0	0	15485.45	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 399.69	4 271.87	4 123.36	0	0	0	148.51	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		534 875.20	477 246.45	460 655.64	0	0	0	16590.81	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

155 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	35 714.56	35 714.56	7 458.99	0	0	0	28255.57	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	55 721.44	55 721.44	11 637.43	0	0	0	44084.01	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	600 831.98	267 977.75	55 967.21	0	0	0	212010.54	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	2 838 270.87	1 505 871.51	314 501.59	0	0	0	1191369.92	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 215.37	5 131.75	1 071.77	0	0	0	4059.98	0	0	274	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	21 242.65	21 847.54	4 562.86	0	0	0	17284.68	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 557 996.87	1 892 264.55	395 199.86	0	0	0	1497064.69	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

156 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	11 429.37	9 855.25	2 439.34	0	0	0	7415.91	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	57 621.70	48 662.61	12 044.79	0	0	0	36617.82	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	312 252.34	254 667.60	63 034.40	0	0	0	191633.20	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 412 436.34	1 148 464.53	284 263.79	0	0	0	864200.74	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 757.10	2 362.96	584.87	0	0	0	1778.09	0	0	308	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	32 257.92	24 389.65	6 036.84	0	0	0	18352.81	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 830 754.77	1 488 402.60	368 404.03	0	0	0	1119998.57	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

157 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 216.36	2 216.36	585.99	0	0	0	1630.37	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	30 752.74	26 061.65	6 890.50	0	0	0	19171.15	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	13 950.56	13 950.56	3 688.42	0	0	0	10262.14	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	257 967.03	203 414.30	53 781.17	0	0	0	149633.13	0	0	309	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 277 199.61	831 853.00	219 935.50	0	0	0	611917.50	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 729.56	1 887.40	499.01	0	0	0	1388.39	0	0	308	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	13 246.91	15 228.46	4 026.29	0	0	0	11202.17	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 598 062.77	1 094 611.73	289 406.87	0	0	0	805204.86	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

158 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	9 692.29	34 964.90	7 716.73	0	0	0	27248.17	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	48 864.22	14 659.26	3 235.29	0	0	0	11423.97	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	257 526.36	202 583.58	44 710.04	0	0	0	157873.54	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 233 939.76	296 505.30	65 438.49	0	0	0	231066.81	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 725.55	1 879.69	414.85	0	0	0	1464.84	0	0	308	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	23 405.89	18 487.35	4 080.14	0	0	0	14407.21	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Утепление фасада (Фасад)	779 864.24	779 864.24	172 115.43	0	0	0	607748.81	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 356 018.31	1 348 944.32	297 710.96	0	0	0	1051233.36	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

159 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	31 444.07	31 444.07	7 615.18	0	0	0	23828.89	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	96 570.98	80 475.82	19 489.77	0	0	0	60986.05	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	176 116.89	111 385.08	26 975.42	0	0	0	84409.66	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 770 183.60	1 431 055.08	346 575.28	0	0	0	1084479.80	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 106.45	2 131.71	516.26	0	0	0	1615.45	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	70 510.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 147 932.55	1 656 491.76	401 171.91	0	0	0	1255319.85	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

160 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 905.02	30 754.18	13 359.40	0	0	0	17394.78	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 147 999.20	344 399.76	149 604.79	0	0	0	194794.97	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	28 628.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 213 532.89	375 153.94	162 964.19	0	0	0	212189.75	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

161 Адрес : г. Бузулук, ул. Луговая, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	178 971.98	149 143.31	149 143.31	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 741 765.82	1 722 529.75	1 722 529.75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	33 146.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 953 884.42	1 871 673.06	1 871 673.06	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

162 Адрес : г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 29/ул. М. Горького, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	924.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		924.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

163 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 6/ул. Л. Толстого, д. 117

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	16 921.39	16 921.40	631.39	0	0	0	16290.01	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	21 792.70	21 792.70	813.16	0	0	0	20979.54	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	23 431.20	23 431.19	874.29	0	0	0	22556.90	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	958 343.30	944 551.88	35 244.29	0	0	0	909307.59	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 021 315.11	492 831.94	18 389.15	0	0	0	474442.79	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	20 405.99	18 017.37	672.29	0	0	0	17345.08	0	0	284	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	11 252.99	9 642.99	359.81	0	0	0	9283.18	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 073 462.68	1 527 189.47	56 984.38	0	0	0	1470205.09	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

164 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 65а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	19 186.73	19 186.72	6 831.56	0	0	0	12355.16	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	29 937.62	29 937.62	10 659.49	0	0	0	19278.13	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	28 962.10	28 962.11	10 312.16	0	0	0	18649.95	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	81 268.40	50 282.54	17 903.44	0	0	0	32379.10	0	0	282	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	132 084.40	110 264.43	39 260.40	0	0	0	71004.03	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада (Фасад)	641 149.46	64 114.95	22 828.56	0	0	0	41286.39	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 803.72	2 115.21	753.13	0	0	0	1362.08	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	13 651.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		949 044.42	304 863.58	108 548.75	0	0	0	196314.83	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

165 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 74–76/ул. Рабочая, д. 75

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	52 885.73	11 540.44	11 540.44	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	54 317.81	12 733.84	12 733.84	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 853.88	40 955.52	40 955.52	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	63 218.22	28 780.19	28 780.19	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	67 007.99	67 007.99	67 007.99	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		336 283.63	161 017.98	161 017.98	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

166 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 89

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	8 611.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 127.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	12 998.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	53 738.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

167 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова/ул. Ленина, д. 11/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	37 650.50	3 765.05	631.30	0	0	0	3133.75	0	0	246	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	38 964.74	3 896.47	653.34	0	0	0	3243.13	0	0	246	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	94 905.13	94 905.13	15 913.21	0	0	0	78991.92	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 352 276.07	4 551 019.57	763 091.77	0	0	0	3787927.80	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	24 613.71	18 974.99	3 181.63	0	0	0	15793.36	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 548 410.15	4 672 561.21	783 471.25	0	0	0	3889089.96	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

168 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	36 398.79	3 639.88	3 639.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	36 209.39	3 620.94	3 620.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 872.30	3 687.23	3 687.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	56 637.69	47 998.04	47 998.04	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 142 077.24	1 004 434.27	1 004 434.27	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	27 031.64	11 781.57	11 781.57	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 335 227.05	1 075 161.93	1 075 161.93	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

169 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	206 462.80	66 427.39	26 830.07	0	0	0	39597.32	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	8 726 553.40	7 921 605.18	3 199 541.46	0	0	0	4722063.72	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	66 486.13	52 269.39	21 111.64	0	0	0	31157.75	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 999 502.33	8 040 301.96	3 247 483.17	0	0	0	4792818.79	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

170 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	63 634.45	53 028.71	37 466.65	0	0	0	15562.06	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	2 795.33	1 975.00	0	0	0	820.33	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	18 635.56	12 871.98	9 094.51	0	0	0	3777.47	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	18 635.56	15 667.31	11 069.50	0	0	0	4597.81	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	8 744.51	7 661.68	5 413.25	0	0	0	2248.43	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	545 626.94	374 903.28	264 882.33	0	0	0	110020.95	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 770 771.22	724 511.25	511 892.64	0	0	0	212618.61	0	0	299	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 017.79	2 473.74	1 747.78	0	0	0	725.96	0	0	250	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	35 783.91	14 000.55	9 891.88	0	0	0	4108.67	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 472 849.94	1 207 913.83	853 433.53	0	0	0	354480.30	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

171 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	16 736.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	7 789.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		24 526.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

172 Адрес : г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	55 055.42	55 055.42	49 125.40	0	0	0	5930.02	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	30 037.56	30 037.56	26 802.21	0	0	0	3235.35	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 429.56	97 429.56	86 935.42	0	0	0	10494.14	0	0	256	0	16 238.26	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	269 378.91	180 225.79	160 813.67	0	0	0	19412.12	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	860 340.09	401 903.44	358 614.41	0	0	0	43289.03	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 219.34	1 544.87	1 378.47	0	0	0	166.40	0	0	265	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 518.46	7 621.75	6 800.81	0	0	0	820.94	0	0	276	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	27 432.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 351 411.97	773 818.39	690 470.39	0	0	0	83348	0	0	300	0	16 238.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

173 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	17 928.61	17 928.61	17 928.61	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	17 968.84	17 968.84	17 968.84	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	928.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	606.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	164 998.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	107 643.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		310 074.55	35 897.45	35 897.45	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

174 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	18 431.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	18 445.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	154 793.87	51 953.45	51 953.45	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	70 702.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		262 373.13	51 953.45	51 953.45	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

175 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	16 279.87	30 946.74	30 946.74	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	61 127.11	50 939.26	50 939.26	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	61 579.52	9 423.31	9 423.31	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	631 794.00	252 668.00	252 668.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 021 543.20	500 494.35	500 494.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 776.77	5 648.04	5 648.04	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	6 434.15	3 246.41	3 246.41	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 811 534.62	853 366.11	853 366.11	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

176 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19а

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	174 018.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	174 018.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

177 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	51 177.53	42 647.94	42 647.94	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	389 484.17	147 529.93	147 529.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 914.74	973.45	973.45	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		448 576.44	191 151.32	191 151.32	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

178 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	184 233.18	18 423.32	18 423.32	0	0	0	0	0	0	0	18 423.32	0.00
Итого по адресу:		184 233.18	18 423.32	18 423.32	0	0	0	0	0	0	0	18 423.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

179 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 23/3

1	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 484.53	1 957.23	1 957.23	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	293 810.81	271 901.45	271 901.45	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		296 295.34	273 858.68	273 858.68	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

180 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 944.78	81 620.65	10 166.43	0	0	0	71454.22	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	67 863.14	56 552.62	7 044.03	0	0	0	49508.59	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	98 694.25	98 694.25	12 293.07	0	0	0	86401.18	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 354 908.40	1 906 472.52	237 464.61	0	0	0	1669007.91	0	0	0	0	1 906 472.52	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	3 266 239.20	979 871.76	122 049.95	0	0	0	857821.81	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	1 302 592.80	390 777.84	48 674.14	0	0	0	342103.70	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	88 583.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	15 941.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фундамент)	6 696.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 299 463.88	3 513 989.64	437 692.22	0	0	0	3076297.42	0	0	265	0	1 906 472.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

181 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 27

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	5 152 678.34	4 130 246.14	271 085.16	0	0	0	3859160.98	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 061.02	5 061.02	332.18	0	0	0	4728.84	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 417.62	42 417.62	2 784.04	0	0	0	39633.58	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 102.13	17 102.13	1 122.48	0	0	0	15979.65	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	2 144 795.27	2 052 523.33	134 715.61	0	0	0	1917807.72	0	0	303	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	23 617.01	17 371.77	1 140.18	0	0	0	16231.59	0	0	264	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	30 506.94	26 506.37	1 739.72	0	0	0	24766.65	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 416 178.33	6 291 228.38	412 919.37	0	0	0	5878309.01	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

182 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	15 162.73	15 162.73	2 307.84	0	0	0	12854.89	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	20 104.90	20 104.90	3 060.06	0	0	0	17044.84	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	35 702.00	35 701.68	5 433.97	0	0	0	30267.71	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	20 532.24	40 322.14	6 137.22	0	0	0	34184.92	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	47 908.53	28 118.62	4 279.79	0	0	0	23838.83	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	537 804.58	484 853.36	73 796.99	0	0	0	411056.37	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	4 465 700.00	3 314 401.58	504 467.72	0	0	0	2809933.86	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	6 135 721.00	1 654 089.95	251 760.38	0	0	0	1402329.57	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 625.84	8 882.36	1 351.94	0	0	0	7530.42	0	0	307	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	248 839.80	15 876.12	2 416.42	0	0	0	13459.70	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 539 101.62	5 617 513.44	855 012.33	0	0	0	4762501.11	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

183 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	33 445.50	33 445.50	4 364.82	1840.55	0	0	27240.13	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 207.18	30 207.18	3 942.20	1662.34	0	0	24602.64	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	250 460.80	171 252.55	22 349.37	9424.27	0	0	139478.91	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 764 642.74	3 119 353.55	407 092.30	171662.38	0	0	2540598.86	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 848.15	3 376.55	440.66	185.82	0	0	2750.08	0	0	281	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	55 740.95	44 254.51	5 775.45	2435.39	0	0	36043.67	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 139 345.32	3 401 889.84	443 964.80	187210.75	0	0	2770714.29	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

184 Адрес : г. Бузулук, ул. Новокузнецкая, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	28 030.82	28 030.82	28 030.82	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	35 931.80	35 931.80	35 931.80	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 962.62	63 962.62	63 962.62	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

185 Адрес : г. Бузулук, ул. О. Яроша, д. 49/ул. Кирова, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	29 632.19	29 632.19	22 242.51	0	0	0	7389.68	0	0	306	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	13 554.64	13 554.64	10 174.38	0	0	0	3380.26	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	43 186.83	43 186.83	32 416.89	0	0	0	10769.94	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

186 Адрес : г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А3)

1	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех виллов))	36 137.94	36 137.94	5 310.69	0	0	0	30827.25	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 456.91	15 456.91	2 271.49	0	0	0	13185.42	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 001 326.72	787 834.77	115 777.07	0	0	0	672057.70	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Фасад)	18 547.08	15 138.14	2 224.64	0	0	0	12913.50	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 071 468.65	854 567.76	125 583.89	0	0	0	728983.87	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

187 Адрес : г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	29 889.52	2 988.95	2 988.95	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	70 113.38	7 011.34	7 011.34	0	0	0	0	0	0	0	0	7 011.34	0.00
Итого по адресу:		100 002.90	10 000.29	10 000.29	0	0	0	0	0	0	246	0	7 011.34	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

188 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	32 157.57	32 157.57	3 206.48	0	0	0	28951.09	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	30 570.80	30 570.80	3 048.26	0	0	0	27522.54	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 689.87	42 689.87	4 256.68	0	0	0	38433.19	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	512 105.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	53 527.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 467 581.17	1 099 517.68	109 634.72	0	0	0	989882.96	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 557 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 151.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	11 014.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	28 678.31	23 418.58	2 335.11	0	0	0	21083.47	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 179 476.67	1 228 354.50	122 481.25	0	0	0	1105873.25	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

189 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 10

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	368 863.00	368 863.00	368 863.00	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		368 863.00	368 863.00	368 863.00	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

190 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 968.67	40 972.79	40 972.79	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	224 884.43	224 884.43	224 884.43	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		315 853.10	265 857.22	265 857.22	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

191 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 36

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	9 607.18	9 607.18	1 334.70	0	0	0	8272.48	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	29 949.33	29 949.33	4 160.78	0	0	0	25788.55	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	65 287.00	65 286.61	9 070.10	0	0	0	56216.51	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 173 931.82	1 455 630.30	202 226.95	0	0	0	1253403.35	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	8 261 426.26	6 319 974.79	878 017.74	0	0	0	5441957.05	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	45 264.80	25 685.24	3 568.38	0	0	0	22116.86	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	167 995.16	117 584.88	16 335.76	0	0	0	101249.12	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 753 461.55	8 023 718.33	1 114 714.42	0	0	0	6909003.91	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

192 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	138 462.13	138 462.13	138 462.13	0	0	0	0	0	0	256	0	23 077.02	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	28 528.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	166 990.42	138 462.13	138 462.13	0	0	0	0	0	0	256	0	23 077.02	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

193 Адрес : г. Бузулук, ул. Пятигорская, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	15 694.40	15 694.40	15 694.40	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 169.23	910.97	910.97	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	127 100.46	115 013.52	115 013.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		143 964.09	131 618.89	131 618.89	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

194 Адрес : г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 333.80	9 333.80	6 426.81	0	0	0	2906.99	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	75 981.95	30 856.95	21 246.62	0	0	0	9610.33	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	48 453.20	48 453.20	33 362.56	0	0	0	15090.64	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 362.72	35 362.72	24 349.08	0	0	0	11013.64	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	481 867.93	355 187.36	244 565.07	0	0	0	110622.29	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 476 353.58	2 212 149.67	1 523 180.71	0	0	0	688968.96	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 630.21	6 894.45	4 747.19	0	0	0	2147.26	0	0	286	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	55 552.86	40 158.39	27 651.15	0	0	0	12507.24	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 192 536.25	2 738 396.54	1 885 529.20	0	0	0	852867.34	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

195 Адрес : г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	104 879.69	104 879.69	60 263.82	0	0	0	44615.87	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 415 428.58	3 054 780.87	1 755 275.77	0	0	0	1299505.10	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	0.00	44 165.38	25 377.41	0	0	0	18787.97	0	0	286	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 520 308.27	3 203 825.94	1 840 917.00	0	0	0	1362908.94	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

196 Адрес : г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 49

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	54 950.41	54 950.41	22 355.71	0	0	0	32594.70	0	0	256	0	9 158.40	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	55 112.85	45 927.37	18 684.83	0	0	0	27242.54	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 875.60	52 396.33	21 316.63	0	0	0	31079.70	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	335 232.00	100 569.60	40 915.17	0	0	0	59654.43	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 665 595.70	1 181 587.45	480 710.33	0	0	0	700877.12	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	434 168.34	287 832.08	117 099.97	0	0	0	170732.11	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 479.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	10 296.83	7 664.24	3 118.08	0	0	0	4546.16	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 437.74	1 899.21	772.66	0	0	0	1126.55	0	0	249	0	1 899.21	0.00
Итого по адресу:		2 625 148.77	1 732 826.69	704 973.38	0	0	0	1027853.31	0	0	269	0	11 057.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

197 Адрес : г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 51а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 759.34	2 875.93	2 875.93	0	0	0	0	0	0	0	0	2 875.93	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	184 055.00	18 405.50	18 405.50	0	0	0	0	0	0	0	0	18 405.50	0.00
Итого по адресу:		212 814.34	21 281.43	21 281.43	0	0	0	0	0	0	0	0	21 281.43	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

198 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	73 385.97	61 154.98	61 154.98	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	494 192.61	222 756.41	222 756.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 595.12	2 005.40	2 005.40	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		579 173.70	285 916.79	285 916.79	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

199 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 380.25	33 380.25	33 380.25	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	973 506.03	779 107.63	779 107.63	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 699.30	15 185.51	15 185.51	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 025 585.58	827 673.39	827 673.39	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

200 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	82 726.51	82 726.51	82 726.51	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 293 971.88	1 101 353.03	1 101 353.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	25 120.57	18 711.38	18 711.38	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 401 818.96	1 202 790.92	1 202 790.92	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

201 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	18 283.55	18 283.58	523.82	413.04	0	0	17346.71	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	21 714.62	21 714.62	622.12	490.55	0	0	20601.94	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	18 331.10	18 331.11	525.19	414.12	0	0	17391.81	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	28 944.65	28 944.65	829.26	653.89	0	0	27461.50	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	87 921.00	73 164.43	2 096.16	1652.86	0	0	69415.42	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	785 050.15	610 838.36	17 500.49	13799.43	0	0	579538.44	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	313 477.61	162 350.29	4 651.33	3667.65	0	0	154031.31	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 862.50	1 410.97	40.42	31.88	0	0	1338.67	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	16 716.06	11 692.68	334.99	264.15	0	0	11093.54	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Фасад)	3 217.95	3 261.30	93.44	73.68	0	0	3094.19	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 295 519.19	949 991.99	27 217.22	21461.24	0	0	901313.53	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

202 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	26 498.00	26 498.18	26 498.18	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	73 151.00	73 151.03	73 151.03	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 081 923.53	1 027 599.50	1 027 599.50	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	749 465.21	453 362.14	453 362.14	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 257.49	18 825.28	18 825.28	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	28 002.42	9 580.18	9 580.18	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 971 297.65	1 609 016.31	1 609 016.31	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

203 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 632.22	33 632.22	33 632.22	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 246 495.80	1 010 261.63	1 010 261.63	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	23 185.57	20 042.39	20 042.39	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 303 313.59	1 063 936.24	1 063 936.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

204 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 630.52	33 630.52	33 630.52	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 153 790.40	979 784.04	979 784.04	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 702.81	19 203.01	19 203.01	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 209 123.73	1 032 617.57	1 032 617.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

205 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	13 648.00	13 648.32	13 085.80	0	0	0	562.52	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	55 199.00	55 199.47	52 924.42	0	0	0	2275.05	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	19 291.28	19 291.28	18 496.19	0	0	0	795.09	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 507.00	56 506.53	54 177.61	0	0	0	2328.92	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	351 331.98	75 575.33	72 460.48	0	0	0	3114.85	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	194 429.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 501 229.19	2 232 419.56	2 140 410.10	0	0	0	92009.46	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 018.98	1 479.43	1 418.46	0	0	0	60.97	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	9 008.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 914.12	3 775.25	3 619.65	0	0	0	155.60	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	53 178.26	45 521.93	43 645.74	0	0	0	1876.19	0	0	307	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	230 786.00	203 846.00	195 444.46	0	0	0	8401.54	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 500 541.65	2 707 263.10	2 595 682.90	0	0	0	111580.20	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

206 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	53 687.38	53 687.38	19 169.03	0	0	0	34518.35	0	0	282	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 731.86	57 731.86	20 613.11	0	0	0	37118.75	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	340 155.87	233 369.41	83 324.35	0	0	0	150045.06	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	992 907.81	734 274.17	262 171.98	0	0	0	472102.19	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 049.64	1 990.26	710.62	0	0	0	1279.64	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 638.16	6 217.79	2 220.06	0	0	0	3997.73	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 456 170.72	1 087 270.87	388 209.15	0	0	0	699061.72	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

207 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 944.50	8 944.51	8 944.51	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 944.50	8 944.52	8 944.52	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	8 945.00	8 944.52	8 944.52	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	3 895.00	3 895.28	3 895.28	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 895.00	3 895.29	3 895.29	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	580 074.67	309 750.51	309 750.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	5 756.01	6 229.53	6 229.53	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	621.03	434.45	434.45	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	29 165.64	22 313.12	22 313.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		650 241.35	373 351.73	373 351.73	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

208 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	57 904.90	57 904.90	9 770.10	0	0	0	48134.80	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	57 904.90	57 904.90	9 770.10	0	0	0	48134.80	0	0	282	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	64 339.30	64 339.30	10 855.76	0	0	0	53483.54	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	15 556.02	15 556.02	2 624.72	0	0	0	12931.30	0	0	282	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	15 620.36	15 620.36	2 635.57	0	0	0	12984.79	0	0	282	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	270 357.68	176 428.05	29 768.13	0	0	0	146659.92	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	781 229.17	601 941.93	101 563.70	0	0	0	500378.23	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	157 356.53	85 556.34	14 435.64	0	0	0	71120.70	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 487.09	1 519.51	256.38	0	0	0	1263.13	0	0	265	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 447.56	728.84	122.97	0	0	0	605.87	0	0	265	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	7 062.88	5 111.96	862.52	0	0	0	4249.44	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 154.67	894.64	150.95	0	0	0	743.69	0	0	265	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 066.74	831.87	140.36	0	0	0	691.51	0	0	265	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	125 517.56	113 952.68	19 226.86	0	0	0	94725.82	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	115 959.12	105 409.77	17 785.45	0	0	0	87624.32	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 674 964.48	1 303 701.07	219 969.23	0	0	0	1083731.84	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

209 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	36 559.25	36 559.25	11 125.42	0	0	0	25433.83	0	0	256	0	6 093.21	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	37 733.42	37 733.42	11 482.74	0	0	0	26250.68	0	0	256	0	6 288.90	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	38 320.51	38 320.51	11 661.39	0	0	0	26659.12	0	0	256	0	6 386.75	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 090 902.88	327 270.86	99 592.48	0	0	0	227678.38	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 286 009.71	685 802.91	208 698.11	0	0	0	477104.80	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	320 097.07	96 029.13	29 222.82	0	0	0	66806.31	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 809 622.84	1 221 716.08	371 782.97	0	0	0	849933.11	0	0	256	0	18 768.86	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

210 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 033.48	30 033.48	9 581.43	0	0	0	20452.05	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	32 889.87	32 889.87	10 492.68	0	0	0	22397.19	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 163.45	31 163.45	9 941.91	0	0	0	21221.54	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	9 431.00	9 431.00	3 008.72	0	0	0	6422.28	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	287 528.33	146 717.92	46 806.66	0	0	0	99911.26	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	733 315.99	398 719.12	127 201.29	0	0	0	271517.83	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	143 287.52	52 395.78	16 715.55	0	0	0	35680.23	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 958.40	2 928.68	934.32	0	0	0	1994.36	0	0	279	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 923.33	1 035.29	330.28	0	0	0	705.01	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	14 954.23	7 880.44	2 514.06	0	0	0	5366.38	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 291 485.60	713 195.03	227 526.91	0	0	0	485668.12	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

211 Адрес : г. Бузулук, ул. Серго, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 148.15	3 148.15	1 187.98	0	0	0	1960.17	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	14 688.77	14 688.77	5 542.93	0	0	0	9145.84	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 193 002.83	554 608.61	209 286.07	0	0	0	345322.54	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	18 989.15	16 672.10	6 291.35	0	0	0	10380.75	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 229 828.90	589 117.63	222 308.33	0	0	0	366809.30	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

212 Адрес : г. Бузулук, ул. Серго, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 383.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	204 043.08	204 043.08	204 043.08	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		266 426.76	204 043.08	204 043.08	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

213 Адрес : г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 30/ул. Серго, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	667.62	667.62	95.37	0	0	0	572.25	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	-------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 084.84	6 084.84	869.18	0	0	0	5215.66	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	4 399.74	4 399.74	628.47	0	0	0	3771.27	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 361.29	50 558.09	7 221.89	0	0	0	43336.20	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	143 059.16	246 248.47	35 174.95	0	0	0	211073.52	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	232 300.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	143 417.30	253 331.20	36 186.67	0	0	0	217144.53	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	202 935.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	1 172 779.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада (Фасад)	1 198 496.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 135 501.58	561 289.96	80 176.53	0	0	0	481113.43	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

214 Адрес : г. Бузулук, ул. Советская, д. 48а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 761.20	56 467.67	56 467.67	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	513 604.96	430 127.49	430 127.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 830.44	2 670.96	2 670.96	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		584 196.60	489 266.12	489 266.12	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

215 Адрес : г. Бузулук, ул. Советская, д. 48б

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 897.89	53 248.24	53 248.24	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	522 386.86	353 216.40	353 216.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 721.27	1 230.83	1 230.83	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		599 006.02	407 695.47	407 695.47	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

216 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 914.23	67 914.23	67 914.23	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	36 262.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		104 176.72	67 914.23	67 914.23	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

217 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	45 984.75	8 961.92	8 961.92	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 984.75	8 961.92	8 961.92	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

218 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	46 107.96	38 423.30	38 423.30	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	80 084.29	20 249.35	20 249.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	792.63	167.01	167.01	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		126 984.88	58 839.66	58 839.66	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

219 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 052.81	5 505.28	5 505.28	0	0	0	0	0	0	0	0	5 505.28	0.00
Итого по адресу:		55 052.81	5 505.28	5 505.28	0	0	0	0	0	0	0	0	5 505.28	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

220 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 251.98	29 251.98	29 251.98	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		29 251.98	29 251.98	29 251.98	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

221 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 180.59	32 180.59	32 180.59	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	251 559.75	201 076.79	201 076.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 147.57	3 879.84	3 879.84	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		288 887.91	237 137.22	237 137.22	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

222 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	19 677.88	1 967.79	1 967.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		19 677.88	1 967.79	1 967.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

223 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 56

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	15 577.03	1 557.70	1 557.70	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 577.03	1 557.70	1 557.70	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

224 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 916.51	9 916.51	3 430.11	0	0	0	6486.40	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 597.56	33 597.56	11 621.35	0	0	0	21976.21	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 040 818.64	2 481 330.82	858 289.11	0	0	0	1623041.71	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	62 753.10	46 516.53	16 090.01	0	0	0	30426.52	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 147 085.81	2 571 361.42	889 430.58	0	0	0	1681930.84	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

225 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 64

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 401.54	146 931.01	146 931.01	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 401.54	146 931.01	146 931.01	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

226 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	74 330.17	74 330.17	74 330.17	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 671 773.72	1 468 140.46	1 468 140.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 592.29	6 887.83	6 887.83	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 754 696.18	1 549 358.46	1 549 358.46	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

227 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	38 359.59	38 359.59	0.00	0	0	0	38359.59	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 578.87	33 578.87	0.00	0	0	0	33578.87	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		71 938.46	71 938.46	0.00	0	0	0	71938.46	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

228 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 397.83	62 397.83	62 397.83	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	14 265.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		76 662.89	62 397.83	62 397.83	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

229 Адрес : г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	8 249 255.00	7 091 305.29	1 367 729.86	0	0	0	5723575.43	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	34 748.77	34 748.77	6 702.14	0	0	0	28046.63	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	182 687.42	182 687.42	35 235.69	0	0	0	147451.73	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 771 808.03	952 107.98	183 637.07	0	0	0	768470.91	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 313 605.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 602.56	18 301.36	3 529.86	0	0	0	14771.50	0	0	277	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	75 124.30	53 815.90	10 379.70	0	0	0	43436.20	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 646 831.67	8 332 966.72	1 607 214.32	0	0	0	6725752.40	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

230 Адрес : г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 792.00	52 792.03	52 792.03	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 073 798.39	1 047 165.07	1 047 165.07	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	22 811.92	19 183.72	19 183.72	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 149 402.31	1 119 140.82	1 119 140.82	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

231 Адрес : г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	238 035.43	198 362.86	198 362.86	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	154 303.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		392 338.89	198 362.86	198 362.86	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

232 Адрес : г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	3 384.00	3 296.56	1 598.98	0	0	0	1697.58	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	55 244.76	55 244.76	26 796.18	0	0	0	28448.58	0	0	256	0	9 207.46	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	5 934.00	6 020.74	2 920.33	0	0	0	3100.41	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	358 453.81	273 658.79	132 736.78	0	0	0	140922.01	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	7 575.11	5 475.25	2 655.74	0	0	0	2819.51	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	10 042.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		440 634.03	343 696.10	166 708.01	0	0	0	176988.09	0	0	307	0	9 207.46	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

233 Адрес : г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	40 473.30	33 727.75	33 727.75	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	39 555.60	12 609.94	12 609.94	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	40 473.30	13 374.69	13 374.69	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	258 680.40	77 604.12	77 604.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 422.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		385 605.14	137 316.50	137 316.50	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

234 Адрес : г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 259.22	8 125.92	8 125.92	0	0	0	0	0	0	0	0	8 125.92	0.00
Итого по адресу:		81 259.22	8 125.92	8 125.92	0	0	0	0	0	0	0	0	8 125.92	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

235 Адрес : г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	30 102.37	30 102.37	30 102.37	0	0	0	0	0	0	247	0	27 092.13	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	99 346.32	9 934.63	9 934.63	0	0	0	0	0	0	0	0	9 934.63	0.00
Итого по адресу:		129 448.69	40 037.00	40 037.00	0	0	0	0	0	0	247	0	37 026.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

236 Адрес : г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 51

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 712.82	35 712.91	1 993.40	1085.29	0	0	32634.22	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	45 372.25	45 372.25	2 532.56	1378.83	0	0	41460.86	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	26 449.63	26 449.54	1 476.35	803.78	0	0	24169.41	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 581 192.75	1 158 263.87	64 651.32	35198.84	0	0	1058413.70	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	382 098.16	296 177.17	16 531.85	9000.62	0	0	270644.70	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	29 245.12	22 019.34	1 229.06	669.15	0	0	20121.12	0	0	281	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	8 136.01	6 797.72	379.43	206.58	0	0	6211.71	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 108 206.74	1 590 792.80	88 793.98	48343.10	0	0	1453655.72	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

237 Адрес : г. Бузулук, ул. Челюскинцев, д. 97

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 160.39	89 160.40	89 160.40	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	82 105.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		171 265.79	89 160.40	89 160.40	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

238 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 70

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	155 855.04	129 879.20	129 879.20	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 191 623.14	1 557 486.94	1 557 486.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	29 970.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 377 448.88	1 687 366.14	1 687 366.14	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

239 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 74

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 617.70	30 617.70	30 617.70	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	75 303.39	75 303.39	75 303.39	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	361 147.63	288 245.41	288 245.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	1 061 371.20	649 291.20	649 291.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 333.50	5 687.54	5 687.54	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	22 713.34	11 579.02	11 579.02	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 558 486.76	1 060 724.26	1 060 724.26	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

240 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	91 537.18	76 280.98	69 355.20	0	0	0	6925.78	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	5 083 164.00	1 524 949.20	1 386 494.51	0	0	0	138454.69	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Фасад)	26 444.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 201 145.23	1 601 230.18	1 455 849.71	0	0	0	145380.47	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

241 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 76а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 050.64	50 050.64	50 050.64	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	50 050.64	50 050.64	50 050.64	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

242 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 289.39	5 289.39	1 654.59	146.62	0	0	3488.18	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	149 634.06	149 634.06	46 807.38	4147.79	0	0	98678.89	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	5 581 159.82	4 496 745.30	1 406 637.34	124647.85	0	0	2965460.11	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	85 714.87	67 164.56	21 009.90	1861.77	0	0	44292.89	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Утепление фасада (Фасад)	4 751 950.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 573 749.00	4 718 833.31	1 476 109.21	130804.03	0	0	3111920.07	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

243 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 81

1	Другой вид работ (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	364 429.67	139 508.75	33 118.46	11932.31	0	0	94457.98	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	38 851.48	38 851.48	9 223.09	3323	0	0	26305.39	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 563.16	35 563.16	8 442.46	3041.75	0	0	24078.95	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	8 700 000.00	7 611 922.85	1 807 020.70	651054.50	0	0	5153847.65	0	0	318	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	179 102.10	121 512.64	28 846.31	10393.08	0	0	82273.25	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крышные и (или) блочно-модульные котельные)	6 976.60	2 677.32	635.58	228.99	0	0	1812.75	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 324 923.01	7 950 036.20	1 887 286.60	679973.63	0	0	5382775.97	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

244 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 82

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

245 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 83

1	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Муниципальное образование : город Медногорск

1 Адрес : г. Медногорск, пер. Советский, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 227.22	4 322.72	4 322.72	0	0	0	0	0	0	0	4 322.72	0.00
Итого по адресу:		43 227.22	4 322.72	4 322.72	0	0	0	0	0	0	0	4 322.72	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : г. Медногорск, пер. Советский, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	66 754.55	66 754.55	31 412.62	0	0	0	35341.93	0	0	283	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	66 068.60	66 068.60	31 089.84	0	0	0	34978.76	0	0	283	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	66 754.55	66 754.55	31 412.62	0	0	0	35341.93	0	0	283	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	67 211.85	67 211.85	31 627.82	0	0	0	35584.03	0	0	282	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	109 829.64	10 982.96	5 168.24	0	0	0	5814.72	0	0	0	0	10 982.96	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	583 471.20	662 688.00	311 840.46	0	0	0	350847.54	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	522 872.40	562 095.60	264 504.79	0	0	0	297590.81	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 693 701.20	1 129 188.00	531 360.91	0	0	0	597827.09	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	559 900.80	611 512.80	287 758.99	0	0	0	323753.81	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 870.73	3 663.55	1 723.95	0	0	0	1939.60	0	0	249	0	3 663.55	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 819.85	3 107.45	1 462.27	0	0	0	1645.18	0	0	249	0	3 107.45	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 208.17	3 380.64	1 590.82	0	0	0	1789.82	0	0	249	0	3 380.64	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	17 653.59	6 242.52	2 937.54	0	0	0	3304.98	0	0	249	0	6 242.52	0.00
Итого по адресу:		4 764 117.13	3 259 651.07	1 533 890.88	0	0	0	1725760.19	0	0	283	0	27 377.12	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : г. Медногорск, пер. Советский, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	166 005.16	138 337.63	115 915.59	0	0	0	22422.04	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 911 389.60	2 234 055.60	1 871 955.43	0	0	0	362100.17	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 077 394.76	2 372 393.23	1 987 871.02	0	0	0	384522.21	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : г. Медногорск, пер. Советский, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	168 741.06	140 617.55	140 617.55	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 617 578.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 786 319.46	140 617.55	140 617.55	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : г. Медногорск, пер. Советский, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 671.44	89 701.89	89 701.89	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	36 991.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		137 663.07	89 701.89	89 701.89	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : г. Медногорск, пер. Тульский, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 836.56	36 836.56	35 204.14	0	0	0	1632.42	0	0	280	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 962.97	67 962.97	64 951.19	0	0	0	3011.78	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	104 799.53	104 799.53	100 155.33	0	0	0	4644.20	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : г. Медногорск, пер. Тульский, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	108 909.34	90 757.78	90 757.78	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	144 994.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	253 903.92	90 757.78	90 757.78	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : г. Медногорск, пер. Тульский, д. 12а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	158 701.39	59 513.02	59 513.02	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крышные и (или) блочно-модульные котельные)	170 750.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	102 450.27	102 450.27	102 450.27	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	56 356.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		488 258.60	161 963.29	161 963.29	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : г. Медногорск, пер. Тульский, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 435.52	7 435.52	1 602.82	347.17	0	0	5485.53	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	14 778.98	14 778.98	3 185.80	690.03	0	0	10903.15	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 279 721.90	3 008 859.05	648 598.29	140484.47	0	0	2219776.29	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 301 936.40	3 031 073.55	653 386.91	141521.67	0	0	2236164.97	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : г. Медногорск, пер. Тульский, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 449.59	63 449.59	63 449.59	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 467.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	64 917.54	63 449.59	63 449.59	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 200.12	55 200.12	3 532.00	0	0	0	51668.12	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	46 299.33	46 299.33	2 962.48	0	0	0	43336.85	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 425 574.35	2 859 121.80	182 941.96	0	0	0	2676179.84	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 788 529.10	1 751 936.58	112 098.31	0	0	0	1639838.27	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	30 950.02	22 941.86	1 467.94	0	0	0	21473.92	0	0	274	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	19 531.00	13 780.13	881.73	0	0	0	12898.40	0	0	249	0	13 780.13	0.00
Итого по адресу:		4 366 083.92	4 749 279.82	303 884.42	0	0	0	4445395.40	0	0	300	0	13 780.13	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	19 902.45	19 902.45	19 902.45	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		19 902.45	19 902.45	19 902.45	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

13 Адрес : г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	34 301.22	34 301.22	3 986.37	1.93	0	0	30312.91	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	63 707.37	63 707.37	7 403.86	3.59	0	0	56299.92	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	280 034.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	2 774 326.80	2 477 954.40	287 979.52	139.62	0	0	2189835.25	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 704.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	52 043.25	43 748.28	5 084.28	2.47	0	0	38661.54	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 209 117.34	2 619 711.27	304 454.03	147.61	0	0	2315109.63	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 416.44	67 416.44	39 336.36	0	0	0	28080.08	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 730 344.81	3 476 900.40	2 028 713.16	0	0	0	1448187.24	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	51 568.52	29 565.52	17 250.99	0	0	0	12314.53	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 849 329.77	3 573 882.36	2 085 300.51	0	0	0	1488581.85	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

15 Адрес : г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	84 165.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		84 165.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 529.90	8 529.90	8 529.90	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	95 755.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 418.02	32 418.02	32 418.02	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	112 979.31	11 297.93	11 297.93	0	0	0	0	0	0	0	11 297.93	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 856 110.33	1 407 132.81	1 407 132.81	0	0	0	0	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 105 792.90	1 459 378.66	1 459 378.66	0	0	0	0	0	0	324	0	11 297.93	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : г. Медногорск, ул. Больничная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 099.77	79 249.81	79 249.81	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	22 288.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	117 388.44	79 249.81	79 249.81	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : г. Медногорск, ул. Больничная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	60 327.94	50 273.28	50 273.28	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 207.91	81 839.93	81 839.93	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	681.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	15 124.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		174 341.35	132 113.21	132 113.21	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : г. Медногорск, ул. Больничная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 191.38	81 826.15	81 826.15	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	15 319.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		113 510.71	81 826.15	81 826.15	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : г. Медногорск, ул. Больничная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	46 885.16	46 885.16	46 885.16	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 374.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	123 259.83	46 885.16	46 885.16	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : г. Медногорск, ул. Больничная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 260.91	63 260.91	63 260.91	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 635.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	65 896.79	63 260.91	63 260.91	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

22 Адрес : г. Медногорск, ул. Больничная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	60 665.48	60 665.48	38 598.99	0	0	0	22066.49	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 193.34	7 319.33	4 656.99	0	0	0	2662.34	0	0	0	0	7 319.33	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	381 320.62	320 660.29	204 023.17	0	0	0	116637.12	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 787.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		524 966.94	388 645.10	247 279.15	0	0	0	141365.95	0	0	270	0	7 319.33	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

23 Адрес : г. Медногорск, ул. Больничная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	60 288.64	50 240.53	50 240.53	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 125.02	81 770.85	81 770.85	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	157 527.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	681.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	16 075.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		332 697.98	132 011.38	132 011.38	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

24 Адрес : г. Медногорск, ул. Больничная, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 342.31	46 118.59	46 118.59	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 342.31	46 118.59	46 118.59	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 160.64	6 160.64	4 299.79	0	0	0	1860.85	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	4 840.50	4 840.50	3 378.41	0	0	0	1462.09	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 568.77	34 568.77	24 127.14	0	0	0	10441.63	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	27 768.33	27 768.33	19 380.80	0	0	0	8387.53	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 742 871.09	844 997.82	589 762.89	0	0	0	255234.93	0	0	320	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 070 118.93	1 196 295.45	834 949.68	0	0	0	361345.77	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 886 328.26	2 114 631.51	1 475 898.71	0	0	0	638732.80	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	81 653.68	81 653.68	58 122.46	0	0	0	23531.22	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 259 862.99	2 094 196.34	1 490 684.00	0	0	0	603512.34	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	26 163.94	16 472.24	11 725.22	0	0	0	4747.02	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 367 680.61	2 192 322.26	1 560 531.67	0	0	0	631790.59	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	82 611.57	82 611.57	30 947.98	0	0	0	51663.59	0	0	299	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	83 176.55	83 176.55	31 159.63	0	0	0	52016.92	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	85 135.16	85 135.16	31 893.37	0	0	0	53241.79	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	15 759.87	15 759.87	5 903.97	0	0	0	9855.90	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	15 759.87	15 759.87	5 903.97	0	0	0	9855.90	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 922.49	1 922.49	720.20	0	0	0	1202.29	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 365 788.00	2 252 407.20	843 797.73	0	0	0	1408609.47	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 585 456.00	2 073 160.00	776 648.07	0	0	0	1296511.93	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 756 965.60	1 554 314.40	582 277.91	0	0	0	972036.49	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	26 319.41	17 716.66	6 637.02	0	0	0	11079.64	0	0	276	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 302.26	12 225.71	4 580.00	0	0	0	7645.71	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	45 848.15	16 306.76	6 108.85	0	0	0	10197.91	0	0	260	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	605.33	368.66	138.11	0	0	0	230.55	0	0	252	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 044.74	3 043.21	1 140.05	0	0	0	1903.16	0	0	252	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	47 338.80	46 870.00	17 558.46	0	0	0	29311.54	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	394 513.20	386 898.00	144 939.89	0	0	0	241958.11	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 532 547.00	6 647 676.11	2 490 355.22	0	0	0	4157320.89	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	97 431.00	97 431.00	39 489.45	0	0	0	57941.55	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	97 995.98	97 995.98	39 718.44	0	0	0	58277.54	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	101 009.23	101 009.23	40 939.73	0	0	0	60069.50	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	17 604.13	17 604.13	7 135.07	0	0	0	10469.06	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	2 599.75	17 604.13	7 135.07	0	0	0	10469.06	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	17 604.13	2 599.75	1 053.70	0	0	0	1546.05	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 419 138.80	1 870 887.60	758 283.57	0	0	0	1112604.03	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 770 569.20	1 944 410.40	788 082.86	0	0	0	1156327.54	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 328 307.60	1 467 052.80	594 606.56	0	0	0	872446.24	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 934.16	14 715.76	5 964.40	0	0	0	8751.36	0	0	252	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 915.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	48 215.24	15 294.07	6 198.79	0	0	0	9095.28	0	0	260	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 112.39	2 205.51	893.91	0	0	0	1311.60	0	0	260	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	478 006.00	280 398.00	113 647.23	0	0	0	166750.77	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 427 443.31	5 929 208.36	2 403 148.79	0	0	0	3526059.57	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	84 412.98	8 441.30	7 269.30	0	0	0	1172	0	0	246	0	8 441.30	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	------	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 382.19	65 382.19	56 304.43	0	0	0	9077.76	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 263 060.00	1 841 650.00	1 585 952.47	0	0	0	255697.53	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	59 251.97	22 333.07	19 232.31	0	0	0	3100.76	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 472 107.14	1 937 806.56	1 668 758.50	0	0	0	269048.06	0	0	300	0	8 441.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	74 841.84	74 841.84	34 795.31	0	0	0	40046.53	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	68 248.25	68 248.25	31 729.84	0	0	0	36518.41	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 539.59	69 539.59	32 330.20	0	0	0	37209.39	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	498 024.00	149 407.20	69 462.09	0	0	0	79945.11	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 903 124.00	4 103 483.00	1 907 782.86	0	0	0	2195700.14	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 893.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	19 228.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	63 259.33	49 761.57	23 135.05	0	0	0	26626.52	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 703 159.03	4 515 281.45	2 099 235.35	0	0	0	2416046.10	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

31 Адрес : г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	436.51	436.51	90.82	0	0	0	345.69	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	436.52	436.52	90.82	0	0	0	345.70	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 779.79	2 779.79	578.37	0	0	0	2201.42	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	436.52	436.52	90.82	0	0	0	345.70	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	528.85	528.85	110.03	0	0	0	418.82	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	436.52	436.52	90.82	0	0	0	345.70	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 342.13	3 342.13	695.37	0	0	0	2646.76	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 241.27	5 241.27	1 090.51	0	0	0	4150.76	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 451.63	5 451.63	1 134.28	0	0	0	4317.35	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 451.63	5 451.63	1 134.28	0	0	0	4317.35	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	10 903.27	10 903.27	2 268.57	0	0	0	8634.70	0	0	324	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	10 903.27	10 903.27	2 268.57	0	0	0	8634.70	0	0	324	0	0.00	0.00
13	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 451.63	5 451.63	1 134.28	0	0	0	4317.35	0	0	324	0	0.00	0.00
14	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	5 451.63	5 451.63	1 134.28	0	0	0	4317.35	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 746.77	60 746.77	12 639.15	0	0	0	48107.62	0	0	324	0	0.00	0.00
16	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	5 451.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	51 401.12	51 401.11	10 694.66	0	0	0	40706.45	0	0	324	0	0.00	0.00
18	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	206 239.16	228 302.61	47 501.30	0	0	0	180801.31	0	0	302	0	0.00	0.00
19	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	659 490.76	495 100.62	103 012.07	0	0	0	392088.55	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	206 239.16	228 302.61	47 501.30	0	0	0	180801.31	0	0	302	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 646 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
21	Ремонт крыши (Крыша)	1 136 815.10	806 811.81	167 867.61	0	0	0	638944.20	0	0	317	0	0.00	0.00
22	Ремонт фасада (Фасад)	1 819 814.63	825 944.39	171 848.39	0	0	0	654096	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 587.60	776.28	161.52	0	0	0	614.76	0	0	0	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 587.59	776.28	161.52	0	0	0	614.76	0	0	0	0	0.00	0.00
25	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	9 183.43	5 677.81	1 181.34	0	0	0	4496.47	0	0	317	0	0.00	0.00
26	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	2 587.59	776.28	161.52	0	0	0	614.76	0	0	0	0	0.00	0.00
27	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	5 175.19	1 552.56	323.03	0	0	0	1229.53	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
28	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 587.60	776.27	161.51	0	0	0	614.76	0	0	0	0	0.00	0.00
29	Строительный контроль (Крыша)	28 833.23	8 649.97	1 799.74	0	0	0	6850.23	0	0	0	0	0.00	0.00
30	Строительный контроль (Фасад)	24 397.35	7 319.21	1 522.86	0	0	0	5796.35	0	0	0	0	0.00	0.00
31	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	84 507.07	95 873.02	19 947.62	0	0	0	75925.40	0	0	302	0	0.00	0.00
32	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	138 110.57	156 296.73	32 519.55	0	0	0	123777.18	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
33	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	84 507.07	95 873.02	19 947.62	0	0	0	75925.40	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 588 513.79	3 128 208.52	650 864.15	0	0	0	2477344.37	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : г. Медногорск, ул. Герцена, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	4 410.47	4 410.47	741.43	8.09	0	0	3660.95	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	528.85	528.85	88.90	0.97	0	0	438.98	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 879.20	2 879.20	484.01	5.28	0	0	2389.91	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	6 107.68	6 107.68	1 026.74	11.20	0	0	5069.73	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	15 871.45	16 278.41	2 736.51	29.86	0	0	13512.04	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	5 900.92	5 595.70	940.67	10.27	0	0	4644.76	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 900.93	5 595.70	940.67	10.27	0	0	4644.76	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 036.04	42 730.82	7 183.33	78.39	0	0	35469.09	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	31 030.71	31 539.41	5 301.98	57.86	0	0	26179.56	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 231 797.15	826 963.09	139 017.98	1517.12	0	0	686427.98	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	978 667.85	738 766.26	124 191.51	1355.32	0	0	613219.43	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада (Фасад)	2 088 462.26	959 251.54	161 256.55	1759.82	0	0	796235.17	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	10 559.90	1 074.91	180.70	1.97	0	0	892.24	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	7 852.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Крыша)	28 633.59	8 529.15	1 433.81	15.65	0	0	7079.70	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Фасад)	28 699.81	18 757.28	3 153.22	34.41	0	0	15569.65	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	229 736.24	104 552.72	17 576.01	191.81	0	0	86784.90	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 720 075.29	2 773 561.19	466 254.04	5088.30	0	0	2302218.85	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	7 376.19	7 376.19	648.83	0	0	0	6727.36	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	7 376.19	7 376.19	648.83	0	0	0	6727.36	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	106 846.80	106 846.80	9 398.56	0	0	0	97448.24	0	0	250	0	17 807.80	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	54 391.70	54 391.70	4 784.45	0	0	0	49607.25	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 247 634.45	3 292 217.12	289 592.98	0	0	0	3002624.14	0	0	0	0	2 317 926.78	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	3 937 826.77	2 156 224.20	189 667.75	0	0	0	1966556.45	0	0	0	0	1 571 732.72	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	290.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 724.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	49 801.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	13 133.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 428 402.42	5 624 432.20	494 741.40	0	0	0	5129690.80	0	0	300	0	3 907 467.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

34 Адрес : г. Медногорск, ул. Герцена, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	63 531.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 531.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

35 Адрес : г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	91 783.31	91 783.31	4 794.63	0	0	0	86988.68	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	79 038.19	79 038.19	4 128.84	0	0	0	74909.35	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	90 760.15	90 760.15	4 741.18	0	0	0	86018.97	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 423 512.40	3 222 618.00	168 345.00	0	0	0	3054273	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	3 660 458.40	3 037 021.20	158 649.69	0	0	0	2878371.51	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	1 551 684.00	1 365 232.80	71 317.83	0	0	0	1293914.97	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Крыша)	67 336.17	56 895.32	2 972.13	0	0	0	53923.19	0	0	263	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	71 709.39	53 618.61	2 800.96	0	0	0	50817.65	0	0	263	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фундамент)	29 386.40	24 103.19	1 259.12	0	0	0	22844.07	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 065 668.41	8 021 070.77	419 009.38	0	0	0	7602061.39	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : г. Медногорск, ул. Ежова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 464.93	82 054.11	82 054.11	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	15 188.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		113 653.63	82 054.11	82 054.11	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	39 161.18	39 161.18	39 161.18	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	47 071.53	47 071.53	47 071.53	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	49 495.04	49 495.04	49 495.04	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	7 205.88	2 154.24	2 154.24	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	6 229.38	6 229.38	6 229.38	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 271.43	8 027.14	8 027.14	0	0	0	0	0	0	0	0	8 027.14	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 466.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 196.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 422.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 192.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 322.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		257 034.88	152 138.51	152 138.51	0	0	0	0	0	0	299	0	8 027.14	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

38 Адрес : г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	40 061.37	40 061.37	15 944.48	0	0	0	24116.89	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 859.59	50 859.59	20 242.19	0	0	0	30617.40	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	98 345.43	9 834.54	3 914.16	0	0	0	5920.38	0	0	0	0	9 834.54	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	258 596.40	297 020.40	118 214.52	0	0	0	178805.88	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 096 803.60	817 039.20	325 182.71	0	0	0	491856.49	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 715.53	1 642.03	653.53	0	0	0	988.50	0	0	249	0	1 642.03	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 276.18	4 516.86	1 797.72	0	0	0	2719.14	0	0	249	0	4 516.86	0.00
Итого по адресу:		1 553 658.10	1 220 973.99	485 949.30	0	0	0	735024.69	0	0	280	0	15 993.43	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

39 Адрес : г. Медногорск, ул. Кирова, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	12 392.81	12 392.81	12 392.81	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	12 404.55	12 404.55	12 404.55	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 283.02	490.42	490.42	0	0	0	0	0	0	249	0	490.42	0.00
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 066.94	1 139.91	1 139.91	0	0	0	0	0	0	249	0	1 139.91	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	193 401.60	88 710.00	88 710.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	311 568.00	206 193.60	206 193.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		533 116.92	321 331.29	321 331.29	0	0	0	0	0	0	280	0	1 630.33	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

40 Адрес : г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 089.46	47 089.46	3 747.31	0	0	0	43342.15	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	118 615.10	44 480.66	3 539.71	0	0	0	40940.95	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 068 621.68	1 668 018.00	132 738.52	0	0	0	1535279.48	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 720 113.60	344 022.72	27 376.84	0	0	0	316645.88	0	0	0	0	344 022.72	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	26 476.05	23 028.78	1 832.60	0	0	0	21196.18	0	0	252	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Фасад)	36 859.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 017 775.71	2 126 639.62	169 234.98	0	0	0	1957404.64	0	0	300	0	344 022.72	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 440.89	36 200.74	36 200.74	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	36 046.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	79 487.28	36 200.74	36 200.74	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Адрес : г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 994.33	79 995.28	79 995.28	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль (Крыша)	71 286.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	167 280.91	79 995.28	79 995.28	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

43 Адрес : г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 992.16	2 992.16	789.16	0	0	0	2203	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 339.15	28 339.15	7 474.25	0	0	0	20864.90	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 093 844.78	780 220.72	205 777.71	0	0	0	574443.01	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	22 508.21	14 005.37	3 693.82	0	0	0	10311.55	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 147 684.30	825 557.40	217 734.94	0	0	0	607822.46	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 206.02	3 206.02	730.47	0	0	0	2475.55	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 526.70	28 526.70	6 499.64	0	0	0	22027.06	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 054 430.13	700 591.96	159 625.86	0	0	0	540966.10	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	22 017.82	12 576.01	2 865.37	0	0	0	9710.64	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 108 180.67	744 900.69	169 721.35	0	0	0	575179.34	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

45 Адрес : г. Медногорск, ул. Коммунаров, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	55 628.41	55 628.41	54 703.84	0	0	0	924.57	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	63 134.78	52 612.32	51 737.88	0	0	0	874.44	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	177 306.61	53 191.98	52 307.90	0	0	0	884.08	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	851 648.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 577.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	5 740.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 158 036.44	161 432.71	158 749.62	0	0	0	2683.09	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 11

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	123 776.00	123 776.00	123 776.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		123 776.00	123 776.00	123 776.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 192.78	1 192.78	1 192.78	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	85 437.53	71 197.94	71 197.94	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 383.90	31 383.91	31 383.91	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	647 410.80	194 223.24	194 223.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 136 938.85	1 026 048.06	1 026 048.06	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 913.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	24 591.09	24 591.09	24 591.09	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 929 868.11	1 348 637.02	1 348 637.02	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

48 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	106 490.01	88 741.68	18 999.22	0	0	0	69742.46	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 681 132.80	1 752 434.40	375 188.75	0	0	0	1377245.65	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	14 030.71	14 625.79	3 131.32	0	0	0	11494.47	0	0	250	0	14 625.79	0.00
Итого по адресу:		1 801 653.52	1 855 801.87	397 319.29	0	0	0	1458482.58	0	0	270	0	14 625.79	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

49 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 603.25	54 603.25	46 408.56	0	0	0	8194.69	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 143 922.08	1 659 165.60	1 410 163.02	0	0	0	249002.58	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	40 764.16	15 000.50	12 749.27	0	0	0	2251.23	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 239 289.49	1 728 769.35	1 469 320.85	0	0	0	259448.50	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

50 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 703.22	7 703.22	7 703.22	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 426.13	32 426.52	32 426.52	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	747 212.28	1 104 070.86	1 104 070.86	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	16 161.62	16 161.62	16 161.62	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		803 503.25	1 160 362.22	1 160 362.22	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 715.85	6 715.85	6 715.85	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 418.03	32 418.02	32 418.02	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 277 999.04	1 103 202.33	1 103 202.33	0	0	0	0	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 317 132.92	1 142 336.20	1 142 336.20	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

52 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	79 412.59	7 941.26	7 941.26	0	0	0	0	0	0	246	0	7 941.26	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 093.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		124 506.58	7 941.26	7 941.26	0	0	0	0	0	0	246	0	7 941.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

53 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	130 629.07	108 857.56	108 857.56	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	4 328 997.60	1 298 699.28	1 298 699.28	0	0	0	0	0	0	0	0	1 298 699.28	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	140 467.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 600 094.05	1 407 556.84	1 407 556.84	0	0	0	0	0	0	261	0	1 298 699.28	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

54 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 25

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 501.90	8 501.90	8 501.90	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 346.42	31 346.42	31 346.42	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 732 284.46	1 138 749.23	1 138 749.23	0	0	0	0	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 772 132.78	1 178 597.55	1 178 597.55	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

55 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	88 912.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		88 912.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

56 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 28

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	14 884.51	14 884.51	14 884.51	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 009.09	38 009.09	38 009.09	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 062 568.06	1 689 098.81	1 689 098.81	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	45 503.98	45 503.97	45 503.97	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 160 965.64	1 787 496.38	1 787 496.38	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

57 Адрес : г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 488.29	10 488.29	1 276.69	0	0	0	9211.60	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 121.99	30 121.99	3 666.62	0	0	0	26455.37	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 767 962.28	3 390 740.62	412 740.29	0	0	0	2978000.33	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	95 597.96	60 865.61	7 408.91	0	0	0	53456.70	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 904 170.52	3 492 216.51	425 092.51	0	0	0	3067124	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

58 Адрес : г. Медногорск, ул. Крылова, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	273 059.55	102 397.33	102 397.33	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	23 551.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		296 611.01	102 397.33	102 397.33	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

59 Адрес : г. Медногорск, ул. Крылова, д. 3а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 393.24	10 393.24	2 691.14	0	0	0	7702.10	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 126.17	22 126.17	5 729.16	0	0	0	16397.01	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 329 320.57	2 501 274.40	647 658.22	0	0	0	1853616.18	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 361 839.98	2 533 793.81	656 078.51	0	0	0	1877715.30	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

60 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	71 216.39	71 216.39	7 236.15	0	0	0	63980.24	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 747 982.80	3 290 278.80	334 318.57	0	0	0	2955960.23	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	73 077.72	58 089.87	5 902.39	0	0	0	52187.48	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 892 276.91	3 419 585.06	347 457.12	0	0	0	3072127.94	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

61 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	780.63	780.63	173.11	0.67	0	0	606.85	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	--------	--------	--------	------	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	780.64	780.64	173.12	0.67	0	0	606.86	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	3 053.46	3 053.46	677.14	2.61	0	0	2373.71	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	384.49	384.49	85.27	0.33	0	0	298.90	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	528.85	528.85	117.28	0.45	0	0	411.12	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	384.49	384.49	85.27	0.33	0	0	298.90	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 289.30	4 289.30	951.20	3.66	0	0	3334.43	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 456.46	5 456.46	1 210.04	4.66	0	0	4241.77	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 857.60	5 262.39	1 167.00	4.49	0	0	4090.90	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 857.59	5 262.39	1 167.00	4.49	0	0	4090.90	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	9 715.19	10 524.78	2 334.00	8.99	0	0	8181.80	0	0	324	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	2 428.80	2 428.80	538.62	2.07	0	0	1888.11	0	0	324	0	0.00	0.00
13	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	4 857.59	4 857.59	1 077.23	4.15	0	0	3776.21	0	0	324	0	0.00	0.00
14	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	2 428.80	2 428.80	538.62	2.07	0	0	1888.11	0	0	324	0	0.00	0.00
15	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 863.88	79 340.67	17 594.76	67.73	0	0	61678.17	0	0	324	0	0.00	0.00
16	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	97 614.24	78 646.52	17 440.83	67.14	0	0	61138.55	0	0	265	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 677 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	48 575.92	51 814.31	11 490.46	44.23	0	0	40279.62	0	0	324	0	0.00	0.00
18	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	8 095.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	242 211.77	270 979.45	60 093.00	231.34	0	0	210655.11	0	0	302	0	0.00	0.00
20	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	857 446.38	736 991.57	163 436.88	629.17	0	0	572925.51	0	0	317	0	0.00	0.00
21	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	242 211.77	270 979.45	60 093.00	231.34	0	0	210655.11	0	0	302	0	0.00	0.00
22	Ремонт крыши (Крыша)	1 444 939.10	1 113 007.09	246 822.92	950.18	0	0	865233.99	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Ремонт фасада (Фасад)	1 980 694.75	947 915.39	210 211.82	809.24	0	0	736894.33	0	0	317	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 678 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 753.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
25	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 753.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
26	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	13 235.17	10 137.77	2 248.17	8.65	0	0	7880.94	0	0	317	0	0.00	0.00
27	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 270.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
28	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 541.90	762.57	169.11	0.65	0	0	592.81	0	0	0	0	0.00	0.00
29	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 270.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 679 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
30	Строительный контроль (Крыша)	41 517.79	12 455.34	2 762.12	10.63	0	0	9682.58	0	0	0	0	0.00	0.00
31	Строительный контроль (Подвал)	32 055.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
32	Строительный контроль (Фасад)	36 206.13	19 641.38	4 355.72	16.77	0	0	15268.90	0	0	317	0	0.00	0.00
33	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	114 849.37	129 669.12	28 755.71	110.70	0	0	100802.71	0	0	302	0	0.00	0.00
34	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	173 992.38	192 079.42	42 595.96	163.98	0	0	149319.48	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
35	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	114 849.37	129 669.12	28 755.71	110.70	0	0	100802.71	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 576 754.67	4 090 512.24	907 121.05	3492.09	0	0	3179899.10	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

62 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	129 699.98	108 083.31	35 248.56	0	0	0	72834.75	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	93 679.02	93 679.02	30 550.97	0	0	0	63128.05	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	2 202 028.38	2 290 152.56	746 873.61	0	0	0	1543278.95	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	114 432.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Фасад)	31 113.71	19 904.48	6 491.33	0	0	0	13413.15	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 570 953.15	2 511 819.37	819 164.47	0	0	0	1692654.90	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

63 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 248.51	85 248.51	19 196.15	0	0	0	66052.36	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 533 308.80	2 453 940.67	552 575.08	0	0	0	1901365.59	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	50 252.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	70 504.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 739 313.64	2 539 189.18	571 771.23	0	0	0	1967417.95	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

64 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	3 055.32	3 055.32	647.81	0	0	0	2407.51	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 337.68	4 337.68	919.70	0	0	0	3417.98	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	7 097.61	7 225.12	1 531.91	0	0	0	5693.21	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 097.61	7 225.11	1 531.91	0	0	0	5693.20	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	14 195.23	14 450.23	3 063.83	0	0	0	11386.40	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	113 221.79	112 201.77	23 789.71	0	0	0	88412.06	0	0	324	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 683 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	106 514.63	106 514.63	22 583.89	0	0	0	83930.74	0	0	300	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	28 390.45	28 900.46	6 127.65	0	0	0	22772.81	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	1 496 297.82	1 268 783.20	269 015.20	0	0	0	999768	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада (Фасад)	2 657 563.42	2 293 199.66	486 218.26	0	0	0	1806981.40	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	31 029.06	22 775.35	4 828.97	0	0	0	17946.38	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	37 550.22	19 930.97	4 225.89	0	0	0	15705.08	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 506 350.84	3 888 599.50	824 484.72	0	0	0	3064114.78	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

65 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 402.56	99 402.56	99 402.56	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	131 122.96	49 171.11	49 171.11	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 762 817.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль (Крыша)	58 533.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 051 876.18	148 573.67	148 573.67	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

66 Адрес : г. Медногорск, ул. Лермонтова, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 240.00	79 240.00	9 643.21	0	0	0	69596.79	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 104 134.80	2 938 387.20	357 590.51	0	0	0	2580796.69	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	46 421.17	41 134.94	5 005.97	0	0	0	36128.97	0	0	249	0	41 134.94	0.00
	Итого по адресу:	3 229 795.97	3 058 762.14	372 239.68	0	0	0	2686522.46	0	0	280	0	41 134.94	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

67 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 497.54	66 497.54	11 217.33	0	0	0	55280.21	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 103 025.00	2 452 350.00	413 681.90	0	0	0	2038668.10	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	40 862.45	22 044.96	3 718.72	0	0	0	18326.24	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 210 384.99	2 540 892.50	428 617.95	0	0	0	2112274.55	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

68 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 139.05	4 213.91	4 213.91	0	0	0	0	0	0	0	0	4 213.91	0.00
	Итого по адресу:	42 139.05	4 213.91	4 213.91	0	0	0	0	0	0	0	0	4 213.91	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

69 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	41 513.04	18 403.56	18 403.56	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	41 513.04	18 403.56	18 403.56	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

70 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	62 629.98	52 191.65	33 254.46	0	0	0	18937.19	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 129.16	70 129.16	44 683.54	0	0	0	25445.62	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 027 788.11	4 122 045.60	2 626 404.93	0	0	0	1495640.67	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	59 356.10	37 365.35	23 807.73	0	0	0	13557.62	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 219 903.35	4 281 731.76	2 728 150.66	0	0	0	1553581.10	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

71 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	50 486.29	50 486.29	50 486.29	0	0	0	0	0	0	247	0	50 486.29	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	49 448.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 687 из 3975

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	50 486.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 042.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		202 463.86	50 486.29	50 486.29	0	0	0	0	0	0	247	0	50 486.29	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

72 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 718.17	24 718.17	3 334.69	0	0	0	21383.48	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 144 806.40	2 843 838.00	383 658.19	0	0	0	2460179.81	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	43 409.26	34 486.28	4 652.50	0	0	0	29833.78	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 212 933.83	2 903 042.45	391 645.38	0	0	0	2511397.07	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

73 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	93 155.88	9 315.59	9 315.59	0	0	0	0	0	0	245	0	9 315.59	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	94 063.31	9 406.33	9 406.33	0	0	0	0	0	0	245	0	9 406.33	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	94 743.90	9 474.39	9 474.39	0	0	0	0	0	0	245	0	9 474.39	0.00
Итого по адресу:		281 963.09	28 196.31	28 196.31	0	0	0	0	0	0	245	0	28 196.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

74 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 508.42	60 508.42	30 611.07	0	0	0	29897.35	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 537 529.04	4 723 410.00	2 389 562.38	0	0	0	2333847.62	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	62 727.09	40 165.12	20 319.44	0	0	0	19845.68	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 660 764.55	4 824 083.54	2 440 492.89	0	0	0	2383590.65	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

75 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 373.18	11 373.18	10 086.00	0	0	0	1287.18	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	67 664.03	67 664.03	60 006.04	0	0	0	7657.99	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 410.45	31 410.46	27 855.53	0	0	0	3554.93	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	359 668.80	407 100.00	361 025.76	0	0	0	46074.24	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 103 198.37	1 102 579.44	977 793.12	0	0	0	124786.32	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 059.98	2 870.44	2 545.57	0	0	0	324.87	0	0	260	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	23 861.32	23 861.32	21 160.77	0	0	0	2700.55	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 601 236.13	1 646 858.87	1 460 472.79	0	0	0	186386.08	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

76 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 786.68	69 786.68	30 841.16	0	0	0	38945.52	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 934.61	60 934.61	26 929.12	0	0	0	34005.49	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	889 070.03	694 323.91	306 845.88	0	0	0	387478.03	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 408 080.40	2 227 459.20	984 391.67	0	0	0	1243067.53	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 561.76	3 838.45	1 696.34	0	0	0	2142.11	0	0	249	0	3 838.45	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	20 146.27	12 314.12	5 442.04	0	0	0	6872.08	0	0	249	0	12 314.12	0.00
Итого по адресу:		4 451 579.75	3 068 656.97	1 356 146.22	0	0	0	1712510.75	0	0	283	0	16 152.57	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

77 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	45 999.43	45 999.43	18 113.83	0	0	0	27885.60	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 490.24	55 490.24	21 851.16	0	0	0	33639.08	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	961 350.01	801 660.52	315 680.91	0	0	0	485979.61	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 640 473.20	2 984 270.40	1 175 157.28	0	0	0	1809113.12	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 232.02	4 431.84	1 745.19	0	0	0	2686.65	0	0	249	0	4 431.84	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	25 942.31	16 498.02	6 496.65	0	0	0	10001.37	0	0	249	0	16 498.02	0.00
Итого по адресу:		5 734 487.21	3 908 350.45	1 539 045.02	0	0	0	2369305.43	0	0	280	0	20 929.86	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

78 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 165.13	1 165.13	769.87	0	0	0	395.26	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 165.13	1 165.12	769.86	0	0	0	395.26	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	3 055.32	3 055.32	2 018.82	0	0	0	1036.50	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	528.85	528.85	349.44	0	0	0	179.41	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 529.90	8 529.90	5 636.17	0	0	0	2893.73	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	82 686.71	82 686.71	54 635.65	0	0	0	28051.06	0	0	299	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	83 251.70	83 251.70	55 008.97	0	0	0	28242.73	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	16 031.01	47 629.99	31 471.75	0	0	0	16158.24	0	0	315	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	5 460.45	5 460.45	3 608.02	0	0	0	1852.43	0	0	299	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 165.78	6 165.77	4 074.06	0	0	0	2091.71	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	5 460.45	5 460.45	3 608.02	0	0	0	1852.43	0	0	299	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 921.93	78 921.93	52 148.05	0	0	0	26773.88	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 586 369.88	1 682 462.99	1 111 695.73	0	0	0	570767.26	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	866 904.37	918 590.04	606 962.90	0	0	0	311627.14	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши (Крыша)	3 604 832.88	2 107 527.20	1 392 559.00	0	0	0	714968.20	0	0	318	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 285.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 085.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Строительный контроль (Крыша)	69 546.63	37 831.25	24 997.19	0	0	0	12834.06	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 451 446.77	5 070 432.80	3 350 313.50	0	0	0	1720119.30	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

79 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 258.34	9 258.34	9 258.34	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 286.57	31 286.58	31 286.58	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 282 941.30	1 301 523.52	1 301 523.52	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	28 304.00	28 304.00	28 304.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 351 790.21	1 370 372.44	1 370 372.44	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

80 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 976.50	54 976.50	36 510.38	0	0	0	18466.12	0	0	280	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 363 954.80	2 450 155.15	1 627 169.57	0	0	0	822985.58	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	25 839.54	13 545.25	8 995.52	0	0	0	4549.73	0	0	249	0	13 545.25	0.00
Итого по адресу:		4 444 770.84	2 518 676.90	1 672 675.47	0	0	0	846001.43	0	0	280	0	13 545.25	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

81 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 570.24	6 570.24	6 570.24	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 574.86	32 574.86	32 574.86	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 561 140.17	1 247 126.66	1 247 126.66	0	0	0	0	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	50 219.53	22 386.58	22 386.58	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 650 504.80	1 308 658.34	1 308 658.34	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

82 Адрес : г. Медногорск, ул. Metallургов, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	73 401.34	73 401.34	37 553.62	0	0	0	35847.72	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	74 315.94	74 315.94	38 021.54	0	0	0	36294.40	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	74 315.94	74 315.94	38 021.54	0	0	0	36294.40	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	20 512.99	20 512.99	10 494.86	0	0	0	10018.13	0	0	282	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	20 531.29	20 531.29	10 504.22	0	0	0	10027.07	0	0	282	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	20 531.29	20 531.29	10 504.22	0	0	0	10027.07	0	0	282	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 474 905.60	1 104 907.20	565 292.96	0	0	0	539614.24	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 695 466.40	1 178 520.00	602 954.77	0	0	0	575565.23	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	715 459.20	653 815.20	334 505.13	0	0	0	319310.07	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 419.74	6 108.29	3 125.13	0	0	0	2983.16	0	0	249	0	6 108.29	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 820.77	3 614.50	1 849.25	0	0	0	1765.25	0	0	249	0	3 614.50	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	17 514.68	6 515.24	3 333.33	0	0	0	3181.91	0	0	249	0	6 515.24	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	304.35	251.10	128.47	0	0	0	122.63	0	0	249	0	251.10	0.00
14	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 443.43	1 117.75	571.86	0	0	0	545.89	0	0	249	0	1 117.75	0.00
15	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	203.89	168.22	86.06	0	0	0	82.16	0	0	249	0	168.22	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 701 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	45 876.00	45 421.20	23 238.41	0	0	0	22182.79	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	217 580.40	202 185.60	103 442.26	0	0	0	98743.34	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	30 734.40	30 429.60	15 568.40	0	0	0	14861.20	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 495 337.65	3 516 662.69	1 799 196.05	0	0	0	1717466.64	0	0	282	0	17 775.10	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

83 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	119 167.05	99 305.88	99 305.88	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 899 745.60	1 169 923.68	1 169 923.68	0	0	0	0	0	0	0	0	1 169 923.68	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	55 479.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 074 392.62	1 269 229.56	1 269 229.56	0	0	0	0	0	0	268	0	1 169 923.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

84 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 747.03	99 747.03	85 700.38	0	0	0	14046.65	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 017 690.08	1 662 080.51	1 428 021.85	0	0	0	234058.66	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	25 724.58	14 607.10	12 550.09	0	0	0	2057.01	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 143 161.69	1 776 434.64	1 526 272.32	0	0	0	250162.32	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

85 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	7 883.72	7 883.72	7 883.72	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	28 617.71	28 617.71	28 617.71	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 274 800.36	1 097 925.45	1 097 925.45	0	0	0	0	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 311 301.79	1 134 426.88	1 134 426.88	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

86 Адрес : г. Медногорск, ул. Metallургов, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 416.72	7 416.72	7 416.72	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 448.04	31 448.04	31 448.04	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 287 913.34	1 004 912.31	1 004 912.31	0	0	0	0	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 326 778.10	1 043 777.07	1 043 777.07	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

87 Адрес : г. Медногорск, ул. Молодежная, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 967.61	70 967.61	59 880.29	0	0	0	11087.32	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 548 738.80	258 876.88	218 432.35	0	0	0	40444.53	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	53 997.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 673 703.98	329 844.49	278 312.64	0	0	0	51531.85	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

88 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	111 292.23	111 292.23	22 642.52	0	0	0	88649.71	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	5 627 412.00	6 179 227.20	1 257 170.04	0	0	0	4922057.16	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	119 222.35	109 094.26	22 195.34	0	0	0	86898.92	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 857 926.58	6 399 613.69	1 302 007.89	0	0	0	5097605.80	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

89 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	54 978.50	45 815.42	45 815.42	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		54 978.50	45 815.42	45 815.42	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

90 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	50 592.81	50 592.81	5 569.32	0	0	0	45023.49	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	102 135.14	102 135.14	11 243.17	0	0	0	90891.97	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 961 629.60	4 288 543.20	472 088.27	0	0	0	3816454.93	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	71 846.65	65 643.87	7 226.16	0	0	0	58417.71	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 186 204.20	4 506 915.02	496 126.92	0	0	0	4010788.10	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

91 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	20 964.81	17 470.67	17 470.67	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 403.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	208 170.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		230 538.08	17 470.67	17 470.67	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

92 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 106.92	51 106.92	51 106.92	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 224.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	55 331.51	51 106.92	51 106.92	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

93 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	86 930.30	86 930.30	86 930.30	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	22 081.31	22 081.31	22 081.31	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 994.28	5 799.43	5 799.43	0	0	0	0	0	0	0	0	5 799.43	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 131 225.60	954 450.00	954 450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 504.54	5 276.51	5 276.51	0	0	0	0	0	0	249	0	5 276.51	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	1 194.79	1 095.42	1 095.42	0	0	0	0	0	0	249	0	1 095.42	0.00
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	180 102.00	198 146.40	198 146.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 487 032.82	1 273 779.37	1 273 779.37	0	0	0	0	0	0	283	0	12 171.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

94 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 750.71	2 750.71	330.35	0	0	0	2420.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 774.63	2 774.63	333.22	0	0	0	2441.41	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 665.21	28 665.21	3 442.54	0	0	0	25222.67	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 602.78	18 602.78	2 234.09	0	0	0	16368.69	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 278 855.21	853 102.24	102 453.04	0	0	0	750649.20	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 030 880.90	691 185.00	83 007.64	0	0	0	608177.36	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	27 494.31	15 313.64	1 839.09	0	0	0	13474.55	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	18 986.87	12 407.13	1 490.03	0	0	0	10917.10	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 409 010.62	1 624 801.34	195 130.00	0	0	0	1429671.34	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

95 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 848.31	2 848.31	645.48	0	0	0	2202.83	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 629.20	2 629.20	595.82	0	0	0	2033.38	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	17 453.70	18 460.64	4 183.51	0	0	0	14277.13	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	16 111.10	15 104.16	3 422.87	0	0	0	11681.29	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	947 001.63	585 234.81	132 624.60	0	0	0	452610.21	0	0	320	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	871 327.32	532 031.64	120 567.81	0	0	0	411463.83	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 857 371.26	1 156 308.76	262 040.09	0	0	0	894268.67	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

96 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 704.85	3 409.70	725.53	4.39	0	0	2679.79	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 704.85	3 409.70	725.53	4.39	0	0	2679.79	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	18 003.54	18 003.54	3 830.84	23.16	0	0	14149.54	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 003.54	18 003.53	3 830.84	23.16	0	0	14149.53	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 154 069.21	759 719.34	161 655.17	977.15	0	0	597087.02	0	0	320	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 154 069.20	759 719.32	161 655.17	977.15	0	0	597087	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 347 555.19	1 562 265.13	332 423.08	2009.38	0	0	1227832.67	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

97 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	58 520.18	58 520.18	7 004.03	0	0	0	51516.15	0	0	280	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 695 368.40	1 434 145.20	171 646.73	0	0	0	1262498.47	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	34 397.85	25 319.83	3 030.42	0	0	0	22289.41	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 788 286.43	1 517 985.21	181 681.18	0	0	0	1336304.03	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

98 Адрес : г. Медногорск, ул. Оренбургская, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 148.49	4 614.85	4 614.85	0	0	0	0	0	0	0	0	4 614.85	0.00
	Итого по адресу:	46 148.49	4 614.85	4 614.85	0	0	0	0	0	0	0	0	4 614.85	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

99 Адрес : г. Медногорск, ул. Свободы, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 010.82	38 010.82	4 226.88	0	0	0	33783.94	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 583 949.00	1 600 260.00	177 952.19	0	0	0	1422307.81	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	36 753.67	19 405.83	2 157.97	0	0	0	17247.86	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 658 713.49	1 657 676.65	184 337.04	0	0	0	1473339.61	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

100 Адрес : г. Медногорск, ул. Свободы, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 904.40	36 904.40	3 203.66	0	0	0	33700.74	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 525 578.00	1 935 612.00	168 029.68	0	0	0	1767582.32	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	36 087.22	23 472.52	2 037.64	0	0	0	21434.88	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 598 569.62	1 995 988.92	173 270.98	0	0	0	1822717.94	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

101 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 12а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 010.41	66 675.34	15 274.17	0	0	0	51401.17	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	16 551.53	16 551.53	3 791.67	0	0	0	12759.86	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 335 198.80	700 559.64	160 486.17	0	0	0	540073.47	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	41 071.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 472 832.10	783 786.51	179 552.02	0	0	0	604234.49	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

102 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 071.46	79 071.46	6 472.32	57.91	0	0	72541.23	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	65 445.95	65 445.95	5 357.02	47.93	0	0	60041.01	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 011 108.80	1 846 046.40	151 106.40	1351.90	0	0	1693588.10	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 542 956.40	1 772 641.20	145 097.89	1298.14	0	0	1626245.17	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	38 604.28	32 756.55	2 681.26	23.99	0	0	30051.30	0	0	264	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	32 854.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 770 041.06	3 795 961.56	310 714.88	2779.86	0	0	3482466.82	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

103 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 242.70	70 242.70	63 229.34	0	0	0	7013.36	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	488 043.92	428 314.07	385 549.21	0	0	0	42764.86	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 749.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		570 035.67	498 556.77	448 778.55	0	0	0	49778.22	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

104 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	69 891.30	69 891.30	69 891.30	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 891.30	69 891.30	69 891.30	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

105 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 658.64	28 658.64	9 523.41	0	0	0	19135.23	0	0	324	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	132 645.07	49 741.90	16 529.49	0	0	0	33212.41	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	71 131.98	71 131.98	23 637.52	0	0	0	47494.46	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 728 662.07	1 930 114.52	641 386.95	0	0	0	1288727.57	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Фасад)	24 698.15	16 962.70	5 636.79	0	0	0	11325.91	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 985 795.91	2 096 609.74	696 714.17	0	0	0	1399895.57	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

106 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	99 633.14	83 027.62	83 027.62	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	128 388.24	128 388.24	128 388.24	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	657 902.40	244 629.00	244 629.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 627 216.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 658.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	41 170.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 562 969.58	456 044.86	456 044.86	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

107 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 353.12	49 353.12	49 353.12	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		49 353.12	49 353.12	49 353.12	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

108 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	98 811.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 013.03	4 601.30	4 601.30	0	0	0	0	0	0	0	0	4 601.30	0.00
Итого по адресу:		144 824.26	4 601.30	4 601.30	0	0	0	0	0	0	244	0	4 601.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

109 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	91 152.58	75 960.48	11 888.44	0	0	0	64072.04	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 062 827.60	1 645 272.00	257 498.64	0	0	0	1387773.36	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	11 949.91	8 802.22	1 377.62	0	0	0	7424.60	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 165 930.09	1 730 034.70	270 764.70	0	0	0	1459270	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

110 Адрес : г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 209.89	71 209.89	28 778.39	0	0	0	42431.50	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 239 946.15	2 105 978.40	851 098.94	0	0	0	1254879.46	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	32 734.59	18 931.31	7 650.80	0	0	0	11280.51	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 343 890.63	2 196 119.60	887 528.13	0	0	0	1308591.47	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

111 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	57 901.32	57 901.32	15 038.67	0	0	0	42862.65	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	17 745.90	17 745.90	4 609.13	0	0	0	13136.77	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	110 940.26	110 940.26	28 814.44	0	0	0	82125.82	0	0	283	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 517 106.00	285 259.20	74 090.18	0	0	0	211169.02	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 879 890.80	3 288 297.60	854 067.33	0	0	0	2434230.27	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 500.65	1 577.01	409.60	0	0	0	1167.41	0	0	249	0	1 577.01	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 098.16	1 016.29	263.96	0	0	0	752.33	0	0	249	0	1 016.29	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	33 936.30	15 887.13	4 126.35	0	0	0	11760.78	0	0	249	0	15 887.13	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	165 535.20	183 834.00	47 747.08	0	0	0	136086.92	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 793 654.59	3 962 458.71	1 029 166.74	0	0	0	2933291.97	0	0	283	0	18 480.43	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

112 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	101 418.71	101 418.72	101 418.72	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		101 418.71	101 418.72	101 418.72	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

113 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	48 050.56	4 805.06	4 805.06	0	0	0	0	0	0	246	0	4 805.06	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 390.04	58 390.04	58 390.04	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 448.36	7 044.84	7 044.84	0	0	0	0	0	0	0	0	7 044.84	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	252 059.37	75 617.81	75 617.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 076.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		435 025.06	145 857.75	145 857.75	0	0	0	0	0	0	270	0	11 849.90	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

114 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	242 707.41	91 015.28	91 015.28	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		242 707.41	91 015.28	91 015.28	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

115 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 660.78	58 660.78	58 660.78	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	251 905.33	75 571.60	75 571.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 066.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		316 632.20	134 232.38	134 232.38	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

116 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	107 798.88	107 798.89	107 798.89	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	228 587.15	203 403.17	203 403.17	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 451.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	174 972.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		522 810.56	311 202.06	311 202.06	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

117 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 077.65	63 077.65	63 077.65	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 108.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		68 186.23	63 077.65	63 077.65	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

118 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 31

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 486.14	2 486.14	670.87	101.51	0	0	1713.77	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 666.29	67 666.30	18 259.28	2762.71	0	0	46644.31	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 623.93	33 623.92	9 073.18	1372.81	0	0	23177.93	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	191 084.17	57 325.25	15 468.82	2340.50	0	0	39515.93	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	807 222.42	631 492.61	170 403.85	25782.85	0	0	435305.91	0	0	320	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 926.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 107 009.58	792 594.22	213 875.99	32360.38	0	0	546357.85	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

119 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 33

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 304.61	2 304.61	867.13	130.37	0	0	1307.10	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	46 813.21	4 681.32	1 761.40	264.83	0	0	2655.10	0	0	246	0	4 681.32	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	54 988.70	10 020.70	3 770.39	566.88	0	0	5683.43	0	0	246	0	4 996.44	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 623.93	33 623.93	12 651.36	1902.13	0	0	19070.43	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	742 649.92	533 886.30	200 880.39	30202.41	0	0	302803.50	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		880 380.37	584 516.86	219 930.68	33066.62	0	0	331519.56	0	0	324	0	9 677.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

120 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 49

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	111 722.75	45 825.63	45 825.63	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	60 922.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		172 645.39	45 825.63	45 825.63	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

121 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 51

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	107 881.22	45 059.47	45 059.47	0	0	0	0	0	267	0	0.00	
2	Строительный контроль (Крыша)	60 310.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		168 191.42	45 059.47	45 059.47	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

122 Адрес : г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 266.12	4 826.61	4 826.61	0	0	0	0	0	0	0	4 826.61	0.00
Итого по адресу:		48 266.12	4 826.61	4 826.61	0	0	0	0	0	0	0	4 826.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

123 Адрес : г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 589.37	63 589.37	34 725.75	0	0	0	28863.62	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 662 867.12	2 784 976.80	1 520 858.08	0	0	0	1264118.72	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	39 138.82	25 178.93	13 750.05	0	0	0	11428.88	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 765 595.31	2 873 745.10	1 569 333.88	0	0	0	1304411.22	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

124 Адрес : г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 245.51	62 245.51	62 245.51	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 207.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	68 452.69	62 245.51	62 245.51	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

125 Адрес : г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	64 626.02	53 855.02	53 855.02	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 254.53	81 045.44	81 045.44	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 961.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	46 330.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		210 172.69	134 900.46	134 900.46	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

126 Адрес : г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	73 337.51	61 114.59	61 114.59	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль (Фасад)	37 437.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		110 774.79	61 114.59	61 114.59	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

127 Адрес : г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 668.98	81 390.82	81 390.82	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	46 284.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		143 953.02	81 390.82	81 390.82	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

128 Адрес : г. Медногорск, ул. Юбилейная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	64 453.10	53 710.92	48 848.35	0	0	0	4862.57	0	0	268	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	96 889.70	80 741.42	73 431.73	0	0	0	7309.69	0	0	268	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	161 342.80	134 452.34	122 280.08	0	0	0	12172.26	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

129 Адрес : г. Медногорск, ул. Южная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 178.38	79 178.38	45 356.17	0	0	0	33822.21	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 786 029.22	5 870 578.80	3 362 874.59	0	0	0	2507704.21	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	100 003.33	53 215.39	30 483.65	0	0	0	22731.74	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 965 210.93	6 002 972.57	3 438 714.41	0	0	0	2564258.16	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Муниципальное образование : город Новотроицк

1 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	21 245.32	21 245.34	1 802.82	0	0	0	19442.52	0	0	315	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	89 556.70	89 556.70	7 599.52	0	0	0	81957.18	0	0	295	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	79 393.47	79 393.46	6 737.10	0	0	0	72656.36	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	90 646.77	90 646.79	7 692.02	0	0	0	82954.77	0	0	295	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	138 660.95	138 660.93	11 766.36	0	0	0	126894.57	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	281 372.73	154 993.89	13 152.33	0	0	0	141841.56	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	438 468.49	357 269.66	30 316.86	0	0	0	326952.80	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	5 479 609.39	5 875 467.10	498 575.02	0	0	0	5376892.08	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	446 225.25	362 617.94	30 770.70	0	0	0	331847.24	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	5 585 032.52	3 072 033.81	260 683.84	0	0	0	2811349.97	0	0	289	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 040.79	1 675.02	142.14	0	0	0	1532.88	0	0	285	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 690.03	2 548.04	216.22	0	0	0	2331.82	0	0	274	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 755.31	2 586.18	219.46	0	0	0	2366.72	0	0	274	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	46 114.87	41 205.25	3 496.56	0	0	0	37708.69	0	0	274	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Крыша)	31 528.70	20 539.53	1 742.92	0	0	0	18796.61	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 738 341.29	10 310 439.64	874 913.86	0	0	0	9435525.78	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	138 589.94	138 589.94	39 972.57	0	0	0	98617.37	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 557 284.93	3 079 424.50	888 177.89	0	0	0	2191246.61	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	31 328.54	20 583.12	5 936.65	0	0	0	14646.47	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 727 203.41	3 238 597.56	934 087.12	0	0	0	2304510.44	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 636.89	4 636.89	3 145.33	0	0	0	1491.56	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 773.11	32 773.11	22 230.88	0	0	0	10542.23	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 783 322.56	1 340 100.64	909 026.21	0	0	0	431074.43	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 820 732.56	1 377 510.64	934 402.42	0	0	0	443108.22	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 636.89	4 636.89	2 518.35	0	0	0	2118.54	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 787.31	32 787.31	17 807.19	0	0	0	14980.12	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 783 322.56	1 340 100.64	727 825.24	0	0	0	612275.40	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 820 746.76	1 377 524.84	748 150.79	0	0	0	629374.05	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	206 486.13	206 486.12	21 147.95	0	0	0	185338.17	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	249 675.31	249 675.32	25 571.32	0	0	0	224104	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 245 291.93	3 179 599.27	325 649.09	0	0	0	2853950.18	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	22 322 129.30	12 315 681.07	1 261 350.90	0	0	0	11054330.17	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	25 944.27	21 220.46	2 173.36	0	0	0	19047.10	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	122 182.57	82 482.96	8 447.76	0	0	0	74035.20	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	28 171 709.51	16 055 145.20	1 644 340.39	0	0	0	14410804.81	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 116

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	7 080.15	7 080.15	7 080.15	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 080.15	7 080.15	7 080.15	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	7 080.15	7 080.15	7 080.15	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 616.75	36 616.82	36 616.82	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 857.20	57 857.27	57 857.27	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	5 087.20	5 087.20	1 770.29	0	0	0	3316.91	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	24 546.83	30 614.15	10 653.41	0	0	0	19960.74	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	24 546.83	30 614.15	10 653.41	0	0	0	19960.74	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 134.42	36 134.42	12 574.40	0	0	0	23560.02	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	2 126.44	2 652.07	922.89	0	0	0	1729.18	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	4 014.93	4 014.93	1 397.15	0	0	0	2617.78	0	0	323	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	2 126.44	2 652.04	922.88	0	0	0	1729.16	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 920.31	84 708.38	29 477.64	0	0	0	55230.74	0	0	315	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	29 974.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	537 097.75	221 186.91	76 970.74	0	0	0	144216.17	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 715 434.71	715 866.60	249 114.13	0	0	0	466752.47	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	558 181.31	227 703.64	79 238.50	0	0	0	148465.14	0	0	298	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши (Крыша)	5 585 931.76	5 114 266.57	1 779 711.59	0	0	0	3334554.98	0	0	299	0	0.00	0.00
14	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	153 771.95	82 964.90	28 870.92	0	0	0	54093.98	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	11 670.71	4 456.64	1 550.86	0	0	0	2905.78	0	0	283	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 128.85	4 570.71	1 590.56	0	0	0	2980.15	0	0	290	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	36 157.34	15 088.61	5 250.68	0	0	0	9837.93	0	0	315	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	550.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 017.26	1 676.51	583.41	0	0	0	1093.10	0	0	315	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	880.75	638.58	222.22	0	0	0	416.36	0	0	283	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 746 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
21	Строительный контроль (Крыша)	112 750.22	103 269.11	35 936.58	0	0	0	67332.53	0	0	306	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Подвал)	3 290.72	1 504.62	523.59	0	0	0	981.03	0	0	283	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	25 338.80	21 418.33	7 453.36	0	0	0	13964.97	0	0	298	0	0.00	0.00
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	190 603.85	79 540.72	27 679.34	0	0	0	51861.38	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
25	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	40 532.95	33 973.38	11 822.38	0	0	0	22151	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 184 816.98	6 824 603.17	2 374 890.94	0	0	0	4449712.23	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	13 237.57	13 237.57	13 237.57	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 869.42	36 869.43	36 869.43	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 096.61	4 096.60	4 096.60	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	127 311.58	127 311.58	127 311.58	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	7 379 887.14	1 106 983.07	1 106 983.07	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	155 548.00	19 433.01	19 433.01	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	17 284.00	2 159.23	2 159.23	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	819 987.46	122 998.12	122 998.12	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 554 221.78	1 433 088.61	1 433 088.61	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	24 130.51	24 130.50	8 245.13	0	0	0	15885.37	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	24 130.50	24 130.49	8 245.13	0	0	0	15885.36	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	24 130.50	24 130.49	8 245.13	0	0	0	15885.36	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	2 084.25	2 084.25	712.17	0	0	0	1372.08	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	7 894.66	7 894.66	2 697.52	0	0	0	5197.14	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	2 084.25	2 084.25	712.17	0	0	0	1372.08	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 384.40	68 384.37	23 366.20	0	0	0	45018.17	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	29 017.82	29 017.81	9 915.07	0	0	0	19102.74	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	665 055.26	317 729.83	108 564.87	0	0	0	209164.96	0	0	303	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 355 321.50	881 965.65	301 358.18	0	0	0	580607.47	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	761 070.03	490 811.44	167 704.99	0	0	0	323106.45	0	0	303	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	5 442 002.83	4 982 600.60	1 702 501.07	0	0	0	3280099.53	0	0	299	0	0.00	0.00
13	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	74 452.69	73 564.79	25 136.30	0	0	0	48428.49	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	16 036.87	6 408.92	2 189.86	0	0	0	4219.06	0	0	301	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	14 921.98	8 883.38	3 035.36	0	0	0	5848.02	0	0	301	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	34 949.33	16 747.34	5 722.39	0	0	0	11024.95	0	0	288	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 002.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 143.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 864.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Строительный контроль (Крыша)	112 197.45	100 864.88	34 464.45	0	0	0	66400.43	0	0	306	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Подвал)	1 593.29	1 334.14	455.86	0	0	0	878.28	0	0	283	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	58 336.10	13 383.88	4 573.13	0	0	0	8810.75	0	0	0	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	378 920.12	103 425.41	35 339.35	0	0	0	68086.06	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	101 950.09	18 329.95	6 263.15	0	0	0	12066.80	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 207 675.55	7 197 907.03	2 459 447.46	0	0	0	4738459.57	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	83 066.96	8 306.70	0.00	0	0	0	8306.70	0	0	245	0	8 306.70	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 011.57	45 011.57	0.00	0	0	0	45011.57	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 078.53	53 318.27	0.00	0	0	0	53318.27	0	0	251	0	8 306.70	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

11 Адрес : г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 638.27	20 638.25	5 535.33	0	0	0	15102.92	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 638.27	20 638.26	5 535.34	0	0	0	15102.92	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	20 638.27	20 638.25	5 535.33	0	0	0	15102.92	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 752.43	1 752.43	470.01	0	0	0	1282.42	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 637.77	6 637.77	1 780.30	0	0	0	4857.47	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 752.43	1 752.43	470.01	0	0	0	1282.42	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 325.53	55 325.50	14 838.71	0	0	0	40486.79	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	24 414.05	24 414.04	6 548.03	0	0	0	17866.01	0	0	315	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	535 711.20	257 826.79	69 151.08	0	0	0	188675.71	0	0	303	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 767 204.36	1 085 077.33	291 025.88	0	0	0	794051.45	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	739 950.92	454 039.20	121 776.72	0	0	0	332262.48	0	0	303	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	6 946 238.35	6 222 633.95	1 668 957.09	0	0	0	4553676.86	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	44 153.02	32 399.05	8 689.67	0	0	0	23709.38	0	0	298	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	15 694.11	5 168.81	1 386.31	0	0	0	3782.50	0	0	301	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 978.57	8 227.21	2 206.60	0	0	0	6020.61	0	0	301	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	44 054.25	21 061.87	5 648.95	0	0	0	15412.92	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	414.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 204.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	803.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Крыша)	101 322.00	112 426.71	30 153.69	0	0	0	82273.02	0	0	267	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Подвал)	984.66	612.32	164.23	0	0	0	448.09	0	0	290	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	32 885.64	14 297.66	3 834.74	0	0	0	10462.92	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	384 110.38	105 888.01	28 399.96	0	0	0	77488.05	0	0	0	0	0.00	0.00
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	54 376.83	18 329.95	4 916.23	0	0	0	13413.72	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 837 884.38	8 489 785.79	2 277 024.21	0	0	0	6212761.58	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : г. Новотроицк, пл. Ленина, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	47 865.25	39 887.71	39 887.71	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	47 865.25	39 887.71	39 887.71	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	47 465.63	39 554.69	39 554.69	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	62 015.57	62 015.57	62 015.57	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 775.77	48 979.81	48 979.81	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	25 427.30	25 427.30	25 427.30	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 968.18	71 640.15	71 640.15	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	750 707.20	225 212.16	225 212.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	741 885.93	222 565.78	222 565.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	536 214.65	160 864.40	160 864.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	759 036.00	227 710.80	227 710.80	0	0	0	0	0	0	0	0	227 710.80	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	57 526.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	3 352.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 224 105.93	1 163 746.08	1 163 746.08	0	0	0	0	0	0	278	0	227 710.80	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 348.85	24 331.39	18 316.78	0	0	0	6014.61	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 638.71	32 982.40	24 829.30	0	0	0	8153.10	0	0	274	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 998 591.01	4 901 434.80	3 689 821.92	0	0	0	1211612.88	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 615.47	39 617.22	29 824.02	0	0	0	9793.20	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 115 194.04	4 998 365.81	3 762 792.02	0	0	0	1235573.79	0	0	274	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 20

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 667.00	41 667.00	7 172.78	0	41667	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	-------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 114.50	11 114.50	1 913.31	0	11114.50	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 150 000.00	1 150 000.00	197 967.10	0	941058	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 972.22	10 972.22	1 888.82	0	10972.22	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 213 753.72	1 213 753.72	208 942.00	0	1004811.72	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	37 970.62	37 970.62	37 970.62	0	0	0	0	0	0	250	0	37 970.62	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	37 970.62	37 970.62	37 970.62	0	0	0	0	0	0	250	0	37 970.62	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	38 227.98	38 227.98	38 227.98	0	0	0	0	0	0	250	0	38 227.98	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 503.09	50 503.09	50 503.09	0	0	0	0	0	0	248	0	50 503.09	0.00
Итого по адресу:		164 672.31	164 672.31	164 672.31	0	0	0	0	0	0	250	0	164 672.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 921.50	77 921.50	17 457.78	0	0	0	60463.72	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	11 429 282.44	10 408 329.60	2 331 915.07	0	0	0	8076414.53	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	254 997.92	247 765.00	55 510.05	0	0	0	192254.95	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 762 201.86	10 734 016.10	2 404 882.90	0	0	0	8329133.20	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 167.44	34 167.44	13 267.67	0	34167.44	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 583.04	17 583.04	6 827.73	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	42 829.53	42 829.53	16 631.27	0	0	0	0	0	0	261	0	42 829.53	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	43 319.73	43 319.73	16 821.62	0	0	0	0	0	0	248	0	43 319.73	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 406.79	57 406.79	22 291.82	0	0	0	0	0	0	247	0	57 406.79	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	19 153.38	1 915.34	743.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	19 165.50	15 971.25	6 201.85	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 746.74	9 746.74	3 784.79	0	9746.74	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 213 318.16	1 213 318.17	471 147.48	0	834625.88	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 378.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	193 952.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 652 021.05	1 436 258.03	557 717.97	0	878540.06	0	0	0	0	335	0	143 556.05	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 48

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	228 260.54	228 260.54	15 596.34	0	228260.54	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 337.37	26 337.37	1 799.55	0	26337.37	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 416.10	20 416.10	1 394.97	0	20416.10	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 736 826.00	8 736 826.00	596 960.36	0	8108299.83	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	186 967.90	186 968.00	12 774.95	0	186968	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 198 807.91	9 198 808.01	628 526.17	0	8570281.84	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	62 515.90	52 096.58	8 929.96	0	0	0	43166.62	0	0	271	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	62 111.74	51 759.78	8 872.23	0	0	0	42887.55	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	62 515.90	52 096.58	8 929.96	0	0	0	43166.62	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	62 616.94	52 180.78	8 944.39	0	0	0	43236.39	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	96 384.47	80 320.39	13 767.85	0	0	0	66552.54	0	0	268	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	17 362.50	14 468.75	2 480.11	0	0	0	11988.64	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 604.79	62 604.79	10 731.19	0	0	0	51873.60	0	0	250	0	10 434.13	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	774 282.00	890 373.60	152 620.42	0	0	0	737753.18	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	901 147.20	950 510.40	162 928.57	0	0	0	787581.83	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	5 527 598.84	2 132 900.40	365 604.00	0	0	0	1767296.40	0	0	0	0	654 768.84	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	760 820.40	862 414.80	147 827.96	0	0	0	714586.84	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 309 026.38	1 240 432.80	212 624.65	0	0	0	1027808.15	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши (Крыша)	5 420 143.20	5 616 501.31	962 733.83	0	0	0	4653767.48	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 292.43	12 985.58	2 225.88	0	0	0	10759.70	0	0	263	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	13 142.69	13 862.62	2 376.21	0	0	0	11486.41	0	0	263	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 096.11	12 577.80	2 155.98	0	0	0	10421.82	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	36 946.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 276.18	8 114.75	1 390.96	0	0	0	6723.79	0	0	251	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 538.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Крыша)	42 336.72	38 849.12	6 659.19	0	0	0	32189.93	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 245 759.99	12 145 050.83	2 081 803.36	0	0	0	10063247.47	0	0	271	0	665 202.97	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 12

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	228 738.02	190 709.35	152 157.05	0	0	0	38552.30	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 300.45	46 300.45	36 940.71	0	0	0	9359.74	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 926 607.74	5 775 209.49	4 607 738.52	0	0	0	1167470.97	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 780.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 254 426.70	6 012 219.29	4 796 836.28	0	0	0	1215383.01	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 13

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 667.00	41 667.00	7 148.11	0	41667	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 114.50	11 114.50	1 906.73	0	11114.50	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 079 000.00	1 079 000.00	185 105.85	0	882957	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 172.41	10 972.22	1 882.32	0	10972.22	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 142 953.91	1 142 753.72	196 043.00	0	946710.72	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 067.68	154 996.28	154 996.28	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	69 190.25	35 391.43	35 391.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 296 739.89	3 339 155.50	3 339 155.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 672.31	11 061.64	11 061.64	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 586 670.13	3 540 604.85	3 540 604.85	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 15

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 667.00	41 667.00	7 172.78	0	41667	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 114.50	11 114.50	1 913.31	0	11114.50	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 150 000.00	1 150 000.00	197 967.10	0	941058	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 907.57	10 972.22	1 888.82	0	10972.22	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 214 689.07	1 213 753.72	208 942.00	0	1004811.72	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	13 565.15	13 565.15	13 565.15	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 738.52	36 738.52	36 738.52	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 964 903.36	1 960 365.86	1 960 365.86	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	97 445.30	41 319.38	41 319.38	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 112 652.33	2 051 988.91	2 051 988.91	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 18

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.01	95 354.68	81 600.27	0	0	0	13754.41	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 735.95	33 735.95	28 869.72	0	0	0	4866.23	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 949 161.51	2 878 924.56	2 463 654.97	0	0	0	415269.59	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 171.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 123 437.79	3 008 015.19	2 574 124.96	0	0	0	433890.23	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : г. Новотроицк, просп. Metallургов, д. 20

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 432.68	28 706.37	16 560.78	0	0	0	12145.59	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	27 034.90	27 034.93	15 596.52	0	0	0	11438.41	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	447.53	447.53	258.18	0	0	0	189.35	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 313.00	63 824.63	36 820.59	0	0	0	27004.04	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 812 778.60	2 584 083.77	1 490 764.39	0	0	0	1093319.38	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 967 574.48	5 937 883.33	3 425 579.74	0	0	0	2512303.59	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	59 975.85	47 100.58	27 172.44	0	0	0	19928.14	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	992.83	197.69	114.05	0	0	0	83.64	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 151.28	23 652.01	13 644.90	0	0	0	10007.11	0	0	289	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	21 908.96	10 846.03	6 257.10	0	0	0	4588.93	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 025 610.11	8 723 776.87	5 032 768.69	0	0	0	3691008.18	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 22

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 824.51	21 529.78	11 943.18	0	0	0	9586.60	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	18 643.74	18 643.75	10 342.22	0	0	0	8301.53	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	426.28	426.30	236.48	0	0	0	189.82	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	58 543.00	49 612.77	27 521.62	0	0	0	22091.15	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 169 773.66	1 718 198.24	953 133.47	0	0	0	765064.77	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 492 178.47	4 463 640.43	2 476 108.40	0	0	0	1987532.03	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	42 063.76	31 345.92	17 388.47	0	0	0	13957.45	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	961.77	138.61	76.89	0	0	0	61.72	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 058.67	17 858.83	9 906.80	0	0	0	7952.03	0	0	289	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	15 361.05	9 140.58	5 070.54	0	0	0	4070.04	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 842 834.91	6 330 535.21	3 511 728.08	0	0	0	2818807.13	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

28 Адрес : г. Новотроицк, просп. Metallургов, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	62 993.59	52 494.66	52 494.66	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	62 442.44	52 035.37	52 035.37	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	62 993.59	52 494.66	52 494.66	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 544.74	52 953.95	52 953.95	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	66 662.28	55 551.90	55 551.90	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 930.67	45 775.56	45 775.56	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 253 160.31	375 948.09	375 948.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 359 765.41	407 929.62	407 929.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	984 542.55	295 362.77	295 362.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 297 671.20	689 301.36	689 301.36	0	0	0	0	0	0	0	0	689 301.36	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	154 142.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 422 849.27	2 079 847.94	2 079 847.94	0	0	0	0	0	0	258	0	689 301.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	4 737.14	4 737.14	759.14	0	0	0	3978	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	29 387.83	24 904.94	3 991.08	0	0	0	20913.86	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 752.32	22 752.35	3 646.12	0	0	0	19106.23	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 788 645.30	1 474 037.23	236 217.99	0	0	0	1237819.24	0	0	291	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 835.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	1 843.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль (Крыша)	17 466.56	19 255.64	3 085.76	0	0	0	16169.88	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 867 668.06	1 545 687.30	247 700.08	0	0	0	1297987.22	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	16 935.64	16 935.66	2 050.30	0	0	0	14885.36	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 212 126.58	1 851 143.49	224 106.86	0	0	0	1627036.63	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	22 199.16	18 258.61	2 210.46	0	0	0	16048.15	0	0	285	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 251 261.38	1 886 337.76	228 367.62	0	0	0	1657970.14	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	4 724.12	4 724.14	719.35	0	0	0	4004.79	0	0	315	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	29 374.13	24 893.33	3 790.55	0	0	0	21102.78	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 739.83	22 739.85	3 462.63	0	0	0	19277.22	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 767 256.34	1 470 421.24	223 903.33	0	0	0	1246517.91	0	0	291	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 790.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	1 797.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 790 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль (Крыша)	17 278.40	19 216.16	2 926.07	0	0	0	16290.09	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 845 960.95	1 541 994.72	234 801.94	0	0	0	1307192.78	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	4 710.01	4 710.01	387.54	0	0	0	4322.47	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	29 359.29	24 880.75	2 047.20	0	0	0	22833.55	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 726.16	22 726.19	1 869.92	0	0	0	20856.27	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 830 381.60	1 474 037.22	121 284.64	0	0	0	1352752.58	0	0	291	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 904.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	1 797.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Строительный контроль (Крыша)	17 863.98	19 255.64	1 584.37	0	0	0	17671.27	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 909 743.72	1 545 609.81	127 173.67	0	0	0	1418436.14	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 10а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	136 667.44	136 667.44	42 029.06	0	136667.44	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	-----------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	70 332.16	70 332.16	21 629.10	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 533.64	14 533.64	4 469.50	0	14533.64	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 853 270.35	4 853 270.44	1 492 516.30	0	3362958.64	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 074 803.59	5 074 803.68	1 560 643.96	0	3514159.72	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

34 Адрес : г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 12а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	155 714.63	155 714.63	128 105.02	0	0	0	27609.61	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 308.00	21 308.00	17 529.90	0	0	0	3778.10	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 237.41	16 691.29	13 731.77	0	0	0	2959.52	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 100 762.66	6 933 880.62	5 704 440.94	0	0	0	1229439.68	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 297 022.70	7 127 594.54	5 863 807.63	0	0	0	1263786.91	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

35 Адрес : г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 14а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 300.19	15 269.01	6 671.48	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 638.71	31 365.59	13 704.55	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 209 139.28	3 136 447.20	1 370 406.32	0	1806447.36	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 840.29	25 126.37	10 978.45	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 296 918.47	3 208 208.17	1 401 760.81	0	1806447.36	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	58 055.99	48 379.99	48 122.72	0	0	0	257.27	0	0	258	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	57 696.34	48 080.28	47 824.60	0	0	0	255.68	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	58 055.99	48 379.99	48 122.72	0	0	0	257.27	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	58 535.53	48 779.61	48 520.22	0	0	0	259.39	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	72 290.73	60 242.28	59 921.93	0	0	0	320.35	0	0	258	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 131.40	33 442.83	33 264.99	0	0	0	177.84	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	988 991.39	296 697.42	295 119.68	0	0	0	1577.74	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 325 326.87	397 598.06	395 483.76	0	0	0	2114.30	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 326 229.53	397 868.86	395 753.12	0	0	0	2115.74	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 103 077.20	330 923.16	329 163.42	0	0	0	1759.74	0	0	0	0	330 923.16	0.00
Итого по адресу:		5 088 390.97	1 710 392.48	1 701 297.17	0	0	0	9095.31	0	0	258	0	330 923.16	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 8а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	68 332.56	68 332.56	20 568.24	0	68332.56	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 764.62	34 764.62	10 464.22	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 681.89	11 681.89	3 516.27	0	11681.89	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 398 932.94	2 398 932.98	722 083.71	0	1677065.16	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 513 712.01	2 513 712.05	756 632.44	0	1757079.61	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	54 200.52	54 200.55	25 498.50	0	0	0	28702.05	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	66 496.56	56 353.02	26 511.13	0	0	0	29841.89	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 932.78	43 932.78	20 668.06	0	0	0	23264.72	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	279 438.76	181 822.46	85 537.89	0	0	0	96284.57	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	269 042.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 427 434.96	2 461 942.66	1 158 214.35	0	0	0	1303728.31	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 019.89	1 964.96	924.41	0	0	0	1040.55	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	5 757.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	40 744.49	37 192.22	17 496.98	0	0	0	19695.24	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 190 067.46	2 837 408.65	1 334 851.32	0	0	0	1502557.33	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

39 Адрес : г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 166.54	53 166.54	53 166.54	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 166.54	53 166.54	53 166.54	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

40 Адрес : г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	38 527.65	38 527.64	23 784.76	0	0	0	14742.88	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	68 595.72	58 131.97	35 887.35	0	0	0	22244.62	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 638.91	72 638.96	44 843.13	0	0	0	27795.83	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	420 526.97	285 616.65	176 323.36	0	0	0	109293.29	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	427 572.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 661 971.93	2 888 752.01	1 783 350.05	0	0	0	1105401.96	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 544.64	3 086.66	1 905.53	0	0	0	1181.13	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	9 150.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	63 377.57	60 251.66	37 195.92	0	0	0	23055.74	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 766 905.43	3 407 005.55	2 103 290.11	0	0	0	1303715.44	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

41 Адрес : г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	43 121.92	43 121.92	11 854.08	0	0	0	31267.84	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	42 673.37	42 673.37	11 730.78	0	0	0	30942.59	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	43 061.34	43 061.34	11 837.43	0	0	0	31223.91	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 563.84	47 563.84	13 075.15	0	0	0	34488.69	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 318.81	49 318.81	13 557.59	0	0	0	35761.22	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	9 807.13	9 807.13	2 695.95	0	0	0	7111.18	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	5 386.56	5 386.56	1 480.75	0	0	0	3905.81	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 212.03	52 212.03	14 352.93	0	0	0	37859.10	0	0	300	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	308 559.48	347 258.23	95 460.21	0	0	0	251798.02	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	870 924.76	168 294.18	46 263.55	0	0	0	122030.63	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 931 440.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 168 056.57	220 105.31	60 506.27	0	0	0	159599.04	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 469 466.44	1 290 243.60	354 683.98	0	0	0	935559.62	0	0	0	0	864 263.52	0.00
14	Ремонт крыши (Крыша)	4 915 778.06	4 519 814.40	1 242 483.00	0	0	0	3277331.40	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 196.78	2 998.09	824.17	0	0	0	2173.92	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 211.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 500.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	30 370.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 783.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 897.46	1 295.38	356.10	0	0	0	939.28	0	0	263	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	169.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Строительный контроль (Крыша)	75 216.05	66 273.86	18 218.48	0	0	0	48055.38	0	0	277	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	368 239.07	149 289.60	41 039.25	0	0	0	108250.35	0	0	0	0	0.00	0.00
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	10 593.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 469 548.89	7 058 717.65	1 940 419.65	0	0	0	5118298	0	0	300	0	864 263.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

42 Адрес : г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	62 671.25	52 226.04	9 678.22	0	0	0	42547.82	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	62 267.09	51 889.24	9 615.80	0	0	0	42273.44	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	62 671.25	52 226.04	9 678.22	0	0	0	42547.82	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	62 772.29	52 310.24	9 693.82	0	0	0	42616.42	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	96 665.10	80 554.25	14 927.83	0	0	0	65626.42	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	17 384.65	14 487.21	2 684.68	0	0	0	11802.53	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 746.52	62 746.52	11 627.81	0	0	0	51118.71	0	0	250	0	10 457.75	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	810 839.53	919 006.80	170 304.85	0	0	0	748701.95	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	857 180.96	820 952.40	152 133.99	0	0	0	668818.41	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	5 351 563.20	2 016 849.60	373 750.51	0	0	0	1643099.09	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	705 313.71	809 400.00	149 993.17	0	0	0	659406.83	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 383 326.23	954 324.00	176 849.62	0	0	0	777474.38	0	0	0	0	284 398.80	0.00
13	Ремонт крыши (Крыша)	5 737 886.40	5 800 956.37	1 074 998.56	0	0	0	4725957.81	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 886.50	5 188.47	961.50	0	0	0	4226.97	0	0	255	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 807.29	4 634.87	858.91	0	0	0	3775.96	0	0	255	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 778.40	4 569.64	846.82	0	0	0	3722.82	0	0	255	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	39 458.43	11 504.24	2 131.90	0	0	0	9372.34	0	0	251	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 335.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 197.16	1 623.77	300.91	0	0	0	1322.86	0	0	251	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Крыша)	44 818.61	40 033.70	7 418.81	0	0	0	32614.89	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 385 569.72	11 755 483.40	2 178 455.91	0	0	0	9577027.49	0	0	271	0	294 856.55	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

43 Адрес : г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	20 795.79	20 795.80	6 314.30	0	0	0	14481.50	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	398.59	398.57	121.02	0	0	0	277.55	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 831.00	59 831.00	18 166.69	0	0	0	41664.31	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	132 278.27	132 278.33	40 164.13	0	0	0	92114.20	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 355 411.88	1 627 371.57	494 124.48	0	0	0	1133247.09	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	4 337 991.74	4 988 631.60	1 514 715.53	0	0	0	3473916.07	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	950 308.47	580 857.55	176 367.79	0	0	0	404489.76	0	0	299	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 001.15	17 908.92	5 437.75	0	0	0	12471.17	0	0	285	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	345.03	34.50	10.48	0	0	0	24.02	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	76 329.37	73 148.11	22 210.21	0	0	0	50937.90	0	0	277	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Фасад)	20 133.23	10 966.33	3 329.74	0	0	0	7636.59	0	0	288	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	7 758.10	7 293.07	2 214.42	0	0	0	5078.65	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 979 582.62	7 519 515.35	2 283 176.55	0	0	0	5236338.80	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

44 Адрес : г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	36 291.44	36 291.44	30 323.72	0	0	0	5967.72	0	0	261	0	36 291.44	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 842.91	36 842.91	30 784.51	0	0	0	6058.40	0	0	247	0	36 842.91	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 534.24	31 534.25	26 348.80	0	0	0	5185.45	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	388.36	388.36	324.50	0	0	0	63.86	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	78 016.41	78 016.44	65 187.51	0	0	0	12828.93	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	778 795.83	608 501.56	508 440.33	0	0	0	100061.23	0	0	303	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	1 089 877.01	507 474.41	424 025.96	0	0	0	83448.45	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	17 278.29	10 980.89	9 175.21	0	0	0	1805.68	0	0	301	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	166.02	139.30	116.39	0	0	0	22.91	0	0	301	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	14 230.84	2 786.05	2 327.92	0	0	0	458.13	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	6 543.38	6 543.38	5 467.39	0	0	0	1075.99	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 089 964.73	1 319 498.99	1 102 522.24	0	0	0	216976.75	0	0	315	0	73 134.35	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

45 Адрес : г. Новотроицк, ул. Есенкова, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	55 806.82	46 505.68	42 694.37	0	0	0	3811.31	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	55 327.28	46 106.07	42 327.51	0	0	0	3778.56	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	55 806.82	46 505.68	42 694.37	0	0	0	3811.31	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	56 526.14	47 105.12	43 244.68	0	0	0	3860.44	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	69 631.75	58 026.46	53 270.98	0	0	0	4755.48	0	0	258	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 768.63	32 307.19	29 659.50	0	0	0	2647.69	0	0	258	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 089 907.08	326 972.12	300 175.56	0	0	0	26796.56	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 240 017.95	372 005.39	341 518.19	0	0	0	30487.20	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	864 639.88	259 391.96	238 133.84	0	0	0	21258.12	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 115 624.40	334 687.32	307 258.48	0	0	0	27428.84	0	0	0	0	334 687.32	0.00
Итого по адресу:		4 642 056.75	1 569 612.99	1 440 977.49	0	0	0	128635.50	0	0	258	0	334 687.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

46 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 477.09	2 747.71	2 747.71	0	0	0	0	0	0	245	0	2 747.71	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	118 384.18	11 838.42	11 838.42	0	0	0	0	0	0	245	0	11 838.42	0.00
Итого по адресу:		145 861.27	14 586.13	14 586.13	0	0	0	0	0	0	245	0	14 586.13	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 524.34	2 752.43	2 752.43	0	0	0	0	0	0	245	0	2 752.43	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	120 830.39	12 083.04	12 083.04	0	0	0	0	0	0	245	0	12 083.04	0.00
Итого по адресу:		148 354.73	14 835.47	14 835.47	0	0	0	0	0	0	245	0	14 835.47	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

48 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 467.99	2 746.80	2 746.80	0	0	0	0	0	0	245	0	2 746.80	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	117 912.12	11 791.21	11 791.21	0	0	0	0	0	0	245	0	11 791.21	0.00
Итого по адресу:		145 380.11	14 538.01	14 538.01	0	0	0	0	0	0	245	0	14 538.01	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

49 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 520.21	2 752.02	2 752.02	0	0	0	0	0	0	245	0	2 752.02	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	120 615.83	12 061.58	12 061.58	0	0	0	0	0	0	245	0	12 061.58	0.00
Итого по адресу:		148 136.04	14 813.60	14 813.60	0	0	0	0	0	0	245	0	14 813.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

50 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 193.50	10 193.50	780.06	0	0	0	9413.44	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 641.79	3 154.37	241.39	0	0	0	2912.98	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 641.79	3 154.37	241.39	0	0	0	2912.98	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	9 641.79	3 154.37	241.39	0	0	0	2912.98	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	3 512.75	1 149.21	87.94	0	0	0	1061.27	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	13 305.48	4 352.96	333.11	0	0	0	4019.85	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 512.75	1 149.21	87.94	0	0	0	1061.27	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 962.93	53 962.93	4 129.51	0	0	0	49833.42	0	0	323	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	6 393.22	2 091.58	160.06	0	0	0	1931.52	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	96 788.76	31 665.01	2 423.16	0	0	0	29241.85	0	0	315	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	63 274.90	63 663.70	4 871.86	0	0	0	58791.84	0	0	298	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	761 036.52	746 712.46	57 142.08	0	0	0	689570.38	0	0	298	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	56 718.08	65 395.18	5 004.36	0	0	0	60390.82	0	0	298	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши (Крыша)	4 413 579.66	2 888 763.21	221 062.25	0	0	0	2667700.96	0	0	316	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 347.27	1 250.46	95.69	0	0	0	1154.77	0	0	288	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 824 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 207.67	1 310.66	100.30	0	0	0	1210.36	0	0	288	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 971.92	14 112.27	1 079.94	0	0	0	13032.33	0	0	288	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	752.94	241.62	18.49	0	0	0	223.13	0	0	288	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 842.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	521.72	331.44	25.36	0	0	0	306.08	0	0	287	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Крыша)	73 763.12	60 887.57	4 659.41	0	0	0	56228.16	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	35 361.53	13 139.67	1 005.51	0	0	0	12134.16	0	0	298	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	220 369.79	92 919.49	7 110.65	0	0	0	85808.84	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	24 502.66	17 976.53	1 375.65	0	0	0	0	16600.88	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 888 844.82	4 080 731.77	312 277.50	0	0	0	0	3768454.27	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 536.83	2 753.68	2 753.68	0	0	0	0	0	0	0	245	0	2 753.68	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	121 474.15	12 147.42	12 147.42	0	0	0	0	0	0	245	0	12 147.42	0.00
Итого по адресу:		149 010.98	14 901.10	14 901.10	0	0	0	0	0	0	245	0	14 901.10	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

52 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 59а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	55 447.13	55 447.13	55 447.13	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 447.13	55 447.13	55 447.13	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

53 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 518.97	2 751.90	2 751.90	0	0	0	0	0	0	245	0	2 751.90	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	120 551.45	12 055.15	12 055.15	0	0	0	0	0	0	245	0	12 055.15	0.00
Итого по адресу:		148 070.42	14 807.05	14 807.05	0	0	0	0	0	0	245	0	14 807.05	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

54 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 77

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	66 677.63	66 677.63	60 787.32	0	0	0	5890.31	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	66 677.63	66 677.63	60 787.32	0	0	0	5890.31	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	518 901.60	595 585.20	542 971.17	0	0	0	52614.03	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	657 292.80	450 739.20	410 920.87	0	0	0	39818.33	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	10 993.45	12 618.07	11 503.39	0	0	0	1114.68	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 189.58	9 549.36	8 705.77	0	0	0	843.59	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 333 732.69	1 201 847.09	1 095 675.85	0	0	0	106171.24	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

55 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 619.50	3 261.95	3 261.95	0	0	0	0	0	243	0	3 261.95	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	61 608.37	6 160.84	6 160.84	0	0	0	0	0	243	0	6 160.84	0.00
Итого по адресу:		94 227.87	9 422.79	9 422.79	0	0	0	0	0	243	0	9 422.79	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

56 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 911.00	57 096.93	57 096.93	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 357.24	32 797.70	32 797.70	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 988 972.65	3 029 717.25	3 029 717.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 090.78	37 156.26	37 156.26	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 151 331.67	3 156 768.14	3 156 768.14	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

57 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 16

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 552.55	116 248.24	116 248.24	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 951 085.55	2 586 356.80	2 586 356.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 348.18	9 996.14	9 996.14	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 180 270.00	2 743 948.35	2 743 948.35	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

58 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	86 181.90	71 818.25	49 430.97	0	0	0	22387.28	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 451.79	57 451.79	39 542.84	0	0	0	17908.95	0	0	250	0	9 575.30	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	882 001.83	578 574.00	398 220.13	0	0	0	180353.87	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 434 694.00	1 030 408.20	709 207.96	0	0	0	321200.24	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 923.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	26 828.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 494 081.83	1 738 252.24	1 196 401.89	0	0	0	541850.35	0	0	268	0	9 575.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

59 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	38 167.56	38 167.56	38 167.56	0	0	0	0	0	0	250	0	38 167.56	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	38 559.72	38 559.72	38 559.72	0	0	0	0	0	0	250	0	38 559.72	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 353.69	51 353.69	51 353.69	0	0	0	0	0	0	261	0	51 353.69	0.00
Итого по адресу:		128 080.97	128 080.97	128 080.97	0	0	0	0	0	0	261	0	128 080.97	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

60 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 49

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	42 470.57	42 470.57	13 408.99	0	0	0	29061.58	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	42 090.37	42 090.37	13 288.95	0	0	0	28801.42	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 486.10	42 486.10	13 413.90	0	0	0	29072.20	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	43 501.48	43 501.48	13 734.48	0	0	0	29767	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 873.42	49 873.42	15 746.25	0	0	0	34127.17	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	9 791.25	9 791.25	3 091.34	0	0	0	6699.91	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	5 374.94	5 374.94	1 697.00	0	0	0	3677.94	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 889.79	53 889.79	17 014.32	0	0	0	36875.47	0	0	300	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	309 702.30	345 636.98	109 126.01	0	0	0	236510.97	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	657 136.96	297 055.34	93 787.60	0	0	0	203267.74	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 651 601.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	436 796.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	877 161.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши (Крыша)	5 331 214.80	6 003 417.60	1 895 425.08	0	0	0	4107992.52	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 208.62	2 984.09	942.15	0	0	0	2041.94	0	0	263	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 183.77	2 577.55	813.80	0	0	0	1763.75	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 525.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	27 471.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 059.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 084.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	169.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Крыша)	84 425.12	79 225.10	25 013.29	0	0	0	54211.81	0	0	277	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	201 166.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	10 605.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 903 991.66	7 020 374.58	2 216 503.16	0	0	0	4803871.42	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

61 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	124 999.00	124 999.00	21 509.39	0	124999	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 343.65	33 343.65	5 737.66	0	33343.65	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 423 000.00	3 423 000.00	589 017.77	0	2801071	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 443.14	32 916.66	5 664.18	0	32916.66	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 616 785.79	3 614 259.31	621 929.00	0	2992330.31	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

62 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 53

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 066.89	57 555.74	19 478.55	0	0	0	38077.19	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	68 662.73	57 218.94	19 364.57	0	0	0	37854.37	0	0	272	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	69 066.89	57 555.74	19 478.55	0	0	0	38077.19	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	69 673.13	58 060.94	19 649.53	0	0	0	38411.41	0	0	272	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	107 846.20	89 871.83	30 415.26	0	0	0	59456.57	0	0	268	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	18 281.36	15 234.47	5 155.79	0	0	0	10078.68	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 393.85	68 393.85	23 146.49	0	0	0	45247.36	0	0	250	0	11 398.97	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 134 272.89	1 289 320.80	436 344.00	0	0	0	852976.80	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 278 547.14	1 343 770.80	454 771.48	0	0	0	888999.32	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	952 167.24	1 094 991.60	370 577.29	0	0	0	724414.31	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 925 211.80	1 810 494.00	612 724.30	0	0	0	1197769.70	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	6 990 879.60	2 097 263.88	709 775.65	0	0	0	1387488.23	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 007.80	6 715.20	2 272.62	0	0	0	4442.58	0	0	251	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 661.99	7 586.56	2 567.51	0	0	0	5019.05	0	0	251	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 450.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	48 128.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 547.71	11 844.02	4 008.36	0	0	0	7835.66	0	0	251	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 934.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Строительный контроль (Крыша)	54 605.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 892 406.94	8 065 878.37	2 729 729.96	0	0	0	5336148.41	0	0	272	0	11 398.97	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

63 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 65а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	61 700.11	51 416.76	51 416.76	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	61 340.45	12 196.37	12 196.37	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	61 700.11	12 496.08	12 496.08	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	62 179.65	51 816.38	51 816.38	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	76 865.65	64 054.71	64 054.71	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 476.15	35 396.79	35 396.79	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 503 684.20	451 105.26	451 105.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	36 618.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 906 565.24	678 482.35	678 482.35	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

64 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	61 553.98	61 553.98	47 675.35	0	0	0	13878.63	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	61 165.36	61 165.36	47 374.35	0	0	0	13791.01	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	62 072.14	62 072.14	48 076.68	0	0	0	13995.46	0	0	257	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	65 137.33	65 137.33	50 450.76	0	0	0	14686.57	0	0	257	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 924.05	33 270.04	25 768.61	0	0	0	7501.43	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 884 400.72	865 320.22	670 215.71	0	0	0	195104.51	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	624 561.10	187 368.33	145 122.23	0	0	0	42246.10	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	7 415 354.40	2 224 606.32	1 723 022.37	0	0	0	501583.95	0	0	0	0	2 224 606.32	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	42 250.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 256 419.37	3 560 493.72	2 757 706.06	0	0	0	802787.66	0	0	258	0	2 224 606.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

65 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 73

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	33 252.60	33 252.60	11 470.44	0	0	0	21782.16	0	0	261	0	33 252.60	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	33 804.07	33 804.07	11 660.67	0	0	0	22143.40	0	0	248	0	33 804.07	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 027.07	61 027.07	21 051.20	0	0	0	39975.87	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 805 376.37	3 601 502.40	1 242 333.11	0	0	0	2359169.29	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	90 566.03	76 684.84	26 452.33	0	0	0	50232.51	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 024 026.14	3 806 270.98	1 312 967.74	0	0	0	2493303.24	0	0	279	0	67 056.67	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

66 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зинина, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 845.49	5 884.55	5 884.55	0	0	0	0	0	0	243	0	5 884.55	0.00
Итого по адресу:		58 845.49	5 884.55	5 884.55	0	0	0	0	0	0	243	0	5 884.55	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

67 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зинина, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 817.46	4 381.75	4 381.75	0	0	0	0	0	0	243	0	4 381.75	0.00
Итого по адресу:		43 817.46	4 381.75	4 381.75	0	0	0	0	0	0	243	0	4 381.75	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

68 Адрес : г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 834.47	92 834.47	17 306.78	0	0	0	75527.69	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 247 281.60	3 385 993.20	631 238.11	0	0	0	2754755.09	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	68 796.91	71 735.65	13 373.41	0	0	0	58362.24	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 408 912.98	3 550 563.32	661 918.30	0	0	0	2888645.02	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

69 Адрес : г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	42 103.36	42 103.36	12 430.47	0	0	0	29672.89	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	41 723.16	41 723.16	12 318.23	0	0	0	29404.93	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 118.89	42 118.89	12 435.06	0	0	0	29683.83	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	62 733.61	62 733.61	18 521.29	0	0	0	44212.32	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	43 134.27	43 134.27	12 734.84	0	0	0	30399.43	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 352.07	49 352.07	14 570.56	0	0	0	34781.51	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	9 761.27	9 761.27	2 881.89	0	0	0	6879.38	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	5 353.03	5 353.03	1 580.41	0	0	0	3772.62	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 567.46	54 567.46	16 110.34	0	0	0	38457.12	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	647 922.21	290 905.48	85 886.09	0	0	0	205019.39	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 071 713.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	716 737.62	295 224.52	87 161.24	0	0	0	208063.28	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	758 636.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши (Крыша)	5 201 545.20	5 887 645.20	1 738 251.39	0	0	0	4149393.81	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 120.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 135.95	2 524.18	745.23	0	0	0	1778.95	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 504.44	2 561.66	756.30	0	0	0	1805.36	0	0	263	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	31 823.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 159.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 796.92	1 308.16	386.22	0	0	0	921.94	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
21	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	169.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Крыша)	82 371.67	77 697.29	22 939.12	0	0	0	54758.17	0	0	277	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	348 149.19	150 762.00	44 510.54	0	0	0	106251.46	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	10 605.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 244 240.36	7 059 475.61	2 084 219.22	0	0	0	4975256.39	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

70 Адрес : г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	11 647.25	11 647.25	11 647.25	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	117 273.94	117 273.95	117 273.95	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	5 114 114.23	3 825 593.74	3 825 593.74	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль (Фасад)	102 399.37	80 633.52	80 633.52	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 345 434.79	4 035 148.46	4 035 148.46	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

71 Адрес : г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	63 352.18	63 352.18	63 352.18	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	63 352.18	63 352.18	63 352.18	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

72 Адрес : г. Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	18 421.30	36 842.60	36 842.60	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 572 041.12	105 663.86	105 663.86	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 590 462.42	142 506.46	142 506.46	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

73 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	53 559.15	44 632.62	9 629.90	0	0	0	35002.72	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	53 357.07	44 464.22	9 593.57	0	0	0	34870.65	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	53 559.15	44 632.62	9 629.90	0	0	0	35002.72	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	54 367.47	45 306.22	9 775.24	0	0	0	35530.98	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	82 768.57	68 973.81	14 881.74	0	0	0	54092.07	0	0	268	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	16 273.58	13 561.32	2 925.98	0	0	0	10635.34	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 727.78	55 727.78	12 023.79	0	0	0	43703.99	0	0	250	0	9 287.96	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	463 078.57	525 315.60	113 341.71	0	0	0	411973.89	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	651 519.23	500 972.80	108 089.53	0	0	0	392883.27	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 892 554.00	1 167 766.20	251 956.39	0	0	0	915809.81	0	0	0	0	1 167 766.20	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	551 545.61	536 484.00	115 751.40	0	0	0	420732.60	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	882 001.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши (Крыша)	3 542 418.00	3 305 824.73	713 262.34	0	0	0	2592562.39	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 137.30	2 965.79	639.90	0	0	0	2325.89	0	0	255	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 413.95	2 828.36	610.24	0	0	0	2218.12	0	0	255	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 736.65	3 028.84	653.50	0	0	0	2375.34	0	0	255	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	24 164.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 923.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 576.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Строительный контроль (Крыша)	27 669.82	22 776.17	4 914.17	0	0	0	17862	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 424 353.00	6 385 261.08	1 377 679.29	0	0	0	5007581.79	0	0	271	0	1 177 054.16	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

74 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 10

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	130 434.86	130 434.86	8 364.31	0	130434.86	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 114.41	35 114.41	2 251.76	0	35114.41	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 503.95	14 503.95	930.09	0	14503.95	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 992 488.00	4 992 488.00	320 150.13	0	4653940.50	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	106 839.14	106 839.24	6 851.21	0	106839.24	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 279 380.36	5 279 380.46	338 547.50	0	4940832.96	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

75 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 16

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

76 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	63 300.98	63 300.98	63 300.98	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 300.98	63 300.98	63 300.98	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

77 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 887.55	55 887.55	36 884.54	0	0	0	19003.01	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 689.38	8 689.38	5 734.80	0	0	0	2954.58	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 632.20	18 632.20	12 296.84	0	0	0	6335.36	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 440 285.53	3 367 068.81	2 222 190.66	0	0	0	1144878.15	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 356.50	19 827.92	13 085.99	0	0	0	6741.93	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 544 851.16	3 470 105.86	2 290 192.83	0	0	0	1179913.03	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

78 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 595.09	47 595.09	47 595.09	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 595.09	47 595.09	47 595.09	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

79 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	91 143.07	91 143.07	22 202.56	0	0	0	68940.51	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	27 082.63	27 082.63	6 597.36	0	0	0	20485.27	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 570.19	74 570.19	18 165.39	0	0	0	56404.80	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	8 864 058.00	2 659 217.40	647 788.51	0	0	0	2011428.89	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	8 780 516.40	8 291 562.00	2 019 834.34	0	0	0	6271727.66	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	168 845.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 361.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Строительный контроль (Крыша)	186 024.02	175 665.03	42 792.21	0	0	0	132872.82	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		18 195 601.67	11 319 240.32	2 757 380.37	0	0	0	8561859.95	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

80 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 33а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 462.08	58 462.08	16 840.41	0	0	0	41621.67	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 244 450.78	3 807 504.00	1 096 778.33	0	0	0	2710725.67	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	92 509.64	90 635.69	26 108.25	0	0	0	64527.44	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 395 422.50	3 956 601.77	1 139 726.99	0	0	0	2816874.78	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

81 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 824.51	21 529.78	21 529.78	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 639 350.01	3 476 952.60	3 476 952.60	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 702 174.52	3 498 482.38	3 498 482.38	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

82 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	83 830.87	83 830.87	56 953.48	0	0	0	26877.39	0	0	305	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 740.93	12 740.93	8 656.00	0	0	0	4084.93	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 374.55	20 374.55	13 842.17	0	0	0	6532.38	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 160 389.84	5 050 567.00	3 431 281.92	0	0	0	1619285.08	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 033.92	29 741.11	20 205.68	0	0	0	9535.43	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 309 370.11	5 197 254.46	3 530 939.25	0	0	0	1666315.21	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

83 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 222.50	50 222.53	28 402.91	0	0	0	21819.62	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	378.49	378.50	214.06	0	0	0	164.44	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	68 401.12	68 401.13	38 683.66	0	0	0	29717.47	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 045 282.07	746 547.09	422 203.14	0	0	0	324343.95	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 415 485.41	1 178 912.76	666 723.74	0	0	0	512189.02	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 086.76	4 926.82	2 786.32	0	0	0	2140.50	0	0	285	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	60.94	6.09	3.44	0	0	0	2.65	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	29 988.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	7 758.10	8 533.91	4 826.28	0	0	0	3707.63	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 625 663.87	2 057 928.83	1 163 843.54	0	0	0	894085.29	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

84 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 8

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	195 652.30	195 652.30	10 187.53	0	195652.30	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 557.93	22 557.93	1 174.58	0	22557.93	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 121.85	17 122.00	891.53	0	17122	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 044 878.15	6 931 822.00	360 936.79	0	6550287	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	160 258.48	160 258.13	8 344.57	0	160258.13	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 440 468.71	7 327 412.36	381 535.00	0	6945877.36	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

85 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 525.67	5 525.67	766.46	0	0	0	4759.21	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 173.49	82 173.49	11 398.20	0	0	0	70775.29	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	37 755.71	37 755.72	5 237.06	0	0	0	32518.66	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 903 458.06	6 394 298.68	886 946.32	0	0	0	5507352.36	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 519 613.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	110 774.66	84 807.46	11 763.55	0	0	0	73043.91	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Фасад)	32 029.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 691 330.34	6 604 561.02	916 111.58	0	0	0	5688449.44	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

86 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 148.40	4 755.99	670.31	0	0	0	4085.68	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 148.40	4 755.99	670.31	0	0	0	4085.68	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	5 148.40	4 755.99	670.31	0	0	0	4085.68	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	2 632.64	2 431.98	342.77	0	0	0	2089.21	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	9 971.86	9 211.82	1 298.32	0	0	0	7913.50	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 632.64	2 431.97	342.76	0	0	0	2089.21	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 402.66	54 875.00	7 734.14	0	0	0	47140.86	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	19 412.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	167 112.74	109 563.58	15 442.01	0	0	0	94121.57	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	868 778.82	650 657.75	91 704.43	0	0	0	558953.32	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	159 279.70	124 172.26	17 500.98	0	0	0	106671.28	0	0	298	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	4 033 086.19	3 369 035.05	474 835.59	0	0	0	2894199.46	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 558.25	2 172.65	306.22	0	0	0	1866.43	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 391.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	18 498.44	12 352.35	1 740.95	0	0	0	10611.40	0	0	288	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	430.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 591.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 095.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Крыша)	59 398.69	42 980.00	6 057.65	0	0	0	36922.35	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	31 689.32	12 405.53	1 748.45	0	0	0	10657.08	0	0	0	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	206 606.00	93 885.46	13 232.32	0	0	0	80653.14	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	64 909.66	15 794.05	2 226.03	0	0	0	13568.02	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 731 924.26	4 516 237.42	636 523.58	0	0	0	3879713.84	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

87 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	164 599.88	164 599.88	22 236.53	0	0	0	142363.35	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	5 901 715.20	6 614 961.60	893 644.76	0	0	0	5721316.84	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	80 953.14	140 144.58	18 932.76	0	0	0	121211.82	0	0	249	0	140 144.58	0.00
Итого по адресу:		6 147 268.22	6 919 706.06	934 814.05	0	0	0	5984892.01	0	0	279	0	140 144.58	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

88 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	25 010.74	28 762.35	28 762.35	0	0	0	0	0	0	248	0	28 762.35	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	25 500.94	29 326.08	29 326.08	0	0	0	0	0	0	248	0	29 326.08	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 405.30	36 116.10	36 116.10	0	0	0	0	0	0	248	0	36 116.10	0.00
Итого по адресу:		81 916.98	94 204.53	94 204.53	0	0	0	0	0	0	248	0	94 204.53	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

89 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 861.09	3 861.09	472.66	0	0	0	3388.43	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 976.11	71 976.11	8 811.02	0	0	0	63165.09	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	32 904.73	32 904.73	4 028.06	0	0	0	28876.67	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 968 875.01	5 313 867.93	650 501.91	0	0	0	4663366.02	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 109 255.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	85 264.29	70 477.73	8 627.59	0	0	0	61850.14	0	0	275	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	23 380.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 295 517.08	5 493 087.59	672 441.25	0	0	0	4820646.34	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

90 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	13 132.44	13 132.45	10 990.36	0	0	0	2142.09	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	144 565.49	166 243.37	139 126.75	0	0	0	27116.62	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	1 562.32	1 796.59	1 503.54	0	0	0	293.05	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		159 260.25	181 172.41	151 620.65	0	0	0	29551.76	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

91 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	12 582.00	12 582.01	10 879.65	0	0	0	1702.36	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	144 565.49	166 247.83	143 754.33	0	0	0	22493.50	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	1 562.32	1 796.63	1 553.54	0	0	0	243.09	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		158 709.81	180 626.47	156 187.52	0	0	0	24438.95	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

92 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	32 016.14	32 016.14	21 203.25	0	0	0	10812.89	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	68 326.16	57 903.53	38 347.62	0	0	0	19555.91	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 326.66	66 326.69	43 926.01	0	0	0	22400.68	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	420 526.97	246 766.41	163 425.37	0	0	0	83341.04	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	425 241.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 515 122.04	2 823 728.28	1 870 063.38	0	0	0	953664.90	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 544.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	9 100.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	66 490.54	46 640.11	30 888.23	0	0	0	15751.88	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 607 694.31	3 273 381.16	2 167 853.85	0	0	0	1105527.31	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

93 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	85 544.10	85 544.10	85 544.10	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 544.10	85 544.10	85 544.10	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

94 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	65 100.30	55 169.75	45 437.45	0	0	0	9732.30	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 519.01	58 519.03	48 195.89	0	0	0	10323.14	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	427 818.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 748 819.16	2 400 768.27	1 977 257.22	0	0	0	423511.05	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	9 155.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	60 659.38	46 022.39	37 903.74	0	0	0	8118.65	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 370 071.16	2 560 479.44	2 108 794.31	0	0	0	451685.13	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

95 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	43 066.64	43 066.64	13 529.06	0	0	0	29537.58	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	42 585.47	42 585.47	13 377.91	0	0	0	29207.56	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 973.44	42 973.44	13 499.78	0	0	0	29473.66	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 483.71	47 483.71	14 916.65	0	0	0	32567.06	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	48 641.19	48 641.19	15 280.26	0	0	0	33360.93	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	9 800.59	9 800.59	3 078.78	0	0	0	6721.81	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	5 381.81	5 381.81	1 690.66	0	0	0	3691.15	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 008.98	54 008.98	16 966.52	0	0	0	37042.46	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	286 674.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 493 309.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	357 321.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	760 228.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши (Крыша)	5 363 731.20	5 923 454.40	1 860 808.68	0	0	0	4062645.72	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 196.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 970.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 701.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	25 831.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 185.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 872.22	1 381.36	433.94	0	0	0	947.42	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	169.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Крыша)	84 940.05	78 169.85	24 556.47	0	0	0	53613.38	0	0	277	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	363 379.25	159 198.00	50 010.86	0	0	0	109187.14	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	10 605.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 064 059.27	6 456 145.44	2 028 149.57	0	0	0	4427995.87	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

96 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	62 501.71	52 084.76	12 515.95	0	0	0	39568.81	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	62 097.55	51 747.96	12 435.02	0	0	0	39312.94	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	62 501.71	52 084.76	12 515.95	0	0	0	39568.81	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	62 602.75	52 168.96	12 536.19	0	0	0	39632.77	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	96 358.91	80 299.09	19 295.85	0	0	0	61003.24	0	0	268	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	17 360.48	14 467.07	3 476.43	0	0	0	10990.64	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 591.90	62 591.90	15 040.82	0	0	0	47551.08	0	0	250	0	10 431.98	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	731 525.59	841 173.60	202 133.79	0	0	0	639039.81	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	864 268.54	905 785.20	217 659.94	0	0	0	688125.26	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	692 333.74	796 180.80	191 322.03	0	0	0	604858.77	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 309 026.38	838 759.20	201 553.61	0	0	0	637205.59	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	5 436 189.60	5 411 613.61	1 300 409.29	0	0	0	4111204.32	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 955.99	4 749.03	1 141.19	0	0	0	3607.84	0	0	251	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 855.30	5 113.81	1 228.85	0	0	0	3884.96	0	0	251	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 690.47	4 495.01	1 080.15	0	0	0	3414.86	0	0	251	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	172 505.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 276.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 543.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Строительный контроль (Крыша)	42 462.06	37 402.28	8 987.76	0	0	0	28414.52	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 701 648.65	9 210 717.04	2 213 332.82	0	0	0	6997384.22	0	0	271	0	10 431.98	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

97 Адрес : г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 446

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

98 Адрес : г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 46а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 552.55	116 248.24	116 248.24	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 466 349.61	2 515 041.95	2 515 041.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 973.84	8 387.17	8 387.17	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 693 159.72	2 671 024.53	2 671 024.53	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

99 Адрес : г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 57

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 911.95	37 841.98	37 841.98	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		100 911.95	37 841.98	37 841.98	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

100 Адрес : г. Новотроицк, ул. Пушкина/ул. Комарова, д. 66/14

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	196 426.08	196 426.08	196 426.08	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		196 426.08	196 426.08	196 426.08	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

101 Адрес : г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	61 404.28	61 404.28	9 087.14	0	0	0	52317.14	0	0	278	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	60 913.48	60 913.48	9 014.51	0	0	0	51898.97	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	61 404.28	61 404.28	9 087.14	0	0	0	52317.14	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 122.08	63 122.08	9 341.36	0	0	0	53780.72	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	73 977.23	81 337.59	12 037.05	0	0	0	69300.54	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	25 736.90	25 736.90	3 808.77	0	0	0	21928.13	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	132 956.34	132 956.34	19 676.04	0	0	0	113280.30	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	606 518.57	429 213.60	63 518.78	0	0	0	365694.82	0	0	0	0	247 258.02	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 034 439.10	679 455.60	100 551.78	0	0	0	578903.82	0	0	0	0	398 955.27	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	629 473.44	317 571.60	46 997.02	0	0	0	270574.58	0	0	0	0	141 996.30	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	733 101.83	516 614.96	76 453.20	0	0	0	440161.76	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	5 866 286.45	4 877 173.90	721 766.84	0	0	0	4155407.06	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 544.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	13 171.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 244.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 544.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 413.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 436.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Крыша)	78 621.68	71 812.21	10 627.40	0	0	0	61184.81	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 480 310.90	7 378 716.82	1 091 967.03	0	0	0	6286749.79	0	0	279	0	788 209.59	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

102 Адрес : г. Новотроицк, ул. Родимцева, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	59 491.82	59 491.82	55 405.38	0	0	0	4086.44	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	59 982.62	59 982.62	55 862.47	0	0	0	4120.15	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	61 700.42	61 700.42	57 462.28	0	0	0	4238.14	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	25 339.10	25 339.10	23 598.58	0	0	0	1740.52	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 027 024.30	661 680.00	616 229.82	0	0	0	45450.18	0	0	0	0	381 179.67	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	633 335.04	344 217.60	320 573.61	0	0	0	23643.99	0	0	0	0	168 642.29	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	13 171.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 244.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	23 297.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 436.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 915 023.90	1 212 411.56	1 129 132.14	0	0	0	83279.42	0	0	278	0	549 821.96	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

103 Адрес : г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 5а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	11 655.00	11 654.72	11 654.72	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	80 436.27	66 856.31	66 856.31	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	869.28	722.51	722.51	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 960.55	79 233.54	79 233.54	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

104 Адрес : г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	11 040.00	11 040.07	11 040.07	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	80 337.40	66 771.26	66 771.26	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	868.21	721.59	721.59	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		92 245.61	78 532.92	78 532.92	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

105 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	72 545.79	69 484.24	69 484.24	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		72 545.79	69 484.24	69 484.24	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

106 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 103

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	166 667.00	166 667.00	28 753.70	0	166667	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 053.51	19 053.51	3 287.15	0	19053.51	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 320 000.00	4 320 000.00	745 294.36	0	3535093	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 888.88	43 888.88	7 571.79	0	43888.88	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 549 609.39	4 549 609.39	784 907.00	0	3764702.39	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

107 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 483.00	40 483.13	40 483.13	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 138 029.17	1 075 236.42	1 075 236.42	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	27 301.35	22 177.89	22 177.89	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 205 813.52	1 137 897.44	1 137 897.44	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

108 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 110

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	34 996.38	34 996.38	34 996.38	0	0	0	0	0	0	247	0	34 996.38	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	34 773.23	34 773.23	34 773.23	0	0	0	0	0	0	247	0	34 773.23	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	34 996.38	34 996.38	34 996.38	0	0	0	0	0	0	247	0	34 996.38	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	35 368.31	35 368.31	35 368.31	0	0	0	0	0	0	247	0	35 368.31	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 627.77	45 627.77	45 627.77	0	0	0	0	0	0	247	0	45 627.77	0.00
Итого по адресу:		185 762.07	185 762.07	185 762.07	0	0	0	0	0	0	247	0	185 762.07	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

109 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 111

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	195 652.30	195 652.30	9 987.36	0	195652.30	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 466.16	22 466.16	1 146.82	0	22466.16	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 539.97	16 540.00	844.31	0	16540	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 805 460.04	6 696 246.01	341 819.64	0	6334267.25	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	160 258.48	160 258.63	8 180.64	0	160258.63	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 200 376.95	7 091 163.10	361 978.76	0	6729184.34	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

110 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 116

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	33 898.06	33 898.06	33 898.06	0	0	0	0	0	0	247	0	33 898.06	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	33 749.29	33 749.29	33 749.29	0	0	0	0	0	0	247	0	33 749.29	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 898.06	33 898.06	33 898.06	0	0	0	0	0	0	247	0	33 898.06	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	34 269.99	34 269.99	34 269.99	0	0	0	0	0	0	247	0	34 269.99	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	44 001.61	44 001.61	44 001.61	0	0	0	0	0	0	247	0	44 001.61	0.00
Итого по адресу:		179 817.01	179 817.01	179 817.01	0	0	0	0	0	0	247	0	179 817.01	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

111 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 118

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	33 836.60	33 836.60	33 836.60	0	0	0	0	0	0	247	0	33 836.60	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	33 687.83	33 687.83	33 687.83	0	0	0	0	0	0	247	0	33 687.83	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 836.60	33 836.60	33 836.60	0	0	0	0	0	0	247	0	33 836.60	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	34 208.52	34 208.52	34 208.52	0	0	0	0	0	0	247	0	34 208.52	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	43 896.36	43 896.36	43 896.36	0	0	0	0	0	0	247	0	43 896.36	0.00
Итого по адресу:		179 465.91	179 465.91	179 465.91	0	0	0	0	0	0	247	0	179 465.91	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

112 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	112 219.26	112 219.26	14 976.78	0	0	0	97242.48	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 415.35	99 415.35	13 267.97	0	0	0	86147.38	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 687 593.68	2 533 864.80	338 169.62	0	0	0	2195695.18	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	41 876.86	41 299.04	5 511.77	0	0	0	35787.27	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 941 105.15	2 786 798.45	371 926.15	0	0	0	2414872.30	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

113 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 121

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	250 000.00	250 000.00	43 044.02	0	250000	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 580.20	28 580.20	4 920.83	0	28580.20	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 232 000.00	6 232 000.00	1 073 001.24	0	5099699	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 833.32	65 833.32	11 334.92	0	65833.32	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 576 413.52	6 576 413.52	1 132 301.00	0	5444112.52	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

114 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 124

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 397.64	46 164.70	28 750.93	0	0	0	17413.77	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	67 174.83	67 174.83	41 835.84	0	0	0	25338.99	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 189 874.05	7 692 530.35	4 790 834.30	0	0	0	2901696.05	0	0	0	0	501 686.76	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 386.12	42 882.43	26 706.77	0	0	0	16175.66	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 365 832.64	7 848 752.31	4 888 127.84	0	0	0	2960624.47	0	0	298	0	501 686.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

115 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 128

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	33 259.52	33 259.52	33 259.52	0	0	0	0	0	0	247	0	33 259.52	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	33 755.42	33 755.42	33 755.42	0	0	0	0	0	0	247	0	33 755.42	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	43 481.76	43 481.76	43 481.76	0	0	0	0	0	0	247	0	43 481.76	0.00
Итого по адресу:		110 496.70	110 496.70	110 496.70	0	0	0	0	0	0	247	0	110 496.70	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

116 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	153 203.92	153 203.92	153 203.92	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 982.51	99 982.51	99 982.51	0	0	0	0	0	0	261	0	99 982.51	0.00
Итого по адресу:		253 186.43	253 186.43	253 186.43	0	0	0	0	0	0	261	0	99 982.51	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

117 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 136

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	250 000.00	250 000.00	42 529.79	0	250000	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	--------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 580.20	28 580.20	4 862.04	0	28580.20	0	0	0	333	0	0.00	0.00	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 240 000.00	6 223 589.00	1 058 751.67	0	5106246	0	0	0	333	0	0.00	0.00	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 833.32	65 833.32	11 199.51	0	65833.32	0	0	0	333	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		6 584 413.52	6 568 002.52	1 117 343.00	0	5450659.52	0	0	0	333	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

118 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 698.82	23 082.35	15 503.14	0	0	0	7579.21	0	0	252	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 749.93	37 749.93	25 354.55	0	0	0	12395.38	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 900 365.77	3 677 329.25	2 469 859.27	0	0	0	1207469.98	0	0	0	0	239 825.82	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 366.19	18 929.44	12 713.86	0	0	0	6215.58	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 989 180.71	3 757 090.97	2 523 430.82	0	0	0	1233660.15	0	0	298	0	239 825.82	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

119 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	103 045.92	103 045.92	12 595.28	0	0	0	90450.64	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 288.32	99 288.32	12 135.99	0	0	0	87152.33	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 705 306.20	2 408 173.20	294 350.39	0	0	0	2113822.81	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	41 338.68	39 250.42	4 797.57	0	0	0	34452.85	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 948 979.12	2 649 757.86	323 879.22	0	0	0	2325878.64	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

120 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 140а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	68 332.56	68 332.56	10 201.73	0	68332.56	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 948.94	19 948.94	2 978.28	0	19948.94	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 681.89	11 681.89	1 744.05	0	11681.89	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 753 154.69	2 502 767.63	373 651.27	0	2114192.30	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 853 118.08	2 602 731.02	388 575.33	0	2214155.69	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

121 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	250 000.00	250 000.00	43 044.02	0	250000	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 580.20	28 580.20	4 920.83	0	28580.20	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 232 000.00	6 232 000.00	1 073 001.24	0	5099699	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	64 528.68	65 833.32	11 334.92	0	65833.32	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 575 108.88	6 576 413.52	1 132 301.00	0	5444112.52	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

122 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 148

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	15 864.64	15 864.64	11 315.30	0	0	0	4549.34	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 733.72	36 733.72	26 199.96	0	0	0	10533.76	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 709 961.50	2 900 605.20	2 068 827.67	0	0	0	831777.53	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	125 743.22	61 137.20	43 605.50	0	0	0	17531.70	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 888 303.08	3 014 340.76	2 149 948.42	0	0	0	864392.34	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

123 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 216.34	14 353.18	8 145.45	0	0	0	6207.73	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	17 565.00	17 565.33	9 968.34	0	0	0	7596.99	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	92.00	92.03	52.23	0	0	0	39.80	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	45 281.00	38 373.89	21 777.23	0	0	0	16596.66	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 281 168.55	958 237.35	543 800.78	0	0	0	414436.57	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 991 572.76	2 966 038.52	1 683 230.21	0	0	0	1282808.31	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	26 204.66	17 203.61	9 763.07	0	0	0	7440.54	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	1 681.20	306.73	174.07	0	0	0	132.66	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 667.77	11 791.99	6 691.97	0	0	0	5100.02	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	15 361.05	7 604.47	4 315.55	0	0	0	3288.92	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 408 810.33	4 031 567.10	2 287 918.88	0	0	0	1743648.22	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

124 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 152

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	63 263.62	52 719.68	52 719.68	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 903.03	53 252.53	53 252.53	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	79 365.67	66 138.06	66 138.06	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	121 538.23	101 281.86	101 281.86	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 485 005.26	445 501.58	445 501.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 707 114.00	512 134.20	512 134.20	0	0	0	0	0	0	0	0	512 134.20	0.00
Итого по адресу:		3 520 189.81	1 231 027.91	1 231 027.91	0	0	0	0	0	0	258	0	512 134.20	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

125 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 732.42	98 732.42	8 692.49	0	0	0	90039.93	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	83 049.20	79 459.12	6 995.65	0	0	0	72463.47	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 657 419.60	4 731 757.20	416 587.97	0	0	0	4315169.23	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	65 283.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 904 484.27	4 909 948.74	432 276.11	0	0	0	4477672.63	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

126 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 160

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	68 332.56	68 332.56	20 568.25	0	68332.56	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 764.62	34 764.62	10 464.23	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 681.89	11 681.89	3 516.27	0	11681.89	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 398 932.94	2 398 932.98	722 084.18	0	1677064.66	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 513 712.01	2 513 712.05	756 632.94	0	1757079.11	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

127 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 662.21	99 662.21	30 887.22	0	0	0	68774.99	0	0	253	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	47 060.20	45 093.91	13 975.46	0	0	0	31118.45	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт крыши (Крыша)	13 731 138.00	4 119 341.40	1 276 662.36	0	0	0	2842679.04	0	0	0	0	4 119 341.40	0.00
	Итого по адресу:	13 877 860.41	4 264 097.52	1 321 525.04	0	0	0	2942572.48	0	0	258	0	4 119 341.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

128 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	140 365.04	140 365.04	11 235.08	0	0	0	129129.96	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 582.36	99 582.36	7 970.76	0	0	0	91611.60	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 149 715.20	3 751 719.60	300 294.57	0	0	0	3451425.03	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	58 166.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 447 829.16	3 991 667.00	319 500.40	0	0	0	3672166.60	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

129 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	128 619.97	128 619.97	33 321.54	0	0	0	95298.43	0	0	279	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 260.79	99 260.79	25 715.47	0	0	0	73545.32	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 565 004.36	4 664 554.50	1 208 444.84	0	0	0	3456109.66	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	69 718.91	68 625.94	17 778.90	0	0	0	50847.04	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 862 604.03	4 961 061.20	1 285 260.75	0	0	0	3675800.45	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

130 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	19 221.28	19 221.28	1 740.81	0	0	0	17480.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 502.32	86 502.32	7 834.23	0	0	0	78668.09	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	110 869.49	110 869.49	10 041.08	0	0	0	100828.41	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	10 379 516.48	8 575 509.31	776 655.21	0	0	0	7798854.10	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	28 360 920.40	13 476 827.72	1 220 551.23	0	0	0	12256276.49	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	155 586.68	163 271.51	14 786.95	0	0	0	148484.56	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль (Фасад)	318 749.59	193 063.99	17 485.16	0	0	0	175578.83	0	0	250	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	39 431 366.24	22 625 265.62	2 049 094.67	0	0	0	20576170.95	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

131 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 107.86	81 756.55	20 602.28	0	0	0	61154.27	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	71 931.13	68 916.96	17 366.76	0	0	0	51550.20	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	17 213 388.16	5 164 016.45	1 301 308.91	0	0	0	3862707.54	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	17 383 427.15	5 314 689.96	1 339 277.96	0	0	0	3975412	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

132 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 423.88	98 423.88	11 461.73	0	0	0	86962.15	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 076.31	99 076.31	11 537.70	0	0	0	87538.61	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 775 120.40	1 813 534.25	211 190.94	0	0	0	1602343.31	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	24 881.87	26 597.27	3 097.32	0	0	0	23499.95	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 997 502.46	2 037 631.71	237 287.69	0	0	0	1800344.02	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

133 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	152 124.60	152 124.60	19 403.50	0	0	0	132721.10	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	103 679.05	99 328.48	12 669.35	0	0	0	86659.13	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	10 226 362.80	8 366 188.80	1 067 107.78	0	0	0	7299081.02	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	129 170.61	117 268.87	14 957.65	0	0	0	102311.22	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 611 337.06	8 734 910.75	1 114 138.28	0	0	0	7620772.47	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

134 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	103 799.36	103 799.36	8 567.64	0	0	0	95231.72	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 823.54	99 823.54	8 239.47	0	0	0	91584.07	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 026 019.20	4 157 905.72	343 195.08	0	0	0	3814710.64	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	56 432.71	61 042.78	5 038.49	0	0	0	56004.29	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 286 074.81	4 422 571.40	365 040.68	0	0	0	4057530.72	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

135 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 824.27	99 824.27	33 381.63	0	0	0	66442.64	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 620.92	99 620.92	33 313.63	0	0	0	66307.29	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт крыши (Крыша)	16 260 726.00	4 878 217.80	1 631 295.47	0	0	0	3246922.33	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	16 460 171.19	5 077 662.99	1 697 990.74	0	0	0	3379672.25	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

136 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 965.65	98 965.65	9 089.72	0	0	0	89875.93	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	57 749.74	55 062.43	5 057.33	0	0	0	50005.10	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 794 118.80	1 859 838.23	170 820.97	0	0	0	1689017.26	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	25 148.16	27 338.40	2 510.96	0	0	0	24827.44	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 975 982.35	2 041 204.71	187 478.98	0	0	0	1853725.73	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

137 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 572.53	99 572.53	26 252.27	0	0	0	73320.26	0	0	260	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 593.80	99 593.80	26 257.88	0	0	0	73335.92	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	16 944 765.60	5 083 429.68	1 340 244.82	0	0	0	3743184.86	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		17 143 931.93	5 282 596.01	1 392 754.97	0	0	0	3889841.04	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

138 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	106 266.48	106 266.48	13 558.88	0	0	0	92707.60	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	56 600.02	56 600.02	7 221.78	0	0	0	49378.24	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 640 506.71	4 314 247.20	550 468.70	0	0	0	3763778.50	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	86 622.31	91 860.10	11 720.73	0	0	0	80139.37	0	0	264	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	30 847.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 920 842.93	4 568 973.80	582 970.09	0	0	0	3986003.71	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

139 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	102 216.37	102 216.37	14 292.79	0	0	0	87923.58	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 502.08	99 502.08	13 913.26	0	0	0	85588.82	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 023 924.00	3 948 056.14	552 052.01	0	0	0	3396004.13	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	56 403.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 282 045.79	4 149 774.59	580 258.06	0	0	0	3569516.53	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

140 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 958.96	98 958.96	11 652.27	0	0	0	87306.69	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	114 256.20	109 391.63	12 880.70	0	0	0	96510.93	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 879 308.00	1 861 276.07	219 162.47	0	0	0	1642113.60	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль (Крыша)	26 342.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 118 865.42	2 069 626.66	243 695.44	0	0	0	1825931.22	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

141 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 239.50	100 239.50	14 127.20	0	0	0	86112.30	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	72 330.16	72 330.16	10 193.81	0	0	0	62136.35	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 080 883.20	4 112 132.96	579 541.38	0	0	0	3532591.58	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	86 457.59	91 077.55	12 835.97	0	0	0	78241.58	0	0	264	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	49 214.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 389 124.59	4 375 780.17	616 698.37	0	0	0	3759081.80	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

142 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 683.32	79 736.10	29 861.13	0	0	0	49874.97	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	84 688.54	70 573.78	26 429.85	0	0	0	44143.93	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	9 668 815.44	2 900 644.63	1 086 290.01	0	0	0	1814354.62	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 849 187.30	3 050 954.51	1 142 580.99	0	0	0	1908373.52	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

143 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	125 021.64	125 021.64	22 195.89	0	0	0	102825.75	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	111 725.59	111 725.59	19 835.35	0	0	0	91890.24	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 379 742.44	4 432 798.12	786 982.85	0	0	0	3645815.27	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль (Крыша)	93 255.51	98 665.56	17 516.72	0	0	0	81148.84	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 709 745.18	4 768 210.91	846 530.82	0	0	0	3921680.09	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

144 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 071.61	79 226.34	28 656.73	0	0	0	50569.61	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	84 134.91	70 112.43	25 360.16	0	0	0	44752.27	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	9 682 713.15	2 904 813.96	1 050 691.88	0	0	0	1854122.08	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 861 919.67	3 054 152.73	1 104 708.78	0	0	0	1949443.95	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

145 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	146 134.31	146 134.31	8 778.88	0	0	0	137355.43	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	42 861.90	42 861.90	2 574.89	0	0	0	40287.01	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 225 242.17	3 878 356.80	232 988.60	0	0	0	3645368.20	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	5 532 618.00	5 024 718.00	301 855.16	0	0	0	4722862.84	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	71 684.31	75 416.15	4 530.55	0	0	0	70885.60	0	0	276	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	97 985.87	83 782.99	5 033.18	0	0	0	78749.81	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 116 526.56	9 251 270.15	555 761.26	0	0	0	8695508.89	0	0	285	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

146 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 424.72	2 842.47	2 842.47	0	0	0	0	0	0	245	0	2 842.47	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	112 795.77	11 279.58	11 279.58	0	0	0	0	0	0	245	0	11 279.58	0.00
Итого по адресу:		141 220.49	14 122.05	14 122.05	0	0	0	0	0	0	245	0	14 122.05	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

147 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 215.62	2 821.56	2 821.56	0	0	0	0	0	0	245	0	2 821.56	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	109 702.77	10 970.28	10 970.28	0	0	0	0	0	0	245	0	10 970.28	0.00
Итого по адресу:		137 918.39	13 791.84	13 791.84	0	0	0	0	0	0	245	0	13 791.84	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

148 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 170.73	3 617.07	3 617.07	0	0	0	0	0	0	245	0	3 617.07	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	155 297.97	15 529.80	15 529.80	0	0	0	0	0	0	245	0	15 529.80	0.00
Итого по адресу:		191 468.70	19 146.87	19 146.87	0	0	0	0	0	0	245	0	19 146.87	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

149 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 45

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	72 492.72	72 492.72	14 592.16	0	0	0	57900.56	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	71 756.52	71 756.52	14 443.97	0	0	0	57312.55	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	72 492.72	72 492.72	14 592.16	0	0	0	57900.56	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	72 983.52	72 983.52	14 690.95	0	0	0	58292.57	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	23 683.55	23 683.55	4 767.29	0	0	0	18916.26	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	78 518.53	86 330.73	17 377.63	0	0	0	68953.10	0	0	277	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 136.66	89 136.66	17 942.44	0	0	0	71194.22	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	81 165.12	67 637.60	13 614.87	0	0	0	54022.73	0	0	253	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министром 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 942 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	670 299.88	740 202.00	148 996.28	0	0	0	591205.72	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 098 512.24	977 949.60	196 852.82	0	0	0	781096.78	0	0	0	0	648 395.94	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	743 379.62	755 643.60	152 104.54	0	0	0	603539.06	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	966 898.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши (Крыша)	5 198 846.14	4 334 632.31	872 524.10	0	0	0	3462108.21	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 582.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	15 475.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 472.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	31 423.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 734.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 436.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Строительный контроль (Крыша)	66 755.44	63 890.62	12 860.63	0	0	0	51029.99	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 388 046.17	7 428 832.15	1 495 359.85	0	0	0	5933472.30	0	0	279	0	648 395.94	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

150 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 142.24	3 614.22	3 614.22	0	0	0	0	0	0	245	0	3 614.22	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	154 740.90	15 474.09	15 474.09	0	0	0	0	0	0	245	0	15 474.09	0.00
	Итого по адресу:	190 883.14	19 088.31	19 088.31	0	0	0	0	0	0	245	0	19 088.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

151 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 47

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	55 032.96	45 860.80	7 516.16	0	0	0	38344.64	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	54 729.84	45 608.20	7 474.76	0	0	0	38133.44	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	55 032.96	45 860.80	7 516.16	0	0	0	38344.64	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	55 639.20	46 366.00	7 598.95	0	0	0	38767.05	0	0	272	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	85 064.45	70 887.04	11 617.72	0	0	0	59269.32	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	16 454.79	13 172.32	2 158.82	0	0	0	11013.50	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	137 972.52	137 972.52	22 612.40	0	0	0	115360.12	0	0	250	0	22 995.42	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	78 132.84	65 110.70	10 671.03	0	0	0	54439.67	0	0	253	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	570 536.18	527 362.80	86 429.82	0	0	0	440932.98	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	588 047.39	439 530.00	72 034.85	0	0	0	367495.15	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 603 098.80	1 212 073.20	198 647.44	0	0	0	1013425.76	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	473 797.11	412 321.20	67 575.58	0	0	0	344745.62	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	999 719.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши (Крыша)	6 120 208.80	5 514 600.00	903 791.25	0	0	0	4610808.75	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 865.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 983.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 209.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	18 652.85	6 935.52	1 136.67	0	0	0	5798.85	0	0	251	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 848.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	1 375.84	954.06	156.36	0	0	0	797.70	0	0	251	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Строительный контроль (Крыша)	46 345.50	35 895.44	5 882.93	0	0	0	30012.51	0	0	255	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 978 748.71	8 620 510.60	1 412 820.88	0	0	0	7207689.72	0	0	272	0	22 995.42	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

152 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 523.34	4 052.33	4 052.33	0	0	0	0	0	0	243	0	4 052.33	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	74 449.93	7 445.00	7 445.00	0	0	0	0	0	0	243	0	7 445.00	0.00
	Итого по адресу:	114 973.27	11 497.33	11 497.33	0	0	0	0	0	0	243	0	11 497.33	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

153 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	17 961.56	17 961.56	1 725.40	0	0	0	16236.16	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	108 209.44	91 584.98	8 797.72	0	0	0	82787.26	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	101 366.84	117 991.30	11 334.33	0	0	0	106656.97	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	10 920 808.50	10 374 322.00	996 564.81	0	0	0	9377757.19	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	28 617 486.90	11 479 669.20	1 102 745.26	0	0	0	10376923.94	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	158 153.39	190 940.76	18 341.91	0	0	0	172598.85	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	313 159.36	191 413.93	18 387.36	0	0	0	173026.57	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		40 237 145.99	22 463 883.73	2 157 896.78	0	0	0	20305986.95	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

154 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	28 342.81	28 342.81	18 613.18	0	0	0	9729.63	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	36 533.67	36 533.67	23 992.25	0	0	0	12541.42	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	36 962.77	36 962.77	24 274.04	0	0	0	12688.73	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	35 213.31	35 213.31	23 125.15	0	0	0	12088.16	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	34 502.32	34 502.32	22 658.23	0	0	0	11844.09	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	9 507.36	9 507.36	6 243.64	0	0	0	3263.72	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	9 507.36	9 507.36	6 243.64	0	0	0	3263.72	0	0	301	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 577.39	79 577.39	52 259.75	0	0	0	27317.64	0	0	300	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	200 579.63	55 790.50	36 638.52	0	0	0	19151.98	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 139 560.24	621 812.99	408 354.58	0	0	0	213458.41	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	518 842.31	376 023.66	246 940.78	0	0	0	129082.88	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 564.86	438.83	288.19	0	0	0	150.64	0	0	274	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	27 359.11	4 890.97	3 211.98	0	0	0	1678.99	0	0	274	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 634.57	2 957.68	1 942.36	0	0	0	1015.32	0	0	274	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 855.77	795.14	522.18	0	0	0	272.96	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	177.70	108.22	71.07	0	0	0	37.15	0	0	274	0	0.00	0.00
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	145 126.80	101 090.40	66 387.69	0	0	0	34702.71	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	13 896.05	13 758.47	9 035.41	0	0	0	4723.06	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 326 744.03	1 447 813.85	950 802.61	0	0	0	497011.24	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

155 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	48 592.83	40 494.02	7 381.35	0	0	0	33112.67	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	48 188.67	40 157.22	7 319.95	0	0	0	32837.27	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	48 592.83	40 494.02	7 381.35	0	0	0	33112.67	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	49 401.15	41 167.62	7 504.13	0	0	0	33663.49	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	73 924.74	61 603.95	11 229.31	0	0	0	50374.64	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	15 055.83	12 546.52	2 287.01	0	0	0	10259.51	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	116 514.21	116 514.21	21 238.49	0	0	0	95275.72	0	0	250	0	19 419.03	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	492 687.40	338 113.20	61 632.08	0	0	0	276481.12	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 192 704.37	886 735.20	161 636.21	0	0	0	725098.99	0	0	0	0	468 511.20	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 581 749.60	1 252 893.60	228 380.43	0	0	0	1024513.17	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	521 514.13	341 346.00	62 221.36	0	0	0	279124.64	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	924 957.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши (Крыша)	6 034 276.80	3 241 413.36	590 852.56	0	0	0	2650560.80	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 337.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 558.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 533.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	18 669.46	7 208.91	1 314.06	0	0	0	5894.85	0	0	251	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 261.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 375.84	946.38	172.51	0	0	0	773.87	0	0	251	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Крыша)	45 996.39	35 793.50	6 524.52	0	0	0	29268.98	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 232 892.48	6 457 427.71	1 177 075.32	0	0	0	5280352.39	0	0	271	0	487 930.23	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

156 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 57

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	37 218.01	37 218.01	37 218.01	0	0	0	0	0	0	247	0	37 218.01	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 215.19	49 215.19	49 215.19	0	0	0	0	0	0	247	0	49 215.19	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 120.90	5 812.09	5 812.09	0	0	0	0	0	0	243	0	5 812.09	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	54 154.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		198 708.23	92 245.29	92 245.29	0	0	0	0	0	0	247	0	92 245.29	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

157 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	55 286.08	46 071.73	42 921.45	0	0	0	3150.28	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	54 982.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	55 286.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	55 892.32	50 871.13	47 392.68	0	0	0	3478.45	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	85 521.41	71 267.84	66 394.71	0	0	0	4873.13	0	0	268	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	16 490.89	13 742.41	12 802.74	0	0	0	939.67	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	138 989.14	138 989.14	129 485.38	0	0	0	9503.76	0	0	250	0	23 164.87	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	563 457.60	169 037.28	157 478.89	0	0	0	11558.39	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 548 021.20	1 154 340.00	1 075 408.85	0	0	0	78931.15	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 825.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 978.99	5 673.71	5 285.75	0	0	0	387.96	0	0	251	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 418.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 372.47	939.48	875.24	0	0	0	64.24	0	0	251	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	43 883.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 647 405.49	1 650 932.72	1 538 045.69	0	0	0	112887.03	0	0	271	0	23 164.87	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

158 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	153 800.76	153 800.76	8 810.83	0	0	0	144989.93	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	41 186.72	41 186.72	2 359.48	0	0	0	38827.24	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 633 311.58	2 397 262.80	137 332.69	0	0	0	2259930.11	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	4 204 671.50	3 189 387.97	182 711.40	0	0	0	3006676.57	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	46 960.72	47 419.40	2 716.53	0	0	0	44702.87	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Фасад)	75 381.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 155 312.52	5 829 057.65	333 930.93	0	0	0	5495126.72	0	0	285	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

159 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 64а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	17 200.51	17 200.51	12 067.84	0	0	0	5132.67	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 738.96	36 738.96	25 775.98	0	0	0	10962.98	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 065 794.04	3 032 373.44	2 127 506.70	0	0	0	904866.74	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	111 374.86	63 914.51	44 842.28	0	0	0	19072.23	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 231 108.37	3 150 227.42	2 210 192.80	0	0	0	940034.62	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

160 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	36 447.49	36 447.49	7 363.54	0	0	0	29083.95	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	44 740.60	44 740.60	9 039.01	0	0	0	35701.59	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	46 098.55	46 098.55	9 313.36	0	0	0	36785.19	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	51 918.92	51 918.92	10 489.25	0	0	0	41429.67	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	37 685.32	37 685.32	7 613.62	0	0	0	30071.70	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	31 884.04	31 884.03	6 441.58	0	0	0	25442.45	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	16 226.63	16 226.63	3 278.29	0	0	0	12948.34	0	0	301	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	83 615.39	83 615.39	16 892.94	0	0	0	66722.45	0	0	300	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	98 081.33	98 081.33	19 815.51	0	0	0	78265.82	0	0	249	0	88 273.20	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 287 476.61	793 000.72	160 211.06	0	0	0	632789.66	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 495 558.63	520 028.29	105 062.05	0	0	0	414966.24	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	8 439 714.67	2 840 287.90	573 827.38	0	0	0	2266460.52	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 518 159.95	536 204.86	108 330.23	0	0	0	427874.63	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 854 085.75	1 060 914.65	214 338.09	0	0	0	846576.56	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши (Крыша)	19 297 266.77	17 218 233.29	3 478 624.01	0	0	0	13739609.28	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	23 699.02	6 846.46	1 383.20	0	0	0	5463.26	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	18 839.59	4 090.37	826.38	0	0	0	3263.99	0	0	274	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	19 413.10	4 217.60	852.09	0	0	0	3365.51	0	0	274	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	107 005.59	22 340.74	4 513.53	0	0	0	17827.21	0	0	274	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 154.77	10 049.51	2 030.32	0	0	0	8019.19	0	0	263	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 103.56	3 210.24	648.57	0	0	0	2561.67	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	287.93	3 523.67	711.89	0	0	0	2811.78	0	0	263	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Крыша)	305 591.52	242 309.54	48 954.14	0	0	0	193355.40	0	0	270	0	0.00	0.00
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	477 315.60	408 134.40	82 455.97	0	0	0	325678.43	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
25	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	55 584.36	4 605.73	930.50	0	0	0	3675.23	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 366 955.69	24 124 696.23	4 873 946.48	0	0	0	19250749.75	0	0	301	0	88 273.20	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

161 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	199 894.18	199 894.18	18 845.84	0	0	0	181048.34	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	88 936.15	88 936.15	8 384.82	0	0	0	80551.33	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	9 373 751.87	8 440 000.83	795 715.59	0	0	0	7644285.24	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	27 972 582.00	11 599 455.60	1 093 586.11	0	0	0	10505869.49	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	144 651.71	153 726.04	14 493.15	0	0	0	139232.89	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	269 687.11	193 411.27	18 234.64	0	0	0	175176.63	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	38 049 503.02	20 675 424.07	1 949 260.15	0	0	0	18726163.92	0	0	285	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

162 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 70

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 667.00	41 667.00	7 136.74	0	41667	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 114.50	11 114.50	1 903.70	0	11114.50	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 049 000.00	1 049 000.00	179 673.23	0	858407	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 861.78	10 972.22	1 879.33	0	10972.22	0	0	0	333	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 112 643.28	1 112 753.72	190 593.00	0	922160.72	0	0	0	333	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

163 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 71

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 407.53	5 440.75	5 440.75	0	0	0	0	0	243	0	5 440.75	0.00
Итого по адресу:		54 407.53	5 440.75	5 440.75	0	0	0	0	0	243	0	5 440.75	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

164 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 76

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 805.53	4 380.55	4 380.55	0	0	0	0	0	243	0	4 380.55	0.00
Итого по адресу:		43 805.53	4 380.55	4 380.55	0	0	0	0	0	243	0	4 380.55	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

165 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 78

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 167.20	4 116.72	4 116.72	0	0	0	0	0	0	243	0	4 116.72	0.00
Итого по адресу:		41 167.20	4 116.72	4 116.72	0	0	0	0	0	0	243	0	4 116.72	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

166 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	99 861.52	99 861.52	99 861.52	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 055.64	99 055.64	99 055.64	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		198 917.16	198 917.16	198 917.16	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

167 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 82

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	155 714.63	155 714.63	6 720.54	0	155714.63	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 308.00	21 308.00	919.64	0	21308	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 237.41	16 691.29	720.39	0	16691.29	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 100 762.52	6 944 883.32	299 736.67	0	6636786.08	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 297 022.56	7 138 597.24	308 097.24	0	6830500	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

168 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	199 970.01	199 970.01	14 883.95	0	0	0	185086.06	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	75 556.51	75 556.51	5 623.74	0	0	0	69932.77	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	12 638 936.09	11 274 568.80	839 176.51	0	0	0	10435392.29	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	28 761 079.20	12 470 829.60	928 215.30	0	0	0	11542614.30	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	206 838.44	218 282.99	16 247.00	0	0	0	202035.99	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	282 375.66	207 940.70	15 477.22	0	0	0	192463.48	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		42 164 755.91	24 447 148.61	1 819 623.73	0	0	0	22627524.88	0	0	285	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

169 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 92

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 216.34	14 353.18	14 313.49	0	0	0	39.69	0	0	302	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 426 232.26	2 322 570.40	2 316 147.79	0	0	0	6422.61	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 466 448.60	2 336 923.58	2 330 461.28	0	0	0	6462.30	0	0	303	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

170 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 95

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 914.75	40 552.23	17 649.44	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	54 150.80	45 125.67	19 639.93	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 384 298.69	8 127 996.00	3 537 526.51	0	4675706.60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	77 348.25	65 244.99	28 396.41	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 569 712.49	8 278 918.89	3 603 212.29	0	4675706.60	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

171 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 96

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 945.08	41 945.08	41 945.08	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		41 945.08	41 945.08	41 945.08	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

172 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	22 802.00	22 802.38	21 343.58	0	0	0	1458.80	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	331.00	331.37	310.17	0	0	0	21.20	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	78 301.00	78 301.43	73 292.03	0	0	0	5009.40	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	907 864.66	724 674.84	678 313.16	0	0	0	46361.68	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 237 601.88	774 855.18	725 283.17	0	0	0	49572.01	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	20 031.86	13 037.15	12 203.09	0	0	0	834.06	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	166.02	139.30	130.39	0	0	0	8.91	0	0	301	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	15 605.01	6 757.50	6 325.18	0	0	0	432.32	0	0	280	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	6 543.38	6 543.38	6 124.76	0	0	0	418.62	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 289 246.81	1 627 442.53	1 523 325.53	0	0	0	104117	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

173 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 50/ул. Строителей, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 282.64	68 568.87	16 113.83	0	0	0	52455.04	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	137 212.55	114 343.79	26 871.03	0	0	0	87472.76	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	72 562.38	60 468.65	14 210.26	0	0	0	46258.39	0	0	261	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	12 274 179.60	3 682 253.88	865 337.49	0	0	0	2816916.39	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 566 237.17	3 925 635.19	922 532.61	0	0	0	3003102.58	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

174 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	83 809.79	83 809.79	83 809.79	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		83 809.79	83 809.79	83 809.79	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

175 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 502.58	7 502.58	2 868.48	0	0	0	4634.10	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	23 685.00	23 685.01	9 055.55	0	0	0	14629.46	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	329.00	328.80	125.71	0	0	0	203.09	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 889.16	72 889.16	27 867.91	0	0	0	45021.25	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	79 043.00	79 043.09	30 220.75	0	0	0	48822.34	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 073 045.81	939 050.50	359 029.67	0	0	0	580020.83	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 836 134.29	2 564 777.20	980 598.08	0	0	0	1584179.12	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	1 070 266.50	466 424.08	178 329.16	0	0	0	288094.92	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 799.22	10 272.08	3 927.35	0	0	0	6344.73	0	0	285	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	52.74	5.27	2.01	0	0	0	3.26	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	59 778.08	54 058.81	20 668.45	0	0	0	33390.36	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Фасад)	19 033.85	1 559.50	596.25	0	0	0	963.25	0	0	280	0	0.00	0.00
13	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	10 752.65	11 528.46	4 407.71	0	0	0	7120.75	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 256 311.88	4 231 124.54	1 617 697.08	0	0	0	2613427.46	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

176 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 548.23	34 623.52	23 544.57	0	0	0	11078.95	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 462.38	52 462.38	35 675.30	0	0	0	16787.08	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 860 737.06	5 523 693.80	3 756 204.11	0	0	0	1767489.69	0	0	0	0	360 240.90	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 223.46	28 508.63	19 386.34	0	0	0	9122.29	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 989 971.13	5 639 288.33	3 834 810.32	0	0	0	1804478.01	0	0	298	0	360 240.90	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

177 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	53 884.00	53 883.81	39 304.98	0	0	0	14578.83	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	66 552.97	56 400.82	41 140.99	0	0	0	15259.83	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 327.00	42 326.67	30 874.75	0	0	0	11451.92	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	279 438.76	166 030.08	121 108.91	0	0	0	44921.17	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	268 539.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 848 071.42	1 618 929.01	1 180 910.92	0	0	0	438018.09	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 019.89	1 794.28	1 308.82	0	0	0	485.46	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	5 746.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль (Крыша)	40 786.74	30 991.39	22 606.35	0	0	0	8385.04	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 609 366.51	1 970 356.06	1 437 255.73	0	0	0	533100.33	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

178 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	33 612.58	33 612.58	9 953.88	0	0	0	23658.70	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	34 244.13	34 244.13	10 140.91	0	0	0	24103.22	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	43 982.52	43 982.52	13 024.79	0	0	0	30957.73	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	82 907.23	82 907.23	24 551.79	0	0	0	58355.44	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	44 722.87	44 722.87	13 244.04	0	0	0	31478.83	0	0	301	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 085.57	32 085.57	9 501.68	0	0	0	22583.89	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	13 807.88	13 807.88	4 089.01	0	0	0	9718.87	0	0	301	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	10 867.24	10 867.24	3 218.18	0	0	0	7649.06	0	0	301	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 980.62	53 980.62	15 985.59	0	0	0	37995.03	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	757 097.96	636 217.12	188 406.60	0	0	0	447810.52	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	600 551.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 812 921.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	511 614.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	992 072.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши (Крыша)	5 302 928.40	5 921 088.00	1 753 445.51	0	0	0	4 167 642.49	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 843.79	5 492.85	1 626.63	0	0	0	3 866.22	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	6 951.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 922.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	18 782.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 738.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 634.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	222.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Крыша)	83 977.18	78 138.62	23 139.63	0	0	0	54998.99	0	0	277	0	0.00	0.00
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	157 786.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
25	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	13 201.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 640 457.79	6 991 147.23	2 070 328.24	0	0	0	4920818.99	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

179 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 167.44	34 167.44	979.09	0	34167.44	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 583.04	17 583.04	503.85	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 746.74	9 746.74	279.30	0	9746.74	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 213 318.16	1 213 318.17	34 768.27	0	1194370.70	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 274 815.38	1 274 815.39	36 530.51	0	1238284.88	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

180 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 232.33	57 232.33	21 017.02	0	0	0	36215.31	0	0	250	0	9 538.73	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 640 819.20	3 622 223.68	1 330 163.31	0	0	0	2292060.37	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	28 206.32	24 924.55	9 152.86	0	0	0	15771.69	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 726 257.85	3 704 380.56	1 360 333.19	0	0	0	2344047.37	0	0	251	0	9 538.73	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

181 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	291 666.00	291 666.00	165 007.02	0	291666	0	0	0	332	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 622.52	24 622.52	13 929.94	0	24622.52	0	0	0	332	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 000.00	30 000.00	16 972.19	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	15 000.00	15 000.00	8 486.09	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 000.00	15 000.00	8 486.09	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	10 000.00	10 000.00	5 657.40	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	621 273.67	621 273.67	351 479.14	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 578 076.77	1 578 076.77	892 780.59	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 510 396.68	3 510 396.68	1 985 970.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 578 076.77	1 578 076.77	892 780.59	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
11	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 273 000.00	7 273 000.00	4 114 624.42	0	6166093	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 307.62	76 805.62	43 451.98	0	76805.62	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	80 355.29	80 355.29	45 460.17	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 102 775.32	15 104 273.32	8 545 086.18	0	6559187.14	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

182 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	68 648.14	68 648.14	58 649.08	0	0	0	9999.06	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	73 642.41	80 969.46	69 175.71	0	0	0	11793.75	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	572 894.33	658 490.40	562 576.84	0	0	0	95913.56	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	928 123.07	719 017.34	614 287.62	0	0	0	104729.72	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 198.33	14 020.87	11 978.64	0	0	0	2042.23	0	0	247	0	14 020.87	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 783.01	17 038.34	14 556.59	0	0	0	2481.75	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 675 289.29	1 558 184.55	1 331 224.47	0	0	0	226960.08	0	0	278	0	14 020.87	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

183 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 20

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 824.51	21 529.78	21 395.71	0	0	0	134.07	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 639 350.01	3 476 952.60	3 455 301.40	0	0	0	21651.20	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 665 174.52	3 498 482.38	3 476 697.11	0	0	0	21785.27	0	0	303	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

184 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 22

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	111 774.20	111 774.20	74 126.89	0	0	0	37647.31	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 584.14	16 584.14	10 998.34	0	0	0	5585.80	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 116.90	22 116.90	14 667.58	0	0	0	7449.32	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 880 270.17	6 733 840.00	4 465 776.69	0	0	0	2268063.31	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	42 706.69	39 649.61	26 295.00	0	0	0	13354.61	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 073 452.10	6 923 964.85	4 591 864.50	0	0	0	2332100.35	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

185 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 23а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 608.17	7 176.59	7 176.59	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00
---	--	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 238 433.67	1 157 601.24	1 157 601.24	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 247 041.84	1 164 777.83	1 164 777.83	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

186 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 824.51	21 529.78	10 792.61	0	0	0	10737.17	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	22 745.00	22 743.23	11 400.90	0	0	0	11342.33	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	513.00	513.27	257.30	0	0	0	255.97	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	58 543.00	49 612.77	24 870.26	0	0	0	24742.51	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 279 859.50	1 962 137.14	983 594.82	0	0	0	978542.32	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 504 359.29	4 477 711.85	2 244 620.97	0	0	0	2233090.88	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	48 276.26	35 764.24	17 928.17	0	0	0	17836.07	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	1 089.53	138.61	69.48	0	0	0	69.13	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 202.80	18 023.69	9 035.05	0	0	0	8988.64	0	0	289	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	15 361.03	7 604.47	3 812.03	0	0	0	3792.44	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 975 773.92	6 595 779.05	3 306 381.58	0	0	0	3289397.47	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

187 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 824.51	21 529.78	12 600.68	0	0	0	8929.10	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	24 185.00	24 185.12	14 154.77	0	0	0	10030.35	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	561.00	561.20	328.45	0	0	0	232.75	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	58 543.00	49 612.77	29 036.74	0	0	0	20576.03	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 055 039.72	1 431 790.26	837 980.35	0	0	0	593809.91	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 483 393.44	4 454 253.16	2 606 929.73	0	0	0	1847323.43	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	42 049.79	26 125.50	15 290.41	0	0	0	10835.09	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	975.74	277.22	162.25	0	0	0	114.97	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 979.99	17 748.85	10 387.83	0	0	0	7361.02	0	0	289	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	15 361.03	16 745.04	9 800.33	0	0	0	6944.71	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 724 913.22	6 042 828.90	3 536 671.53	0	0	0	2506157.37	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

188 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	58 396.60	58 396.60	58 396.60	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	58 396.60	58 396.60	58 396.60	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	58 655.69	58 655.69	58 655.69	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	61 055.60	61 055.60	61 055.60	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 167.48	39 306.23	39 306.23	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 092 826.41	327 847.92	327 847.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	742 539.05	222 761.72	222 761.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	152 339.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	33 083.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 304 461.04	826 420.36	826 420.36	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

189 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 30

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	164 455.83	137 114.32	116 466.69	0	0	0	20647.63	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 786.81	33 786.81	28 698.96	0	0	0	5087.85	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 254 108.01	4 162 423.16	3 535 616.45	0	0	0	626806.71	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 195.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 489 545.87	4 333 324.29	3 680 782.10	0	0	0	652542.19	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

190 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 32

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	219 274.42	182 819.09	167 619.98	0	0	0	15199.11	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 300.45	46 300.45	42 451.15	0	0	0	3849.30	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 726 874.95	5 444 626.63	4 991 974.40	0	0	0	452652.23	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 672.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 043 122.56	5 673 746.17	5 202 045.53	0	0	0	471700.64	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

191 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 34

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 552.55	116 248.24	116 248.24	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 463 397.19	2 465 928.80	2 465 928.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 959.38	8 923.63	8 923.63	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 690 192.84	2 622 447.84	2 622 447.84	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

192 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 36

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 168.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	57 139.55	47 616.29	47 616.29	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 145 440.84	614 544.08	614 544.08	0	0	0	0	0	0	0	614 544.08	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 852.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 247 601.41	662 160.37	662 160.37	0	0	0	0	0	257	0	614 544.08	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

193 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 067.68	154 996.28	61 623.55	0	0	0	93372.73	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	34 014.45	34 014.45	13 523.49	0	0	0	20490.96	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	49 432.27	49 432.27	19 653.32	0	0	0	29778.95	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	50 819.57	50 819.57	20 204.89	0	0	0	30614.68	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	90 990.02	90 990.02	36 175.89	0	0	0	54814.13	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	55 609.23	55 609.23	22 109.16	0	0	0	33500.07	0	0	301	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1011 из 3975

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	47 905.60	47 905.60	19 046.35	0	0	0	28859.25	0	0	301	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	43 475.19	43 475.18	17 284.90	0	0	0	26190.28	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	16 821.43	16 821.43	6 687.88	0	0	0	10133.55	0	0	301	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 470.94	61 470.94	24 439.67	0	0	0	37031.27	0	0	300	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	69 190.25	35 391.43	14 070.95	0	0	0	21320.48	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 646 458.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 337 184.58	4 059 672.00	1 614 047.74	0	0	0	2445624.26	0	0	0	0	451 074.66	0.00
14	Ремонт крыши (Крыша)	6 800 523.60	6 445 239.60	2 562 503.67	0	0	0	3882735.93	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 962.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	27 779.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	402.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Крыша)	96 839.49	85 055.68	33 816.51	0	0	0	51239.17	0	0	277	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 870.42	12 076.07	4 801.21	0	0	0	7274.86	0	0	261	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	23 871.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		16 683 689.38	11 242 969.75	4 469 989.17	0	0	0	6772980.58	0	0	301	0	451 074.66	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

194 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	83 925.10	69 937.58	69 937.58	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	85 743.81	71 453.17	71 453.17	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 520 017.77	1 090 732.80	1 090 732.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 454 646.80	736 394.04	736 394.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	37 033.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 181 366.68	1 968 517.59	1 968 517.59	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

195 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	61 918.54	61 918.54	53 386.56	0	0	0	8531.98	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	33 610.44	33 610.44	28 979.14	0	0	0	4631.30	0	0	247	0	33 610.44	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 833.60	33 833.60	29 171.55	0	0	0	4662.05	0	0	247	0	33 833.60	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	74 813.31	82 256.86	70 922.39	0	0	0	11334.47	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	564 953.04	577 574.40	497 988.35	0	0	0	79586.05	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	923 876.93	688 096.29	593 281.04	0	0	0	94815.25	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 029.24	12 297.99	10 603.41	0	0	0	1694.58	0	0	247	0	12 297.99	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 692.51	16 358.28	14 104.21	0	0	0	2254.07	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 724 727.61	1 505 946.40	1 298 436.65	0	0	0	207509.75	0	0	278	0	79 742.03	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

196 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 40

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 033.84	77 498.32	77 498.32	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 377.17	27 302.90	27 302.90	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 640 527.06	1 671 487.60	1 671 487.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 297.74	5 547.09	5 547.09	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 804 235.81	1 781 835.91	1 781 835.91	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

197 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 42

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 348.85	24 331.39	15 719.23	0	0	0	8612.16	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 270.20	32 725.18	21 142.01	0	0	0	11583.17	0	0	274	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 998 591.00	4 900 183.20	3 165 749.95	0	0	0	1734433.25	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 615.47	39 593.23	25 579.10	0	0	0	14014.13	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 116 825.52	4 996 833.00	3 228 190.29	0	0	0	1768642.71	0	0	274	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

198 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	26 540.00	26 540.47	20 443.52	0	0	0	6096.95	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	69 506.19	58 903.55	45 372.07	0	0	0	13531.48	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 166.00	53 165.81	40 952.42	0	0	0	12213.39	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	420 526.97	228 876.79	176 298.61	0	0	0	52578.18	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	496 709.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 736 460.14	2 438 480.68	1 878 306.44	0	0	0	560174.24	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 544.64	2 473.47	1 905.26	0	0	0	568.21	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	10 629.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Строительный контроль (Крыша)	60 414.55	46 694.79	35 967.94	0	0	0	10726.85	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 878 497.07	2 855 135.56	2 199 246.26	0	0	0	655889.30	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

199 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	5 706.13	5 706.13	3 115.78	0	0	0	2590.35	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	778.11	778.11	424.88	0	0	0	353.23	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	19 997.00	19 997.47	10 919.44	0	0	0	9078.03	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	70 646.74	59 870.12	32 691.56	0	0	0	27178.56	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	35 648.43	35 648.43	19 465.51	0	0	0	16182.92	0	0	323	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 861.15	4 861.15	2 654.39	0	0	0	2206.76	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 955.00	77 954.57	42 566.41	0	0	0	35388.16	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	575 696.94	346 001.84	188 931.29	0	0	0	157070.55	0	0	304	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	645 937.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 451 425.15	1 127 833.60	615 843.72	0	0	0	511989.88	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	3 697 249.06	3 173 792.97	1 733 022.01	0	0	0	1440770.96	0	0	293	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 221.56	3 739.24	2 041.78	0	0	0	1697.46	0	0	285	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	13 823.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	52 159.94	34 260.60	18 707.70	0	0	0	15552.90	0	0	315	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	7 113.07	4 671.85	2 551.02	0	0	0	2120.83	0	0	315	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Крыша)	81 829.05	60 490.03	33 030.05	0	0	0	27459.98	0	0	288	0	0.00	0.00
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	334 288.02	153 798.26	83 980.20	0	0	0	69818.06	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 081 335.40	5 109 404.37	2 789 945.76	0	0	0	2319458.61	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

200 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	33 732.34	33 732.34	8 601.63	0	0	0	25130.71	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	34 041.34	34 041.34	8 680.42	0	0	0	25360.92	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	44 125.44	44 125.44	11 251.84	0	0	0	32873.60	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	83 211.72	83 211.72	21 218.70	0	0	0	61993.02	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	40 980.95	40 980.95	10 450.00	0	0	0	30530.95	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 499.43	31 499.43	8 032.25	0	0	0	23467.18	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	13 899.75	13 899.75	3 544.39	0	0	0	10355.36	0	0	301	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	10 959.11	10 959.11	2 794.54	0	0	0	8164.57	0	0	301	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 609.50	54 609.50	13 925.24	0	0	0	40684.26	0	0	300	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	751 622.54	846 502.32	215 855.19	0	0	0	630647.13	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 364 958.51	800 416.28	204 103.41	0	0	0	596312.87	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 902 743.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 116 686.06	673 932.74	171 850.54	0	0	0	502082.20	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	957 897.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши (Крыша)	4 830 745.20	5 239 419.60	1 336 034.03	0	0	0	3903385.57	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 787.06	7 308.37	1 863.61	0	0	0	5444.76	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	7 482.24	6 945.21	1 771.00	0	0	0	5174.21	0	0	263	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 121.29	5 857.37	1 493.61	0	0	0	4363.76	0	0	263	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	19 713.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 161.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 632.25	1 238.69	315.86	0	0	0	922.83	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	222.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Крыша)	72 149.36	69 142.87	17 631.19	0	0	0	51511.68	0	0	275	0	0.00	0.00
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	326 163.06	142 755.60	36 402.19	0	0	0	106353.41	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
25	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	13 201.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 742 347.34	8 140 578.63	2 075 819.63	0	0	0	6064759	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

201 Адрес : г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 777.93	76 777.93	21 469.03	0	0	0	55308.90	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 740 187.20	4 006 758.00	1 120 389.84	0	0	0	2886368.16	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	88 741.56	73 203.13	20 469.43	0	0	0	52733.70	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 905 706.69	4 156 739.06	1 162 328.30	0	0	0	2994410.76	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

202 Адрес : г. Новотроицк, ул. Фрунзе, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	430 560.59	430 560.59	430 560.59	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		430 560.59	430 560.59	430 560.59	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

203 Адрес : г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 552.55	116 248.24	116 248.24	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 283.72	31 347.17	31 347.17	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 470 205.27	2 467 492.50	2 467 492.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 992.72	8 937.55	8 937.55	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 697 034.26	2 624 025.46	2 624 025.46	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

204 Адрес : г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	61 587.37	51 322.43	51 322.43	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	61 227.72	51 023.10	51 023.10	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	61 587.37	51 322.81	51 322.81	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	62 066.92	51 722.43	51 722.43	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	76 696.36	63 913.63	63 913.63	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 389.34	35 324.45	35 324.45	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 456 297.92	436 889.38	436 889.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 283 788.80	385 136.64	385 136.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 812 451.40	543 735.42	543 735.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	37 049.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 955 142.87	1 670 390.29	1 670 390.29	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

205 Адрес : г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.02	115 756.59	0	0	0	27275.43	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 786.81	33 786.81	27 343.85	0	0	0	6442.96	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 436 504.60	4 326 241.77	3 501 250.92	0	0	0	824990.85	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 499.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 681 343.95	4 503 060.60	3 644 351.36	0	0	0	858709.24	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

206 Адрес : г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	48 657.07	48 657.07	48 657.07	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	48 657.07	48 657.07	48 657.07	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	49 434.31	49 434.31	49 434.31	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 893.35	49 893.35	49 893.35	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 517.29	39 597.73	39 597.73	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	719 813.65	215 944.10	215 944.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	586 787.72	176 036.32	176 036.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	23 378.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 574 139.34	628 219.95	628 219.95	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

207 Адрес : г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 9

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 565.67	16 220.84	11 325.87	0	0	0	4894.97	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 550.70	31 292.25	21 849.17	0	0	0	9443.08	0	0	274	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 322 233.94	3 239 091.60	2 261 629.37	0	0	0	977462.23	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 878.32	25 866.94	18 061.06	0	0	0	7805.88	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 412 228.63	3 312 471.63	2 312 865.47	0	0	0	999606.16	0	0	274	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Муниципальное образование : город Оренбург

1 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	97 240.20	53 482.11	4 274.40	2485.82	0	0	46721.89	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	21 613.97	21 613.97	1 727.43	1004.61	0	0	18881.93	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	70 617.14	70 617.14	5 643.86	3282.25	0	0	61691.03	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	192 735.12	221 305.32	17 687.17	10286.16	0	0	193331.99	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 702 259.17	1 630 871.36	130 342.53	75802.10	0	0	1424726.73	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 137 642.08	2 189 576.40	174 995.37	101770.44	0	0	1912810.60	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 755.34	5 460.25	436.39	253.79	0	0	4770.07	0	0	265	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	43 308.65	41 383.55	3 307.46	1923.49	0	0	36152.61	0	0	299	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	44 596.16	38 066.35	3 042.34	1769.31	0	0	33254.71	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 314 767.83	4 272 376.45	341 456.95	198577.96	0	0	3732341.54	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 345.64	40 345.64	7 960.48	910.62	0	0	31474.54	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	--------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 616 171.45	1 549 020.62	305 632.62	34962.14	0	0	1208425.86	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	41 525.35	39 770.95	7 847.09	897.65	0	0	31026.21	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 698 042.44	1 629 137.21	321 440.18	36770.41	0	0	1270926.62	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 689.26	19 689.26	4 208.11	773.74	0	0	14707.41	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 421 560.73	1 353 574.59	289 294.37	53192.14	0	0	1011088.08	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 441 249.99	1 373 263.85	293 502.48	53965.88	0	0	1025795.49	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 744.20	65 744.20	65 744.20	0	0	0	0	0	0	250	0	10 957.38	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль (Крыша)	52 828.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	118 572.53	65 744.20	65 744.20	0	0	0	0	0	0	250	0	10 957.38	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	20 211.48	20 211.48	3 848.10	493.32	0	0	15870.06	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 528 817.40	1 456 543.17	277 313.58	35551.29	0	0	1143678.30	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	38 694.72	36 806.46	7 007.64	898.37	0	0	28900.45	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 587 723.60	1 513 561.11	288 169.32	36942.98	0	0	1188448.81	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. Кушкуль, ул. Гражданская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 798.39	51 798.39	4 112.14	0	0	0	47686.25	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	47 744.85	47 744.85	3 790.34	0	0	0	43954.51	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 087 934.92	2 488 113.78	197 524.82	0	0	0	2290588.96	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	53 351.47	38 806.14	3 080.72	0	0	0	35725.42	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	22 831.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 263 661.54	2 626 463.16	208 508.01	0	0	0	2417955.15	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. Ростюши, ул. Газпромская, д. 67

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	82 574.09	68 811.74	68 811.74	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	83 478.91	69 565.76	69 565.76	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 867 233.82	759 592.59	759 592.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 516 248.37	389 642.79	389 642.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	21 920.78	5 467.51	5 467.51	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 494.99	2 803.54	2 803.54	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 582 950.96	1 295 883.93	1 295 883.93	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 128

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	73 961.42	73 961.42	31 837.86	0	0	0	42123.56	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	74 866.24	74 866.24	32 227.35	0	0	0	42638.89	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 746 061.20	2 959 635.60	1 274 021.84	0	0	0	1685613.76	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 216 365.20	1 601 706.00	689 479.62	0	0	0	912226.38	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	100 550.05	52 252.49	22 492.91	0	0	0	29759.58	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	46 955.92	28 278.12	12 172.76	0	0	0	16105.36	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 258 760.03	4 790 699.87	2 062 232.34	0	0	0	2728467.53	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Садовое кольцо, д. 132

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	91 782.58	9 178.26	9 178.26	0	0	0	0	0	0	246	0	9 178.26	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	92 565.04	9 256.50	9 256.50	0	0	0	0	0	0	246	0	9 256.50	0.00
	Итого по адресу:	184 347.62	18 434.76	18 434.76	0	0	0	0	0	0	246	0	18 434.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	74 063.24	61 719.37	43 067.18	0	0	0	18652.19	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	75 527.30	62 939.42	43 918.52	0	0	0	19020.90	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 273 664.00	1 907 805.60	1 331 248.19	0	0	0	576557.41	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	918 708.00	1 048 561.20	731 675.81	0	0	0	0	316885.39	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 341 962.54	3 081 025.59	2 149 909.69	0	0	0	0	931115.90	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 16

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 052.12	4 052.12	4 052.12	0	0	0	0	0	0	321	0	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	19 558.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	142 662.29	118 885.24	118 885.24	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 632.20	18 632.20	18 632.20	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 697 895.56	466 706.87	466 706.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 999.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 901 800.86	608 276.43	608 276.43	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 339.18	10 339.18	10 339.18	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	22 501.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	103 288.71	86 073.93	86 073.93	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 497.22	20 497.22	20 497.22	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 229 361.58	2 137 053.44	2 137 053.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	36 472.77	39 068.34	39 068.34	0	0	0	0	0	0	249	0	39 068.34	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 422 461.25	2 293 032.11	2 293 032.11	0	0	0	0	0	0	321	0	39 068.34	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	55 136.23	55 136.23	55 136.23	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	5 817.13	5 817.13	5 817.13	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	68 999.32	68 999.32	68 999.32	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		129 952.68	129 952.68	129 952.68	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	54 287.34	54 287.34	54 287.34	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	5 748.22	5 748.22	5 748.22	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	66 348.94	66 348.94	66 348.94	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		126 384.50	126 384.50	126 384.50	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Каргала, ул. Восточная, д. 11а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	38 979.46	32 482.88	32 482.88	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	12 485.33	10 404.44	10 404.44	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	9 712.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 196.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		64 373.53	42 887.32	42 887.32	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	35 389.43	35 389.43	1 351.16	0	0	0	34038.27	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 037.10	53 037.10	2 024.94	0	0	0	51012.16	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	95 800.00	95 800.00	3 657.62	0	0	0	92142.38	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 104 244.70	1 547 499.22	59 083.11	0	0	0	1488416.11	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	2 438 956.80	2 010 309.60	76 753.09	0	0	0	1933556.51	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	35 746.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	248	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль (Фасад)	48 114.79	35 850.52	1 368.76	0	0	0	34481.76	0	0	251	0	35 850.52	0.00
	Итого по адресу:	4 811 288.90	3 777 885.87	144 238.69	0	0	0	3633647.18	0	0	293	0	35 850.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 594.60	1 594.60	80.78	0	0	0	1513.82	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	3 237.60	3 237.60	164.00	0	0	0	3073.60	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	47 320.98	47 320.98	2 397.08	0	0	0	44923.90	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	51 599.19	51 599.19	2 613.79	0	0	0	48985.40	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	20 616.49	20 616.49	1 044.34	0	0	0	19572.15	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 349.29	68 349.29	3 462.28	0	0	0	64887.01	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 388 072.55	466 191.98	23 615.29	0	0	0	442576.69	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 449 710.40	1 449 710.40	73 436.13	0	0	0	1376274.27	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	296 446.80	296 446.80	15 016.73	0	0	0	281430.07	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	3 810 739.70	4 300 306.36	217 835.12	0	0	0	4082471.24	0	0	294	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1056 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	21 920.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 077.97	5 286.69	267.80	0	0	0	5018.89	0	0	262	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	37 564.63	25 853.17	1 309.61	0	0	0	24543.56	0	0	261	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	78 611.89	76 836.16	3 892.19	0	0	0	72943.97	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 282 862.36	6 813 349.71	345 135.14	0	0	0	6468214.57	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	3 247.09	3 247.09	161.48	0	0	0	3085.61	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	47 320.98	47 320.98	2 353.25	0	0	0	44967.73	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	51 599.19	51 599.19	2 566.01	0	0	0	49033.18	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	20 704.60	20 704.60	1 029.63	0	0	0	19674.97	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 549.62	68 549.62	3 408.94	0	0	0	65140.68	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 168 060.85	272 819.38	13 567.19	0	0	0	259252.19	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 391 848.26	1 972 154.40	98 074.38	0	0	0	1874080.02	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	822 432.56	443 988.00	22 079.33	0	0	0	421908.67	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	3 776 857.68	4 177 701.32	207 755.27	0	0	0	3969946.05	0	0	294	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	22 210.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 324.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	30 369.43	33 015.75	1 641.86	0	0	0	31373.89	0	0	253	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Крыша)	75 777.92	73 785.41	3 669.32	0	0	0	70116.09	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 485 302.83	7 164 885.74	356 306.66	0	0	0	6808579.08	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 884.78	1 884.78	371.43	0	0	0	1513.35	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 305.97	3 305.97	651.50	0	0	0	2654.47	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	4 358.50	4 358.50	858.91	0	0	0	3499.59	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 063.16	1 063.16	209.51	0	0	0	853.65	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 678.98	36 678.99	7 228.19	0	0	0	29450.80	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 415.81	15 415.80	3 037.94	0	0	0	12377.86	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	561 296.99	168 389.10	33 183.82	0	0	0	135205.28	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	2 229 146.48	1 859 841.39	366 512.12	0	0	0	1493329.27	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 547 195.08	1 122 206.95	221 149.21	0	0	0	901057.74	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	944.50	283.35	55.84	0	0	0	227.51	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	32 585.29	9 775.59	1 926.44	0	0	0	7849.15	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	13 695.27	4 108.58	809.66	0	0	0	3298.92	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 447 570.81	3 227 312.16	635 994.57	0	0	0	2591317.59	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

21 Адрес : г. Оренбург, пос. Каргала, ул. Заводская, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 169.73	1 169.73	256.88	10.59	0	0	902.26	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 060.75	5 060.75	1 111.39	45.80	0	0	3903.56	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 015.69	3 015.69	662.27	27.29	0	0	2326.12	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 202.68	1 202.68	264.12	10.89	0	0	927.67	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 296.39	43 296.39	9 508.31	391.86	0	0	33396.22	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 634.81	15 634.81	3 433.56	141.51	0	0	12059.75	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	319 802.08	95 940.62	21 069.49	868.33	0	0	74002.80	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	2 590 412.30	2 309 814.49	507 257.62	20905.37	0	0	1781651.51	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 427 461.53	1 323 478.84	290 648.76	11978.37	0	0	1020851.71	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	918.73	275.62	60.53	2.49	0	0	212.60	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	47 151.43	36 394.10	7 992.50	329.39	0	0	28072.21	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	33 225.63	26 357.26	5 788.31	238.55	0	0	20330.40	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 488 351.75	3 861 640.98	848 053.73	34950.44	0	0	2978636.81	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

22 Адрес : пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	74 956.44	62 463.70	2 406.77	0	0	0	60056.93	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	147 205.87	164 980.03	6 356.81	0	0	0	158623.22	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 978.77	1 937.14	74.64	0	0	0	1862.50	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		224 141.08	229 380.87	8 838.22	0	0	0	220542.65	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

23 Адрес : пос. Нижнесакмарский, ул. 201 в/г, д. 60

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	83 207.78	69 339.82	22 185.90	0	0	0	47153.92	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	230 715.43	261 929.09	83 806.59	0	0	0	178122.50	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 101.32	3 070.51	982.44	0	0	0	2088.07	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		317 024.53	334 339.42	106 974.93	0	0	0	227364.49	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

24 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	25 562.13	25 562.13	21 087.78	0	0	0	4474.35	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	293 428.83	270 962.61	223 533.77	0	0	0	47428.84	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 673.68	2 291.47	1 890.37	0	0	0	401.10	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		321 664.64	298 816.21	246 511.92	0	0	0	52304.29	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

25 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 5

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	281 866.80	242 732.40	242 732.40	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 517.93	3 890.66	3 890.66	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		286 384.73	246 623.06	246 623.06	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	27 460.94	27 460.94	3 049.01	0	0	0	24411.93	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 927.05	75 927.05	8 430.25	0	0	0	67496.80	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	293 428.83	270 962.61	30 085.24	0	0	0	240877.37	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 238 386.37	2 117 959.94	235 159.14	0	0	0	1882800.80	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 673.68	2 291.47	254.42	0	0	0	2037.05	0	0	285	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	47 901.47	47 945.38	5 323.42	0	0	0	42621.96	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 685 778.34	2 542 547.39	282 301.50	0	0	0	2260245.89	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	27 847.60	27 847.60	27 847.60	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	293 428.83	270 962.61	270 962.61	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 673.68	2 291.47	2 291.47	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		323 950.11	301 101.68	301 101.68	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	790.31	790.31	131.11	3.65	0	0	655.54	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 232.24	4 232.24	702.14	19.55	0	0	3510.54	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	4 762.23	4 762.23	790.07	22	0	0	3950.16	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 202.68	1 202.68	199.53	5.56	0	0	997.59	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 296.39	43 296.39	7 183.00	200.05	0	0	35913.34	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 634.81	15 634.81	2 593.86	72.24	0	0	12968.71	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	581 758.73	376 848.43	62 520.31	1741.19	0	0	312586.93	0	0	302	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 221 013.88	568 561.04	94 326.02	2626.97	0	0	471608.04	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	726 970.86	618 382.19	102 591.51	2857.17	0	0	512933.52	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	272.14	45.15	1.26	0	0	225.73	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	32 656.33	9 796.90	1 625.34	45.27	0	0	8126.30	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	23 585.12	5 463.75	906.45	25.24	0	0	4532.05	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 655 903.58	1 649 243.11	273 614.50	7620.15	0	0	1368008.46	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 15

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 674.92	10 674.92	2 460.84	1798.63	0	0	6415.46	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 347.65	24 347.64	5 612.74	4102.35	0	0	14632.55	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 291 091.06	1 220 980.14	281 466.41	205723.97	0	0	733789.77	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 326 113.63	1 256 002.70	289 539.98	211624.95	0	0	754837.77	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

30 Адрес : г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 045.43	38 045.43	35 904.00	0	0	0	2141.43	0	0	249	0	6 340.91	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 118.85	61 118.85	57 678.70	0	0	0	3440.15	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	305 648.53	207 462.35	195 785.08	0	0	0	11677.27	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 948.84	1 634.92	1 542.90	0	0	0	92.02	0	0	263	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	57 493.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		464 255.50	308 261.55	290 910.68	0	0	0	17350.87	0	0	263	0	6 340.91	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

31 Адрес : г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	68 844.02	68 844.02	49 566.90	0	0	0	19277.12	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	413 446.97	352 716.00	253 951.44	0	0	0	98764.56	0	0	0	0	238 531.87	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 958.15	6 448.14	4 642.59	0	0	0	1805.55	0	0	249	0	6 448.14	0.00
Итого по адресу:		489 249.14	428 008.16	308 160.92	0	0	0	119847.24	0	0	260	0	244 980.01	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

32 Адрес : г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 340.68	49 340.68	49 340.68	0	0	0	0	0	0	247	0	49 340.68	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 406.75	70 406.75	70 406.75	0	0	0	0	0	0	247	0	63 366.07	0.00
Итого по адресу:		119 747.43	119 747.43	119 747.43	0	0	0	0	0	0	247	0	112 706.75	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 322.46	49 322.46	49 322.46	0	0	0	0	0	0	247	0	49 322.46	0.00
Итого по адресу:		49 322.46	49 322.46	49 322.46	0	0	0	0	0	0	247	0	49 322.46	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

34 Адрес : г. Оренбург, пер. Ардатовский, д. 30 ББ1Б2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	734.15	734.15	101.04	70.50	0	0	562.61	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	843.71	843.71	116.12	81.02	0	0	646.57	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 877.94	1 877.94	258.46	180.33	0	0	1439.15	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 845.95	553.78	76.22	53.18	0	0	424.39	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	13 383.12	4 014.94	552.57	385.54	0	0	3076.83	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	30 919.62	9 275.89	1 276.64	890.73	0	0	7108.53	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	79 077.69	102 838.77	14 153.64	9875.22	0	0	78809.91	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	521 606.23	527 388.02	72 584.11	50643.06	0	0	404160.84	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	700 174.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 570.58	944.39	129.98	90.69	0	0	723.73	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	9 340.86	4 801.01	660.76	461.02	0	0	3679.23	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	4 495.13	618.66	431.65	0	0	3444.82	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 361 374.78	657 767.73	90 528.20	63162.93	0	0	504076.60	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

35 Адрес : г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2, к. А

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 477.85	38 477.85	10 155.15	0	0	0	28322.70	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 915.67	98 915.67	26 106.02	0	0	0	72809.65	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	338 016.91	316 294.78	83 477.13	0	0	0	232817.65	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 430 855.39	1 932 578.05	510 049.76	0	0	0	1422528.29	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 980.39	5 443.17	1 436.57	0	0	0	4006.60	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Крыша)	42 386.91	28 082.02	7 411.46	0	0	0	20670.56	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 955 633.12	2 419 791.54	638 636.09	0	0	0	1781155.45	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 4а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	60 437.70	60 437.70	60 437.70	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	5 312.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	65 750.20	60 437.70	60 437.70	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	66 388.06	66 388.06	66 388.06	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	252 108.67	270 840.07	270 840.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 899.72	5 263.76	5 263.76	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		323 396.45	342 491.89	342 491.89	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 013.78	3 013.78	3 013.78	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 013.78	3 013.78	3 013.78	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

39 Адрес : г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 12, литера А

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	625.91	625.91	32.86	0	0	0	593.05	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 728.92	3 728.92	195.75	0	0	0	3533.17	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 166.33	349.90	18.37	0	0	0	331.53	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 519.25	7 655.77	401.89	0	0	0	7253.88	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	19 967.53	5 990.26	314.46	0	0	0	5675.80	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	49 351.26	49 351.26	2 590.69	0	0	0	46760.57	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	417 858.78	417 858.78	21 935.45	0	0	0	395923.33	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	290 993.26	290 993.26	15 275.66	0	0	0	275717.60	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		809 211.24	776 554.06	40 765.12	0	0	0	735788.94	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

40 Адрес : г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	625.91	625.91	625.91	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 550.16	4 550.16	4 550.16	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 728.92	3 728.92	3 728.92	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 486.48	1 486.50	1 486.50	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 261.22	26 261.20	26 261.20	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	21 801.77	21 801.77	21 801.77	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 454.46	58 454.46	58 454.46	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	101 683.14	101 683.14	56 495.77	0	0	0	45187.37	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1083 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	91 377.29	60 325.78	33 517.37	0	0	0	26808.41	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 830 305.29	5 830 288.25	3 239 343.80	0	0	0	2590944.45	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	113 049.31	113 048.94	62 810.68	0	0	0	50238.26	0	0	295	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 136 415.03	6 105 346.11	3 392 167.63	0	0	0	2713178.48	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 748.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 525.69	39 604.74	39 604.74	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 503 477.38	450 347.74	450 347.74	0	0	0	0	0	0	0	0	450 347.74	0.00
Итого по адресу:		4 619 751.85	489 952.48	489 952.48	0	0	0	0	0	0	258	0	450 347.74	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

43 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	60 437.30	60 437.30	60 437.30	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	73 038.60	73 038.60	73 038.60	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	10 770.18	10 770.18	10 770.18	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1085 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	578 700.00	200 193.60	200 193.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	412 739.78	155 106.92	155 106.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 113.14	3 208.82	3 208.82	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 238.48	1 953.22	1 953.22	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	570.27	470.53	470.53	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	37 729.65	37 356.25	37 356.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 189 337.40	542 535.42	542 535.42	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	96 922.88	38 908.93	0	0	0	58013.95	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	98 988.35	98 988.35	39 738.10	0	0	0	59250.25	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	98 988.35	98 988.35	39 738.10	0	0	0	59250.25	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	99 239.69	99 239.69	39 838.99	0	0	0	59400.70	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	72 686.87	72 686.87	29 179.57	0	0	0	43507.30	0	0	249	0	12 114.48	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 602.76	25 602.76	10 278.03	0	0	0	15324.73	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	4 007 866.80	1 202 360.04	482 677.99	0	0	0	719682.05	0	0	0	0	1 202 360.04	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 439 183.12	431 754.94	173 324.63	0	0	0	258430.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 785 665.75	1 542 066.29	619 050.40	0	0	0	923015.89	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 371 524.43	3 301 346.14	1 325 299.47	0	0	0	1976046.67	0	0	291	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 119.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 114.72	2 715.81	1 090.24	0	0	0	1625.57	0	0	259	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 447.35	10 946.16	4 394.25	0	0	0	6551.91	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 168 796.83	6 983 618.28	2 803 518.69	0	0	0	4180099.59	0	0	306	0	1 214 474.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

45 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 906.92	63 906.92	63 906.92	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	14 853.52	14 853.52	14 853.52	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	5 110 207.61	1 149 913.20	1 149 913.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	107 810.66	24 608.16	24 608.16	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 296 778.71	1 253 281.80	1 253 281.80	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	68 388.05	68 388.05	68 388.05	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	80 229.78	80 229.78	80 229.78	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 035 505.20	364 852.80	364 852.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 487 116.98	1 605 819.60	1 605 819.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	15 755.81	5 848.08	5 848.08	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	15 623.12	7 252.81	7 252.81	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 702 618.94	2 132 391.12	2 132 391.12	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	70 166.48	70 166.48	70 166.48	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 258 674.11	1 048 814.40	1 048 814.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	10 103.48	4 737.05	4 737.05	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 338 944.07	1 123 717.93	1 123 717.93	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

48 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 432.74	33 432.74	12 793.24	0	0	0	20639.50	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	10 125.17	4 349.20	1 664.25	0	0	0	2684.95	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 455.91	47 455.91	18 159.29	0	0	0	29296.62	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	822 354.11	655 376.89	250 783.86	0	0	0	404593.03	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 365 249.33	3 769 502.40	1 442 422.51	0	0	0	2327079.89	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	15 947.35	13 249.82	5 070.12	0	0	0	8179.70	0	0	278	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	87 446.69	14 593.08	5 584.13	0	0	0	9008.95	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 382 011.30	4 537 960.04	1 736 477.39	0	0	0	2801482.65	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

49 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	66 897.35	66 897.35	66 897.35	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 662 249.52	1 315 936.55	1 315 936.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	31 709.86	28 161.05	28 161.05	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 760 856.73	1 410 994.95	1 410 994.95	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

50 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	97 774.57	81 478.81	81 478.81	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	44 672.78	37 227.32	37 227.32	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 637 101.94	1 524 160.80	1 524 160.80	0	0	0	0	0	0	0	1 044 646.70	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 192 804.19	419 280.42	419 280.42	0	0	0	0	0	0	0	419 280.42	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	29 220.64	27 863.78	27 863.78	0	0	0	0	0	0	247	0	27 863.78	0.00
Итого по адресу:		6 001 574.12	2 090 011.13	2 090 011.13	0	0	0	0	0	0	258	0	1 491 790.90	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 806.59	48 806.59	28 137.75	0	0	0	20668.84	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 810 894.94	3 081 302.40	1 776 418.17	0	0	0	1304884.23	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	74 293.37	11 928.82	6 877.15	0	0	0	5051.67	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 933 994.90	3 142 037.81	1 811 433.07	0	0	0	1330604.74	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

52 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	771.19	771.19	771.19	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 863.54	6 863.54	6 863.54	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 861.09	2 572.97	2 572.97	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	712.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 488.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	9 312.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		59 009.18	10 207.70	10 207.70	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

53 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 110.67	3 011.07	3 011.07	0	0	0	0	0	0	0	0	3 011.07	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	57 418.43	5 741.84	5 741.84	0	0	0	0	0	0	0	0	5 741.84	0.00
Итого по адресу:		87 529.10	8 752.91	8 752.91	0	0	0	0	0	0	0	0	8 752.91	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

54 Адрес : г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 14, литеры АА1А2А4А5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 977.91	62 481.59	58 289.55	0	0	0	4192.04	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	58 732.87	48 944.06	45 660.28	0	0	0	3283.78	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		133 710.78	111 425.65	103 949.83	0	0	0	7475.82	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

55 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	771.19	771.19	50.12	0	0	0	721.07	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 013.37	5 013.37	325.82	0	0	0	4687.55	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 572.97	2 572.97	167.22	0	0	0	2405.75	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 505.80	1 153.24	74.95	0	0	0	1078.29	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 116.07	36 791.56	2 391.10	0	0	0	34400.46	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 571.58	12 248.65	796.05	0	0	0	11452.60	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	231 307.51	237 615.63	15 442.76	0	0	0	222172.87	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 572 322.58	1 252 162.21	81 378.67	0	0	0	1170783.54	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 192 873.33	828 123.99	53 820.21	0	0	0	774303.78	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 476.74	443.02	28.79	0	0	0	414.23	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	33 923.91	14 603.64	949.10	0	0	0	13654.54	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	25 264.21	13 347.50	867.46	0	0	0	12480.04	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 115 719.26	2 404 846.97	156 292.25	0	0	0	2248554.72	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

56 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 243.07	53 535.89	46 463.70	0	0	0	7072.19	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	50 326.28	41 938.57	36 398.41	0	0	0	5540.16	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		114 569.35	95 474.46	82 862.11	0	0	0	12612.35	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

57 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 183.42	75 152.85	61 545.56	0	0	0	13607.29	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	60 826.90	50 689.08	41 511.23	0	0	0	9177.85	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		151 010.32	125 841.93	103 056.79	0	0	0	22785.14	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

58 Адрес : г. Оренбург, пер. Дмитриевский/пер. Южный, д. 24/19, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	254 693.07	254 693.08	40 378.18	0	0	0	214314.90	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	254 693.08	254 693.07	40 378.17	0	0	0	214314.90	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		509 386.15	509 386.15	80 756.35	0	0	0	428629.80	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

59 Адрес : г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 996.00	3 996.00	3 996.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	16 584.46	16 584.46	16 584.46	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	16 636.05	16 636.05	16 636.05	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	0.00	16 261.83	16 261.83	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 895.19	30 895.20	30 895.20	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	603 607.22	434 394.11	434 394.11	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 788 549.12	1 463 300.12	1 463 300.12	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	3 731 496.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 191 764.68	1 982 067.77	1 982 067.77	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

60 Адрес : г. Оренбург, пер. Заводской, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 569.81	50 569.81	17 462.03	0	0	0	33107.78	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 757 975.56	4 845 586.80	1 673 207.29	0	0	0	3172379.51	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	35 686.62	25 631.49	8 850.69	0	0	0	16780.80	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 844 231.99	4 921 788.10	1 699 520.01	0	0	0	3222268.09	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

61 Адрес : г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 438.19	43 472.31	34 754.74	0	0	0	8717.57	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	52 828.44	34 042.36	27 215.80	0	0	0	6826.56	0	0	270	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	120 266.63	77 514.67	61 970.54	0	0	0	15544.13	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

62 Адрес : г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 4, литеры А1А6А8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	253.55	253.55	78.89	0	0	0	174.66	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	-------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 645.95	2 645.95	823.32	0	0	0	1822.63	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	921.78	921.78	286.82	0	0	0	634.96	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 003.87	1 003.87	312.36	0	0	0	691.51	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 135.42	35 135.42	10 932.76	0	0	0	24202.66	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	14 054.16	14 054.16	4 373.10	0	0	0	9681.06	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	75 417.10	22 625.13	7 040.05	0	0	0	15585.08	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	822 302.94	246 690.88	76 760.50	0	0	0	169930.38	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт фасада (Фасад)	269 027.94	80 708.38	25 113.27	0	0	0	55595.11	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 220 762.71	404 039.12	125 721.09	0	0	0	278318.03	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

63 Адрес : г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	253.55	253.55	23.51	9.57	0	0	220.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 645.95	2 645.95	245.36	99.86	0	0	2300.73	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	921.78	921.78	85.48	34.79	0	0	801.51	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	432.43	432.43	40.10	16.32	0	0	376.01	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 297.27	33 297.27	3 087.69	1256.62	0	0	28952.96	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	9 513.51	9 513.51	882.20	359.03	0	0	8272.28	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	126 711.32	83 684.00	7 760.10	3158.19	0	0	72765.71	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	959 749.90	663 763.06	61 551.44	25050.04	0	0	577161.58	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	803 908.51	702 937.48	65 184.13	26528.46	0	0	611224.90	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	220.53	254.70	23.62	9.61	0	0	221.47	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	16 980.67	15 094.39	1 399.72	569.65	0	0	13125.02	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	4 851.62	14 435.07	1 338.58	544.77	0	0	12551.72	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 959 487.04	1 527 233.19	141 621.93	57636.90	0	0	1327974.36	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

64 Адрес : г. Оренбург, пер. Каширина, д. 10, литеры А4А7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 890.72	14 028.93	0.00	0	0	0	14028.93	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 890.72	14 028.93	0.00	0	0	0	14028.93	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

65 Адрес : г. Оренбург, пер. Каширина, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	290 416.93	290 416.93	116 630.30	0	0	0	173786.63	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	290 416.94	290 416.94	116 630.31	0	0	0	173786.63	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		580 833.87	580 833.87	233 260.61	0	0	0	347573.26	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

66 Адрес : г. Оренбург, пер. Каширина, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	2 119.32	2 119.32	2 119.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	7 641.00	7 641.00	7 641.00	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	5 915.46	5 915.46	5 915.46	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	78 591.04	78 591.04	78 591.04	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 266.82	94 266.82	94 266.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

67 Адрес : г. Оренбург, пер. Киселева, д. 26

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	498.05	498.05	498.05	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	521.10	521.10	521.10	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 101.10	13 101.10	13 101.10	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	13 101.10	13 101.10	13 101.10	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	13 498.11	13 498.11	13 498.11	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		40 719.46	40 719.46	40 719.46	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

68 Адрес : г. Оренбург, пер. Киселева, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	87 314.45	87 314.45	87 314.45	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		87 314.45	87 314.45	87 314.45	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

69 Адрес : г. Оренбург, пер. Киселева, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	83 094.46	83 094.46	83 094.46	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	35 551.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		118 646.15	83 094.46	83 094.46	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

70 Адрес : г. Оренбург, пер. Киселева, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 804.68	32 337.23	32 337.23	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		38 804.68	32 337.23	32 337.23	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

71 Адрес : г. Оренбург, пер. Киселева, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 303.42	51 086.18	51 086.18	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 303.42	51 086.18	51 086.18	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

72 Адрес : г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 12

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	192 162.00	192 162.00	192 162.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		192 162.00	192 162.00	192 162.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

73 Адрес : г. Оренбург, пер. Матросский, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	133.60	133.60	133.60	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	487.44	487.44	487.44	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	326.54	326.54	326.54	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	15 314.02	15 314.02	15 314.02	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	37 430.08	37 430.08	37 430.08	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ремонт фасада (Фасад)	55 874.02	55 874.02	55 874.02	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	109 565.70	109 565.70	109 565.70	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

74 Адрес : г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	40 849.95	40 849.95	40 849.95	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	89 449.16	89 449.16	89 449.16	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	130 299.11	130 299.11	130 299.11	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

75 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	113 036.18	113 036.18	24 924.52	0	0	0	88111.66	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	12 446 506.80	6 462 148.92	1 424 906.07	0	0	0	5037242.85	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Фасад)	53 375.28	51 219.14	11 293.84	0	0	0	39925.30	0	0	250	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 612 918.26	6 626 404.24	1 461 124.42	0	0	0	5165279.82	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

76 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 365.00	30 304.17	30 304.17	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 077.89	43 438.25	43 438.25	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	117 442.89	73 742.42	73 742.42	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

77 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 965.46	40 699.22	40 699.22	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		75 965.46	40 699.22	40 699.22	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

78 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	60 562.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	62 638.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		123 201.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

79 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 160.85	85 160.85	85 160.85	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 160.85	85 160.85	85 160.85	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

80 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 603.21	43 603.21	43 603.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		43 603.21	43 603.21	43 603.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

81 Адрес : г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	16 869.64	11 027.01	11 027.01	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	3 993.15	2 610.16	2 610.16	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	57 160.10	39 768.04	39 768.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	672.78	508.65	508.65	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 695.67	53 913.86	53 913.86	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

82 Адрес : г. Оренбург, пер. Связной, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	26 420.27	26 420.27	17 973.02	0	0	0	8447.25	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	27 506.19	27 506.19	18 711.74	0	0	0	8794.45	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 447.34	45 447.34	30 916.64	0	0	0	14530.70	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		99 373.80	99 373.80	67 601.40	0	0	0	31772.40	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

83 Адрес : г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 46

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	474.38	474.38	49.53	37.70	0	0	387.15	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	-------	-------	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 284.56	5 284.56	551.74	419.94	0	0	4312.88	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 793.13	2 793.13	291.62	221.96	0	0	2279.55	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 924.61	13 336.15	1 392.38	1059.76	0	0	10884.01	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	8 467.40	2 540.22	265.22	201.86	0	0	2073.15	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	145 244.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	1 740 608.57	744 805.76	77 762.77	59185.99	0	0	607856.99	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	1 165 940.03	664 157.92	69 342.59	52777.31	0	0	542038.01	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	514.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Крыша)	46 646.78	15 294.85	1 596.89	1215.41	0	0	12482.56	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Фасад)	14 368.65	13 638.71	1 423.97	1083.80	0	0	11130.94	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 174 266.90	1 462 325.68	152 676.72	116203.72	0	0	1193445.24	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

84 Адрес : г. Оренбург, пер. Соляной, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	68 654.47	68 654.47	68 654.47	0	0	0	0	0	0	249	0	11 442.41	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 452.76	76 452.76	76 452.76	0	0	0	0	0	0	248	0	68 807.48	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	131 822.07	131 822.07	131 822.07	0	0	0	0	0	0	249	0	21 970.34	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 069 994.88	924 495.48	924 495.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 824.97	7 392.22	7 392.22	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 353 749.15	1 208 817.00	1 208 817.00	0	0	0	0	0	0	265	0	102 220.23	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

85 Адрес : г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5, литеры АБ

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	474.38	474.38	474.38	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 284.56	5 284.56	5 284.56	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 739.82	2 739.82	2 739.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 498.76	8 498.76	8 498.76	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

86 Адрес : г. Оренбург, пер. Станочный, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	142 832.90	24 060.62	24 060.62	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	142 832.90	24 060.62	24 060.62	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

87 Адрес : г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	81 558.21	81 558.21	46 850.61	0	0	0	34707.60	0	0	292	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	73 351.42	73 351.42	42 136.27	0	0	0	31215.15	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	6 882.11	139.34	80.04	0	0	0	59.30	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 460 343.34	2 782 904.75	1 598 622.48	0	0	0	1184282.27	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 790 032.86	1 908 597.06	1 096 381.82	0	0	0	812215.24	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	73 307.11	58 955.63	33 866.70	0	0	0	25088.93	0	0	264	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	38 306.70	40 843.97	23 462.57	0	0	0	17381.40	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 523 781.75	4 946 350.38	2 841 400.49	0	0	0	2104949.89	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

88 Адрес : г. Оренбург, пер. Таймырский, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 223.99	51 223.99	51 223.99	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	51 223.99	51 223.99	51 223.99	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

89 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	63 311.11	47 620.01	25 054.35	0	0	0	22565.66	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 531.50	31 531.50	16 589.69	0	0	0	14941.81	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	171 508.07	171 508.07	90 235.67	0	0	0	81272.40	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 884 368.70	4 245 471.26	2 233 672.98	0	0	0	2011798.28	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	7 109 239.18	5 150 517.00	2 709 845.37	0	0	0	2440671.63	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 217.32	9 921.71	5 220.12	0	0	0	4701.59	0	0	261	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	146 021.63	115 876.18	60 966.02	0	0	0	54910.16	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 420 197.51	9 772 445.73	5 141 584.20	0	0	0	4630861.53	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

90 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	48 367.37	48 367.36	15 717.79	0	0	0	32649.57	0	0	298	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 771.15	55 771.15	18 123.78	0	0	0	37647.37	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	323 862.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 468 573.60	2 642 306.40	858 662.10	0	0	0	1783644.30	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	31 711.87	20 518.35	6 667.78	0	0	0	13850.57	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 928 285.99	2 766 963.26	899 171.45	0	0	0	1867791.81	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

91 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 849.41	11 541.17	3 811.98	0	0	0	7729.19	0	0	252	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	65 743.91	65 743.91	21 714.82	0	0	0	44029.09	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	67 382.35	67 382.35	22 255.99	0	0	0	45126.36	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 313.28	62 313.28	20 581.70	0	0	0	41731.58	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 755.31	33 755.31	11 149.18	0	0	0	22606.13	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	329 294.40	85 168.80	28 130.75	0	0	0	57038.05	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 345 464.80	1 278 050.40	422 132.41	0	0	0	855917.99	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	491 682.68	565 351.24	186 732.14	0	0	0	378619.10	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 120 169.08	1 888 442.60	623 741.31	0	0	0	1264701.29	0	0	0	0	125 896.17	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 704.84	1 786.16	589.96	0	0	0	1196.20	0	0	262	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	46 071.52	26 803.27	8 852.96	0	0	0	17950.31	0	0	262	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 131.25	13 948.87	4 607.23	0	0	0	9341.64	0	0	265	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 811.67	9 534.79	3 149.28	0	0	0	6385.51	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 607 374.50	4 109 822.15	1 357 449.71	0	0	0	2752372.44	0	0	298	0	125 896.17	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

92 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	5 007.68	5 007.68	1 749.17	61.62	0	0	3196.89	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 169.93	3 169.93	1 107.25	39.01	0	0	2023.68	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 748.55	5 748.55	2 007.95	70.74	0	0	3669.86	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	32 724.28	32 724.28	11 430.49	402.67	0	0	20891.12	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	72 138.91	39 414.62	13 767.40	485	0	0	25162.22	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 410.23	32 410.24	11 320.80	398.81	0	0	20690.64	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 087 772.84	1 379 045.76	481 696.35	16969.17	0	0	880380.23	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 864 025.60	383 143.90	133 830.96	4714.59	0	0	244598.35	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	863 534.15	1 290 372.69	450 723.13	15878.05	0	0	823771.51	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	28 319.20	28 319.20	9 891.81	348.47	0	0	18078.92	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	60 111.31	17 520.30	6 119.79	215.59	0	0	11184.93	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	27 006.53	16 845.96	5 884.24	207.29	0	0	10754.43	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 081 969.21	3 233 723.11	1 129 529.33	39791	0	0	2064402.78	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

93 Адрес : г. Оренбург, пер. Телеграфный, д. 12б

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	474.38	474.38	42.40	48.86	0	0	383.12	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 976.96	6 976.96	623.60	718.61	0	0	5634.75	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 487.75	3 487.75	311.74	359.23	0	0	2816.78	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 096.75	1 096.77	98.03	112.96	0	0	885.78	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 740.86	53 740.84	4 803.37	5535.19	0	0	43402.28	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	21 587.51	21 587.51	1 929.50	2223.47	0	0	17434.55	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	198 771.57	145 498.14	13 004.65	14985.99	0	0	117507.50	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	2 388 575.43	921 531.06	82 366.63	94915.67	0	0	744248.75	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 809 107.68	1 038 110.73	92 786.55	106923.12	0	0	838401.06	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 583.34	2 987.86	267.06	307.74	0	0	2413.06	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	52 418.77	18 923.97	1 691.43	1949.13	0	0	15283.41	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	33 432.09	21 317.96	1 905.40	2195.70	0	0	17216.85	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 572 253.09	2 235 733.93	199 830.35	230275.68	0	0	1805627.90	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

94 Адрес : г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	771.19	771.19	60.72	5.26	0	0	705.21	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 676.96	2 676.96	210.78	18.24	0	0	2447.94	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 407.04	3 407.04	268.27	23.22	0	0	3115.56	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	51 815.06	43 179.21	3 399.90	294.24	0	0	39485.07	0	0	266	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	54 110.89	45 092.40	3 550.55	307.27	0	0	41234.58	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 232.17	2 232.17	175.76	15.21	0	0	2041.20	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 250.42	31 250.42	2 460.64	212.95	0	0	28576.83	0	0	322	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	40 923.16	40 923.16	3 222.26	278.86	0	0	37422.03	0	0	322	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	162 465.21	48 739.56	3 837.72	332.13	0	0	44569.71	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	57 076.23	81 795.02	6 440.49	557.38	0	0	74797.16	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	1 611 878.54	1 349 281.03	106 241.49	9194.44	0	0	1233845.11	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада (Фасад)	2 099 119.49	1 747 536.87	137 599.88	11908.28	0	0	1598028.71	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 540.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 146.66	1 679.69	132.26	11.45	0	0	1535.99	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Крыша)	16 053.17	27 707.96	2 181.71	188.81	0	0	25337.44	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Фасад)	21 022.01	35 886.29	2 825.66	244.54	0	0	32816.09	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 162 488.56	3 462 158.97	272 608.08	23592.27	0	0	3165958.62	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

95 Адрес : г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	51 815.06	43 179.22	43 179.22	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 561.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 376.81	43 179.22	43 179.22	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

96 Адрес : г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	50 782.68	50 782.68	50 782.68	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	111 909.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	502.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		163 195.22	50 782.68	50 782.68	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

97 Адрес : г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 9, литеры АА1А2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	771.19	771.19	37.79	77.85	0	0	655.54	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 861.09	6 863.54	336.36	692.88	0	0	5834.30	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 861.09	2 572.97	126.09	259.74	0	0	2187.13	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 729.73	1 729.73	84.77	174.62	0	0	1470.34	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 675.65	27 675.65	1 356.30	2793.87	0	0	23525.49	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	13 837.83	13 837.83	678.15	1396.93	0	0	11762.75	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	278 844.62	119 397.84	5 851.31	12053.25	0	0	101493.28	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	2 086 278.44	1 823 174.77	89 347.97	184050.11	0	0	1549776.69	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	770 156.72	617 142.26	30 244.17	62300.72	0	0	524597.37	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 243.91	2 381.88	116.73	240.45	0	0	2024.70	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	44 522.89	28 654.68	1 404.27	2892.70	0	0	24357.71	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Фасад)	27 883.41	16 373.35	802.41	1652.90	0	0	13918.05	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 263 666.57	2 660 575.69	130 386.31	268586.02	0	0	2261603.36	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

98 Адрес : г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 30

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	748.25	748.25	748.25	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 861.09	6 028.17	6 028.17	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 861.09	2 756.40	2 756.40	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 774.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 487.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	21 884.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 616.50	9 532.82	9 532.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

99 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	90 572.22	90 572.22	68 422.86	0	0	0	22149.36	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 716.42	58 716.42	44 357.37	0	0	0	14359.05	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 442 870.00	2 360 313.60	1 783 100.88	0	0	0	577212.72	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	8 566 498.67	1 713 299.72	1 294 313.70	0	0	0	418986.02	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	45 242.81	50 258.16	37 967.57	0	0	0	12290.59	0	0	272	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Крыша)	178 716.96	132 787.54	100 314.46	0	0	0	32473.08	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 382 617.08	4 405 947.66	3 328 476.83	0	0	0	1077470.83	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

100 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	84 906.44	84 906.44	31 372.87	0	0	0	53533.57	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 487.02	60 467.02	22 342.52	0	0	0	38124.50	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 500 796.15	1 361 092.00	502 922.47	0	0	0	858169.53	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 797 451.02	5 111 434.82	1 888 671.32	0	0	0	3222763.50	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 254.50	10 022.23	3 703.21	0	0	0	6319.02	0	0	263	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	121 571.68	93 086.16	34 395.27	0	0	0	58690.89	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 575 466.81	6 721 008.67	2 483 407.65	0	0	0	4237601.02	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

101 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	65 711.55	65 711.55	19 351.89	0	0	0	46359.66	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 507.18	60 507.18	17 819.21	0	0	0	42687.97	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	100 617.69	100 617.69	29 631.66	0	0	0	70986.03	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 762 637.73	1 470 291.75	432 997.24	0	0	0	1037294.51	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 709 254.98	5 191 602.77	1 528 914.01	0	0	0	3662688.76	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 542 622.86	1 329 969.60	391 672.72	0	0	0	938296.88	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	33 523.63	25 302.50	7 451.52	0	0	0	17850.98	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	119 722.22	94 523.98	27 837.08	0	0	0	66686.90	0	0	278	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	31 632.62	28 461.35	8 381.80	0	0	0	20079.55	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 426 230.46	8 366 988.37	2 464 057.12	0	0	0	5902931.25	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

102 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	84 527.80	84 527.80	30 583.95	0	0	0	53943.85	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 922.11	58 922.11	21 319.27	0	0	0	37602.84	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	217 493.66	217 493.66	78 693.81	0	0	0	138799.85	0	0	248	0	88 210.93	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	997 453.58	941 659.86	340 712.49	0	0	0	600947.37	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	11 267 483.43	4 538 600.17	1 642 161.71	0	0	0	2896438.46	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	3 152 049.60	945 614.88	342 143.50	0	0	0	603471.38	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	20 060.18	18 938.09	6 852.20	0	0	0	12085.89	0	0	269	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Крыша)	119 123.25	83 143.54	30 083.09	0	0	0	53060.45	0	0	265	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	23 271.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 940 385.19	6 888 900.11	2 492 550.03	0	0	0	4396350.08	0	0	298	0	88 210.93	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

103 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	85 270.83	85 270.83	28 268.27	0	0	0	57002.56	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 662.27	60 662.27	20 110.24	0	0	0	40552.03	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	75 024.63	7 502.46	2 487.15	0	0	0	5015.31	0	0	0	0	7 502.46	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 748 821.20	2 011 029.60	666 679.57	0	0	0	1344350.03	0	0	0	0	2 011 029.60	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	11 645 103.27	5 390 968.21	1 787 168.31	0	0	0	3603799.90	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	119 007.38	99 893.19	33 115.75	0	0	0	66777.44	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 733 889.58	7 655 326.56	2 537 829.29	0	0	0	5117497.27	0	0	298	0	2 018 532.06	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

104 Адрес : г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	2 400.03	2 400.03	802.65	188.93	0	0	1408.45	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 437.26	12 437.26	4 159.43	979.05	0	0	7298.78	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	49 261.63	41 051.36	13 728.94	3231.51	0	0	24090.91	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	51 252.22	42 710.17	14 283.70	3362.09	0	0	25064.38	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	12 779.42	12 779.41	4 273.86	1005.98	0	0	7499.57	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 258.23	34 258.23	11 457.09	2696.76	0	0	20104.37	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	766 876.80	192 102.00	64 245.31	15122.02	0	0	112734.66	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	378 831.60	38 430.00	12 852.27	3025.16	0	0	22552.57	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	163 272.60	158 294.28	52 938.88	12460.72	0	0	92894.67	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	1 576 921.50	596 619.92	199 529.59	46965.16	0	0	350125.17	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 048 291.29	1 131 082.66	378 271.75	89037.38	0	0	663773.53	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

105 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	57 801.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	73 458.83	73 458.83	73 458.83	0	0	0	0	0	247	0	73 458.83	0.00	
Итого по адресу:		131 260.31	73 458.83	73 458.83	0	0	0	0	0	247	0	73 458.83	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

106 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 1в

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 147.78	2 814.78	2 814.78	0	0	0	0	0	0	0	2 814.78	0.00
Итого по адресу:		28 147.78	2 814.78	2 814.78	0	0	0	0	0	0	0	2 814.78	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

107 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	25 798.81	25 798.81	25 798.81	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 277 000.00	2 277 000.00	2 277 000.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 317 798.81	2 317 798.81	2 317 798.81	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

108 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 396.96	41 997.47	41 997.47	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 241 842.00	224 184.20	224 184.20	0	0	0	0	0	0	0	0	224 184.20	0.00
	Итого по адресу:	2 292 238.96	266 181.67	266 181.67	0	0	0	0	0	0	258	0	224 184.20	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

109 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	106 538.92	58 596.41	46 952.18	0	0	0	11644.23	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	126 579.70	69 618.83	55 784.24	0	0	0	13834.59	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	549 180.00	325 532.40	260 842.89	0	0	0	64689.51	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	625 616.40	575 584.80	461 205.10	0	0	0	114379.70	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 399.88	5 631.17	4 512.15	0	0	0	1119.02	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 951.30	3 029.42	2 427.42	0	0	0	602	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 423 266.20	1 037 993.03	831 723.98	0	0	0	206269.05	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

110 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 796.72	56 497.27	56 497.27	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	603 980.13	530 616.25	530 616.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 889.98	9 700.40	9 700.40	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		681 666.83	596 813.92	596 813.92	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

111 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	538.13	538.13	65.79	1.02	0	0	471.32	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	169.32	169.32	20.70	0.32	0	0	148.30	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 028.17	6 028.17	737.02	11.40	0	0	5279.75	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 787.61	3 787.61	463.08	7.16	0	0	3317.37	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	21 013.87	21 013.87	2 569.21	39.72	0	0	18404.94	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	21 209.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	21 209.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	15 462.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	2 668.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	27 855.59	27 855.59	3 405.70	52.66	0	0	24397.24	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	7 868.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	145 521.73	54 451.10	6 657.34	102.93	0	0	47690.83	0	0	310	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	122 131.55	85 868.60	10 498.52	162.32	0	0	75207.76	0	0	310	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши (Крыша)	1 855 673.00	1 261 079.08	154 182.90	2383.83	0	0	1104512.35	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт фасада (Фасад)	1 288 474.54	986 838.72	120 653.54	1865.43	0	0	864319.75	0	0	310	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 461.53	800.62	97.89	1.51	0	0	701.22	0	0	309	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 773.26	1 391.59	170.14	2.63	0	0	1218.82	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Строительный контроль (Крыша)	38 582.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Фасад)	31 681.27	16 926.42	2 069.47	32	0	0	14824.95	0	0	309	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 614 111.67	2 466 748.82	301 591.31	4662.92	0	0	2160494.59	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

112 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	81 550.79	8 155.08	8 148.27	0	0	0	6.81	0	0	244	0	8 155.08	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 230.30	63 230.30	63 177.48	0	0	0	52.82	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	66 368.53	6 636.85	6 631.31	0	0	0	5.54	0	0	0	0	6 636.85	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 594 317.16	1 346 161.20	1 345 036.75	0	0	0	1124.45	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	34 118.39	28 807.84	28 783.78	0	0	0	24.06	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 839 585.17	1 452 991.27	1 451 777.58	0	0	0	1213.69	0	0	281	0	14 791.93	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

113 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 413.57	51 177.98	51 177.98	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 413.57	51 177.98	51 177.98	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

114 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 38

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	16 558.32	16 558.32	6 056.59	0	0	0	10501.73	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	16 591.79	16 591.79	6 068.84	0	0	0	10522.95	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	2 008 163.88	2 197 478.70	803 779.42	0	0	0	1393699.28	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 041 313.99	2 230 628.81	815 904.85	0	0	0	1414723.96	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

115 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	58 114.47	58 114.47	38 954.46	0	0	0	19160.01	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 052 773.13	1 761 201.82	1 180 543.73	0	0	0	580658.09	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	43 117.35	20 729.34	13 895.00	0	0	0	6834.34	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 154 004.95	1 840 045.63	1 233 393.19	0	0	0	606652.44	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

116 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 42

1	Ремонт фасада (Фасад)	2 092 912.70	1 337 261.80	1 070 029.19	0	0	0	267232.61	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 092 912.70	1 337 261.80	1 070 029.19	0	0	0	267232.61	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

117 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	85 214.41	43 059.41	11 287.03	0	0	0	31772.38	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 977.22	65 582.37	17 190.91	0	0	0	48391.46	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 680 334.96	1 682 904.96	441 134.83	0	0	0	0	1241770.13	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 079 293.77	6 079 282.56	1 593 544.10	0	0	0	0	4485738.46	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 362.10	22 262.38	5 835.57	0	0	0	0	16426.81	0	0	285	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	130 750.64	130 750.40	34 273.21	0	0	0	0	96477.19	0	0	295	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 075 933.10	8 023 842.08	2 103 265.65	0	0	0	0	5920576.43	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

118 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 781.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 877.71	59 877.71	13 998.96	0	0	0	45878.75	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	11 178.62	4 283.81	1 001.52	0	0	0	3282.29	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	74 401.01	74 401.01	17 394.40	0	0	0	57006.61	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	474 347.08	404 203.93	94 499.84	0	0	0	309704.09	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 616 914.13	2 415 730.38	564 779.58	0	0	0	1850950.80	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 100.27	7 172.26	1 676.82	0	0	0	5495.44	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Строительный контроль (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	2 760.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 307 360.48	2 965 669.10	693 351.11	0	0	0	2272317.99	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

119 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	109 405.08	109 405.08	53 247.61	0	0	0	56157.47	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 460 538.55	1 327 624.05	646 156.55	0	0	0	681467.50	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	40 073.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 610 017.37	1 437 029.13	699 404.16	0	0	0	737624.97	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

120 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	44 006.15	44 006.15	44 006.15	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	30 555.16	30 555.16	30 555.16	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	84 392.96	84 392.96	84 392.96	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		158 954.27	158 954.27	158 954.27	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

121 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	109 033.39	109 033.39	51 812.69	0	0	0	57220.70	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 591 531.51	1 346 879.91	640 037.58	0	0	0	706842.33	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 700 564.90	1 455 913.30	691 850.27	0	0	0	764063.03	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

122 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 933.52	5 933.52	1 690.31	0	0	0	4243.21	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	6 044.97	6 044.97	1 722.06	0	0	0	4322.91	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 336.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	69 336.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	102 484.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00	
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 255.78	13 576.74	3 867.66	0	0	0	9709.08	0	0	0	0.00	0.00	
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	43 481.04	13 044.31	3 715.99	0	0	0	9328.32	0	0	0	0.00	0.00	
8	Ремонт крыши (Крыша)	3 147 799.36	2 677 540.80	762 762.46	0	0	0	1914778.34	0	0	321	0.00	0.00	
9	Ремонт фасада (Фасад)	3 336 635.92	2 075 307.46	591 201.68	0	0	0	1484105.78	0	0	321	0.00	0.00	
Итого по адресу:		6 826 307.46	4 791 447.80	1 364 960.15	0	0	0	3426487.65	0	0	321	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

123 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	57 645.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
---	---	-----------	------	------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	57 645.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	80 099.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		195 391.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

124 Адрес : г. Оренбург, просп. Братеев Коростелевых, д. 57а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	73 822.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 443.99	8 044.40	8 044.40	0	0	0	0	0	0	0	0	8 044.40	0.00
	Итого по адресу:	154 266.94	8 044.40	8 044.40	0	0	0	0	0	0	0	0	8 044.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

125 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 58

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

126 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	64 781.49	64 781.49	64 781.49	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 727.96	6 372.80	6 372.80	0	0	0	0	0	0	0	0	6 372.80	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	85 940.19	71 616.83	71 616.83	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	585 951.30	175 785.39	175 785.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 156.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		807 557.24	318 556.51	318 556.51	0	0	0	0	0	0	258	0	6 372.80	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

127 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	67 879.59	67 879.59	67 879.59	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	385 856.33	183 413.71	183 413.71	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 673.81	3 925.05	3 925.05	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		461 409.73	255 218.35	255 218.35	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

128 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 61

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	67 319.45	67 319.45	67 319.45	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	72 088.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	69 175.85	69 175.85	69 175.85	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	108 160.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		316 744.45	136 495.30	136 495.30	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

129 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 63

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	253.55	253.55	8.79	1.93	0	0	242.83	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 840.28	2 840.28	98.46	21.66	0	0	2720.16	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	952.43	952.43	33.02	7.26	0	0	912.15	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	432.43	432.43	14.99	3.30	0	0	414.14	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 594.57	34 594.57	1 199.19	263.83	0	0	33131.56	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	8 216.21	8 216.21	284.81	62.66	0	0	7868.74	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	155 736.52	78 570.30	2 723.56	599.20	0	0	75247.54	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 419 269.98	1 509 703.84	52 332.37	11513.45	0	0	1445858.02	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	549 544.48	482 041.45	16 709.48	3676.19	0	0	461655.78	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 687.94	1 503.82	52.13	11.47	0	0	1440.22	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	263.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	33 488.62	24 954.58	865.03	190.31	0	0	23899.24	0	0	316	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Фасад)	10 499.61	7 954.26	275.73	60.66	0	0	7617.87	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 217 779.65	2 152 017.72	74 597.53	16411.93	0	0	2061008.26	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

130 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 68/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 826.53	65 826.53	34 673.45	0	0	0	31153.08	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	8 242 125.82	7 077 713.36	3 728 112.44	0	0	0	3349600.92	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	164 646.72	128 907.20	67 900.54	0	0	0	61006.66	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 472 599.07	7 272 447.09	3 830 686.42	0	0	0	3441760.67	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

131 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

132 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	57 425.36	47 854.47	7 204.05	0	0	0	40650.42	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	61 949.43	51 624.53	7 771.59	0	0	0	43852.94	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	113 183.87	113 183.87	17 038.78	0	0	0	96145.09	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 533 234.00	719 742.00	108 350.47	0	0	0	611391.53	0	0	0	0	566 418.60	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	410 628.00	154 046.40	23 190.25	0	0	0	130856.15	0	0	0	0	112 983.60	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 684 351.60	3 529 327.20	531 307.41	0	0	0	2998019.79	0	0	0	0	3 160 892.04	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 869.75	1 716.97	258.47	0	0	0	1458.50	0	0	248	0	1 716.97	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 098.44	8 022.12	1 207.66	0	0	0	6814.46	0	0	248	0	8 022.12	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Строительный контроль (Крыша)	43 994.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		5 924 735.22	4 625 517.56	696 328.68	0	0	0	3929188.88	0	0	268	0	3 850 033.33	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

133 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	39 839.27	33 199.39	4 765.11	0	0	0	28434.28	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 341.08	51 341.08	7 368.98	0	0	0	43972.10	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 529 552.82	1 273 430.75	182 775.48	0	0	0	1090655.27	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 462.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	31 870.62	31 464.82	4 516.14	0	0	0	26948.68	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 659 066.25	1 389 436.04	199 425.72	0	0	0	1190010.32	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

134 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 595.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 595.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

135 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	45 222.75	45 222.75	45 222.75	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 608.15	70 608.15	70 608.15	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	319 843.20	77 684.40	77 684.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	345 321.51	341 520.00	341 520.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 126.64	6 868.37	6 868.37	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 944.83	6 868.37	6 868.37	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		793 067.08	548 772.04	548 772.04	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

136 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 126

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	57 244.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	59 770.77	59 770.77	59 770.77	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		117 015.34	59 770.77	59 770.77	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

137 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 13а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	108 424.81	90 354.01	51 227.19	0	0	0	39126.82	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	84 384.05	84 384.05	47 842.45	0	0	0	36541.60	0	0	249	0	14 064.01	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	54 605.63	45 504.69	25 799.38	0	0	0	19705.31	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	3 840 505.20	1 425 046.80	807 945.76	0	0	0	617101.04	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 619 744.85	2 549 355.60	1 445 384.84	0	0	0	1103970.76	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 497 580.44	449 758.04	254 995.20	0	0	0	194762.84	0	0	0	0	449 758.04	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	64 812.19	63 070.78	35 758.66	0	0	0	27312.12	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 270 057.17	4 707 473.97	2 668 953.48	0	0	0	2038520.49	0	0	268	0	463 822.05	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

138 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	110 935.27	59 434.62	30 431.58	0	0	0	29003.04	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 588 064.47	4 738 490.40	2 426 191.25	0	0	0	2312299.15	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	116 806.99	101 403.73	51 920.51	0	0	0	49483.22	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 815 806.73	4 899 328.75	2 508 543.34	0	0	0	2390785.41	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

139 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 26

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	251.80	251.81	186.22	0	0	0	65.59	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	283.28	251.80	186.21	0	0	0	65.59	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	734.15	734.15	542.92	0	0	0	191.23	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	251.80	283.28	209.49	0	0	0	73.79	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	8 063.86	1 814.37	1 341.78	0	0	0	472.59	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	8 063.86	3 628.74	2 683.55	0	0	0	945.19	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	8 063.86	1 814.37	1 341.78	0	0	0	472.59	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	13 603.17	4 080.95	3 017.97	0	0	0	1062.98	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 735.91	10 720.77	7 928.30	0	0	0	2792.47	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	91 242.73	89 930.12	66 505.76	0	0	0	23424.36	0	0	297	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	167 040.07	148 935.12	110 141.55	0	0	0	38793.57	0	0	297	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	29 100.00	29 100.00	21 520.24	0	0	0	7579.76	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	29 100.00	29 100.00	21 520.24	0	0	0	7579.76	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	66 765.87	66 765.87	49 375.17	0	0	0	17390.70	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 092.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	10 696.58	10 696.58	7 910.41	0	0	0	2786.17	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		470 089.32	398 107.93	294 411.58	0	0	0	103696.35	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

140 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2г

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	35 781.84	35 781.84	4 965.85	1685.54	0	0	29130.45	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 405 365.84	1 268 030.49	175 979.05	59731.88	0	0	1032319.57	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	29 322.96	24 573.32	3 410.32	1157.55	0	0	20005.45	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 470 470.64	1 328 385.65	184 355.22	62574.97	0	0	1081455.46	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

141 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	106 279.16	58 453.54	6 766.99	0	0	0	51686.55	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	106 541.63	106 541.63	12 334.00	0	0	0	94207.63	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	75 885.10	75 885.10	8 784.98	0	0	0	67100.12	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	254 803.20	129 784.80	15 024.78	0	0	0	114760.02	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 939 680.80	3 196 335.60	370 029.89	0	0	0	2826305.71	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	3 257 309.76	3 425 621.89	396 573.65	0	0	0	3029048.24	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 289.21	2 245.06	259.90	0	0	0	1985.16	0	0	262	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Крыша)	65 170.93	55 291.27	6 400.90	0	0	0	48890.37	0	0	258	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	67 963.77	66 199.57	7 663.72	0	0	0	58535.85	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 878 923.56	7 116 358.46	823 838.81	0	0	0	6292519.65	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

142 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 397.64	46 164.70	34 191.15	0	0	0	11973.55	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 070.56	65 070.56	48 193.47	0	0	0	16877.09	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 935 060.13	7 444 913.29	5 513 956.05	0	0	0	1930957.24	0	0	0	0	485 537.82	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 170.41	34 516.26	25 563.92	0	0	0	8952.34	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 098 698.74	7 590 664.81	5 621 904.58	0	0	0	1968760.23	0	0	298	0	485 537.82	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

143 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	149 796.15	114 194.03	76 808.33	0	0	0	37385.70	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	116 908.73	116 908.73	78 634.27	0	0	0	38274.46	0	0	249	0	19 484.79	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	84 214.61	70 178.85	47 203.17	0	0	0	22975.68	0	0	266	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 104 949.73	4 905 372.49	3 299 414.89	0	0	0	1605957.60	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	8 724 139.78	6 998 854.60	4 707 517.14	0	0	0	2291337.46	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	182 199.29	157 777.69	106 123.25	0	0	0	51654.44	0	0	254	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	139 638.81	55 769.94	37 511.56	0	0	0	18258.38	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		19 501 847.10	12 419 056.33	8 353 212.62	0	0	0	4065843.71	0	0	266	0	19 484.79	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

144 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 607.25	38 064.66	22 289.02	0	0	0	15775.64	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 007.04	88 007.04	51 533.13	0	0	0	36473.91	0	0	249	0	14 667.84	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 455.94	25 379.95	14 861.41	0	0	0	10518.54	0	0	272	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 895 800.30	1 957 001.25	1 145 935.61	0	0	0	811065.64	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 516 838.30	2 502 503.77	1 465 358.38	0	0	0	1037145.39	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	73 037.79	56 976.13	33 362.77	0	0	0	23613.36	0	0	254	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 379.49	25 124.54	14 711.85	0	0	0	10412.69	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 687 126.11	4 693 057.34	2 748 052.16	0	0	0	1945005.18	0	0	272	0	14 667.84	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

145 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	177 125.36	133 226.30	133 226.30	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 347.90	39 456.58	39 456.58	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 594 210.56	7 528 106.29	7 528 106.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	112 541.91	91 639.43	91 639.43	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 931 225.73	7 792 428.60	7 792 428.60	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

146 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 131.73	32 441.88	14 020.27	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 824.05	27 353.38	11 821.20	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 518 789.54	6 273 379.20	2 711 140.29	0	3624891.36	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	63 704.13	50 540.57	21 841.91	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 658 449.45	6 383 715.03	2 758 823.67	0	3624891.36	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

147 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 24а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 334.02	45 334.02	45 334.02	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	74 155.14	74 155.14	74 155.14	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	333 339.74	328 174.80	328 174.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 703.85	6 599.96	6 599.96	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		459 532.75	454 263.92	454 263.92	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

148 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	96 922.88	79 936.43	0	0	0	16986.45	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	110 342.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 016.44	29 016.44	23 931.10	0	0	0	5085.34	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 355 719.18	3 291 838.00	2 714 919.13	0	0	0	576918.87	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 276.51	10 859.07	8 955.94	0	0	0	1903.13	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 622 723.62	3 428 636.39	2 827 742.59	0	0	0	600893.80	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

149 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	151 821.73	114 193.78	114 193.78	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	44 936.87	37 447.39	37 447.39	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 734 214.31	5 652 176.94	5 652 176.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	98 034.24	75 884.33	75 884.33	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 029 007.15	5 879 702.44	5 879 702.44	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

150 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	101 214.49	76 129.37	76 129.37	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 642.49	27 202.08	27 202.08	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 844 412.87	4 301 863.95	4 301 863.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 769.55	52 367.91	52 367.91	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 044 039.40	4 457 563.31	4 457 563.31	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

151 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25/5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 607.25	38 064.66	38 064.66	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 457.03	24 547.52	24 547.52	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 912 118.56	1 880 876.94	1 880 876.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 691.74	25 193.29	25 193.29	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 024 874.58	1 968 682.41	1 968 682.41	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

152 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 827.28	29 856.07	19 569.43	0	0	0	10286.64	0	0	252	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	67 071.24	67 071.24	43 962.44	0	0	0	23108.80	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	67 257.79	67 257.79	44 084.72	0	0	0	23173.07	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	67 353.73	67 353.73	44 147.60	0	0	0	23206.13	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 353.30	34 353.30	22 517.18	0	0	0	11836.12	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 161 316.93	4 709 304.10	3 086 755.51	0	0	0	1622548.59	0	0	0	0	317 192.01	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 522.44	23 092.46	15 136.16	0	0	0	7956.30	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 461 702.71	4 998 288.69	3 276 173.04	0	0	0	1722115.65	0	0	298	0	317 192.01	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

153 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25б

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 894.56	20 981.14	9 247.65	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	67 178.39	67 178.39	29 609.57	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	67 888.69	74 700.22	32 924.89	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	68 115.32	68 115.32	30 022.53	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	48 067.67	40 056.39	17 655.27	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 258 480.25	4 258 957.20	1 877 179.41	0	2551570.35	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 075.22	32 581.76	14 360.75	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 575 700.10	4 562 570.42	2 011 000.07	0	2551570.35	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

154 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 325.00	66 323.00	66 323.00	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		72 325.00	71 323.00	71 323.00	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

155 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 27/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 914.66	40 552.23	17 269.98	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 392.72	36 160.60	15 399.72	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 130 318.10	7 753 927.20	3 302 165.30	0	4531114.20	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	79 434.13	61 500.30	26 191.14	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 307 059.61	7 892 140.33	3 361 026.13	0	453 114.20	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

156 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 149.88	39 310.75	23 988.67	0	0	0	15322.08	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 986.66	9 986.66	6 094.18	0	0	0	3892.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	34 315.15	34 315.15	20 940.20	0	0	0	13374.95	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 972.33	67 972.33	41 478.89	0	0	0	26493.44	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 314 836.69	1 246 029.26	760 366.83	0	0	0	485662.43	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 018 645.76	2 941 456.87	1 794 970.89	0	0	0	1146485.98	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 578.59	11 708.20	7 144.72	0	0	0	4563.48	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 850.09	15 403.70	9 399.83	0	0	0	6003.87	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 524 335.15	4 366 182.92	2 664 384.21	0	0	0	1701798.71	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

157 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	219 274.42	185 825.78	184 688.80	0	0	0	1136.98	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	63 686.76	63 686.76	63 297.09	0	0	0	389.67	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	62 380.45	62 380.45	61 998.77	0	0	0	381.68	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	64 590.59	64 590.59	64 195.39	0	0	0	395.20	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 534.39	4 653.44	4 624.97	0	0	0	28.47	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 979 188.40	297 918.84	296 096.01	0	0	0	1822.83	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	6 890 473.20	689 047.32	684 831.36	0	0	0	4215.96	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 501 156.80	150 115.68	149 197.19	0	0	0	918.49	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 525 937.38	6 391 820.40	6 352 711.83	0	0	0	39108.57	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	63 117.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	31 803.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	145 981.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 981.26	21 163.34	21 033.85	0	0	0	129.49	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		18 620 105.81	7 931 202.60	7 882 675.27	0	0	0	48527.33	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

158 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	164 455.82	139 369.34	114 039.51	0	0	0	25329.83	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 876.56	38 876.56	31 810.90	0	0	0	7065.66	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 858 807.20	4 762 134.61	3 896 635.40	0	0	0	865499.21	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 100.65	15 581.84	12 749.90	0	0	0	2831.94	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 081 240.23	4 955 962.35	4 055 235.71	0	0	0	900726.64	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

159 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 174.33	48 174.33	36 146.76	0	0	0	12027.57	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 491 436.22	1 948 809.60	1 462 254.91	0	0	0	486554.69	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	53 584.66	7 544.53	5 660.90	0	0	0	1883.63	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 593 195.21	2 004 528.46	1 504 062.57	0	0	0	500465.89	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

160 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	95 274.03	71 661.13	71 661.13	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 851.75	40 851.75	40 851.75	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 103.31	27 586.09	27 586.09	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 499 305.48	3 587 840.94	3 587 840.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 646.89	46 887.23	46 887.23	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 730 181.46	3 774 827.14	3 774 827.14	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

161 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 450.19	22 903.35	9 853.55	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 282.94	26 069.12	11 215.54	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 715 451.09	4 545 724.80	1 955 676.49	0	2638686.78	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	60 695.34	36 391.62	15 656.52	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 837 879.56	4 631 088.89	1 992 402.11	0	2638686.78	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

162 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	55 786.52	55 786.52	29 473.07	0	0	0	26313.45	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 609.86	45 866.29	24 232.03	0	0	0	21634.26	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	752 312.40	599 073.60	316 501.92	0	0	0	282571.68	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 346 427.30	1 873 572.27	989 843.69	0	0	0	883728.58	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	13 229.80	12 050.96	6 366.75	0	0	0	5684.21	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	46 878.49	32 404.64	17 119.98	0	0	0	15284.66	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 300 244.37	2 618 754.28	1 383 537.45	0	0	0	1235216.83	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

163 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 300.12	15 269.01	6 600.07	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 825.88	24 854.90	10 743.59	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 159 110.48	3 034 232.40	1 311 554.52	0	1759124.52	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 800.63	24 071.25	10 404.86	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 240 037.11	3 098 427.56	1 339 303.04	0	1759124.52	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

164 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	109 637.21	92 912.89	53 645.29	0	0	0	39267.60	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 937.34	63 937.34	36 915.62	0	0	0	27021.72	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 602.75	25 602.75	14 782.31	0	0	0	10820.44	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 761 720.05	2 130 463.43	1 230 069.68	0	0	0	900393.75	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 797 830.01	2 723 785.72	1 572 637.28	0	0	0	1151148.44	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	74 465.19	37 993.26	21 936.24	0	0	0	16057.02	0	0	277	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 882.90	9 372.52	5 411.43	0	0	0	3961.09	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 845 075.45	5 084 067.91	2 935 397.85	0	0	0	2148670.06	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

165 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	80 193.00	66 859.69	15 671.27	0	0	0	51188.42	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 527.18	9 527.18	2 233.08	0	0	0	7294.10	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	186 503.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	188 839.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 841.39	38 841.39	9 104.05	0	0	0	29737.34	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 003.66	55 519.16	13 013.16	0	0	0	42506	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 658.78	25 658.78	6 014.17	0	0	0	19644.61	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	94 650.85	94 650.85	22 185.25	0	0	0	72465.60	0	0	279	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	4 624 123.68	5 173 219.20	1 212 552.70	0	0	0	3960666.50	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	4 210 578.70	3 241 391.54	759 750.92	0	0	0	2481640.62	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 375 135.49	4 256 197.30	997 611.61	0	0	0	3258585.69	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	2 148 932.58	1 804 339.18	422 919.71	0	0	0	1381419.47	0	0	295	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	46 142.63	31 690.68	7 427.99	0	0	0	24262.69	0	0	281	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	44 702.48	36 378.92	8 526.87	0	0	0	27852.05	0	0	288	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 561.00	20 244.81	4 745.19	0	0	0	15499.62	0	0	316	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	96 957.12	90 392.00	21 187.01	0	0	0	69204.99	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		16 259 351.14	14 944 910.68	3 502 942.97	0	0	0	11441967.71	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

166 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	70 722.39	58 965.11	55 031.57	0	0	0	3933.54	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 659.13	14 659.13	13 681.22	0	0	0	977.91	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 291.21	4 929.12	4 600.30	0	0	0	328.82	0	0	244	0	4 929.12	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 432 055.29	4 389 005.89	4 096 216.68	0	0	0	292789.21	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 560.18	22 753.50	21 235.62	0	0	0	1517.88	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 590 288.20	4 490 312.75	4 190 765.39	0	0	0	299547.36	0	0	321	0	4 929.12	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

167 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	109 637.21	92 912.89	80 421.08	0	0	0	12491.81	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 602.75	25 602.75	22 160.55	0	0	0	3442.20	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 232 421.34	3 169 772.23	2 743 607.64	0	0	0	426164.59	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 660.44	10 342.24	8 951.76	0	0	0	1390.48	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 380 321.74	3 298 630.11	2 855 141.04	0	0	0	443489.07	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

168 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 527.63	28 226.71	27 923.32	0	0	0	303.39	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 050.77	26 050.77	25 770.77	0	0	0	280	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 015 777.74	2 866 376.40	2 835 567.92	0	0	0	30808.48	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 442.91	6 296.18	6 228.51	0	0	0	67.67	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 087 799.05	2 926 950.06	2 895 490.52	0	0	0	31459.54	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

169 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	109 637.21	92 912.89	74 463.62	0	0	0	18449.27	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 016.44	29 016.44	23 254.78	0	0	0	5761.66	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 235 811.41	3 170 200.02	2 540 708.62	0	0	0	629491.40	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 697.08	10 346.16	8 291.77	0	0	0	2054.39	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 387 162.14	3 302 475.51	2 646 718.80	0	0	0	655756.71	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

170 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	164 455.82	139 369.34	61 597.05	0	0	0	77772.29	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	11 177.16	10 329.11	4 565.16	0	0	0	5763.95	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 329.11	11 177.16	4 939.97	0	0	0	6237.19	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	53 787.67	53 787.67	23 772.53	0	0	0	30015.14	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 513.36	28 513.36	12 602.05	0	0	0	15911.31	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 876.56	38 876.56	17 182.27	0	0	0	21694.29	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 971 812.83	696 091.58	307 651.49	0	0	0	388440.09	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 608 965.50	1 449 537.98	640 652.09	0	0	0	808885.89	0	0	296	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	907 011.66	357 262.76	157 899.37	0	0	0	199363.39	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 840 226.73	4 746 323.32	2 097 731.82	0	0	0	2648591.50	0	0	291	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	3 729 434.47	1 571 819.79	694 696.96	0	0	0	877122.83	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	44 903.58	15 851.91	7 006.07	0	0	0	8845.84	0	0	285	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 655.14	8 135.85	3 595.80	0	0	0	4540.05	0	0	285	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	77 231.71	31 020.05	13 709.93	0	0	0	17310.12	0	0	288	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Крыша)	59 857.41	26 865.20	11 873.61	0	0	0	14991.59	0	0	287	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 899.81	15 437.01	6 822.69	0	0	0	8614.32	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 586 138.52	9 200 398.65	4 066 298.83	0	0	0	5134099.82	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

171 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 894.66	20 981.42	6 291.62	0	0	0	10159.91	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	103 975.01	103 975.01	31 178.58	0	0	0	50348.18	0	0	249	0	17 329.17	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	118 637.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	48 826.85	40 689.04	12 201.26	0	0	0	19703	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	95 608.21	95 608.21	28 669.66	0	0	0	46296.70	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	5 575 088.24	5 015 424.00	1 503 955.67	0	0	0	2428636.34	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 547 448.63	2 129 657.99	638 612.25	0	0	0	1031251.75	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 463 812.91	4 243 327.20	1 272 430.01	0	2551570.35	0	2054761.20	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	49 740.82	48 949.26	14 678.22	0	0	0	23702.87	0	0	257	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	40 556.48	32 028.90	9 604.38	0	0	0	15509.47	0	0	254	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	103 542.08	87 634.86	26 278.72	0	0	0	42435.74	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 175 131.69	11 818 275.89	3 543 900.38	0	2551570.35	0	5722805.16	0	0	279	0	17 329.17	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

172 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	228 738.01	193 845.77	159 960.21	0	0	0	33885.56	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 113.54	38 113.54	31 451.03	0	0	0	6662.51	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 706 380.73	6 593 084.34	5 440 568.44	0	0	0	1152515.90	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 498.37	21 804.32	17 992.78	0	0	0	3811.54	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 999 730.65	6 846 847.97	5 649 972.46	0	0	0	1196875.51	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

173 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	96 922.88	79 933.00	0	0	0	16989.88	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 602.75	25 602.76	21 114.78	0	0	0	4487.98	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 368 690.50	3 303 632.98	2 724 529.98	0	0	0	579103	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 416.73	10 967.11	9 044.65	0	0	0	1922.46	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 522 078.98	3 437 125.73	2 834 622.41	0	0	0	602503.32	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

174 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3

1	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	95 781.15	95 781.15	21 266.67	0	0	0	74514.48	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	94 846.77	94 846.77	21 059.21	0	0	0	73787.56	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	12 692 245.00	3 807 673.50	845 432.98	0	0	0	2962240.52	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	12 378 594.11	11 067 271.04	2 457 310.45	0	0	0	8609960.59	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	41 761.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	263 684.47	48 170.74	10 695.54	0	0	0	37475.20	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		25 566 912.96	15 113 743.20	3 355 764.85	0	0	0	11757978.35	0	0	290	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

175 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 552.25	57 552.25	31 938.45	0	0	0	25613.80	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	59 267.42	59 267.42	32 890.28	0	0	0	26377.14	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 256 027.71	1 165 304.40	646 682.23	0	0	0	518622.17	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	24 474.57	24 937.52	13 839.00	0	0	0	11098.52	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 397 321.95	1 307 061.59	725 349.96	0	0	0	581711.63	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

176 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 999.00	51 691.15	39 664.46	0	0	0	12026.69	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 030.19	11 030.19	8 463.86	0	0	0	2566.33	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	98 251.94	81 876.62	62 826.85	0	0	0	19049.77	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 286.28	68 286.28	52 398.50	0	0	0	15887.78	0	0	248	0	68 286.28	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	832 362.00	438 541.20	336 508.31	0	0	0	102032.89	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 851 442.29	2 849 327.61	2 186 390.73	0	0	0	662936.88	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 247.00	16 203.51	12 433.53	0	0	0	3769.98	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 939 618.70	3 516 956.56	2 698 686.24	0	0	0	818270.32	0	0	321	0	68 286.28	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

177 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	150 267.00	125 283.57	56 752.99	0	0	0	68530.58	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	8 777.50	8 777.50	3 976.17	0	0	0	4801.33	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	13 270.32	13 270.32	6 011.41	0	0	0	7258.91	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	15 313.04	0	0	0	18490.86	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	46 508.19	46 508.19	21 068.03	0	0	0	25440.16	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	45 622.06	45 622.06	20 666.62	0	0	0	24955.44	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 626.60	92 626.60	41 959.50	0	0	0	50667.10	0	0	322	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 276 461.68	1 400 786.01	634 550.79	0	0	0	766235.22	0	0	295	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 620 705.18	2 599 216.74	1 177 435.40	0	0	0	1421781.34	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 906 280.94	9 652 834.97	4 372 697.90	0	0	0	5280137.07	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	4 928 824.10	4 401 449.55	1 993 840.08	0	0	0	2407609.47	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	44 565.69	26 053.89	11 802.31	0	0	0	14251.58	0	0	288	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	36 176.39	10 852.92	4 916.33	0	0	0	5936.59	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	94 911.26	83 338.10	37 751.85	0	0	0	45586.25	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 699.41	48 950.26	22 174.28	0	0	0	26775.98	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	20 352 500.22	18 589 374.58	8 420 916.70	0	0	0	10168457.88	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

178 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	185 996.00	155 072.01	134 086.02	0	0	0	20985.99	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	29 229.20	0	0	0	4574.70	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 736 932.83	8 532 201.93	7 377 533.56	0	0	0	1154668.37	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	993 448.22	993 448.22	859 004.23	0	0	0	134443.99	0	0	332	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 465.00	48 288.58	41 753.66	0	0	0	6534.92	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 002 645.95	9 762 814.64	8 441 606.66	0	0	0	1321207.98	0	0	332	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

179 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	79 735.02	59 973.38	40 046.19	0	0	0	19927.19	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	19 125.46	19 347.62	12 919.04	0	0	0	6428.58	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	18 740.83	18 958.52	12 659.23	0	0	0	6299.29	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 899.06	57 459.21	38 367.40	0	0	0	19091.81	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 866.91	31 866.91	21 278.58	0	0	0	10588.33	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 043 004.35	648 516.20	433 035.54	0	0	0	215480.66	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 579 911.70	1 023 291.28	683 285.16	0	0	0	340006.12	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	764 902.83	258 674.88	172 725.70	0	0	0	85949.18	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 362 921.65	6 029 634.00	4 026 184.46	0	0	0	2003449.54	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	14 049.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 766.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	42 531.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 281.93	13 569.44	9 060.76	0	0	0	4508.68	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 046 737.20	8 161 291.44	5 449 562.07	0	0	0	2711729.37	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

180 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	96 922.88	80 390.64	0	0	0	16532.24	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 940.74	34 940.74	28 980.86	0	0	0	5959.88	0	0	248	0	31 446.68	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 602.75	25 602.75	21 235.66	0	0	0	4367.09	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 370 047.33	3 304 550.46	2 740 889.84	0	0	0	563660.62	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 431.40	10 975.52	9 103.41	0	0	0	1872.11	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 558 391.22	3 472 992.35	2 880 600.42	0	0	0	592391.93	0	0	306	0	31 446.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

181 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	228 738.01	193 845.77	157 890.19	0	0	0	35955.58	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 795.91	37 795.91	30 785.32	0	0	0	7010.59	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 743 089.00	6 612 568.16	5 386 032.72	0	0	0	1226535.44	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 895.15	21 982.80	17 905.31	0	0	0	4077.49	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 036 518.07	6 866 192.64	5 592 613.54	0	0	0	1273579.10	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

182 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 117.61	72 117.61	41 216.32	0	0	0	30901.29	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 371 190.55	4 155 629.19	2 375 005.54	0	0	0	1780623.65	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	106 790.82	78 962.52	45 128.29	0	0	0	33834.23	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 550 098.98	4 306 709.32	2 461 350.14	0	0	0	1845359.18	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

183 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 149.88	39 310.75	25 198.02	0	0	0	14112.73	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 986.66	9 986.66	6 401.41	0	0	0	3585.25	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	92 528.72	92 528.72	59 310.52	0	0	0	33218.20	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 144.61	68 144.61	43 680.41	0	0	0	24464.20	0	0	248	0	68 144.61	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 125 196.94	1 293 952.13	829 417.84	0	0	0	464534.29	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 848 547.58	2 761 284.32	1 769 971.57	0	0	0	991312.75	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	22 748.20	26 159.93	16 768.40	0	0	0	9391.53	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 850.09	15 214.92	9 752.70	0	0	0	5462.22	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 231 152.68	4 306 582.04	2 760 500.88	0	0	0	1546081.16	0	0	321	0	68 144.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

184 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 687.00	67 687.00	67 687.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 687.00	67 687.00	67 687.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

185 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	98 519.00	98 519.00	98 519.00	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		98 519.00	98 519.00	98 519.00	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

186 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	71 455.52	53 745.85	53 745.85	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 288.06	26 073.38	26 073.38	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 619 612.60	2 687 767.20	2 687 767.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 142.06	35 066.12	35 066.12	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 768 498.24	2 802 652.55	2 802 652.55	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

187 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	96 922.88	46 437.45	0	0	0	50485.43	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	68 443.12	68 443.12	32 792.30	0	0	0	35650.82	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	69 567.28	69 567.28	33 330.90	0	0	0	36236.38	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	69 490.69	69 490.69	33 294.20	0	0	0	36196.49	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	12 983.92	1 077.83	516.41	0	0	0	561.42	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	15 770.12	1 077.83	516.41	0	0	0	561.42	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	12 983.92	1 077.83	516.41	0	0	0	561.42	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 602.75	25 602.75	12 266.73	0	0	0	13336.02	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 802 985.20	1 785 141.60	855 292.54	0	0	0	929849.06	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 615 336.00	1 646 240.40	788 742.55	0	0	0	857497.85	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 409 330.40	587 247.90	281 360.73	0	0	0	305887.17	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 393 302.66	3 326 845.89	1 593 950.01	0	0	0	1732895.88	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	59 683.96	38 011.02	18 211.74	0	0	0	19799.28	0	0	273	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 008.87	12 504.26	5 991.01	0	0	0	6513.25	0	0	273	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	76 981.35	35 053.40	16 794.70	0	0	0	18258.70	0	0	273	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 682.77	11 179.75	5 356.41	0	0	0	5823.34	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 790 522.01	7 775 484.43	3 725 370.49	0	0	0	4050113.94	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

188 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	328 911.65	278 738.68	222 404.21	0	0	0	56334.47	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 616.36	65 616.36	52 354.97	0	0	0	13261.39	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 693 890.02	9 509 843.15	7 587 856.59	0	0	0	1921986.56	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 944.86	31 031.54	24 759.91	0	0	0	6271.63	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 126 362.89	9 885 229.73	7 887 375.68	0	0	0	1997854.05	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

189 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	96 347.83	51 619.26	22 699.99	0	0	0	28919.27	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 090 401.60	3 341 053.20	1 469 255.28	0	0	0	1871797.92	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	81 557.40	62 285.59	27 390.59	0	0	0	34895	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 268 306.83	3 454 958.05	1 519 345.86	0	0	0	1935612.19	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

190 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	185 996.00	155 072.01	128 392.94	0	0	0	26679.07	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	27 988.17	0	0	0	5815.73	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	106 956.15	106 956.15	88 555.08	0	0	0	18401.07	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	117 115.12	117 115.12	96 966.27	0	0	0	20148.85	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	201 922.47	115 047.53	95 254.40	0	0	0	19793.13	0	0	246	0	19 174.61	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1255 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 732 654.80	1 098 786.00	909 747.46	0	0	0	189038.54	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 736 932.83	8 546 393.88	7 076 045.90	0	0	0	1470347.98	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	36 893.41	23 396.45	19 371.25	0	0	0	4025.20	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	206 737.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 465.00	48 578.08	40 220.56	0	0	0	8357.52	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 411 477.50	10 245 149.12	8 482 542.04	0	0	0	1762607.08	0	0	321	0	19 174.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

191 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	81 635.14	68 029.28	68 029.28	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 635.14	68 029.28	68 029.28	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

192 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	92 998.00	77 535.22	75 861.31	0	0	0	1673.91	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 545.16	16 545.16	16 187.97	0	0	0	357.19	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 277 132.43	4 264 052.44	4 171 995.89	0	0	0	92056.55	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 369.00	24 102.51	23 582.16	0	0	0	520.35	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 411 044.59	4 382 235.33	4 287 627.33	0	0	0	94608	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

193 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	100 177.73	83 522.69	72 815.03	0	0	0	10707.66	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 539.09	22 539.09	19 649.57	0	0	0	2889.52	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 428 943.69	6 258 442.87	5 456 106.99	0	0	0	802335.88	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 816.47	32 621.57	28 439.47	0	0	0	4182.10	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 587 476.98	6 397 126.22	5 577 011.06	0	0	0	820115.16	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

194 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	128 564.37	108 952.86	89 139.27	0	0	0	19813.59	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 602.75	25 602.75	20 946.77	0	0	0	4655.98	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 369 165.51	3 304 188.39	2 703 306.10	0	0	0	600882.29	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 421.87	10 972.20	8 976.85	0	0	0	1995.35	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 536 754.50	3 449 716.20	2 822 368.99	0	0	0	627347.21	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

195 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	56 200.84	56 200.84	18 702.72	0	0	0	37498.12	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	103 795.94	103 795.94	34 541.59	0	0	0	69254.35	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 950.49	66 950.49	22 280.03	0	0	0	44670.46	0	0	249	0	11 158.41	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	919 588.80	571 987.20	190 347.97	0	0	0	381639.23	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 428 994.40	4 425 506.40	1 472 736.02	0	0	0	2952770.38	0	0	0	0	2 980 346.16	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	18 990.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	86 730.99	94 705.84	31 516.55	0	0	0	63189.29	0	0	248	0	94 705.84	0.00
Итого по адресу:		6 681 251.89	5 319 146.71	1 770 124.87	0	0	0	3549021.84	0	0	279	0	3 086 210.41	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

196 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	66 026.41	66 026.41	40 257.42	0	0	0	25768.99	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 242.51	59 242.51	36 121.16	0	0	0	23121.35	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 499 884.80	777 782.40	474 227.10	0	0	0	303555.30	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 883 390.11	3 419 604.01	2 084 990.48	0	0	0	1334613.53	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1261 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	30 974.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	51 366.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 590 884.45	4 322 655.33	2 635 596.17	0	0	0	1687059.16	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

197 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 933.76	14 993.34	6 915.56	0	0	0	8077.78	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	159 885.44	87 936.99	40 560.22	0	0	0	47376.77	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	160 804.64	88 442.56	40 793.41	0	0	0	47649.15	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	163 562.24	89 959.23	41 492.96	0	0	0	48466.27	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 285.40	23 142.70	10 674.38	0	0	0	12468.32	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 453 888.67	456 292.80	210 461.34	0	0	0	245831.46	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 627 385.71	516 063.60	238 030.13	0	0	0	278033.47	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	660 144.83	287 613.60	132 659.43	0	0	0	154954.17	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 644 551.77	1 498 134.00	691 002.11	0	0	0	807131.89	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	29 672.86	7 932.77	3 658.93	0	0	0	4273.84	0	0	263	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 039.21	5 000.23	2 306.32	0	0	0	2693.91	0	0	263	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	54 586.42	8 971.92	4 138.23	0	0	0	4833.69	0	0	263	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 932.41	3 340.38	1 540.72	0	0	0	1799.66	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 038 673.36	3 087 824.12	1 424 233.73	0	0	0	1663590.39	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

198 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 321.13	57 321.13	26 740.68	0	0	0	30580.45	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 330 905.11	5 316 027.67	2 479 961.24	0	0	0	2836066.43	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	34 988.41	24 201.43	11 290.12	0	0	0	12911.31	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 423 214.65	5 397 550.23	2 517 992.04	0	0	0	2879558.19	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

199 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	77 088.62	64 240.52	11 158.65	0	0	0	53081.87	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 076.40	67 076.40	11 651.24	0	0	0	55425.16	0	0	249	0	11 179.40	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	46 281.75	46 281.75	8 039.19	0	0	0	38242.56	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	904 509.54	316 041.60	54 896.77	0	0	0	261144.83	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 105 415.60	1 531 624.68	266 044.86	0	0	0	1265579.82	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	4 586 981.63	7 994 336.72	1 388 624.91	0	0	0	6605711.81	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	22 935.19	8 013.70	1 391.99	0	0	0	6621.71	0	0	252	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	85 658.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	97 182.84	170 601.39	29 633.65	0	0	0	140967.74	0	0	253	0	0.00	0.00
10	Утепление фасада (Фасад)	4 001 649.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 994 779.12	10 198 216.76	1 771 441.25	0	0	0	8426775.51	0	0	314	0	11 179.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

200 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 089.27	41 761.58	26 091.44	0	0	0	15670.14	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 270.04	11 270.04	7 041.20	0	0	0	4228.84	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	90 638.93	90 638.93	56 628.60	0	0	0	34010.33	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 000.55	78 195.82	48 854.50	0	0	0	29341.32	0	0	253	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	765 298.80	765 298.80	478 136.71	0	0	0	287162.09	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 445 254.04	3 359 807.23	2 099 111.05	0	0	0	1260696.18	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 298.82	3 439.25	2 148.74	0	0	0	1290.51	0	0	264	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 910.88	16 309.75	10 189.86	0	0	0	6119.89	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 452 761.33	4 366 721.40	2 728 202.10	0	0	0	1638519.30	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

201 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 52/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 637.02	35 830.56	35 830.56	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 460.74	82 460.74	82 460.74	0	0	0	0	0	0	249	0	13 743.46	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 381.21	24 484.34	24 484.34	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 730 631.31	1 974 792.84	1 974 792.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	87 325.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 459.47	24 367.38	24 367.38	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 007 895.23	2 141 935.86	2 141 935.86	0	0	0	0	0	0	272	0	13 743.46	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

202 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 131.57	32 441.91	11 276.63	0	0	0	15024.10	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 763.10	47 763.10	16 602.19	0	0	0	22119.47	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 997.89	28 331.57	9 847.90	0	0	0	13120.57	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 705 015.48	6 371 858.40	2 214 823.26	0	3624891.36	0	2950857.68	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	13 686 803.20	12 474 899.48	4 336 207.08	0	0	0	5777223.95	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	173 968.99	141 960.89	49 344.83	0	0	0	65743.20	0	0	257	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	63 539.62	51 912.32	18 044.44	0	0	0	24041	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		20 754 219.85	19 149 167.67	6 656 146.33	0	3624891.36	0	8868129.98	0	0	305	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

203 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	119 602.53	89 960.07	57 720.19	0	0	0	32239.88	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 641.71	47 641.71	30 567.88	0	0	0	17073.83	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 623.07	49 623.07	31 839.16	0	0	0	17783.91	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	14 200 257.56	3 795 669.16	2 435 377.47	0	0	0	1360291.69	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 350 415.23	9 110 409.60	5 845 421.55	0	0	0	3264988.05	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	150 913.98	79 881.53	51 253.59	0	0	0	28627.94	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 118.52	20 723.78	13 296.79	0	0	0	7426.99	0	0	258	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	23 944 572.60	13 193 908.92	8 465 476.63	0	0	0	4728432.29	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

204 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	85 862.00	85 862.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 005 661.05	1 307 868.80	1 307 868.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 962.95	4 794.55	4 794.55	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		4 140 709.01	1 424 576.12	1 424 576.12	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

205 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	44 212.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	63 988.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		108 200.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

206 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	54 866.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	56 687.95	56 687.95	37 479.17	0	0	0	19208.78	0	0	253	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	79 098.84	79 098.84	52 296.11	0	0	0	26802.73	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	4 232 797.24	927 578.52	613 267.47	0	0	0	314311.05	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	23 804.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 447 254.43	1 063 365.31	703 042.75	0	0	0	360322.56	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

207 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	80 599.21	80 599.21	30 166.99	0	0	0	50432.22	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 499 053.12	1 403 540.67	525 322.66	0	0	0	878218.01	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	31 277.75	26 543.62	9 934.85	0	0	0	16608.77	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 610 930.08	1 510 683.50	565 424.49	0	0	0	945259.01	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

208 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	177.05	130.84	130.84	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	13 391.74	13 391.74	13 391.74	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 263.16	54 263.16	54 263.16	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	168 212.66	168 516.35	168 516.35	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 679 520.03	1 072 681.27	1 072 681.27	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 460.54	3 460.54	3 460.54	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль (Крыша)	17 872.75	10 512.39	10 512.39	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 936 897.93	1 322 956.29	1 322 956.29	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

209 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	109 637.21	92 912.89	40 471.97	0	0	0	52440.92	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 829.59	59 829.59	26 061.20	0	0	0	33768.39	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 016.44	29 016.44	12 639.29	0	0	0	16377.15	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 245 876.16	3 182 011.43	1 386 053.92	0	0	0	1795957.51	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 898 557.18	2 381 681.44	1 037 437.79	0	0	0	1344243.65	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	18 209.65	15 474.75	6 740.65	0	0	0	8734.10	0	0	254	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1276 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 805.88	10 454.36	4 553.82	0	0	0	5900.54	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 373 932.11	5 771 380.90	2 513 958.64	0	0	0	3257422.26	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

210 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	177.05	177.05	177.05	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	13 391.74	13 391.74	13 391.74	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 791.28	63 791.28	63 791.28	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	273 505.00	274 980.26	274 980.26	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 199 919.55	1 688 512.79	1 688 512.79	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 646.82	5 646.82	5 646.82	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	23 160.77	16 453.66	16 453.66	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 579 592.21	2 062 953.60	2 062 953.60	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

211 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 597.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	71 849.79	71 849.79	71 849.79	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	841 982.53	805 222.80	805 222.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль (Фасад)	18 018.43	17 231.77	17 231.77	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	995 447.93	894 304.36	894 304.36	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

212 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 11

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 782.95	8 110.32	3 566.62	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 727.89	23 939.91	10 527.90	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 626 383.23	1 572 926.40	691 715.83	0	906222.84	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	15 209.53	12 595.70	5 539.13	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 681 103.60	1 617 572.33	711 349.49	0	906222.84	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

213 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	58 456.63	48 713.86	48 713.86	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 456.63	48 713.86	48 713.86	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

214 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	67 055.81	55 879.84	20 907.31	0	0	0	34972.53	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	5 214 691.20	5 254 323.60	1 965 892.36	0	0	0	3288431.24	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	53 565.30	44 977.00	16 828.03	0	0	0	28148.97	0	0	253	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 335 312.31	5 355 180.44	2 003 627.70	0	0	0	3351552.74	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

215 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	7 604.83	7 604.83	2 428.09	0	0	0	5176.74	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 893.34	76 893.34	24 550.67	0	0	0	52342.67	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 678 638.05	1 678 997.34	536 073.90	0	0	0	1142923.44	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 483 994.11	3 483 991.74	1 112 376.41	0	0	0	2371615.33	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 247 130.33	5 247 487.25	1 675 429.07	0	0	0	3572058.18	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

216 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	7 610.59	7 610.60	2 604.94	0	0	0	5005.66	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 951.60	76 951.59	26 338.88	0	0	0	50612.71	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 672 306.83	1 672 574.30	572 486.23	0	0	0	1100088.07	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 632 982.54	3 320 983.53	1 136 701.29	0	0	0	2184282.24	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 389 851.56	5 078 120.02	1 738 131.34	0	0	0	3339988.68	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

217 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	67 772.01	56 476.68	56 476.68	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	67 772.01	56 476.68	56 476.68	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

218 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	117 294.31	62 841.54	30 792.72	0	0	0	32048.82	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 001 926.52	5 026 633.20	2 463 079.86	0	0	0	2563553.34	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	115 269.58	107 570.97	52 710.41	0	0	0	54860.56	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 234 490.41	5 197 045.71	2 546 582.99	0	0	0	2650462.72	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

219 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 627.90	52 627.90	25 174.94	0	0	0	27452.96	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 925 306.58	3 214 147.72	1 537 511.27	0	0	0	1676636.45	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	81 220.03	56 833.21	27 186.59	0	0	0	29646.62	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 059 154.51	3 323 608.83	1 589 872.80	0	0	0	1733736.03	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

220 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	58 449.55	48 707.96	48 707.96	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 449.55	48 707.96	48 707.96	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

221 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	47 185.49	47 185.49	47 185.49	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	54 649.85	45 541.54	45 541.54	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 017 662.28	874 337.35	874 337.35	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	22 802.90	10 560.86	10 560.86	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 142 300.52	977 625.24	977 625.24	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

222 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	88 890.77	74 075.64	39 484.69	0	0	0	34590.95	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	88 148.21	73 456.84	39 154.85	0	0	0	34301.99	0	0	263	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	88 890.77	74 075.64	39 484.69	0	0	0	34590.95	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	89 262.05	74 385.04	39 649.61	0	0	0	34735.43	0	0	263	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 246 015.20	974 262.00	519 312.86	0	0	0	454949.14	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 841 944.80	2 068 222.32	1 102 428.77	0	0	0	965793.55	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 016 384.40	1 056 289.20	563 035.99	0	0	0	493253.21	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 799.07	10 007.62	5 334.38	0	0	0	4673.24	0	0	251	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	18 920.45	21 244.78	11 324.15	0	0	0	9920.63	0	0	251	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 440.30	10 850.20	5 783.50	0	0	0	5066.70	0	0	251	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	41 731.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 543 427.25	4 436 869.28	2 364 993.50	0	0	0	2071875.78	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

223 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

224 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 27/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 406.47	40 406.47	40 406.47	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	68 691.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		109 098.40	40 406.47	40 406.47	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

225 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 28

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	242 467.45	202 057.00	202 057.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 775.00	34 775.00	34 775.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 831 696.49	3 219 232.42	3 219 232.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 155.38	12 116.90	12 116.90	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 123 094.32	3 468 181.32	3 468 181.32	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

226 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 29/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	98 659.20	98 659.20	98 659.20	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 529.41	40 529.41	40 529.41	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	9 201 646.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	70 101.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 410 936.88	139 188.61	139 188.61	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

227 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 31/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 928.44	54 928.43	13 353.33	0	0	0	41575.10	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	120 594.12	120 594.13	29 316.95	0	0	0	91277.18	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 785 990.00	4 582 052.40	1 113 916.43	0	0	0	3468135.97	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	5 941 216.00	5 453 654.17	1 325 806.53	0	0	0	4127847.64	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	35 163.03	30 459.51	7 404.84	0	0	0	23054.67	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 937 891.59	10 241 688.64	2 489 798.07	0	0	0	7751890.57	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

228 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 32/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 971.75	69 971.75	32 746.47	0	0	0	37225.28	0	0	249	0	11 661.96	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 583 369.20	5 196 781.20	2 432 070.42	0	0	0	2764710.78	0	0	0	0	5 196 781.20	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	77 112.03	58 842.31	27 537.94	0	0	0	31304.37	0	0	248	0	58 842.31	0.00
	Итого по адресу:	6 730 452.98	5 325 595.26	2 492 354.83	0	0	0	2833240.43	0	0	249	0	5 267 285.47	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

229 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 363.25	19 077.12	6 564.21	0	0	0	6627.16	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	95 301.36	95 301.36	32 792.04	0	0	0	33106.54	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 638.57	62 638.57	21 553.17	0	0	0	21759.88	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 420.70	26 183.92	9 009.57	0	0	0	9095.98	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	133 060.52	133 060.52	45 784.51	0	0	0	46223.62	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	8 717 668.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	831 648.00	594 967.20	204 721.00	0	0	0	206684.41	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 239 451.59	4 024 483.20	1 384 775.85	0	2436312.11	0	1398056.81	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	3 196 186.80	2 847 591.60	979 821.73	0	0	0	989218.89	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 737.42	2 673.78	920.02	0	0	0	928.84	0	0	264	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	66 176.55	60 633.76	20 863.34	0	0	0	21063.44	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 181.94	30 053.00	10 340.87	0	0	0	10440.05	0	0	254	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	81 301.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		17 522 136.93	7 896 664.03	2 717 146.31	0	2436312.11	0	2743205.61	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

230 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 669.14	54 669.14	16 230.40	0	0	0	38438.74	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	119 518.22	119 518.22	35 483.06	0	0	0	84035.16	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 108 769.60	4 526 926.80	1 343 972.60	0	0	0	3182954.20	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	4 053 991.01	3 661 047.92	1 086 906.93	0	0	0	2574140.99	0	0	0	0	2 553 610.87	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль (Фасад)	24 740.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 361 688.81	8 362 162.08	2 482 592.99	0	0	0	5879569.09	0	0	254	0	2 553 610.87	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

231 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33а

1	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 058.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	31 058.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

232 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 068.47	171 723.00	165 195.92	0	0	0	6527.08	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	16 737.58	16 783.59	16 145.66	0	0	0	637.93	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 396.79	50 350.78	48 436.98	0	0	0	1913.80	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 866.91	31 866.91	30 655.67	0	0	0	1211.24	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	761 202.72	186 539.12	179 448.89	0	0	0	7090.23	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 422 444.16	2 567 461.18	2 469 873.63	0	0	0	97587.55	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 554 943.17	2 892 095.04	2 782 168.36	0	0	0	109926.68	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	43 220.93	1 912.14	1 839.46	0	0	0	72.68	0	0	305	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	3 433.47	26 368.40	25 366.15	0	0	0	1002.25	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 384.86	9 160.80	8 812.60	0	0	0	348.20	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 103 699.06	5 954 260.96	5 727 943.32	0	0	0	226317.64	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

233 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 266.08	57 721.73	26 660.31	0	0	0	31061.42	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 304 858.00	5 274 438.12	2 436 138.97	0	0	0	2838299.15	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	54 491.49	53 016.52	24 487.08	0	0	0	28529.44	0	0	250	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 428 615.57	5 385 176.37	2 487 286.36	0	0	0	2897890.01	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

234 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 37

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 517.12	42 930.00	21 086.56	0	0	0	21843.44	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	17 970.04	17 970.04	8 826.61	0	0	0	9143.43	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 142.70	23 142.70	11 367.34	0	0	0	11775.36	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	37 927.79	37 927.79	18 629.55	0	0	0	19298.24	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 021 388.27	643 666.40	316 159.15	0	0	0	327507.25	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	8 934 904.74	7 056 587.15	3 466 088.33	0	0	0	3590498.82	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 047.33	2 306.18	1 132.76	0	0	0	1173.42	0	0	260	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль (Фасад)	122 391.58	6 102.96	2 997.68	0	0	0	3105.28	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 212 289.57	7 830 633.22	3 846 287.99	0	0	0	3984345.23	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

235 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 273.24	98 273.24	79 253.24	0	0	0	19020	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	88 899.49	88 899.49	71 693.70	0	0	0	17205.79	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	7 392 979.35	5 577 235.69	4 497 806.03	0	0	0	1079429.66	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	48 176 952.45	6 766 159.44	5 456 623.03	0	0	0	1309536.41	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	82 521.50	59 820.79	48 242.95	0	0	0	11577.84	0	0	264	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	371 372.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	56 210 998.71	12 590 388.65	10 153 618.95	0	0	0	2436769.70	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

236 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

237 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	41 164.97	41 164.97	10 896.07	0	0	0	30268.90	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 310.60	90 310.60	23 904.57	0	0	0	66406.03	0	0	249	0	15 051.77	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	5 700 927.68	4 558 091.03	1 206 494.03	0	0	0	3351597	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 880 524.80	6 677 448.44	1 767 472.75	0	0	0	4909975.69	0	0	0	0	6 677 448.44	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	63 563.63	42 351.12	11 210.04	0	0	0	31141.08	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	93 151.03	74 889.74	19 822.78	0	0	0	55066.96	0	0	249	0	74 889.74	0.00
Итого по адресу:		13 869 642.71	11 484 255.90	3 039 800.24	0	0	0	8444455.66	0	0	314	0	6 767 389.95	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

238 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 7/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 131.57	32 441.91	14 343.07	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 425.88	27 021.57	11 946.66	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 649 263.90	6 385 922.40	2 823 315.59	0	3624891.36	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	63 168.23	52 180.69	23 069.89	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		6 787 989.58	6 497 566.57	2 872 675.21	0	3624891.36	0	0	0	271	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

239 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 212.28	50 212.28	50 212.28	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 376 586.17	7 541 841.60	7 541 841.60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	154 685.90	131 792.73	131 792.73	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 581 484.35	7 723 846.61	7 723 846.61	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

240 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	724.32	724.32	724.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		724.32	724.32	724.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

241 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	72 762.46	72 762.46	37 341.81	0	0	0	35420.65	0	0	265	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	73 024.14	7 302.41	3 747.61	0	0	0	3554.80	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	66 603.90	64 193.52	32 944.22	0	0	0	31249.30	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 387.35	47 387.35	24 319.26	0	0	0	23068.09	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	970 933.20	436 795.20	224 164.00	0	0	0	212631.20	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	633 576.90	633 297.52	325 009.31	0	0	0	308288.21	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 356 200.40	1 798 900.56	923 198.67	0	0	0	875701.89	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 294.76	4 868.44	2 498.49	0	0	0	2369.95	0	0	250	0	4 868.44	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 313.53	12 308.10	6 316.54	0	0	0	5991.56	0	0	269	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	49 162.12	31 808.53	16 324.19	0	0	0	15484.34	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 291 258.76	3 109 624.09	1 595 864.10	0	0	0	1513759.99	0	0	298	0	4 868.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

242 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	76 048.06	7 604.80	7 604.80	0	0	0	0	0	0	244	0	7 604.80	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	202 455.12	202 455.12	202 455.12	0	0	0	0	0	0	250	0	33 742.52	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	92 358.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	370 861.52	210 059.92	210 059.92	0	0	0	0	0	0	250	0	41 347.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

243 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 820.56	99 820.56	37 855.26	0	0	0	61965.30	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 289 071.74	4 867 240.56	1 845 818.72	0	0	0	3021421.84	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	132 348.48	70 611.19	26 778.10	0	0	0	43833.09	0	0	285	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 521 240.78	5 037 672.31	1 910 452.08	0	0	0	3127220.23	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

244 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	65 760.75	54 800.63	35 954.77	0	0	0	18845.86	0	0	265	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	72 541.21	65 199.25	42 777.32	0	0	0	22421.93	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	73 419.58	80 761.54	52 987.76	0	0	0	27773.78	0	0	290	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	165 974.44	165 974.44	108 896.06	0	0	0	57078.38	0	0	267	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 195 696.80	358 709.04	235 349.50	0	0	0	123359.54	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	381 037.77	152 460.00	100 029.22	0	0	0	52430.78	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	7 294 592.40	2 188 377.72	1 435 797.67	0	0	0	752580.05	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	10 475.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 652.83	3 262.64	2 140.62	0	0	0	1122.02	0	0	277	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	244 502.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 511 653.54	3 069 545.26	2 013 932.92	0	0	0	1055612.34	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

245 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 169.93	3 169.93	1 343.56	0	0	0	1826.37	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 976.96	6 976.96	2 957.15	0	0	0	4019.81	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	3 121.36	1 116.41	473.18	0	0	0	643.23	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 092.21	10 047.66	4 258.65	0	0	0	5789.01	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 540 068.71	868 871.34	368 266.56	0	0	0	500604.78	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 723 083.72	2 451 972.38	1 039 255.62	0	0	0	1412716.76	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 626.41	18 593.84	7 880.90	0	0	0	10712.94	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	57 800.96	25 245.85	10 700.32	0	0	0	14545.53	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 369 940.26	3 385 994.37	1 435 135.94	0	0	0	1950858.43	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

246 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	724.32	724.32	631.48	0	0	0	92.84	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	52 702.88	43 919.07	38 289.52	0	0	0	5629.55	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 485 693.23	250 905.13	218 744.10	0	0	0	32161.03	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	16 694.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 555 815.08	295 548.52	257 665.10	0	0	0	37883.42	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

247 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 86

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	68 057.40	68 057.40	68 057.40	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 496 417.51	448 925.25	448 925.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 919.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 585 394.68	516 982.65	516 982.65	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

248 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	71 155.70	59 296.42	16 785.94	0	0	0	42510.48	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	141 452.75	141 452.75	40 043.19	0	0	0	101409.56	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	6 487 517.10	4 907 274.54	1 389 177.09	0	0	0	3518097.45	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	37 015.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	40 954.29	37 208.45	10 533.16	0	0	0	26675.29	0	0	249	0	37 208.45	0.00
Итого по адресу:		6 778 095.08	5 145 232.16	1 456 539.38	0	0	0	3688692.78	0	0	268	0	37 208.45	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

249 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 10а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	58 854.57	49 045.48	49 045.48	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	384 879.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 965.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		446 699.29	49 045.48	49 045.48	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

250 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 113

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 588.78	49 588.78	19 858.26	0	0	0	29730.52	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 192 159.07	3 907 012.02	1 564 596.82	0	0	0	2342415.20	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	39 260.45	32 399.54	12 974.68	0	0	0	19424.86	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 281 008.30	3 989 000.34	1 597 429.75	0	0	0	2391570.59	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

251 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 115

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	102 589.33	102 589.33	25 974.35	0	0	0	76614.98	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	104 746.65	56 119.01	14 208.64	0	0	0	41910.37	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 366 462.56	1 316 841.11	333 407.87	0	0	0	983433.24	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 571 373.93	4 672 064.40	1 182 908.89	0	0	0	3489155.51	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	22 020.45	24 073.70	6 095.16	0	0	0	17978.54	0	0	252	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	50 848.16	36 462.38	9 231.82	0	0	0	27230.56	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 218 041.08	6 208 149.93	1 571 826.74	0	0	0	4636323.19	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

252 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 117

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	64 082.79	64 082.79	24 547.79	0	0	0	39535	0	0	249	0	10 680.47	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	79 964.79	79 964.79	30 631.61	0	0	0	49333.18	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 155 133.05	974 492.43	373 292.73	0	0	0	601199.70	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	4 272 693.60	2 978 109.95	1 140 805.97	0	0	0	1837303.98	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 359.71	7 771.61	2 977.02	0	0	0	4794.59	0	0	263	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	26 059.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 605 293.06	4 104 421.57	1 572 255.13	0	0	0	2532166.44	0	0	263	0	10 680.47	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

253 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 119

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	104 576.50	104 576.50	104 576.50	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 163.37	34 163.37	34 163.37	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 341 109.16	1 302 720.87	1 302 720.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 391.22	23 815.57	23 815.57	0	0	0	0	0	0	249	0	23 815.57	0.00
Итого по адресу:		1 501 240.25	1 465 276.31	1 465 276.31	0	0	0	0	0	0	261	0	23 815.57	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

254 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	105 663.84	58 115.11	34 046.63	0	0	0	24068.48	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	107 502.24	59 126.23	34 638.99	0	0	0	24487.24	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	112 929.17	112 929.17	66 159.35	0	0	0	46769.82	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 933 499.46	865 405.20	506 996.06	0	0	0	358409.14	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	536 138.24	84 072.00	49 253.43	0	0	0	34818.57	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 021.05	656.13	384.39	0	0	0	271.74	0	0	254	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	17 500.93	6 753.92	3 956.77	0	0	0	2797.15	0	0	254	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль (Крыша)	20 970.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 839 225.43	1 187 057.76	695 435.62	0	0	0	491622.14	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

255 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	60 417.26	60 417.26	34 701.35	0	0	0	25715.91	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	134 706.59	134 706.59	77 370.29	0	0	0	57336.30	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	318 835.01	236 694.97	135 948.50	0	0	0	100746.47	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	351 339.42	289 286.26	166 154.92	0	0	0	123131.34	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 754.50	5 014.36	2 880.06	0	0	0	2134.30	0	0	280	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фундамент)	7 518.66	6 190.72	3 555.71	0	0	0	2635.01	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		879 571.44	732 310.16	420 610.83	0	0	0	311699.33	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

256 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 121

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	77 538.87	77 538.87	33 678.83	0	0	0	43860.04	0	0	249	0	12 923.15	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	106 325.16	106 325.16	46 182.08	0	0	0	60143.08	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 584 618.44	1 357 838.18	589 773.83	0	0	0	768064.35	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	6 414 566.40	4 095 658.90	1 778 939.84	0	0	0	2316719.06	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 097.01	10 852.56	4 713.78	0	0	0	6138.78	0	0	264	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	39 122.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 232 268.26	5 648 213.67	2 453 288.37	0	0	0	3194925.30	0	0	264	0	12 923.15	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

257 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 123а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	17 995.29	9 088.89	7 386.38	0	0	0	1702.51	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	115 076.80	77 880.28	63 291.93	0	0	0	14588.35	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	606 777.59	520 370.80	422 896.20	0	0	0	97474.60	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 450 794.13	1 010 155.12	820 935.31	0	0	0	189219.81	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	19 743.44	11 811.02	9 598.61	0	0	0	2212.41	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 210 387.25	1 629 306.11	1 324 108.43	0	0	0	305197.68	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

258 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 125

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	98 699.29	9 869.93	9 869.93	0	0	0	0	0	0	244	0	9 869.93	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 459.29	7 045.93	7 045.93	0	0	0	0	0	0	0	0	7 045.93	0.00
Итого по адресу:		169 158.58	16 915.86	16 915.86	0	0	0	0	0	0	244	0	16 915.86	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

259 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 126

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	57 184.50	47 677.33	43 619.00	0	0	0	4058.33	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 043.07	80 043.07	73 229.74	0	0	0	6813.33	0	0	249	0	13 340.51	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 254.42	18 254.42	16 700.59	0	0	0	1553.83	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 631 659.25	1 589 852.11	1 454 522.65	0	0	0	135329.46	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	15 103.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 400.46	5 114.19	4 678.87	0	0	0	435.32	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 807 645.16	1 740 941.12	1 592 750.85	0	0	0	148190.27	0	0	306	0	13 340.51	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

260 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 127

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	116 727.16	28 769.12	8 545.92	0	0	0	20223.20	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	25 939.37	111 601.65	33 151.47	0	0	0	78450.18	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	15 563.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 704 469.74	2 313 823.82	687 325.47	0	0	0	1626498.35	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 638 807.10	890 210.94	264 438.74	0	0	0	625772.20	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	31 578.27	25 522.21	7 581.42	0	0	0	17940.79	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль (Фасад)	23 875.33	17 600.20	5 228.17	0	0	0	12372.03	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 556 960.59	3 387 527.94	1 006 271.18	0	0	0	2381256.76	0	0	305	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

261 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 129

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	44 122.56	44 122.56	7 820.09	0	0	0	36302.47	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	45 219.17	45 219.17	8 014.45	0	0	0	37204.72	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 709.80	111 455.41	19 753.88	0	0	0	91701.53	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 862 875.44	5 564 154.62	986 167.01	0	0	0	4577987.61	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	99 882.00	114 286.07	20 255.58	0	0	0	94030.49	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 149 808.97	5 879 237.83	1 042 011.01	0	0	0	4837226.82	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

262 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 13г

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	52 981.25	52 981.25	18 971.77	0	0	0	34009.48	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 851.94	48 851.94	17 493.13	0	0	0	31358.81	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	318 799.20	125 823.60	45 055.49	0	0	0	80768.11	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 370 601.26	2 414 976.61	864 765.92	0	0	0	1550210.69	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 412.96	2 531.07	906.34	0	0	0	1624.73	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	54 276.58	58 787.69	21 050.97	0	0	0	37736.72	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 851 923.19	2 703 952.16	968 243.61	0	0	0	1735708.55	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

263 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 130

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	734.15	734.15	734.15	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	23 494.34	23 494.34	23 494.34	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	547 595.16	545 382.19	545 382.19	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 528.65	11 671.18	11 671.18	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		576 352.30	581 281.86	581 281.86	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

264 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 131

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	73 506.40	73 506.40	52 050.50	0	0	0	21455.90	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	78 279.46	78 279.46	55 430.35	0	0	0	22849.11	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	10 806.92	2 237.99	1 584.74	0	0	0	653.25	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	76 080.61	76 080.61	53 873.32	0	0	0	22207.29	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	170 895.22	12 586.65	8 912.71	0	0	0	3673.94	0	0	291	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 529 833.99	629 402.77	445 685.43	0	0	0	183717.34	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	418 185.37	173 950.27	123 175.66	0	0	0	50774.61	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	1 063 345.25	937 687.58	663 984.51	0	0	0	273703.07	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 859.23	3 685.12	2 609.46	0	0	0	1075.66	0	0	273	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	32 409.41	13 333.85	9 441.81	0	0	0	3892.04	0	0	273	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Подвал)	4 951.70	2 420.66	1 714.09	0	0	0	706.57	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 467 153.56	2 003 171.36	1 418 462.59	0	0	0	584708.77	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

265 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 133

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 632.65	4 632.65	1 992.99	0	0	0	2639.66	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 977.68	37 977.68	16 338.23	0	0	0	21639.45	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	77 508.22	7 750.80	3 334.44	0	0	0	4416.36	0	0	245	0	7 750.80	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 092 010.81	3 326 543.01	1 431 099.49	0	0	0	1895443.52	0	0	314	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1330 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль (Крыша)	72 272.11	72 272.11	31 091.91	0	0	0	41180.20	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 284 401.47	3 449 176.25	1 483 857.07	0	0	0	1965319.18	0	0	322	0	7 750.80	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

266 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 137

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	56 337.47	46 947.89	30 861.46	0	0	0	16086.43	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	54 578.11	45 481.76	29 897.69	0	0	0	15584.07	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	17 855.77	1 785.58	1 173.76	0	0	0	611.82	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 809.99	75 809.99	49 834.12	0	0	0	25975.87	0	0	254	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 280 285.60	684 085.68	449 687.51	0	0	0	234398.17	0	0	0	0	684 085.68	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	393 414.64	118 024.39	77 583.99	0	0	0	40440.40	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 567.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	10 934.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	20 415.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 917 199.13	972 135.29	639 038.52	0	0	0	333096.77	0	0	268	0	684 085.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

267 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	166 475.04	166 475.04	39 882.33	0	0	0	126592.71	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	108 444.98	108 444.98	25 980.10	0	0	0	82464.88	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 664 601.71	4 459 560.00	1 068 374.24	0	0	0	3391185.76	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	5 494 120.46	2 593 834.30	621 403.40	0	0	0	1972430.90	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	131 599.86	19 410.41	4 650.14	0	0	0	14760.27	0	0	260	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	64 435.57	62 887.74	15 065.98	0	0	0	47821.76	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 629 677.62	7 410 612.47	1 775 356.20	0	0	0	5635256.27	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

268 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	73 047.32	73 047.32	12 107.12	0	0	0	60940.20	0	0	292	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	183 512.17	183 512.17	30 415.95	0	0	0	153096.22	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	97 720.11	97 720.11	16 196.47	0	0	0	81523.64	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 065 358.44	1 224 404.00	202 936.98	0	0	0	1021467.02	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	9 455 739.40	5 655 267.04	937 323.66	0	0	0	4717943.38	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	4 567 681.63	4 695 660.50	778 275.13	0	0	0	3917385.37	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	22 798.67	26 202.24	4 342.85	0	0	0	21859.39	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	44 166.52	40 252.82	6 671.64	0	0	0	33581.18	0	0	262	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	96 765.99	99 477.21	16 487.70	0	0	0	82989.51	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 606 790.25	12 095 543.41	2 004 757.50	0	0	0	10090785.91	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

269 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 144

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	142 834.16	93 349.16	93 349.16	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 723 681.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	47 374.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 913 889.98	93 349.16	93 349.16	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

270 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 144а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 999.00	51 691.15	51 691.15	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 030.19	11 030.19	11 030.19	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 887.60	8 988.76	8 988.76	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 220 216.00	3 196 481.07	3 196 481.07	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 247.00	15 822.12	15 822.12	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 399 379.79	3 284 013.29	3 284 013.29	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

271 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 144а, литера А1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 999.00	51 691.15	51 691.15	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 030.19	11 030.19	11 030.19	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	91 738.46	9 173.85	9 173.85	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 220 215.23	3 196 481.07	3 196 481.07	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 247.00	15 822.12	15 822.12	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 401 229.88	3 284 198.38	3 284 198.38	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

272 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 146

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	110 585.07	72 272.80	72 272.80	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 145 448.10	1 466 469.78	1 466 469.78	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	22 240.24	14 013.11	14 013.11	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 278 273.41	1 552 755.69	1 552 755.69	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

273 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 148

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	53 008.33	34 643.55	34 643.55	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	221 660.34	144 866.30	144 866.30	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 999 604.19	1 381 865.81	1 381 865.81	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 408 606.71	4 392 243.66	4 392 243.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	115 738.24	93 989.19	93 989.19	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 798 617.81	6 047 608.51	6 047 608.51	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

274 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 150

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	79 489.10	79 489.10	74 656.88	0	0	0	4832.22	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	88 842.77	29 793.68	27 982.49	0	0	0	1811.19	0	0	291	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	93 784.58	93 784.58	88 083.32	0	0	0	5701.26	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 672 251.60	897 811.20	843 232.39	0	0	0	54578.81	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 574 717.79	4 057 102.15	3 810 466.97	0	0	0	246635.18	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	35 607.25	19 117.09	17 954.94	0	0	0	1162.15	0	0	273	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль (Крыша)	75 730.12	85 949.40	80 724.45	0	0	0	5224.95	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 620 423.21	5 263 047.20	4 943 101.45	0	0	0	319945.75	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

275 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 152

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 202.08	51 202.08	51 202.08	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 357 075.40	1 728 217.20	1 728 217.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	50 441.42	36 983.85	36 983.85	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 458 718.90	1 816 403.13	1 816 403.13	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

276 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 154

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	343 107.00	286 064.02	122 847.81	0	0	0	163216.21	0	0	287	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	107 127.49	107 127.49	46 005.01	0	0	0	61122.48	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	196 062.27	105 042.21	45 109.50	0	0	0	59932.71	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	74 365.17	74 365.17	31 935.50	0	0	0	42429.67	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	4 062 294.99	3 692 437.20	1 585 686.38	0	0	0	2106750.82	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 849 963.46	9 578 053.71	4 113 215.34	0	0	0	5464838.37	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	7 089 685.00	5 940 016.80	2 550 890.71	0	0	0	3389126.09	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	90 823.01	89 619.19	38 486.21	0	0	0	51132.98	0	0	261	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	129 294.25	102 736.44	44 119.31	0	0	0	58617.13	0	0	266	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 947.40	31 038.55	13 329.25	0	0	0	17709.30	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		21 975 670.04	20 006 500.78	8 591 625.02	0	0	0	11414875.76	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

277 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 156

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	228 738.01	190 709.35	157 212.98	0	0	0	33496.37	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 113.53	38 113.53	31 419.23	0	0	0	6694.30	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 838 907.65	6 670 247.45	5 498 678.96	0	0	0	1171568.49	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 957.57	23 277.74	19 189.22	0	0	0	4088.52	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 127 716.76	6 922 348.07	5 706 500.39	0	0	0	1215847.68	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

278 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	90 633.80	90 633.80	90 633.80	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	4 505 775.60	1 613 398.80	1 613 398.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	93 932.86	33 836.20	33 836.20	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 690 342.26	1 737 868.80	1 737 868.80	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

279 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 158

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	64 282.18	53 595.03	40 209.22	0	0	0	13385.81	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	133 280.33	71 406.20	53 571.90	0	0	0	17834.30	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 795.70	28 795.70	21 603.73	0	0	0	7191.97	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 838 013.67	1 800 035.64	1 350 461.66	0	0	0	449573.98	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 086 479.18	1 604 541.60	1 203 793.89	0	0	0	400747.71	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	44 650.65	34 337.20	25 761.20	0	0	0	8576	0	0	274	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 368.30	6 125.73	4 595.78	0	0	0	1529.95	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 201 870.01	3 598 837.10	2 699 997.38	0	0	0	898839.72	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

280 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	73 726.03	73 726.03	39 685.25	0	0	0	34040.78	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	93 152.52	93 152.52	50 142.14	0	0	0	43010.38	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	679 093.20	671 898.00	361 669.24	0	0	0	310228.76	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 951 021.16	976 899.60	525 845.50	0	0	0	451054.10	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 577.65	14 306.72	7 701.02	0	0	0	6605.70	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	22 490.93	23 685.04	12 749.18	0	0	0	10935.86	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 832 061.49	1 853 667.91	997 792.33	0	0	0	855875.58	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

281 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 160

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	343 107.00	286 064.02	244 167.62	0	0	0	41896.40	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	74 365.17	74 365.17	63 473.79	0	0	0	10891.38	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 843 716.24	9 617 683.76	8 209 095.75	0	0	0	1408588.01	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 890.70	31 398.21	26 799.69	0	0	0	4598.52	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 294 079.11	10 009 511.16	8 543 536.84	0	0	0	1465974.32	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

282 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 162

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	128 564.37	107 190.05	45 626.91	0	0	0	61563.14	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	101 028.78	101 028.78	43 004.28	0	0	0	58024.50	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	101 943.38	101 943.38	43 393.60	0	0	0	58549.78	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	136 756.33	73 268.50	31 187.74	0	0	0	42080.76	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 695.80	35 695.80	15 194.41	0	0	0	20501.39	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 415 617.24	571 492.80	243 263.74	0	0	0	328229.06	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	812 018.05	317 706.00	135 235.91	0	0	0	182470.09	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 887 358.64	3 799 912.94	1 617 484.98	0	0	0	2182427.96	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	1 900 468.31	1 316 965.20	560 584.27	0	0	0	756380.93	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	28 760.45	9 935.55	4 229.20	0	0	0	5706.35	0	0	263	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 779.23	5 523.39	2 351.11	0	0	0	3172.28	0	0	263	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	39 443.79	22 777.76	9 695.67	0	0	0	13082.09	0	0	274	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 502.28	11 934.19	5 079.95	0	0	0	6854.24	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 615 936.65	6 475 374.34	2 756 331.76	0	0	0	3719042.58	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

283 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	85 862.00	70 569.01	0	0	0	15292.99	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	114 525.11	114 525.10	94 126.90	0	0	0	20398.20	0	0	252	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 746.76	62 575.23	51 429.88	0	0	0	11145.35	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 142.70	23 142.70	19 020.73	0	0	0	4121.97	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 561 693.91	1 430 491.38	1 175 704.82	0	0	0	254786.56	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 773 093.04	1 888 841.45	1 552 417.60	0	0	0	336423.85	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	28 257.87	18 049.13	14 834.38	0	0	0	3214.75	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 966.17	5 082.11	4 176.93	0	0	0	905.18	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 706 459.80	3 628 569.10	2 982 280.24	0	0	0	646288.86	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

284 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 166

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 337 000.00	3 337 000.00	3 337 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 337 000.00	3 337 000.00	3 337 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

285 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 166/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	95 354.68	95 354.68	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 018.74	27 018.74	27 018.74	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 369 845.76	3 307 105.34	3 307 105.34	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 836.26	10 470.48	10 470.48	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 522 069.76	3 439 949.24	3 439 949.24	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

286 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 172

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	142 748.26	142 748.26	142 748.26	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	5 120 229.60	1 536 068.88	1 536 068.88	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536 068.88	0.00
Итого по адресу:		5 262 977.86	1 678 817.14	1 678 817.14	0	0	0	0	0	0	260	0	1 536 068.88	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

287 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	128 370.51	128 370.51	128 370.51	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 370.51	128 370.51	128 370.51	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

288 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	133 966.98	133 966.98	133 966.98	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль (Крыша)	27 428.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		161 395.53	133 966.98	133 966.98	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

289 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	96 922.88	76 321.53	0	0	0	20601.35	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	67 884.52	67 884.52	53 455.39	0	0	0	14429.13	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	65 135.17	65 135.17	51 290.42	0	0	0	13844.75	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 389.39	25 389.39	19 992.77	0	0	0	5396.62	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 392 632.02	867 974.45	683 482.94	0	0	0	184491.51	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 620 828.46	452 683.71	356 463.94	0	0	0	96219.77	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 380 092.87	3 313 625.48	2 609 300.85	0	0	0	704324.63	0	0	290	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	54 345.33	12 284.83	9 673.64	0	0	0	2611.19	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	26 181.36	6 407.03	5 045.19	0	0	0	1361.84	0	0	279	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 539.98	11 058.65	8 708.09	0	0	0	2350.56	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 760 398.10	4 919 366.11	3 873 734.75	0	0	0	1045631.36	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

290 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	66 223.74	66 223.74	17 326.15	0	0	0	48897.59	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 138.67	97 138.67	25 414.44	0	0	0	71724.23	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	475 577.26	284 335.85	74 390.92	0	0	0	209944.93	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 789 488.24	2 602 946.40	681 010.07	0	0	0	1921936.33	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 614.79	6 242.88	1 633.33	0	0	0	4609.55	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	53 351.74	52 623.97	13 768.03	0	0	0	38855.94	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 491 394.44	3 109 511.51	813 542.93	0	0	0	2295968.58	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

291 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 26

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	96 922.88	87 256.96	0	0	0	9665.92	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 389.39	25 389.39	22 857.36	0	0	0	2532.03	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 356 382.06	3 291 446.78	2 963 197.45	0	0	0	328249.33	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 283.69	10 855.48	9 772.88	0	0	0	1082.60	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 509 424.14	3 424 614.53	3 083 084.65	0	0	0	341529.88	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

292 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	69 868.86	69 868.86	34 435.11	0	0	0	35433.75	0	0	249	0	11 644.81	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 530.39	68 530.39	33 775.44	0	0	0	34754.95	0	0	249	0	11 421.73	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	939 690.28	724 525.77	357 085.08	0	0	0	367440.69	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 516 134.00	3 795 180.00	1 870 467.86	0	0	0	1924712.14	0	0	0	0	3 795 180.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 986.97	5 735.11	2 826.57	0	0	0	2908.54	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	27 420.98	28 019.82	13 809.67	0	0	0	14210.15	0	0	247	0	28 019.82	0.00
Итого по адресу:		5 627 631.48	4 691 859.95	2 312 399.74	0	0	0	2379460.21	0	0	265	0	3 846 266.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

293 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	75 110.04	75 110.04	13 957.89	0	0	0	61152.15	0	0	249	0	12 518.34	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 073.32	72 073.32	13 393.57	0	0	0	58679.75	0	0	249	0	12 012.22	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	149 191.47	149 191.47	27 724.64	0	0	0	121466.83	0	0	249	0	24 865.24	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 640 610.12	1 340 271.17	249 066.05	0	0	0	1091205.12	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 656 588.80	4 484 251.38	833 320.01	0	0	0	3650931.37	0	0	0	0	2 787 274.74	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	8 140 000.89	6 029 041.45	1 120 392.33	0	0	0	4908649.12	0	0	0	0	3 655 635.61	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 967.77	10 653.47	1 979.76	0	0	0	8673.71	0	0	263	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	42 453.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	57 687.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 844 683.51	12 160 592.30	2 259 834.25	0	0	0	9900758.05	0	0	263	0	6 492 306.15	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

294 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	54 253.83	54 253.83	11 669.59	0	0	0	42584.24	0	0	249	0	9 042.31	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	128 231.54	128 231.54	27 581.65	0	0	0	100649.89	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	687 394.80	449 850.61	96 759.51	0	0	0	353091.10	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 483 515.00	3 625 219.00	779 757.53	0	0	0	2845461.47	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 280.08	1 619.80	348.41	0	0	0	1271.39	0	0	254	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	109 209.85	13 964.34	3 003.63	0	0	0	10960.71	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 464 885.10	4 273 139.12	919 120.31	0	0	0	3354018.81	0	0	278	0	9 042.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

295 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	86 376.62	56 451.39	56 451.39	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	593 508.44	492 175.95	492 175.95	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 104.29	9 849.44	9 849.44	0	0	0	0	0	21889	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		692 989.35	558 476.78	558 476.78	0	0	0	0	0	21889	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

296 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	153 005.30	15 300.53	15 300.53	0	0	0	0	0	0	0	15 300.53	0.00
Итого по адресу:		153 005.30	15 300.53	15 300.53	0	0	0	0	0	0	0	15 300.53	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

297 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литеры АА1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	660.80	660.80	413.54	51.63	0	0	195.62	0	0	332	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	672.00	672.00	420.55	52.51	0	0	198.94	0	0	331	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	27 520.88	9 640.50	6 033.25	753.30	0	0	2853.95	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	27 520.88	9 640.50	6 033.25	753.30	0	0	2853.95	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	27 520.88	43 569.77	27 267.00	3404.49	0	0	12898.28	0	0	301	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	27 520.88	9 640.50	6 033.25	753.30	0	0	2853.95	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	9 027.21	3 162.21	1 978.99	247.09	0	0	936.13	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	34 193.04	11 977.75	7 495.96	935.93	0	0	3545.86	0	0	301	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	9 027.67	3 162.21	1 978.99	247.09	0	0	936.13	0	0	301	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	400.00	400.00	250.33	31.26	0	0	118.41	0	0	332	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	516 265.67	51 626.57	32 309.13	4034.04	0	0	15283.39	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 101 163.32	110 116.33	68 913.41	8604.36	0	0	32598.55	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	345 817.00	34 581.70	21 642.05	2702.17	0	0	10237.48	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	417 274.11	341 547.78	213 748.71	26688.15	0	0	101110.91	0	0	293	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
16	Ремонт фасада (Фасад)	65 283.69	65 283.69	40 856.08	5101.19	0	0	19326.41	0	0	332	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 635.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 463.77	323.70	202.58	25.29	0	0	95.83	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	26 950.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 102.19	6 736.55	4 215.89	526.39	0	0	1994.27	0	0	21889	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	5 507.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 108.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 237.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль (Фасад)	2 520.00	2 520.00	1 577.08	196.91	0	0	746.01	0	0	332	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
25	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	225 013.54	22 501.35	14 081.88	1758.23	0	0	6661.24	0	0	0	0	0.00	0.00
26	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	208 731.60	20 873.16	13 062.92	1631	0	0	6179.24	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
27	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	132 260.92	13 226.09	8 277.20	1033.47	0	0	3915.42	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 248 399.01	761 863.16	476 792.06	59531.12	0	0	225539.98	0	0	21889	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

298 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 86

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 089.17	2 089.17	176.82	161.50	0	0	1750.85	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 803.79	12 803.79	1 083.67	989.79	0	0	10730.33	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	901.46	901.46	76.30	69.69	0	0	755.48	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	8 760.73	8 760.72	741.48	677.24	0	0	7342	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 885.89	23 885.89	2 021.63	1846.49	0	0	20017.78	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	186 087.60	181 794.22	15 386.48	14053.50	0	0	152354.24	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 604 169.90	1 525 670.26	129 127.83	117941.09	0	0	1278601.34	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 077 107.62	678 022.71	57 385.67	52414.17	0	0	568222.88	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 915 806.16	2 433 928.22	205 999.87	188153.46	0	0	2039774.89	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

299 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	64 547.96	64 547.96	64 547.96	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	87 089.27	72 574.39	72 574.39	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	89 275.90	74 396.58	74 396.58	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	622 059.60	157 866.00	157 866.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 821 062.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	901 652.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 010.72	2 530.36	2 530.36	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	14 029.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 946.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 615 674.08	371 915.29	371 915.29	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

300 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничныи, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	77 910.91	77 910.91	20 334.37	0	0	0	57576.54	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	173 772.43	173 772.43	45 353.76	0	0	0	128418.67	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	93 323.21	93 323.21	24 356.90	0	0	0	68966.31	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	6 479 915.56	6 116 296.29	1 596 323.52	0	0	0	4519972.77	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль (Фасад)	144 791.32	108 758.20	28 385.36	0	0	0	80372.84	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 969 713.43	6 570 061.04	1 714 753.91	0	0	0	4855307.13	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

301 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	10 832.10	10 832.09	1 593.73	0	0	0	9238.36	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	102 914.58	55 137.46	8 112.39	0	0	0	47025.07	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	87 641.60	87 641.61	12 894.74	0	0	0	74746.87	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 017 718.31	1 153 925.54	169 777.41	0	0	0	984148.13	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 535 916.00	3 614 416.80	531 790.22	0	0	0	3082626.58	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада (Фасад)	11 784 796.25	6 983 025.91	1 027 414.69	0	0	0	5955611.22	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	23 945.06	27 149.77	3 994.55	0	0	0	23155.22	0	0	286	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	90 187.76	62 201.10	9 151.67	0	0	0	53049.43	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	82 363.85	149 020.92	21 925.49	0	0	0	127095.43	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		17 736 315.51	12 143 351.20	1 786 654.89	0	0	0	10356696.31	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

302 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	76 740.37	76 740.37	76 740.37	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	74 166.70	74 166.70	74 166.70	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	176 150.02	176 150.02	176 150.02	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1375 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 263 177.30	907 236.00	907 236.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	69 809.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	30 160.93	22 019.54	22 019.54	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 690 205.19	1 256 312.63	1 256 312.63	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

303 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	11 839.99	11 839.99	11 839.99	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	179 055.78	179 055.78	179 055.78	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	190 895.77	190 895.77	190 895.77	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

304 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	61 055.16	61 055.16	36 175.20	0	0	0	24879.96	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	12 324.58	12 324.58	7 302.32	0	0	0	5022.26	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	4 810 891.20	3 280 206.00	1 943 523.22	0	0	0	1336682.78	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	100 884.43	69 849.26	41 385.71	0	0	0	28463.55	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 985 155.37	3 423 435.00	2 028 386.45	0	0	0	1395048.55	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

305 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	11 603.68	11 603.68	11 603.68	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 790.19	28 991.83	28 991.83	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		46 393.87	40 595.51	40 595.51	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

306 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	11 274.50	11 274.50	11 274.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 009.13	54 009.13	54 009.13	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		65 283.63	65 283.63	65 283.63	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

307 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 064.14	62 553.45	23 604.67	0	0	0	38948.78	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	12 266.99	12 266.99	4 628.97	0	0	0	7638.02	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	186 866.39	100 115.44	37 778.77	0	0	0	62336.67	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 454 610.31	5 186 594.40	1 957 172.13	0	0	0	3229422.27	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	55 582.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	102 969.90	110 993.11	41 883.48	0	0	0	69109.63	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 887 360.65	5 472 523.39	2 065 068.03	0	0	0	3407455.36	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

308 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	72 298.43	60 248.69	20 290.32	0	0	0	39958.37	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 823.90	62 823.90	21 157.58	0	0	0	41666.32	0	0	249	0	10 470.65	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 586.91	51 586.91	17 373.24	0	0	0	34213.67	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	417 607.20	138 089.73	46 505.31	0	0	0	91584.42	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	887 683.98	621 295.79	209 237.54	0	0	0	412058.25	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	4 144 379.51	3 145 410.00	1 059 298.74	0	0	0	2086111.26	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 217.25	970.03	326.68	0	0	0	643.35	0	0	250	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 804.40	4 997.11	1 682.91	0	0	0	3314.20	0	0	263	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	84 639.74	54 401.90	18 321.26	0	0	0	36080.64	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	1 962.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 732 003.33	4 139 824.06	1 394 193.58	0	0	0	2745630.48	0	0	300	0	10 470.65	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

309 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	59 846.76	59 846.76	59 846.76	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	52 282.98	52 282.97	52 282.97	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	798 073.18	271 808.40	271 808.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1382 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	1 734 238.91	220 226.40	220 226.40	0	0	0	0	0	0	0	0	220 226.40	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	17 078.77	5 816.69	5 816.69	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Подвал)	28 423.52	2 842.36	2 842.36	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 689 944.12	612 823.58	612 823.58	0	0	0	0	0	0	298	0	220 226.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

310 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 214.90	2 484.90	2 484.90	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	81 744.40	13 532.84	13 532.84	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 566.95	79 566.94	79 566.94	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	20 969.69	20 969.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 487.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	25 246.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	219 516.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		412 777.28	116 554.37	116 554.37	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

311 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	30 125.00	30 125.03	6 215.65	0	0	0	23909.38	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 551.84	61 551.82	12 699.89	0	0	0	48851.93	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	703 044.54	514 022.98	106 057.58	0	0	0	407965.40	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 065 958.79	4 357 880.42	899 154.81	0	0	0	3458725.61	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1385 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 234.65	9 924.97	2 047.80	0	0	0	7877.17	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	87 011.52	93 258.63	19 241.91	0	0	0	74016.72	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 960 926.34	5 066 763.85	1 045 417.65	0	0	0	4021346.20	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

312 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	6 244.92	6 244.92	3 876.90	0	0	0	2368.02	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	13 224.34	13 224.34	8 209.79	0	0	0	5014.55	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	53 298.40	53 298.40	33 088.15	0	0	0	20210.25	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 474.78	28 474.78	17 677.41	0	0	0	10797.37	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	556 395.30	546 814.25	339 467.40	0	0	0	207346.85	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	1 601 891.10	1 450 692.00	900 603.17	0	0	0	550088.83	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 259 528.84	2 098 748.69	1 302 922.83	0	0	0	795825.86	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

313 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	64 664.64	64 664.63	64 664.63	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 033 915.15	945 906.88	945 906.88	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	24 326.14	22 255.47	22 255.47	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 122 905.93	1 032 826.98	1 032 826.98	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

314 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	84 944.20	84 944.20	16 920.48	0	0	0	68023.72	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	17 272.22	17 272.22	3 440.54	0	0	0	13831.68	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	183 461.92	183 461.92	36 544.75	0	0	0	146917.17	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	97 875.92	97 875.92	19 496.42	0	0	0	78379.50	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	563 236.80	1 059 168.12	210 981.28	0	0	0	848186.84	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 033 915.15	1 082 352.64	215 599.53	0	0	0	866753.11	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	7 732 309.64	6 815 056.87	1 357 527.11	0	0	0	5457529.76	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	119 325.40	7 608.71	1 515.62	0	0	0	6093.09	0	0	255	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	24 326.14	25 465.79	5 072.66	0	0	0	20393.13	0	0	286	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1389 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Фасад)	71 685.47	145 415.92	28 966.16	0	0	0	116449.76	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 928 352.86	9 518 622.31	1 896 064.57	0	0	0	7622557.74	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

315 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	2 388.68	2 388.68	2 388.68	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	29 745.59	29 745.59	29 745.59	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 003.01	54 003.01	54 003.01	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	444 507.94	290 317.76	290 317.76	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 859 531.90	4 609 071.74	4 609 071.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1390 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 771.81	2 331.54	2 331.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	114 733.95	83 170.31	83 170.31	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 512 682.88	5 071 028.63	5 071 028.63	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

316 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 637.18	35 830.56	35 830.56	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 631.46	24 692.88	24 692.88	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 800 168.95	2 160 080.52	2 160 080.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 178.29	23 949.99	23 949.99	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 907 615.88	2 244 553.95	2 244 553.95	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

317 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	92 853.26	92 853.26	19 502.00	0	0	0	73351.26	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	132 087.41	71 505.01	15 018.22	0	0	0	56486.79	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	97 012.43	97 012.43	20 375.55	0	0	0	76636.88	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 698 229.92	1 338 705.10	281 168.63	0	0	0	1057536.47	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 991 029.20	4 240 076.40	890 544.50	0	0	0	3349531.90	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	8 609 663.40	7 929 861.60	1 665 511.18	0	0	0	6264350.42	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	36 246.30	29 336.16	6 161.48	0	0	0	23174.68	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	92 661.36	75 320.40	15 819.57	0	0	0	59500.83	0	0	277	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	68 673.14	66 398.41	13 945.68	0	0	0	52452.73	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	15 818 456.42	13 941 068.77	2 928 046.80	0	0	0	11013021.97	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

318 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 22

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	187 053.30	187 053.00	99 455.23	0	0	0	87597.77	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 386.31	11 386.31	6 054.05	0	0	0	5332.26	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 600.00	30 600.00	16 269.88	0	0	0	14330.12	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	15 723.95	15 723.95	8 360.35	0	0	0	7363.60	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 245.85	61 245.85	32 564.14	0	0	0	28681.71	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 171.41	16 509.84	8 778.21	0	0	0	7731.63	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	59 615.49	59 615.48	31 697.28	0	0	0	27918.20	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 918 016.27	8 898 079.15	4 731 068.25	0	0	0	4167010.90	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	3 033 287.19	3 338 666.31	1 775 153.70	0	0	0	1563512.61	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Ремонт фасада (Фасад)	4 188 617.30	3 224 460.92	1 714 431.22	0	0	0	1510029.70	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	16 521 717.07	15 843 340.81	8 423 832.31	0	0	0	7419508.50	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

319 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 32

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	187 053.30	187 053.00	99 502.44	0	0	0	87550.56	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	39 422.56	39 422.56	20 970.75	0	0	0	18451.81	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 837.67	24 837.67	13 212.35	0	0	0	11625.32	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	39 422.56	39 422.56	20 970.75	0	0	0	18451.81	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 258.05	64 258.05	34 181.93	0	0	0	30076.12	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 171.68	16 509.84	8 782.37	0	0	0	7727.47	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	56 603.29	56 603.30	30 110.00	0	0	0	26493.30	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 918 016.27	8 898 079.15	4 733 314.03	0	0	0	4164765.12	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	3 099 293.19	3 267 010.59	1 737 879.24	0	0	0	1529131.35	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада (Фасад)	4 375 239.09	2 847 746.42	1 514 852.57	0	0	0	1332893.85	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		16 820 317.66	15 440 943.14	8 213 776.43	0	0	0	7227166.71	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

320 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 34

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 637.18	35 830.56	14 143.08	0	0	0	21687.48	0	0	257	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	139 923.14	139 923.14	55 230.62	0	0	0	84692.52	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	77 268.56	77 268.56	30 499.54	0	0	0	46769.02	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 819.14	58 819.14	23 217.16	0	0	0	35601.98	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 310.41	24 425.34	9 641.20	0	0	0	14784.14	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	86 643.62	86 643.62	34 200.07	0	0	0	52443.55	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	817 031.37	774 715.38	305 796.55	0	0	0	468918.83	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 744 633.56	2 118 664.63	836 281.76	0	0	0	1282382.87	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	1 624 185.60	1 829 414.40	722 108.57	0	0	0	1107305.83	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада (Фасад)	1 659 102.40	1 610 372.40	635 648.06	0	0	0	974724.34	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	15 752.44	15 580.60	6 149.99	0	0	0	9430.61	0	0	278	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	33 541.06	31 482.70	12 426.89	0	0	0	19055.81	0	0	275	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 115.56	22 817.83	9 006.68	0	0	0	13811.15	0	0	257	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Фасад)	35 504.79	34 461.98	13 602.87	0	0	0	20859.11	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 398 468.83	6 860 420.28	2 707 953.04	0	0	0	4152467.24	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

321 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 36

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 527.62	28 226.71	13 728.80	0	0	0	14497.91	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	95 985.53	9 598.55	4 668.51	0	0	0	4930.04	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	76 613.00	76 613.00	37 262.74	0	0	0	39350.26	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	132 718.07	71 846.40	34 944.38	0	0	0	36902.02	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 050.77	26 050.77	12 670.48	0	0	0	13380.29	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 060 310.64	929 841.48	452 252.81	0	0	0	477588.67	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1399 из 3975

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 013 354.53	2 878 111.20	1 399 844.93	0	0	0	1478266.27	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	2 139 658.77	1 551 005.00	754 371.99	0	0	0	796633.01	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 917.55	19 769.31	9 615.32	0	0	0	10153.99	0	0	279	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	17 906.27	12 736.23	6 194.60	0	0	0	6541.63	0	0	262	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 426.59	6 361.95	3 094.30	0	0	0	3267.65	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 628 469.34	5 610 160.60	2 728 648.86	0	0	0	2881511.74	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

322 Адрес : г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 1/1

1	Ремонт фасада (Фасад)	3 088 135.30	3 088 135.30	3 088 135.30	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 088 135.30	3 088 135.30	3 088 135.30	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

323 Адрес : г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 090.32	1 090.32	925.93	0	0	0	164.39	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	83 748.00	83 748.00	71 121.27	0	0	0	12626.73	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 795.51	52 795.51	44 835.51	0	0	0	7960	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	85 296.60	85 296.60	72 436.39	0	0	0	12860.21	0	0	259	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	963 128.40	288 938.52	245 375.12	0	0	0	43563.40	0	0	0	0	288 938.52	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	503 010.96	308 570.94	262 047.55	0	0	0	46523.39	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	5 126 136.00	1 537 840.80	1 305 979.80	0	0	0	231861	0	0	0	0	1 537 840.80	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 610.86	6 603.42	5 607.82	0	0	0	995.60	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 821 816.65	2 364 884.11	2 008 329.39	0	0	0	356554.72	0	0	322	0	1 826 779.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

324 Адрес : г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	107 018.99	107 018.99	107 018.99	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 837.99	34 837.99	34 837.99	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 286 284.60	1 211 537.09	1 211 537.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 585.74	10 422.87	10 422.87	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 439 727.32	1 363 816.94	1 363 816.94	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

325 Адрес : г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	31 842.82	9 131.88	2 555.07	0	0	0	6576.81	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	34 352.99	34 352.99	9 611.84	0	0	0	24741.15	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 608.02	9 407.97	2 632.31	0	0	0	6775.66	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	113 695.63	113 695.63	31 811.61	0	0	0	81884.02	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	461 724.58	415 219.46	116 176.85	0	0	0	299042.61	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	9 781.60	8 796.39	2 461.20	0	0	0	6335.19	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		706 005.64	590 604.32	165 248.88	0	0	0	425355.44	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

326 Адрес : г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20, литера А4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 019.18	1 019.18	1 019.18	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 055.56	1 055.56	1 055.56	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 863.54	6 863.54	6 863.54	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 572.97	2 572.97	2 572.97	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	104 180.24	104 180.24	104 180.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		115 691.49	115 691.49	115 691.49	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

327 Адрес : г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	127 557.03	127 557.03	127 557.03	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		127 557.03	127 557.03	127 557.03	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

328 Адрес : г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	190 658.20	104 862.01	104 862.01	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	143 360.77	119 467.31	119 467.31	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	20 913.63	22 321.76	22 321.76	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль (Крыша)	57 868.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	412 800.75	246 651.08	246 651.08	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

329 Адрес : г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 1/3

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	24 934.48	12 599.48	4 314.72	0	0	0	8284.76	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	193 451.60	130 162.90	44 574.53	0	0	0	85588.37	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	847 634.27	904 706.33	309 818.37	0	0	0	594887.96	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 612 687.40	4 126 978.79	1 413 291.58	0	0	0	2713687.21	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 195.17	2 424.82	830.38	0	0	0	1594.44	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	51 931.59	50 274.96	17 216.75	0	0	0	33058.21	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	257 703.01	207 386.18	71 019.78	0	0	0	136366.40	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 990 537.52	5 434 533.46	1 861 066.11	0	0	0	3573467.35	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

330 Адрес : г. Оренбург, пр. Кривонова 1-й, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	35 749.89	23 370.53	23 370.53	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	726 037.57	238 026.06	238 026.06	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	20 538.30	2 783.07	2 783.07	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		782 325.76	264 179.66	264 179.66	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

331 Адрес : г. Оренбург, пр. Кривцова 1-й, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	43 700.35	4 370.04	4 370.04	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370.04	0.00
Итого по адресу:		43 700.35	4 370.04	4 370.04	0	0	0	0	0	0	0	0	4 370.04	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

332 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 1в

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	43 478.14	43 478.14	5 432.71	0	0	0	38045.43	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 806.15	49 806.15	6 223.41	0	0	0	43582.74	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	346 277.10	151 273.33	18 902.01	0	0	0	132371.32	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 535 991.12	1 302 783.10	162 786.27	0	0	0	1139996.83	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	5 881.22	2 141.04	267.53	0	0	0	1873.51	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	33 045.26	32 140.50	4 016.04	0	0	0	28124.46	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 014 478.99	1 581 622.26	197 627.98	0	0	0	1383994.28	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

333 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	15 153.57	15 153.57	10 909.49	0	0	0	4244.08	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	41 443.77	41 443.77	29 836.57	0	0	0	11607.20	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	81 184.00	81 184.00	58 446.71	0	0	0	22737.29	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	102 905.66	53 099.51	38 227.87	0	0	0	14871.64	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	45 142.39	45 142.40	32 499.32	0	0	0	12643.08	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	611 212.86	245 922.87	177 046.98	0	0	0	68875.89	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	995 456.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	3 828 626.81	2 811 283.26	2 023 924.07	0	0	0	787359.19	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 467 711.92	1 341 954.04	966 111.50	0	0	0	375842.54	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 629.83	4 343.86	3 127.27	0	0	0	1216.59	0	0	278	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	21 302.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	78 246.87	68 430.90	49 265.38	0	0	0	19165.52	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 301 016.85	4 707 958.18	3 389 395.16	0	0	0	1318563.02	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

334 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 090.40	1 090.40	1 090.40	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 795.51	15 838.65	15 838.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	458 381.73	346 584.06	346 584.06	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 610.86	7 416.90	7 416.90	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		518 878.50	370 930.01	370 930.01	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

335 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	137 083.52	89 605.97	29 174.34	0	0	0	60431.63	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 079 973.40	4 135 966.66	1 346 607.92	0	0	0	2789358.74	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	42 632.44	36 625.02	11 924.55	0	0	0	24700.47	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 259 689.36	4 262 197.65	1 387 706.81	0	0	0	2874490.84	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

336 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	190 512.84	104 782.06	36 015.74	0	0	0	68766.32	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	106 545.67	69 644.61	23 938.28	0	0	0	45706.33	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	841 212.05	809 023.91	278 078.11	0	0	0	530945.80	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 865 402.79	3 057 274.10	1 050 847.80	0	0	0	2006426.30	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 455.86	19 961.00	6 861.01	0	0	0	13099.99	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	20 730.35	27 597.14	9 485.70	0	0	0	18111.44	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 042 859.56	4 088 282.82	1 405 226.64	0	0	0	2683056.18	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

337 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 218.62	58 218.62	58 218.62	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	119 458.61	119 458.61	119 458.61	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	82 002.48	5 452.59	5 452.59	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 110 781.29	565 440.00	565 440.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	23 620.33	13 723.81	13 723.81	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 394 081.33	762 293.63	762 293.63	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

338 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 718.95	65 835.92	40 378.17	0	0	0	25457.75	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 849 247.17	2 162 428.57	1 326 250.27	0	0	0	836178.30	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	24 813.95	18 351.79	11 255.43	0	0	0	7096.36	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 974 780.07	2 246 616.28	1 377 883.87	0	0	0	868732.41	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

339 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	83 162.32	83 162.31	33 505.03	0	0	0	49657.28	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 927 153.02	3 260 639.53	1 313 669.94	0	0	0	1946969.59	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	81 165.14	69 777.68	28 112.53	0	0	0	41665.15	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 091 480.48	3 413 579.52	1 375 287.51	0	0	0	2038292.01	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

340 Адрес : г. Оренбург, пр. Мясокомбината, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	56 829.41	56 829.41	12 941.78	0	0	0	43887.63	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 414 596.24	1 566 060.00	356 639.45	0	0	0	1209420.55	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Фасад)	8 670.96	7 999.49	1 821.73	0	0	0	6177.76	0	0	253	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 480 096.61	1 630 888.90	371 402.96	0	0	0	1259485.94	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

341 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	64 083.96	64 083.96	64 083.96	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	123 588.33	16 396.34	16 396.34	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	757 960.80	328 876.80	328 876.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	14 680.85	5 544.37	5 544.37	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		960 313.94	414 901.47	414 901.47	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

342 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	83 226.56	83 226.56	67 718.72	0	0	0	15507.84	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 907.15	33 907.16	27 589.14	0	0	0	6318.02	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 172 678.47	1 524 421.02	1 240 371.32	0	0	0	284049.70	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 628 582.42	3 628 435.48	2 952 338.79	0	0	0	676096.69	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	43 824.45	30 665.26	24 951.32	0	0	0	5713.94	0	0	252	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	50 538.84	53 293.61	43 363.26	0	0	0	9930.35	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 012 757.89	5 353 949.09	4 356 332.55	0	0	0	997616.54	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

343 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	108 840.59	108 840.59	20 695.32	0	0	0	88145.27	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	108 840.59	108 840.59	20 695.32	0	0	0	88145.27	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 028.89	82 028.89	15 597.25	0	0	0	66431.64	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	150 084.63	150 084.63	28 537.60	0	0	0	121547.03	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 362 772.80	749 604.00	142 532.25	0	0	0	607071.75	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	4 149 892.67	4 704 923.57	894 610.12	0	0	0	3810313.45	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 146 742.69	2 141 380.48	407 169.34	0	0	0	1734211.14	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	15 656 994.66	15 043 755.06	2 860 470.59	0	0	0	12183284.47	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	29 017.52	15 961.32	3 034.94	0	0	0	12926.38	0	0	274	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	88 807.70	100 685.37	19 144.66	0	0	0	81540.71	0	0	278	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	89 752.88	45 825.54	8 713.42	0	0	0	37112.12	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	Строительный контроль (Фасад)	199 856.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		24 173 632.44	23 251 930.04	4 421 200.81	0	0	0	18830729.23	0	0	293	0	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

344 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	4 769.57	4 769.57	3 218.56	0	0	0	1551.01	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 394.20	12 394.20	8 363.75	0	0	0	4030.45	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	29 665.27	29 665.27	20 018.46	0	0	0	9646.81	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	100 300.39	100 300.39	67 683.84	0	0	0	32616.55	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 498.22	30 498.21	20 580.54	0	0	0	9917.67	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	352 735.53	265 282.69	179 015.76	0	0	0	86266.93	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	610 775.23	601 556.65	405 937.24	0	0	0	195619.41	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 652 335.91	1 201 992.14	811 117.91	0	0	0	390874.23	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 115.40	599.09	404.27	0	0	0	194.82	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 283.54	12 098.14	8 163.96	0	0	0	3934.18	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 806 873.26	2 259 156.35	1 524 504.29	0	0	0	734652.06	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

345 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	84 877.57	84 877.57	19 691.53	0	0	0	65186.04	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	89 580.31	89 580.31	20 782.56	0	0	0	68797.75	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 548.97	50 548.97	11 727.32	0	0	0	38821.65	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	80 708.24	80 708.24	18 724.25	0	0	0	61983.99	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 684 529.20	1 798 945.20	417 353.86	0	0	0	1381591.34	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 127 311.88	1 087 428.74	252 282.61	0	0	0	835146.13	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	4 093 831.28	3 968 053.26	920 585.22	0	0	0	3047468.04	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	3 943 510.15	3 952 137.52	916 892.78	0	0	0	3035244.74	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 470.39	8 084.45	1 875.59	0	0	0	6208.86	0	0	267	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	22 671.81	21 869.71	5 073.76	0	0	0	16795.95	0	0	269	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	83 510.76	70 516.50	16 359.77	0	0	0	54156.73	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Фасад)	88 880.00	81 171.27	18 831.67	0	0	0	62339.60	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 366 430.56	11 293 921.74	2 620 180.92	0	0	0	8673740.82	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

346 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	64 052.57	64 052.57	24 683.09	0	0	0	39369.48	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	96 075.30	51 473.25	19 835.56	0	0	0	31637.69	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	610 195.88	600 983.05	231 592.88	0	0	0	369390.17	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 112 505.60	3 313 682.40	1 276 949.90	0	0	0	2036732.50	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 271.89	12 086.60	4 657.65	0	0	0	7428.95	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	81 556.92	58 503.06	22 544.55	0	0	0	35958.51	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 976 658.16	4 100 780.93	1 580 263.64	0	0	0	2520517.29	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

347 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	78 762.95	65 635.79	65 635.79	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 446 511.20	433 953.36	433 953.36	0	0	0	0	0	0	0	0	433 953.36	0.00
Итого по адресу:		1 525 274.15	499 589.15	499 589.15	0	0	0	0	0	0	258	0	433 953.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

348 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	79 106.58	65 922.15	33 556.94	0	0	0	32365.21	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	72 298.15	47 258.39	24 056.36	0	0	0	23202.03	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	176 561.23	115 410.95	58 748.66	0	0	0	56662.29	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 156 444.80	346 933.44	176 602.61	0	0	0	170330.83	0	0	0	0	346 933.44	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 084 505.64	1 199 392.92	610 537.62	0	0	0	588855.30	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 829 446.11	2 035 670.95	1 036 235.65	0	0	0	999435.30	0	0	295	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1429 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	27 619.98	27 619.80	14 059.55	0	0	0	13560.25	0	0	288	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	32 265.83	37 719.65	19 200.77	0	0	0	18518.88	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 458 248.32	3 875 928.25	1 972 998.16	0	0	0	1902930.09	0	0	301	0	346 933.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

349 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	75 825.69	49 564.21	25 536.01	0	0	0	24028.20	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	75 244.16	49 184.07	25 340.16	0	0	0	23843.91	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	183 782.04	120 130.91	61 892.72	0	0	0	58238.19	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 625 154.23	512 018.76	263 797.52	0	0	0	248221.24	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 337 817.90	1 507 493.00	776 676.44	0	0	0	730816.56	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 346 647.02	2 346 640.24	1 209 014.04	0	0	0	1137626.20	0	0	295	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	10 557.72	6 118.23	3 152.18	0	0	0	2966.05	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	34 652.77	34 136.20	17 587.33	0	0	0	16548.87	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль (Фасад)	47 100.22	50 216.65	25 872.15	0	0	0	24344.50	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 736 781.75	4 675 502.27	2 408 868.55	0	0	0	2266633.72	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

350 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 754.95	48 754.95	18 333.01	0	0	0	30421.94	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 184 549.56	4 106 781.29	1 544 246.12	0	0	0	2562535.17	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	96 410.26	74 578.77	28 043.37	0	0	0	46535.40	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 329 714.77	4 230 115.01	1 590 622.49	0	0	0	2639492.52	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

351 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 071.44	1 071.44	392.32	0	0	0	679.12	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	81 933.16	81 933.16	30 000.68	0	0	0	51932.48	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 795.51	52 795.51	19 331.63	0	0	0	33463.88	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 803.70	47 803.70	17 503.82	0	0	0	30299.88	0	0	254	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	947 389.20	284 216.76	104 068.93	0	0	0	180147.83	0	0	0	0	284 216.76	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	485 216.13	385 348.06	141 099.21	0	0	0	244248.85	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	5 560 837.20	4 579 094.40	1 676 683.18	0	0	0	2902411.22	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 051.63	8 732.80	3 197.61	0	0	0	5535.19	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	22 128.79	23 273.24	8 521.74	0	0	0	14751.50	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 206 226.76	5 464 269.07	2 000 799.12	0	0	0	3463469.95	0	0	322	0	284 216.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

352 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 675.69	70 675.69	70 675.69	0	0	0	0	0	0	249	0	11 779.28	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 282 412.56	1 022 319.44	1 022 319.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 267.67	8 184.08	8 184.08	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 361 355.92	1 101 179.21	1 101 179.21	0	0	0	0	0	0	265	0	11 779.28	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

353 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	104 553.68	104 553.68	104 553.68	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 203 037.18	1 123 238.24	1 123 238.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 551.44	9 663.24	9 663.24	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 319 142.30	1 237 455.16	1 237 455.16	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

354 Адрес : г. Оренбург, пр. Северный, д. 1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 346 869.00	3 346 869.00	3 346 869.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 346 869.00	3 346 869.00	3 346 869.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

355 Адрес : г. Оренбург, пр. Северный, д. 3

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

356 Адрес : г. Оренбург, пр. Северный, д. 5

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

357 Адрес : г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Липова, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 910.76	86 910.76	4 685.07	7012.56	0	0	75213.13	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 912 797.16	4 447 136.14	239 730.44	358825.44	0	0	3848580.26	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 999 707.92	4 534 046.90	244 415.51	365838	0	0	3923793.39	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

358 Адрес : г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	4 309.55	4 309.55	1 657.98	0	0	0	2651.57	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	150 914.90	129 838.51	49 951.68	0	0	0	79886.83	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	138 144.61	74 012.28	28 474.12	0	0	0	45538.16	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	5 032 653.02	3 574 579.20	1 375 217.88	0	0	0	2199361.32	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 712 622.29	5 173 407.60	1 990 321.72	0	0	0	3183085.88	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	68 508.44	63 646.34	24 486.12	0	0	0	39160.22	0	0	274	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	107 691.94	110 710.91	42 592.88	0	0	0	68118.03	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 214 844.75	9 130 504.39	3 512 702.38	0	0	0	5617802.01	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

359 Адрес : г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	62 350.20	62 351.00	50 069.82	0	0	0	12281.18	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	7 800.00	7 800.00	6 263.65	0	0	0	1536.35	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	18 810.19	18 810.19	15 105.18	0	0	0	3705.01	0	0	310	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 800.00	23 800.00	19 112.15	0	0	0	4687.85	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	47 695.26	47 695.25	38 300.79	0	0	0	9394.46	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	106 818.16	41 689.05	33 477.63	0	0	0	8211.42	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 348.26	10 564.82	8 483.88	0	0	0	2080.94	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	583 791.13	535 087.52	429 692.20	0	0	0	105395.32	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 972 672.09	2 972 542.04	2 387 045.25	0	0	0	585496.79	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	3 639 482.64	1 066 917.39	856 768.40	0	0	0	210148.99	0	0	303	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 473 567.93	4 787 257.26	3 844 318.95	0	0	0	942938.31	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

360 Адрес : г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14/2

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	496 500.00	492 300.72	492 300.72	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	496 500.00	492 300.72	492 300.72	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		993 000.00	984 601.44	984 601.44	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

361 Адрес : г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 867.68	58 867.68	58 867.68	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль (Крыша)	40 683.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		99 551.29	58 867.68	58 867.68	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

362 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	60 138.31	50 115.26	50 115.26	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	14 293.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 431.77	50 115.26	50 115.26	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

363 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 064.65	62 064.65	29 063.68	0	0	0	33000.97	0	0	249	0	10 344.11	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	111 527.39	72 888.65	34 132.35	0	0	0	38756.30	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	776 422.07	633 447.63	296 631.32	0	0	0	336816.31	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 492 829.22	2 038 506.55	954 593.35	0	0	0	1083913.20	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 948.58	5 022.64	2 352.01	0	0	0	2670.63	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	48 036.75	38 898.09	18 215.23	0	0	0	20682.86	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 495 828.66	2 850 828.21	1 334 987.94	0	0	0	1515840.27	0	0	301	0	10 344.11	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

364 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 090.32	1 090.32	1 090.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	25 594.22	25 594.22	25 594.22	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	482 911.43	289 596.90	289 596.90	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 610.86	6 197.37	6 197.37	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		516 206.83	322 478.81	322 478.81	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

365 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	53 494.72	44 578.93	33 184.92	0	0	0	11394.01	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	76 096.30	63 413.58	47 205.59	0	0	0	16207.99	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	104 931.48	104 931.48	78 111.85	0	0	0	26819.63	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	68 295.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	310 544.40	93 163.32	69 351.54	0	0	0	23811.78	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	640 316.62	556 722.00	414 428.41	0	0	0	142293.59	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	4 593 968.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 189.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 387.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 857 224.71	862 809.31	642 282.31	0	0	0	220527	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

366 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 838.56	59 838.56	21 911.13	0	0	0	37927.43	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	8 632 387.20	8 661 052.80	3 171 423.63	0	0	0	5489629.17	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	184 733.09	154 455.44	56 557.05	0	0	0	97898.39	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 876 958.85	8 875 346.80	3 249 891.81	0	0	0	5625454.99	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

367 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 341.77	59 341.77	59 341.77	0	0	0	0	0	0	250	0	9 890.29	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	23 951.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	83 293.35	59 341.77	59 341.77	0	0	0	0	0	0	250	0	9 890.29	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

368 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 010.26	34 792.80	34 792.80	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	49 010.26	34 792.80	34 792.80	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

369 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	136 207.93	136 207.93	123 276.19	0	0	0	12931.74	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 055 523.61	3 470 358.61	3 140 878.70	0	0	0	329479.91	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	55 859.26	63 443.03	57 419.67	0	0	0	6023.36	0	0	249	0	63 443.03	0.00
Итого по адресу:		3 247 590.80	3 670 009.57	3 321 574.56	0	0	0	348435.01	0	0	260	0	63 443.03	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

370 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 25а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 020.71	41 383.43	41 383.43	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 748.98	25 624.15	25 624.15	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 040 168.64	1 138 409.48	1 138 409.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	15 514.00	12 857.07	12 857.07	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 141 452.33	1 218 274.13	1 218 274.13	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

371 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 402.35	70 402.35	70 402.35	0	0	0	0	0	0	249	0	11 733.73	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 294 649.35	1 028 365.04	1 028 365.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 249.30	8 223.44	8 223.44	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 373 301.00	1 106 990.83	1 106 990.83	0	0	0	0	0	0	263	0	11 733.73	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

372 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 28

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фундамент)	9 667.91	9 667.91	9 667.91	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	28 995.61	28 995.61	28 995.61	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	722 040.97	713 489.73	713 489.73	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	760 704.49	752 153.25	752 153.25	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

373 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 900.11	53 900.11	53 900.11	0	0	0	0	0	0	250	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	53 900.11	53 900.11	53 900.11	0	0	0	0	0	0	250	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

374 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	104 805.10	104 805.10	104 805.10	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	68 248.43	6 798.57	6 798.57	0	0	0	0	0	0	249	0	1 133.09	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 550 602.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 723 656.33	111 603.67	111 603.67	0	0	0	0	0	0	265	0	1 133.09	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

375 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	1 766.93	1 766.93	417.54	0	0	0	1349.39	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 766.92	1 766.92	417.53	0	0	0	1349.39	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	673.11	673.11	159.06	0	0	0	514.05	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 749.30	3 749.30	885.98	0	0	0	2863.32	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	10 587.08	3 176.12	750.54	0	0	0	2425.58	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	10 587.07	3 176.12	750.54	0	0	0	2425.58	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 921.13	1 176.35	277.98	0	0	0	898.37	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 327.48	15 998.24	3 780.48	0	0	0	12217.76	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	182 076.98	153 805.65	36 345.20	0	0	0	117460.45	0	0	297	0	211.48	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	996 336.00	404 869.50	95 673.10	0	0	0	309196.40	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	505 356.20	685 812.30	162 061.57	0	0	0	523750.73	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	1 226 009.50	1 064 900.67	251 642.43	0	0	0	813258.24	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	885 286.97	620 201.11	146 557.25	0	0	0	473643.86	0	0	292	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 129.32	9 247.32	2 185.20	0	0	0	7062.12	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	7 129.33	15 664.13	3 701.53	0	0	0	11962.60	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Крыша)	37 517.33	22 788.88	5 385.15	0	0	0	17403.73	0	0	317	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1455 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Строительный контроль (Подвал)	18 564.32	11 021.63	2 604.48	0	0	0	8417.15	0	0	287	0	0.00	0.00
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	126 190.71	73 404.57	17 345.94	0	0	0	56058.63	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 077 975.68	3 093 198.85	730 941.47	0	0	0	2362257.38	0	0	321	0	211.48	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

376 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	64 730.62	53 942.18	53 942.18	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	295 863.60	340 225.20	340 225.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 039.11	3 494.79	3 494.79	0	0	0	0	0	0	250	0	3 494.79	0.00
Итого по адресу:		363 633.33	397 662.17	397 662.17	0	0	0	0	0	0	263	0	3 494.79	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

377 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	38 242.71	38 242.71	13 999.77	0	0	0	24242.94	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	39 887.63	39 887.63	14 601.93	0	0	0	25285.70	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 831 845.60	1 767 201.60	646 931.43	0	0	0	1120270.17	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	187 382.40	134 720.40	49 318.01	0	0	0	85402.39	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 869.63	2 782.11	1 018.47	0	0	0	1763.64	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	37 829.45	36 494.48	13 359.78	0	0	0	23134.70	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 139 057.42	2 019 328.93	739 229.38	0	0	0	1280099.55	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

378 Адрес : г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	66 438.77	66 438.77	20 137.77	0	0	0	46301	0	0	298	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 082.85	50 082.85	15 180.25	0	0	0	34902.60	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	731 475.60	618 069.60	187 338.58	0	0	0	430731.02	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 844 163.60	5 000 510.40	1 515 668.29	0	0	0	3484842.11	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	15 575.31	13 160.56	3 989.00	0	0	0	9171.56	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	100 036.82	86 054.62	26 083.39	0	0	0	59971.23	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 807 772.95	5 834 316.80	1 768 397.28	0	0	0	4065919.52	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

379 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Матросский, д. 42/9, литеры АА1Б

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	734.15	734.15	39.51	54.27	0	0	640.37	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	-------	-------	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 755.20	5 755.20	309.70	425.48	0	0	5020.03	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 719.72	2 719.72	146.35	201.07	0	0	2372.30	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	509.81	509.80	27.43	37.69	0	0	444.68	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 784.53	40 784.53	2 194.69	3015.16	0	0	35574.68	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	9 686.32	9 686.33	521.24	716.10	0	0	8448.99	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	194 999.59	230 296.97	12 392.72	17025.62	0	0	200878.64	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 782 476.61	1 562 935.24	84 104.52	115546.18	0	0	1363284.54	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт фасада (Фасад)	901 827.05	739 947.80	39 818.00	54703.57	0	0	645426.23	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	544.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	43 521.61	21 137.09	1 137.43	1562.64	0	0	18437.02	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	10 336.38	13 747.07	739.76	1016.31	0	0	11991.01	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 993 894.99	2 628 253.90	141 431.34	194304.09	0	0	2292518.47	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

380 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная/пер. Матросский, д. 50/18/17, литеры БВ

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 999.00	83 332.50	83 332.50	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	84 223.39	70 186.16	70 186.16	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		184 222.39	153 518.66	153 518.66	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

381 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная, д. 51/17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	4 111.97	4 111.97	1 489.79	0	0	0	2622.18	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 169.93	3 169.93	1 148.49	0	0	0	2021.44	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	10 753.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	10 753.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	109 430.11	95 684.50	34 667.09	0	0	0	61017.41	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	30 947.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1462 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 139 506.00	556 785.73	201 726.95	0	0	0	355058.78	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 525 367.62	942 647.34	341 527.03	0	0	0	601120.31	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	3 976 626.55	3 852 854.12	1 395 913.16	0	0	0	2456940.96	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	34 007.28	17 051.07	6 177.71	0	0	0	10873.36	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	27 158.24	15 831.43	5 735.83	0	0	0	10095.60	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Фасад)	81 678.71	79 136.46	28 671.63	0	0	0	50464.83	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 953 510.53	5 567 272.55	2 017 057.68	0	0	0	3550214.87	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

382 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Матросский, д. 54/21, литеры А2-4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	734.15	734.15	131.02	0	0	0	603.13	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 306.14	1 306.14	233.10	0	0	0	1073.04	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	593.99	593.99	106.01	0	0	0	487.98	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	20 091.92	1 446.60	258.17	0	0	0	1188.43	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	148 610.99	26 038.76	4 647.06	0	0	0	21391.70	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	232 300.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	137 920.17	20 734.56	3 700.43	0	0	0	17034.13	0	0	322	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	213 644.92	58 499.88	10 440.30	0	0	0	48059.58	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	507 950.63	115 613.52	20 633.20	0	0	0	94980.32	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада (Фасад)	286 316.54	50 739.28	9 055.29	0	0	0	41683.99	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1465 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
13	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 549 469.45	275 706.88	49 204.58	0	0	0	226502.30	0	0	322	0	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

383 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 55/11, литеры АБ

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 999.00	83 332.50	83 332.50	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 999.00	83 332.50	83 332.50	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		199 998.00	166 665.00	166 665.00	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

384 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Хлебный, д. 57/10, литера Б

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	291 125.96	291 125.96	60 507.38	0	0	0	230618.59	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	291 125.96	291 125.96	60 507.38	0	0	0	230618.59	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	582 251.92	582 251.92	121 014.75	0	0	0	461237.17	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

385 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 230

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	17 524.01	17 524.01	2 114.89	266.03	0	0	15143.09	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	17 045.46	17 045.46	2 057.14	258.77	0	0	14729.55	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 158.47	42 158.47	5 087.92	640	0	0	36430.55	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 321.02	15 321.02	1 849.02	232.59	0	0	13239.41	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 345 081.65	2 083 766.00	251 480.33	31633.51	0	0	1800652.16	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 357 685.83	2 528 801.35	305 189.64	38389.56	0	0	2185222.15	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 794 816.44	4 704 616.31	567 778.94	71420.46	0	0	4065416.91	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

386 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 236

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 997.19	3 997.19	1 357.09	42.24	0	0	2597.86	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 306.36	7 591.91	2 577.55	80.22	0	0	4934.15	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 192 014.58	1 147 119.60	389 460.96	12121	0	0	745537.64	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	22 540.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 243 858.91	1 158 708.70	393 395.60	12243.46	0	0	753069.64	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

387 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 240

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	4 309.55	4 309.55	1 173.32	994.33	0	0	2141.90	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 316.61	3 316.61	902.98	765.24	0	0	1648.39	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 754.86	1 754.87	477.78	404.90	0	0	872.19	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 492.77	27 492.76	7 485.19	6343.35	0	0	13664.22	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 426 355.93	206 299.98	56 167.32	47599.22	0	0	102533.44	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 294 159.40	854 224.09	232 571.40	197093.58	0	0	424559.11	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 486.06	3 913.17	1 065.40	902.88	0	0	1944.89	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	44 696.08	16 045.93	4 368.67	3702.25	0	0	7975.01	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 806 571.26	1 117 356.96	304 212.06	257805.75	0	0	555339.15	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

388 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 242

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 832.83	60 832.83	3 640.73	290.57	0	0	56901.53	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	45 957.78	45 957.78	2 750.48	219.52	0	0	42987.78	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 756 701.20	2 648 696.40	158 519.37	12651.59	0	0	2477525.44	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	2 025 338.40	2 270 059.20	135 858.67	10843.02	0	0	2123357.52	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	12 352.52	11 537.56	690.50	55.11	0	0	10791.95	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 901 182.73	5 037 083.77	301 459.75	24059.81	0	0	4711564.21	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

389 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 257

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 906.88	1 906.88	132.51	62.92	0	0	1711.46	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 221.46	2 221.46	154.36	73.30	0	0	1993.80	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 543.99	23 543.99	1 636.03	776.82	0	0	21131.15	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	19 649.10	19 649.10	1 365.38	648.31	0	0	17635.41	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	563 736.27	554 442.07	38 527.10	18293.45	0	0	497621.52	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 159 925.66	976 230.52	67 836.36	32210.08	0	0	876184.08	0	0	310	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	11 710.20	11 517.12	800.30	380	0	0	10336.82	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	29 262.62	16 558.63	1 150.63	546.34	0	0	14861.66	0	0	309	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 811 956.18	1 606 069.77	111 602.66	52991.21	0	0	1441475.90	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

390 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 259

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	154.30	154.30	154.30	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	156.69	156.69	156.69	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	208.03	208.03	208.03	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 993.06	2 993.06	2 993.06	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	33 477.94	33 477.94	33 477.94	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		36 990.02	36 990.02	36 990.02	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

391 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 261

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	25.66	25.66	25.66	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	223.22	223.22	223.22	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	223.67	223.67	223.67	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 218.34	1 218.34	1 218.34	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	17 343.20	17 343.20	17 343.20	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ремонт фасада (Фасад)	17 326.44	17 326.44	17 326.44	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	36 360.53	36 360.53	36 360.53	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

392 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 263

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	130.81	130.81	130.81	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	159.09	159.09	159.09	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	227.74	227.74	227.74	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 019.22	2 019.22	2 019.22	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	16 925.46	16 925.46	16 925.46	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1474 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада (Фасад)	17 733.20	17 733.20	17 733.20	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	37 195.52	37 195.52	37 195.52	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

393 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	39 753.56	41 139.08	41 139.08	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 213.84	75 213.84	75 213.84	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	523 045.95	155 636.68	155 636.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	11 193.18	3 330.62	3 330.62	0	0	0	0	0	273	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		649 206.53	275 320.22	275 320.22	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

394 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 060.35	49 060.35	49 060.35	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 193 227.10	1 073 485.50	1 073 485.50	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	25 402.78	22 265.47	22 265.47	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 267 690.23	1 144 811.32	1 144 811.32	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

395 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 896.84	43 896.84	18 227.76	0	0	0	25669.08	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 696 448.57	2 416 159.20	1 003 287.71	0	0	0	1412871.49	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	60 027.00	10 284.02	4 270.34	0	0	0	6013.68	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 800 372.41	2 470 340.06	1 025 785.81	0	0	0	1444554.25	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

396 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	97 318.37	97 318.37	97 318.37	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	8 414.72	1 061.52	1 061.52	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 151 979.54	931 785.30	931 785.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	23 789.53	16 035.25	16 035.25	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 281 502.16	1 046 200.44	1 046 200.44	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

397 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	102 891.20	102 891.20	102 891.20	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	8 648.93	1 103.64	1 103.64	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	863 223.40	919 903.00	919 903.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 776.70	17 878.26	17 878.26	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		991 540.23	1 041 776.10	1 041 776.10	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

398 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	129 720.24	129 720.24	129 720.24	0	0	0	0	0	0	249	0	21 620.04	0.00
2	Строительный контроль (Фасад)	125 034.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		254 754.64	129 720.24	129 720.24	0	0	0	0	0	0	249	0	21 620.04	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

399 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 009.13	54 009.13	54 009.13	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	9 496 862.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 550 871.53	54 009.13	54 009.13	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

400 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 400.51	54 400.51	30 797.68	0	0	0	23602.83	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 137 355.96	4 161 460.80	2 355 921.74	0	0	0	1805539.06	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	118 482.92	17 712.64	10 027.63	0	0	0	7685.01	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 310 239.39	4 233 573.95	2 396 747.05	0	0	0	1836826.90	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

401 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 8/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 124.63	3 812.46	3 812.46	0	0	0	0	0	0	0	3 812.46	0.00
Итого по адресу:		38 124.63	3 812.46	3 812.46	0	0	0	0	0	0	0	3 812.46	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

402 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	3 500.14	3 500.14	1 663.52	11	0	0	1825.62	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	977.69	977.69	464.67	3.07	0	0	509.95	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 724.18	5 724.18	2 720.54	18	0	0	2985.64	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	12 272.85	5 857.93	2 784.11	18.42	0	0	3055.40	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	12 272.85	1 505.78	715.66	4.73	0	0	785.39	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 584.88	13 675.46	6 499.56	42.99	0	0	7132.90	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	315 277.84	315 277.84	149 842.75	991.14	0	0	164443.94	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	81 042.14	81 042.14	38 517.07	254.77	0	0	42270.30	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	2 536 507.29	2 318 246.88	1 101 798.01	7287.91	0	0	1209160.96	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	58 647.44	42 042.85	19 981.79	132.17	0	0	21928.89	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 071 807.30	2 787 850.89	1 324 987.68	8764.21	0	0	1454099	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

403 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	68 060.89	56 717.41	56 717.41	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 064.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		76 125.61	56 717.41	56 717.41	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

404 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	93 308.99	43 108.89	23 889.48	0	0	0	19219.41	0	0	249	0	7 184.82	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	7 183.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	452 991.69	424 689.75	235 348.61	0	0	0	189341.14	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	471 546.00	365 209.29	202 386.56	0	0	0	162822.73	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 454.81	2 880.89	1 596.49	0	0	0	1284.40	0	0	262	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	31 460.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 059 945.46	835 888.82	463 221.14	0	0	0	372667.68	0	0	265	0	7 184.82	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

405 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 166

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	28 245.40	28 245.40	28 245.40	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	142 574.30	119 344.30	119 344.30	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	696 900.00	23 230.00	23 230.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	56 490.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	285 148.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 209 359.10	170 819.70	170 819.70	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

406 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 20б

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 960.37	75 960.37	75 960.37	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		75 960.37	75 960.37	75 960.37	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

407 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 22

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	489.27	489.27	467.65	4.26	0	0	17.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	489.26	489.26	467.64	4.26	0	0	17.35	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 053.23	1 053.23	1 006.69	9.18	0	0	37.36	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 395.81	6 395.81	6 113.20	55.74	0	0	226.87	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	19 739.94	5 921.98	5 660.31	51.61	0	0	210.06	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	19 739.94	5 921.98	5 660.31	51.61	0	0	210.06	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	19 739.94	5 921.98	5 660.31	51.61	0	0	210.06	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	21 903.22	6 570.97	6 280.62	57.27	0	0	233.08	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1488 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	979 609.09	573 488.17	548 147.58	4998.06	0	0	20342.53	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	1 987 171.88	976 262.88	933 124.98	8508.31	0	0	34629.59	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	15 893.02	12 757.61	12 193.89	111.18	0	0	452.53	0	0	316	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Крыша)	15 140.49	21 586.35	20 632.52	188.13	0	0	765.70	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 087 365.09	1 616 859.49	1 545 415.69	14091.23	0	0	57352.57	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

408 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 929.69	1 929.69	958.54	19.47	0	0	951.68	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 894.40	1 894.40	941.01	19.11	0	0	934.28	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 223.41	1 223.41	607.71	12.34	0	0	603.36	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 224.92	4 224.92	2 098.66	42.62	0	0	2083.64	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	19 084.60	5 725.38	2 843.99	57.76	0	0	2823.63	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	19 084.60	5 725.38	2 843.99	57.76	0	0	2823.63	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	19 084.60	5 725.38	2 843.99	57.76	0	0	2823.63	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 385.36	7 015.61	3 484.89	70.78	0	0	3459.95	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 427 172.83	1 053 523.51	523 320.05	10628.76	0	0	519574.70	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	176 032.38	176 032.38	87 441.12	1775.95	0	0	86815.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	366 379.59	109 913.88	54 597.87	1108.90	0	0	54207.12	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	2 593 912.08	2 241 982.50	1 113 667.03	22618.85	0	0	1105696.62	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	4 734.52	2 351.79	47.77	0	0	2334.96	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	26 481.09	17 362.37	8 624.46	175.16	0	0	8562.74	0	0	316	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 279.88	2 956.21	1 468.45	29.82	0	0	1457.94	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Крыша)	30 500.23	23 889.14	11 866.53	241.01	0	0	11781.60	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Строительный контроль (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	1 290.34	163.70	81.32	1.65	0	0	80.73	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 725 960.00	3 664 022.38	1 820 041.38	36965.48	0	0	1807015.52	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

409 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	8 649.00	8 649.00	8 649.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 331.12	12 331.12	12 331.12	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	28 328.98	28 328.94	28 328.94	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 408.86	30 408.86	30 408.86	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	620 699.40	437 245.58	437 245.58	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 484 647.20	1 268 065.17	1 268 065.17	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 185 064.56	1 785 028.67	1 785 028.67	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

410 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 509.11	1 509.11	864.27	0	0	0	644.84	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	----------	----------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 509.11	1 509.11	864.27	0	0	0	644.84	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	3 500.14	3 500.14	2 004.55	0	0	0	1495.59	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	11 374.29	2 559.21	1 465.67	0	0	0	1093.54	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 374.29	2 559.22	1 465.68	0	0	0	1093.54	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	11 374.29	5 118.43	2 931.35	0	0	0	2187.08	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	11 989.12	3 596.74	2 059.87	0	0	0	1536.87	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	68 135.32	68 135.32	39 021.42	0	0	0	291 13.90	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	315 277.84	315 277.84	180 561.09	0	0	0	1347 16.75	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	68 135.32	68 135.32	39 021.42	0	0	0	291 13.90	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		504 178.83	471 900.44	270 259.59	0	0	0	201640.85	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

411 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	54 139.88	45 116.57	45 116.57	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	77 808.04	7 780.80	7 780.80	0	0	0	0	0	0	0	0	7 780.80	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 768.72	45 640.60	45 640.60	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	186 716.64	98 537.97	98 537.97	0	0	0	0	0	0	258	0	7 780.80	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

412 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 501.98	44 501.98	37 132.63	0	0	0	7369.35	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 368 386.63	2 246 358.77	1 874 370.49	0	0	0	371988.28	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	69 120.17	50 601.85	42 222.38	0	0	0	8379.47	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 482 008.78	2 341 462.60	1 953 725.50	0	0	0	387737.10	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

413 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	115 836.89	62 060.71	35 679.09	0	0	0	26381.62	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 325 952.98	4 207 677.60	2 419 020.11	0	0	0	1788657.49	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	109 014.34	54 640.69	31 413.27	0	0	0	23227.42	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 550 804.21	4 324 379.00	2 486 112.47	0	0	0	1838266.53	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

414 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	151 822.00	114 193.78	114 193.78	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	44 661.99	37 218.33	37 218.33	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	139 672.35	71 778.70	71 778.70	0	0	0	0	0	0	248	0	57 811.46	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 691 900.61	6 851 744.82	6 851 744.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	96 110.78	82 005.53	82 005.53	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 124 167.73	7 156 941.16	7 156 941.16	0	0	0	0	0	0	271	0	57 811.46	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

415 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 126

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	91 868.11	91 868.11	91 868.11	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	94 254.91	166 480.59	166 480.59	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	7 321 088.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 507 211.42	258 348.70	258 348.70	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

416 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	11 111.69	11 111.69	8 968.53	0	0	0	2143.16	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	158 009.07	158 009.07	127 533.18	0	0	0	30475.89	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 347.43	38 347.43	30 951.20	0	0	0	7396.23	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	125 481.50	125 481.50	101 279.34	0	0	0	24202.16	0	0	249	0	20 913.58	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 526 482.90	1 642 705.55	1 325 869.82	0	0	0	316835.73	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	8 489 312.40	7 283 899.20	5 879 022.03	0	0	0	1404877.17	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	42 762.38	35 153.90	28 373.62	0	0	0	6780.28	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	177 133.17	155 875.44	125 811.07	0	0	0	30064.37	0	0	249	0	155 875.44	0.00
Итого по адресу:		11 568 640.54	9 450 583.78	7 627 808.78	0	0	0	1822775	0	0	322	0	176 789.02	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

417 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	166 729.55	125 406.97	125 406.97	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 576.23	39 646.86	39 646.86	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 150 339.33	6 966 835.75	6 966 835.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	108 390.23	86 906.80	86 906.80	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 473 035.34	7 218 796.38	7 218 796.38	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

418 Адрес : г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 921.66	27 921.66	27 921.66	0	0	0	0	0	248	0	25 129.49	0.00
Итого по адресу:		27 921.66	27 921.66	27 921.66	0	0	0	0	0	248	0	25 129.49	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

419 Адрес : г. Оренбург, ул. Амурская, д. 2/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	110 040.23	82 767.89	65 306.50	0	0	0	17461.39	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 109.54	63 109.54	49 795.44	0	0	0	13314.10	0	0	249	0	10 518.26	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 006.78	25 005.65	19 730.25	0	0	0	5275.40	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 511 166.68	1 266 310.87	999 159.58	0	0	0	267151.29	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 039 624.48	2 098 844.39	1 656 055.03	0	0	0	442789.36	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 688.27	10 022.52	7 908.09	0	0	0	2114.43	0	0	263	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 311.51	23 178.75	18 288.77	0	0	0	4889.98	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 793 947.49	3 569 239.61	2 816 243.66	0	0	0	752995.95	0	0	271	0	10 518.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

420 Адрес : г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	99 388.47	99 388.47	99 388.47	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		99 388.47	99 388.47	99 388.47	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

421 Адрес : г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 708.07	28 090.06	28 090.06	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль (Крыша)	42 930.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		76 638.62	28 090.06	28 090.06	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

422 Адрес : г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	92 998.00	77 535.22	51 186.97	0	0	0	26348.25	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	4 223.37	4 223.37	2 788.17	0	0	0	1435.20	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	86.19	86.19	56.90	0	0	0	29.29	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 640.94	4 640.94	3 063.84	0	0	0	1577.10	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	27 770.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	566.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 374.55	20 374.55	13 450.81	0	0	0	6923.74	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 551 048.11	744 810.34	491 706.70	0	0	0	253103.64	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 092 370.41	4 984 468.82	3 290 632.00	0	0	0	1693836.82	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	32 610.69	15 938.94	10 522.52	0	0	0	5416.42	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 248.00	24 369.33	16 088.07	0	0	0	8281.26	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 852 937.70	5 876 447.70	3 879 496.00	0	0	0	1996951.70	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

423 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	470 967.79	470 967.79	22 453.36	0	0	0	448514.43	0	0	260	0	14 600.56	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	470 967.79	470 967.79	22 453.36	0	0	0	448514.43	0	0	260	0	14 600.56	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	9 419 379.27	6 955 706.01	331 612.79	0	0	0	6624093.22	0	0	0	0	288 379.44	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	19 902 890.70	13 460 714.61	641 738.60	0	0	0	12818976.01	0	0	0	0	3 000 000.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	194 426.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	423 792.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		30 882 424.18	21 358 356.20	1 018 258.10	0	0	0	20340098.10	0	0	260	0	3 317 580.56	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

424 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	281 605.39	281 605.39	17 472.76	0	0	0	264132.63	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	281 605.39	281 605.39	17 472.76	0	0	0	264132.63	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	11 182 158.00	7 425 492.71	460 729.32	0	0	0	6964763.39	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	14 019 461.00	7 116 134.29	441 534.56	0	0	0	6674599.73	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	44 806.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Фасад)	44 806.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	25 854 443.27	15 104 837.78	937 209.40	0	0	0	14167628.38	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

425 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1в

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	254.88	254.88	254.88	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 102.78	1 102.78	1 102.78	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 461.75	1 461.77	1 461.77	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	27 773.25	27 773.23	27 773.23	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	97 459.62	87 825.19	87 825.19	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	170 045.12	144 248.44	144 248.44	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	661.24	1 538.45	1 538.45	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	4 735.43	2 486.77	2 486.77	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		303 494.07	266 691.51	266 691.51	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

426 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	324 603.63	324 603.63	14 106.46	0	0	0	310497.17	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	324 603.63	324 603.63	14 106.46	0	0	0	310497.17	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	11 149 629.00	10 915 773.41	474 371.99	0	0	0	10441401.42	0	0	0	0	3 711 687.65	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1512 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	14 393 494.00	9 100 258.70	395 474.29	0	0	0	8704784.41	0	0	0	0	2 339 368.60	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	70 396.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	90 877.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		26 353 604.36	20 665 239.37	898 059.19	0	0	0	19767180.18	0	0	266	0	6 051 056.25	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

427 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 609.68	90 609.68	21 979.19	0	0	0	68630.49	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 408 311.54	2 710 534.14	657 494.40	0	0	0	2053039.74	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	61 758.91	47 651.89	11 558.92	0	0	0	36092.97	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 560 680.13	2 848 795.71	691 032.52	0	0	0	2157763.19	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

428 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	315 393.34	315 393.33	19 348.60	0	0	0	296044.73	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	315 393.33	315 393.34	19 348.60	0	0	0	296044.74	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	11 342 813.00	7 583 047.00	465 201.25	0	0	0	7117845.75	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	17 187 691.00	7 920 634.65	485 911.42	0	0	0	7434723.23	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	52 170.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	52 170.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		29 265 631.85	16 134 468.32	989 809.87	0	0	0	15144658.45	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

429 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	308 497.44	308 497.44	19 607.34	0	0	0	288890.10	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	308 497.43	308 497.43	19 607.34	0	0	0	288890.09	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	13 300 986.00	7 878 306.50	500 725.84	0	0	0	7377580.66	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	13 180 317.00	7 695 642.45	489 116.16	0	0	0	7206526.29	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	72 114.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	78 787.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	27 249 200.61	16 190 943.82	1 029 056.69	0	0	0	15161887.13	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

430 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	356 148.24	356 148.24	38 847.29	0	0	0	317300.95	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	356 148.24	356 148.24	38 847.29	0	0	0	317300.95	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	12 984 407.00	3 895 322.10	424 886.89	0	0	0	3470435.21	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	19 412 199.00	9 787 495.00	1 067 582.65	0	0	0	8719912.35	0	0	0	0	3 963 835.30	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	81 980.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	122 564.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	33 313 448.08	14 395 113.58	1 570 164.12	0	0	0	12824949.46	0	0	265	0	3 963 835.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

431 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	69 285.39	57 737.83	14 015.22	0	0	0	43722.61	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	148 207.78	123 506.48	29 979.83	0	0	0	93526.65	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	82 070.65	82 070.65	19 921.74	0	0	0	62148.91	0	0	254	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 690 518.00	2 307 155.40	560 036.35	0	0	0	1747119.05	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	6 534 127.20	3 486 902.40	846 406.84	0	0	0	2640495.56	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	22 498.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	48 509.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	41 121.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 636 338.97	6 057 372.76	1 470 359.97	0	0	0	4587012.79	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

432 Адрес : г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 422.39	2 422.39	370.48	339.16	0	0	1712.75	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 238.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	14 404.24	3 649.69	558.19	510.99	0	0	2580.51	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	44 317.27	31 805.47	4 864.38	4453.07	0	0	22488.02	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	2 238.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 817.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	425 829.23	322 158.45	49 271.48	45105.23	0	0	227781.74	0	0	294	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	727 921.00	464 561.11	71 050.79	65042.96	0	0	328467.36	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	4 514.42	3 763.38	575.58	526.91	0	0	2660.89	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	15 134.82	4 540.45	694.42	635.71	0	0	3210.32	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 274 837.64	832 900.94	127 385.33	116614.02	0	0	588901.59	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

433 Адрес : г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	117 295.22	62 842.03	62 842.03	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		117 295.22	62 842.03	62 842.03	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

434 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 565.67	16 220.84	8 951.02	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	62 066.16	18 972.53	10 469.47	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	62 899.08	20 020.10	11 047.54	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 323.25	63 323.25	34 943.18	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 383.89	25 319.91	13 972.09	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 973 043.60	673 874.40	371 858.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 343 403.10	3 185 996.40	1 758 103.88	0	1812445.68	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	42 012.01	14 348.80	7 917.99	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 396.37	25 957.43	14 323.89	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 631 093.13	4 044 033.66	2 231 587.98	0	1812445.68	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

435 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	163 510.67	136 258.89	136 258.89	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	84 089.89	70 074.91	70 074.91	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	5 175 391.81	5 855 313.91	5 855 313.91	0	0	0	0	0	0	0	0	5 855 313.91	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 693 140.71	1 269 314.07	1 269 314.07	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 314.07	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	94 613.43	107 043.36	107 043.36	0	0	0	0	0	0	249	0	107 043.36	0.00
Итого по адресу:		18 210 746.51	7 438 005.14	7 438 005.14	0	0	0	0	0	0	258	0	7 231 671.34	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

436 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 31

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 837.61	8 837.61	5 198.32	0	0	0	3639.29	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 822.97	26 822.97	15 777.38	0	0	0	11045.59	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 323 888.69	1 109 592.88	652 667.19	0	0	0	456925.69	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 359 549.27	1 145 253.46	673 642.89	0	0	0	471610.57	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

437 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 37

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 837.61	8 837.61	5 046.93	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 323.31	28 323.30	16 174.70	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 323 888.69	1 072 885.85	612 697.31	0	476127.82	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 361 049.61	1 110 046.76	633 918.94	0	476127.82	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

438 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	18 475.27	18 475.27	18 475.27	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	146 959.32	14 695.93	14 695.93	0	0	0	0	0	0	0	0	14 695.93	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 381.92	34 381.92	34 381.92	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	90 208.25	9 020.83	9 020.83	0	0	0	0	0	0	0	0	9 020.83	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 246 390.47	2 242 395.38	2 242 395.38	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 536 415.23	2 318 969.33	2 318 969.33	0	0	0	0	0	0	313	0	23 716.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

439 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 49

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	67 922.76	67 922.76	67 922.76	0	0	0	0	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 922.76	67 922.76	67 922.76	0	0	0	0	0	0	250	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

440 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 51а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 384.35	34 384.35	34 384.35	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		34 384.35	34 384.35	34 384.35	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

441 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 966.29	45 966.27	17 633.81	0	0	0	28332.46	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 456.00	55 380.00	21 245.15	0	0	0	34134.85	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 458 791.19	665 320.43	255 233.57	0	0	0	410086.86	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 247 485.60	5 642 893.20	2 164 755.04	0	0	0	3478138.16	0	0	0	0	5 642 893.20	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 797.81	6 251.62	2 398.28	0	0	0	3853.34	0	0	285	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	47 447.08	58 298.88	22 364.91	0	0	0	35933.97	0	0	249	0	58 298.88	0.00
Итого по адресу:		7 874 943.97	6 474 110.40	2 483 630.76	0	0	0	3990479.64	0	0	313	0	5 701 192.08	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

442 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 875.36	59 875.36	47 326.42	0	0	0	12548.94	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 577 594.14	2 187 322.39	1 728 893.72	0	0	0	458428.67	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 637 469.50	2 247 197.75	1 776 220.14	0	0	0	470977.61	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

443 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	122 476.99	122 476.99	122 476.99	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	95 675.95	95 675.95	95 675.95	0	0	0	0	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		218 152.94	218 152.94	218 152.94	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

444 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 027.02	45 027.02	45 027.02	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	218 754.54	729 181.81	729 181.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		263 781.56	774 208.83	774 208.83	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

445 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 61

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 427.41	52 427.41	52 427.41	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	79 614.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		132 041.87	52 427.41	52 427.41	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

446 Адрес : г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	87 470.00	109 391.16	61 185.81	0	0	0	48205.35	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 192.49	16 192.49	9 056.95	0	0	0	7 135.54	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	126 234.90	67 631.54	37 828.38	0	0	0	29 803.16	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 527.79	29 527.77	16 515.78	0	0	0	13 011.99	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 848 771.31	4 377 459.39	2 448 446.62	0	0	0	19 290 12.77	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 475 801.60	1 902 831.60	1 064 311.78	0	0	0	83 851 9.82	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	49 152.89	32 746.15	18 315.92	0	0	0	14 430.23	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 547.00	21 616.52	12 090.78	0	0	0	9525.74	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 646 697.98	6 557 396.62	3 667 752.04	0	0	0	2889644.58	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

447 Адрес : г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	155 252.24	116 773.61	91 517.76	0	0	0	25255.85	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	138 852.11	138 852.11	108 821.11	0	0	0	30031	0	0	249	0	23 142.02	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 311.58	41 926.32	32 858.48	0	0	0	9067.84	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 835 487.90	2 890 403.81	2 265 265.98	0	0	0	625137.83	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 395 699.20	1 497 204.00	1 173 388.05	0	0	0	323815.95	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	30 691.42	16 687.59	13 078.39	0	0	0	3609.20	0	0	253	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 832.26	34 560.48	27 085.72	0	0	0	7474.76	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 648 126.71	4 736 407.92	3 712 015.49	0	0	0	1024392.43	0	0	271	0	23 142.02	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

448 Адрес : г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 385.37	68 385.37	68 385.37	0	0	0	0	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		68 385.37	68 385.37	68 385.37	0	0	0	0	0	0	250	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

449 Адрес : г. Оренбург, ул. Березка, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 124.61	52 124.61	33 347.46	0	0	0	18777.15	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 843 974.00	3 854 629.20	2 466 054.02	0	0	0	1388575.18	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	29 124.75	19 591.15	12 533.72	0	0	0	7057.43	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 925 223.36	3 926 344.96	2 511 935.20	0	0	0	1414409.76	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

450 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	109 287.53	58 551.83	44 760.24	0	0	0	13791.59	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 997 574.93	2 856 817.20	2 183 908.42	0	0	0	672908.78	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	79 585.85	61 135.91	46 735.66	0	0	0	14400.25	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 186 448.31	2 976 504.94	2 275 404.32	0	0	0	701100.62	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

451 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 999.00	51 691.15	10 589.75	0	0	0	41101.40	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 270.04	11 270.04	2 308.85	0	0	0	8961.19	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	98 244.09	98 244.09	20 126.85	0	0	0	78117.24	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 584.19	64 584.19	13 231.09	0	0	0	51353.10	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	3 926 268.00	2 432 382.00	498 311.86	0	0	0	1934070.14	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 302 854.02	3 084 805.49	631 971.11	0	0	0	2452834.38	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	6 383 571.30	5 328 528.00	1 091 633.10	0	0	0	4236894.90	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	24 797.72	12 802.13	2 622.72	0	0	0	10179.41	0	0	264	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	36 055.31	28 186.09	5 774.37	0	0	0	22411.72	0	0	265	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 499.00	15 144.79	3 102.65	0	0	0	12042.14	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 927 142.67	11 127 637.97	2 279 672.34	0	0	0	8847965.63	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

452 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	70 162.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 162.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

453 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 885.75	75 885.75	75 885.75	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		75 885.75	75 885.75	75 885.75	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

454 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	88 564.44	44 758.00	15 795.88	0	0	0	28962.12	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 149.32	75 346.82	26 591.20	0	0	0	48755.62	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 279 178.80	1 358 000.95	479 262.18	0	0	0	878738.77	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 526 646.44	3 294 036.30	1 162 522.76	0	0	0	2131513.54	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	29 308.25	12 517.36	4 417.59	0	0	0	8099.77	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	50 247.38	40 339.20	14 236.41	0	0	0	26102.79	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 069 094.63	4 824 998.63	1 702 826.02	0	0	0	3122172.61	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

455 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 144.20	46 061.74	17 712.38	0	0	0	28349.36	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 026.57	76 956.83	29 592.64	0	0	0	47364.19	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 499 029.21	1 287 132.40	494 948.19	0	0	0	792184.21	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 363 540.94	2 913 909.43	1 120 501.83	0	0	0	1793407.60	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	23 209.22	11 902.31	4 576.86	0	0	0	7325.45	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	25 307.23	35 684.12	13 721.81	0	0	0	21962.31	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 099 257.37	4 371 646.83	1 681 053.71	0	0	0	2690593.12	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

456 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 654.16	6 065.42	6 065.42	0	0	0	0	0	0	0	0	6 065.42	0.00
Итого по адресу:		60 654.16	6 065.42	6 065.42	0	0	0	0	0	0	0	0	6 065.42	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

457 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	79 764.71	7 976.47	2 892.14	0	0	0	5084.33	0	0	0	0	7 976.47	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	---	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	137 060.93	137 060.93	49 696.04	0	0	0	87364.89	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 692 366.80	4 146 312.00	1 503 384.57	0	0	0	2642927.43	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	50 033.00	43 822.29	15 889.24	0	0	0	27933.05	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 959 225.44	4 335 171.69	1 571 861.99	0	0	0	2763309.70	0	0	280	0	7 976.47	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

458 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	59 676.22	5 967.62	5 967.62	0	0	0	0	0	0	0	0	5 967.62	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	62 375.18	6 237.52	6 237.52	0	0	0	0	0	0	0	0	6 237.52	0.00
Итого по адресу:		122 051.40	12 205.14	12 205.14	0	0	0	0	0	0	0	0	12 205.14	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

459 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 13а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	109 902.37	91 585.31	20 452.66	0	0	0	71132.65	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 572 760.00	1 071 828.00	239 358.63	0	0	0	832469.37	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	121 651.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 804 314.35	1 163 413.31	259 811.29	0	0	0	903602.02	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

460 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/3

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

461 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	76 228.43	76 228.43	76 228.43	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 678 410.40	1 404 270.00	1 404 270.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 431.36	6 310.79	6 310.79	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 771 070.19	1 486 809.22	1 486 809.22	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

462 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 374.82	2 837.48	2 837.48	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837.48	0.00
Итого по адресу:		28 374.82	2 837.48	2 837.48	0	0	0	0	0	0	0	0	2 837.48	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

463 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	16 794.61	16 794.61	15 075.57	0	0	0	1719.04	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 496.56	77 496.55	69 564.28	0	0	0	7932.27	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 820 592.18	1 905 124.77	1 710 122.97	0	0	0	195001.80	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 914 883.35	1 999 415.93	1 794 762.82	0	0	0	204653.11	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

464 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	16 451.74	16 451.74	11 453.28	0	0	0	4998.46	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 468.74	67 468.74	46 969.99	0	0	0	20498.75	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	10 372.12	10 372.12	7 220.80	0	0	0	3151.32	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 161.68	76 161.67	53 021.78	0	0	0	23139.89	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	634 521.62	488 931.80	340 381.66	0	0	0	148550.14	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 794 058.35	1 776 701.53	1 236 893.59	0	0	0	539807.94	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 828.18	9 884.78	6 881.53	0	0	0	3003.25	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 611 862.43	2 445 972.38	1 702 822.62	0	0	0	743149.76	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

465 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 424.70	7 424.70	5 097.06	0	0	0	2327.64	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	60 644.55	50 537.13	34 693.77	0	0	0	15843.36	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 752 938.17	2 487 690.26	1 707 800.88	0	0	0	779889.38	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	54 047.29	54 047.29	37 103.50	0	0	0	16943.79	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 875 054.71	2 599 699.38	1 784 695.21	0	0	0	815004.17	0	0	316	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

466 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	116 140.58	116 140.58	31 879.91	0	0	0	84260.67	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 371 209.60	2 139 530.40	587 288.65	0	0	0	1552241.75	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	49 221.57	37 010.31	10 159.11	0	0	0	26851.20	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 536 571.75	2 292 681.29	629 327.68	0	0	0	1663353.61	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

467 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	68 124.39	68 124.39	68 124.39	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 875.12	60 729.27	60 729.27	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	72 654.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	213 654.31	128 853.66	128 853.66	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

468 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	50 640.27	42 200.23	42 200.23	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	60 911.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 552.22	42 200.23	42 200.23	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

469 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	163 988.41	87 858.35	20 724.07	0	0	0	67134.28	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 094 320.77	5 390 821.20	1 271 589.36	0	0	0	4119231.84	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	119 457.08	93 237.72	21 992.96	0	0	0	71244.76	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 377 766.26	5 571 917.27	1 314 306.38	0	0	0	4257610.89	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

470 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	137 692.99	114 744.16	85 688.78	0	0	0	29055.38	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 445 544.40	1 933 663.32	1 444 023.43	0	0	0	489639.89	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	212 362.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 795 600.19	2 048 407.48	1 529 712.21	0	0	0	518695.27	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

471 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 999.00	51 691.15	21 967.00	0	0	0	29724.15	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 030.19	11 030.19	4 687.46	0	0	0	6342.73	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	89 461.66	89 461.66	38 018.20	0	0	0	51443.46	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	139 811.10	74 905.13	31 832.16	0	0	0	43072.97	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	582 368.40	546 925.20	232 424.81	0	0	0	314500.39	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 220 215.23	3 203 564.84	1 361 407.27	0	0	0	1842157.57	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 730 602.40	2 126 992.80	903 900.38	0	0	0	1223092.42	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 398.46	11 001.95	4 675.46	0	0	0	6326.49	0	0	277	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	51 651.31	36 603.77	15 555.37	0	0	0	21048.40	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 247.00	15 948.82	6 777.71	0	0	0	9171.11	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 910 784.75	6 168 125.51	2 621 245.81	0	0	0	3546879.70	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

472 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 465.82	40 465.82	40 465.82	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	8 080 828.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 121 294.62	40 465.82	40 465.82	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

473 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 12

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	100 177.73	83 522.69	62 117.62	0	0	0	21405.07	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 539.09	22 539.09	16 762.80	0	0	0	5776.29	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 389 722.20	6 253 878.64	4 651 143.77	0	0	0	1602734.87	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 816.47	33 224.52	24 709.79	0	0	0	8514.73	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 548 255.49	6 393 164.94	4 754 733.98	0	0	0	1638430.96	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

474 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 14

1	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	1 876 652.00	1 876 652.00	246 867.83	0	0	0	1629784.17	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 876 652.00	1 876 652.00	246 867.83	0	0	0	1629784.17	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

475 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	220 081.66	165 536.98	105 718.60	0	0	0	59818.38	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 398.13	26 998.44	17 242.29	0	0	0	9756.15	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 000.00	15 000.00	9 579.61	0	0	0	5420.39	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 085 536.01	4 554 462.14	2 908 663.47	0	0	0	1645798.67	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	60 733.67	51 449.79	32 857.91	0	0	0	18591.88	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 413 749.47	4 813 447.35	3 074 061.88	0	0	0	1739385.47	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

476 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	123 996.80	103 381.72	103 381.72	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	15 994.14	15 994.14	15 994.14	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	220 609.01	22 116.90	22 116.90	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 765 854.33	4 863 308.73	4 863 308.73	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 484.00	8 845.25	8 845.25	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 155 938.28	5 013 646.74	5 013 646.74	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

477 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	7 293.00	7 293.00	470.98	0	0	0	6822.02	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	46 200.00	46 200.00	2 983.56	0	0	0	43216.44	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 627 363.00	1 627 363.00	105 093.67	0	0	0	1522269.33	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 680 856.00	1 680 856.00	108 548.20	0	0	0	1572307.80	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

478 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 2/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	98 316.79	98 316.79	98 316.79	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 369 292.40	924 009.60	924 009.60	0	0	0	0	0	0	0	0	924 009.60	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	27 336.69	16 478.17	16 478.17	0	0	0	0	0	0	249	0	16 478.17	0.00
	Итого по адресу:	1 494 945.88	1 038 804.56	1 038 804.56	0	0	0	0	0	0	260	0	940 487.77	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

479 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 089.27	41 761.58	29 977.69	0	0	0	11783.89	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 270.04	11 270.04	8 089.97	0	0	0	3180.07	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 733.54	68 733.54	49 338.95	0	0	0	19394.59	0	0	255	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 194 999.16	3 125 426.74	2 243 523.11	0	0	0	881903.63	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 910.88	16 583.41	11 904.06	0	0	0	4679.35	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 343 002.89	3 263 775.31	2 342 833.78	0	0	0	920941.53	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

480 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 26

1	Утепление фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

481 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	385 145.00	289 689.48	289 689.48	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 500.68	38 750.57	38 750.57	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 316 141.68	6 970 730.36	6 970 730.36	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	105 426.78	80 383.19	80 383.19	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	14 853 214.14	7 379 553.60	7 379 553.60	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

482 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	57 184.50	47 677.33	21 316.92	0	0	0	26360.41	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 548.47	48 548.47	21 706.42	0	0	0	26842.05	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 254.42	18 254.42	8 161.70	0	0	0	10092.72	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 687 261.66	1 654 371.65	739 683.07	0	0	0	914688.58	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 860 062.15	1 395 977.04	624 152.73	0	0	0	771824.31	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	37 574.72	31 189.10	13 944.90	0	0	0	17244.20	0	0	265	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 438.71	5 242.44	2 343.94	0	0	0	2898.50	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 714 324.63	3 201 260.45	1 431 309.69	0	0	0	1769950.76	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

483 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	228 738.01	190 709.35	91 842.14	0	0	0	98867.21	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	136 480.35	13 648.04	6 572.65	0	0	0	7075.39	0	0	0	0	13 648.04	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	56 079.81	56 079.81	27 007.01	0	0	0	29072.80	0	0	290	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 651.80	69 651.80	33 543.04	0	0	0	36108.76	0	0	254	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 113.53	38 113.53	18 354.78	0	0	0	19758.75	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	75 900.06	75 900.06	36 552.08	0	0	0	39347.98	0	0	290	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 969 078.82	5 854 709.66	2 819 521.35	0	0	0	3035188.31	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	6 504 861.60	5 304 506.40	2 554 553.49	0	0	0	2749952.91	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	75 907.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 550.26	18 535.33	8 926.28	0	0	0	9609.05	0	0	286	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Фасад)	67 513.98	55 055.49	26 513.72	0	0	0	28541.77	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 241 875.82	11 676 909.47	5 623 386.54	0	0	0	6053522.93	0	0	306	0	13 648.04	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

484 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.01	115 315.72	0	0	0	27716.29	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 121.93	64 121.93	51 696.59	0	0	0	12425.34	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 302.86	34 302.86	27 655.76	0	0	0	6647.10	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 063 772.03	4 968 733.34	4 005 908.00	0	0	0	962825.34	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	53 584.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 333.61	15 776.79	12 719.61	0	0	0	3057.18	0	0	286	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 403 668.47	5 225 966.93	4 213 295.68	0	0	0	1012671.25	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

485 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	121 176.02	100 980.00	68 539.21	0	0	0	32440.79	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	51 248.94	51 248.94	34 784.73	0	0	0	16464.21	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	51 750.20	51 750.20	35 124.95	0	0	0	16625.25	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	59 270.72	59 270.72	40 229.43	0	0	0	19041.29	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 184.30	28 184.30	19 129.82	0	0	0	9054.48	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 667 807.91	390 571.20	265 096.46	0	0	0	125474.74	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 982 923.10	1 513 661.94	1 027 383.56	0	0	0	486278.38	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	761 076.80	286 652.80	194 562.84	0	0	0	92089.96	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 136 863.61	1 598 850.82	1 085 204.69	0	0	0	513646.13	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	33 378.00	7 976.38	5 413.89	0	0	0	2562.49	0	0	265	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	14 694.52	5 854.11	3 973.42	0	0	0	1880.69	0	0	265	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	80 307.19	30 912.51	20 981.57	0	0	0	9930.94	0	0	274	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 828.65	5 603.29	3 803.18	0	0	0	1800.11	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 996 509.96	4 131 517.21	2 804 227.77	0	0	0	1327289.44	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

486 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	228 738.01	190 709.35	90 775.67	0	0	0	99933.68	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	130 499.29	130 499.29	62 116.31	0	0	0	68382.98	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	107 768.53	107 768.53	51 296.70	0	0	0	56471.83	0	0	249	0	96 991.68	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 113.53	38 113.53	18 141.65	0	0	0	19971.88	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	176 624.48	176 624.48	84 071.42	0	0	0	92553.06	0	0	254	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	9 386 538.00	4 424 695.20	2 106 109.06	0	0	0	2318586.14	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 768 052.00	6 638 518.82	3 159 866.16	0	0	0	3478652.66	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	13 858 746.10	4 157 623.83	1 978 985.85	0	0	0	2178637.98	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	190 197.80	76 539.85	36 432.18	0	0	0	40107.67	0	0	265	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 922.06	21 154.86	10 069.49	0	0	0	11085.37	0	0	286	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Фасад)	84 949.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		30 992 148.91	15 962 247.74	7 597 864.49	0	0	0	8364383.25	0	0	306	0	96 991.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

487 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.01	45 192.23	0	0	0	97839.78	0	0	287	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	115 569.25	115 569.25	36 515.12	0	0	0	79054.13	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	125 248.40	67 103.02	21 201.79	0	0	0	45901.23	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 302.86	34 302.86	10 838.29	0	0	0	23464.57	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	7 456 100.40	3 652 916.40	1 154 171.16	0	0	0	2498745.24	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 074 603.78	4 977 222.94	1 572 597.50	0	0	0	3404625.44	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	9 232 531.97	8 905 546.80	2 813 786.07	0	0	0	6091760.73	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	150 214.61	63 189.37	19 965.24	0	0	0	43224.13	0	0	265	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	194 429.07	190 578.73	60 215.03	0	0	0	130363.70	0	0	276	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 428.92	15 851.48	5 008.41	0	0	0	10843.07	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		22 570 982.76	18 165 312.86	5 739 490.85	0	0	0	12425822.01	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

488 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.01	73 304.05	0	0	0	69727.96	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	66 225.37	66 225.37	33 940.57	0	0	0	32284.80	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 402.99	76 403.00	39 156.62	0	0	0	37246.38	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 302.86	34 302.86	17 580.25	0	0	0	16722.61	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 799 577.85	4 631 455.93	2 373 625.94	0	0	0	2257829.99	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	5 840 711.69	6 344 658.10	3 251 643.81	0	0	0	3093014.29	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	119 966.46	130 317.37	66 787.79	0	0	0	63529.58	0	0	267	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 506.52	15 484.62	7 935.88	0	0	0	7548.74	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 125 247.24	11 441 879.26	5 863 974.91	0	0	0	5577904.35	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

489 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	58 908.23	49 114.48	23 239.15	0	0	0	25875.33	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 475.94	13 475.94	6 376.32	0	0	0	7099.62	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	110 818.59	110 818.59	52 435.25	0	0	0	58383.34	0	0	260	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	111 658.74	111 658.74	52 832.77	0	0	0	58825.97	0	0	260	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	112 288.86	112 288.86	53 130.92	0	0	0	59157.94	0	0	260	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 681 707.28	804 512.18	380 665.33	0	0	0	423846.85	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 679 369.36	503 810.81	238 384.59	0	0	0	265426.22	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 065 865.94	3 960 094.66	1 873 769.93	0	0	0	2086324.73	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	37 490.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	23 477.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 960.71	9 687.22	4 583.63	0	0	0	5103.59	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 913 021.07	5 675 461.48	2 685 417.90	0	0	0	2990043.58	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

490 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.01	40 227.42	0	0	0	102804.59	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	104 768.71	68 478.87	19 259.52	0	0	0	49219.35	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 302.86	34 302.86	9 647.60	0	0	0	24655.26	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	145 988.68	145 988.68	41 058.97	0	0	0	104929.71	0	0	254	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 217 772.96	2 412 485.22	678 505.78	0	0	0	1733979.44	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 896 064.14	4 714 294.47	1 325 884.20	0	0	0	3388410.27	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	11 305 702.80	12 492 279.60	3 513 424.17	0	0	0	8978855.43	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	34 363.33	28 207.46	7 933.28	0	0	0	20274.18	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 778.25	16 256.61	4 572.13	0	0	0	11684.48	0	0	286	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	68 953.38	63 491.92	17 856.95	0	0	0	45634.97	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		19 996 248.61	20 118 817.70	5 658 370.02	0	0	0	14460447.68	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

491 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	69 247.05	57 705.87	29 930.44	0	0	0	27775.43	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	66 197.82	66 197.82	34 334.98	0	0	0	31862.84	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	138 033.20	73 952.60	38 357.17	0	0	0	35595.43	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	58 602.91	58 602.91	30 395.71	0	0	0	28207.20	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	902 874.00	508 233.60	263 606.70	0	0	0	244626.90	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 872 346.98	10 242 404.98	5 312 452.01	0	0	0	4929952.97	0	0	0	0	665 051.28	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	7 543 416.00	708 627.12	367 545.28	0	0	0	341081.84	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	19 224.89	10 821.82	5 612.98	0	0	0	5208.84	0	0	271	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	144 317.78	27 221.28	14 118.92	0	0	0	13102.36	0	0	277	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	67 469.11	55 003.07	28 528.57	0	0	0	26474.50	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		19 881 729.74	11 808 771.07	6 124 882.75	0	0	0	5683888.32	0	0	298	0	665 051.28	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

492 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 397.64	46 164.70	26 766.46	0	0	0	19398.24	0	0	252	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	61 238.12	61 238.12	35 506.08	0	0	0	25732.04	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	152 931.07	81 934.27	47 505.78	0	0	0	34428.49	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	56 056.52	56 056.52	32 501.77	0	0	0	23554.75	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	717 802.80	337 952.40	195 946.02	0	0	0	142006.38	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 889 922.97	7 872 084.88	4 564 263.17	0	0	0	3307821.71	0	0	0	0	520 417.74	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	4 907 227.20	480 937.20	278 849.12	0	0	0	202088.08	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 848.38	6 798.25	3 941.65	0	0	0	2856.60	0	0	278	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	101 339.15	8 276.53	4 798.76	0	0	0	3477.77	0	0	277	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	56 417.07	41 918.56	24 304.53	0	0	0	17614.03	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 011 180.92	8 993 361.43	5 214 383.35	0	0	0	3778978.08	0	0	298	0	520 417.74	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

493 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 539 231.00	2 421 514.00	2 421 514.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	5 566 667.61	3 467 083.41	3 467 083.41	0	0	0	0	0	0	306	0	899 821.80	0.00
Итого по адресу:		8 105 898.61	5 888 597.41	5 888 597.41	0	0	0	0	0	0	306	0	899 821.80	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

494 Адрес : г. Оренбург, ул. Брыкина, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	126 493.69	82 678.69	35 150.46	0	0	0	47528.23	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 082 287.06	4 999 843.15	2 125 659.77	0	0	0	2874183.38	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	78 368.67	66 099.21	28 101.77	0	0	0	37997.44	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 287 149.42	5 148 621.05	2 188 911.99	0	0	0	2959709.06	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

495 Адрес : г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Гузучинский, д. 17/9, литеры А, А1А2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	474.38	474.38	78.54	0	0	0	395.84	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 422.39	2 422.39	401.07	0	0	0	2021.32	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 861.09	3 728.92	617.38	0	0	0	3111.54	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 015.41	1 015.41	168.12	0	0	0	847.29	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 524.08	34 524.08	5 716.03	0	0	0	28808.05	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 231.22	15 231.22	2 521.78	0	0	0	12709.44	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	531 848.98	214 713.82	35 549.43	0	0	0	179164.39	0	0	302	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	727 921.00	660 956.85	109 432.36	0	0	0	551524.49	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	293 838.41	293 838.41	48 649.82	0	0	0	245188.59	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	231.15	38.27	0	0	0	192.88	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	26 196.94	7 859.08	1 301.20	0	0	0	6557.88	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 637 333.90	1 234 995.71	204 474.01	0	0	0	1030521.70	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

496 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	85 862.00	85 862.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 031 237.52	1 194 384.39	1 194 384.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 053.71	4 564.75	4 564.75	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 166 376.24	1 310 861.91	1 310 861.91	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

497 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 517.22	42 930.00	42 930.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 142.70	23 142.70	23 142.70	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 010 348.74	641 328.38	641 328.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 008.15	2 285.44	2 285.44	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 088 016.81	709 686.52	709 686.52	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

498 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	84 098.81	70 082.34	35 910.72	0	0	0	34171.62	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 503.44	51 965.00	26 627.26	0	0	0	25337.74	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 124 202.00	468 232.80	239 926.04	0	0	0	228306.76	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 390 901.44	4 513 353.69	2 312 676.69	0	0	0	2200677	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Строительный контроль (Крыша)	100 780.24	52 771.43	27 040.48	0	0	0	25730.95	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 779 485.93	5 156 405.26	2 642 181.20	0	0	0	2514224.06	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

499 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	92 939.95	92 939.95	68 604.42	0	0	0	24335.53	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 520 237.96	3 229 530.00	2 383 905.24	0	0	0	845624.76	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	79 340.17	65 935.80	48 671.08	0	0	0	17264.72	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 692 518.08	3 388 405.75	2 501 180.74	0	0	0	887225.01	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

500 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	64 046.45	64 046.45	64 046.45	0	0	0	0	0	0	249	0	10 674.41	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 482 771.75	1 279 877.97	1 279 877.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 447.83	10 145.30	10 145.30	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 556 266.03	1 354 069.72	1 354 069.72	0	0	0	0	0	0	264	0	10 674.41	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

501 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	110 040.23	82 767.89	82 767.89	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 155.20	24 296.00	24 296.00	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 092 497.70	1 999 217.77	1 999 217.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 160.06	23 188.82	23 188.82	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 261 853.19	2 129 470.48	2 129 470.48	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

502 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 2/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	110 040.23	82 767.89	82 767.89	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 140.14	35 116.78	35 116.78	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 119.50	24 266.25	24 266.25	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 181 061.41	2 049 860.22	2 049 860.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	80 027.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 800.51	26 477.36	26 477.36	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 475 189.73	2 218 488.50	2 218 488.50	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

503 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 32/1

1	Ремонт крыши (Крыша)	4 080 257.10	2 964 351.94	2 728 114.32	0	0	0	236237.62	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	88 014.04	66 885.92	61 555.59	0	0	0	5330.33	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 168 271.14	3 031 237.86	2 789 669.91	0	0	0	241567.95	0	0	304	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

504 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 38/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	165 062.14	124 152.52	124 152.52	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 111.68	25 926.40	25 926.40	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 181 324.55	3 480 881.14	3 480 881.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 612.24	40 282.86	40 282.86	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 425 110.61	3 671 242.92	3 671 242.92	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

505 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	97 123.39	97 123.39	72 865.31	0	0	0	24258.08	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 556 867.88	3 103 683.60	2 328 490.39	0	0	0	775193.21	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	80 165.74	62 669.17	47 016.57	0	0	0	15652.60	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 734 157.01	3 263 476.16	2 448 372.27	0	0	0	815103.89	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

506 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 298 154.00	1 298 154.00	1 298 154.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 343 154.00	1 343 154.00	1 343 154.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

507 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 44/3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 792.50	42 792.50	42 792.50	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	10 923 613.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 966 405.70	42 792.50	42 792.50	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

508 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 46

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	110 040.23	82 767.89	82 767.89	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 495.67	24 579.72	24 579.72	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 011 131.18	2 259 520.44	2 259 520.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 810.09	25 263.16	25 263.16	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 180 477.17	2 392 131.21	2 392 131.21	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

509 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	85 862.00	46 210.31	0	0	0	39651.69	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	77 947.57	77 947.57	41 950.82	0	0	0	35996.75	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	137 651.82	73 748.27	39 690.79	0	0	0	34057.48	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 050.77	26 050.77	14 020.34	0	0	0	12030.43	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	739 814.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 997 367.72	1 275 373.60	686 396.84	0	0	0	588976.76	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	4 590 716.40	3 815 524.80	2 053 487.84	0	0	0	1762036.96	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	15 832.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	93 562.49	14 771.24	7 949.77	0	0	0	6821.47	0	0	267	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 933.52	4 506.25	2 425.23	0	0	0	2081.02	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 787 910.96	5 373 784.50	2 892 131.93	0	0	0	2481652.57	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

510 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	109 081.49	90 901.00	70 839.76	0	0	0	20061.24	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	116 904.98	116 904.98	91 104.83	0	0	0	25800.15	0	0	259	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	116 068.64	116 068.64	90 453.07	0	0	0	25615.57	0	0	259	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	118 271.30	118 271.30	92 169.62	0	0	0	26101.68	0	0	259	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 184.30	28 184.30	21 964.21	0	0	0	6220.09	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 668 602.21	1 100 580.65	857 689.88	0	0	0	242890.77	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	6 541 396.49	1 962 418.95	1 529 326.25	0	0	0	433092.70	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 772 839.33	531 851.80	414 475.67	0	0	0	117376.13	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 173 070.79	1 321 793.18	1 030 082.29	0	0	0	291710.89	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	44 805.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	21 651.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	79 890.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 318.89	4 721.59	3 679.57	0	0	0	1042.02	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		16 797 086.44	5 391 696.39	4 201 785.15	0	0	0	1189911.24	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

511 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 6

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

512 Адрес : г. Оренбург, ул. Володарского, д. 27

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 925.29	1 925.29	1 925.29	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	4 935.96	4 935.96	4 935.96	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 861.09	4 310.20	4 310.20	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	9 710.43	9 710.44	9 710.44	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 710.43	9 710.43	9 710.43	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	9 710.43	9 710.43	9 710.43	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	116 525.23	116 525.22	116 525.22	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	4 159 631.26	535 135.13	535 135.13	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	1 583 250.21	1 426 035.67	1 426 035.67	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 034.02	11 451.89	11 451.89	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	64 619.11	30 517.16	30 517.16	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 982 913.46	2 159 967.82	2 159 967.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

513 Адрес : г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 896.45	1 896.45	1 740.07	0	0	0	156.38	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	28 143.52	64 167.70	58 876.44	0	0	0	5291.26	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	23 026.51	52 500.84	48 171.62	0	0	0	4329.22	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	29 772.15	44 320.10	40 665.47	0	0	0	3654.63	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	413 543.40	371 110.20	340 508.48	0	0	0	30601.72	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	413 543.40	371 110.20	340 508.48	0	0	0	30601.72	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	6 440 692.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	12 331 594.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	34 640.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	72 568.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		19 789 422.23	905 105.49	830 470.55	0	0	0	74634.94	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

514 Адрес : г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, литеры А5А6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 999.00	83 332.50	83 332.50	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 999.00	83 332.50	83 332.50	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		199 998.00	166 665.00	166 665.00	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

515 Адрес : г. Оренбург, ул. Володарского, д. 6, к. А, литеры АА1—А3

1	Ремонт крыши (Крыша)	348 075.99	348 075.99	160 167.88	0	0	0	187908.11	0	0	253	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	348 075.98	348 075.98	160 167.87	0	0	0	187908.11	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		696 151.97	696 151.97	320 335.75	0	0	0	375816.22	0	0	253	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

516 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	18 810.67	18 810.67	1 385.82	1189.60	0	0	16235.26	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	9 157.12	9 157.12	674.62	579.10	0	0	7903.40	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	2 462 573.76	2 389 787.92	176 060.08	151131.60	0	0	2062596.24	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 490 541.55	2 417 755.71	178 120.52	152900.30	0	0	2086734.89	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

517 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	33 608.22	11 003.50	773.55	236.34	0	0	9993.61	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	22 604.72	22 604.72	1 589.12	485.52	0	0	20530.09	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	4 070.03	3 449.16	242.48	74.08	0	0	3132.60	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 822.35	24 822.35	1 745.02	533.15	0	0	22544.18	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	7 542.48	7 542.48	530.24	162	0	0	6850.24	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 043 077.16	1 080 718.90	75 974.73	23212.38	0	0	981531.79	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	2 971 689.19	2 553 398.51	179 504.37	54843.54	0	0	2319050.61	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 390.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	11 170.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 120 975.28	3 703 539.62	260 359.49	79547.01	0	0	3363633.12	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

518 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	67 628.66	67 628.66	26 052.26	0	0	0	41576.40	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	68 407.84	68 407.84	26 352.42	0	0	0	42055.42	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 348.88	52 348.88	20 166.10	0	0	0	32182.78	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	788 486.40	114 297.60	44 030.31	0	0	0	70267.29	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	684 296.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	5 194 332.14	4 290 961.86	1 652 986.33	0	0	0	2637975.53	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 638.33	1 832.04	705.75	0	0	0	1126.29	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	14 643.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Строительный контроль (Крыша)	95 185.20	75 873.65	29 228.44	0	0	0	46645.21	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 977 967.79	4 671 350.53	1 799 521.60	0	0	0	2871828.93	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

519 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	6 239.96	3 269.24	327.87	0	0	0	2941.37	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	171 129.88	146 368.01	14 679.31	0	0	0	131688.70	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	1 826 743.09	1 793 713.47	179 892.28	0	0	0	1613821.19	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 390.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фундамент)	33 341.66	31 876.19	3 196.88	0	0	0	28679.31	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 039 845.09	1 975 226.91	198 096.34	0	0	0	1777130.57	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

520 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 26

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	21 807.30	21 807.30	2 229.16	923.71	0	0	18654.43	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	--------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	9 680.62	9 680.63	989.56	410.05	0	0	8281.02	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	2 868 881.15	2 569 250.29	262 630.86	108828.18	0	0	2197791.26	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 900 369.07	2 600 738.22	265 849.58	110161.94	0	0	2224726.70	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

521 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	5 748.93	4 871.98	3 025.60	0	0	0	1846.38	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	100 735.68	85 369.22	53 016.06	0	0	0	32353.16	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 355 112.24	909 909.86	565 072.94	0	0	0	344836.92	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 028 141.00	1 865 449.00	1 158 482.61	0	0	0	706966.39	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 512.05	8 999.71	5 589.01	0	0	0	3410.70	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	56 998.80	30 355.65	18 851.49	0	0	0	11504.16	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 566 248.70	2 904 955.42	1 804 037.71	0	0	0	1100917.71	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

522 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 086.09	3 086.09	824.08	0	0	0	2262.01	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 000.19	18 000.19	4 806.62	0	0	0	13193.57	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	890 739.68	736 186.48	196 584.89	0	0	0	539601.59	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	18 648.27	15 754.39	4 206.92	0	0	0	11547.47	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		930 474.23	773 027.15	206 422.50	0	0	0	566604.65	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

523 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	46 777.91	46 777.91	15 441.32	0	0	0	31336.59	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 234.43	41 234.43	13 611.42	0	0	0	27623.01	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	344 626.03	359 403.40	118 638.51	0	0	0	240764.89	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 247 154.24	1 811 213.28	597 878.74	0	0	0	1213334.54	0	0	282	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 218.56	7 528.09	2 485.01	0	0	0	5043.08	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	46 886.87	32 026.24	10 571.81	0	0	0	21454.43	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 733 898.04	2 298 183.35	758 626.82	0	0	0	1539556.53	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

524 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	79 623.51	79 623.51	43 255.64	0	0	0	36367.87	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 392.81	52 392.81	28 462.50	0	0	0	23930.31	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 205.48	36 004.57	19 559.56	0	0	0	16445.01	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	510 398.29	456 473.89	247 980.40	0	0	0	208493.49	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 206 478.20	220 647.82	119 867.39	0	0	0	100780.43	0	0	0	0	220 647.82	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 118 430.40	1 900 031.60	1 032 196.16	0	0	0	867835.44	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 314.59	9 561.33	5 194.21	0	0	0	4367.12	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	44 201.05	33 596.74	18 251.50	0	0	0	15345.24	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 064 044.33	2 788 332.27	1 514 767.37	0	0	0	1273564.90	0	0	298	0	220 647.82	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

525 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 100.24	53 647.53	13 824.21	0	0	0	39823.32	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 135 069.59	6 287 559.60	1 620 214.95	0	0	0	4667344.65	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	137 509.52	140 927.34	36 314.98	0	0	0	104612.36	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 371 679.35	6 482 134.47	1 670 354.13	0	0	0	4811780.34	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

526 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 378.78	28 287.10	7 982.46	0	0	0	20304.64	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 443 001.80	2 159 563.82	609 416.77	0	0	0	1550147.05	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	53 268.71	48 325.26	13 637.12	0	0	0	34688.14	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 529 649.29	2 236 176.18	631 036.35	0	0	0	1605139.83	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

527 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	95 213.30	95 213.30	95 213.30	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада (Фасад)	6 073 862.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 169 075.70	95 213.30	95 213.30	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

528 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	4 112.30	4 112.30	2 300.51	0	0	0	1811.79	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 831.14	31 831.14	17 807.07	0	0	0	14024.07	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	34 329.98	29 093.21	16 275.41	0	0	0	12817.80	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 740 483.64	1 356 511.90	758 863.71	0	0	0	597648.19	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	3 456 173.01	2 467 217.97	1 380 218.03	0	0	0	1086999.94	0	0	296	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 729.44	30 108.15	16 843.19	0	0	0	13264.96	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	75 478.74	59 027.38	33 021.26	0	0	0	26006.12	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 361 138.25	3 977 902.05	2 225 329.18	0	0	0	1752572.87	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

529 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 082.36	27 188.45	15 044.19	0	0	0	12144.26	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	78 360.41	66 407.12	36 745.06	0	0	0	29662.06	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	924 025.35	574 213.91	317 729.84	0	0	0	256484.07	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	4 320 044.86	3 276 704.30	1 813 099.13	0	0	0	1463605.17	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	15 944.53	7 987.44	4 419.69	0	0	0	3567.75	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	84 723.02	56 975.40	31 526.20	0	0	0	25449.20	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 455 180.53	4 009 476.62	2 218 564.11	0	0	0	1790912.51	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

530 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	64 014.36	53 345.30	53 345.30	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	54 607.80	54 607.80	54 607.80	0	0	0	0	0	0	249	0	9 101.30	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	94 028.33	94 028.33	94 028.33	0	0	0	0	0	0	249	0	15 671.39	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 194 080.35	956 825.92	956 825.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 028.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 802.15	7 663.18	7 663.18	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль (Фасад)	53 723.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 472 285.07	1 166 470.53	1 166 470.53	0	0	0	0	0	267	0	24 772.69	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

531 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 560.28	32 678.20	21 087.76	0	0	0	11590.44	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 658 473.43	3 444 870.22	2 223 029.39	0	0	0	1221840.83	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	97 257.17	46 860.33	30 239.71	0	0	0	16620.62	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 794 290.88	3 524 408.75	2 274 356.87	0	0	0	1250051.88	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

532 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	96 922.88	79 768.85	0	0	0	17154.03	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	112 326.81	112 326.81	92 446.50	0	0	0	19880.31	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 016.44	29 016.44	23 880.93	0	0	0	5135.51	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 371 590.95	3 306 520.39	2 721 311.44	0	0	0	585208.95	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 448.08	10 993.56	9 047.85	0	0	0	1945.71	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 640 751.28	3 555 780.08	2 926 455.57	0	0	0	629324.51	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

533 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	109 637.21	92 912.89	79 225.09	0	0	0	13687.80	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 016.44	29 016.44	24 741.78	0	0	0	4274.66	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 239 272.73	3 176 106.86	2 708 207.28	0	0	0	467899.58	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 734.49	10 400.27	8 868.12	0	0	0	1532.15	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 390 660.87	3 308 436.46	2 821 042.27	0	0	0	487394.19	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

534 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 731.72	35 365.87	11 958.83	0	0	0	23407.04	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 224 041.51	4 574 210.70	1 546 751.74	0	0	0	3027458.96	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	179 092.25	129 425.91	43 764.87	0	0	0	85661.04	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 444 865.48	4 739 002.48	1 602 475.45	0	0	0	3136527.03	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

535 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 638.06	26 638.06	26 638.06	0	0	0	0	0	0	248	0	23 974.26	0.00
Итого по адресу:		26 638.06	26 638.06	26 638.06	0	0	0	0	0	0	248	0	23 974.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

536 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	108 621.07	90 517.56	90 517.56	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 823 015.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	28 998.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 960 634.68	90 517.56	90 517.56	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

537 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 80

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	80 983.03	80 983.02	37 816.03	0	0	0	43166.99	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	164 204.79	164 204.79	76 677.47	0	0	0	87527.32	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	773 530.80	713 224.80	333 049.22	0	0	0	380175.58	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	5 155 077.09	5 392 622.40	2 518 152.29	0	0	0	2874470.11	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 331.40	15 186.68	7 091.61	0	0	0	8095.07	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	105 883.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 294 010.83	6 366 221.69	2 972 786.62	0	0	0	3393435.07	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

538 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 973.97	9 973.97	3 987.27	0	0	0	5986.70	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крышные и (или) блочно-модульные котельные)	47 408.60	47 408.60	18 952.44	0	0	0	28456.16	0	0	253	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 070 541.51	423 523.24	169 311.04	0	0	0	254212.20	0	0	303	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	8 114 428.67	3 538 492.63	1 414 576.13	0	0	0	2123916.50	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	69 380.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 311 733.53	4 019 398.44	1 606 826.89	0	0	0	2412571.55	0	0	307	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

539 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 86

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	108 742.63	90 618.86	90 618.86	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 239 799.45	1 016 289.60	1 016 289.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 799.21	8 743.15	8 743.15	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 361 341.29	1 115 651.61	1 115 651.61	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

540 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	50 502.64	50 502.64	13 136.37	0	0	0	37366.27	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	80 661.55	80 661.55	20 981.08	0	0	0	59680.47	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 418.13	100 418.13	26 120.01	0	0	0	74298.12	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	472 668.00	223 276.80	58 077.09	0	0	0	165199.71	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	526 146.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 904 077.41	2 544 952.35	661 973.91	0	0	0	1882978.44	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 508.19	4 491.44	1 168.28	0	0	0	3323.16	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	11 259.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Крыша)	51 739.67	51 451.52	13 383.18	0	0	0	38068.34	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 206 981.11	3 055 754.43	794 839.91	0	0	0	2260914.52	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

541 Адрес : г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 089.27	41 761.58	19 445.93	0	0	0	22315.65	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 270.04	11 270.04	5 247.80	0	0	0	6022.24	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 183.06	29 532.56	13 751.59	0	0	0	15780.97	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 194 999.16	3 127 321.55	1 456 211.36	0	0	0	1671110.19	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 014 789.81	2 839 697.67	1 322 281.68	0	0	0	1517415.99	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	64 840.71	61 074.91	28 439.03	0	0	0	32635.88	0	0	289	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 910.88	16 619.56	7 738.76	0	0	0	8880.80	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 399 082.93	6 127 277.87	2 853 116.15	0	0	0	3274161.72	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

542 Адрес : г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 068.47	155 423.09	155 423.09	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 866.91	31 866.91	31 866.91	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 483 512.77	4 316 579.00	4 316 579.00	0	0	0	0	0	0	0	0	451 601.46	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	72 400.71	19 238.28	19 238.28	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		7 793 848.86	4 523 107.28	4 523 107.28	0	0	0	0	0	277	0	451 601.46	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

543 Адрес : г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 654.43	31 654.43	31 654.43	0	0	0	0	0	248	0	28 488.99	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	89 657.45	89 657.45	89 657.45	0	0	0	0	0	248	0	80 691.70	0.00
Итого по адресу:		121 311.88	121 311.88	121 311.88	0	0	0	0	0	248	0	109 180.69	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

544 Адрес : г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	309 102.71	233 134.65	233 134.65	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 105 310.16	6 584 850.20	6 584 850.20	0	0	0	0	0	0	0	0	681 191.40	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	109 692.10	29 247.34	29 247.34	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 573 728.04	6 896 855.26	6 896 855.26	0	0	0	0	0	0	277	0	681 191.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

545 Адрес : г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 104

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	81 741.22	81 741.22	7 441.16	0	0	0	74300.06	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 727 954.00	2 491 203.60	226 781.97	0	0	0	2264421.63	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	31 576.26	24 889.47	2 265.77	0	0	0	22623.70	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 841 271.48	2 597 834.29	236 488.89	0	0	0	2361345.40	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

546 Адрес : г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 90

1	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 577.94	34 648.28	34 648.28	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 261 483.60	226 148.36	226 148.36	0	0	0	0	0	0	0	0	226 148.36	0.00
Итого по адресу:		2 303 061.54	260 796.64	260 796.64	0	0	0	0	0	0	258	0	226 148.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

547 Адрес : г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	63 311.11	47 620.01	30 711.59	0	0	0	16908.42	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	92 754.08	92 754.08	59 819.93	0	0	0	32934.15	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 531.50	31 531.50	20 335.62	0	0	0	11195.88	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 562 966.41	2 005 569.60	1 293 452.92	0	0	0	712116.68	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 012 917.80	4 959 658.80	3 198 635.03	0	0	0	1761023.77	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	50 968.57	42 919.16	27 679.87	0	0	0	15239.29	0	0	272	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 149.87	11 654.88	7 516.59	0	0	0	4138.29	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 828 599.34	7 191 708.03	4 638 151.56	0	0	0	2553556.47	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

548 Адрес : г. Оренбург, ул. Гая, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 373.11	3 373.11	158.54	19.49	0	0	3195.08	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 782.73	5 782.73	271.80	33.41	0	0	5477.51	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	436.68	436.68	20.52	2.52	0	0	413.63	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	436.68	436.69	20.53	2.52	0	0	413.64	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	25 377.11	39 791.93	1 870.31	229.93	0	0	37691.69	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	180 116.50	266 046.70	12 504.79	1537.31	0	0	252004.60	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	232 300.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	196 179.14	266 714.81	12 536.20	1541.17	0	0	252637.45	0	0	292	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	219 850.82	197 404.43	9 278.45	1140.67	0	0	186985.31	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	9 154 769.67	7 386 643.82	347 188.89	42682.46	0	0	6996772.48	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада (Фасад)	2 389 753.78	683 121.38	32 108.24	3947.30	0	0	647065.84	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Крыша)	98 817.79	42 905.41	2 016.65	247.92	0	0	40640.84	0	0	262	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Фасад)	14 021.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 521 215.25	8 892 657.69	417 974.93	51384.70	0	0	8423298.06	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

549 Адрес : г. Оренбург, ул. Гая, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	65 910.43	65 910.43	65 910.43	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		65 910.43	65 910.43	65 910.43	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

550 Адрес : г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	61 781.76	61 781.76	11 204.82	0	0	0	50576.94	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	61 097.67	61 097.67	11 080.76	0	0	0	50016.91	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	11 988.66	11 988.66	2 174.28	0	0	0	9814.38	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 667.42	71 667.42	12 997.70	0	0	0	58669.72	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	42 558.36	42 558.36	7 718.44	0	0	0	34839.92	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	5 382.38	6 587.12	1 194.65	0	0	0	5392.47	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 803 729.60	836 558.40	151 719.37	0	0	0	684839.03	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	3 472 484.40	3 804 675.60	690 021.13	0	0	0	3114654.47	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	31 020.62	9 806.15	1 778.46	0	0	0	8027.69	0	0	268	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	8 121.99	5 936.19	1 076.60	0	0	0	4859.59	0	0	278	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	71 710.28	65 475.30	11 874.69	0	0	0	53600.61	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	379 532.00	332 870.40	60 369.83	0	0	0	0	272500.57	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 021 075.14	5 311 003.03	963 210.71	0	0	0	0	4347792.32	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

551 Адрес : г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	13.96	13.96	13.96	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	83.25	83.25	83.25	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	142.76	142.76	142.76	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	723.70	723.70	723.70	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00	
5	Ремонт крыши (Крыша)	10 144.94	10 144.94	10 144.94	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00	
6	Ремонт фасада (Фасад)	12 877.12	12 877.12	12 877.12	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		23 985.73	23 985.73	23 985.73	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

552 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	25 261.02	25 261.02	14 182.91	0	0	0	11078.11	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	46 717.39	46 717.39	26 229.69	0	0	0	20487.70	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	383 215.49	440 400.93	247 265.09	0	0	0	193135.84	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 005.72	8 051.15	4 520.35	0	0	0	3530.80	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		462 199.62	520 430.49	292 198.05	0	0	0	228232.44	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

553 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	50 127.07	50 127.06	50 127.06	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	287 872.80	106 942.80	106 942.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 273.27	1 714.15	1 714.15	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		342 273.14	158 784.01	158 784.01	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

554 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 896.37	69 896.37	69 896.37	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 896.37	69 896.37	69 896.37	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

555 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	18 358.10	18 358.10	18 358.10	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		18 358.10	18 358.10	18 358.10	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

556 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 36/4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	77 592.15	7 759.22	7 759.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	6 228.95	7 835.49	7 835.49	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		83 821.10	15 594.71	15 594.71	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

557 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 099.54	50 099.54	50 099.54	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 099.54	50 099.54	50 099.54	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

558 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 943.76	45 943.76	19 554.35	0	0	0	26389.41	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 931.08	49 931.08	21 251.42	0	0	0	28679.66	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	375 011.52	430 081.19	183 049.02	0	0	0	247032.17	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 855.73	7 862.48	3 346.39	0	0	0	4516.09	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		477 742.09	533 818.51	227 201.18	0	0	0	306617.33	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

559 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 247.96	55 247.96	55 247.96	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 247.96	55 247.96	55 247.96	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

560 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 109.94	9 626.53	9 626.53	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 721.57	57 721.57	57 721.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	77 831.51	67 348.10	67 348.10	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

561 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 931.32	8 534.50	8 534.50	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	60 226.74	60 226.74	60 226.74	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	131 158.06	68 761.24	68 761.24	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

562 Адрес : г. Оренбург, ул. Гусева, д. 286

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 051.07	39 209.23	39 209.23	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	2 800.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		49 851.94	39 209.23	39 209.23	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

563 Адрес : г. Оренбург, ул. Даля, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 553.71	36 294.76	36 294.76	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 998 812.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	30 197.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 072 563.67	36 294.76	36 294.76	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

564 Адрес : г. Оренбург, ул. Даля, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	71 106.30	59 255.25	59 255.25	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	104 688.18	87 240.15	87 240.15	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	974 366.40	292 309.92	292 309.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	2 009 338.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 622.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Подвал)	17 335.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 185 458.52	438 805.32	438 805.32	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

565 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 1/1

1	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	2 705 265.18	2 818 174.75	2 818 174.75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	45 267.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 750 532.50	2 818 174.75	2 818 174.75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

566 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	309 102.71	257 586.00	257 586.00	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 093 935.45	3 957 186.02	3 957 186.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 161.93	14 681.56	14 681.56	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 470 823.16	4 279 076.65	4 279 076.65	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

567 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 188 466.00	2 188 466.00	2 075 916.42	0	0	0	112549.58	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 853 550.00	2 853 550.00	2 706 796.13	0	0	0	146753.87	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 042 016.00	5 042 016.00	4 782 712.55	0	0	0	259303.45	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

568 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	46 499.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 365 485.82	2 365 485.82	2 365 485.82	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	4 649 942.40	1 394 982.72	1 394 982.72	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394 982.72	0.00
Итого по адресу:		7 061 927.22	3 760 468.54	3 760 468.54	0	0	0	0	0	0	308	0	1 394 982.72	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

569 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	111 926.81	111 926.81	57 778.12	0	0	0	54148.69	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 816 710.55	3 116 008.06	1 608 525.02	0	0	0	1507483.04	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль (Фасад)	78 394.09	64 001.87	33 038.62	0	0	0	30963.25	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 007 031.45	3 291 936.74	1 699 341.76	0	0	0	1592594.98	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

570 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 904 359.00	2 904 359.00	2 904 359.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	5 662 511.00	5 662 511.00	5 662 511.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 566 870.00	8 566 870.00	8 566 870.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

571 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	111 609.63	111 609.63	54 623.84	0	0	0	56985.79	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	4 013 450.71	3 397 399.23	1 662 750.61	0	0	0	1734648.62	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	82 435.07	69 781.56	34 152.40	0	0	0	35629.16	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 207 495.41	3 578 790.42	1 751 526.85	0	0	0	1827263.57	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

572 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 16/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	68 053.03	68 053.03	65 799.48	0	0	0	2253.55	0	0	250	0	68 053.03	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 529 039.43	2 526 501.60	2 442 837.60	0	0	0	83664	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 597 092.46	2 594 554.63	2 508 637.08	0	0	0	85917.55	0	0	250	0	68 053.03	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

573 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18

1	Ремонт фасада (Фасад)	609 836.00	609 836.00	609 836.00	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		609 836.00	609 836.00	609 836.00	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

574 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	111 019.40	111 019.40	36 599.86	0	0	0	74419.54	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	5 457 302.37	4 937 451.48	1 627 733.88	0	0	0	3309717.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	112 091.35	101 413.77	33 433.16	0	0	0	67980.61	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 680 413.12	5 149 884.65	1 697 766.91	0	0	0	3452117.74	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

575 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	39 820.10	39 819.60	39 819.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 379 389.20	1 303 348.80	1 303 348.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 419 209.30	1 343 168.40	1 343 168.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

576 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	120 422.29	120 422.29	78 260.89	0	0	0	42161.40	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 006.77	81 006.77	52 645.25	0	0	0	28361.52	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 431 172.80	1 431 172.80	930 100.69	0	0	0	501072.11	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	8 447 310.00	8 921 122.63	5 797 722.19	0	0	0	3123400.44	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 705.07	6 431.69	4 179.87	0	0	0	2251.82	0	0	264	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	173 505.21	183 237.17	119 083.47	0	0	0	64153.70	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 263 122.14	10 743 393.35	6 981 992.36	0	0	0	3761400.99	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

577 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 270.78	65 270.78	30 539.40	0	0	0	34731.38	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 515 876.44	3 625 234.37	1 696 202.89	0	0	0	1929031.48	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	105 070.80	80 074.30	37 465.79	0	0	0	42608.51	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 686 218.02	3 770 579.45	1 764 208.08	0	0	0	2006371.37	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

578 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 348.79	24 331.39	10 596.71	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 126.88	25 939.07	11 296.88	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 930 305.95	4 727 595.60	2 058 943.98	0	2718668.52	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	48 800.04	38 335.96	16 695.93	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 042 581.66	4 816 202.02	2 097 533.50	0	2718668.52	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

579 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/1

1	Ремонт крыши (Крыша)	3 854 270.68	3 854 270.68	1 776 643.71	0	0	0	2077626.97	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 854 270.68	3 854 270.68	1 776 643.71	0	0	0	2077626.97	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

580 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	131 244.25	131 244.25	54 082.41	0	0	0	77161.84	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	4 524 375.61	3 814 885.20	1 572 017.06	0	0	0	2242868.14	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	83 516.86	66 322.77	27 329.92	0	0	0	38992.85	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 739 136.72	4 012 452.22	1 653 429.40	0	0	0	2359022.82	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

581 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 782.93	8 110.47	4 079.42	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	18 237.21	11 920.20	5 995.65	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 794.65	23 162.21	11 650.18	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 637 011.70	1 552 206.00	780 732.12	0	906222.84	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 420.68	2 491.67	1 253.27	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 167.78	12 327.17	6 200.35	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	240 685.53	213 103.28	107 187.17	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 954 100.48	1 823 321.00	917 098.16	0	906222.84	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

582 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 867.51	29 986.69	29 986.69	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 184.30	28 184.30	28 184.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 170 746.18	3 028 456.80	3 028 456.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1656 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 043.53	6 861.15	6 861.15	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 247 841.52	3 093 488.94	3 093 488.94	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

583 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	34 678.36	34 678.36	34 678.36	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 299 426.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	3 467 835.90	3 467 835.90	3 467 835.90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 801 940.26	3 502 514.26	3 502 514.26	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

584 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	28 501.16	19 950.81	19 950.81	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	17 181.36	12 026.95	12 026.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	846 036.40	671 075.51	671 075.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	510 016.06	504 706.23	504 706.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 401 734.98	1 207 759.50	1 207 759.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

585 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	70 890.71	70 890.71	70 890.71	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	828 322.80	340 188.00	340 188.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	15 941.02	4 768.11	4 768.11	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		915 154.53	415 846.82	415 846.82	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

586 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	285 922.51	238 386.67	88 595.53	0	0	0	149791.14	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 225.94	75 225.94	27 957.44	0	0	0	47268.50	0	0	254	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 924.43	41 924.43	15 581.06	0	0	0	26343.37	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	83 190.56	83 190.56	30 917.46	0	0	0	52273.10	0	0	290	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 214 861.35	7 907 799.84	2 938 904.64	0	0	0	4968895.20	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	17 641 404.58	8 828 490.80	3 281 076.04	0	0	0	5547414.76	0	0	0	0	1 804 832.36	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	36 579.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 264.86	27 566.31	10 244.92	0	0	0	17321.39	0	0	286	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	174 236.43	65 974.58	24 519.21	0	0	0	41455.37	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		26 581 609.73	17 268 559.13	6 417 796.31	0	0	0	10850762.82	0	0	306	0	1 804 832.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

587 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 988 463.00	1 988 463.00	1 933 248.37	0	0	0	55214.63	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 657 090.00	3 657 090.78	3 555 542.55	0	0	0	101548.23	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 645 553.00	5 645 553.78	5 488 790.92	0	0	0	156762.86	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

588 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	25 298.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	5 334 231.60	3 724 231.60	3 724 231.60	0	0	0	0	0	0	294	0	2 529 831.60	0.00
Итого по адресу:		5 359 529.60	3 724 231.60	3 724 231.60	0	0	0	0	0	0	294	0	2 529 831.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

589 Адрес : г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	97.35	97.35	44.79	0	0	0	52.56	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	97.35	97.35	44.79	0	0	0	52.56	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	272.58	272.58	125.42	0	0	0	147.16	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	6 987.46	6 987.46	3 215.12	0	0	0	3772.34	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 987.46	6 987.46	3 215.12	0	0	0	3772.34	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	13 974.92	13 974.92	6 430.24	0	0	0	7544.68	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	14 398.41	14 398.41	6 625.10	0	0	0	7773.31	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	44 076.12	11 812.24	5 435.13	0	0	0	6377.11	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	44 076.12	85 119.46	39 165.78	0	0	0	45953.68	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	44 076.12	11 812.24	5 435.13	0	0	0	6377.11	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	168 568.98	150 932.65	69 448.21	0	0	0	81484.44	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 419.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 419.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	1 419.24	1 787.26	822.37	0	0	0	964.89	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	Строительный контроль (Фундамент)	2 193.36	4 170.28	1 918.86	0	0	0	2251.42	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		350 063.95	308 449.66	141 926.07	0	0	0	166523.59	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

590 Адрес : г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 500.02	10 500.02	1 588.69	199	0	0	8712.33	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 356.49	5 356.49	810.46	101.52	0	0	4444.52	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 948.36	23 948.36	3 623.47	453.87	0	0	19871.02	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 302 502.20	559 924.20	84 718.46	10611.66	0	0	464594.08	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт фасада (Фасад)	420 962.10	887 534.65	134 287.05	16820.53	0	0	736427.08	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 763 269.17	1 487 263.72	225 028.12	28186.57	0	0	1234049.03	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

591 Адрес : г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	106 000.57	10 600.06	10 600.06	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		106 000.57	10 600.06	10 600.06	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

592 Адрес : г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	26 507.00	26 507.00	11 656.63	0	0	0	14850.37	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	197 794.80	19 779.48	8 698.16	0	0	0	11081.32	0	0	0	0	19 779.48	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	147 000.00	147 000.00	64 644.22	0	0	0	82355.78	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 650 727.00	2 650 727.00	1 165 674.62	0	0	0	1485052.38	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	834 678.00	834 678.00	367 055.13	0	0	0	467622.87	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 856 706.80	3 678 691.48	1 617 728.75	0	0	0	2060962.73	0	0	283	0	19 779.48	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

593 Адрес : г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	34 549.00	34 549.00	2 235.58	0	0	0	32313.42	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 000.00	58 000.00	3 753.04	0	0	0	54246.96	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 454 910.00	3 454 910.00	223 558.91	0	0	0	3231351.09	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 547 459.00	3 547 459.00	229 547.53	0	0	0	3317911.47	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

594 Адрес : г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	5 000.00	5 000.00	175.08	0	0	0	4824.92	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	10 000.00	10 000.00	350.16	0	0	0	9649.84	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	99 197.00	99 197.00	3 473.46	0	0	0	95723.54	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	434 360.00	434 360.00	15 209.46	0	0	0	419150.54	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		548 557.00	548 557.00	19 208.16	0	0	0	529348.84	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

595 Адрес : г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 2/1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	952 688.00	285 806.00	52 128.21	0	0	0	233677.79	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		952 688.00	285 806.00	52 128.21	0	0	0	233677.79	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

596 Адрес : г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 20

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	9 195.00	9 195.00	610.12	0	0	0	8584.88	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	36 436.07	35 000.10	2 322.38	0	0	0	32677.72	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 000.00	15 000.00	995.30	0	0	0	14004.70	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	206 404.00	206 404.00	13 695.61	0	0	0	192708.39	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	245 115.38	240 373.00	15 949.57	0	0	0	224423.43	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	919 500.00	919 500.00	61 011.97	0	0	0	858488.03	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1670 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	111 490.00	111 490.00	7 397.74	0	0	0	104092.26	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	49 685.55	49 941.00	3 313.76	0	0	0	46627.24	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 592 826.00	1 586 903.10	105 296.45	0	0	0	1481606.65	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

597 Адрес : г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 22

1	Ремонт фасада (Фасад)	537 719.76	537 719.76	66 507.81	0	0	0	471211.95	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		537 719.76	537 719.76	66 507.81	0	0	0	471211.95	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

598 Адрес : г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	10 434.78	10 434.78	1 033.53	0	0	0	9401.25	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	96 000.00	96 000.00	9 508.47	0	0	0	86491.53	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	877 453.00	877 453.00	86 908.74	0	0	0	790544.26	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	166 025.00	166 025.00	16 444.21	0	0	0	0	149580.79	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 149 912.78	1 149 912.78	113 894.96	0	0	0	0	1036017.82	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

599 Адрес : г. Оренбург, ул. Желябова, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 404.97	46 170.82	46 170.82	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 404.97	46 170.82	46 170.82	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

600 Адрес : г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 175.34	67 175.34	67 175.34	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	634 863.83	730 081.63	730 081.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 297.91	15 292.34	15 292.34	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		715 337.08	812 549.31	812 549.31	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

601 Адрес : г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	78 713.66	78 713.66	78 713.66	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 568.31	70 568.31	70 568.31	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	788 628.90	906 462.00	906 462.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 518.69	18 986.33	18 986.33	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		954 429.56	1 074 730.30	1 074 730.30	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

602 Адрес : г. Оренбург, ул. Западная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 874.88	57 874.87	57 874.87	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 123 673.74	1 005 829.20	1 005 829.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	23 070.29	9 017.32	9 017.32	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 204 618.91	1 072 721.39	1 072 721.39	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

603 Адрес : г. Оренбург, ул. Западная, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	16 880.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 045.99	43 045.99	10 004.53	1582.98	0	0	31458.48	0	0	329	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	296 697.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7	Ремонт крыши (Крыша)	4 158 888.95	1 456 954.01	338 617.73	53578.29	0	0	1064757.99	0	0	329	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	2 362 042.00	2 021 767.75	469 888.83	74348.85	0	0	1477530.07	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 877 555.61	3 521 767.75	818 511.09	129510.12	0	0	2573746.54	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

604 Адрес : г. Оренбург, ул. Западная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 679.46	63 679.46	15 695.82	0	0	0	47983.64	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	5 836.46	5 836.46	1 438.58	0	0	0	4397.88	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 059.30	46 059.30	11 352.77	0	0	0	34706.53	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	564 842.00	610 640.26	150 511.60	0	0	0	460128.66	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 143 703.13	3 102 951.90	764 820.62	0	0	0	2338131.28	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 087.62	13 067.70	3 220.95	0	0	0	9846.75	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	51 761.92	58 531.64	14 426.97	0	0	0	44104.67	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 887 969.89	3 900 766.72	961 467.31	0	0	0	2939299.41	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

605 Адрес : г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 046.57	59 205.48	59 205.48	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль (Крыша)	35 814.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	106 860.74	59 205.48	59 205.48	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

606 Адрес : г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	98 106.40	10 072.02	10 072.02	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 585.47	70 585.47	70 585.47	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 084 866.84	2 087 308.21	2 087 308.21	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	16 878.35	19 410.09	19 410.09	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 270 437.06	2 187 375.79	2 187 375.79	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

607 Адрес : г. Оренбург, ул. Заречная, д. 2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	624 725.87	469 892.71	469 892.71	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	57 769.97	48 141.64	48 141.64	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 446 649.62	12 280 803.15	12 280 803.15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	174 487.92	136 014.81	136 014.81	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		24 303 633.38	12 934 852.31	12 934 852.31	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

608 Адрес : г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	70 404.31	58 670.26	27 223.14	0	0	0	31447.12	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 445.21	58 445.23	27 118.73	0	0	0	31326.50	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 121 840.40	336 552.12	156 161.01	0	0	0	180391.11	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 527 368.60	3 348 627.60	1 553 771.38	0	0	0	1794856.22	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 698.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	39 999.49	32 180.17	14 931.68	0	0	0	17248.49	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 827 756.67	3 834 475.38	1 779 205.94	0	0	0	2055269.44	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

609 Адрес : г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	43 940.02	43 940.02	4 351.72	0	0	0	39588.30	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	5 701.73	5 701.73	564.69	0	0	0	5137.04	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	63 896.37	63 896.37	6 328.14	0	0	0	57568.23	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	308 573.77	274 454.02	27 181.27	0	0	0	247272.75	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	2 255 011.09	2 518 889.85	249 464.86	0	0	0	2269424.99	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 392.69	5 873.32	581.68	0	0	0	5291.64	0	0	277	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	471.89	467.21	46.27	0	0	0	420.94	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	47 772.24	53 362.49	5 284.89	0	0	0	48077.60	0	0	280	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	22 050.79	22 050.79	2 183.86	0	0	0	19866.93	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 752 810.59	2 988 635.80	295 987.38	0	0	0	2692648.42	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

610 Адрес : г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 997.00	129 227.36	110 837.69	0	0	0	18389.67	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	36 300.97	36 300.97	31 135.17	0	0	0	5165.80	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	165 357.60	165 357.60	141 826.42	0	0	0	23531.18	0	0	252	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 973 046.00	7 753 306.93	6 649 974.06	0	0	0	1103332.87	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 720.00	37 263.53	31 960.75	0	0	0	5302.78	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 373 421.57	8 121 456.39	6 965 734.08	0	0	0	1155722.31	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

611 Адрес : г. Оренбург, ул. Илекская, д. 82

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 906.53	63 906.53	63 906.53	0	0	0	0	0	0	248	0	63 906.53	0.00
Итого по адресу:		63 906.53	63 906.53	63 906.53	0	0	0	0	0	0	248	0	63 906.53	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

612 Адрес : г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

613 Адрес : г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5/2

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

614 Адрес : г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 7

1	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

615 Адрес : г. Оренбург, ул. Кавказская, д. 5а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	43 464.72	4 346.47	4 346.47	0	0	0	0	0	0	0	4 346.47	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	44 225.98	4 422.60	4 422.60	0	0	0	0	0	0	0	4 422.60	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	45 240.97	4 524.10	4 524.10	0	0	0	0	0	0	0	0	4 524.10	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 658.43	4 565.84	4 565.84	0	0	0	0	0	0	0	0	4 565.84	0.00
Итого по адресу:		178 590.10	17 859.01	17 859.01	0	0	0	0	0	0	0	0	17 859.01	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

616 Адрес : г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 27

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 970.13	1 970.13	225.07	133.58	0	0	1611.48	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 782.73	5 782.73	660.63	392.08	0	0	4730.01	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	21.46	21.46	2.45	1.46	0	0	17.55	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 664.00	1 664.00	190.10	112.82	0	0	1361.08	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 834.72	33 834.72	3 865.37	2294.06	0	0	27675.29	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	19 968.03	19 968.03	2 281.20	1353.87	0	0	16332.96	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	409 323.84	122 797.15	14 028.66	8325.90	0	0	100442.58	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 439 098.23	1 554 383.37	177 576.78	105390.44	0	0	1271416.15	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 517.67	758.84	86.69	51.45	0	0	620.70	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	40 319.11	24 333.72	2 779.95	1649.88	0	0	19903.90	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Фасад)	18 212.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 971 712.02	1 765 514.15	201 696.91	119705.55	0	0	1444111.69	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

617 Адрес : г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 68, литера А1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	702.94	702.94	37.90	19.01	0	0	646.03	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 746.46	1 373.23	74.04	37.13	0	0	1262.05	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 952.22	1 976.11	106.55	53.44	0	0	1816.12	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 064.79	2 064.79	111.33	55.83	0	0	1897.62	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	16 105.41	16 105.41	868.40	435.51	0	0	14801.50	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	23 125.72	23 125.72	1 246.94	625.35	0	0	21253.43	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	220 665.03	136 481.35	7 359.08	3690.62	0	0	125431.65	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	427 624.75	515 892.16	27 816.91	13950.36	0	0	474124.89	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	672 708.56	568 265.58	30 640.88	15366.60	0	0	522258.09	0	0	299	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 764.92	3 139.77	169.30	84.90	0	0	2885.57	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	10 644.95	11 699.33	630.83	316.36	0	0	10752.14	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 382 105.75	1 280 826.39	69 062.17	34635.13	0	0	1177129.09	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

618 Адрес : г. Оренбург, ул. Казахская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	69 400.21	57 833.51	57 833.51	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	334 148.81	250 274.40	250 274.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 199.09	2 153.12	2 153.12	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		406 748.11	310 261.03	310 261.03	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

619 Адрес : г. Оренбург, ул. Казахская, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	60 990.75	6 099.08	6 099.08	0	0	0	0	0	0	0	6 099.08	0.00
Итого по адресу:		60 990.75	6 099.08	6 099.08	0	0	0	0	0	0	0	6 099.08	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

620 Адрес : г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 100.82	34 707.21	34 707.21	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	3 865.03	573.53	573.53	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	68 765.56	68 765.56	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	95 652.97	5 304.93	5 304.93	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		149 618.82	109 351.23	109 351.23	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

621 Адрес : г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 419.02	34 927.69	34 927.69	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	3 889.59	577.17	577.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	68 720.53	68 720.53	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	95 652.97	5 301.46	5 301.46	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		149 961.58	109 526.85	109 526.85	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

622 Адрес : г. Оренбург, ул. Казахская, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	43 096.29	43 096.29	16 273.86	0	0	0	26822.43	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 330 263.60	399 079.08	150 698.78	0	0	0	248380.30	0	0	0	0	399 079.08	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	7 117.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 380 477.31	442 175.37	166 972.64	0	0	0	275202.73	0	0	254	0	399 079.08	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

623 Адрес : г. Оренбург, ул. Казахская, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 936.60	44 113.83	36 932.49	0	0	0	7181.34	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	188 888.41	121 862.03	102 023.98	0	0	0	19838.05	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 950.01	1 048.38	877.71	0	0	0	170.67	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	243 775.02	167 024.24	139 834.19	0	0	0	27190.05	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

624 Адрес : г. Оренбург, ул. Каравеева Роца, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 222.19	1 222.19	166.27	12.53	0	0	1043.38	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 499.11	8 499.11	1 156.27	87.17	0	0	7255.68	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	8 499.10	8 499.10	1 156.27	87.17	0	0	7255.67	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	49 832.94	49 832.94	6 779.56	511.08	0	0	42542.31	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	150 848.88	150 848.88	20 522.35	1547.08	0	0	128779.46	0	0	296	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	374 235.64	82 371.54	11 206.30	844.79	0	0	70320.46	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	558 861.53	581 908.12	79 166.11	5967.93	0	0	496774.08	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	1 219 679.35	1 237 283.69	168 327.16	12689.33	0	0	1056267.21	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 543.62	2 331.54	317.20	23.91	0	0	1990.43	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Подвал)	3 577.53	4 070.73	553.81	41.75	0	0	3475.18	0	0	277	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1698 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Строительный контроль (Фундамент)	26 101.14	26 477.87	3 602.20	271.55	0	0	22604.12	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 416 901.03	2 153 345.71	292 953.48	22084.27	0	0	1838307.96	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

625 Адрес : г. Оренбург, ул. Караванная, д. 14, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 054.72	1 905.47	1 905.47	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905.47	0.00
	Итого по адресу:	19 054.72	1 905.47	1 905.47	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905.47	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

626 Адрес : г. Оренбург, ул. Караванная, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 134.39	67 134.39	67 134.39	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	7 040.19	7 744.21	7 744.21	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	720 324.72	715 700.88	715 700.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 999.47	13 909.61	13 909.61	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		808 498.77	804 489.09	804 489.09	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

627 Адрес : г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 8, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 357.54	37 357.54	23 988.16	0	0	0	13369.38	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	41 003.09	41 003.09	26 329.06	0	0	0	14674.03	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 360.63	78 360.63	50 317.22	0	0	0	28043.41	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

628 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	35 279.33	13 439.32	11 436.71	0	0	0	2002.61	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	35 794.21	21 840.01	18 585.61	0	0	0	3254.40	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	0.00	10 738.26	9 138.14	0	0	0	1600.12	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 282.62	32 282.62	27 472.15	0	0	0	4810.47	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	163 500.68	163 500.68	139 137.26	0	0	0	24363.42	0	0	253	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	593 633.65	426 130.78	362 632.56	0	0	0	63498.22	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 611 388.91	2 341 199.34	1 992 334.65	0	0	0	348864.69	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 471 879.40	3 009 131.01	2 560 737.09	0	0	0	448393.92	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

629 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	57 386.82	15 660.70	15 660.70	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	58 011.22	16 498.76	16 498.76	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 501.45	70 501.45	70 501.45	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	137 802.13	137 802.13	137 802.13	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 518 514.95	2 727 068.53	2 727 068.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	53 354.55	57 772.73	57 772.73	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 895 571.12	3 025 304.30	3 025 304.30	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

630 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 069 427.00	1 069 427.00	1 069 427.00	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 069 427.00	1 069 427.00	1 069 427.00	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

631 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 110

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 551.36	128 794.00	128 794.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 531.14	52 531.14	52 531.14	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 322 827.99	1 805 922.36	1 805 922.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 059.92	6 877.02	6 877.02	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 539 970.41	1 994 124.52	1 994 124.52	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

632 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	64 598.27	42 180.62	42 180.62	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	668.26	446.21	446.21	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	157 486.16	102 981.60	102 981.60	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		222 752.69	145 608.43	145 608.43	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

633 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	85 862.00	40 704.95	0	0	0	45157.05	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	93 559.38	93 559.38	44 354.08	0	0	0	49205.30	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	139 319.93	75 420.31	35 754.82	0	0	0	39665.49	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 050.77	26 050.77	12 350.00	0	0	0	13700.77	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 561 656.00	1 545 782.40	732 815.47	0	0	0	812966.93	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 193 019.55	1 285 639.20	609 488.30	0	0	0	676150.90	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 988 117.60	2 516 196.00	1 192 863.46	0	0	0	1323332.54	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	28 925.05	32 914.34	15 603.84	0	0	0	17310.50	0	0	272	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	60 070.52	43 301.64	20 528.19	0	0	0	22773.45	0	0	277	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 627.83	4 597.33	2 179.48	0	0	0	2417.85	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 200 380.87	5 709 323.37	2 706 642.58	0	0	0	3002680.79	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

634 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	42 386.42	34 324.97	11 151.81	0	0	0	23173.16	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	153 493.04	77 552.91	25 196.10	0	0	0	52356.81	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	103 527.79	83 837.91	27 238.03	0	0	0	56599.88	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 649 534.35	1 848 467.22	600 546.94	0	0	0	1247920.28	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 174 533.51	2 845 584.60	924 499.55	0	0	0	1921085.05	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 673 299.46	2 656 130.37	862 947.93	0	0	0	1793182.44	0	0	288	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	42 567.00	42 566.80	13 829.49	0	0	0	28737.31	0	0	288	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	67 931.53	60 892.39	19 783.28	0	0	0	41109.11	0	0	287	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	24 033.20	27 638.03	8 979.30	0	0	0	18658.73	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 931 306.30	7 676 995.20	2 494 172.42	0	0	0	5182822.78	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

635 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	83 908.05	83 908.05	33 519.61	0	0	0	50388.44	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	73 369.43	73 369.43	29 309.64	0	0	0	44059.79	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 451 080.30	1 251 117.40	499 796.72	0	0	0	751320.68	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	7 415 049.36	4 819 780.80	1 925 407.34	0	0	0	2894373.46	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	28 654.08	26 883.83	10 739.56	0	0	0	16144.27	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	81 774.23	8 177.42	3 266.72	0	0	0	4910.70	0	0	245	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 133 835.45	6 263 236.93	2 502 039.59	0	0	0	3761197.34	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

636 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	107 253.50	89 377.92	89 377.92	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 718.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	97 496.42	97 496.42	97 496.42	0	0	0	0	0	0	250	0	16 249.40	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	588 628.00	641 443.20	641 443.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 024.09	5 474.88	5 474.88	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	45 103.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		879 224.09	833 792.42	833 792.42	0	0	0	0	0	0	266	0	16 249.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

637 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 279.06	70 279.06	29 700.48	0	0	0	40578.58	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 187.39	30 187.39	12 757.43	0	0	0	17429.96	0	0	248	0	27 168.65	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	79 670.71	79 670.71	33 669.47	0	0	0	46001.24	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	934 957.46	967 233.85	408 760.60	0	0	0	558473.25	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	7 474 268.47	4 868 308.80	2 057 385.45	0	0	0	2810923.35	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 583.69	20 259.76	8 561.93	0	0	0	11697.83	0	0	278	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	69 782.84	6 978.28	2 949.08	0	0	0	4029.20	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 678 729.62	6 042 917.85	2 553 784.44	0	0	0	3489133.41	0	0	300	0	27 168.65	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

638 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	349 924.00	349 924.00	349 924.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		349 924.00	349 924.00	349 924.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

639 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	107 894.49	107 894.49	42 039.95	0	0	0	65854.54	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 735 618.25	3 783 956.91	1 474 378.77	0	0	0	2309578.14	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	76 728.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 920 241.21	3 891 851.40	1 516 418.72	0	0	0	2375432.68	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

640 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 310.84	11 310.84	3 939.39	0	0	0	7371.45	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 911.75	67 911.75	23 652.59	0	0	0	44259.16	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 335.19	30 337.96	10 566.23	0	0	0	19771.73	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	69 096.15	69 096.15	24 065.10	0	0	0	45031.05	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 618 590.88	1 320 123.04	459 777.98	0	0	0	860345.06	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 467 312.32	1 401 568.60	488 144.18	0	0	0	913424.42	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	2 160 436.15	1 843 110.00	641 926.06	0	0	0	1201183.94	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	35 530.57	31 087.63	10 827.33	0	0	0	20260.30	0	0	271	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	44 913.47	34 259.80	11 932.15	0	0	0	22327.65	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 505 437.32	4 808 805.77	1 674 831.00	0	0	0	3133974.77	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

641 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 089.27	41 761.58	20 819.79	0	0	0	20941.79	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 270.04	11 270.04	5 618.56	0	0	0	5651.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	125 875.14	82 281.76	41 020.69	0	0	0	41261.07	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	45 715.80	22 857.90	11 395.56	0	0	0	11462.34	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 773 052.88	2 721 190.69	1 356 620.31	0	0	0	1364570.38	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 377 765.42	2 650 090.01	1 321 173.83	0	0	0	1328916.18	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	43 966.17	30 985.62	15 447.55	0	0	0	15538.07	0	0	288	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 910.88	17 337.75	8 643.55	0	0	0	8694.20	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 445 645.60	5 577 775.35	2 780 739.82	0	0	0	2797035.53	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

642 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 297.35	8 297.35	5 852.15	0	0	0	2445.20	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 448.90	49 319.25	34 785.07	0	0	0	14534.18	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 283.72	29 283.72	20 653.93	0	0	0	8629.79	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	68 346.21	68 346.21	48 204.86	0	0	0	20141.35	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 807 428.19	721 717.48	509 030.27	0	0	0	212687.21	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 145 678.69	1 122 911.34	791 993.92	0	0	0	330917.42	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	1 807 067.13	347 615.31	245 174.49	0	0	0	102440.82	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	41 160.08	16 435.48	11 592.01	0	0	0	4843.47	0	0	265	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	38 739.91	19 926.05	14 053.92	0	0	0	5872.13	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 021 450.18	2 383 852.19	1 681 340.62	0	0	0	702511.57	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

643 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 58

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 917.08	10 917.08	10 917.08	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 331.54	30 331.54	30 331.54	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 415 943.51	1 333 226.42	1 333 226.42	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 457 192.13	1 374 475.04	1 374 475.04	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

644 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82

1	Другой вид работ (Крыша)	1 243 028.40	621 626.40	238 458.60	0	0	0	383167.80	0	0	0	0	621 626.40	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	590.00	590.00	226.33	0	0	0	363.67	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	196 357.85	196 357.85	75 323.73	0	0	0	121034.12	0	0	249	0	67 845.63	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 025 093.28	849 208.35	325 760.03	0	0	0	523448.32	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	7 326 068.56	5 157 679.56	1 978 508.39	0	0	0	3179171.17	0	0	293	0	1 565 206.92	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	27 409 773.29	1 486 273.68	570 141.07	0	0	0	916132.61	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	30 206.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	30 215.91	6 744.81	2 587.34	0	0	0	4157.47	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	37 261 333.92	8 318 480.65	3 191 005.48	0	0	0	5127475.17	0	0	321	0	2 254 678.95	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

645 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 223 355.00	1 223 355.00	1 223 355.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 223 355.00	1 223 355.00	1 223 355.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

646 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	79 848.67	79 848.67	35 042.13	0	0	0	44806.54	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 843.67	54 036.39	23 714.23	0	0	0	30322.16	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	151 104.65	151 104.65	66 313.29	0	0	0	84791.36	0	0	248	0	62 655.87	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 852 638.00	1 819 438.80	798 472.96	0	0	0	1020965.84	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 589 067.45	1 576 855.10	692 013.47	0	0	0	884841.63	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	3 509 662.93	1 825 327.20	801 057.13	0	0	0	1024270.07	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	34 326.73	38 741.32	17 001.89	0	0	0	21739.43	0	0	272	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	17 005.70	8 916.32	3 912.99	0	0	0	5003.33	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 298 497.80	5 554 268.45	2 437 528.09	0	0	0	3116740.36	0	0	281	0	62 655.87	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

647 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 88

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 291.93	81 291.93	40 196.44	0	0	0	41095.49	0	0	249	0	13 548.65	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	8 248 979.14	6 490 840.13	3 209 527.58	0	0	0	3281312.55	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	57 098.49	49 271.83	24 363.46	0	0	0	24908.37	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 387 369.56	6 621 403.89	3 274 087.48	0	0	0	3347316.41	0	0	255	0	13 548.65	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

648 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 90

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	120 074.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 364.91	59 470.76	59 470.76	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	6 903 871.58	2 071 161.47	2 071 161.47	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 095 310.58	2 130 632.23	2 130 632.23	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

649 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 94

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 568.12	59 640.10	29 839.40	0	0	0	29800.70	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 898 906.16	6 256 565.80	3 130 312.70	0	0	0	3126253.10	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 970 474.28	6 316 205.90	3 160 152.10	0	0	0	3156053.80	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

650 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 96

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 704.16	47 253.47	25 512.87	0	0	0	21740.60	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 754 582.90	2 825 921.94	1 525 758.19	0	0	0	1300163.75	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 811 287.06	2 873 175.41	1 551 271.06	0	0	0	1321904.35	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

651 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	64 042.26	64 042.26	28 136.20	0	0	0	35906.06	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	86 931.02	86 931.02	38 192.10	0	0	0	48738.92	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 887.60	60 887.60	26 750.24	0	0	0	34137.36	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	767 076.00	208 138.80	91 443.29	0	0	0	116695.51	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	673 359.60	176 737.20	77 647.37	0	0	0	99089.83	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	5 802 680.68	5 159 798.98	2 266 895.87	0	0	0	2892903.11	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 295.16	3 336.17	1 465.71	0	0	0	1870.46	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 510.53	2 080.20	913.91	0	0	0	1166.29	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Крыша)	116 591.72	87 438.98	38 415.27	0	0	0	49023.71	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 593 374.57	5 849 391.21	2 569 859.95	0	0	0	3279531.26	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

652 Адрес : г. Оренбург, ул. Кима, д. 6

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	60 900.37	45 806.70	27 016.93	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	107 080.51	14 255.96	8 408.21	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	108 359.89	108 359.89	63 910.98	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	45 407.44	37 839.53	22 317.87	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	8 072 763.60	3 421 382.40	2 017 941.46	0	0	0	0	0	0	0	0	999 553.32	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 506 220.75	9 164 401.20	5 405 190.92	0	5 277 373.56	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	166 710.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	93 171.39	73 414.09	43 299.85	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		18 160 614.59	12 865 459.77	7 588 086.21	0	5 277 373.56	0	0	0	0	279	0	999 553.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

653 Адрес : г. Оренбург, ул. Кума, д. 8

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	200 356.27	167 045.95	167 045.95	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 161.64	43 161.64	43 161.64	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	70 166.62	35 083.31	35 083.31	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 243 639.54	10 985 861.51	10 985 861.51	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	66 320.54	69 727.02	69 727.02	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 623 644.61	11 300 879.43	11 300 879.43	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

654 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Советская, д. 30/25, литера А

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	163.36	163.36	163.36	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	657.54	657.54	657.54	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	405.23	405.23	405.23	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	73 003.24	73 003.24	73 003.24	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00	
5	Ремонт крыши (Крыша)	293 843.12	293 843.12	293 843.12	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00	
6	Ремонт фасада (Фасад)	181 087.32	181 087.32	181 087.32	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		549 159.81	549 159.81	549 159.81	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

655 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Кобозева, д. 5/35, литеры АА1А2Б

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	288 015.04	288 015.04	25 248.24	0	0	0	262766.81	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	288 015.04	288 015.04	25 248.24	0	0	0	262766.81	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		576 030.08	576 030.08	50 496.47	0	0	0	525533.61	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

656 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 50/28, литеры А1А2

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

657 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 50, литеры АА3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 873.62	1 873.62	215.41	0	0	0	1658.21	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	590.00	590.00	67.83	0	0	0	522.17	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	786.45	786.45	90.42	0	0	0	696.03	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	284 876.60	269 959.55	31 037.52	0	0	0	238922.03	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	2 060 969.53	1 611 367.50	185 260.52	0	0	0	1426106.98	0	0	301	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 800 246.26	1 211 079.55	139 239.02	0	0	0	1071840.53	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 149 342.46	3 095 656.67	355 910.72	0	0	0	2739745.95	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

658 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	47 863.20	47 863.20	47 863.20	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	72 373.13	72 373.13	72 373.13	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	408 320.90	415 911.29	415 911.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 935.69	8 083.21	8 083.21	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		536 492.92	544 230.83	544 230.83	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

659 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	63 274.14	99 298.49	99 298.49	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	67 307.83	104 138.91	104 138.91	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 725.28	48 725.28	48 725.28	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	76 224.86	7 622.49	7 622.49	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		255 532.11	259 785.17	259 785.17	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

660 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 7, литеры АА1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	253.55	253.55	253.55	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 448.04	3 448.04	3 448.04	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 576.67	3 576.67	3 576.67	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 259.62	1 574.52	1 574.52	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	134 795.98	117 972.03	117 972.03	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	90 502.43	77 999.16	77 999.16	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		233 836.29	204 823.97	204 823.97	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

661 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 324.23	5 324.23	595.05	22.90	0	0	4706.28	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	6 690.26	6 690.26	747.72	28.77	0	0	5913.76	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 208.20	28 208.20	3 152.64	121.32	0	0	24934.24	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	35 901.34	35 901.34	4 012.44	154.41	0	0	31734.49	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 207 412.17	4 648 314.23	519 509.94	19992.06	0	0	4108812.22	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 732 243.19	893 379.68	99 846.87	3842.36	0	0	789690.45	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	55 857.79	57 811.81	6 461.23	248.64	0	0	51101.94	0	0	259	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	30 335.68	17 249.21	1 927.82	74.19	0	0	15247.20	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 101 972.86	5 692 878.96	636 253.72	24484.66	0	0	5032140.58	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

662 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 9, литеры В1В2В3В4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	326 313.21	326 313.21	70 151.07	0	0	0	256162.14	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	326 313.22	326 313.22	70 151.07	0	0	0	256162.15	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		652 626.43	652 626.43	140 302.14	0	0	0	512324.29	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

663 Адрес : г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	77 116.80	77 116.80	77 116.80	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	641 562.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	13 729.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		732 408.23	77 116.80	77 116.80	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

664 Адрес : г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 20, литеры АА5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	300 890.88	300 890.88	98 804.28	0	0	0	202086.61	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	300 890.88	300 890.88	98 804.28	0	0	0	202086.61	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		601 781.76	601 781.76	197 608.55	0	0	0	404173.21	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

665 Адрес : г. Оренбург, ул. Кобозева/пер. Рыбный, д. 31/9, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	358 548.41	358 548.41	231 570.96	0	0	0	126977.45	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	358 548.42	358 548.42	231 570.96	0	0	0	126977.46	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 446 924.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	6 954 168.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 118 190.43	717 096.83	463 141.92	0	0	0	253954.91	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

666 Адрес : г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	319 262.02	319 262.02	122 737.76	0	0	0	196524.26	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	319 262.02	319 262.02	122 737.76	0	0	0	196524.26	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	638 524.04	638 524.04	245 475.52	0	0	0	393048.52	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

667 Адрес : г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 63

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	110 360.45	91 967.04	91 967.04	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	22 490.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	132 851.19	91 967.04	91 967.04	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

668 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	39 920.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 234.75	75 195.63	7 650.63	1036.38	0	0	66508.63	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	470 640.00	228 776.40	23 276.39	3153.09	0	0	202346.92	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 796 012.00	2 390 269.20	243 193.07	32943.66	0	0	2114132.47	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 719.19	4 724.46	480.68	65.11	0	0	4178.67	0	0	269	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	19 245.99	15 345.55	1 561.30	211.50	0	0	13572.75	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 425 772.50	2 714 311.24	276 162.07	37409.74	0	0	2400739.43	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

669 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 500.00	3 500.00	849.13	0	0	0	2650.87	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	25 545.06	25 545.06	6 197.49	0	0	0	19347.57	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 228.63	54 228.63	13 156.40	0	0	0	41072.23	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	222 876.36	220 217.45	53 426.94	0	0	0	166790.51	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 483 223.20	3 134 560.80	760 475.58	0	0	0	2374085.22	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Крыша)	73 206.98	12 074.32	2 929.35	0	0	0	9144.97	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 862 580.23	3 450 126.26	837 034.90	0	0	0	2613091.36	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

670 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 662.05	47 662.05	9 538.33	0	0	0	38123.72	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 085 526.32	3 278 739.26	656 155.42	0	0	0	2622583.84	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	23 753.83	21 521.28	4 306.93	0	0	0	17214.35	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 156 942.20	3 347 922.59	670 000.69	0	0	0	2677921.90	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

671 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	25 430.30	25 430.30	25 272.60	0	0	0	157.70	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 000.01	2 000.01	1 987.61	0	0	0	12.40	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	14 158.97	14 158.97	14 071.17	0	0	0	87.80	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	130 208.37	177 317.89	176 218.28	0	0	0	1099.61	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	242 366.43	242 366.43	240 863.43	0	0	0	1503	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		414 164.08	461 273.60	458 413.08	0	0	0	2860.52	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

672 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	2 270.34	2 270.34	2 270.34	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	7 281.25	7 281.25	7 281.25	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	5 952.07	21 257.39	21 257.39	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 107.69	22 107.69	22 107.69	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	79 077.50	41 664.49	41 664.49	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	680 984.49	398 962.41	398 962.41	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		797 673.34	493 543.57	493 543.57	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

673 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 658.18	62 658.18	52 620.26	0	0	0	10037.92	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	75 291.71	75 291.71	63 229.88	0	0	0	12061.83	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	2 143 883.85	2 081 207.74	1 747 795.63	0	0	0	333412.11	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	45 879.11	44 537.84	37 402.82	0	0	0	7135.02	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 327 712.85	2 263 695.47	1 901 048.60	0	0	0	362646.87	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

674 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 638.33	64 638.33	26 842.23	0	0	0	37796.10	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 177 645.25	4 165 441.83	1 729 774.53	0	0	0	2435667.30	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	88 507.59	88 249.05	36 647.00	0	0	0	51602.05	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 330 791.17	4 318 329.21	1 793 263.76	0	0	0	2525065.45	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

675 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 689.60	53 908.00	53 908.00	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	16 903.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 593.11	53 908.00	53 908.00	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

676 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	9 050.00	9 050.00	6 015.10	0	0	0	3034.90	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	24 627.81	24 627.81	16 368.91	0	0	0	8258.90	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	64 937.18	64 937.18	43 160.59	0	0	0	21776.59	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	92 061.43	92 061.43	61 188.76	0	0	0	30872.67	0	0	260	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	117 791.30	117 791.30	78 290.16	0	0	0	39501.14	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 145.74	31 145.73	20 701.05	0	0	0	10444.68	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 703.02	32 703.03	21 736.12	0	0	0	10966.91	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	943 467.60	651 872.40	433 267.93	0	0	0	218604.47	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 562 838.54	468 851.56	311 622.86	0	0	0	157228.70	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	660 854.28	691 002.06	459 275.51	0	0	0	231726.55	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	2 982 470.01	1 642 771.55	1 091 870.47	0	0	0	550901.08	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	19 483.55	13 461.82	8 947.42	0	0	0	4514.40	0	0	265	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	21 848.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 563 278.79	3 840 275.87	2 552 444.87	0	0	0	1287831	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

677 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых/ул. Коммунистическая, д. 69/101

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 398.90	2 398.90	999.31	393.67	0	0	1005.92	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	15 890.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 781.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	2 889.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	8 667.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	794 363.72	629 278.88	262 138.34	103267.74	0	0	263872.81	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	17 478.83	13 898.68	5 789.77	2280.84	0	0	5828.07	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		886 470.07	645 576.46	268 927.41	105942.25	0	0	270706.80	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

678 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 126

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 373.47	51 373.47	51 373.47	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 713 424.63	1 695 109.20	1 695 109.20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	36 667.28	36 275.35	36 275.35	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 801 465.38	1 782 758.02	1 782 758.02	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

679 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 128

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 736.61	49 736.61	49 736.61	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 025 653.16	1 014 550.80	1 014 550.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	21 948.97	21 711.37	21 711.37	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 097 338.74	1 085 998.78	1 085 998.78	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

680 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Комсомольская, д. 36/17, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	323 953.79	323 953.79	79 814.90	0	0	0	244138.89	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	323 953.79	323 953.79	79 814.90	0	0	0	244138.89	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		647 907.58	647 907.58	159 629.80	0	0	0	488277.78	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

681 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская/ул. Пролетарская, д. 3/16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	294 518.59	294 518.60	144 240.65	0	0	0	150277.95	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	294 518.60	294 518.59	144 240.64	0	0	0	150277.95	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		589 037.19	589 037.19	288 481.29	0	0	0	300555.90	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

682 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	185 996.00	155 072.01	112 205.65	0	0	0	42866.36	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	24 459.53	0	0	0	9344.37	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	146 023.40	146 023.40	105 658.34	0	0	0	40365.06	0	0	257	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 804.29	77 804.29	56 296.95	0	0	0	21507.34	0	0	249	0	77 804.29	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 868 900.00	9 582 864.94	6 933 885.71	0	0	0	2648979.23	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 465.00	47 348.67	34 260.14	0	0	0	13088.53	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 364 992.59	10 042 917.21	7 266 766.31	0	0	0	2776150.90	0	0	321	0	77 804.29	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

683 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 92

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	177.99	177.99	177.99	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	13.42	13.42	13.42	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	108.50	108.50	108.50	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	19 241.78	19 241.78	19 241.78	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 450.26	1 450.26	1 450.26	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	11 730.00	11 730.00	11 730.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		32 721.95	32 721.95	32 721.95	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

684 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	24 335.60	19 239.89	6 006.44	0	0	0	13233.45	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	136 833.90	108 181.81	33 772.95	0	0	0	74408.86	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	148 687.77	75 125.03	23 453.06	0	0	0	51671.97	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	883 547.92	608 942.75	190 103.99	0	0	0	418838.76	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 531 092.07	3 852 211.99	1 202 610.40	0	0	0	2649601.59	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	7 496 291.60	5 793 957.60	1 808 798.09	0	0	0	3985159.51	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	13 527.15	7 276.40	2 271.60	0	0	0	5004.80	0	0	286	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	83 708.98	82 023.08	25 606.54	0	0	0	56416.54	0	0	285	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	175 923.30	46 210.88	14 426.43	0	0	0	31784.45	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 493 948.29	10 593 169.43	3 307 049.50	0	0	0	7286119.93	0	0	289	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

685 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	22 018.37	17 405.61	5 999.04	0	0	0	11406.57	0	0	289	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	123 192.73	97 384.44	33 564.63	0	0	0	63819.81	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	133 865.45	67 636.01	23 311.50	0	0	0	44324.51	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 132 051.14	677 054.33	233 354.32	0	0	0	443700.01	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 557 701.65	2 993 262.92	1 031 661.43	0	0	0	1961601.49	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	6 330 861.43	5 248 333.20	1 808 896.53	0	0	0	3439436.67	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	13 052.69	8 090.28	2 788.41	0	0	0	5301.87	0	0	286	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	75 752.22	63 733.94	21 966.61	0	0	0	41767.33	0	0	286	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	168 839.89	41 859.14	14 427.22	0	0	0	27431.92	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 557 335.57	9 214 759.87	3 175 969.69	0	0	0	6038790.18	0	0	289	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

686 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 580.10	9 580.10	6 575.11	0	0	0	3004.99	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 737.52	28 737.52	19 723.41	0	0	0	9014.11	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	846 357.96	1 071 723.91	735 555.78	0	0	0	336168.13	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		884 675.58	1 110 041.53	761 854.29	0	0	0	348187.24	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

687 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	217 869.79	163 873.29	139 174.17	0	0	0	24699.12	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	82 732.90	29 074.50	24 692.37	0	0	0	4382.13	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	82 235.19	29 284.03	24 870.32	0	0	0	4413.71	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	85 666.11	85 666.11	72 754.44	0	0	0	12911.67	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	14 266.41	1 445.15	1 227.34	0	0	0	217.81	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	17 052.62	1 445.15	1 227.34	0	0	0	217.81	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	14 266.41	1 445.15	1 227.34	0	0	0	217.81	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 517.04	27 930.87	23 721.11	0	0	0	4209.76	0	0	271	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 469 657.73	1 633 372.88	1 387 189.58	0	0	0	246183.30	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 921 224.45	3 885 625.74	3 299 981.03	0	0	0	585644.71	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	73 504.43	34 602.88	29 387.51	0	0	0	5215.37	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 583.35	29 984.50	25 465.21	0	0	0	4519.29	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 051 576.43	5 923 750.25	5 030 917.74	0	0	0	892832.51	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

688 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	217 869.79	163 873.29	117 354.86	0	0	0	46518.43	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	93 193.92	93 193.92	66 739.12	0	0	0	26454.80	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	92 305.05	92 305.05	66 102.57	0	0	0	26202.48	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	94 775.88	94 775.88	67 872.01	0	0	0	26903.87	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 629.83	1 580.14	1 131.59	0	0	0	448.55	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 629.83	1 823.63	1 305.96	0	0	0	517.67	0	0	299	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 629.83	1 580.14	1 131.59	0	0	0	448.55	0	0	299	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 544.59	27 953.82	20 018.62	0	0	0	7935.20	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 726 644.18	699 097.10	500 645.60	0	0	0	198451.50	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 375 909.30	1 608 658.91	1 152 011.65	0	0	0	456647.26	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 242 745.35	386 507.12	276 790.00	0	0	0	109717.12	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 846 557.77	3 810 184.44	2 728 593.89	0	0	0	1081590.55	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	22 746.97	8 228.37	5 892.60	0	0	0	2335.77	0	0	279	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	17 434.01	4 549.19	3 257.82	0	0	0	1291.37	0	0	279	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	45 015.43	17 375.16	12 442.90	0	0	0	4932.26	0	0	279	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 641.07	30 065.34	21 530.74	0	0	0	8534.60	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 853 272.80	7 041 751.50	5 042 821.53	0	0	0	1998929.97	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

689 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	100 764.78	100 764.78	99 002.67	0	0	0	1762.11	0	0	260	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 174 607.05	1 307 320.15	1 284 458.51	0	0	0	22861.64	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 473.47	23 899.64	23 481.70	0	0	0	417.94	0	0	249	0	23 899.64	0.00
Итого по адресу:		1 296 845.30	1 431 984.57	1 406 942.87	0	0	0	25041.70	0	0	260	0	23 899.64	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

690 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	86 263.60	64 884.02	37 545.53	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	131 963.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 027.33	41 689.44	24 123.84	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	10 963 752.00	4 220 058.00	2 441 961.79	0	0	0	0	0	0	0	0	930 932.40	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 176 739.69	12 689 751.60	7 343 000.63	0	7249782.72	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	226 412.44	87 148.42	50 428.95	0	0	0	0	0	0	249	0	87 148.42	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	126 123.27	102 794.82	59 482.84	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		24 761 281.82	17 206 326.30	9 956 543.58	0	7249782.72	0	0	0	0	271	0	1 018 080.82	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

691 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	40 600.39	30 537.85	13 103.68	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	0.00	1 584.94	680.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	1 828.43	784.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	0.00	1 584.94	680.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 606.99	28 005.82	12 017.19	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 326 404.90	6 051 225.60	2 596 558.53	0	3518249.04	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	59 535.51	47 828.76	20 523.14	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 460 147.79	6 162 596.34	2 644 347.30	0	3518249.04	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

692 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 565.67	16 220.84	7 150.93	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 578.15	26 315.12	11 600.98	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 291 056.50	3 173 173.20	1 398 888.83	0	1812445.68	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 440.04	25 712.65	11 335.38	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 375 640.36	3 241 421.81	1 428 976.13	0	1812445.68	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

693 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	81 129.95	81 129.95	81 129.95	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 129.95	81 129.95	81 129.95	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

694 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 485.29	47 904.41	47 904.41	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	77 148.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		134 633.95	47 904.41	47 904.41	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

695 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 598.30	24 598.30	24 598.30	0	0	0	0	0	0	248	0	22 138.47	0.00
Итого по адресу:		24 598.30	24 598.30	24 598.30	0	0	0	0	0	0	248	0	22 138.47	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

696 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	43 749.94	43 749.94	43 749.94	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	65 304.90	54 420.75	54 420.75	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	769 539.46	657 147.75	657 147.75	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 075.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		899 669.76	755 318.44	755 318.44	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

697 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	138 060.98	90 247.37	70 151.87	0	0	0	20095.50	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 950 769.71	2 298 264.76	1 786 507.01	0	0	0	511757.75	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	55 199.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 144 030.29	2 388 512.13	1 856 658.88	0	0	0	531853.25	0	0	289	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

698 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	76 497.49	76 497.49	15 928.86	0	0	0	60568.63	0	0	260	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	77 452.21	77 452.21	16 127.66	0	0	0	61324.55	0	0	260	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	71 308.53	36 028.89	7 502.20	0	0	0	28526.69	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	186 649.16	132 592.25	27 609.32	0	0	0	104982.93	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 367 430.85	1 328 038.28	276 533.73	0	0	0	1051504.55	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	9 186 217.34	6 614 569.53	1 377 333.47	0	0	0	5237236.06	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	31 489.58	30 582.28	6 368.06	0	0	0	24214.22	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Крыша)	110 612.83	123 578.37	25 732.38	0	0	0	97845.99	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 107 657.99	8 419 339.30	1 753 135.67	0	0	0	6666203.63	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

699 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	76 159.20	76 159.20	14 834.49	0	0	0	61324.71	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	77 113.92	77 113.92	15 020.45	0	0	0	62093.47	0	0	260	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	69 835.60	35 284.69	6 872.84	0	0	0	28411.85	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	181 785.54	129 194.40	25 164.82	0	0	0	104029.58	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 488 473.29	1 511 552.71	294 424.20	0	0	0	1217128.51	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	9 319 210.79	6 709 084.23	1 306 813.00	0	0	0	5402271.23	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	31 392.37	34 808.28	6 780.05	0	0	0	28028.23	0	0	286	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	112 214.22	125 337.94	24 413.65	0	0	0	100924.29	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 356 184.93	8 698 535.37	1 694 323.50	0	0	0	7004211.87	0	0	289	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

700 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 26

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

701 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	158 199.37	103 411.37	44 648.41	0	0	0	58762.96	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 411 978.29	4 953 017.10	2 138 491.54	0	0	0	2814525.56	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	25 751.43	205.49	88.72	0	0	0	116.77	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 595 929.09	5 056 633.96	2 183 228.67	0	0	0	2873405.29	0	0	289	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

702 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	217 869.79	163 873.29	81 555.63	0	0	0	82317.66	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 855.29	97 855.29	48 700.13	0	0	0	49155.16	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 854.56	27 378.80	13 625.74	0	0	0	13753.06	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 723 534.96	3 782 913.90	1 882 661.45	0	0	0	1900252.45	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	7 757 920.90	6 266 263.02	3 118 562.08	0	0	0	3147700.94	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	56 487.54	49 572.66	24 671.07	0	0	0	24901.59	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 565.94	31 839.47	15 845.71	0	0	0	15993.76	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 926 088.98	10 419 696.43	5 185 621.81	0	0	0	5234074.62	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

703 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	217 869.79	163 873.29	72 555.84	0	0	0	91317.45	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	81 263.86	81 263.86	35 980.04	0	0	0	45283.82	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	81 175.26	81 175.26	35 940.81	0	0	0	45234.45	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	82 619.82	82 619.82	36 580.40	0	0	0	46039.42	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 440.67	1 514.09	670.37	0	0	0	843.72	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 440.67	1 757.58	778.18	0	0	0	979.40	0	0	299	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 440.67	1 514.09	670.37	0	0	0	843.72	0	0	299	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 872.93	55 872.93	24 738.06	0	0	0	31134.87	0	0	300	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 687.18	27 239.32	12 060.37	0	0	0	15178.95	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 780 605.62	693 060.80	306 856.65	0	0	0	386204.15	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 502 388.21	991 459.59	438 974.43	0	0	0	552485.16	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 215 361.84	337 190.41	149 292.99	0	0	0	187897.42	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 715 390.36	3 785 592.00	1 676 092.59	0	0	0	2109499.41	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши (Крыша)	5 733 470.09	4 899 445.20	2 169 257.49	0	0	0	2730187.71	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	34 415.56	16 355.02	7 241.28	0	0	0	9113.74	0	0	266	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	26 540.55	7 957.11	3 523.06	0	0	0	4434.05	0	0	266	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	77 724.64	23 396.71	10 359.03	0	0	0	13037.68	0	0	266	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Крыша)	112 958.95	84 739.07	37 518.71	0	0	0	47220.36	0	0	274	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 469.01	31 892.58	14 120.62	0	0	0	17771.96	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		20 794 135.68	11 367 918.73	5 033 211.29	0	0	0	6334707.44	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

704 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

705 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/1

1	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

706 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	108 934.30	81 936.05	66 478.05	0	0	0	15458	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	12 826.29	12 826.29	10 406.49	0	0	0	2419.80	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	4 975.24	4 975.23	4 036.61	0	0	0	938.62	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	18 845.00	18 845.01	15 289.72	0	0	0	3555.29	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 953.46	24 961.22	20 252.05	0	0	0	4709.17	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 395 257.03	1 118 967.23	907 863.57	0	0	0	211103.66	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 855 956.08	1 868 783.34	1 516 219.83	0	0	0	352563.51	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 752.43	9 510.39	7 716.17	0	0	0	1794.22	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	444.36	372.85	302.51	0	0	0	70.34	0	0	281	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 127.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 713.80	15 469.98	12 551.42	0	0	0	2918.56	0	0	252	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	44 307.12	43 868.62	35 592.39	0	0	0	8276.23	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
13	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	311 810.51	187 936.87	152 480.82	0	0	0	0	35456.05	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 822 902.81	3 388 453.08	2 749 189.62	0	0	0	0	639263.46	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

707 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 714.06	46 400.97	46 400.97	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 714.06	46 400.97	46 400.97	0	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

708 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 131.57	32 441.91	17 609.53	0	0	0	0	2121.56	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	83 787.67	83 787.67	45 480.10	0	0	0	5479.36	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	83 863.45	83 863.45	45 521.23	0	0	0	5484.32	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	85 143.63	85 143.63	46 216.12	0	0	0	5568.04	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 391.64	1 496.97	812.56	0	0	0	97.90	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 391.64	1 740.46	944.72	0	0	0	113.82	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 391.64	1 496.97	812.56	0	0	0	97.90	0	0	299	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 464.93	27 054.11	14 685.02	0	0	0	1769.22	0	0	271	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 260 823.19	566 786.78	307 652.89	0	0	0	37065.47	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 504 514.67	1 616 991.70	877 706.01	0	0	0	105744.45	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	866 170.16	383 770.87	208 311.52	0	0	0	25097	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 603 931.00	6 284 672.40	3 411 331.52	0	3624891.36	0	410991.13	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	18 891.20	7 139.06	3 875.09	0	0	0	466.86	0	0	279	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 806.93	4 833.85	2 623.82	0	0	0	316.11	0	0	279	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	52 312.07	20 367.08	11 055.29	0	0	0	1331.92	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	62 864.30	50 248.55	27 275.00	0	0	0	3286.04	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 714 879.69	9 251 835.46	5 021 912.99	0	3624891.36	0	605031.11	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

709 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	217 869.79	163 873.29	93 687.50	0	0	0	70185.79	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 884.71	17 570.26	10 045.04	0	0	0	7525.22	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 884.71	17 570.26	10 045.04	0	0	0	7525.22	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	28 511.60	35 140.51	20 090.07	0	0	0	15050.44	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 562.28	27 135.23	15 513.40	0	0	0	11621.83	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 675 049.45	1 265 868.36	723 705.74	0	0	0	542162.62	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 566 797.27	3 182 815.20	1 819 637.56	0	0	0	1363177.64	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 199 114.52	408 125.38	233 328.12	0	0	0	174797.26	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 706 233.72	3 585 298.65	2 049 740.15	0	0	0	1535558.50	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	41 920.27	16 084.22	9 195.46	0	0	0	6888.76	0	0	279	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	22 055.20	3 468.76	1 983.11	0	0	0	1485.65	0	0	281	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	34 938.55	27 051.58	15 465.58	0	0	0	11586	0	0	281	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 360.03	31 011.64	17 729.57	0	0	0	13282.07	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		17 606 182.10	8 781 013.34	5 020 166.33	0	0	0	3760847.01	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

710 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	74 319.83	74 319.83	74 319.83	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	74 872.03	74 872.03	74 872.03	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		149 191.86	149 191.86	149 191.86	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

711 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 815.27	63 179.39	63 179.39	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 941.28	41 617.73	41 617.73	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 991 493.02	499 149.30	499 149.30	0	0	0	0	0	0	0	0	499 149.30	0.00
Итого по адресу:		5 117 249.57	603 946.42	603 946.42	0	0	0	0	0	0	265	0	499 149.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

712 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	435 741.93	327 747.59	217 161.07	0	0	0	110586.52	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	136 474.69	136 474.69	90 426.26	0	0	0	46048.43	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	133 959.94	133 959.94	88 760.02	0	0	0	45199.92	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	136 474.69	136 474.69	90 426.26	0	0	0	46048.43	0	0	290	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	18 588.58	2 683.09	1 777.78	0	0	0	905.31	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	21 374.78	1 297.57	859.75	0	0	0	437.82	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	18 588.58	2 683.09	1 777.78	0	0	0	905.31	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	48 765.23	40 637.69	26 925.98	0	0	0	13711.71	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 872 878.00	2 505 387.72	1 660 035.61	0	0	0	845352.11	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	8 006 100.68	3 143 019.43	2 082 521.66	0	0	0	1060497.77	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 362 089.75	1 109 526.71	735 157.21	0	0	0	374369.50	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	15 410 729.47	7 654 449.66	5 071 733.58	0	0	0	2582716.08	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	104 279.60	53 615.30	35 524.76	0	0	0	18090.54	0	0	275	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	71 948.73	23 743.87	15 732.36	0	0	0	8011.51	0	0	276	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	171 330.58	67 260.63	44 565.97	0	0	0	22694.66	0	0	274	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	78 699.38	65 436.84	43 357.55	0	0	0	22079.29	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 028 024.61	15 404 398.51	10 206 743.62	0	0	0	5197654.89	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

713 Адрес : г. Оренбург, ул. Космическая, д. 5/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	326 806.44	245 809.34	245 809.34	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	44 272.49	36 893.74	36 893.74	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 418 193.90	6 154 009.20	6 154 009.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	69 261.68	54 964.44	54 964.44	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 858 534.51	6 491 676.72	6 491 676.72	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

714 Адрес : г. Оренбург, ул. Котова, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	144 413.75	120 344.79	120 344.79	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль (Крыша)	76 478.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		220 892.35	120 344.79	120 344.79	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

715 Адрес : г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	58 757.22	58 757.22	24 555.80	0	0	0	34201.42	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	4 219 677.60	3 595 896.00	1 502 795.78	0	0	0	2093100.22	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	49 293.27	25 099.68	10 489.65	0	0	0	14610.03	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 327 728.09	3 679 752.90	1 537 841.23	0	0	0	2141911.67	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

716 Адрес : г. Оренбург, ул. Котова, д. 99

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	111 910.75	111 910.75	20 499.76	0	0	0	91410.99	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 994 948.38	9 189 754.73	1 683 375.42	0	0	0	7506379.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	164 213.83	188 754.80	34 576.03	0	0	0	154178.77	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 271 072.96	9 490 420.28	1 738 451.21	0	0	0	7751969.07	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

717 Адрес : г. Оренбург, ул. Котова, д. 99а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	69 728.10	69 728.10	69 728.10	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	69 728.10	69 728.10	69 728.10	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

718 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	259 369.92	259 369.93	51 130.57	0	0	0	208239.36	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	259 369.93	259 369.92	51 130.56	0	0	0	208239.36	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	518 739.85	518 739.85	102 261.13	0	0	0	416478.72	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

719 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ул. 8 Марта, д. 41/32

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	61 947.99	61 947.99	60 548.11	0	0	0	1399.88	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	940 864.80	322 741.20	315 447.99	0	0	0	7293.21	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	19 530.47	5 582.88	5 456.72	0	0	0	126.16	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 022 343.26	390 272.07	381 452.82	0	0	0	8819.25	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

720 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	1 109.13	1 109.13	447.10	0	0	0	662.03	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	----------	----------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	12 233.18	12 233.18	4 931.33	0	0	0	7301.85	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	5 579.12	5 579.12	2 249.00	0	0	0	3330.12	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фундамент)	1 383.47	1 383.47	557.69	0	0	0	825.78	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	4 054.21	4 054.21	1 634.30	0	0	0	2419.91	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	28 379.47	28 379.47	11 440.08	0	0	0	16939.39	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	25 483.60	25 483.60	10 272.72	0	0	0	15210.88	0	0	322	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	44 270.07	44 270.07	17 845.75	0	0	0	26424.32	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	117 589.62	117 589.62	47 401.67	0	0	0	70187.95	0	0	322	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 266 006.93	448 968.53	180 984.17	0	0	0	267984.36	0	0	302	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 243 698.89	948 462.08	382 335.53	0	0	0	566126.55	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 420 173.14	1 503 733.00	606 171.37	0	0	0	897561.63	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт фасада (Фасад)	5 852 718.25	1 432 725.67	577 547.53	0	0	0	855178.14	0	0	294	0	0.00	0.00
14	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	268 264.17	75 824.42	30 565.66	0	0	0	45258.76	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	0.00	915.65	369.11	0	0	0	546.54	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	23 915.11	15 790.54	6 365.34	0	0	0	9425.20	0	0	316	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	28 439.89	19 945.90	8 040.41	0	0	0	11905.49	0	0	316	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Фасад)	133 223.09	32 679.52	13 173.48	0	0	0	19506.04	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Строительный контроль (Фундамент)	88 525.98	26 557.80	10 705.74	0	0	0	15852.06	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 565 047.32	4 745 684.98	1 913 038.00	0	0	0	2832646.98	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

721 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 49

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	4 410.03	4 410.03	1 526.86	0	0	0	2883.17	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	24 188.81	24 188.81	8 374.75	0	0	0	15814.06	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	26 316.14	26 316.14	9 111.29	0	0	0	17204.85	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	11 590.65	11 590.65	4 012.96	0	0	0	7577.69	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	7 225.46	7 225.46	2 501.63	0	0	0	4723.83	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	7 225.47	7 225.47	2 501.63	0	0	0	4723.84	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	7 225.46	7 225.46	2 501.63	0	0	0	4723.83	0	0	322	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	83 815.38	83 815.38	29 018.92	0	0	0	54796.46	0	0	322	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	39 017.51	39 017.51	13 508.81	0	0	0	25508.70	0	0	322	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	643 374.86	357 661.59	123 831.14	0	0	0	233830.45	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	4 547 193.93	3 501 165.86	1 212 188.72	0	0	0	2288977.14	0	0	294	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1806 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт фасада (Фасад)	2 261 990.58	1 705 308.25	590 419.17	0	0	0	1114889.08	0	0	294	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Крыша)	26 017.52	28 880.68	9 999.19	0	0	0	18881.49	0	0	288	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Фасад)	26 017.53	13 588.27	4 704.59	0	0	0	8883.68	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 715 609.33	5 817 619.56	2 014 201.30	0	0	0	3803418.26	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

722 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	88 521.59	8 852.16	8 852.16	0	0	0	0	0	0	0	0	8 852.16	0.00
Итого по адресу:		88 521.59	8 852.16	8 852.16	0	0	0	0	0	0	0	0	8 852.16	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

723 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 9а, литера А1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	68 067.62	56 723.02	56 723.02	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	7 490.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		75 557.98	56 723.02	56 723.02	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

724 Адрес : г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	52 838.95	52 838.95	52 838.95	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 838.95	52 838.95	52 838.95	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

725 Адрес : г. Оренбург, ул. Кривцова, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	37 180.39	37 180.39	37 180.39	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 180.39	37 180.39	37 180.39	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

726 Адрес : г. Оренбург, ул. Курганская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	78 837.15	65 697.63	57 784.64	0	0	0	7912.99	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	74 003.38	74 003.38	65 090.00	0	0	0	8913.38	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	901 221.60	270 366.48	237 802.04	0	0	0	32564.44	0	0	0	0	270 366.48	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	4 588 674.00	1 376 602.20	1 210 796.59	0	0	0	165805.61	0	0	0	0	1 376 602.20	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 207.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 646 944.05	1 786 669.69	1 571 473.27	0	0	0	215196.42	0	0	266	0	1 646 968.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

727 Адрес : г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	69 876.98	69 876.98	24 261.91	0	0	0	45615.07	0	0	249	0	11 646.16	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 535.86	68 535.86	23 796.26	0	0	0	44739.60	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 217 436.50	1 028 143.29	356 980.56	0	0	0	671162.73	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 607 010.00	4 338 573.60	1 506 391.61	0	0	0	2832181.99	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 756.25	8 215.51	2 852.50	0	0	0	5363.01	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	97 604.11	91 917.01	31 914.41	0	0	0	60002.60	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 068 219.70	5 605 262.25	1 946 197.26	0	0	0	3659064.99	0	0	265	0	11 646.16	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

728 Адрес : г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 5/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	13.35	13.35	13.35	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	219.16	219.16	219.16	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	130.37	130.37	130.37	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 639.05	1 639.05	1 639.05	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	26 908.22	26 908.22	26 908.22	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	16 005.81	16 005.81	16 005.81	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	44 915.96	44 915.96	44 915.96	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

729 Адрес : г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 7/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	12.77	12.77	12.77	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	219.18	219.18	219.18	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	130.93	130.93	130.93	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 637.88	1 637.88	1 637.88	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00	
5	Ремонт крыши (Крыша)	28 108.90	28 108.90	28 108.90	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00	
6	Ремонт фасада (Фасад)	16 790.62	16 790.62	16 790.62	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		46 900.28	46 900.28	46 900.28	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

730 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	13 196.68	13 196.68	7 230.15	0	0	0	5966.53	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	77 155.51	77 155.51	42 271.70	0	0	0	34883.81	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 885.47	34 885.47	19 112.93	0	0	0	15772.54	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	5 433 874.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 439 426.40	3 914 380.66	2 144 597.47	0	0	0	1769783.19	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	82 010.55	83 767.74	45 894.38	0	0	0	37873.36	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 080 549.41	4 123 386.06	2 259 106.63	0	0	0	1864279.43	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

731 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	76 495.71	76 495.71	76 495.71	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	5 157 964.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 234 460.51	76 495.71	76 495.71	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

732 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	59 801.27	44 980.03	21 950.05	0	0	0	23029.98	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 182.84	66 182.84	32 296.93	0	0	0	33885.91	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 531.50	31 531.50	15 387.23	0	0	0	16144.27	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 838 272.22	4 790 367.60	2 337 678.02	0	0	0	2452689.58	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 420 115.37	4 343 000.67	2 119 364.95	0	0	0	2223635.72	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	90 787.84	89 203.93	43 531.12	0	0	0	45672.81	0	0	265	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 528.52	11 162.14	5 447.07	0	0	0	5715.07	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 520 219.56	9 376 428.71	4 575 655.38	0	0	0	4800773.33	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

733 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	73 697.28	73 697.28	45 520.48	0	0	0	28176.80	0	0	279	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	93 000.88	93 000.88	57 443.71	0	0	0	35557.17	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	7 028 392.80	3 741 054.00	2 310 731.03	0	0	0	1430322.97	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 589 406.31	2 977 730.93	1 839 250.45	0	0	0	1138480.48	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	145 143.34	77 256.50	47 718.90	0	0	0	29537.60	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	52 350.24	60 201.03	37 184.28	0	0	0	23016.75	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 981 990.85	7 022 940.62	4 337 848.86	0	0	0	2685091.76	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

734 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	74 999.28	74 999.28	74 999.28	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 999.28	74 999.28	74 999.28	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

735 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 120.75	5 812.07	1 582.55	0	0	0	4229.52	0	0	0	0	5 812.07	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	---	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 897.83	29 897.83	8 140.77	0	0	0	21757.06	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 134 594.81	880 380.47	239 715.52	0	0	0	640664.95	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	12 471.31	8 810.85	2 399.07	0	0	0	6411.78	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 235 084.70	924 901.22	251 837.91	0	0	0	673063.31	0	0	313	0	5 812.07	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

736 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	59 801.27	44 980.03	21 018.25	0	0	0	23961.78	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 353.53	75 353.53	35 211.17	0	0	0	40142.36	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	97 962.72	97 962.72	45 775.98	0	0	0	52186.74	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 958.85	28 958.85	13 531.88	0	0	0	15426.97	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	5 880 241.20	1 930 243.20	901 963.23	0	0	0	1028279.97	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 697 577.86	1 950 709.44	911 526.69	0	0	0	1039182.75	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 840 470.40	4 788 607.20	2 237 618.37	0	0	0	2550988.83	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	121 432.86	39 861.45	18 626.44	0	0	0	21235.01	0	0	264	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	34 320.07	39 437.66	18 428.41	0	0	0	21009.25	0	0	266	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 543.02	11 152.47	5 211.32	0	0	0	5941.15	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 849 661.78	9 007 266.55	4 208 911.74	0	0	0	4798354.81	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

737 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	89 149.12	89 149.12	89 149.12	0	0	0	0	0	0	249	0	14 858.19	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 720 475.45	2 500 579.20	2 500 579.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 414.34	16 134.41	16 134.41	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 829 038.91	2 605 862.73	2 605 862.73	0	0	0	0	0	0	258	0	14 858.19	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

738 Адрес : г. Оренбург, ул. Левашова, д. 3, литеры АА1А2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	288 011.46	288 011.46	89 066.89	0	0	0	198944.57	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	288 011.47	288 011.47	89 066.90	0	0	0	198944.57	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		576 022.93	576 022.93	178 133.79	0	0	0	397889.14	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

739 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 580.16	99 580.16	10 338.47	0	0	0	89241.69	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 669 114.00	3 093 756.00	321 195.57	0	0	0	2772560.43	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	73 676.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	250	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 842 370.34	3 193 336.16	331 534.04	0	0	0	2861802.12	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

740 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	943.96	943.96	943.96	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 156.15	7 156.15	7 156.15	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	12 861.03	12 861.03	12 861.03	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 604.46	36 604.46	36 604.46	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	191 259.29	88 284.15	88 284.15	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00	
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 425 974.25	1 152 992.94	1 152 992.94	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00	
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 539.57	4 215.47	4 215.47	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00	
8	Строительный контроль (Крыша)	31 767.85	21 712.77	21 712.77	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 716 106.56	1 324 770.93	1 324 770.93	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

741 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 935.32	40 935.32	40 935.32	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 664 671.80	1 546 411.30	1 546 411.30	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	21 629.21	18 081.08	18 081.08	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 727 236.33	1 605 427.70	1 605 427.70	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

742 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	57 434.03	57 434.03	5 867.14	0	0	0	51566.89	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	98 991.10	98 991.10	10 112.38	0	0	0	88878.72	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	134 706.32	134 706.32	13 760.85	0	0	0	120945.47	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	356 236.80	76 494.00	7 814.20	0	0	0	68679.80	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	4 150 621.01	3 678 079.98	375 732.31	0	0	0	3302347.67	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	1 457 807.92	982 101.26	100 326.03	0	0	0	881775.23	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 585.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	88 823.29	78 710.92	8 040.67	0	0	0	70670.25	0	0	274	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фундамент)	31 197.09	22 790.35	2 328.14	0	0	0	20462.21	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 383 402.91	5 129 307.96	523 981.73	0	0	0	4605326.23	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

743 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 20

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	14 432.60	14 432.60	3 785.96	0	0	0	10646.64	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	20 210.40	20 210.40	5 301.59	0	0	0	14908.81	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 029 319.34	796 382.74	208 907.04	0	0	0	587475.70	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 063 962.34	831 025.74	217 994.59	0	0	0	613031.15	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

744 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 939.71	65 939.71	29 157.41	0	0	0	36782.30	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 422 588.40	3 427 465.20	1 515 566.48	0	0	0	1911898.72	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	72 510.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	250	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 561 039.07	3 493 404.91	1 544 723.89	0	0	0	1948681.02	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

745 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	152 980.67	152 980.67	152 980.67	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		152 980.67	152 980.67	152 980.67	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

746 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 4а

1	Ремонт крыши (Крыша)	5 859 044.40	4 563 162.00	1 670 210.59	920.94	0	0	2892030.47	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	141 318.93	36 212.44	13 254.49	7.31	0	0	22950.64	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 000 363.33	4 599 374.44	1 683 465.08	928.25	0	0	2914981.11	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

747 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	65 922.94	65 922.94	18 500.01	0	0	0	47422.93	0	0	292	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	67 117.65	67 117.65	18 835.28	0	0	0	48282.37	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 746.47	89 746.47	25 185.63	0	0	0	64560.84	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	174 226.02	174 226.02	48 893.19	0	0	0	125332.83	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 140 706.03	5 840 587.10	1 639 048.72	0	0	0	4201538.38	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	110 011.11	124 988.57	35 075.64	0	0	0	89912.93	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 647 730.22	6 362 588.75	1 785 538.47	0	0	0	4577050.28	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

748 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	74 631.25	62 192.71	62 192.71	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	74 631.25	62 192.71	62 192.71	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 686.86	63 072.38	63 072.38	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	64 996.35	64 996.35	64 996.35	0	0	0	0	0	0	249	0	10 832.73	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	457 864.80	159 211.57	159 211.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 789 434.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	721 790.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	858 810.53	719 394.15	719 394.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 527.40	1 121.92	1 121.92	0	0	0	0	0	0	250	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 560.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	21 489.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 489.79	5 679.43	5 679.43	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 153 913.95	1 137 861.22	1 137 861.22	0	0	0	0	0	0	270	0	10 832.73	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

749 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 576

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	79 064.96	79 064.96	79 064.96	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	125 627.73	125 627.73	125 627.73	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		204 692.69	204 692.69	204 692.69	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

750 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 60

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	23 384.00	16 368.80	0.00	0	0	0	16368.80	0	0	268	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 338 487.00	2 338 487.00	0.00	0	0	0	2338487	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 361 871.00	2 354 855.80	0.00	0	0	0	2354855.80	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

751 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	71 539.24	71 539.24	71 539.24	0	0	0	0	0	0	249	0	11 923.23	0.00
	Итого по адресу:	71 539.24	71 539.24	71 539.24	0	0	0	0	0	0	249	0	11 923.23	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

752 Адрес : г. Оренбург, ул. Леушинская, д. 56

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	64 315.06	64 315.06	15 626.81	0	0	0	48688.25	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	65 075.07	65 075.07	15 811.47	0	0	0	49263.60	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	135 602.68	135 602.68	32 947.75	0	0	0	102654.93	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 123 479.60	922 136.40	224 053.99	0	0	0	698082.41	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	311 515.20	232 860.00	56 578.63	0	0	0	176281.37	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	1 220 053.08	1 138 830.04	276 704.63	0	0	0	862125.41	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 633.10	4 958.28	1 204.73	0	0	0	3753.55	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	23 922.25	19 635.04	4 770.78	0	0	0	14864.26	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль (Фундамент)	26 109.13	24 370.96	5 921.48	0	0	0	18449.48	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 976 705.17	2 607 783.53	633 620.26	0	0	0	1974163.27	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

753 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 539.71	5 453.97	5 453.97	0	0	0	0	0	0	0	0	5 453.97	0.00
	Итого по адресу:	54 539.71	5 453.97	5 453.97	0	0	0	0	0	0	0	0	5 453.97	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

754 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	248	0	0.00	0.00
---	--	----------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	786 011.20	786 011.20	786 011.20	0	0	0	0	0	0	0	0	786 011.20	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	857 344.34	857 344.34	857 344.34	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	2 669 269.00	2 659 381.00	2 659 381.00	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 320 624.54	4 302 736.54	4 302 736.54	0	0	0	0	0	0	306	0	786 011.20	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

755 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 15/1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 057 679.28	2 057 679.28	2 057 679.28	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт фасада (Фасад)	7 676 819.00	7 676 819.00	7 676 819.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 734 498.28	9 734 498.28	9 734 498.28	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

756 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	401 428.92	401 428.92	401 428.92	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 102 961.00	2 102 961.00	2 102 961.00	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 504 389.92	2 504 389.92	2 504 389.92	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

757 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3/1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	651 245.54	651 245.54	651 245.54	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 842 589.00	2 842 589.00	2 842 589.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	480 523.00	480 523.00	480 523.00	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 974 357.54	3 974 357.54	3 974 357.54	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

758 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 5/2

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 364 880.48	2 364 880.48	2 364 880.48	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 621 971.00	6 621 971.00	6 621 971.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	2 011 614.00	1 980 094.00	1 980 094.00	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 998 465.48	10 966 945.48	10 966 945.48	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

759 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	248	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 189 282.00	4 189 282.00	4 189 282.00	0	0	0	0	0	0	0	0	4 189 282.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 793 327.42	1 793 327.42	1 793 327.42	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	5 981 677.00	5 953 709.00	5 953 709.00	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 984 286.42	11 936 318.42	11 936 318.42	0	0	0	0	0	0	306	0	4 189 282.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

760 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	248	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 633 522.80	3 633 522.80	3 633 522.80	0	0	0	0	0	0	0	0	2 543 465.96	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 762 188.40	1 762 188.40	1 762 188.40	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	7 624 687.00	7 624 687.00	7 624 687.00	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 040 398.20	13 020 398.20	13 020 398.20	0	0	0	0	0	0	306	0	2 543 465.96	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

761 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	759.51	759.51	63.22	53.92	0	0	642.37	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 410.82	12 410.82	1 033.05	881.09	0	0	10496.68	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	11 127.52	11 127.52	926.23	789.98	0	0	9411.31	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 426.03	1 246.11	103.72	88.47	0	0	1053.92	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 438.72	20 362.06	1 694.89	1445.58	0	0	17221.59	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	18 256.58	1 519.64	1296.10	0	0	15440.84	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	90 949.45	75 676.76	6 299.16	5372.56	0	0	64005.03	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 463 683.55	1 164 752.78	96 951.40	82689.98	0	0	985111.40	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 783 710.54	1 506 469.42	125 395.12	106949.67	0	0	1274124.63	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 402 506.14	2 811 061.56	233 986.43	199567.35	0	0	2377507.78	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

762 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	341.94	341.94	30.26	28.70	0	0	282.99	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 338.30	4 338.30	383.88	364.08	0	0	3590.34	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	4 336.57	4 336.57	383.72	363.94	0	0	3588.91	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 390.34	1 390.34	123.02	116.68	0	0	1150.63	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	17 639.67	17 639.67	1 560.85	1480.37	0	0	14598.45	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 632.63	17 632.63	1 560.23	1479.78	0	0	14592.62	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	48 973.06	45 540.53	4 029.68	3821.89	0	0	37688.97	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	720 104.95	574 162.32	50 805.03	48185.27	0	0	475172.02	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт фасада (Фасад)	807 027.88	571 640.96	50 581.92	47973.67	0	0	473085.37	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 621 785.34	1 237 023.26	109 458.59	103814.37	0	0	1023750.30	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

763 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 055.59	67 055.59	37 050.01	0	0	0	30005.58	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 139.69	38 139.69	21 073.20	0	0	0	17066.49	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 209 621.60	1 141 150.80	630 516.32	0	0	0	510634.48	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 264 946.14	1 581 285.89	873 702.73	0	0	0	707583.16	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	22 427.07	24 298.52	13 425.58	0	0	0	10872.94	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	22 715.43	13 439.76	7 425.83	0	0	0	6013.93	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 624 905.52	2 865 370.25	1 583 193.66	0	0	0	1282176.59	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

764 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 82

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 433.74	10 433.74	9 724.22	0	0	0	709.52	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 131.03	27 131.03	25 286.05	0	0	0	1844.98	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	927 247.02	809 439.96	754 395.85	0	0	0	55044.11	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		964 811.79	847 004.73	789 406.11	0	0	0	57598.62	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

765 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	67 131.92	67 131.92	19 859.35	0	0	0	47272.57	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	66 910.87	66 910.87	19 793.95	0	0	0	47116.92	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	69 672.55	69 672.55	20 610.93	0	0	0	49061.62	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 252.27	32 252.27	9 541.05	0	0	0	22711.22	0	0	250	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	150 507.73	150 507.73	44 524.05	0	0	0	105983.68	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	94 770.26	94 770.26	28 035.48	0	0	0	66734.78	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	187 634.37	187 634.37	55 507.07	0	0	0	132127.30	0	0	296	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	6 812 450.40	2 043 735.12	604 589.37	0	0	0	1439145.75	0	0	0	0	2 043 735.12	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	10 057 884.00	3 017 365.20	892 614.17	0	0	0	2124751.03	0	0	0	0	3 017 365.20	0.00
Итого по адресу:		17 539 214.37	5 729 980.29	1 695 075.42	0	0	0	4034904.87	0	0	296	0	5 061 100.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

766 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	119 985.21	64 953.53	23 289.29	0	0	0	41664.24	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 464 128.31	6 922 874.40	2 482 218.47	0	0	0	4440655.93	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	144 884.94	155 167.03	55 635.63	0	0	0	99531.40	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 728 998.46	7 142 994.96	2 561 143.39	0	0	0	4581851.57	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

767 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 634.71	67 634.71	31 884.15	0	0	0	35750.56	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 052 655.41	2 609 879.76	1 230 341.64	0	0	0	1379538.12	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	65 094.48	49 440.45	23 307.07	0	0	0	26133.38	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 185 384.60	2 726 954.92	1 285 532.86	0	0	0	1441422.06	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

768 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	733.92	733.92	466.64	0	0	0	267.28	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 747.09	6 747.09	4 289.90	0	0	0	2457.19	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	10 438.18	10 438.18	6 636.75	0	0	0	3801.43	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 499.63	44 499.63	28 293.51	0	0	0	16206.12	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	362 026.61	490 601.94	311 931.86	0	0	0	178670.08	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 504 507.70	1 596 460.95	1 015 053.12	0	0	0	581407.83	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	15 510.55	10 074.68	6 405.63	0	0	0	3669.05	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	34 469.13	32 783.89	20 844.47	0	0	0	11939.42	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 978 932.81	2 192 340.28	1 393 921.87	0	0	0	798418.41	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

769 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	144 308.14	79 369.48	18 367.49	0	0	0	61001.99	0	0	277	0	0.00	0.00
---	---	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	74 957.96	74 957.96	17 346.58	0	0	0	57611.38	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 686.67	62 686.67	14 506.79	0	0	0	48179.88	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	63 120.43	63 120.43	14 607.17	0	0	0	48513.26	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	782 644.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	572 919.02	582 346.05	134 765.06	0	0	0	447580.99	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	6 760 520.67	5 758 784.40	1 332 683.37	0	0	0	4426101.03	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	1 466 061.60	1 228 884.43	284 385.34	0	0	0	944499.09	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	16 246.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 000.41	12 197.87	2 822.80	0	0	0	9375.07	0	0	279	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	197 954.48	101 650.39	23 523.68	0	0	0	78126.71	0	0	268	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	33 042.54	27 696.96	6 409.56	0	0	0	21287.40	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 186 462.86	7 991 694.64	1 849 417.83	0	0	0	6142276.81	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

770 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 149.75	7 634.34	3 290.64	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 744.90	23 120.75	9 965.76	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 575 655.36	1 503 356.40	647 993.53	0	879562.23	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 765.15	11 776.87	5 076.20	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 628 315.16	1 545 888.36	666 326.13	0	879562.23	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

771 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 583.08	77 911.11	77 911.11	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	40 241.63	33 534.69	33 534.69	0	0	0	0	0	0	273	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 009 462.20	2 145 268.36	2 145 268.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 914.51	24 546.01	24 546.01	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 183 201.42	2 281 260.17	2 281 260.17	0	0	0	0	0	0	273	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

772 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 91

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	140 000.00	140 000.00	140 000.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	290 000.00	290 000.00	290 000.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

773 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	16 405.94	16 405.94	4 403.79	0	0	0	12002.15	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 155.87	12 155.87	3 262.96	0	0	0	8892.91	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	46 168.25	46 168.25	12 392.78	0	0	0	33775.47	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	64 747.56	64 747.56	17 379.96	0	0	0	47367.60	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 840.21	36 840.21	9 888.89	0	0	0	26951.32	0	0	261	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	363 473.34	368 219.94	98 839.96	0	0	0	269379.98	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 187 119.14	1 146 702.68	307 805.30	0	0	0	838897.38	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	482 578.44	458 617.66	123 105.10	0	0	0	335512.56	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	819 233.46	690 715.20	185 406.21	0	0	0	505308.99	0	0	0	0	483 285.16	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	6 433.45	7 520.68	2 018.75	0	0	0	5501.93	0	0	286	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 989.63	10 443.98	2 803.44	0	0	0	7640.54	0	0	286	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	27 033.95	17 111.87	4 593.28	0	0	0	12518.59	0	0	285	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 640.37	12 627.24	3 389.48	0	0	0	9237.76	0	0	247	0	12 627.24	0.00
Итого по адресу:		3 085 819.61	2 888 277.08	775 289.89	0	0	0	2112987.19	0	0	314	0	495 912.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

774 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 94

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 415.92	8 586.57	3 812.17	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 508.08	23 756.73	10 547.26	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 711 551.34	1 634 790.00	725 796.72	0	934338.82	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 313.37	13 239.70	5 878.02	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 767 788.71	1 680 373.00	746 034.18	0	934338.82	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

775 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	85 611.01	81 199.14	81 199.14	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	85 544.35	85 544.35	85 544.35	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	88 247.60	88 247.60	88 247.60	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		259 402.96	254 991.09	254 991.09	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

776 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	12 805.55	12 805.55	6 765.88	0	0	0	6039.67	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	61 951.04	61 951.04	32 732.16	0	0	0	29218.88	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	152 998.30	82 825.04	43 761.05	0	0	0	39063.99	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 191.62	18 191.62	9 611.64	0	0	0	8579.98	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 219 483.89	1 145 876.51	605 430.00	0	0	0	540446.51	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 465 430.40	1 321 649.76	698 300.74	0	0	0	623349.02	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

777 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	12 450.89	12 450.89	5 982.94	0	0	0	6467.95	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	62 474.31	62 474.31	30 020.34	0	0	0	32453.97	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	154 230.15	83 491.90	40 119.78	0	0	0	43372.12	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 237.79	18 237.79	8 763.68	0	0	0	9474.11	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 350 606.45	1 357 872.25	652 488.84	0	0	0	705383.41	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 597 999.59	1 534 527.14	737 375.58	0	0	0	797151.56	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

778 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	10 722.80	10 722.80	4 438.41	0	0	0	6284.39	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	64 374.70	64 374.70	26 646.15	0	0	0	37728.55	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 372.91	90 372.91	37 407.40	0	0	0	52965.51	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 119.91	18 119.90	7 500.24	0	0	0	10619.66	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 154 940.03	1 274 253.68	527 442.51	0	0	0	746811.17	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 338 530.35	1 457 843.99	603 434.70	0	0	0	854409.29	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

779 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 113

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	59 064.89	49 220.74	49 220.74	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 306.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		75 371.67	49 220.74	49 220.74	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

780 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 114

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 955.55	91 955.55	91 955.55	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 738 884.29	1 694 512.86	1 694 512.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	30 131.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	248	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 860 971.31	1 786 468.41	1 786 468.41	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

781 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 116

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	82 716.84	82 716.84	82 716.84	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 317 170.65	1 277 434.33	1 277 434.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	22 355.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	248	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 422 242.69	1 360 151.17	1 360 151.17	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

782 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 122

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	66 099.24	10 868.42	10 868.42	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 358.55	9 135.86	9 135.86	0	0	0	0	0	0	0	0	9 135.86	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 470.93	53 470.93	53 470.93	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		210 928.72	73 475.21	73 475.21	0	0	0	0	0	0	258	0	9 135.86	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

783 Адрес : г. Оренбург, ул. М. Горького, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	73 263.97	61 053.31	61 053.31	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	20 638.22	17 198.52	17 198.52	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 686.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		96 589.12	78 251.83	78 251.83	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

784 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького, д. 14/46, литера А1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	354 893.18	354 893.18	53 450.99	0	0	0	301442.19	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	354 893.18	354 893.18	53 450.99	0	0	0	301442.19	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 222 902.00	1 566 870.60	235 988.71	0	0	0	1330881.89	0	0	0	0	1 566 870.60	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	5 784 821.80	1 735 446.54	261 378.18	0	0	0	1474068.36	0	0	0	0	1 735 446.54	0.00
	Итого по адресу:	11 717 510.16	4 012 103.50	604 268.86	0	0	0	3407834.64	0	0	265	0	3 302 317.14	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

785 Адрес : г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, д. 48/19, литера А

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	711.62	711.62	33.63	0	0	0	677.99	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 535.78	2 535.78	119.83	0	0	0	2415.95	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 873.59	1 873.59	88.54	0	0	0	1785.05	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	327.94	327.94	15.50	0	0	0	312.44	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 546.94	27 546.94	1 301.77	0	0	0	26245.17	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	4 919.10	4 919.10	232.46	0	0	0	4686.64	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	175 693.89	217 492.91	10 277.96	0	0	0	207214.95	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 252 154.70	1 414 424.72	66 840.80	0	0	0	1347583.92	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	473 103.99	472 370.49	22 322.59	0	0	0	450047.90	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	39 024.69	24 173.39	1 142.35	0	0	0	23031.04	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	9 988.25	7 846.25	370.79	0	0	0	7475.46	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 987 880.49	2 174 222.73	102 746.22	0	0	0	2071476.51	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

786 Адрес : г. Оренбург, ул. Маевецкого, д. 47

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	93 463.99	93 463.99	20 831.95	0	0	0	72632.04	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	65 616.84	6 561.68	1 462.52	0	0	0	5099.16	0	0	0	0	6 561.68	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 239 738.25	2 049 943.27	456 906.55	0	0	0	1593036.72	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	52 389.04	51 030.97	11 374.16	0	0	0	39656.81	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 451 208.12	2 200 999.91	490 575.17	0	0	0	1710424.74	0	0	300	0	6 561.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

787 Адрес : г. Оренбург, ул. Маевецкого, д. 66

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 936.50	1 936.50	232.17	0.54	0	0	1703.79	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 434.72	6 434.72	771.46	1.80	0	0	5661.46	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 780.64	5 780.64	693.04	1.62	0	0	5085.98	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 468.53	2 468.53	295.95	0.69	0	0	2171.89	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 016.36	51 016.36	6 116.37	14.26	0	0	44885.73	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	28 799.56	28 799.56	3 452.79	8.05	0	0	25338.72	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	986 992.29	822 253.97	98 580.29	229.85	0	0	723443.84	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	2 600 451.30	1 771 632.52	212 401.58	495.23	0	0	1558735.71	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	2 541 437.28	2 175 443.28	260 814.58	608.11	0	0	1914020.59	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 911.25	14 464.98	1 734.21	4.04	0	0	12726.73	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	57 863.89	37 805.86	4 532.56	10.57	0	0	33262.74	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	52 367.92	38 270.09	4 588.21	10.70	0	0	33671.18	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 344 460.24	4 956 307.01	594 213.20	1385.46	0	0	4360708.35	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

788 Адрес : г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 630.18	68 858.48	68 858.48	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	30 059.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		112 689.70	68 858.48	68 858.48	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

789 Адрес : г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	42 140.62	42 140.62	7 421.90	0	0	0	34718.72	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 177 370.23	1 026 564.06	180 800.66	0	0	0	845763.40	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	25 195.72	21 968.47	3 869.13	0	0	0	18099.34	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 244 706.57	1 090 673.15	192 091.69	0	0	0	898581.46	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

790 Адрес : г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 481.75	47 481.75	4 407.61	4130.41	0	0	38943.73	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	38 678.28	38 678.28	3 590.40	3364.60	0	0	31723.27	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 396 408.12	1 297 977.97	120 487.92	112910.37	0	0	1064579.68	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	767 301.42	724 447.45	67 248.57	63019.28	0	0	594179.60	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	29 883.13	29 739.29	2 760.62	2587	0	0	24391.66	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	17 255.63	14 422.38	1 338.79	1254.59	0	0	11828.99	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 297 008.33	2 152 747.12	199 833.92	187266.26	0	0	1765646.94	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

791 Адрес : г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	35 182.44	29 318.70	29 318.70	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	9 067.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		44 249.45	29 318.70	29 318.70	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

792 Адрес : г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 800.06	3 800.06	3 231.90	0	0	0	568.16	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	22 048.95	22 048.95	18 752.32	0	0	0	3296.63	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	13 668.84	13 668.84	11 625.15	0	0	0	2043.69	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 193.34	29 193.86	24 828.96	0	0	0	4364.90	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	222 426.24	314 670.67	267 622.95	0	0	0	47047.72	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 482 682.43	1 284 151.13	1 092 152.36	0	0	0	191998.77	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 773 819.86	1 667 533.51	1 418 213.65	0	0	0	249319.86	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

793 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 144.28	6 632.79	6 632.79	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	46 819.77	30 612.90	30 612.90	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	261 416.89	27 675.59	27 675.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	61 470.60	10 251.22	10 251.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 415.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	9 376.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		392 642.79	75 172.50	75 172.50	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

794 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 448.96	8 139.69	8 139.69	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 456.72	37 567.82	37 567.82	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 214.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	3 823.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 943.51	45 707.51	45 707.51	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

795 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 448.19	8 139.19	8 139.19	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 453.17	37 565.50	37 565.50	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 206.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	3 823.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	74 931.37	45 704.69	45 704.69	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

796 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	89 407.20	89 407.20	89 407.20	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	100 961.79	100 961.79	100 961.79	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	156 053.36	156 053.36	156 053.36	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	782 780.40	234 834.12	234 834.12	0	0	0	0	0	0	0	0	234 834.12	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 149 059.86	1 106 578.80	1 106 578.80	0	0	0	0	0	0	0	0	773 372.56	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	20 304.92	20 229.82	20 229.82	0	0	0	0	0	0	249	0	20 229.82	0.00
Итого по адресу:		2 298 567.53	1 708 065.09	1 708 065.09	0	0	0	0	0	0	265	0	1 028 436.50	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

797 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 366

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	84 642.10	70 535.08	24 489.16	0	0	0	46045.92	0	0	263	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	85 118.73	85 118.73	29 552.48	0	0	0	55566.25	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 181.64	53 181.64	18 464.20	0	0	0	34717.44	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 373 310.00	689 017.92	239 220.99	0	0	0	449796.93	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 036 591.24	873 807.19	303 378.20	0	0	0	570428.99	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	4 243 089.09	3 844 292.40	1 334 704.65	0	0	0	2509587.75	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 341.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	20 956.86	18 635.87	6 470.21	0	0	0	12165.66	0	0	278	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	94 605.34	85 713.64	29 759.03	0	0	0	55954.61	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 003 836.85	5 720 302.47	1 986 038.92	0	0	0	3734263.55	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

798 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 486.98	2 486.98	320.89	329.82	0	0	1836.27	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фундамент)	224.33	224.33	28.94	29.75	0	0	165.63	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 366.10	6 366.10	821.40	844.27	0	0	4700.43	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	29 381.99	29 381.99	3 791.07	3896.65	0	0	21694.28	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	10 683.58	10 683.58	1 378.47	1416.86	0	0	7888.25	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	24 928.36	24 928.36	3 216.43	3306.01	0	0	18405.93	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	222 212.51	22 221.25	2 867.14	2946.99	0	0	16407.12	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	136 085.23	13 608.52	1 755.87	1804.77	0	0	10047.89	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	892 012.14	711 582.77	91 813.33	94370.29	0	0	525399.15	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 926.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	4 779.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	18 741.29	15 227.86	1 964.80	2019.52	0	0	11243.53	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 350 828.61	836 711.74	107 958.33	110964.93	0	0	617788.48	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

799 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	103 906.04	103 906.04	79 075.28	0	0	0	24830.76	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	135 264.18	135 264.18	102 939.66	0	0	0	32324.52	0	0	249	0	22 544.03	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 229 633.77	1 217 720.17	926 717.67	0	0	0	291002.50	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	4 774 488.00	1 432 346.40	1 090 053.98	0	0	0	342292.42	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	229 029.46	21 985.53	16 731.58	0	0	0	5253.95	0	0	257	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	113 205.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 585 526.61	2 911 222.32	2 215 518.17	0	0	0	695704.15	0	0	265	0	22 544.03	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

800 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 386

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	79 141.76	79 141.76	16 268.38	0	0	0	62873.38	0	0	280	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	102 928.63	102 928.63	21 158.01	0	0	0	81770.62	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	103 278.32	86 065.27	17 691.58	0	0	0	68373.69	0	0	255	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	133 316.95	133 316.97	27 404.64	0	0	0	105912.33	0	0	249	0	22 219.49	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 091 738.80	1 479 004.80	304 024.21	0	0	0	1174980.59	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 487 729.49	1 472 583.09	302 704.17	0	0	0	1169878.92	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	5 502 891.60	6 181 702.80	1 270 710.77	0	0	0	4910992.03	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	62 170.07	25 584.31	5 259.11	0	0	0	20325.20	0	0	267	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	274 942.78	26 605.43	5 469.01	0	0	0	21136.42	0	0	257	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	40 627.85	45 639.53	9 381.66	0	0	0	36257.87	0	0	249	0	45 639.53	0.00
Итого по адресу:		10 878 766.25	9 632 572.59	1 980 071.53	0	0	0	7652501.06	0	0	280	0	67 859.02	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

801 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 243.26	6 697.51	6 697.51	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 276.61	30 911.59	30 911.59	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	3 223.08	3 223.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	61 316.13	21 280.88	21 280.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 219.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	3 823.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		123 878.32	62 113.06	62 113.06	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

802 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	82 398.91	82 398.91	12 994.18	0	0	0	69404.73	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	74 649.39	74 649.39	11 772.10	0	0	0	62877.29	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	107 550.30	89 625.25	14 133.77	0	0	0	75491.48	0	0	263	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	111 769.79	111 769.79	17 625.93	0	0	0	94143.86	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 312 659.20	1 288 703.00	203 226.50	0	0	0	1085476.50	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 018 763.78	1 107 938.87	174 720.27	0	0	0	933218.60	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	2 892 565.20	2 425 210.80	382 452.05	0	0	0	2042758.75	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	49 243.46	27 440.35	4 327.30	0	0	0	23113.05	0	0	279	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 801.55	23 709.89	3 739.01	0	0	0	19970.88	0	0	280	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	163 150.08	157 873.89	24 896.47	0	0	0	132977.42	0	0	265	0	0.00	0.00
11	Утепление фасада (Фасад)	7 259 013.60	7 584 049.20	1 195 993.00	0	0	0	6388056.20	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	14 093 565.26	12 973 369.34	2 045 880.58	0	0	0	10927488.76	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

803 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 406

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	107 771.34	107 771.34	26 112.30	0	75439.94	0	80679.28	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	134 157.72	134 157.72	32 505.55	0	0	0	100432.52	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	72 929.94	60 774.95	14 725.38	0	0	0	45497.06	0	0	254	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 550 919.65	1 370 883.40	332 156.22	0	0	0	1026264.31	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 635 086.00	4 723 180.80	1 144 396.31	0	0	0	3535845.50	0	0	0	0	3 032 655.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	6 179 313.60	1 853 794.08	449 162.37	0	0	0	1387778.64	0	0	0	0	1 853 794.08	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	285 734.30	23 633.82	5 726.32	0	0	0	17692.64	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Крыша)	34 368.38	24 005.56	5 816.39	0	0	0	17970.93	0	0	249	0	24 005.56	0.00
	Итого по адресу:	14 000 280.93	8 298 201.67	2 010 600.85	0	75439.94	0	6212160.88	0	0	265	0	4 910 454.64	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

804 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 256.69	6 706.29	6 706.29	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 338.58	30 952.12	30 952.12	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 219.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	3 823.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		62 637.59	37 658.41	37 658.41	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

805 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 521.50	8 187.13	8 187.13	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 791.54	37 786.74	37 786.74	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 226.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	3 823.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	75 363.16	45 973.87	45 973.87	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

806 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	185 996.00	155 072.01	66 362.43	0	0	0	88709.58	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	14 466.24	0	0	0	19337.66	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	139 470.14	139 470.14	59 685.67	0	0	0	79784.47	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	114 353.39	114 353.39	48 937.06	0	0	0	65416.33	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 841 319.20	1 338 507.60	572 808.80	0	0	0	765698.80	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 736 932.83	8 533 790.08	3 652 000.25	0	0	0	4881789.83	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	7 873 756.80	7 664 652.00	3 280 056.20	0	0	0	4384595.80	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	601 951.80	22 594.30	9 669.14	0	0	0	12925.16	0	0	255	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	166 813.41	162 383.32	69 491.27	0	0	0	92892.05	0	0	253	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 465.00	48 320.97	20 678.76	0	0	0	27642.21	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		20 746 862.47	18 212 947.71	7 794 155.82	0	0	0	10418791.89	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

807 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 045.03	20 880.84	19 226.80	0	0	0	1654.04	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 634.02	5 634.02	5 187.73	0	0	0	446.29	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	89 387.13	89 387.13	82 306.49	0	0	0	7080.64	0	0	256	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 271.32	5 527.13	5 089.31	0	0	0	437.82	0	0	0	0	5 527.13	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 798.08	20 296.82	18 689.04	0	0	0	1607.78	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 390 115.82	1 367 093.02	1 258 801.15	0	0	0	108291.87	0	0	304	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1896 из 3975

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 950.08	8 775.77	8 080.61	0	0	0	695.16	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 612 201.48	1 517 594.73	1 397 381.13	0	0	0	120213.60	0	0	321	0	5 527.13	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

808 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	56 525.45	56 525.45	37 647.03	0	0	0	18878.42	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	51 449.74	51 449.74	34 266.51	0	0	0	17183.23	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	88 383.40	88 383.40	58 865.03	0	0	0	29518.37	0	0	259	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 288 569.13	744 358.80	495 757.18	0	0	0	248601.62	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	197 302.72	121 461.60	80 895.75	0	0	0	40565.85	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 104.69	3 142.49	2 092.96	0	0	0	1049.53	0	0	274	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	33 338.36	19 258.35	12 826.43	0	0	0	6431.92	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 720 673.49	1 084 579.83	722 350.88	0	0	0	362228.95	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

809 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	93 018.82	9 301.88	5 882.15	0	0	0	3419.73	0	0	0	0	9 301.88	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	164 234.51	164 234.51	103 855.57	0	0	0	60378.94	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	7 982 041.20	2 607 344.40	1 648 784.08	0	0	0	958560.32	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	96 386.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 335 680.75	2 780 880.79	1 758 521.80	0	0	0	1022358.99	0	0	280	0	9 301.88	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

810 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 32а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	60 070.98	60 070.98	60 070.98	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	335 426.40	128 636.40	128 636.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 737.56	1 514.05	1 514.05	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		400 234.94	190 221.43	190 221.43	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

811 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	388.42	388.42	388.42	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	364.91	364.91	364.91	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	13 085.09	13 085.09	13 085.09	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт фасада (Фасад)	12 291.40	12 291.40	12 291.40	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	26 129.82	26 129.82	26 129.82	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

812 Адрес : г. Оренбург, ул. Минская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	73 559.02	73 559.02	61 501.10	0	0	0	12057.92	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	4 309 617.60	2 337 991.20	1 954 743.59	0	0	0	383247.61	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	14 294.00	3 149.89	2 633.55	0	0	0	516.34	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 397 470.62	2 414 700.11	2 018 878.24	0	0	0	395821.87	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

813 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	94 777.35	94 777.35	94 777.35	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 106 484.58	1 218 917.58	1 218 917.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 035.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	248	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 222 297.70	1 313 694.93	1 313 694.93	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

814 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 10а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	63 113.18	63 113.18	63 113.18	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	75 057.05	75 057.05	75 057.05	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	638 593.20	215 048.40	215 048.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	930 180.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	10 235.75	3 446.93	3 446.93	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	19 905.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 737 085.03	356 665.56	356 665.56	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

815 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	100 997.51	100 997.51	100 997.51	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	76 676.32	76 676.32	76 676.32	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	100 377.30	25 750.32	25 750.32	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 161 298.11	1 132 860.00	1 132 860.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 134.62	9 746.00	9 746.00	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 450 483.86	1 346 030.15	1 346 030.15	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

816 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 14а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	71 873.86	71 873.87	71 873.87	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	617 896.80	213 080.40	213 080.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 155.66	3 685.94	3 685.94	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		701 926.32	288 640.21	288 640.21	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

817 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	74 137.00	74 137.00	74 137.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	570 726.00	187 033.20	187 033.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 475.21	3 235.36	3 235.36	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		656 338.21	264 405.56	264 405.56	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

818 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	3 664.16	3 105.22	3 105.22	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	4 938.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	230 767.60	254 247.64	254 247.64	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		239 370.19	257 352.86	257 352.86	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

819 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	145 384.33	84 880.61	0	0	0	60503.72	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	123 855.54	103 212.95	60 259.44	0	0	0	42953.51	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 871.61	95 871.61	55 973.30	0	0	0	39898.31	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 302.86	34 302.86	20 027.25	0	0	0	14275.61	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 044 059.33	4 935 957.16	2 881 789.76	0	0	0	2054167.40	0	0	291	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	5 308 396.80	4 027 524.00	2 351 413.72	0	0	0	1676110.28	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	44 553.47	31 275.01	18 259.48	0	0	0	13015.53	0	0	266	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 028.07	16 272.11	9 500.24	0	0	0	6771.87	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 842 621.18	9 389 800.03	5 482 103.81	0	0	0	3907696.22	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

820 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	106 028.30	106 028.30	106 028.30	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 074 992.28	986 787.60	986 787.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 881.99	8 416.45	8 416.45	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 191 902.57	1 101 232.35	1 101 232.35	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

821 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	80 080.52	80 080.52	80 080.52	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	81 313.89	81 313.89	81 313.89	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		161 394.41	161 394.41	161 394.41	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

822 Адрес : г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	46 288.58	46 288.58	26 684.74	0	0	0	19603.84	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	44 273.37	44 273.37	25 523.00	0	0	0	18750.37	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	145 896.06	141 364.83	81 494.92	0	0	0	59869.91	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 122.17	3 025.21	1 743.99	0	0	0	1281.22	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		239 580.18	234 951.99	135 446.66	0	0	0	99505.33	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

823 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 803.36	73 803.36	43 315.05	0	0	0	30488.31	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	95 917.77	9 591.78	5 629.40	0	0	0	3962.38	0	0	0	0	9 591.78	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 047 310.40	4 166 208.00	2 445 139.67	0	0	0	1721068.33	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль (Крыша)	57 809.38	41 624.34	24 429.25	0	0	0	17195.09	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 274 840.91	4 291 227.48	2 518 513.37	0	0	0	1772714.11	0	0	280	0	9 591.78	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

824 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 890.15	73 890.15	43 363.60	0	0	0	30526.55	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	96 102.98	9 610.30	5 639.96	0	0	0	3970.34	0	0	0	0	9 610.30	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 619 472.00	4 074 571.20	2 391 226.59	0	0	0	1683344.61	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	52 698.66	40 708.79	23 890.60	0	0	0	16818.19	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 842 163.79	4 198 780.44	2 464 120.75	0	0	0	1734659.69	0	0	280	0	9 610.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

825 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	89 302.46	89 302.46	36 252.72	0	0	0	53049.74	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 744.09	73 744.09	29 936.73	0	0	0	43807.36	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	860 253.60	387 016.80	157 111.14	0	0	0	229905.66	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 333 389.15	5 716 237.20	2 320 531.15	0	0	0	3395706.05	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	17 857.15	8 033.69	3 261.31	0	0	0	4772.38	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	48 022.93	31 836.77	12 924.27	0	0	0	18912.50	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 422 569.38	6 306 171.01	2 560 017.33	0	0	0	3746153.68	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

826 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	74 413.23	74 413.23	14 347.03	0	0	0	60066.20	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 970.60	53 577.35	10 329.83	0	0	0	43247.52	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 440 693.27	1 243 189.72	239 689.62	0	0	0	1003500.10	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 152 099.60	6 235 065.60	1 202 133.91	0	0	0	5032931.69	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	31 625.45	29 637.58	5 714.19	0	0	0	23923.39	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	140 926.42	73 350.27	14 142.09	0	0	0	59208.18	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 938 728.57	7 709 233.75	1 486 356.66	0	0	0	6222877.09	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

827 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 748.61	68 748.61	25 220.49	0	0	0	43528.12	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 345 556.01	4 249 666.80	1 558 994.31	0	0	0	2690672.49	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	35 168.86	23 668.65	8 682.87	0	0	0	14985.78	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 449 473.48	4 342 084.06	1 592 897.67	0	0	0	2749186.39	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

828 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 439.44	12 439.44	11 079.95	0	0	0	1359.49	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 439.44	12 439.46	11 079.97	0	0	0	1359.49	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	39 113.30	39 113.29	34 838.65	0	0	0	4274.64	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	3 303.24	3 303.23	2 942.22	0	0	0	361.01	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	12 511.87	12 511.86	11 144.45	0	0	0	1367.41	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 303.23	3 303.24	2 942.23	0	0	0	361.01	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 160 638.55	707 042.69	629 770.87	0	0	0	77271.82	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 339 448.72	519 788.39	462 981.36	0	0	0	56807.03	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	502 576.25	280 277.74	249 646.53	0	0	0	30631.21	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	24 837.66	15 130.70	13 477.08	0	0	0	1653.62	0	0	286	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 261.29	7 819.80	6 965.18	0	0	0	854.62	0	0	286	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	29 543.99	12 003.26	10 691.44	0	0	0	1311.82	0	0	286	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	2 693.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 082.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	6 380.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1919 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	0.00	29 816.17	26 557.60	0	0	0	3258.57	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	41 111.60	60 189.63	53 611.58	0	0	0	6578.05	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	0.00	36 238.73	32 278.24	0	0	0	0	3960.49	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 205 685.68	1 751 417.63	1 560 007.36	0	0	0	0	191410.27	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

829 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 873.96	73 873.96	33 442.94	0	0	0	0	40431.02	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	138 862.57	13 886.26	6 286.35	0	0	0	0	7599.91	0	0	0	0	13 886.26	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	6 947 069.30	5 512 892.40	2 495 701.00	0	0	0	0	3017191.40	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль (Крыша)	44 097.14	29 161.31	13 201.40	0	0	0	15959.91	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 203 902.97	5 629 813.93	2 548 631.69	0	0	0	3081182.24	0	0	280	0	13 886.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

830 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	89 276.58	89 276.58	37 567.00	0	0	0	51709.58	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 722.77	73 722.77	31 022.06	0	0	0	42700.71	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	772 246.80	246 087.60	103 552.06	0	0	0	142535.54	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 087 603.98	5 360 160.00	2 255 520.42	0	0	0	3104639.58	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	16 030.30	5 108.28	2 149.53	0	0	0	2958.75	0	0	267	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	37 974.96	28 195.72	11 864.58	0	0	0	16331.14	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 076 855.39	5 802 550.95	2 441 675.65	0	0	0	3360875.30	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

831 Адрес : г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 975.30	68 975.30	36 388.70	0	0	0	32586.60	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 461 217.60	2 933 725.20	1 547 720.05	0	0	0	1386005.15	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	45 998.56	32 698.80	17 250.62	0	0	0	15448.18	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 576 191.46	3 035 399.30	1 601 359.38	0	0	0	1434039.92	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

832 Адрес : г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	96 922.88	67 954.02	0	0	0	28968.86	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	80 815.27	80 815.27	56 660.74	0	0	0	24154.53	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 840.56	34 840.56	24 427.22	0	0	0	10413.34	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 212 155.41	1 937 425.82	1 358 357.03	0	0	0	579068.79	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 372 256.80	3 306 570.06	2 318 283.69	0	0	0	988286.37	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	46 068.56	44 865.00	31 455.49	0	0	0	13409.51	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 455.27	10 994.02	7 708.07	0	0	0	3285.95	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 873 960.87	5 512 433.61	3 864 846.26	0	0	0	1647587.35	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

833 Адрес : г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 999.00	51 691.15	32 509.79	0	0	0	19181.36	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 270.04	11 270.04	7 087.99	0	0	0	4182.05	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	200 730.26	110 401.64	69 434.20	0	0	0	40967.44	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	203 028.26	111 665.55	70 229.10	0	0	0	41436.45	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	206 705.06	113 687.78	71 500.93	0	0	0	42186.85	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 648 362.80	747 273.60	469 978.03	0	0	0	277295.57	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 850 888.80	1 363 087.20	857 277.75	0	0	0	505809.45	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 586 256.00	338 829.60	213 097.94	0	0	0	125731.66	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 290 238.31	3 203 190.11	2 014 561.96	0	0	0	1188628.15	0	0	315	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	15 379.08	3 933.06	2 473.59	0	0	0	1459.47	0	0	267	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 779.61	1 783.33	1 121.58	0	0	0	661.75	0	0	267	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	23 353.49	7 174.21	4 512.03	0	0	0	2662.18	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 499.00	15 942.12	10 026.38	0	0	0	5915.74	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 125 489.71	6 079 929.39	3 823 811.27	0	0	0	2256118.12	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

834 Адрес : г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80, к. А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 050.74	48 050.74	19 375.77	0	0	0	28674.97	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	118 333.84	118 333.84	47 716.43	0	0	0	70617.41	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		166 384.58	166 384.58	67 092.20	0	0	0	99292.38	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

835 Адрес : г. Оренбург, ул. Набережная/пер. Дмитриевский, д. 20/1, литеры А3А4А5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 931.90	50 776.58	50 776.58	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	47 714.64	39 762.20	39 762.20	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		108 646.54	90 538.78	90 538.78	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

836 Адрес : г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	11 579.45	11 579.45	9 973.42	0	0	0	1606.03	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	126 003.98	69 302.19	59 690.21	0	0	0	9611.98	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	61 864.11	61 864.11	53 283.77	0	0	0	8580.34	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 567 884.98	1 495 915.93	1 288 437.48	0	0	0	207478.45	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	24 149.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 791 481.90	1 638 661.68	1 411 384.88	0	0	0	227276.80	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

837 Адрес : г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 14а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	2 935.73	2 935.73	2 935.73	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	11 781.75	11 781.75	11 781.75	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	10 066.07	10 066.07	10 066.07	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	115 759.86	115 759.86	115 759.86	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	259 400.58	259 400.58	259 400.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	3 720 923.97	1 309 681.01	1 309 681.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	88 108.18	26 432.46	26 432.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 208 976.14	1 736 057.46	1 736 057.46	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

838 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	108 383.58	108 383.58	108 383.58	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 626 825.00	1 751 952.62	1 751 952.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	30 928.14	37 303.39	37 303.39	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 766 136.72	1 897 639.59	1 897 639.59	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

839 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	108 515.44	108 515.44	38 144.52	0	0	0	70370.92	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 537.65	72 537.65	25 497.88	0	0	0	47039.77	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 627 987.96	1 745 740.23	613 649.22	0	0	0	0	1132091.01	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 901 165.83	5 221 507.65	1 835 424.34	0	0	0	0	3386083.31	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	30 950.25	37 171.10	13 066.10	0	0	0	0	24105	0	0	253	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	93 177.78	111 178.78	39 080.71	0	0	0	0	72098.07	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 834 334.91	7 296 650.85	2 564 862.77	0	0	0	0	4731788.08	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

840 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 12/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	108 439.19	108 439.19	108 439.19	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 616 404.96	1 745 145.61	1 745 145.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	30 730.04	37 158.44	37 158.44	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 755 574.19	1 890 743.24	1 890 743.24	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

841 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 14

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	18 042.92	18 042.92	18 042.92	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 091.58	28 091.58	28 091.58	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	77 524.05	64 603.38	64 603.38	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 351 569.98	1 997 423.11	1 997 423.11	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	13 236 712.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	15 711 941.33	2 108 160.99	2 108 160.99	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

842 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 14/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	22 536.25	22 536.25	22 536.25	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 087.44	37 087.45	37 087.45	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	137 336.92	13 733.69	13 733.69	0	0	0	0	0	0	0	0	13 733.69	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 832 225.34	2 026 775.22	2 026 775.22	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 029 185.95	2 100 132.61	2 100 132.61	0	0	0	0	0	0	313	0	13 733.69	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

843 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	90 337.01	90 337.01	90 337.01	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		90 337.01	90 337.01	90 337.01	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

844 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 991.15	11 991.15	11 991.15	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	68 790.92	68 790.92	68 790.92	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 293.87	31 293.87	31 293.87	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	540 721.20	202 054.68	202 054.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 484 507.37	1 201 409.91	1 201 409.91	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 224.29	3 878.24	3 878.24	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 148 528.80	1 519 418.77	1 519 418.77	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

845 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	90 536.84	75 447.37	75 447.37	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 979 461.76	593 838.53	593 838.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	27 672.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 097 671.28	669 285.90	669 285.90	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

846 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	81 673.12	8 167.31	8 167.31	0	0	0	0	0	0	246	0	8 167.31	0.00
	Итого по адресу:	81 673.12	8 167.31	8 167.31	0	0	0	0	0	0	246	0	8 167.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

847 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	81 049.94	52 983.37	52 983.37	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	946 507.94	616 886.24	616 886.24	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 311.87	7 212.81	7 212.81	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 039 869.75	677 082.42	677 082.42	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

848 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	82 513.87	82 513.87	82 513.87	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 612.83	33 612.83	33 612.83	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		116 126.70	116 126.70	116 126.70	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

849 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	69 096.66	64 860.95	64 860.95	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 096.66	64 860.95	64 860.95	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

850 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	81 262.91	81 262.91	62 171.84	0	0	0	19091.07	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	81 262.91	81 262.91	62 171.84	0	0	0	19091.07	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	81 463.98	81 463.98	62 325.67	0	0	0	19138.31	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	809 528.40	307 682.40	235 398.66	0	0	0	72283.74	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 720 734.40	1 972 923.60	1 509 425.19	0	0	0	463498.41	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	952 562.40	421 581.60	322 539.55	0	0	0	99042.05	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	17 150.67	5 432.13	4 155.96	0	0	0	1276.17	0	0	251	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 180.99	7 443.03	5 694.44	0	0	0	1748.59	0	0	251	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	78 827.48	34 831.96	26 648.90	0	0	0	8183.06	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 842 974.14	2 993 884.52	2 290 532.04	0	0	0	703352.48	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

851 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 7

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

852 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 447.28	41 447.28	41 447.28	0	0	0	0	0	0	249	0	41 447.28	0.00
Итого по адресу:		41 447.28	41 447.28	41 447.28	0	0	0	0	0	0	249	0	41 447.28	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

853 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	94 107.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 107.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

854 Адрес : г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 000.00	1 000.00	83.28	71.68	0	0	845.04	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 711.10	8 711.10	725.45	624.45	0	0	7361.21	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	9 736.01	9 736.01	810.80	697.91	0	0	8227.29	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	8 433.61	8 433.60	702.34	604.55	0	0	7126.71	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 236.64	22 236.64	1 851.84	1594.01	0	0	18790.79	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	8 720.25	8 720.25	726.21	625.10	0	0	7368.94	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	60 409.66	53 840.53	4 483.77	3859.50	0	0	45497.26	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 190 352.94	963 912.14	80 273.39	69096.92	0	0	814541.83	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	926 991.15	929 271.96	77 388.60	66613.78	0	0	785269.58	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 236 591.36	2 005 862.23	167 045.68	143787.90	0	0	1695028.65	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

855 Адрес : г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 614.36	1 614.36	394.55	173.22	0	0	1046.59	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	21 752.00	21 752.00	5 316.21	2333.97	0	0	14101.82	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	11 205.58	11 205.58	2 738.65	1202.35	0	0	7264.58	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	486 269.09	450 726.60	110 157.99	48362.61	0	0	292205.99	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	9 769.03	9 255.83	2 262.13	993.14	0	0	6000.55	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		530 610.06	494 554.37	120 869.54	53065.30	0	0	320619.53	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

856 Адрес : г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	86 060.77	8 606.08	6 229.95	0	0	0	2376.13	0	0	245	0	8 606.08	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	56 376.47	56 376.47	40 810.99	0	0	0	15565.48	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 473.08	57 473.08	41 604.83	0	0	0	15868.25	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 103 764.00	1 777 356.00	1 286 630.14	0	0	0	490725.86	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	807 766.80	466 512.00	337 708.60	0	0	0	128803.40	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 460.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	64 095.82	36 704.18	26 570.20	0	0	0	10133.98	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 190 997.09	2 403 027.81	1 739 554.71	0	0	0	663473.10	0	0	279	0	8 606.08	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

857 Адрес : г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 178.52	52 178.52	52 178.52	0	0	0	0	0	0	247	0	52 178.52	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	44 714.57	44 714.57	44 714.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		96 893.09	96 893.09	96 893.09	0	0	0	0	0	0	300	0	52 178.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

858 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	60 293.50	60 293.50	60 293.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	694 099.66	135 145.20	135 145.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	14 853.73	2 892.11	2 892.11	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		769 246.89	198 330.81	198 330.81	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

859 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	110 971.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	56 815.12	48 148.41	23 687.82	0	0	0	24460.59	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 689 221.48	1 588 816.77	781 658.19	0	0	0	807158.58	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 902 433.62	5 255 146.80	2 585 401.06	0	0	0	2669745.74	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	40 315.95	15 993.54	7 868.42	0	0	0	8125.12	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	45 485.38	44 255.34	21 772.52	0	0	0	22482.82	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 845 242.59	6 952 360.86	3 420 388.01	0	0	0	3531972.85	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

860 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 10

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	438 548.85	365 638.18	331 638.67	0	0	0	33999.51	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 234.65	50 234.65	45 563.49	0	0	0	4671.16	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 716 075.90	12 031 207.61	10 912 464.53	0	0	0	1118743.08	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 245.77	40 587.93	36 813.79	0	0	0	3774.14	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 248 105.17	12 487 668.37	11 326 480.48	0	0	0	1161187.89	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

861 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	95 646.07	95 646.07	52 723.54	0	0	0	42922.53	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	16 655 371.20	4 996 611.36	2 754 311.10	0	0	0	2242300.26	0	0	0	0	4 996 611.36	0.00
Итого по адресу:		16 751 017.27	5 092 257.43	2 807 034.64	0	0	0	2285222.79	0	0	256	0	4 996 611.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

862 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 10/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 739.24	33 739.24	33 739.24	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 739.24	33 739.24	33 739.24	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

863 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	93 601.94	9 360.19	9 360.19	0	0	0	0	0	0	0	9 360.19	0.00
Итого по адресу:		93 601.94	9 360.19	9 360.19	0	0	0	0	0	0	0	9 360.19	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

864 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 12

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	571 845.01	476 773.36	415 425.25	0	0	0	61348.11	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 545.20	51 545.20	44 912.70	0	0	0	6632.50	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	15 948 927.53	15 385 456.48	13 405 755.43	0	0	0	1979701.05	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	54 558.89	51 123.97	44 545.67	0	0	0	6578.30	0	0	286	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	16 626 876.63	15 964 899.01	13 910 639.04	0	0	0	2054259.97	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

865 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	285 922.51	238 386.67	208 018.17	0	0	0	30368.50	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 575.05	41 575.05	36 278.73	0	0	0	5296.32	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 951 596.72	7 672 903.69	6 695 439.02	0	0	0	977464.67	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 066.34	25 377.23	22 144.38	0	0	0	3232.85	0	0	286	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 306 160.62	7 978 242.64	6 961 880.31	0	0	0	1016362.33	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

866 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 887.19	35 266.63	11 745.37	0	0	0	23521.26	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	35 579.99	35 579.99	11 849.73	0	0	0	23730.26	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	69 110.78	69 110.78	23 016.98	0	0	0	46093.80	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	11 443.06	11 443.06	3 811.05	0	0	0	7632.01	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 021.04	52 021.04	17 325.33	0	0	0	34695.71	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 837.11	24 837.11	8 271.87	0	0	0	16565.24	0	0	277	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	558 917.93	162 290.09	54 049.86	0	0	0	108240.23	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 954 485.47	1 675 604.27	558 051.20	0	0	0	1117553.07	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 961 847.04	3 582 433.20	1 193 110.57	0	0	0	2389322.63	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	2 713 951.36	1 977 692.40	658 660.07	0	0	0	1319032.33	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	10 534.87	3 473.00	1 156.66	0	0	0	2316.34	0	0	277	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	36 985.69	33 875.85	11 282.17	0	0	0	22593.68	0	0	278	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Крыша)	54 990.33	37 343.47	12 437.05	0	0	0	24906.42	0	0	277	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 547.40	7 589.03	2 527.49	0	0	0	5061.54	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 543 139.26	7 708 559.92	2 567 295.41	0	0	0	5141264.51	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

867 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	102 324.31	102 324.31	102 324.31	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 681.27	32 681.27	32 681.27	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	838 554.55	251 566.37	251 566.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 241.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		983 801.51	386 571.95	386 571.95	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

868 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 978.14	10 978.14	4 237.23	0	0	0	6740.91	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	74 306.30	74 306.30	28 679.96	0	0	0	45626.34	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	74 915.03	74 915.03	28 914.91	0	0	0	46000.12	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 726.67	75 726.67	29 228.18	0	0	0	46498.49	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 639.04	30 639.04	11 825.73	0	0	0	18813.31	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 772 096.50	1 131 628.95	436 774.13	0	0	0	694854.82	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	4 396 318.98	1 318 895.69	509 053.35	0	0	0	809842.34	0	0	0	0	1 318 895.69	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 833 220.53	569 026.80	219 626.92	0	0	0	349399.88	0	0	0	0	19 060.64	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	1 371 542.14	1 198 919.89	462 746.37	0	0	0	736173.52	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	41 118.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	18 721.59	6 438.86	2 485.20	0	0	0	3953.66	0	0	249	0	6 438.86	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	52 121.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 751 704.82	4 491 475.37	1 733 571.97	0	0	0	2757903.40	0	0	313	0	1 344 395.19	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

869 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 21

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 527.62	28 226.71	26 568.60	0	0	0	1658.11	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 050.77	26 050.77	24 520.48	0	0	0	1530.29	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 030 669.45	2 899 168.80	2 728 864.55	0	0	0	170304.25	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 810.05	6 682.54	6 289.99	0	0	0	392.55	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 103 057.89	2 960 128.82	2 786 243.63	0	0	0	173885.19	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

870 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	109 637.21	91 409.55	82 333.28	0	0	0	9076.27	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 389.38	25 389.38	22 868.41	0	0	0	2520.97	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 105 098.72	2 994 794.94	2 697 434.82	0	0	0	297360.12	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 708.92	10 025.76	9 030.28	0	0	0	995.48	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 250 834.23	3 121 619.63	2 811 666.79	0	0	0	309952.84	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

871 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 300.19	15 269.01	0.00	0	0	0	6563.66	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 044.94	25 037.45	0.00	0	0	0	10762.80	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 153 463.80	3 021 330.00	0.00	0	1759124.46	0	1298773.29	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 519.11	23 832.64	0.00	0	0	0	10244.89	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 233 328.04	3 085 469.10	0.00	0	1759124.46	0	1326344.64	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

872 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 23

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	150 110.47	112 906.84	105 509.43	0	0	0	7397.41	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 439.22	55 439.22	51 806.96	0	0	0	3632.26	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 184 611.25	11 636 398.80	10 874 007.23	0	0	0	762391.57	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 662.13	26 953.35	25 187.43	0	0	0	1765.92	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 425 823.07	11 831 698.21	11 056 511.05	0	0	0	775187.16	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

873 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 25

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	93 819.05	70 566.78	65 948.39	0	0	0	4618.39	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 775.00	34 775.00	32 499.08	0	0	0	2275.92	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 599 692.41	7 269 496.80	6 793 729.71	0	0	0	475767.09	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 181.94	16 828.84	15 727.44	0	0	0	1101.40	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 750 468.40	7 391 667.42	6 907 904.62	0	0	0	483762.80	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

874 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 25/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 527.62	28 226.71	26 766.14	0	0	0	1460.57	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 050.77	26 050.77	24 702.80	0	0	0	1347.97	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 028 818.58	2 900 196.00	2 750 127.93	0	0	0	150068.07	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 797.44	6 688.37	6 342.29	0	0	0	346.08	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 101 194.41	2 961 161.85	2 807 939.16	0	0	0	153222.69	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

875 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 832.51	47 832.51	22 892.42	0	0	0	24940.09	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	76 411.11	7 641.11	3 657.00	0	0	0	3984.11	0	0	246	0	7 641.11	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 837 857.29	3 120 560.78	1 493 485.96	0	0	0	1627074.82	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль (Крыша)	78 828.43	64 095.38	30 675.75	0	0	0	33419.63	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 040 929.34	3 240 129.78	1 550 711.13	0	0	0	1689418.65	0	0	279	0	7 641.11	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

876 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 6

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	128 564.37	107 190.05	30 250.42	0	0	0	76939.63	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	77 316.12	77 316.12	21 819.61	0	0	0	55496.51	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	77 755.55	77 755.55	21 943.62	0	0	0	55811.93	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	79 830.30	79 830.30	22 529.14	0	0	0	57301.16	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	12 116.41	507.36	143.18	0	0	0	364.18	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	14 902.61	507.36	143.18	0	0	0	364.18	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	12 116.41	507.36	143.18	0	0	0	364.18	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 398.32	35 398.32	9 989.86	0	0	0	25408.46	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	87 933.96	87 933.96	24 816.10	0	0	0	63117.86	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	8 550 887.90	3 252 969.72	918 030.10	0	0	0	2334939.62	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 417 730.40	956 750.00	270 007.22	0	0	0	686742.78	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 404 814.40	1 021 290.00	288 221.24	0	0	0	733068.76	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	559 702.80	267 247.00	75 420.56	0	0	0	191826.44	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 797 982.95	3 669 348.56	1 035 537.60	0	0	0	2633810.96	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 187.73	20 372.07	5 749.26	0	0	0	14622.81	0	0	274	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 917.75	5 690.48	1 605.93	0	0	0	4084.55	0	0	273	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	51 205.72	21 746.32	6 137.09	0	0	0	15609.23	0	0	273	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 617.73	11 859.34	3 346.86	0	0	0	8512.48	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	82 969.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		17 445 950.75	9 694 219.87	2 735 834.16	0	0	0	6958385.71	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

877 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 7/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	72 312.52	60 260.43	60 260.43	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 021 876.54	306 562.96	306 562.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	14 285.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 108 474.79	366 823.39	366 823.39	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

878 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 8

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	185 996.00	155 072.01	132 128.91	0	0	0	22943.10	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	28 802.57	0	0	0	5001.33	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения)	153 436.08	153 436.08	130 735.02	0	0	0	22701.06	0	0	253	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 906 740.92	9 644 728.31	8 217 778.55	0	0	0	1426949.76	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 465.00	47 796.26	40 724.74	0	0	0	7071.52	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 332 441.90	10 034 836.56	8 550 169.79	0	0	0	1484666.77	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

879 Адрес : г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	74 946.43	74 946.43	71 863.42	0	0	0	3083.01	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	80 207.55	80 207.55	76 908.12	0	0	0	3299.43	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	95 604.18	95 604.18	91 671.39	0	0	0	3932.79	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	393 960.70	329 066.71	315 530.17	0	0	0	13536.54	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	752 455.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	851 916.65	832 465.70	798 221.26	0	0	0	34244.44	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 388.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	16 102.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 860.81	9 807.19	9 403.76	0	0	0	403.43	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 283 442.67	1 422 097.76	1 363 598.13	0	0	0	58499.63	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

880 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 995.78	54 995.78	2 393.21	2467.71	0	0	50134.85	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	70 081.85	70 081.85	3 049.70	3144.64	0	0	63887.51	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 209 992.12	2 132 292.33	92 789.50	95678.04	0	0	1943824.79	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 385 768.16	1 428 597.60	62 167.30	64102.57	0	0	1302327.73	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	40 672.68	33 291.24	1 448.71	1493.81	0	0	30348.72	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	27 069.84	26 554.81	1 155.57	1191.54	0	0	24207.70	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 788 580.43	3 745 813.61	163 004.00	168078.32	0	0	3414731.29	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

881 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 78

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	219.78	219.78	219.78	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	155.67	155.67	155.67	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	28 179.84	28 179.84	28 179.84	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	19 959.74	19 959.74	19 959.74	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 515.03	48 515.03	48 515.03	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

882 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 82

1	Ремонт крыши (Крыша)	25 303.04	25 303.04	25 303.04	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
---	----------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт фасада (Фасад)	17 829.28	17 829.28	17 829.28	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	43 132.32	43 132.32	43 132.32	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

883 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 84

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	221.86	221.86	221.86	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	126.36	126.36	126.36	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	26 882.90	26 882.90	26 882.90	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	15 311.32	15 311.32	15 311.32	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	42 542.44	42 542.44	42 542.44	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

884 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86

1	Ремонт крыши (Крыша)	25 454.12	25 454.12	25 454.12	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
---	----------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада (Фасад)	17 023.24	17 023.24	17 023.24	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	42 477.36	42 477.36	42 477.36	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

885 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	16 965.59	26 726.49	5 395.46	0	0	0	21331.03	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	105 358.64	53 238.64	10 747.66	0	0	0	42490.98	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 459 861.12	1 041 117.45	210 177.65	0	0	0	830939.80	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 396 912.27	2 885 910.73	582 598.96	0	0	0	2303311.77	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	27 168.20	20 060.59	4 049.77	0	0	0	16010.82	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Строительный контроль (Крыша)	47 908.85	35 156.21	7 097.23	0	0	0	28058.98	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 054 174.67	4 062 210.11	820 066.74	0	0	0	3242143.37	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

886 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 88

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	525.48	525.48	525.48	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 777.71	1 777.71	1 777.71	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	3 954.58	3 954.58	3 954.58	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	26 465.24	26 465.24	26 465.24	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	294 653.95	140 688.72	140 688.72	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	314 678.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 422.75	3 128.46	3 128.46	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		643 478.47	176 540.19	176 540.19	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

887 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	80 193.00	66 859.69	22 264.36	0	0	0	44595.33	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 587.71	14 587.71	4 857.73	0	0	0	9729.98	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	143 441.38	143 441.38	47 766.16	0	0	0	95675.22	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	149 421.93	149 421.93	49 757.69	0	0	0	99664.24	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 200 580.28	960 174.08	319 739.15	0	0	0	640434.93	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 828 494.80	4 090 316.76	1 362 080.53	0	0	0	2728236.23	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 275 148.12	4 104 362.73	1 366 757.86	0	0	0	2737604.87	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	44 743.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	59 924.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 562.00	19 518.64	6 499.73	0	0	0	13018.91	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 819 097.50	9 548 682.92	3 179 723.20	0	0	0	6368959.72	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

888 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	79 735.02	59 973.38	49 796.85	0	0	0	10176.53	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 866.91	31 866.91	26 459.60	0	0	0	5407.31	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 472 058.44	6 404 353.20	5 317 635.71	0	0	0	1086717.49	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 176.71	14 977.36	12 435.94	0	0	0	2541.42	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 601 837.08	6 511 170.85	5 406 328.09	0	0	0	1104842.76	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

889 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.01	127 579.26	0	0	0	15452.75	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 017.00	34 017.00	30 341.91	0	0	0	3675.09	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 776 381.81	4 608 489.53	4 110 602.23	0	0	0	497887.30	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 290.35	15 270.58	13 620.79	0	0	0	1649.79	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 998 242.66	4 800 809.12	4 282 144.19	0	0	0	518664.93	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

890 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	42 402.12	42 402.12	15 452.22	0	0	0	26949.90	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	68 139.49	68 139.49	24 831.46	0	0	0	43308.03	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 931.14	51 931.14	18 924.80	0	0	0	33006.34	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	435 518.44	118 726.76	43 266.52	0	0	0	75460.24	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 029 851.24	853 910.40	311 182.86	0	0	0	542727.54	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 159 168.66	3 115 793.10	1 135 460.34	0	0	0	1980332.76	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 980.75	1 903.02	693.50	0	0	0	1209.52	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	41 553.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	67 248.50	69 915.11	25 478.53	0	0	0	44436.58	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 902 794.19	4 322 721.14	1 575 290.23	0	0	0	2747430.91	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

891 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 746.27	78 746.27	78 746.27	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 062 868.00	2 591 904.00	2 591 904.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	35 195.69	25 895.56	25 895.56	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 176 809.96	2 696 545.83	2 696 545.83	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

892 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	86 918.71	86 918.71	67 478.90	0	0	0	19439.81	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	6 142 108.80	3 215 727.60	2 496 513.72	0	0	0	719213.88	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	27 602.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 256 630.12	3 302 646.31	2 563 992.62	0	0	0	738653.69	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

893 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	146 805.90	14 680.59	14 680.59	0	0	0	0	0	0	0	14 680.59	0.00
Итого по адресу:		146 805.90	14 680.59	14 680.59	0	0	0	0	0	0	0	14 680.59	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

894 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	72 691.32	72 691.32	20 390.28	0	0	0	52301.04	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	73 294.53	73 294.53	20 559.48	0	0	0	52735.05	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	74 098.81	74 098.81	20 785.09	0	0	0	53313.72	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 041.47	54 041.47	15 158.90	0	0	0	38882.57	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 489 964.40	447 079.20	125 407.94	0	0	0	321671.26	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 964 464.40	1 097 911.20	307 969.57	0	0	0	789941.63	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	672 138.00	351 970.80	98 729.56	0	0	0	253241.24	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	3 412 530.35	3 532 882.14	990 991.05	0	0	0	2541891.09	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	31 566.39	7 893.18	2 214.08	0	0	0	5679.10	0	0	251	0	7 893.18	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1989 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	14 239.91	6 214.04	1 743.07	0	0	0	4470.97	0	0	251	0	6 214.04	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	62 805.14	19 383.62	5 437.20	0	0	0	13946.42	0	0	251	0	19 383.62	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	72 641.75	79 263.86	22 233.91	0	0	0	57029.95	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 994 476.47	5 816 724.17	1 631 620.13	0	0	0	4185104.04	0	0	300	0	33 490.84	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

895 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 527.62	28 226.71	17 224.84	0	0	0	11001.87	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	95 852.22	95 852.22	58 492.08	0	0	0	37360.14	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 050.77	26 050.77	15 897.01	0	0	0	10153.76	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 461 773.60	1 055 989.20	644 398.24	0	0	0	411590.96	0	0	0	0	317 457.12	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 125 763.51	3 092 314.80	1 887 028.97	0	0	0	1205285.83	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	85 753.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 777.25	7 228.20	4 410.88	0	0	0	2817.32	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 841 498.33	4 305 661.90	2 627 452.01	0	0	0	1678209.89	0	0	280	0	317 457.12	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

896 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	58 829.23	58 829.23	58 829.23	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	57 732.62	57 732.62	57 732.62	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 458 457.20	662 797.20	662 797.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 926 905.60	1 157 830.80	1 157 830.80	0	0	0	0	0	0	0	0	865 140.24	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	30 118.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	60 443.53	23 910.36	23 910.36	0	0	0	0	0	0	249	0	23 910.36	0.00
	Итого по адресу:	4 592 486.78	1 961 100.21	1 961 100.21	0	0	0	0	0	0	279	0	889 050.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

897 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	119 602.53	89 960.07	81 817.36	0	0	0	8142.71	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 623.07	49 623.07	45 131.45	0	0	0	4491.62	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 620 403.13	9 413 809.00	8 561 720.76	0	0	0	852088.24	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 953.23	21 406.88	19 469.24	0	0	0	1937.64	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 843 581.96	9 574 799.02	8 708 138.81	0	0	0	866660.21	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

898 Адрес : г. Оренбург, ул. Одесская, д. 123

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	69 578.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	979.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	27 439.32	40 280.98	40 280.98	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Фасад)	216 277.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	314 275.09	40 280.98	40 280.98	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

899 Адрес : г. Оренбург, ул. Одесская, д. 131

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 959.72	59 959.72	16 095.51	0	0	0	43864.21	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	58 233.50	58 233.50	15 632.12	0	0	0	42601.38	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 327 058.40	1 283 647.20	344 580.51	0	0	0	939066.69	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 597 834.00	3 597 834.00	965 797.67	0	0	0	2632036.33	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	24 591.35	27 332.70	7 337.15	0	0	0	19995.55	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	18 907.72	14 618.17	3 924.08	0	0	0	10694.09	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 086 584.69	5 041 625.29	1 353 367.04	0	0	0	3688258.25	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

900 Адрес : г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 016.07	47 016.07	22 733.53	0	0	0	24282.54	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 725 556.87	1 512 346.89	731 260.22	0	0	0	781086.67	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	39 507.83	36 718.74	17 754.49	0	0	0	18964.25	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 812 080.77	1 596 081.70	771 748.24	0	0	0	824333.46	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

901 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 10, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	25 265.49	25 265.49	4 498.93	0	0	0	20766.56	0	0	249	0	4 210.92	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	134 791.85	122 038.02	21 730.82	0	0	0	100307.20	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	855.32	840.59	149.68	0	0	0	690.91	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		160 912.66	148 144.10	26 379.43	0	0	0	121764.67	0	0	260	0	4 210.92	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

902 Адрес : г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

903 Адрес : г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 219.33	58 219.33	11 257.33	0	0	0	46962	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	55 588.98	55 588.98	10 748.73	0	0	0	44840.25	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	744 927.08	590 474.65	114 174.63	0	0	0	476300.02	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	6 212 766.00	4 391 782.44	849 198.42	0	0	0	3542584.02	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 021.95	13 670.62	2 643.36	0	0	0	11027.26	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	38 829.23	34 170.74	6 607.28	0	0	0	27563.46	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 126 352.57	5 143 906.76	994 629.75	0	0	0	4149277.01	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

904 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	72 539.92	60 449.93	18 515.67	0	0	0	41934.26	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 088.19	95 088.19	29 125.29	0	0	0	65962.90	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 056 020.46	5 434 474.89	1 664 566.88	0	0	0	3769908.01	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	54 699.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	108 198.84	123 311.39	37 769.99	0	0	0	85541.40	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 386 547.09	5 713 324.40	1 749 977.83	0	0	0	3963346.57	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

905 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	124 702.20	124 702.00	80 549.05	0	0	0	44152.95	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	8 000.00	8 000.00	5 167.46	0	0	0	2832.54	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	20 892.59	20 892.59	13 495.20	0	0	0	7397.39	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 400.00	20 400.00	13 177.02	0	0	0	7222.98	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	48 689.33	48 689.32	31 450.00	0	0	0	17239.32	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 259.83	13 537.32	8 744.19	0	0	0	4793.13	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	562 832.10	388 390.40	250 873.90	0	0	0	137516.50	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 945 344.18	5 945 084.07	3 840 121.73	0	0	0	2104962.34	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	2 705 597.93	2 062 707.77	1 332 369.54	0	0	0	730338.23	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Крыша)	464.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 450 182.41	8 632 403.47	5 575 948.08	0	0	0	3056455.39	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

906 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	76 403.41	76 403.41	39 760.59	0	0	0	36642.82	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 657.83	98 657.83	51 341.86	0	0	0	47315.97	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 400 665.56	3 320 832.47	1 728 172.18	0	0	0	1592660.29	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	60 235.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 635 962.72	3 495 893.71	1 819 274.63	0	0	0	1676619.08	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

907 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 551.36	128 794.00	128 794.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	106 625.46	106 625.46	106 625.46	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 958.85	28 958.85	28 958.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 310 190.74	1 708 027.20	1 708 027.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 327 221.91	1 783 903.11	1 783 903.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	44 276.07	36 551.77	36 551.77	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 075.52	6 767.96	6 767.96	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		8 981 899.91	3 799 628.35	3 799 628.35	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

908 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 47а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	35 456.73	35 456.73	35 456.73	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		35 456.73	35 456.73	35 456.73	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

909 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	76 807.71	64 006.43	26 858.66	0	0	0	37147.77	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 220.80	98 220.80	41 215.84	0	0	0	57004.96	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 631 696.00	920 302.80	386 181.50	0	0	0	534121.30	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 782 068.57	2 921 872.86	1 226 089.10	0	0	0	1695783.76	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	20 240.56	5 908.35	2 479.29	0	0	0	3429.06	0	0	250	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	65 948.06	42 457.33	17 816.13	0	0	0	24641.20	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 674 981.70	4 052 768.57	1 700 640.52	0	0	0	2352128.05	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

910 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2

1	Ремонт крыши (Крыша)	69 270.92	69 270.92	69 270.92	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	48 483.56	48 483.56	48 483.56	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		117 754.48	117 754.48	117 754.48	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

911 Адрес : г. Оренбург, ул. Орская, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 460.27	1 460.27	137.16	36.85	0	0	1286.26	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 005.37	4 005.37	376.22	101.08	0	0	3528.07	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	4 916.11	4 916.11	461.76	124.07	0	0	4330.28	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	3 611.20	3 611.20	339.19	91.14	0	0	3180.87	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 889.60	28 889.60	2 713.54	729.09	0	0	25446.97	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	19 087.77	19 087.77	1 792.87	481.72	0	0	16813.17	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	377 843.78	150 347.82	14 121.86	3794.36	0	0	132431.60	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 361 624.72	920 828.36	86 491.48	23239.13	0	0	811097.74	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 946 201.83	1 366 255.30	128 329.51	34480.46	0	0	1203445.33	0	0	306	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 849.90	3 087.45	290.00	77.92	0	0	2719.53	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	22 799.16	22 173.32	2 082.69	559.59	0	0	19531.03	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	30 209.48	11 146.09	1 046.93	281.30	0	0	9817.86	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 803 499.19	2 535 808.66	238 183.21	63996.72	0	0	2233628.73	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

912 Адрес : г. Оренбург, ул. Орская, д. 47

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	684.52	684.52	684.52	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	98 668.93	98 668.93	98 668.93	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 432.46	38 693.72	38 693.72	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 298 598.76	429 859.88	429 859.88	0	0	0	0	0	0	0	0	429 859.88	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	55 613.64	55 613.64	55 613.64	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	49 280.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 549 278.58	623 520.69	623 520.69	0	0	0	0	0	0	329	0	429 859.88	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

913 Адрес : г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	10 101.84	10 101.84	2 089.25	0	0	0	8012.59	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 950.94	52 950.94	10 951.24	0	0	0	41999.70	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	8 910.93	8 910.94	1 842.95	0	0	0	7067.99	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 007 359.20	553 208.40	114 413.84	0	0	0	438794.56	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	734 354.86	725 717.90	150 092.03	0	0	0	575625.87	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	20 910.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 834 588.53	1 350 890.02	279 389.31	0	0	0	1071500.71	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

914 Адрес : г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	10 416.89	10 416.89	2 408.28	0	0	0	8008.61	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	36 407.61	36 407.61	8 417.06	0	0	0	27990.55	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	35 820.52	35 820.52	8 281.33	0	0	0	27539.19	0	0	255	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	36 407.61	36 407.61	8 417.06	0	0	0	27990.55	0	0	255	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	53 117.72	53 117.72	12 280.26	0	0	0	40837.46	0	0	281	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	9 656.43	9 656.42	2 232.46	0	0	0	7423.96	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	973 876.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	800 864.96	842 354.31	194 743.49	0	0	0	647610.82	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 175.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 186.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2011 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 784.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	37 120.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 002 836.16	1 024 181.08	236 779.93	0	0	0	787401.15	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

915 Адрес : г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 487.26	88 487.26	12 968.39	0	0	0	75518.87	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 986 611.74	2 154 055.97	315 691.11	0	0	0	1838364.86	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	61 429.69	39 562.13	5 798.09	0	0	0	33764.04	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 136 528.69	2 282 105.36	334 457.59	0	0	0	1947647.77	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

916 Адрес : г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	37 237.49	37 237.49	36 270.02	0	0	0	967.47	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	333 125.14	293 346.00	285 724.54	0	0	0	7621.46	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 346.01	7 119.79	6 934.81	0	0	0	184.98	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		377 708.64	337 703.28	328 929.37	0	0	0	8773.91	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

917 Адрес : г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	56 487.10	56 487.10	56 487.10	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	87 805.97	87 805.97	87 805.97	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		144 293.07	144 293.07	144 293.07	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

918 Адрес : г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	75 679.63	75 679.63	15 001.39	0	0	0	60678.24	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	139 317.82	139 317.82	27 615.89	0	0	0	111701.93	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 242 211.87	1 019 141.43	202 016.53	0	0	0	817124.90	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 861 378.71	7 890 460.64	1 564 065.02	0	0	0	6326395.62	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	25 398.39	23 433.24	4 644.99	0	0	0	18788.25	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	140 930.66	162 067.69	32 125.43	0	0	0	129942.26	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 484 917.08	9 310 100.45	1 845 469.25	0	0	0	7464631.20	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

919 Адрес : г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	111 253.00	111 253.00	19 704.46	0	0	0	91548.54	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 830.27	73 830.27	13 076.37	0	0	0	60753.90	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	139 639.36	139 639.36	24 732.08	0	0	0	114907.28	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 850 549.57	1 814 559.17	321 383.77	0	0	0	1493175.40	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	6 234 046.72	5 917 071.52	1 047 996.00	0	0	0	4869075.52	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	5 383 951.20	5 864 053.20	1 038 605.71	0	0	0	4825447.49	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	362 747.91	32 476.61	5 752.06	0	0	0	26724.55	0	0	257	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	1 178 741.90	104 034.93	18 426.04	0	0	0	85608.89	0	0	255	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	114 064.39	103 529.86	18 336.58	0	0	0	85193.28	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 448 824.32	14 160 447.92	2 508 013.07	0	0	0	11652434.85	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

920 Адрес : г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 4а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	96 908.39	9 690.84	3 568.14	0	0	0	6122.70	0	0	244	0	9 690.84	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 387.31	72 387.31	26 652.77	0	0	0	45734.54	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	6 297 515.05	6 241 094.65	2 297 950.87	0	0	0	3943143.78	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	1 207 259.44	108 299.50	39 875.53	0	0	0	68423.97	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 674 070.19	6 431 472.30	2 368 047.31	0	0	0	4063424.99	0	0	265	0	9 690.84	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

921 Адрес : г. Оренбург, ул. Подурова, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 602.06	33 602.06	5 708.39	0	0	0	27893.67	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 702 742.09	2 338 357.20	397 245.11	0	0	0	1941112.09	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	52 831.58	52 136.82	8 857.11	0	0	0	43279.71	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 789 175.73	2 424 096.08	411 810.61	0	0	0	2012285.47	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

922 Адрес : г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	99 119.70	64 781.47	64 781.47	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 195 741.48	1 716 088.75	1 716 088.75	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	43 467.08	35 169.15	35 169.15	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 338 328.26	1 816 039.37	1 816 039.37	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

923 Адрес : г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 017.86	31 017.86	31 017.86	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		31 017.86	31 017.86	31 017.86	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

924 Адрес : г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	4 379.04	650.16	69.42	8.51	0	0	572.23	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	141 589.12	21 021.86	2 244.65	275.20	0	0	18502	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	214 291.94	76 611.43	8 180.35	1002.94	0	0	67428.14	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 845 239.40	2 759 999.15	294 704.85	36131.82	0	0	2429162.48	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	22 458.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	38 812.50	33 471.41	3 573.98	438.18	0	0	29459.25	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 266 770.16	2 891 754.01	308 773.26	37856.65	0	0	2545124.10	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

925 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	309 102.71	257 586.00	257 586.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 117 129.90	3 966 149.22	3 966 149.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 244.24	14 761.09	14 761.09	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 494 099.92	4 288 119.38	4 288 119.38	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

926 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	275 103.57	206 920.41	206 920.41	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	241 202.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 919.73	29 099.78	29 099.78	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 217 724.53	5 422 595.98	5 422 595.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	77 867.03	62 697.91	62 697.91	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 846 817.61	5 721 314.08	5 721 314.08	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

927 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 179.30	19 724.22	19 724.22	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 179.30	19 724.23	19 724.23	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	89 642.74	58 587.63	58 587.63	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 354.02	41 128.35	41 128.35	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	265 995.61	196 697.38	196 697.38	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	602 816.66	578 452.52	578 452.52	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	296 273.78	228 853.75	228 853.75	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 072 760.53	407 276.05	407 276.05	0	0	0	0	0	0	0	0	407 276.05	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 692.29	4 209.32	4 209.32	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 216.74	4 773.96	4 773.96	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	15 445.73	12 378.86	12 378.86	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 464 556.70	1 571 806.27	1 571 806.27	0	0	0	0	0	0	301	0	407 276.05	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

928 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 073.14	21 727.61	17 914.98	0	0	0	3812.63	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	36 697.80	36 697.80	30 258.29	0	0	0	6439.51	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 778 834.48	3 495 331.33	2 881 991.92	0	0	0	613339.41	0	0	0	0	233 022.09	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 324.77	16 605.67	13 691.81	0	0	0	2913.86	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 861 930.19	3 570 362.41	2 943 857.00	0	0	0	626505.41	0	0	298	0	233 022.09	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

929 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	43 715.32	13 025.08	13 025.08	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	4 205.10	1 340.82	1 340.82	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	15 928.00	4 788.63	4 788.63	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 848.42	19 154.53	19 154.53	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

930 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 11

1	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

931 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

932 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 646.43	55 646.43	26 500.25	0	0	0	29146.18	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 429 430.33	1 984 820.24	945 221.92	0	0	0	1039598.32	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	30 338.55	10 381.62	4 943.99	0	0	0	5437.63	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 515 415.31	2 050 848.29	976 666.16	0	0	0	1074182.13	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

933 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 82а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 851.84	29 876.53	29 876.53	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	35 851.84	29 876.53	29 876.53	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

934 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	7 980.40	7 980.40	7 980.40	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	34 854.88	34 854.88	34 854.88	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 918 332.91	2 241 697.33	2 241 697.33	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	47 972.32	47 972.32	47 972.32	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 009 140.51	2 332 504.93	2 332 504.93	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

935 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

936 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 846

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 003.17	1 003.17	174.34	30.99	0	0	797.85	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	9 417.13	9 417.13	1 636.56	290.88	0	0	7489.69	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	70 190.12	70 190.12	12 198.03	2168.04	0	0	55824.05	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	999 808.65	800 155.03	139 055.35	24715.32	0	0	636384.36	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль (Фасад)	19 158.62	15 399.95	2 676.29	475.68	0	0	12247.99	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 099 577.69	896 165.40	155 740.56	27680.90	0	0	712743.94	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

937 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 86

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 048.17	42 540.14	42 540.14	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	51 048.17	42 540.14	42 540.14	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

938 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 88

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	76 016.54	14 339.14	14 339.14	0	0	0	0	0	0	301	0	3 052.90	0.00
	Итого по адресу:	76 016.54	14 339.14	14 339.14	0	0	0	0	0	0	301	0	3 052.90	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

939 Адрес : г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	85 899.72	85 899.72	85 899.72	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 564 810.81	887 555.09	887 555.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	27 706.72	27 706.72	27 706.72	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	89 014.92	89 014.92	89 014.92	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	507 624.88	26 920.75	26 920.75	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 275 057.05	1 117 097.20	1 117 097.20	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

940 Адрес : г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литеры АА1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	748.25	748.25	234.79	0	0	0	513.46	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	28 429.67	31 198.23	9 789.37	0	0	0	21408.86	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	146 192.44	159 974.52	50 196.74	0	0	0	109777.78	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	232 300.00	232 299.98	72 890.99	0	0	0	159408.99	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	153 866.35	168 304.14	52 810.40	0	0	0	115493.74	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	95 892.43	68 206.94	21 401.95	0	0	0	46804.99	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	137 820.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	144 378.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		939 627.70	660 732.06	207 324.23	0	0	0	453407.83	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

941 Адрес : г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литера Б

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	253.55	253.55	187.43	0	0	0	66.12	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 496.46	3 496.46	2 584.66	0	0	0	911.80	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	214.52	214.52	158.58	0	0	0	55.94	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	8 580.87	8 580.87	6 343.17	0	0	0	2237.70	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	1 930.70	1 930.70	1 427.22	0	0	0	503.48	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 476.10	14 476.10	10 701.06	0	0	0	3775.04	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

942 Адрес : г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 497.21	1 497.21	114.97	36.36	0	0	1345.89	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 373.32	2 373.32	182.24	57.63	0	0	2133.45	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 974.99	1 974.99	151.65	47.96	0	0	1775.38	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	773.50	814.21	62.52	19.77	0	0	731.92	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 072.52	27 276.08	2 094.43	662.34	0	0	24519.32	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	12 864.54	12 620.27	969.06	306.45	0	0	11344.75	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	559 523.65	241 772.93	18 564.83	5870.89	0	0	217337.20	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	747 897.25	483 890.49	37 156.13	11750.16	0	0	434984.20	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 398 317.20	1 296 960.42	99 588.71	31493.68	0	0	1165878.03	0	0	299	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	650.00	5 512.53	423.29	133.86	0	0	4955.38	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	22 144.29	10 530.75	808.62	255.71	0	0	9466.42	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 775 088.47	2 085 223.20	160 116.45	50634.81	0	0	1874471.94	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

943 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	131 274.00	103 232.06	71 213.28	0	0	0	32018.78	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 584.14	16 584.14	11 440.35	0	0	0	5143.79	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	141 933.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	146 344.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	118 275.59	118 275.58	81 590.85	0	0	0	36684.73	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 510.04	24 510.04	16 907.93	0	0	0	7602.11	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 279 106.28	1 936 949.59	1 336 179.13	0	0	0	600770.46	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 071 672.87	6 613 168.66	4 562 007.18	0	0	0	2051161.48	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	41 653.42	41 319.92	28 504.00	0	0	0	12815.92	0	0	278	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	36 859.00	31 937.41	22 031.60	0	0	0	9905.81	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 008 213.13	8 885 977.40	6 129 874.32	0	0	0	2756103.08	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

944 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	76 602.05	76 602.05	76 602.05	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 651.74	44 651.74	44 651.74	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 271 644.58	1 218 661.20	1 218 661.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	23 682.16	26 079.34	26 079.34	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 416 580.53	1 365 994.33	1 365 994.33	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

945 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 867.51	29 986.69	29 986.69	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	105 755.05	88 129.21	88 129.21	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 184.30	28 184.30	28 184.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 166 971.79	3 001 184.40	3 001 184.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	30 200.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 068.91	6 708.32	6 708.32	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 380 048.00	3 154 192.92	3 154 192.92	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

946 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 33

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 997 001.99	2 417 334.27	480 556.60	0	1936777.67	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 997 001.99	2 417 334.27	480 556.60	0	1936777.67	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

947 Адрес : г. Оренбург, ул. Правды, д. 22

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

948 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 153

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	75 693.24	75 693.24	40 033.30	0	0	0	35659.94	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	8 684 238.00	2 605 271.40	1 377 898.69	0	0	0	1227372.71	0	0	0	0	2 605 271.40	0.00
Итого по адресу:		8 759 931.24	2 680 964.64	1 417 931.99	0	0	0	1263032.65	0	0	256	0	2 605 271.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

949 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	904.97	904.97	118.60	0	0	0	786.37	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	7 641.35	7 641.35	1 001.40	0	0	0	6639.95	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	57 038.21	57 038.21	7 474.86	0	0	0	49563.35	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 094.02	33 654.93	4 410.48	0	0	0	29244.45	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	33 094.01	33 654.92	4 410.48	0	0	0	29244.44	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 977.40	46 977.40	6 156.39	0	0	0	40821.01	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	16 827.46	15 705.64	2 058.22	0	0	0	13647.42	0	0	322	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	29 167.61	20 417.32	2 675.69	0	0	0	17741.63	0	0	322	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	8 750.28	8 750.28	1 146.72	0	0	0	7603.56	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 309 641.12	967 933.10	126 847.67	0	0	0	841085.43	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	823 150.68	206 193.62	27 021.68	0	0	0	179171.94	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	2 315 277.20	2 099 630.00	275 156.58	0	0	0	1824473.42	0	0	308	0	0.00	0.00
13	Ремонт фасада (Фасад)	1 613 624.75	1 534 578.35	201 106.55	0	0	0	1333471.80	0	0	308	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	27 806.34	4 722.04	618.82	0	0	0	4103.22	0	0	316	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	37 868.97	22 024.39	2 886.30	0	0	0	19138.09	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 360 864.37	5 059 826.52	663 090.44	0	0	0	4396736.08	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

950 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 251

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 776.16	52 776.16	17 190.88	0	0	0	35585.28	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	10 354.98	10 354.98	3 372.95	0	0	0	6982.03	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 918.25	49 918.25	16 259.97	0	0	0	33658.28	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 049 575.32	4 445 630.40	1 448 083.98	0	0	0	2997546.42	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	110 647.08	27 443.33	8 939.17	0	0	0	18504.16	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 273 271.79	4 586 123.12	1 493 846.95	0	0	0	3092276.17	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

951 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 436.45	30 436.45	24 759.67	0	0	0	5676.78	0	0	259	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	64 823.60	64 823.60	52 733.17	0	0	0	12090.43	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	5 348 086.80	1 814 422.68	1 476 009.78	0	0	0	338412.90	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	12 314.14	7 345.67	5 975.61	0	0	0	1370.06	0	0	249	0	7 345.67	0.00
Итого по адресу:		5 455 660.99	1 917 028.40	1 559 478.23	0	0	0	357550.17	0	0	278	0	7 345.67	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

952 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 339.40	4 933.94	1 352.81	0	0	0	3581.13	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	80 797.33	80 797.33	22 153.37	0	0	0	58643.96	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 606 976.65	4 104 047.05	1 125 265.56	0	0	0	2978781.49	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 591 684.00	4 189 232.40	1 148 622.05	0	0	0	3040610.35	0	0	0	0	3 111 727.20	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	45 021.48	35 985.34	9 866.62	0	0	0	26118.72	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Фасад)	48 038.77	34 682.79	9 509.48	0	0	0	25173.31	0	0	247	0	34 682.79	0.00
	Итого по адресу:	9 421 857.63	8 449 678.85	2 316 769.88	0	0	0	6132908.97	0	0	278	0	3 146 409.99	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

953 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 053.26	54 053.26	0.00	0	54053.26	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	54 053.26	54 053.26	0.00	0	54053.26	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

954 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

955 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 261

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 140 483.48	2 140 483.48	2 140 483.48	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510 629.44	0.00
---	--	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 173 471.20	1 983 146.40	1 983 146.40	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Итого по адресу:	4 313 954.68	4 123 629.88	4 123 629.88	0	0	0	0	0	0	0	1 510 629.44	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

956 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 552.05	29 552.05	29 552.05	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	29 552.05	29 552.05	29 552.05	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

957 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 163.08	47 163.08	47 163.08	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	47 163.08	47 163.08	47 163.08	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

958 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 263/3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 641.29	53 641.29	53 641.29	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 641.29	53 641.29	53 641.29	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

959 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	117 687.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 943.44	92 943.44	35 153.86	0	0	0	57789.58	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 356 782.55	3 863 821.93	1 461 407.83	0	0	0	2402414.10	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	90 904.27	67 824.80	25 653.28	0	0	0	42171.52	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 658 317.40	4 024 590.17	1 522 214.97	0	0	0	2502375.20	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

960 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 267

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 650.67	32 650.67	32 650.67	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		32 650.67	32 650.67	32 650.67	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

961 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 150.83	32 150.83	32 150.83	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		32 150.83	32 150.83	32 150.83	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

962 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 269/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 653.69	35 653.69	35 653.69	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		35 653.69	35 653.69	35 653.69	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

963 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	61 148.68	6 114.87	6 114.87	0	0	0	0	0	0	0	6 114.87	0.00
Итого по адресу:		61 148.68	6 114.87	6 114.87	0	0	0	0	0	0	0	6 114.87	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

964 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	77 842.62	50 887.16	50 887.16	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	61 455.97	6 145.60	6 145.60	0	0	0	0	0	0	0	6 145.60	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	801 266.68	532 743.92	532 743.92	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		940 565.27	589 776.68	589 776.68	0	0	0	0	0	0	301	0	6 145.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

965 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 876.67	30 876.67	30 876.67	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		30 876.67	30 876.67	30 876.67	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

966 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	73 348.78	68 578.26	68 578.26	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада (Фасад)	7 629 932.40	2 288 979.72	2 288 979.72	0	0	0	0	0	0	0	0	2 288 979.72	0.00
	Итого по адресу:	7 703 281.18	2 357 557.98	2 357 557.98	0	0	0	0	0	0	254	0	2 288 979.72	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

967 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	53 787.01	53 787.01	40 290.49	0	0	0	13496.52	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	65 735.80	65 735.80	49 241.03	0	0	0	16494.77	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 067 675.20	920 302.56	689 375.47	0	0	0	230927.09	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	886 295.45	1 019 204.36	763 460.31	0	0	0	255744.05	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	63 350.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	17 918.31	20 605.34	15 434.94	0	0	0	5170.40	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 154 762.33	2 079 635.07	1 557 802.25	0	0	0	521832.82	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

968 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская, д. 29/44, литеры АВ

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 103.26	82 915.84	0.00	0	0	0	82915.84	0	0	267	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	50 464.95	59 827.96	0.00	0	0	0	0	59827.96	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	128 568.21	142 743.80	0.00	0	0	0	0	142743.80	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

969 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Советская/ул. Краснознаменная, д. 31/46/23, литеры Б1Б2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 999.00	83 332.50	61 346.35	0	0	0	0	21986.15	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	92 409.60	77 008.00	56 690.48	0	0	0	0	20317.52	0	0	270	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	192 408.60	160 340.50	118 036.83	0	0	0	0	42303.67	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

970 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 000.00	25 845.64	25 845.64	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 634.02	5 634.02	5 634.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	108 991.78	10 899.18	10 899.18	0	0	0	0	0	0	244	0	10 899.18	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 651 133.93	1 604 207.58	1 604 207.58	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 744.00	7 908.18	7 908.18	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 805 503.73	1 654 494.60	1 654 494.60	0	0	0	0	0	0	321	0	10 899.18	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

971 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	59 801.27	44 980.03	38 008.17	0	0	0	6971.86	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения)	115 422.17	115 422.17	97 531.85	0	0	0	17890.32	0	0	252	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 958.85	28 958.85	24 470.26	0	0	0	4488.59	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 841 367.16	4 738 369.00	4 003 926.78	0	0	0	734442.22	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 548.93	10 876.37	9 190.54	0	0	0	1685.83	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 059 098.38	4 938 606.42	4 173 127.61	0	0	0	765478.81	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

972 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 314

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	351 548.94	292 957.00	292 957.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 531.14	52 531.14	52 531.14	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 966 040.89	4 559 857.22	4 559 857.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 099.83	16 970.85	16 970.85	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		14 391 220.80	4 922 316.21	4 922 316.21	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

973 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская/ул. Комсомольская, д. 34/21, литеры АА1А2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 499.01	69 207.24	69 207.24	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	70 494.20	63 165.65	63 165.65	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		169 993.21	132 372.89	132 372.89	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

974 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 4, литеры АА1А6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	651 961.85	651 961.85	414 311.94	0	0	0	237649.91	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль (Крыша)	97 373.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		749 335.00	651 961.85	414 311.94	0	0	0	237649.91	0	0	265	0	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

975 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 50, литеры АА1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	625 782.20	625 782.20	189 431.44	0	0	0	436350.76	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	81 866.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		707 649.09	625 782.20	189 431.44	0	0	0	436350.76	0	0	265	0	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

976 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	737.50	737.50	124.38	0	0	0	613.12	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	--------	--------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 929.69	1 929.69	325.46	0	0	0	1604.23	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	653.41	653.41	110.20	0	0	0	543.21	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 577.34	12 577.34	2 121.25	0	0	0	10456.09	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	6 774.31	6 774.31	1 142.53	0	0	0	5631.78	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	16 653.17	16 653.16	2 808.67	0	0	0	13844.49	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	16 653.16	16 653.17	2 808.67	0	0	0	13844.50	0	0	321	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2064 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	16 653.17	16 653.17	2 808.67	0	0	0	13844.50	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	94 866.40	33 684.80	5 681.17	0	0	0	28003.63	0	0	301	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 531.78	32 531.78	5 486.71	0	0	0	27045.07	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	33 693.62	33 693.62	5 682.66	0	0	0	28010.96	0	0	321	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	687 085.35	459 336.60	77 470.26	0	0	0	381866.34	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	475 406.03	177 905.53	30 004.99	0	0	0	147900.54	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	777 975.31	799 178.26	134 786.89	0	0	0	664391.37	0	0	291	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши (Крыша)	3 109 034.85	1 994 018.25	336 304.84	0	0	0	1657713.41	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт фасада (Фасад)	2 402 020.10	2 729 479.79	460 345.46	0	0	0	2269134.33	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	29 974.17	3 274.43	552.26	0	0	0	2722.17	0	0	316	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	29 974.17	15 138.27	2 553.17	0	0	0	12585.10	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 812.06	16 376.92	2 762.08	0	0	0	13614.84	0	0	288	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Крыша)	41 392.90	40 280.59	6 793.60	0	0	0	33486.99	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
21	Строительный контроль (Фасад)	45 249.49	61 845.16	10 430.61	0	0	0	51414.55	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 850 647.98	6 469 375.75	1 091 104.53	0	0	0	5378271.22	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

977 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	27 830.29	27 830.30	10 940.04	0	0	0	16890.26	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	11 891.80	11 891.80	4 674.65	0	0	0	7217.15	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	150 478.66	150 478.69	59 152.92	0	0	0	91325.77	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	696 900.00	185 839.99	73 053.38	0	0	0	112786.61	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	171 515.12	171 515.09	67 422.29	0	0	0	104092.80	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	55 660.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	300 957.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	343 030.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	23 783.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 782 047.61	547 555.87	215 243.28	0	0	0	332312.59	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

978 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 855.16	1 855.16	137.56	98.30	0	0	1619.30	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 478.21	2 478.21	183.76	131.32	0	0	2163.14	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 434.32	2 434.32	180.50	128.99	0	0	2124.83	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 525.62	1 525.62	113.12	80.84	0	0	1331.66	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 444.01	26 444.01	1 960.79	1401.22	0	0	23082	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	22 884.24	22 884.24	1 696.84	1212.59	0	0	19974.81	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	422 828.98	69 410.94	5 146.74	3677.95	0	0	60586.25	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 202 735.50	598 548.42	44 381.69	31715.91	0	0	522450.82	0	0	314	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	2 258 813.72	1 217 094.47	90 246.19	64491.45	0	0	1062356.83	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	230.96	1 425.38	105.69	75.53	0	0	1244.16	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	17 007.33	13 004.00	964.23	689.06	0	0	11350.71	0	0	314	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	3 464.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 962 702.48	1 957 104.77	145 117.12	103703.15	0	0	1708284.50	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

979 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 82

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 788.59	1 788.59	1 379.11	0	0	0	409.48	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 173.99	2 173.99	1 676.27	0	0	0	497.72	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 348.93	29 348.93	22 629.75	0	0	0	6719.18	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	22 826.95	22 826.95	17 600.92	0	0	0	5226.03	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	418 252.14	125 475.64	96 749.11	0	0	0	28726.53	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 682.24	2 604.67	2 008.35	0	0	0	596.32	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		483 072.84	184 218.77	142 043.52	0	0	0	42175.25	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

980 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	343 107.00	286 064.02	168 557.31	0	0	0	117506.71	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	155 964.29	155 964.29	91 898.73	0	0	0	64065.56	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	138 117.81	138 117.81	81 383.06	0	0	0	56734.75	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	74 365.17	74 365.17	43 818.14	0	0	0	30547.03	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	4 397 999.86	3 720 911.08	2 192 469.90	0	0	0	1528441.18	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 159 447.58	9 968 871.26	5 873 951.21	0	0	0	4094920.05	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	88 913.44	79 116.34	46 617.67	0	0	0	32498.67	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 947.93	31 829.90	18 755.11	0	0	0	13074.79	0	0	286	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	15 390 863.08	14 455 239.87	8 517 451.13	0	0	0	5937788.74	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

981 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	343 107.00	286 064.02	159 775.99	0	0	0	126288.03	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	110 623.61	110 623.61	61 786.86	0	0	0	48836.75	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	74 365.17	74 365.17	41 535.35	0	0	0	32829.82	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	4 400 232.51	4 283 829.60	2 392 657.08	0	0	0	1891172.52	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 573 846.94	10 328 518.60	5 768 810.97	0	0	0	4559707.63	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	82 130.89	91 673.95	51 202.86	0	0	0	40471.09	0	0	275	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 841.40	34 994.42	19 545.51	0	0	0	15448.91	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 618 147.52	15 210 069.37	8 495 314.62	0	0	0	6714754.75	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

982 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	144 075.41	94 160.38	73 478.72	0	0	0	20681.66	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 612 669.09	2 846 735.47	2 221 470.16	0	0	0	625265.31	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	36 231.92	24 195.15	18 880.86	0	0	0	5314.29	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 792 976.42	2 965 091.00	2 313 829.74	0	0	0	651261.26	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

983 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	400 291.52	333 741.35	208 647.58	0	0	0	125093.77	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	134 287.61	87 763.57	54 867.81	0	0	0	32895.76	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	56 152.10	56 152.10	35 105.03	0	0	0	21047.07	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 194 972.94	10 772 099.55	6 734 474.11	0	0	0	4037625.44	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	6 577 202.69	4 983 506.98	3 115 576.36	0	0	0	1867930.62	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	71 877.65	45 336.04	28 343.07	0	0	0	16992.97	0	0	281	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 197.49	35 808.03	22 386.37	0	0	0	13421.66	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		18 472 982.00	16 314 407.62	10 199 400.34	0	0	0	6115007.28	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

984 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 729.04	73 729.04	29 893.16	0	0	0	43835.88	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 441 455.78	6 196 837.20	2 512 483.89	0	0	0	3684353.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	47 039.73	32 779.15	13 290.18	0	0	0	19488.97	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 562 224.55	6 303 345.39	2 555 667.23	0	0	0	3747678.16	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

985 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	98 681.99	98 681.99	98 681.99	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 011 368.24	1 684 631.97	1 684 631.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	41 307.53	38 175.54	38 175.54	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 151 357.76	1 821 489.50	1 821 489.50	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

986 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	80 335.39	80 335.39	80 335.39	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 560 400.06	1 366 477.20	1 366 477.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	29 045.11	29 242.63	29 242.63	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 669 780.56	1 476 055.22	1 476 055.22	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

987 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	309 102.71	257 586.00	257 586.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 623.07	49 623.07	49 623.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 062 269.58	3 945 763.20	3 945 763.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 049.55	14 580.22	14 580.22	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 439 044.91	4 267 552.49	4 267 552.49	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

988 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	67 105.82	67 105.82	33 449.81	0	0	0	33656.01	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	73 423.93	73 423.93	36 599.16	0	0	0	36824.77	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	965 001.60	289 238.40	144 174.84	0	0	0	145063.56	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 320 566.99	3 031 285.20	1 510 985.59	0	0	0	1520299.61	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	19 411.97	5 818.32	2 900.22	0	0	0	2918.10	0	0	274	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	66 856.57	52 699.66	26 268.87	0	0	0	26430.79	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 512 366.88	3 519 571.33	1 754 378.49	0	0	0	1765192.84	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

989 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/2

1	Ремонт крыши (Крыша)	698 597.00	661 806.54	661 806.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		698 597.00	661 806.54	661 806.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

990 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 467.98	67 467.98	15 952.41	0	0	0	51515.57	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	66 155.93	66 155.93	15 642.18	0	0	0	50513.75	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 580 838.85	3 909 962.87	924 487.72	0	0	0	2985475.15	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	2 779 108.04	3 003 600.50	710 183.67	0	0	0	2293416.83	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	57 108.98	44 815.00	10 596.24	0	0	0	34218.76	0	0	255	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	62 636.37	60 706.80	14 353.77	0	0	0	46353.03	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 613 316.15	7 152 709.08	1 691 215.98	0	0	0	5461493.10	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

991 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	56 291.43	42 340.07	38 689.38	0	0	0	3650.69	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 958.85	28 958.85	26 461.93	0	0	0	2496.92	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 653 737.62	4 604 442.00	4 207 432.51	0	0	0	397009.49	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 935.65	10 655.29	9 736.56	0	0	0	918.73	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 751 923.55	4 686 396.21	4 282 320.37	0	0	0	404075.84	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

992 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	153 812.52	115 691.30	115 691.30	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	19 779.46	16 762.25	16 762.25	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	14 515.35	12 301.15	12 301.15	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 802.36	26 501.97	26 501.97	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 560 268.68	958 391.40	958 391.40	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 606 222.60	2 741 272.14	2 741 272.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	74 275.58	17 761.30	17 761.30	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	6 650.71	3 488.96	3 488.96	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 943.49	23 204.66	23 204.66	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	310 780.84	192 381.78	192 381.78	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 807 051.59	4 107 756.91	4 107 756.91	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

993 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	272 338.23	204 840.81	181 848.46	0	0	0	22992.35	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 427.71	36 189.76	32 127.64	0	0	0	4062.12	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	162 572.07	186 903.70	165 924.70	0	0	0	20979	0	0	254	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 671 932.66	4 625 742.00	4 106 525.70	0	0	0	519216.30	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	2 941 344.68	2 664 801.60	2 365 691.01	0	0	0	299110.59	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 237.05	38 229.46	33 938.40	0	0	0	4291.06	0	0	252	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	36 781.77	30 153.74	26 769.13	0	0	0	3384.61	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 178 634.17	7 786 861.07	6 912 825.04	0	0	0	874036.03	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

994 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16/1

1	Ремонт крыши (Крыша)	873 989.00	873 989.00	873 989.00	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 038 284.00	1 038 284.00	1 038 284.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 912 273.00	1 912 273.00	1 912 273.00	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

995 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 777.56	49 777.56	28 279.95	0	0	0	21497.61	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 196 057.60	4 473 765.60	2 541 664.37	0	0	0	1932101.23	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	30 704.02	22 737.90	12 918.00	0	0	0	9819.90	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 276 539.18	4 546 281.06	2 582 862.32	0	0	0	1963418.74	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

996 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	125 887.56	125 887.56	66 185.54	0	0	0	59702.02	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	5 255 883.60	4 875 894.00	2 563 507.25	0	0	0	2312386.75	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 381 771.16	5 001 781.56	2 629 692.79	0	0	0	2372088.77	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

997 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	309 102.71	257 586.00	164 944.81	0	0	0	92641.19	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	46 783.17	39 936.60	25 573.34	0	0	0	14363.26	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 050.66	62 464.95	39 999.34	0	0	0	22465.61	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 623.07	49 623.07	31 776.06	0	0	0	17847.01	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 553 193.14	1 105 114.80	707 658.60	0	0	0	397456.20	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 076 167.74	4 199 669.35	2 689 251.97	0	0	0	1510417.38	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	7 380 948.67	7 380 899.46	4 726 347.90	0	0	0	2654551.56	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	44 737.98	19 646.36	12 580.52	0	0	0	7065.84	0	0	285	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	69 283.63	69 283.13	44 365.35	0	0	0	24917.78	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 098.87	14 641.14	9 375.43	0	0	0	5265.71	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		22 621 989.64	13 198 864.86	8 451 873.31	0	0	0	4746991.55	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

998 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	17 311.32	14 410.29	6 063.12	0	0	0	8347.17	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 964.60	75 654.05	31 831.37	0	0	0	43822.68	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	972 295.03	650 955.25	273 888.84	0	0	0	377066.41	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 611 394.36	5 233 944.95	2 202 177.66	0	0	0	3031767.29	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 689 965.31	5 974 964.54	2 513 960.99	0	0	0	3461003.55	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

999 Адрес : г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11, литера А2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 357.07	46 357.07	46 357.07	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 443 626.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	28 857.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 518 841.84	46 357.07	46 357.07	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1000 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	102 718.03	102 718.03	102 718.03	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	834 421.05	688 500.78	688 500.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 068.81	15 651.55	15 651.55	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		953 207.89	806 870.36	806 870.36	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1001 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 12а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	205.32	205.32	18.40	14.90	0	0	172.02	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	205.32	205.32	18.40	14.90	0	0	172.02	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 113.20	1 113.20	99.74	80.81	0	0	932.65	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	5 574.70	5 574.70	499.47	404.68	0	0	4670.56	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 662.42	9 662.42	865.70	701.41	0	0	8095.30	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 592.00	5 592.00	501.02	405.93	0	0	4685.05	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	2 354.09	2 354.09	210.91	170.89	0	0	1972.29	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 354.09	2 354.09	210.91	170.89	0	0	1972.29	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	18 215.61	18 215.61	1 632.03	1322.30	0	0	15261.28	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	22 276.11	22 276.11	1 995.83	1617.06	0	0	18663.22	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 659.50	33 659.50	3 015.72	2443.40	0	0	28200.38	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 310.60	17 310.60	1 550.94	1256.61	0	0	14503.05	0	0	321	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	391 921.97	39 758.53	3 562.16	2886.14	0	0	33310.22	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	412 954.47	285 343.88	25 565.38	20713.61	0	0	239064.89	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	391 921.97	39 758.55	3 562.17	2886.14	0	0	33310.24	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	492 625.11	490 726.35	43 966.62	35622.68	0	0	411137.06	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Ремонт крыши (Крыша)	2 404 863.34	2 047 730.99	183 466.41	148648.35	0	0	1715616.23	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Ремонт фасада (Фасад)	2 231 700.04	2 002 068.91	179 375.32	145333.66	0	0	1677359.93	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	17 424.37	922.17	82.62	66.94	0	0	772.61	0	0	316	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	17 424.37	922.17	82.62	66.94	0	0	772.61	0	0	316	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	17 914.51	6 457.68	578.58	468.77	0	0	5410.33	0	0	316	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 234.37	9 129.64	817.97	662.74	0	0	7648.93	0	0	316	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Крыша)	53 320.68	45 558.47	4 081.81	3307.17	0	0	38169.49	0	0	316	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль (Фасад)	27 687.62	45 833.92	4 106.49	3327.16	0	0	38400.27	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 596 515.78	5 132 734.22	459 867.21	372594.09	0	0	4300272.92	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1002 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 126

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	140.29	140.29	23.02	5.36	0	0	111.91	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	140.29	140.29	23.02	5.36	0	0	111.91	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	743.59	743.59	122.02	28.42	0	0	593.15	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 583.66	3 583.66	588.04	136.99	0	0	2858.63	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 251.40	6 251.40	1 025.79	238.96	0	0	4986.64	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 837.37	3 837.37	629.67	146.69	0	0	3061.01	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	20 333.00	20 333.00	3 336.44	777.24	0	0	16219.32	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 957.92	1 957.92	321.28	74.84	0	0	1561.80	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	1 957.92	1 957.92	321.28	74.84	0	0	1561.80	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	17 186.55	17 186.55	2 820.14	656.96	0	0	13709.44	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 124.03	19 124.03	3 138.06	731.02	0	0	15254.94	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	19 124.03	19 124.03	3 138.06	731.02	0	0	15254.94	0	0	321	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	226 839.50	14 929.67	2 449.81	570.69	0	0	11909.17	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	264 465.16	192 670.17	31 615.27	7364.91	0	0	153690	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	226 839.50	14 929.67	2 449.81	570.69	0	0	11909.17	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	322 483.72	295 644.22	48 512.29	11301.14	0	0	235830.79	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Ремонт крыши (Крыша)	1 963 589.99	1 215 392.43	199 433.87	46458.93	0	0	969499.63	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Ремонт фасада (Фасад)	1 460 417.89	1 239 565.40	203 400.42	47382.96	0	0	988782.03	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 004.99	351.10	57.61	13.42	0	0	280.07	0	0	316	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 004.99	351.09	57.61	13.42	0	0	280.06	0	0	316	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	11 859.52	4 405.87	722.96	168.42	0	0	3514.49	0	0	316	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	22 009.98	5 512.95	904.62	210.74	0	0	4397.59	0	0	316	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Крыша)	22 138.74	26 830.11	4 402.56	1025.59	0	0	21401.96	0	0	316	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль (Фасад)	20 386.54	28 400.21	4 660.19	1085.61	0	0	22654.41	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 657 420.57	3 133 362.94	514 153.85	119774.24	0	0	2499434.85	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1003 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 131.78	63 131.77	63 131.77	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	899 830.56	717 357.40	717 357.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 844.89	16 245.40	16 245.40	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		979 807.23	796 734.57	796 734.57	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1004 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 454.07	1 454.07	1 454.07	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 792.52	2 792.52	2 792.52	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 342.18	2 342.18	2 342.18	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 135.22	1 135.23	1 135.23	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 894.88	36 894.88	36 894.88	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 731.25	18 731.24	18 731.24	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	411 935.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	689 936.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	573 151.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 738 372.94	63 350.12	63 350.12	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1005 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 43, литера А2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 214.75	62 241.24	62 241.24	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	14 596.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		49 811.15	62 241.24	62 241.24	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1006 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	83 945.19	69 954.33	69 954.33	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	96 318.84	9 631.88	9 631.88	0	0	0	0	0	0	0	0	9 631.88	0.00
Итого по адресу:		180 264.03	79 586.21	79 586.21	0	0	0	0	0	0	256	0	9 631.88	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1007 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	246.29	246.29	11.10	5.82	0	0	229.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	798.91	798.91	36.01	18.89	0	0	744.01	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 076.16	1 076.16	48.51	25.45	0	0	1002.20	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 861.09	4 854.05	218.79	114.79	0	0	4520.47	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 408.34	2 408.34	108.55	56.95	0	0	2242.84	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	8 756.52	8 756.52	394.69	207.07	0	0	8154.76	0	0	319	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	17 513.03	8 756.51	394.69	207.07	0	0	8154.75	0	0	319	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	996.38	996.38	44.91	23.56	0	0	927.91	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 378.60	33 378.60	1 504.50	789.32	0	0	31084.78	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 443.83	15 443.83	696.11	365.21	0	0	14382.51	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	171 222.46	60 937.56	2 746.70	1441.02	0	0	56749.85	0	0	315	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	610 815.06	747 184.26	33 678.54	17669	0	0	695836.72	0	0	315	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	471 193.24	237 082.35	10 686.24	5606.39	0	0	220789.72	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши (Крыша)	1 969 218.68	790 660.06	35 638.16	18697.09	0	0	736324.81	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт фасада (Фасад)	969 207.96	982 805.63	44 298.92	23240.84	0	0	915265.87	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	949.88	726.56	32.75	17.18	0	0	676.63	0	0	316	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Крыша)	29 507.81	22 735.46	1 024.78	537.64	0	0	21173.05	0	0	316	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Фасад)	29 750.33	19 496.57	878.79	461.04	0	0	18156.74	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 336 344.57	2 938 344.04	132 442.74	69484.33	0	0	2736416.97	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1008 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	99 927.55	99 927.55	17 359.80	0	0	0	82567.75	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 957.17	4 995.72	867.88	0	0	0	4127.84	0	0	0	0	4 995.72	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	119 350.33	119 350.33	20 734.00	0	0	0	98616.33	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 223 150.32	1 170 487.75	203 341.64	0	0	0	967146.11	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	6 900 011.37	7 930 386.80	1 377 697.35	0	0	0	6552689.45	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	131 178.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	248	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	131 178.53	168 857.46	29 334.57	0	0	0	139522.89	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 654 753.80	9 494 005.61	1 649 335.24	0	0	0	7844670.37	0	0	265	0	4 995.72	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1009 Адрес : г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 954.33	9 954.33	3 191.15	0	0	0	6763.18	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 574.00	28 452.54	9 121.28	0	0	0	19331.26	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 434.46	27 434.46	8 794.91	0	0	0	18639.55	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 176 595.74	1 658 697.42	531 743.34	0	0	0	1126954.08	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	794 787.70	254 792.14	0	0	0	539995.56	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	45 139.63	20 205.98	6 477.61	0	0	0	13728.37	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 292 698.16	2 539 532.43	814 120.43	0	0	0	1725412	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1010 Адрес : г. Оренбург, ул. Расковой, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	32 231.62	32 231.62	5 038.89	0	0	0	27192.73	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	788 680.50	763 304.40	119 330.18	0	0	0	643974.22	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	19 070.92	3 322.31	519.39	0	0	0	2802.92	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		839 983.04	798 858.33	124 888.46	0	0	0	673969.87	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1011 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 1

1	Утепление фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1012 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 551.36	116 567.31	116 567.31	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 958.85	28 958.85	28 958.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 554 683.18	3 407 856.66	3 407 856.66	0	0	0	0	0	0	0	0	340 785.66	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	54 893.50	14 643.23	14 643.23	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 793 086.89	3 568 026.05	3 568 026.05	0	0	0	0	0	0	277	0	340 785.66	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1013 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	78 101.08	78 101.08	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 050.77	26 050.77	26 050.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 707 021.85	2 273 854.50	2 273 854.50	0	0	0	0	0	0	0	0	227 385.45	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	36 686.85	9 782.21	9 782.21	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 872 793.71	2 387 788.56	2 387 788.56	0	0	0	0	0	0	277	0	227 385.45	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1014 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	343 107.00	286 064.02	258 710.41	0	0	0	27353.61	0	0	287	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 616.35	65 616.35	59 342.08	0	0	0	6274.27	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 585 599.10	9 251 484.00	8 366 851.60	0	0	0	884632.40	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 886.71	30 862.73	27 911.62	0	0	0	2951.11	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 027 209.16	9 634 027.10	8 712 815.70	0	0	0	921211.40	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1015 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 068.47	155 423.09	143 727.62	0	0	0	11695.47	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	114 937.67	114 937.67	106 288.70	0	0	0	8648.97	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 866.91	31 866.91	29 468.95	0	0	0	2397.96	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 112 439.60	1 112 439.60	1 028 729.35	0	0	0	83710.25	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 389 044.98	4 561 056.00	4 217 839.92	0	0	0	343216.08	0	0	0	0	456 105.60	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 051.27	4 999.30	4 623.11	0	0	0	376.19	0	0	264	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	72 789.06	19 701.78	18 219.24	0	0	0	1482.54	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 933 197.96	6 000 424.35	5 548 896.87	0	0	0	451527.48	0	0	281	0	456 105.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1016 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 068.47	155 423.09	113 724.83	0	0	0	41698.26	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	5 594.97	5 594.97	4 093.90	0	0	0	1501.07	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 758.97	51 758.97	37 872.62	0	0	0	13886.35	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 866.91	31 866.91	23 317.38	0	0	0	8549.53	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 151 298.38	2 666 885.97	1 951 390.51	0	0	0	715495.46	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 424 642.14	4 577 967.00	3 349 750.02	0	0	0	1228216.98	0	0	0	0	457 796.70	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	47 159.64	42 626.46	31 190.26	0	0	0	11436.20	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	73 621.61	19 875.81	14 543.35	0	0	0	5332.46	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 992 011.09	7 551 999.18	5 525 882.87	0	0	0	2026116.31	0	0	321	0	457 796.70	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1017 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	87 469.83	26 240.90	24 968.13	0	0	0	1272.77	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 339.18	10 339.18	9 837.70	0	0	0	501.48	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 527.79	29 527.77	28 095.58	0	0	0	1432.19	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 694 577.45	4 580 309.31	4 358 149.69	0	0	0	222159.62	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 703.00	7 410.82	7 051.37	0	0	0	359.45	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 846 617.25	4 653 827.98	4 428 102.47	0	0	0	225725.51	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1018 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 068.47	155 423.09	155 423.09	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 377.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 866.91	31 866.91	31 866.91	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 388 678.07	4 556 232.66	4 556 232.66	0	0	0	0	0	0	0	0	455 623.26	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	72 780.48	19 652.15	19 652.15	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 759 771.37	4 763 174.81	4 763 174.81	0	0	0	0	0	0	277	0	455 623.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1019 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 551.36	116 567.31	116 567.31	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 958.85	28 958.85	28 958.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 562 202.65	3 297 024.50	3 297 024.50	0	0	0	0	0	0	0	0	341 071.50	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 069.35	14 672.63	14 672.63	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 800 782.21	3 457 223.29	3 457 223.29	0	0	0	0	0	0	277	0	341 071.50	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1020 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	95 354.68	23 934.51	0	0	0	71420.17	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	96 121.02	80 100.85	20 105.72	0	0	0	59995.13	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 432.37	62 432.37	15 670.84	0	0	0	46761.53	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 602.75	25 602.75	6 426.42	0	0	0	19176.33	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	97 870.51	97 870.51	24 566.00	0	0	0	73304.51	0	0	254	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 278 114.01	3 177 727.19	797 625.71	0	0	0	2380101.48	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 096 252.94	3 349 789.68	840 814.27	0	0	0	2508975.41	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	4 624 515.60	3 777 048.00	948 058.28	0	0	0	2828989.72	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	63 596.10	68 803.67	17 270.07	0	0	0	51533.60	0	0	264	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 935.21	10 210.43	2 562.87	0	0	0	7647.56	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 469 809.51	10 744 940.13	2 697 034.69	0	0	0	8047905.44	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1021 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	309 102.71	233 134.65	127 663.70	0	0	0	105470.95	0	0	264	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	46 675.80	39 555.76	21 660.59	0	0	0	17895.17	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 077.84	62 777.83	34 376.92	0	0	0	28400.91	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 623.07	49 623.09	27 173.43	0	0	0	22449.66	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 134 348.25	1 204 612.51	659 641.51	0	0	0	544971	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 103 678.72	6 355 193.60	3 480 081.35	0	0	0	2875112.25	0	0	0	0	680 913.60	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	7 235 885.54	7 292 565.76	3 993 383.00	0	0	0	3299182.76	0	0	289	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	24 969.86	12 047.33	6 597.07	0	0	0	5450.26	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	69 283.60	69 282.07	37 938.61	0	0	0	31343.46	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	109 653.94	29 218.75	16 000.08	0	0	0	13218.67	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		21 157 299.33	15 348 011.35	8 404 516.27	0	0	0	6943495.08	0	0	313	0	680 913.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1022 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 068.47	155 423.09	155 423.09	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 546.64	31 546.64	31 546.64	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 464 845.41	4 426 161.25	4 426 161.25	0	0	0	0	0	0	0	0	457 878.75	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	74 561.87	19 884.25	19 884.25	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 777 022.39	4 633 015.23	4 633 015.23	0	0	0	0	0	0	277	0	457 878.75	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1023 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	87 470.00	72 928.06	49 509.19	0	0	0	23418.87	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 339.18	10 339.18	7 019.03	0	0	0	3320.15	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 928.58	63 498.80	43 107.88	0	0	0	20390.92	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 527.79	29 527.77	20 045.73	0	0	0	9482.04	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 703 701.67	4 580 309.31	3 109 467.32	0	0	0	1470841.99	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 236 128.85	1 883 177.01	1 278 445.84	0	0	0	604731.17	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	22 363.52	18 833.65	12 785.73	0	0	0	6047.92	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 703.00	22 554.31	15 311.61	0	0	0	7242.70	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 189 162.59	6 681 168.09	4 535 692.34	0	0	0	2145475.75	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1024 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 200.07	50 200.07	22 802.52	0	0	0	27397.55	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 843 901.51	3 799 323.52	1 725 777.19	0	0	0	2073546.33	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	78 952.58	78 036.95	35 446.94	0	0	0	42590.01	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 973 054.16	3 927 560.54	1 784 026.65	0	0	0	2143533.89	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1025 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 589.16	46 589.16	26 640.90	0	0	0	19948.26	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 728 480.40	3 080 304.00	1 761 398.08	0	0	0	1318905.92	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	22 144.00	15 655.64	8 952.30	0	0	0	6703.34	0	0	255	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 797 213.56	3 142 548.80	1 796 991.28	0	0	0	1345557.52	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1026 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	457 476.03	381 418.68	312 135.74	0	0	0	69282.94	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	126 002.58	126 002.58	103 114.79	0	0	0	22887.79	0	0	249	0	113 402.32	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 234.66	50 234.66	41 109.77	0	0	0	9124.89	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 108 052.43	12 814 172.57	10 486 537.27	0	0	0	2327635.30	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 700.87	41 778.91	34 189.96	0	0	0	7588.95	0	0	286	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 785 466.57	13 413 607.40	10 977 087.53	0	0	0	2436519.87	0	0	306	0	113 402.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1027 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	78 101.08	36 741.73	0	0	0	41359.35	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 850.86	61 850.86	29 097.01	0	0	0	32753.85	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 788.95	25 788.95	12 132.11	0	0	0	13656.84	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 704 641.93	2 195 595.80	1 032 892.10	0	0	0	1162703.70	0	0	0	0	227 130.60	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 464 697.46	3 365 220.93	1 583 128.42	0	0	0	1782092.51	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	71 163.84	69 120.63	32 516.98	0	0	0	36603.65	0	0	266	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	36 631.19	9 755.98	4 589.59	0	0	0	5166.39	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 467 808.47	5 805 434.23	2 731 097.93	0	0	0	3074336.30	0	0	279	0	227 130.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1028 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	78 101.08	39 168.98	0	0	0	38932.10	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 008.87	62 008.87	31 098.47	0	0	0	30910.40	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 788.95	25 788.95	12 933.58	0	0	0	12855.37	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 705 665.82	2 120 449.80	1 063 440.53	0	0	0	1057009.27	0	0	0	0	227 191.05	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 181 824.93	3 358 834.79	1 684 511.02	0	0	0	1674323.77	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	65 353.72	68 989.46	34 599.35	0	0	0	34390.11	0	0	267	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	36 655.13	9 762.20	4 895.90	0	0	0	4866.30	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 180 331.66	5 723 935.15	2 870 647.84	0	0	0	2853287.31	0	0	279	0	227 191.05	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1029 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 20/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	145 480.47	109 725.75	109 725.56	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 667.80	28 667.80	28 667.75	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 354 434.51	3 299 848.50	3 299 842.77	0	6	0	0	0	0	0	0	329 984.85	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 757.53	14 225.36	14 225.34	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 581 340.31	3 452 467.41	3 452 461.41	0	6	0	0	0	0	277	0	329 984.85	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1030 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 068.47	155 423.09	155 423.09	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 546.64	31 546.64	31 546.64	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 388 419.12	4 381 310.49	4 381 310.49	0	0	0	0	0	0	0	0	453 239.01	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	72 774.41	19 406.79	19 406.79	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 698 808.64	4 587 687.01	4 587 687.01	0	0	0	0	0	0	277	0	453 239.01	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1031 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 551.36	116 567.31	47 628.83	0	0	0	68938.48	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 667.80	28 667.80	11 713.52	0	0	0	16954.28	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	78 250.71	78 250.71	31 972.86	0	0	0	46277.85	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 545 206.52	3 286 691.16	1 342 925.95	0	0	0	1943765.21	0	0	0	0	340 002.54	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	8 970 834.02	6 787 213.84	2 773 222.42	0	0	0	4013991.42	0	0	0	0	2 804 452.36	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	54 671.84	14 562.63	5 950.22	0	0	0	8612.41	0	0	263	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	121 055.95	12 105.60	4 946.29	0	0	0	7159.31	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 953 238.20	10 324 059.05	4 218 360.10	0	0	0	6105698.95	0	0	298	0	3 144 454.90	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1032 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 3

1	Утепление фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1033 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	78 101.08	78 101.08	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	95 435.34	79 529.45	79 529.45	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 568.41	73 568.41	73 568.41	0	0	0	0	0	0	249	0	66 211.57	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 788.95	25 788.95	25 788.95	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 697 046.52	2 190 753.44	2 190 753.44	0	0	0	0	0	0	0	0	226 629.66	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	36 453.55	9 704.44	9 704.44	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 031 327.01	2 457 445.77	2 457 445.77	0	0	0	0	0	0	277	0	292 841.23	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1034 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	343 107.00	286 064.02	235 533.15	0	0	0	50530.87	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	139 225.71	116 021.43	95 527.19	0	0	0	20494.24	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 628.49	64 628.49	53 212.40	0	0	0	11416.09	0	0	22095	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 616.35	65 616.35	54 025.76	0	0	0	11590.59	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 810 243.48	9 568 172.71	7 878 033.33	0	0	0	1690139.38	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 586.92	30 948.87	25 482.01	0	0	0	5466.86	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 455 407.95	10 131 451.87	8 341 813.84	0	0	0	1789638.03	0	0	22095	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1035 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 551.36	116 567.31	26 451.85	0	0	0	90115.46	0	0	264	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 667.80	28 667.80	6 505.39	0	0	0	22162.41	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	166 285.95	166 285.95	37 734.17	0	0	0	128551.78	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 566 331.13	3 299 221.25	748 670.48	0	0	0	2550550.77	0	0	0	0	341 298.75	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	14 329 614.69	14 913 685.14	3 384 264.02	0	0	0	11529421.12	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 165.91	14 696.02	3 334.87	0	0	0	11361.15	0	0	263	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	272 425.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	248	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		20 573 042.17	18 539 123.47	4 206 960.78	0	0	0	14332162.69	0	0	277	0	341 298.75	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1036 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	37 127.86	37 127.86	37 127.86	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	187 032.76	18 703.28	18 703.28	0	0	0	0	0	0	0	0	18 703.28	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 326 195.50	4 427 079.80	4 427 079.80	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 550 356.12	4 482 910.94	4 482 910.94	0	0	0	0	0	0	313	0	18 703.28	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1037 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	22 746.08	19 276.34	13 518.92	0	0	0	5757.42	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	37 910.14	32 127.23	22 531.53	0	0	0	9595.70	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 522 890.45	2 522 434.09	1 769 038.25	0	0	0	753395.84	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 455 401.90	770 102.94	540 090.05	0	0	0	230012.89	0	0	288	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 160.92	1 611.36	1 130.08	0	0	0	481.28	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	5 697.44	5 696.42	3 995.02	0	0	0	1701.40	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 047 806.93	3 351 248.38	2 350 303.85	0	0	0	1000944.53	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1038 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 188

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	53 919.94	51 593.10	51 593.10	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 919.94	51 593.10	51 593.10	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1039 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 39

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	7 060.52	7 060.52	7 060.52	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	41 242.02	41 242.02	41 242.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 213 286.16	1 802 990.29	1 802 990.29	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 261 588.70	1 851 292.83	1 851 292.83	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1040 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 41, литера А

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	7 332.52	7 332.52	7 332.52	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	28 701.60	28 701.60	28 701.60	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 819 479.80	1 466 397.25	1 466 397.25	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 855 513.92	1 502 431.37	1 502 431.37	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1041 Адрес : г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	264.60	264.60	36.71	0.30	0	0	227.60	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фундамент)	181.83	181.83	25.22	0.20	0	0	156.40	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 718.81	9 189.38	1 274.76	10.33	0	0	7904.29	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 718.80	9 189.38	1 274.76	10.33	0	0	7904.29	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	25 319.90	18 378.76	2 549.52	20.66	0	0	15808.58	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 801.30	6 304.56	874.57	7.09	0	0	5422.90	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 224.74	25 218.23	3 498.29	28.35	0	0	21691.58	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	54 039.07	58 542.32	8 121.03	65.82	0	0	50355.46	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	414 477.26	129 972.28	18 029.85	146.13	0	0	111796.30	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	1 817 898.97	1 311 155.58	181 884.49	1474.17	0	0	1127796.92	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	15 605.71	15 605.71	2 164.84	17.55	0	0	13423.33	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 562.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 592.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 869.81	2 357.12	326.98	2.65	0	0	2027.49	0	0	288	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Крыша)	16 325.10	32 218.17	4 469.33	36.22	0	0	27712.62	0	0	316	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Фундамент)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	238 647.22	256 252.95	35 547.60	288.11	0	0	220417.23	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 646 248.30	1 874 830.87	260 077.95	2107.93	0	0	1612644.99	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1042 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	343 107.00	286 064.02	125 666.69	0	0	0	160397.33	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	161 097.35	16 109.74	7 076.94	0	0	0	9032.80	0	0	246	0	16 109.74	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	164 227.19	16 422.70	7 214.42	0	0	0	9208.28	0	0	246	0	16 422.70	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	118 084.03	118 084.03	51 873.81	0	0	0	66210.22	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 616.35	65 616.35	28 824.98	0	0	0	36791.37	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 842 281.09	9 619 392.58	4 225 757.67	0	0	0	5393634.91	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	9 339 656.65	8 978 671.04	3 944 291.46	0	0	0	5034379.58	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	177 559.49	191 178.09	83 983.71	0	0	0	107194.38	0	0	253	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 877.67	31 413.71	13 799.91	0	0	0	17613.80	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		20 244 506.82	19 322 952.26	8 488 489.58	0	0	0	10834462.68	0	0	306	0	32 532.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1043 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	104 733.16	10 473.32	10 473.32	0	0	0	0	0	0	245	0	10 473.32	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 958 806.00	1 625 283.60	1 625 283.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 063 539.16	1 635 756.92	1 635 756.92	0	0	0	0	0	0	245	0	10 473.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1044 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	462 007.00	462 007.00	462 007.00	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 300 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 762 007.00	1 762 007.00	1 762 007.00	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1045 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	72 009.97	72 009.97	18 143.59	0	0	0	53866.38	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 258.45	47 258.45	11 907.21	0	0	0	35351.24	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	88 770.76	88 770.76	22 366.63	0	0	0	66404.13	0	0	254	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	576 212.40	342 429.60	86 278.37	0	0	0	256151.23	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 272 847.60	2 906 092.80	732 217.50	0	0	0	2173875.30	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 799 652.80	2 472 300.00	622 919.31	0	0	0	1849380.69	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 582.14	5 488.67	1 382.92	0	0	0	4105.75	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	17 933.61	14 770.21	3 721.49	0	0	0	11048.72	0	0	255	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	37 445.35	27 555.85	6 942.96	0	0	0	20612.89	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 920 713.08	5 976 676.31	1 505 879.99	0	0	0	4470796.32	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1046 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 11/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	10 712.00	10 712.00	846.12	0	0	0	9865.88	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	4 217 751.00	3 429 100.00	270 859.04	0	0	0	3158240.96	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 228 463.00	3 439 812.00	271 705.16	0	0	0	3168106.84	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1047 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	77 537.46	77 537.46	45 756.32	0	0	0	31781.14	0	0	265	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 109.27	47 109.27	27 800.07	0	0	0	19309.20	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 109 856.40	2 488 968.00	1 468 787.16	0	0	0	1020180.84	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	17 459.94	12 650.18	7 465.11	0	0	0	5185.07	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 251 963.07	2 626 264.91	1 549 808.67	0	0	0	1076456.24	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1048 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	106 936.74	106 936.74	60 049.04	0	0	0	46887.70	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 206.28	61 206.28	34 369.65	0	0	0	26836.63	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 188 112.58	503 566.61	282 771.77	0	0	0	220794.84	0	0	0	0	147 132.84	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 751 096.80	5 173 752.00	2 905 258.19	0	0	0	2268493.81	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	25 171.35	8 890.47	4 992.34	0	0	0	3898.13	0	0	249	0	8 890.47	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	38 686.36	26 295.59	14 765.97	0	0	0	11529.62	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 171 210.11	5 880 647.69	3 302 206.96	0	0	0	2578440.73	0	0	265	0	156 023.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1049 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	10 000.00	10 000.00	7 493.84	0	0	0	2506.16	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 768.55	3 176.86	2 380.69	0	0	0	796.17	0	0	0	0	3 176.86	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	80 000.00	80 000.00	59 950.76	0	0	0	20049.24	0	0	283	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	844 292.00	844 292.00	632 699.32	0	0	0	211592.68	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	966 060.55	937 468.86	702 524.61	0	0	0	234944.25	0	0	283	0	3 176.86	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1050 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 999.00	51 691.15	37 886.19	0	0	0	13804.96	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 030.19	11 030.19	8 084.40	0	0	0	2945.79	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 220 215.23	3 200 209.78	2 345 541.74	0	0	0	854668.04	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 247.00	15 888.81	11 645.45	0	0	0	4243.36	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 309 491.42	3 278 819.93	2 403 157.77	0	0	0	875662.16	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1051 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 624.63	3 362.46	3 362.46	0	0	0	0	0	0	0	0	3 362.46	0.00
	Итого по адресу:	33 624.63	3 362.46	3 362.46	0	0	0	0	0	0	0	0	3 362.46	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1052 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 014.46	3 401.45	2 069.43	0	0	0	1332.02	0	0	0	0	3 401.45	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	---	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	482 449.00	482 449.00	293 520.51	0	0	0	188928.49	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	272 810.00	272 810.00	165 976.78	0	0	0	106833.22	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	463 292.00	463 292.00	281 865.45	0	0	0	181426.55	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 252 565.46	1 221 952.45	743 432.16	0	0	0	478520.29	0	0	0	0	3 401.45	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1053 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	309 102.71	233 134.65	128 279.56	0	0	0	104855.09	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	45 262.09	45 262.09	24 904.92	0	0	0	20357.17	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 424.23	71 424.23	39 300.33	0	0	0	32123.90	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 124.34	49 124.34	27 030.08	0	0	0	22094.26	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 549 204.99	1 581 757.29	870 343.07	0	0	0	711414.22	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 107 136.50	6 584 291.95	3 622 928.06	0	0	0	2961363.89	0	0	0	0	681 133.65	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	8 656 881.16	6 537 336.88	3 597 091.59	0	0	0	2940245.29	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	33 152.99	31 149.76	17 139.78	0	0	0	14009.98	0	0	288	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	185 257.25	118 558.49	65 235.39	0	0	0	53323.10	0	0	287	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	109 734.81	29 241.40	16 089.73	0	0	0	13151.67	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		22 116 281.07	15 281 281.08	8 408 342.53	0	0	0	6872938.55	0	0	313	0	681 133.65	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1054 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	73 289.45	73 289.45	73 289.45	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	80 121.77	80 121.77	80 121.77	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	11 484.52	11 484.52	11 484.52	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 750 491.16	547 146.96	547 146.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	519 337.98	287 091.60	287 091.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	26 709.83	7 744.01	7 744.01	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 820.51	4 063.33	4 063.33	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		2 470 255.22	1 010 941.64	1 010 941.64	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1055 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	6 294.76	9 416.58	866.60	0	0	0	8549.98	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	531 425.00	528 303.18	48 619.56	0	0	0	479683.62	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		537 719.76	537 719.76	49 486.16	0	0	0	488233.60	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1056 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	77 711.56	36 307.33	0	0	0	41404.23	0	0	264	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	73 655.62	73 655.62	34 412.37	0	0	0	39243.25	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 999.16	59 999.16	28 031.99	0	0	0	31967.17	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 788.95	25 788.95	12 048.76	0	0	0	13740.19	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	965 362.80	373 752.00	174 619.29	0	0	0	199132.71	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 681 445.77	2 106 629.62	984 230.65	0	0	0	1122398.97	0	0	0	0	225 710.31	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 932 600.19	3 283 575.22	1 534 107.06	0	0	0	1749468.16	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	20 658.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	80 774.42	67 443.65	31 510.10	0	0	0	35933.55	0	0	263	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	36 088.67	9 609.83	4 489.77	0	0	0	5120.06	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 979 408.58	6 078 165.61	2 839 757.33	0	0	0	3238408.28	0	0	279	0	225 710.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1057 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	257 585.60	194 278.86	91 584.75	0	0	0	102694.11	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	98 941.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 534.42	80 534.42	37 964.63	0	0	0	42569.79	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 425.50	34 425.50	16 228.48	0	0	0	18197.02	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 398 911.60	1 761 534.00	830 402.51	0	0	0	931131.49	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 256 649.65	5 487 204.55	2 586 716.13	0	0	0	2900488.42	0	0	0	0	567 641.85	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	7 289 789.09	7 184 652.61	3 386 907.97	0	0	0	3797744.64	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	49 539.92	36 377.44	17 148.64	0	0	0	19228.80	0	0	263	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	149 730.08	147 570.61	69 566.07	0	0	0	78004.54	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	91 462.10	24 370.97	11 488.69	0	0	0	12882.28	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	19 707 569.63	14 950 948.96	7 048 007.87	0	0	0	7902941.09	0	0	279	0	567 641.85	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1058 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.01	116 497.07	0	0	0	26534.94	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	106 262.48	88 552.07	72 124.11	0	0	0	16427.96	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 851.53	55 851.53	45 490.09	0	0	0	10361.44	0	0	255	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 302.86	34 302.86	27 939.08	0	0	0	6363.78	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 917 359.94	4 803 950.63	3 912 733.75	0	0	0	891216.88	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 404.53	15 654.72	12 750.50	0	0	0	2904.22	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 301 734.84	5 141 343.82	4 187 534.60	0	0	0	953809.22	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1059 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 565.67	16 220.84	6 844.08	0	0	0	4916.53	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	132 671.93	71 821.44	30 303.71	0	0	0	21769.03	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 403.07	24 502.56	10 338.39	0	0	0	7426.71	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 247 296.51	3 146 540.40	1 327 623.59	0	1812445.68	0	953714.40	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 846 674.04	3 248 288.72	1 370 554.38	0	0	0	984554.25	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	69 076.88	58 865.90	24 837.36	0	0	0	17842.22	0	0	279	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 581.55	25 204.51	10 634.57	0	0	0	7639.47	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 377 269.65	6 591 444.37	2 781 136.08	0	1812445.68	0	1997862.61	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1060 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 024.43	62 024.43	20 171.00	0	0	0	41853.43	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	126 335.09	126 335.09	41 085.50	0	0	0	85249.59	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 800 042.24	2 818 152.83	916 493.04	0	0	0	1901659.79	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2166 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	6 762 150.00	5 552 007.60	1 805 571.46	0	0	0	3746436.14	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	57 512.03	57 884.01	18 824.49	0	0	0	39059.52	0	0	264	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	141 481.58	98 020.70	31 877.37	0	0	0	66143.33	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 949 545.37	8 714 424.66	2 834 022.86	0	0	0	5880401.80	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1061 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	78 101.08	78 101.08	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 788.95	25 788.95	25 788.95	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 709 934.29	2 123 662.02	2 123 662.02	0	0	0	0	0	0	0	0	227 535.21	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	36 754.96	9 797.63	9 797.63	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 875 512.44	2 237 349.68	2 237 349.68	0	0	0	0	0	277	0	227 535.21	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1062 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	309 102.71	233 134.65	233 134.65	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 828.29	5 882.83	5 882.83	0	0	0	0	0	0	0	5 882.83	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 124.34	49 124.34	49 124.34	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 122 593.60	6 593 285.66	6 593 285.66	0	0	0	0	0	0	0	682 064.04	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	110 096.32	29 337.14	29 337.14	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 649 745.26	6 910 764.62	6 910 764.62	0	0	0	0	0	0	277	0	687 946.87	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1063 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	6 023.20	6 023.20	6 023.20	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	105 897.07	105 897.07	105 897.07	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	8 733 441.88	6 682 491.04	6 682 491.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	33 152.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	186 895.65	121 190.94	121 190.94	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 065 410.79	6 915 602.25	6 915 602.25	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1064 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	77 711.56	45 378.72	0	0	0	32332.84	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 629.41	57 629.41	33 651.99	0	0	0	23977.42	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 788.95	25 788.95	15 059.14	0	0	0	10729.81	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 704 238.42	2 195 314.50	1 281 927.18	0	0	0	913387.32	0	0	0	0	227 101.50	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 709 104.40	2 486 448.00	1 451 931.04	0	0	0	1034516.96	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	36 234.27	27 713.53	16 182.98	0	0	0	11530.55	0	0	254	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	36 621.75	9 753.00	5 695.15	0	0	0	4057.85	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 672 651.44	4 880 358.95	2 849 826.20	0	0	0	2030532.75	0	0	277	0	227 101.50	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1065 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	220 082.49	165 536.98	165 536.98	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 163.80	28 469.83	28 469.83	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 201 467.55	3 915 418.14	3 915 418.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	63 485.61	48 136.40	48 136.40	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 519 199.45	4 157 561.35	4 157 561.35	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1066 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 31/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	114 856.17	114 856.17	52 995.20	0	0	0	61860.97	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 274 797.19	3 584 956.80	1 654 116.65	0	0	0	1930840.15	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	44 467.42	40 565.81	18 717.26	0	0	0	21848.55	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 434 120.78	3 740 378.78	1 725 829.11	0	0	0	2014549.67	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1067 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	343 107.00	286 064.02	239 370.33	0	0	0	46693.69	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 404.18	81 404.18	68 116.73	0	0	0	13287.45	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 616.35	65 616.35	54 905.92	0	0	0	10710.43	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 943 939.10	9 719 427.46	8 132 943.77	0	0	0	1586483.69	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	7 774 952.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	103 989.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 800.26	32 321.57	27 045.78	0	0	0	5275.79	0	0	286	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	18 346 809.26	10 184 833.58	8 522 382.53	0	0	0	1662451.05	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1068 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	78 101.08	37 950.22	0	0	0	40150.86	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 942.95	61 942.95	30 098.80	0	0	0	31844.15	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 788.95	25 788.95	12 531.15	0	0	0	13257.80	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 711 712.14	2 199 971.09	1 068 991.58	0	0	0	1130979.51	0	0	0	0	227 583.21	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 782 599.96	3 015 136.56	1 465 089.98	0	0	0	1550046.58	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	77 693.47	61 930.00	30 092.51	0	0	0	31837.49	0	0	264	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	36 796.54	9 802.56	4 763.18	0	0	0	5039.38	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 799 568.25	5 452 673.19	2 649 517.42	0	0	0	2803155.77	0	0	279	0	227 583.21	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1069 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 034.24	78 101.08	45 026.73	0	0	0	33074.35	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 553.32	57 553.32	33 180.56	0	0	0	24372.76	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 788.95	25 788.95	14 867.81	0	0	0	10921.14	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 113 584.71	2 514 195.00	1 449 480.39	0	0	0	1064714.61	0	0	0	0	251 419.50	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 762 430.00	2 053 048.80	1 183 620.99	0	0	0	869427.81	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	36 773.94	22 882.94	13 192.44	0	0	0	9690.50	0	0	253	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 195.54	12 255.49	7 065.52	0	0	0	5189.97	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 145 360.70	4 763 825.58	2 746 434.44	0	0	0	2017391.14	0	0	277	0	251 419.50	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1070 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 33

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	64 904.00	64 904.00	53 454.00	0	0	0	11450	0	0	260	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	555 579.40	555 579.40	457 567.22	0	0	0	98012.18	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 955 326.08	1 955 326.08	1 610 378.51	0	0	0	344947.57	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 990 000.00	3 869 295.00	3 186 695.86	0	0	0	682599.14	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	7 845 321.00	7 845 321.00	6 461 293.83	0	0	0	1384027.17	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 411 130.48	14 290 425.48	11 769 389.43	0	0	0	2521036.05	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1071 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	76 726.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 469 051.00	1 458 441.00	1 458 441.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 590 777.26	1 503 441.00	1 503 441.00	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1072 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 400.38	78 400.38	78 400.38	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 505 772.97	2 503 000.73	2 503 000.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	34 824.19	23 917.84	23 917.84	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 618 997.54	2 605 318.95	2 605 318.95	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1073 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	155 374.04	116 865.83	114 977.40	0	0	0	1888.43	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	145 799.39	14 579.94	14 344.34	0	0	0	235.60	0	0	244	0	14 579.94	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 500.29	27 916.91	27 465.80	0	0	0	451.11	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 945 211.78	3 773 956.43	3 712 973.31	0	0	0	60983.12	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	45 240.91	85 893.26	84 505.32	0	0	0	1387.94	0	0	257	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 325 126.41	4 019 212.37	3 954 266.17	0	0	0	64946.20	0	0	271	0	14 579.94	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1074 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	330 124.28	248 989.19	248 989.19	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 375.83	9 037.58	9 037.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 616.35	65 616.35	65 616.35	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 472 815.75	6 266 980.24	6 266 980.24	0	0	0	0	0	0	0	0	636 299.82	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	100 490.76	26 889.31	26 889.31	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 059 422.97	6 617 512.67	6 617 512.67	0	0	0	0	0	0	306	0	636 299.82	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1075 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	95 354.68	81 620.12	0	0	0	13734.56	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	93 913.55	93 913.55	80 386.56	0	0	0	13526.99	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	113 002.96	11 300.30	9 672.64	0	0	0	1627.66	0	0	245	0	11 300.30	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 602.75	25 602.75	21 915.02	0	0	0	3687.73	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	670 556.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 256 001.17	3 160 280.85	2 705 084.81	0	0	0	455196.04	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	14 349.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 734.53	10 052.10	8 604.23	0	0	0	1447.87	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 298 530.27	3 396 504.23	2 907 283.38	0	0	0	489220.85	0	0	306	0	11 300.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1076 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	110 040.23	82 996.34	82 996.34	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 602.75	25 602.75	25 602.75	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 498 352.97	2 160 223.51	2 160 223.51	0	0	0	0	0	0	0	0	212 152.95	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 670.33	9 217.43	9 217.43	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 667 666.28	2 278 040.03	2 278 040.03	0	0	0	0	0	0	306	0	212 152.95	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1077 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 262.44	74 262.44	30 157.09	0	0	0	44105.35	0	0	247	0	66 836.20	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	66 638.64	66 638.64	27 061.16	0	0	0	39577.48	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	13 997 044.42	6 012 482.40	2 441 597.41	0	0	0	3570884.99	0	0	0	0	4 084 373.11	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	111 959.00	31 789.57	12 909.37	0	0	0	18880.20	0	0	247	0	31 789.57	0.00
Итого по адресу:		14 249 904.50	6 185 173.05	2 511 725.02	0	0	0	3673448.03	0	0	298	0	4 182 998.88	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1078 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	152 334.26	152 334.26	152 334.26	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	155 323.08	155 323.08	155 323.08	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	151 907.29	151 907.29	151 907.29	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 690.89	63 075.74	63 075.74	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 076 310.56	922 893.17	922 893.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	7 310 555.21	2 193 166.56	2 193 166.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 769 541.44	530 862.43	530 862.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 275 908.15	1 027 590.82	1 027 590.82	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 590.82	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	37 571.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	21 611.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	89 284.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	23 116 038.73	5 197 153.35	5 197 153.35	0	0	0	0	0	0	258	0	1 027 590.82	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1079 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 750.31	38 172.25	16 521.29	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	34 821.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	34 821.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 537.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2187 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 382.70	31 152.25	13 482.97	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 008 555.52	7 622 802.00	3 299 216.93	0	4397811.30	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	80 092.18	61 541.86	26 635.87	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 293 960.62	7 753 668.36	3 355 857.06	0	4397811.30	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1080 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	84 206.85	63 336.73	16 571.21	0	0	0	46765.52	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 150.69	5 150.69	1 347.61	0	0	0	3803.08	0	0	321	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2188 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	22 462.89	22 462.89	5 877.12	0	0	0	16585.77	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 735.03	30 735.03	8 041.41	0	0	0	22693.62	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 285.03	26 904.19	7 039.12	0	0	0	19865.07	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	46 102.55	46 102.55	12 062.12	0	0	0	34040.43	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 790 155.10	1 852 958.65	484 801.88	0	0	0	1368156.77	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 074 636.13	1 192 691.94	312 051.92	0	0	0	880640.02	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	8 746 465.76	7 978 779.72	2 087 541.14	0	0	0	5891238.58	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	21 573.22	25 523.60	6 677.91	0	0	0	18845.69	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 390.21	21 089.08	5 517.68	0	0	0	15571.40	0	0	252	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	128 336.29	68 651.99	17 961.88	0	0	0	50690.11	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 008 499.75	11 334 387.06	2 965 490.98	0	0	0	8368896.08	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1081 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	84 206.85	63 336.73	13 987.49	0	0	0	49349.24	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 413.25	5 413.25	1 195.48	0	0	0	4217.77	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	22 321.80	22 321.80	4 929.62	0	0	0	17392.18	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 217.27	49 217.27	10 869.30	0	0	0	38347.97	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 285.03	26 904.19	5 941.61	0	0	0	20962.58	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	27 684.71	27 684.71	6 113.98	0	0	0	21570.73	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 794 205.82	1 835 249.59	405 302.56	0	0	0	1429947.03	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	915 438.74	1 186 968.86	262 134.11	0	0	0	924834.75	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	8 925 000.88	8 311 896.01	1 835 626.47	0	0	0	6476269.54	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	33 624.68	25 401.14	5 609.67	0	0	0	19791.47	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 461.49	20 569.67	4 542.67	0	0	0	16027	0	0	252	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Строительный контроль (Фасад)	118 525.86	69 996.21	15 458.19	0	0	0	54538.02	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	14 034 386.38	11 644 959.43	2 571 711.16	0	0	0	9073248.27	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1082 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	84 206.85	63 336.73	15 872.24	0	0	0	47464.49	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 137.70	5 137.70	1 287.51	0	0	0	3850.19	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	21 888.89	21 888.89	5 485.37	0	0	0	16403.52	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 828.98	30 828.98	7 725.77	0	0	0	23103.21	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 851.28	24 876.07	6 233.96	0	0	0	18642.11	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	46 243.46	46 243.46	11 588.65	0	0	0	34654.81	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 803 127.55	1 848 851.59	463 323.72	0	0	0	1385527.87	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 344 841.16	1 362 743.54	341 504.65	0	0	0	1021238.89	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	8 406 417.03	8 073 904.71	2 023 327.12	0	0	0	6050577.59	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	18 077.77	29 162.72	7 308.20	0	0	0	21854.52	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 618.50	20 968.62	5 254.75	0	0	0	15713.87	0	0	252	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	124 395.35	68 961.85	17 281.90	0	0	0	51679.95	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 941 634.52	11 596 904.86	2 906 193.84	0	0	0	8690711.02	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1083 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 205.03	5 205.03	1 591.79	0	0	0	3613.24	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	19 658.05	19 658.05	6 011.79	0	0	0	13646.26	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 627.46	30 627.46	9 366.44	0	0	0	21261.02	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	71 147.82	71 147.82	21 758.32	0	0	0	49389.50	0	0	253	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	45 941.18	45 941.18	14 049.66	0	0	0	31891.52	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 371 168.89	437 116.89	133 678.41	0	0	0	303438.48	0	0	0	0	437 116.89	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 613 714.02	2 539 657.45	776 674.09	0	0	0	1762983.36	0	0	317	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2194 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт фасада (Фасад)	7 762 789.23	7 188 010.86	2 198 226.30	0	0	0	4989784.56	0	0	297	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	18 957.98	25 796.70	7 889.11	0	0	0	17907.59	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	112 442.24	61 200.02	18 716.09	0	0	0	42483.93	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 051 651.90	10 424 361.46	3 187 962.01	0	0	0	7236399.45	0	0	321	0	437 116.89	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1084 Адрес : г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 787.02	8 787.02	1 711.61	208.20	0	0	6867.21	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	12 566.41	12 566.41	2 447.79	297.75	0	0	9820.87	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	43 671.43	43 671.43	8 506.68	1034.75	0	0	34130	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	53 089.67	53 089.67	10 341.24	1257.91	0	0	41490.52	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 722.20	28 603.73	5 571.67	677.74	0	0	22354.32	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	9 669.24	9 669.24	1 883.45	229.10	0	0	7556.68	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	832 884.66	655 850.06	127 751.81	15539.76	0	0	512558.49	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	1 626 391.21	908 237.80	176 913.95	21519.86	0	0	709803.99	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 675 781.84	1 720 475.36	335 128.19	40765.08	0	0	1344582.09	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1085 Адрес : г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	33 385.44	27 821.20	27 821.20	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 385.44	27 821.20	27 821.20	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1086 Адрес : г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	5 576.03	5 576.03	317.31	50.90	0	0	5207.81	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	258.30	258.30	14.70	2.36	0	0	241.24	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 527.82	19 527.84	1 111.27	178.27	0	0	18238.30	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	39 015.28	39 015.26	2 220.24	356.17	0	0	36438.85	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	271 070.71	154 680.80	8 802.41	1412.07	0	0	144466.31	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 887 376.35	1 887 330.50	107 402.25	17229.32	0	0	1762698.94	0	0	296	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2197 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт фасада (Фасад)	2 114 889.03	2 148 063.84	122 239.79	19609.53	0	0	2006214.52	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 553.16	2 755.38	156.80	25.15	0	0	2573.43	0	0	289	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	48 378.26	47 992.08	2 731.08	438.12	0	0	44822.88	0	0	291	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	40 657.19	44 582.58	2 537.06	406.99	0	0	41638.53	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 431 302.13	4 349 782.61	247 532.92	39708.88	0	0	4062540.81	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1087 Адрес : г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 172.98	44 310.82	44 310.82	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 172.98	44 310.82	44 310.82	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1088 Адрес : г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	217 869.79	163 873.29	101 184.97	0	0	0	62688.32	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	23 812.14	23 812.16	14 703.02	0	0	0	9109.14	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	23 812.14	23 812.13	14 703.00	0	0	0	9109.13	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	32 508.09	32 508.07	20 072.39	0	0	0	12435.68	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	6 298.28	6 298.30	3 888.94	0	0	0	2409.36	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	23 856.37	23 856.36	14 730.31	0	0	0	9126.05	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 326.88	27 772.40	17 148.31	0	0	0	10624.09	0	0	271	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 020 738.39	1 486 035.80	917 565.58	0	0	0	568470.22	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 674 296.34	1 698 942.98	1 049 026.95	0	0	0	649916.03	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	986 120.94	850 451.22	525 118.42	0	0	0	325332.80	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 738 255.60	3 788 624.94	2 339 319.05	0	0	0	1449305.89	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	46 017.74	33 841.10	20 895.48	0	0	0	12945.62	0	0	285	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	22 456.67	19 367.10	11 958.38	0	0	0	7408.72	0	0	285	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	17 479.45	19 762.09	12 202.27	0	0	0	7559.82	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	3 613.72	3 046.04	1 880.80	0	0	0	1165.24	0	0	288	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 176.58	6 265.51	3 868.69	0	0	0	2396.82	0	0	287	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 741.14	31 952.75	19 729.50	0	0	0	12223.25	0	0	252	0	0.00	0.00
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	158 686.47	133 758.11	82 590.10	0	0	0	51168.01	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	271 227.09	275 132.43	169 882.88	0	0	0	105249.55	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 346 293.82	8 649 112.78	5 340 469.06	0	0	0	3308643.72	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1089 Адрес : г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 631.76	57 631.76	24 533.03	0	0	0	33098.73	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 423 477.22	5 811 512.01	2 473 878.68	0	0	0	3337633.33	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	131 936.29	119 366.71	50 812.72	0	0	0	68553.99	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 613 045.27	5 988 510.48	2 549 224.43	0	0	0	3439286.05	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1090 Адрес : г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 17

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	461 438.62	347 073.56	347 073.56	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 707.85	43 089.87	43 089.87	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 861 372.24	8 198 991.60	8 198 991.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	86 310.66	68 273.28	68 273.28	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		17 460 829.37	8 657 428.31	8 657 428.31	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1091 Адрес : г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 8/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	326 806.45	245 809.34	245 809.34	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 305.82	29 421.52	29 421.52	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 756 617.82	5 905 807.08	5 905 807.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 387.86	50 024.91	50 024.91	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 180 117.95	6 231 062.85	6 231 062.85	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1092 Адрес : г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 935.50	38 935.50	7 458.11	0	0	0	31477.39	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	74 930.29	62 441.91	11 960.78	0	0	0	50481.13	0	0	263	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 570 083.75	1 240 506.27	237 619.52	0	0	0	1002886.75	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	5 814 622.80	6 686 282.96	1 280 760.41	0	0	0	5405522.55	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 742.03	11 656.30	2 232.77	0	0	0	9423.53	0	0	285	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Фасад)	59 727.79	57 234.57	10 963.31	0	0	0	46271.26	0	0	253	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 573 042.16	8 097 057.51	1 550 994.89	0	0	0	6546062.62	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1093 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 11/44/10, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	139 122.68	139 122.68	139 122.68	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех виллов))	342 566.28	342 566.28	342 566.28	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	122 714.42	122 714.42	122 714.42	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	604 403.38	604 403.38	604 403.38	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1094 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 988.30	72 988.30	22 121.78	0	0	0	50866.52	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 324.48	36 103.73	10 942.56	0	0	0	25161.17	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	122 052.90	122 052.90	36 992.61	0	0	0	85060.29	0	0	266	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 097 013.10	209 701.31	63 557.68	0	0	0	146143.63	0	0	0	0	209 701.31	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 638 324.80	791 497.44	239 892.34	0	0	0	551605.10	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	16 412 761.20	4 923 828.36	1 492 346.86	0	0	0	3431481.50	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	56 535.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Строительный контроль (Фасад)	351 704.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		21 794 704.99	6 156 172.04	1 865 853.83	0	0	0	4290318.21	0	0	266	0	209 701.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1095 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького, д. 14/46, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	434 344.06	434 344.06	83 196.96	0	0	0	351147.10	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	434 344.06	434 344.06	83 196.96	0	0	0	351147.10	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	8 669 528.00	2 600 858.40	498 184.60	0	0	0	2102673.80	0	0	0	0	2 600 858.40	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	15 186 181.40	4 555 854.42	872 656.71	0	0	0	3683197.71	0	0	0	0	4 555 854.42	0.00
Итого по адресу:		24 724 397.52	8 025 400.94	1 537 235.24	0	0	0	6488165.70	0	0	265	0	7 156 712.82	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1096 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	249 145.38	285 849.78	234 920.80	0	0	0	50928.99	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	249 145.38	285 849.78	234 920.80	0	0	0	50928.99	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 717 521.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	6 121 798.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 337 610.56	571 699.56	469 841.59	0	0	0	101857.97	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1097 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 29

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	9 267.63	9 267.63	4 113.22	0	0	0	5154.41	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	9 980.40	9 980.40	4 429.56	0	0	0	5550.84	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	21 236.34	21 236.34	9 425.24	0	0	0	11811.10	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	11 287.03	11 287.03	5 009.48	0	0	0	6277.55	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	34 933.61	27 395.17	12 158.69	0	0	0	15236.48	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	17 466.77	13 697.56	6 079.33	0	0	0	7618.23	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 275.37	29 275.36	12 993.17	0	0	0	16282.19	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	27 557.17	27 395.18	12 158.70	0	0	0	15236.48	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	799 003.87	626 584.25	278 094.46	0	0	0	348489.79	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	909 714.48	713 404.26	316 627.45	0	0	0	396776.81	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	2 725 490.70	2 175 705.22	965 634.81	0	0	0	1210070.41	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада (Фасад)	910 301.40	762 334.40	338 343.92	0	0	0	423990.48	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 505 514.77	4 427 562.80	1 965 068.03	0	0	0	2462494.77	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1098 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	317 486.60	317 486.61	97 125.59	0	0	0	220361.02	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	317 486.61	317 486.60	97 125.58	0	0	0	220361.02	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		634 973.21	634 973.21	194 251.17	0	0	0	440722.04	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1099 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литера А1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	286 469.00	318 253.20	162 921.16	0	0	0	155332.05	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	286 469.00	318 253.20	162 921.16	0	0	0	155332.05	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		572 938.00	636 506.40	325 842.31	0	0	0	310664.09	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1100 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 34, литеры ББ1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	384 998.67	379 047.26	39 857.60	0	0	0	339189.66	0	0	247	0	321 555.13	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	362 548.00	358 286.40	37 674.55	0	0	0	320611.85	0	0	247	0	321 555.12	0.00
Итого по адресу:		747 546.67	737 333.66	77 532.15	0	0	0	659801.51	0	0	247	0	643 110.25	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1101 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 4, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	258 298.97	270 562.96	68 979.81	0	0	0	201583.15	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	258 298.96	270 562.97	68 979.81	0	0	0	201583.16	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		516 597.93	541 125.93	137 959.62	0	0	0	403166.31	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1102 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 4а, литеры А1А2А3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	233 123.78	245 971.78	93 775.39	0	0	0	152196.40	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	233 123.78	245 971.78	93 775.39	0	0	0	152196.40	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 381 474.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 586 008.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 433 730.36	491 943.56	187 550.77	0	0	0	304392.79	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1103 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 5, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	238 623.10	272 772.50	123 617.02	0	0	0	149155.48	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	238 623.09	272 772.49	123 617.01	0	0	0	149155.48	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	477 246.19	545 544.99	247 234.03	0	0	0	298310.96	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1104 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская/ул. Пролетарская, д. 50/37, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	323 097.30	323 097.30	77 057.40	0	0	0	246039.90	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	323 097.29	323 097.29	77 057.40	0	0	0	246039.89	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	646 194.59	646 194.59	154 114.80	0	0	0	492079.79	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1105 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 59

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	78.59	78.59	17.24	0.63	0	0	60.72	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 264.40	1 264.40	277.31	10.14	0	0	976.95	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	6 631.66	6 631.66	1 454.48	53.19	0	0	5123.99	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	10 714.49	10 714.49	2 349.94	85.94	0	0	8278.61	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 997.80	8 997.80	1 973.43	72.17	0	0	6952.20	0	0	309	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	747.78	747.77	164.00	6	0	0	577.77	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	24 361.14	24 361.14	5 342.97	195.41	0	0	18822.76	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 218.24	32 218.24	7 066.22	258.43	0	0	24893.59	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 834.24	48 834.23	10 710.50	391.71	0	0	37732.03	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 157 416.13	1 400 928.57	307 256.58	11237.13	0	0	1082434.86	0	0	305	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	515 940.86	141 159.07	30 959.50	1132.26	0	0	109067.30	0	0	304	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 519 621.97	2 014 713.90	441 874.14	16160.42	0	0	1556679.34	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши (Крыша)	6 999 380.85	4 721 026.21	1 035 432.08	37868.29	0	0	3647725.84	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 326 208.15	8 411 676.07	1 844 878.40	67471.72	0	0	6499325.95	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1106 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 64, литеры АА1А2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	2 219.58	2 219.58	443.95	0	0	0	1775.63	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 861.09	1 601.51	320.32	0	0	0	1281.19	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 882.27	1 882.27	376.48	0	0	0	1505.79	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 564.57	2 564.57	512.95	0	0	0	2051.62	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	20 943.95	20 943.95	4 189.07	0	0	0	16754.88	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	19 234.24	19 234.24	3 847.11	0	0	0	15387.13	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	129 250.28	129 250.28	25 851.79	0	0	0	103398.49	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	133 281.31	133 281.31	26 658.05	0	0	0	106623.26	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	136 252.84	136 252.84	27 252.40	0	0	0	109000.44	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		449 490.13	447 230.55	89 452.12	0	0	0	357778.43	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1107 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 66

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	209.70	209.70	209.70	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 266.99	1 266.99	1 266.99	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 064.45	1 064.45	1 064.45	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	10 163.32	10 163.32	10 163.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 163.30	10 163.30	10 163.30	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	37 023.24	37 023.24	37 023.24	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	360 655.82	105 638.69	105 638.69	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 554 339.72	584 929.67	584 929.67	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	601 186.36	105 638.67	105 638.67	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	0.00	548.51	548.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 451.96	3 766.49	3 766.49	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	5 696.39	12 838.14	12 838.14	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 587 221.25	873 251.17	873 251.17	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1108 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	101 677.29	101 677.29	101 677.29	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	91 589.75	91 589.75	91 589.75	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	39 765.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Фасад)	32 462.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	265 494.74	193 267.04	193 267.04	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1109 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 84, литеры АА1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	41 859.29	34 882.74	34 882.74	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	21 943.91	18 286.59	18 286.59	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 801.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 605.15	53 169.33	53 169.33	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1110 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 90, литеры АА1А2А5А6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 861.09	870.46	89.15	34.35	0	0	746.97	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 842.35	1 842.35	188.68	72.69	0	0	1580.97	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	703.47	703.47	72.05	27.76	0	0	603.67	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 050.42	1 050.42	107.58	41.45	0	0	901.40	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 109.29	23 109.29	2 366.71	911.82	0	0	19830.76	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	10 854.36	10 854.36	1 111.64	428.28	0	0	9314.44	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	76 250.33	76 250.33	7 809.09	3008.61	0	0	65432.63	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	617 816.10	478 460.07	49 000.96	18878.58	0	0	410580.53	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	633 530.33	493 413.33	50 532.38	19468.59	0	0	423412.36	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	20 232.61	14 205.31	1 454.82	560.50	0	0	12189.99	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Строительный контроль (Фасад)	9 700.55	5 515.00	564.81	217.61	0	0	4732.58	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 398 950.90	1 106 274.39	113 297.87	43650.23	0	0	949326.29	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1111 Адрес : г. Оренбург, ул. Станция Заводская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	64 968.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	64 968.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1112 Адрес : г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 194

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	4 000.00	4 000.00	2 959.74	0	0	0	1040.26	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 871.24	12 871.24	9 523.87	0	0	0	3347.37	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	10 891.66	12 402.85	9 177.29	0	0	0	3225.56	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 352.18	26 352.18	19 498.88	0	0	0	6853.30	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	227 397.74	258 948.51	191 604.85	0	0	0	67343.66	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 378 505.70	921 937.07	682 172.73	0	0	0	239764.34	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 660 018.52	1 236 511.85	914 937.35	0	0	0	321574.50	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1113 Адрес : г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 196

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	8 295.01	519.26	102.07	34.08	0	0	383.12	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	8 295.01	7 775.75	1 528.41	510.26	0	0	5737.08	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	23 328.82	1 460.37	287.05	95.83	0	0	1077.49	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	12 402.86	785 765.30	154 450.41	51563.88	0	0	579751.01	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	65 943.90	52 473.42	10 314.20	3443.44	0	0	38715.78	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ремонт фасада (Фасад)	799 173.00	21 868.44	4 298.47	1435.06	0	0	16134.91	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	917 438.60	869 862.54	170 980.60	57082.55	0	0	641799.39	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1114 Адрес : г. Оренбург, ул. Степная, д. 118

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 932.19	55 932.19	55 932.19	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 021 562.97	4 266 157.20	4 266 157.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	82 028.74	47 542.33	47 542.33	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 159 523.90	4 369 631.72	4 369 631.72	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1115 Адрес : г. Оренбург, ул. Степная, д. 120

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 299.47	54 299.47	54 299.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 403 995.73	3 160 220.40	3 160 220.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	56 443.26	38 576.53	38 576.53	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 514 738.46	3 253 096.40	3 253 096.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1116 Адрес : г. Оренбург, ул. Струновая, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	87 198.84	72 665.70	72 665.70	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	74 747.61	74 747.61	74 747.61	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	23 057.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	8 810.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	193 814.16	147 413.31	147 413.31	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1117 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	84 142.49	84 142.49	42 822.56	0	0	0	41319.93	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	91 228.85	49 386.38	25 134.17	0	0	0	24252.21	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 289 114.24	348 255.90	177 237.56	0	0	0	171018.34	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 751 787.97	2 523 501.60	1 284 283.40	0	0	0	1239218.20	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 177.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Строительный контроль (Крыша)	55 045.78	43 645.58	22 212.51	0	0	0	21433.07	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 285 496.99	3 048 931.95	1 551 690.19	0	0	0	1497241.76	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1118 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 644.49	6 644.49	5 916.74	0	0	0	727.75	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 042.64	37 042.64	32 985.48	0	0	0	4057.16	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 858 085.24	1 599 558.13	1 424 363.82	0	0	0	175194.31	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	22 550.28	12 932.74	11 516.26	0	0	0	1416.48	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 924 322.65	1 656 178.00	1 474 782.30	0	0	0	181395.70	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1119 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 367.21	45 367.21	18 706.71	0	0	0	26660.50	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 547 880.08	3 578 203.64	1 475 436.29	0	0	0	2102767.35	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 593 247.29	3 623 570.85	1 494 143.00	0	0	0	2129427.85	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1120 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	104 823.83	17 701.54	17 701.54	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		104 823.83	17 701.54	17 701.54	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1121 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 698.82	23 082.35	20 829.65	0	0	0	2252.70	0	0	252	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	83 442.62	83 442.62	75 299.13	0	0	0	8143.49	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	13 296.13	13 296.13	11 998.51	0	0	0	1297.62	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 478.12	35 478.12	32 015.67	0	0	0	3462.45	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 352 592.80	2 053 808.40	1 853 369.24	0	0	0	200439.16	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 116 959.76	3 809 519.59	3 437 733.74	0	0	0	371785.85	0	0	0	0	253 967.97	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	44 910.00	35 344.33	31 894.94	0	0	0	3449.39	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 834.91	19 506.31	17 602.61	0	0	0	1903.70	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 698 213.16	6 073 477.85	5 480 743.50	0	0	0	592734.35	0	0	299	0	253 967.97	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1122 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 6

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 348.85	24 331.39	10 819.98	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 324.43	25 270.36	11 237.53	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 946 490.39	4 806 718.80	2 137 509.88	0	2718668.52	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 565.41	39 465.23	17 549.88	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 055 729.08	4 895 785.78	2 177 117.26	0	2718668.52	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1123 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	96 922.88	51 968.57	0	0	0	44954.31	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	106 340.40	106 340.40	57 018.10	0	0	0	49322.30	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 389.39	25 389.39	13 613.40	0	0	0	11775.99	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 575 743.29	1 551 551.65	831 918.39	0	0	0	719633.26	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 368 401.07	3 310 991.72	1 775 303.39	0	0	0	1535688.33	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	25 104.31	28 364.54	15 208.63	0	0	0	13155.91	0	0	249	0	28 364.54	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 413.60	11 034.52	5 916.54	0	0	0	5117.98	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 228 761.06	5 130 595.10	2 750 947.04	0	0	0	2379648.06	0	0	306	0	28 364.54	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1124 Адрес : г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	118 479.44	118 479.44	118 479.44	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	109 737.03	109 737.03	109 737.03	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 270 303.24	1 143 243.60	1 143 243.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 020.62	11 802.31	11 802.31	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 510 540.33	1 383 262.38	1 383 262.38	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1125 Адрес : г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 835.15	9 283.52	3 099.73	0	0	0	6183.79	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 037 217.53	2 636 336.40	880 262.46	0	0	0	1756073.94	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	21 368.63	20 658.05	6 897.64	0	0	0	13760.41	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 151 421.31	2 666 277.97	890 259.83	0	0	0	1776018.14	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1126 Адрес : г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 54

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	40 183.87	40 183.87	40 183.87	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 058.16	76 058.16	76 058.16	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	83 485.94	2 056.86	2 056.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		199 727.97	118 298.89	118 298.89	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1127 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	58 064.12	58 064.12	8 373.37	0	0	0	49690.75	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	35 368 238.64	18 905 357.61	2 726 324.66	0	0	0	16179032.95	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Фасад)	352 046.67	339 280.73	48 927.37	0	0	0	290353.36	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	35 778 349.43	19 302 702.46	2 783 625.40	0	0	0	16519077.06	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1128 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	92 217.41	92 217.41	92 217.41	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	92 217.41	92 217.41	92 217.41	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1129 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	77 949.52	77 949.52	77 949.52	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		77 949.52	77 949.52	77 949.52	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1130 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 13/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	92 683.58	92 683.58	92 683.58	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 683.58	92 683.58	92 683.58	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1131 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	67 319.29	67 319.29	67 319.29	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 319.29	67 319.29	67 319.29	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1132 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	99 399.85	99 399.85	99 399.85	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 497.04	54 497.04	54 497.04	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 635 580.60	1 400 120.22	1 400 120.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	26 238.84	25 596.17	25 596.17	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 815 716.33	1 579 613.28	1 579 613.28	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1133 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 229.49	5 022.95	5 022.95	0	0	0	0	0	0	244	0	5 022.95	0.00
Итого по адресу:		50 229.49	5 022.95	5 022.95	0	0	0	0	0	0	244	0	5 022.95	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1134 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	61 974.36	61 974.36	61 974.36	0	0	0	0	0	0	249	0	61 974.36	0.00
Итого по адресу:		61 974.36	61 974.36	61 974.36	0	0	0	0	0	0	249	0	61 974.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1135 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	62 288.18	62 288.18	62 288.18	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	6 955 590.88	2 086 677.26	2 086 677.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	97 238.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 115 117.52	2 148 965.44	2 148 965.44	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1136 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	62 501.02	62 501.02	62 501.02	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	6 646 518.01	1 993 955.40	1 993 955.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	92 917.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 801 936.69	2 056 456.42	2 056 456.42	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1137 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 958.59	4 695.86	4 695.86	0	0	0	0	0	0	245	0	4 695.86	0.00
Итого по адресу:		46 958.59	4 695.86	4 695.86	0	0	0	0	0	0	245	0	4 695.86	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1138 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 759.56	42 759.56	42 759.56	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	68 571.51	68 571.50	68 571.50	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 331.07	111 331.06	111 331.06	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1139 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	33 865.66	33 865.66	33 865.66	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 865.66	33 865.66	33 865.66	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1140 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 136

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	4 411.87	4 411.87	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	4 411.87	4 411.87	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1141 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	32 923.05	27 924.74	3 472.97	2633.42	0	0	21818.36	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	15 072.08	15 072.08	1 874.50	1421.36	0	0	11776.22	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	176 000.27	133 366.94	16 586.68	12577.06	0	0	104203.20	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 468 602.69	1 236 417.28	153 771.71	116599.29	0	0	966046.28	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 532.81	2 378.38	295.80	224.29	0	0	1858.29	0	0	276	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	27 781.39	21 277.71	2 646.28	2006.58	0	0	16624.85	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 727 912.29	1 436 437.13	178 647.94	135461.99	0	0	1122327.20	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1142 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 161.45	30 161.45	30 161.45	0	0	0	0	0	0	247	0	27 145.30	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	33 682.52	33 682.52	33 682.52	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	16 438.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		80 282.96	63 843.97	63 843.97	0	0	0	0	0	0	300	0	27 145.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1143 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	21 820.36	21 820.36	21 820.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	16 438.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		38 259.35	21 820.36	21 820.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1144 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 521.59	29 521.59	29 521.59	0	0	0	0	0	0	247	0	26 569.43	0.00
Итого по адресу:		29 521.59	29 521.59	29 521.59	0	0	0	0	0	0	247	0	26 569.43	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1145 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 622.86	23 622.86	1 994.87	0	0	0	21627.99	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	43 606.12	43 606.12	3 682.39	0	0	0	39923.73	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 430 962.32	1 602 885.30	135 358.35	0	0	0	1467526.95	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	30 622.59	34 301.74	2 896.67	0	0	0	31405.07	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 528 813.89	1 704 416.02	143 932.28	0	0	0	1560483.74	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1146 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 166.64	33 166.64	21 417.68	0	0	0	11748.96	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	184 917.17	192 539.66	124 334.37	0	0	0	68205.29	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 738.48	3 892.58	2 513.67	0	0	0	1378.91	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		221 822.29	229 598.88	148 265.72	0	0	0	81333.16	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1147 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/2

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1148 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	116 406.48	116 406.48	112 908.06	0	0	0	3498.42	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 965 459.00	3 368 509.22	3 267 273.84	0	0	0	101235.38	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	54 212.75	61 581.08	59 730.36	0	0	0	1850.72	0	0	249	0	61 581.08	0.00
Итого по адресу:		3 136 078.23	3 546 496.78	3 439 912.26	0	0	0	106584.52	0	0	256	0	61 581.08	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1149 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	9 545.57	9 545.57	1 817.87	91.13	0	0	7636.57	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	25 784.65	25 784.65	4 910.47	246.15	0	0	20628.03	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	13 568.16	13 568.16	2 583.94	129.53	0	0	10854.69	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	18 650.35	18 650.35	3 551.80	178.04	0	0	14920.50	0	0	313	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2255 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 558.25	47 558.38	9 057.09	454.01	0	0	38047.28	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 650.34	18 650.35	3 551.80	178.04	0	0	14920.50	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	742 570.87	474 364.58	90 338.73	4528.48	0	0	379497.37	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	2 730 105.68	2 412 180.35	459 379.37	23027.66	0	0	1929773.32	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 823 866.71	1 280 735.26	243 905.21	12226.42	0	0	1024603.63	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 430 300.58	4 301 037.65	819 096.29	41059.46	0	0	3440881.90	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1150 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 055.24	56 453.42	34 173.65	0	0	0	22279.77	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	79 583.91	79 583.91	48 175.52	0	0	0	31408.39	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 546.64	31 546.64	19 096.52	0	0	0	12450.12	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	7 024 381.87	3 179 892.81	1 924 923.97	0	0	0	1254968.84	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 087 010.08	5 758 809.60	3 486 051.66	0	0	0	2272757.94	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	149 570.16	67 709.46	40 987.41	0	0	0	26722.05	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 794.98	13 161.20	7 967.03	0	0	0	5194.17	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 464 942.88	9 187 157.04	5 561 375.75	0	0	0	3625781.29	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1151 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	444 239.34	365 630.07	323 601.55	0	0	0	42028.52	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 667.80	28 667.80	25 372.49	0	0	0	3295.31	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 543 448.75	4 311 644.40	3 816 028.61	0	0	0	495615.79	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 197.66	9 813.14	8 685.14	0	0	0	1128	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 029 553.55	4 715 755.41	4 173 687.78	0	0	0	542067.63	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1152 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	242 467.45	202 057.00	202 057.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 425.50	34 425.50	34 425.50	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 797 094.37	1 781 411.16	1 781 411.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 837.64	12 006.66	12 006.66	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 088 824.96	2 029 900.32	2 029 900.32	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1153 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	145 480.47	121 235.00	121 235.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 667.80	28 667.80	28 667.80	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 876 352.59	2 044 312.05	2 044 312.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 895.83	7 203.77	7 203.77	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 059 396.69	2 201 418.62	2 201 418.62	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1154 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 243/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	54 882.04	54 882.04	54 882.04	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	15 648 553.05	5 023 170.64	5 023 170.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 645.12	18 254.98	18 254.98	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	15 727 080.21	5 096 307.66	5 096 307.66	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1155 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	219 274.41	182 819.09	136 671.39	0	0	0	46147.70	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	93 064.60	93 064.60	69 572.98	0	0	0	23491.62	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 795.91	37 795.91	28 255.36	0	0	0	9540.55	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 253 447.87	1 915 948.80	1 432 319.69	0	0	0	483629.11	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 633 234.62	6 501 449.22	4 860 335.39	0	0	0	1641113.83	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	41 716.47	36 118.65	27 001.48	0	0	0	9117.17	0	0	279	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 908.53	21 109.90	15 781.28	0	0	0	5328.62	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 300 442.41	8 788 306.17	6 569 937.57	0	0	0	2218368.60	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1156 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 149.88	39 310.75	38 920.40	0	0	0	390.35	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	33 468.23	0	0	0	335.67	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 835 497.63	2 774 294.48	2 746 746.09	0	0	0	27548.39	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 850.09	15 682.30	15 526.58	0	0	0	155.72	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 933 301.50	2 863 091.43	2 834 661.30	0	0	0	28430.13	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1157 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	228 738.01	190 709.35	102 832.85	0	0	0	87876.50	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	80 017.38	80 017.38	43 146.36	0	0	0	36871.02	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 795.91	37 795.91	20 380.02	0	0	0	17415.89	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	7 129 110.67	3 172 110.09	1 710 441.10	0	0	0	1461668.99	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 802 862.55	6 671 270.38	3 597 231.72	0	0	0	3074038.66	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	152 562.97	67 883.16	36 603.44	0	0	0	31279.72	0	0	275	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 228.46	21 443.04	11 562.35	0	0	0	9880.69	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 453 315.95	10 241 229.31	5 522 197.84	0	0	0	4719031.47	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1158 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 000.00	25 845.64	18 049.23	0	0	0	7796.41	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 514.09	5 514.09	3 850.75	0	0	0	1663.34	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	68 340.59	68 340.59	47 725.45	0	0	0	20615.14	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	74 060.74	74 060.74	51 720.10	0	0	0	22340.64	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	964 900.06	300 573.60	209 904.68	0	0	0	90668.92	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	6 156 459.03	3 210 421.20	2 241 988.08	0	0	0	968433.12	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 615 989.08	1 609 287.61	1 123 841.21	0	0	0	485446.40	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	20 648.86	5 360.23	3 743.30	0	0	0	1616.93	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	131 748.22	57 252.51	39 982.12	0	0	0	17270.39	0	0	274	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 118.00	7 998.70	5 585.87	0	0	0	2412.83	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 076 778.67	5 364 654.91	3 746 390.77	0	0	0	1618264.14	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1159 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	193 973.97	161 647.00	159 634.88	0	0	0	2012.12	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 054.89	31 054.89	30 668.33	0	0	0	386.56	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 546.64	31 546.64	31 153.96	0	0	0	392.68	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 016 629.23	2 065 278.50	2 039 570.74	0	0	0	25707.76	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 930 512.18	2 759 196.05	2 724 850.68	0	0	0	34345.37	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	35 684.15	24 430.48	24 126.38	0	0	0	304.10	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 199.56	9 884.30	9 761.26	0	0	0	123.04	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 251 600.62	5 083 037.86	5 019 766.23	0	0	0	63271.63	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1160 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 999.00	51 691.15	31 652.23	0	0	0	20038.92	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 266.04	14 266.04	8 735.58	0	0	0	5530.46	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	73 303.49	73 303.49	44 886.19	0	0	0	28417.30	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 727 626.77	1 700 886.00	1 041 509.69	0	0	0	659376.31	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 937 755.00	2 854 699.38	1 748 028.42	0	0	0	1106670.96	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	79 771.21	36 398.95	22 288.30	0	0	0	14110.65	0	0	275	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 499.00	14 988.35	9 177.87	0	0	0	5810.48	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 912 220.51	4 746 233.36	2 906 278.28	0	0	0	1839955.08	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1161 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 657.19	35 266.63	14 199.52	0	0	0	21067.11	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	86 455.50	72 046.25	29 008.22	0	0	0	43038.03	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 587.49	24 587.49	9 899.74	0	0	0	14687.75	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	87 605.46	87 605.46	35 272.87	0	0	0	52332.59	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	9 496 309.73	3 573 916.20	1 438 977.46	0	0	0	2134938.74	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 022 001.23	3 637 455.60	1 464 560.53	0	0	0	2172895.07	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	58 901.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 957.21	7 901.41	3 181.37	0	0	0	4720.04	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	79 384.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 914 860.36	7 438 779.04	2 995 099.70	0	0	0	4443679.34	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1162 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 257

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	548 186.06	457 047.73	387 712.58	0	0	0	69335.15	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 545.20	51 545.20	43 725.68	0	0	0	7819.52	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 494 495.88	16 186 349.02	13 730 844.01	0	0	0	2455505.01	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 991.80	52 182.83	44 266.58	0	0	0	7916.25	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		17 148 218.94	16 747 124.78	14 206 548.84	0	0	0	2540575.94	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1163 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	343 107.00	286 064.02	234 609.44	0	0	0	51454.58	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 069.54	65 069.54	53 365.43	0	0	0	11704.11	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 122 881.92	9 932 447.55	8 145 889.72	0	0	0	1786557.83	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 626.19	31 509.41	25 841.79	0	0	0	5667.62	0	0	286	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 563 684.65	10 315 090.52	8 459 706.37	0	0	0	1855384.15	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1164 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	72 147.15	72 147.15	72 147.15	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	902 492.40	324 451.20	324 451.20	0	0	0	0	0	0	0	0	234 201.96	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 703.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	18 733.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 006 076.95	396 598.35	396 598.35	0	0	0	0	0	0	280	0	234 201.96	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1165 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/4

1	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	1 946 476.00	1 946 476.00	1 946 476.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 946 476.00	1 946 476.00	1 946 476.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1166 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 565.67	16 220.84	7 399.56	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 189.80	41 189.80	18 789.80	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 195.81	24 329.84	11 098.69	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 316 867.31	3 224 350.80	1 470 871.85	0	1812445.68	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 865.04	26 689.34	12 175.04	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 440 683.63	3 332 780.62	1 520 334.94	0	1812445.68	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1167 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	6 315.23	6 315.23	593.83	335.77	0	0	5385.63	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	16 878.91	16 878.91	1 587.15	897.43	0	0	14394.33	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	12 175.39	12 175.39	1 144.87	647.35	0	0	10383.17	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	18 843.24	18 843.24	1 771.86	1001.87	0	0	16069.51	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 251.19	50 251.19	4 725.19	2671.78	0	0	42854.21	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 726.37	17 726.37	1 666.84	942.49	0	0	15117.05	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	626 624.84	496 091.37	46 648.20	26376.47	0	0	423066.70	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 793 854.91	1 494 991.78	140 576.26	79486.58	0	0	1274928.94	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 525 478.23	1 511 637.71	142 141.50	80371.62	0	0	1289124.59	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 068 148.31	3 624 911.19	340 855.70	192731.35	0	0	3091324.14	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1168 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	196 977.16	108 337.44	28 414.29	0	0	0	79923.15	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	158 744.78	87 309.63	22 899.21	0	0	0	64410.42	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	197 373.11	164 477.59	43 138.50	0	0	0	121339.09	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	998 012.40	456 010.61	119 600.56	0	0	0	336410.05	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	10 925 636.69	7 730 512.52	2 027 526.65	0	0	0	5702985.87	0	0	0	0	4 724 381.12	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 299.86	3 973.68	1 042.20	0	0	0	2931.48	0	0	250	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	111 253.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	66 331.44	60 879.94	15 967.34	0	0	0	44912.60	0	0	248	0	60 879.94	0.00
Итого по адресу:		12 663 628.92	8 611 501.41	2 258 588.75	0	0	0	6352912.66	0	0	277	0	4 785 261.06	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1169 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	3 801.33	3 801.33	901.12	46.73	0	0	2853.48	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	27 517.02	27 517.02	6 523.01	338.28	0	0	20655.72	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	18 843.24	18 843.24	4 466.86	231.65	0	0	14144.73	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 010.56	54 010.56	12 803.41	663.99	0	0	40543.16	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	339 781.29	309 977.14	73 481.27	3810.75	0	0	232685.12	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 953 276.49	2 924 855.84	693 348.28	35957.17	0	0	2195550.39	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 397 229.93	3 339 005.13	791 523.95	41048.58	0	0	2506432.60	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1170 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 66

1	Другой вид работ (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	222 412.20	222 418.20	113 752.69	497	0	0	108168.51	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 117.59	4 117.59	2 105.88	9.20	0	0	2002.51	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	39 624.95	33 020.79	16 888.02	73.79	0	0	16058.98	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	42 241.97	35 201.64	18 003.39	78.66	0	0	17119.59	0	0	268	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2282 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	3 600.22	3 600.21	1 841.28	8.04	0	0	1750.89	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 600.22	3 600.22	1 841.28	8.04	0	0	1750.89	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 874.18	24 874.18	12 721.55	55.58	0	0	12097.05	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	33 383.77	33 383.77	17 073.66	74.60	0	0	16235.51	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	974 021.85	419 953.09	214 779.15	938.40	0	0	204235.54	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 292.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 172.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Крыша)	26 794.01	8 038.20	4 111.03	17.96	0	0	3909.21	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	4 640.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 388 777.17	788 207.89	403 117.94	1761.27	0	0	383328.68	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1171 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	46 752.53	38 960.44	2 201.00	15.34	0	0	36744.10	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 443.60	68 443.60	3 866.59	26.95	0	0	64550.05	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	79 292.49	79 292.49	4 479.48	31.22	0	0	74781.78	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 515 625.54	3 489 804.00	197 150.01	1374.19	0	0	3291279.80	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт фасада (Фасад)	7 391 607.60	6 425 799.60	363 013.64	2530.30	0	0	6060255.66	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	13 385.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	75 234.39	74 681.81	4 219.01	29.41	0	0	70433.39	0	0	276	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	48 177.20	47 441.69	2 680.13	18.68	0	0	44742.88	0	0	247	0	47 441.69	0.00
Итого по адресу:		11 238 518.74	10 224 423.63	577 609.87	4026.09	0	0	9642787.67	0	0	300	0	47 441.69	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1172 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 561.81	68 561.81	68 561.81	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	865 944.12	648 583.79	648 583.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	9 873.45	6 394.97	6 394.97	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		944 379.38	723 540.57	723 540.57	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1173 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 569.43	71 569.43	71 569.43	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 111 570.82	799 915.33	799 915.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	12 789.55	8 482.41	8 482.41	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 195 929.80	879 967.17	879 967.17	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1174 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 690.47	67 690.47	67 690.47	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	979 613.00	742 912.00	742 912.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	11 050.29	7 824.89	7 824.89	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 058 353.76	818 427.36	818 427.36	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1175 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 83

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 624.11	77 624.11	77 624.11	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 942 333.00	1 399 902.00	1 399 902.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	22 134.33	14 740.19	14 740.19	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 042 091.44	1 492 266.30	1 492 266.30	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1176 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 104.33	49 104.33	3 385.56	0	0	0	45718.77	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	72 060.82	72 060.82	4 968.33	0	0	0	67092.49	0	0	249	0	12 010.14	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	43 083.27	7 253.21	500.08	0	0	0	6753.13	0	0	274	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 245 701.40	1 425 334.80	98 271.55	0	0	0	1327063.25	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	950 294.73	285 088.42	19 655.79	0	0	0	265432.63	0	0	0	0	285 088.42	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	25 184.45	28 821.79	1 987.16	0	0	0	26834.63	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	5 020.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 390 449.86	1 867 663.37	128 768.47	0	0	0	1738894.90	0	0	300	0	297 098.56	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1177 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 773.00	2 773.00	424.27	306.61	0	0	2042.12	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 710.57	9 231.56	1 412.42	1020.75	0	0	6798.39	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	33 060.69	33 060.69	5 058.27	3655.56	0	0	24346.86	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 166.00	23 166.00	3 544.39	2561.49	0	0	17060.12	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	779 269.87	639 663.53	97 868.17	70728.39	0	0	471066.97	0	0	317	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2288 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Строительный контроль (Крыша)	12 874.69	9 826.39	1 503.43	1086.52	0	0	7236.44	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		881 854.82	717 721.17	109 810.95	79359.32	0	0	528550.90	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1178 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 773.00	2 773.00	433.00	316.08	0	0	2023.92	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 694.58	9 230.47	1 441.33	1052.14	0	0	6737	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	33 042.90	33 042.90	5 159.61	3766.43	0	0	24116.86	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 165.00	23 165.00	3 617.19	2640.48	0	0	16907.33	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	846 010.81	697 263.83	108 877.00	79478.27	0	0	508908.56	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	17 819.10	18 783.86	2 933.08	2141.10	0	0	13709.68	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		953 505.39	784 259.06	122 461.21	89394.50	0	0	572403.35	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1179 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 773.00	2 773.00	312.96	62.40	0	0	2397.63	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 352.92	2 352.92	265.55	52.95	0	0	2034.42	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 766.32	23 766.32	2 682.27	534.84	0	0	20549.21	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 210.09	17 210.09	1 942.33	387.30	0	0	14880.46	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	779 374.31	682 957.87	77 078.76	15369.33	0	0	590509.78	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	478 133.84	399 192.00	45 052.89	8983.44	0	0	345155.67	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	15 745.98	14 615.29	1 649.48	328.90	0	0	12636.90	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Фасад)	12 597.76	8 542.72	964.13	192.25	0	0	7386.34	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 331 954.22	1 151 410.21	129 948.39	25911.41	0	0	995550.41	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1180 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 63

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 773.00	2 773.00	247.95	54.94	0	0	2470.11	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 354.10	2 354.10	210.49	46.64	0	0	2096.97	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 622.56	23 622.56	2 112.21	468.04	0	0	21042.31	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 106.00	17 106.00	1 529.53	338.93	0	0	15237.54	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	782 664.42	686 247.98	61 360.76	13596.95	0	0	611290.27	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	658 884.15	510 551.62	45 650.90	10115.79	0	0	454784.93	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	15 816.40	14 685.71	1 313.12	290.97	0	0	13081.61	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Фасад)	14 565.28	10 925.80	976.93	216.48	0	0	9732.39	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 517 785.91	1 268 266.77	113 401.89	25128.75	0	0	1129736.13	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1181 Адрес : г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	70 645.64	70 645.64	70 645.64	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	79 921.74	79 921.74	79 921.74	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	855 294.95	317 873.75	317 873.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	487 323.60	146 197.08	146 197.08	0	0	0	0	0	0	0	0	146 197.08	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	17 464.83	5 449.61	5 449.61	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 778.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 517 429.43	620 087.82	620 087.82	0	0	0	0	0	0	280	0	146 197.08	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1182 Адрес : г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 061.27	55 061.27	55 061.27	0	0	0	0	0	0	249	0	55 061.27	0.00
Итого по адресу:		55 061.27	55 061.27	55 061.27	0	0	0	0	0	0	249	0	55 061.27	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1183 Адрес : г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	185 028.86	101 765.87	70 671.38	0	0	0	31094.49	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 055.98	77 055.98	53 511.58	0	0	0	23544.40	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	702 568.80	184 364.00	128 031.70	0	0	0	56332.30	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 383 954.55	3 538 365.60	2 457 220.35	0	0	0	1081145.25	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	14 583.92	3 549.35	2 464.85	0	0	0	1084.50	0	0	248	0	3 549.35	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	40 189.53	27 614.62	19 176.99	0	0	0	8437.63	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 403 381.64	3 932 715.42	2 731 076.84	0	0	0	1201638.58	0	0	278	0	3 549.35	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1184 Адрес : г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 838.86	4 783.89	4 783.89	0	0	0	0	0	0	0	0	4 783.89	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	80 410.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 249.44	4 783.89	4 783.89	0	0	0	0	0	0	0	0	4 783.89	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1185 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	49 811.71	49 811.71	49 811.71	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 644.86	92 644.86	92 644.86	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	74 212.67	74 212.67	74 212.67	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		216 669.24	216 669.24	216 669.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1186 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1187 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	129 062.84	107 552.37	107 552.37	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	67 233.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		196 295.84	107 552.37	107 552.37	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1188 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	130 848.30	9 894.86	9 894.86	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		130 848.30	9 894.86	9 894.86	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1189 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 145.92	44 145.92	3 835.59	2807.95	0	0	37502.39	0	0	292	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	110 228.32	110 228.32	9 577.11	7011.18	0	0	93640.03	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 049 119.23	1 192 710.58	103 627.79	75863.55	0	0	1013219.24	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	20 567.42	23 640.27	2 053.97	1503.66	0	0	20082.64	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 224 060.89	1 370 725.09	119 094.45	87186.34	0	0	1164444.30	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1190 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 085.20	65 085.20	65 085.20	0	0	0	0	0	0	247	0	58 576.68	0.00
Итого по адресу:		65 085.20	65 085.20	65 085.20	0	0	0	0	0	0	247	0	58 576.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1191 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 782.62	89 782.62	89 782.62	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	76 641.24	76 641.24	76 641.24	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		166 423.86	166 423.86	166 423.86	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1192 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	2 714.45	2 714.45	1 296.02	0	0	0	1418.43	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 854.07	4 854.07	2 317.59	0	0	0	2536.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	28 920.04	28 920.04	13 807.94	0	0	0	15112.10	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	6 361.00	1 908.32	911.13	0	0	0	997.19	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 722.88	22 722.88	10 849.09	0	0	0	11873.79	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	748 821.48	512 451.04	244 670.86	0	0	0	267780.18	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	1 979 009.96	1 537 046.05	733 865.95	0	0	0	803180.10	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	29 065.34	11 474.55	5 478.55	0	0	0	5996	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Крыша)	19 453.51	34 921.28	16 673.24	0	0	0	18248.04	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 841 922.73	2 157 012.68	1 029 870.36	0	0	0	1127142.32	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1193 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 79

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	310 749.25	233 732.50	231 198.44	0	0	0	2534.06	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	42 891.41	35 742.84	35 355.33	0	0	0	387.51	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 659 791.72	6 322 610.15	6 254 062.38	0	0	0	68547.77	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	86 423.22	73 185.79	72 392.33	0	0	0	793.46	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 099 855.60	6 665 271.28	6 593 008.48	0	0	0	72262.80	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1194 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 85

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	165 062.14	124 152.52	124 152.52	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 068.63	25 057.19	25 057.19	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 096 571.62	3 278 275.84	3 278 275.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 120.76	38 287.96	38 287.96	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 337 823.15	3 465 773.51	3 465 773.51	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1195 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 517.12	42 930.00	42 930.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	90 904.89	90 904.89	90 904.89	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 667.80	28 667.80	28 667.80	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 100 236.05	597 207.75	597 207.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	142 035.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 327.14	2 247.23	2 247.23	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 416 688.43	761 957.67	761 957.67	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1196 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 91

1	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	59 508.52	49 590.43	49 590.43	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 857 637.66	1 085 763.77	1 085 763.77	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085 763.77	0.00
Итого по адресу:		10 917 146.18	1 135 354.20	1 135 354.20	0	0	0	0	0	0	258	0	1 085 763.77	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1197 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 93

1	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	44 657.17	37 214.31	37 214.31	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 417 151.44	441 715.14	441 715.14	0	0	0	0	0	0	0	0	441 715.14	0.00
Итого по адресу:		4 461 808.61	478 929.45	478 929.45	0	0	0	0	0	0	258	0	441 715.14	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1198 Адрес : г. Оренбург, ул. Тобольская, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	109 566.49	109 566.49	109 566.49	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		109 566.49	109 566.49	109 566.49	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1199 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	64 232.98	64 232.98	6 113.83	0	0	0	58119.15	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	45 555.94	45 555.94	4 336.11	0	0	0	41219.83	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	3 563 064.47	2 704 364.40	257 407.24	0	0	0	2446957.16	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	3 426 454.76	3 353 050.80	319 150.61	0	0	0	3033900.19	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	30 074.72	21 000.25	1 998.85	0	0	0	19001.40	0	0	262	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фундамент)	32 104.18	26 434.03	2 516.05	0	0	0	23917.98	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 161 487.05	6 214 638.40	591 522.69	0	0	0	5623115.71	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1200 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 236

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 000.00	25 845.64	25 845.64	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 634.02	5 634.02	5 634.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 651 133.93	1 610 556.24	1 610 556.24	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 744.00	8 021.30	8 021.30	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 696 511.95	1 650 057.20	1 650 057.20	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1201 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 517.12	42 930.00	42 930.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 910.11	22 910.11	22 910.11	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 143 981.22	634 331.20	634 331.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 482.38	2 223.36	2 223.36	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 221 890.83	702 394.67	702 394.67	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1202 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 240

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	107 112.13	70 003.06	21 492.30	0	0	0	48510.76	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 760 097.52	4 672 817.74	1 434 646.09	0	0	0	3238171.65	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	65 674.58	54 635.92	16 774.29	0	0	0	37861.63	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 932 884.23	4 797 456.72	1 472 912.69	0	0	0	3324544.03	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1203 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 242а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 517.12	42 930.00	38 844.04	0	0	0	4085.96	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	68 917.80	68 917.80	62 358.39	0	0	0	6559.41	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 910.11	22 910.11	20 729.59	0	0	0	2180.52	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 113 924.75	841 208.40	761 144.45	0	0	0	80063.95	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 137 594.32	631 875.20	571 735.02	0	0	0	60140.18	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	20 739.57	11 479.45	10 386.87	0	0	0	1092.58	0	0	274	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 459.71	2 201.57	1 992.03	0	0	0	209.54	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 419 063.38	1 621 522.53	1 467 190.39	0	0	0	154332.14	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1204 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 246

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 627.58	46 627.58	21 241.29	0	0	0	25386.29	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 963 974.85	3 275 330.65	1 492 083.78	0	0	0	1783246.87	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	60 879.15	67 274.31	30 646.95	0	0	0	36627.36	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 071 481.58	3 389 232.54	1 543 972.03	0	0	0	1845260.51	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1205 Адрес : г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	155 374.03	116 865.83	94 852.50	0	0	0	22013.33	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	85 945.57	85 945.57	69 756.51	0	0	0	16189.06	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	13 119.49	13 119.49	10 648.25	0	0	0	2471.24	0	0	290	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 223.50	25 186.25	20 442.06	0	0	0	4744.19	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	6 239 085.25	1 723 951.20	1 399 220.64	0	0	0	324730.56	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 870 132.33	3 083 075.85	2 502 334.97	0	0	0	580740.88	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	131 116.99	36 892.58	29 943.34	0	0	0	6949.24	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 919.67	34 474.92	27 981.08	0	0	0	6493.84	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 568 916.83	5 119 511.69	4 155 179.36	0	0	0	964332.33	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1206 Адрес : г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	669 340.80	669 340.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	669 340.80	669 340.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1207 Адрес : г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	68 948.10	6 894.81	6 894.81	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 375 114.65	1 386 946.80	1 386 946.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	57 659.10	50 003.34	50 003.34	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 501 721.85	1 443 844.95	1 443 844.95	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1208 Адрес : г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 884.59	72 884.59	72 884.59	0	0	0	0	0	0	250	0	12 147.43	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	36 682.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		109 566.86	72 884.59	72 884.59	0	0	0	0	0	0	250	0	12 147.43	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1209 Адрес : г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 27

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	332.82	332.82	332.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	332.82	332.82	332.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 603.26	8 603.27	8 603.27	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 603.26	8 603.26	8 603.26	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	17 206.53	17 206.53	17 206.53	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	12 091.07	12 091.07	12 091.07	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	66 936.69	52 456.28	52 456.28	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	66 936.69	52 456.26	52 456.26	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Сооружение или ремонт пандусов (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 344.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 154.42	2 154.42	2 154.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 344.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		185 887.04	154 236.73	154 236.73	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1210 Адрес : г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 598.54	50 598.54	25 771.09	0	0	0	24827.45	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 980 491.29	2 902 667.84	1 478 400.49	0	0	0	1424267.35	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	62 354.91	51 583.49	26 272.75	0	0	0	25310.74	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 093 444.74	3 004 849.87	1 530 444.32	0	0	0	1474405.55	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1211 Адрес : г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	103 445.56	103 445.56	60 707.61	0	0	0	42737.95	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	10 676 229.88	4 956 326.77	2 908 648.35	0	0	0	2047678.42	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	120 405.45	120 166.56	70 520.42	0	0	0	49646.14	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 900 080.89	5 179 938.89	3 039 876.38	0	0	0	2140062.51	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1212 Адрес : г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 647.68	38 647.68	38 647.68	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	965 086.69	787 670.22	787 670.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 003 734.37	826 317.90	826 317.90	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1213 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 10а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	185 061.27	154 217.73	46 640.43	0	0	0	107577.30	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 168 788.80	5 485 572.00	1 659 014.56	0	0	0	3826557.44	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	39 820.42	35 217.43	10 650.89	0	0	0	24566.54	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 393 670.49	5 675 007.16	1 716 305.88	0	0	0	3958701.28	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1214 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 097.98	36 097.98	36 097.98	0	0	0	0	0	0	250	0	36 097.98	0.00
Итого по адресу:		36 097.98	36 097.98	36 097.98	0	0	0	0	0	0	250	0	36 097.98	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1215 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	71 140.22	71 140.22	21 062.42	0	0	0	50077.80	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	65 688.84	65 688.84	19 448.43	0	0	0	46240.41	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 203.51	51 203.51	15 159.77	0	0	0	36043.74	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	640 158.00	151 036.80	44 717.32	0	0	0	106319.48	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 054 578.15	903 585.46	267 523.69	0	0	0	636061.77	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	5 038 295.24	4 829 938.80	1 429 995.39	0	0	0	3399943.41	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	13 630.88	3 216.54	952.32	0	0	0	2264.22	0	0	274	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	20 970.80	20 894.82	6 186.31	0	0	0	14708.51	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль (Крыша)	98 716.58	83 536.93	24 732.70	0	0	0	58804.23	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 054 382.22	6 180 241.92	1 829 778.35	0	0	0	4350463.57	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1216 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12б

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	88 522.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 565.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	131 088.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1217 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 717.84	56 717.84	23 190.54	0	0	0	33527.30	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	9 390 037.55	7 971 060.00	3 259 171.83	0	0	0	4711888.17	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	36 802.85	40 716.48	16 647.97	0	0	0	24068.51	0	0	249	0	40 716.48	0.00
	Итого по адресу:	9 483 558.24	8 068 494.32	3 299 010.34	0	0	0	4769483.98	0	0	254	0	40 716.48	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1218 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	115 553.98	62 554.70	24 124.74	0	0	0	38429.96	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 347 830.47	5 436 573.60	2 096 660.02	0	0	0	3339913.58	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	121 458.98	94 029.04	36 263.08	0	0	0	57765.96	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 584 843.43	5 593 157.34	2 157 047.85	0	0	0	3436109.49	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1219 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 15а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	103 587.92	103 587.92	103 587.92	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 595.40	47 595.40	47 595.40	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 052 139.20	615 641.76	615 641.76	0	0	0	0	0	0	0	0	615 641.76	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	12 337 056.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 540 378.52	766 825.08	766 825.08	0	0	0	0	0	0	255	0	615 641.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1220 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 520.42	58 520.42	58 520.42	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 520.42	58 520.42	58 520.42	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1221 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	92 501.91	92 501.91	92 501.91	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 835.25	41 835.25	41 835.25	0	0	0	0	0	0	250	0	41 835.25	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 626 931.20	488 079.36	488 079.36	0	0	0	0	0	0	0	0	488 079.36	0.00
Итого по адресу:		1 761 268.36	622 416.52	622 416.52	0	0	0	0	0	0	255	0	529 914.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1222 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	90 368.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	68 383.28	68 383.28	22 955.99	0	0	0	45427.29	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 812.96	100 812.96	33 842.50	0	0	0	66970.46	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	66 675.46	6 667.55	2 238.27	0	0	0	4429.28	0	0	0	0	6 667.55	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 426 185.90	786 700.80	264 092.26	0	0	0	522608.54	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	4 365 793.57	4 079 052.00	1 369 321.17	0	0	0	2709730.83	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	88 643.61	20 353.84	6 832.70	0	0	0	13521.14	0	0	274	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	84 083.62	87 291.72	29 303.48	0	0	0	57988.24	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 290 947.11	5 149 262.15	1 728 586.37	0	0	0	3420675.78	0	0	300	0	6 667.55	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1223 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	119 231.66	59 158.91	59 158.91	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	60 072.75	60 072.75	60 072.75	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	636 669.60	241 239.60	241 239.60	0	0	0	0	0	0	0	0	183 900.12	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 750 960.40	1 286 749.20	1 286 749.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 841.18	4 981.84	4 981.84	0	0	0	0	0	0	249	0	4 981.84	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	56 810.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 635 585.67	1 652 202.30	1 652 202.30	0	0	0	0	0	0	279	0	188 881.96	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1224 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	92 430.55	92 430.55	92 430.55	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	92 430.55	92 430.55	92 430.55	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 634 121.60	476 840.52	476 840.52	0	0	0	0	0	0	0	0	476 840.52	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	734 040.00	220 212.00	220 212.00	0	0	0	0	0	0	0	0	220 212.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 210.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 563 233.20	881 913.62	881 913.62	0	0	0	0	0	0	255	0	697 052.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1225 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 089.27	41 761.58	35 963.52	0	0	0	5798.06	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 270.04	11 270.04	9 705.34	0	0	0	1564.70	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	80 536.59	67 113.83	57 795.93	0	0	0	9317.90	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	103 087.50	103 087.50	88 775.12	0	0	0	14312.38	0	0	255	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	45 522.46	22 761.23	19 601.12	0	0	0	3160.11	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	658 692.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 786 717.13	2 736 768.50	2 356 803.27	0	0	0	379965.23	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 910.88	17 467.91	15 042.71	0	0	0	2425.20	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 753 825.87	3 000 230.59	2 583 687.03	0	0	0	416543.56	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1226 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	125 222.77	104 403.53	102 594.54	0	0	0	1808.99	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 169.85	28 169.85	27 681.75	0	0	0	488.10	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	101 706.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	58 088.52	29 044.26	28 541.01	0	0	0	503.25	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 985 913.29	6 862 803.33	6 743 891.97	0	0	0	118911.36	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	44 749.15	43 520.69	42 766.61	0	0	0	754.08	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 343 849.65	7 067 941.66	6 945 475.88	0	0	0	122465.78	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1227 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	96 629.42	96 629.42	96 629.42	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 799.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 226 274.80	667 882.44	667 882.44	0	0	0	0	0	0	0	0	667 882.44	0.00
Итого по адресу:		2 379 703.32	764 511.86	764 511.86	0	0	0	0	0	0	255	0	667 882.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1228 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	400 291.53	339 230.11	119 762.65	0	0	0	219467.46	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	73 614.39	73 614.39	25 989.01	0	0	0	47625.38	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	92 461.65	92 461.65	32 642.89	0	0	0	59818.76	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 546.00	49 545.99	17 491.84	0	0	0	32054.15	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 684 119.60	350 209.20	123 638.74	0	0	0	226570.46	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	2 650 508.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 882 346.75	11 614 779.45	4 100 510.91	0	0	0	7514268.54	0	0	297	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	10 446 417.41	10 643 955.37	3 757 768.74	0	0	0	6886186.63	0	0	296	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	26 994.08	5 613.36	1 981.75	0	0	0	3631.61	0	0	279	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2335 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	56 720.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	224 676.71	174 089.25	61 460.91	0	0	0	112628.34	0	0	288	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 952.24	38 861.82	13 719.87	0	0	0	25141.95	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		27 635 649.64	23 382 360.59	8 254 967.31	0	0	0	15127393.28	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1229 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 933.76	14 993.34	9 089.37	0	0	0	5903.97	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	69 740.13	58 116.78	35 231.97	0	0	0	22884.81	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	70 146.82	58 455.68	35 437.42	0	0	0	23018.26	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	70 756.85	58 964.04	35 745.61	0	0	0	23218.43	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 910.11	22 910.11	13 888.73	0	0	0	9021.38	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 068 696.86	385 222.60	233 532.42	0	0	0	151690.18	0	0	0	0	86 111.27	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	525 072.25	213 049.00	129 156.10	0	0	0	83892.90	0	0	0	0	61 968.48	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 575 224.10	1 507 594.80	913 944.99	0	0	0	593649.81	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	33 835.00	7 042.41	4 269.30	0	0	0	2773.11	0	0	249	0	7 042.41	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 750.75	3 894.84	2 361.16	0	0	0	1533.68	0	0	249	0	3 894.84	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	38 524.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 466.20	3 393.40	2 057.17	0	0	0	1336.23	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 515 056.85	2 333 637.00	1 414 714.25	0	0	0	918922.75	0	0	277	0	159 017.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1230 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	65 532.77	65 532.77	14 011.69	0	0	0	51521.08	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	109 682.89	59 376.41	12 695.38	0	0	0	46681.03	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	85 948.45	85 948.45	18 376.80	0	0	0	67571.65	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	881 863.20	705 627.60	150 871.58	0	0	0	554756.02	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	6 508 083.77	5 677 601.18	1 213 938.69	0	0	0	4463662.49	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	5 281 448.15	4 305 009.60	920 462.28	0	0	0	3384547.32	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	17 739.56	14 194.40	3 034.93	0	0	0	11159.47	0	0	278	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	129 129.18	98 197.76	20 995.85	0	0	0	77201.91	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль (Фасад)	25 496.88	21 029.02	4 496.25	0	0	0	16532.77	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 104 924.85	11 032 517.19	2 358 883.45	0	0	0	8673633.74	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1231 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	45 765.45	23 125.45	6 717.16	0	0	0	11074.64	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 765.45	55 459.12	16 109.01	0	0	0	26559.05	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 732.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	126 339.26	63 840.26	18 543.45	0	0	0	30572.73	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	580 511.85	420 947.94	122 271.20	0	0	0	201589.49	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 581 285.75	942 189.10	273 674.21	0	0	0	451208.82	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 367 171.09	2 002 669.80	581 708.14	0	1923872.32	0	959066.80	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	6 031 465.87	4 730 873.78	1 374 159.53	0	0	0	2265587.65	0	0	297	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 549.08	7 711.65	2 239.97	0	0	0	3693.06	0	0	278	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 919.27	8 853.19	2 571.55	0	0	0	4239.74	0	0	285	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Фасад)	119 607.22	85 797.21	24 921.20	0	0	0	41087.78	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 958 113.09	8 341 467.50	2 422 915.42	0	1923872.32	0	3994679.76	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1232 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 089.27	41 761.58	32 883.49	0	0	0	8878.09	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 270.04	11 270.04	8 874.14	0	0	0	2395.90	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	79 682.92	66 402.43	52 285.94	0	0	0	14116.49	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	102 500.90	102 500.90	80 710.24	0	0	0	21790.66	0	0	255	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	45 515.04	22 757.52	17 919.50	0	0	0	4838.02	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	658 692.00	324 623.00	255 611.41	0	0	0	69011.59	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 786 717.13	2 742 854.94	2 159 751.48	0	0	0	583103.46	0	0	304	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 910.88	17 572.19	13 836.52	0	0	0	3735.67	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 752 378.18	3 329 742.60	2 621 872.71	0	0	0	707869.89	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1233 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	83 359.42	83 359.42	23 865.38	0	0	0	59494.04	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	44 566.80	22 519.80	6 447.30	0	0	0	16072.50	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	91 778.99	91 778.99	26 275.86	0	0	0	65503.13	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	100 405.78	90 826.93	26 003.29	0	0	0	64823.64	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	6 086.36	3 075.36	880.46	0	0	0	2194.90	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	23 052.76	11 648.76	3 334.98	0	0	0	8313.78	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 980.80	65 980.80	18 889.97	0	0	0	47090.83	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	889 235.62	357 129.23	102 244.29	0	0	0	254884.94	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 680 004.94	1 680 003.67	480 976.56	0	0	0	1199027.11	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 313 410.45	2 172 117.14	621 866.17	0	0	0	1550250.97	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт крыши (Крыша)	3 640 092.00	3 730 667.00	1 068 071.12	0	0	0	2662595.88	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	19 029.65	5 540.95	1 586.35	0	0	0	3954.60	0	0	279	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	35 665.46	38 258.27	10 953.15	0	0	0	27305.12	0	0	288	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	75 455.42	49 465.05	14 161.59	0	0	0	35303.46	0	0	287	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	5 172.55	4 826.39	1 381.77	0	0	0	3444.62	0	0	287	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 037.53	4 712.08	1 349.04	0	0	0	3363.04	0	0	287	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Крыша)	76 729.50	78 638.72	22 513.87	0	0	0	56124.85	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	437 271.65	408 008.91	116 810.89	0	0	0	291198.02	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	425 857.01	398 345.85	114 044.40	0	0	0	284301.45	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 018 192.69	9 296 903.32	2 661 656.46	0	0	0	6635246.86	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1234 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	71 284.57	36 020.57	9 539.08	0	0	0	26481.49	0	0	301	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	37 014.51	50 188.94	13 291.20	0	0	0	36897.74	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	103 855.96	52 478.96	13 897.65	0	0	0	38581.31	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 471.70	67 471.70	17 868.07	0	0	0	49603.63	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	999 734.55	713 430.79	188 933.06	0	0	0	524497.73	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	786 987.43	309 168.80	81 875.09	0	0	0	227293.71	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 499 011.30	1 415 084.95	374 747.39	0	0	0	1040337.56	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	5 158 578.00	5 895 051.60	1 561 146.70	0	0	0	4333904.90	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	21 394.28	15 267.39	4 043.16	0	0	0	11224.23	0	0	287	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	16 841.50	6 616.20	1 752.12	0	0	0	4864.08	0	0	287	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	31 656.74	29 884.35	7 914.07	0	0	0	21970.28	0	0	287	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	109 289.63	124 892.56	33 074.45	0	0	0	91818.11	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 903 120.17	8 715 556.81	2 308 082.05	0	0	0	6407474.76	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1235 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	84 932.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	75 615.66	75 615.66	27 711.46	0	0	0	47904.20	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	152 956.44	152 956.44	56 055.14	0	0	0	96901.30	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	61 380.48	6 138.05	2 249.46	0	0	0	3888.59	0	0	0	0	6 138.05	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	99 118.60	99 118.60	36 324.77	0	0	0	62793.83	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	2 774 971.20	3 147 315.60	1 153 421.30	0	0	0	1993894.30	0	0	0	0	2 402 619.24	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль (Фундамент)	52 590.45	50 399.12	18 470.16	0	0	0	31928.96	0	0	249	0	50 399.12	0.00
Итого по адресу:		3 301 565.77	3 531 543.47	1 294 232.28	0	0	0	2237311.19	0	0	298	0	2 459 156.41	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1236 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4б

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	76 689.16	7 668.92	7 668.92	0	0	0	0	0	0	0	0	7 668.92	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	122 041.08	12 204.11	12 204.11	0	0	0	0	0	0	0	0	12 204.11	0.00
Итого по адресу:		198 730.24	19 873.03	19 873.03	0	0	0	0	0	0	0	0	19 873.03	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1237 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 279.38	69 279.38	66 186.48	0	0	0	3092.90	0	0	292	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	74 493.33	74 493.33	71 167.66	0	0	0	3325.67	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 449.57	75 449.57	72 081.21	0	0	0	3368.36	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	169 257.40	169 257.40	161 701.09	0	0	0	7556.31	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	86 803.14	8 680.31	8 292.79	0	0	0	387.52	0	0	0	0	8 680.31	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	613 340.40	227 337.60	217 188.36	0	0	0	10149.24	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 861 443.60	934 629.60	892 904.08	0	0	0	41725.52	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	561 055.20	247 354.80	236 311.91	0	0	0	11042.89	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	13 059.85	4 840.69	4 624.58	0	0	0	216.11	0	0	277	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 946.55	5 266.92	5 031.78	0	0	0	235.14	0	0	277	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	39 635.72	19 901.07	19 012.61	0	0	0	888.46	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 575 764.14	1 836 490.67	1 754 502.54	0	0	0	81988.13	0	0	292	0	8 680.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1238 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	216 996.00	180 917.65	161 784.49	0	0	0	19133.16	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2353 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 598.34	38 598.34	34 516.33	0	0	0	4082.01	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	125 303.43	81 912.40	73 249.66	0	0	0	8662.74	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крышные и (или) блочно-модульные котельные)	122 383.67	122 383.67	109 440.84	0	0	0	12942.83	0	0	247	0	110 145.30	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 190 534.00	1 070 366.88	957 168.95	0	0	0	113197.93	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 978 174.97	9 963 083.47	8 909 425.64	0	0	0	1053657.83	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	31 368.60	12 790.07	11 437.44	0	0	0	1352.63	0	0	286	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	56 825.00	56 517.18	50 540.14	0	0	0	5977.04	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 760 184.01	11 526 569.66	10 307 563.47	0	0	0	1219006.19	0	0	321	0	110 145.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1239 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 45

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 283 866.00	2 283 866.00	2 283 866.00	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	8 554 226.00	7 680 577.59	7 680 577.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	418 317.08	418 317.08	418 317.08	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 256 409.08	10 382 760.67	10 382 760.67	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1240 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	9 272.13	9 272.13	2 885.05	0	0	0	6387.08	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	10 495.37	10 495.37	3 265.67	0	0	0	7229.70	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 713.35	10 713.35	3 333.49	0	0	0	7379.86	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	11 717.94	11 717.94	3 646.07	0	0	0	8071.87	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 342.13	30 342.13	9 441.05	0	0	0	20901.08	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 342.13	30 342.13	9 441.05	0	0	0	20901.08	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	13 779.62	27 119.55	8 438.33	0	0	0	18681.22	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	27 119.56	13 779.63	4 287.57	0	0	0	9492.06	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 461.25	29 461.25	9 166.96	0	0	0	20294.29	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	27 559.25	27 599.25	8 587.59	0	0	0	19011.66	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	918 495.41	91 849.54	28 579.27	0	0	0	63270.27	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	953 046.12	457 970.28	142 498.86	0	0	0	315471.42	0	0	313	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	918 495.41	91 849.54	28 579.27	0	0	0	63270.27	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	882 319.89	963 880.25	299 914.29	0	0	0	663965.96	0	0	313	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши (Крыша)	1 365 173.18	1 145 166.96	356 322.21	0	0	0	788844.75	0	0	313	0	0.00	0.00
16	Ремонт фасада (Фасад)	1 772 505.97	1 680 778.71	522 979.45	0	0	0	1157799.26	0	0	313	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	19 655.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	19 655.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 050 150.31	4 632 338.01	1 441 366.17	0	0	0	3190971.84	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1241 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 49

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 845.77	48 845.77	48 845.77	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 363 654.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 412 499.77	48 845.77	48 845.77	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1242 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 53

1	Ремонт крыши (Крыша)	3 215 651.00	3 215 489.00	3 215 489.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Утепление фасада (Фасад)	474 983.00	668 438.00	668 438.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 690 634.00	3 883 927.00	3 883 927.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1243 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	74 576.83	74 576.83	74 576.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	739 527.99	696 910.80	696 910.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 873.77	14 015.70	14 015.70	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		827 978.59	785 503.33	785 503.33	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1244 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	178 651.20	151 399.32	46 639.84	0	0	0	91559.26	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 852.66	4 852.66	1 494.90	0	0	0	2934.66	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 605.00	10 605.00	3 266.96	0	10605	0	6413.41	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	22 036.08	22 036.08	6 788.40	0	0	0	13326.40	0	0	312	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фундамент)	4 174.45	4 174.45	1 285.97	0	4174.45	0	2524.51	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	82 597.00	82 597.00	25 444.71	0	0	0	49950.82	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 582.37	37 582.37	11 577.57	0	0	0	22728.07	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	88 478.69	39 782.56	12 255.36	0	0	0	24058.64	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	49 818.49	49 818.49	15 347.01	0	0	0	30127.90	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	48 696.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 807 857.81	1 786 645.88	550 391.42	0	0	0	1080480.26	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 626 204.04	5 161 377.95	1 590 006.25	0	0	0	3121361.11	0	0	292	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши (Крыша)	2 566 033.32	2 266 346.94	698 167.40	0	0	0	1370581.13	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт фасада (Фасад)	9 212 669.10	5 883 785.62	1 812 550.06	0	0	0	3558239.64	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	1 243 179.89	1 566 033.73	482 429.97	0	1477915.25	0	947064.30	0	0	313	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	34 618.38	35 932.04	11 069.17	0	0	0	21730.03	0	0	265	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 356.42	17 430.53	5 369.62	0	0	0	10541.17	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		21 039 411.03	17 120 400.62	5 274 084.61	0	1492694.70	0	10353621.31	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1245 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 656.29	62 656.29	62 656.29	0	0	0	0	0	0	250	0	62 656.29	0.00
Итого по адресу:		62 656.29	62 656.29	62 656.29	0	0	0	0	0	0	250	0	62 656.29	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1246 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8б

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	116 880.00	116 880.00	116 880.00	0	0	0	0	0	0	247	0	105 192.00	0.00
Итого по адресу:		116 880.00	116 880.00	116 880.00	0	0	0	0	0	0	247	0	105 192.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1247 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	169 719.52	141 432.93	29 369.13	0	0	0	112063.80	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	79 097.36	79 097.36	16 424.89	0	0	0	62672.47	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 046 171.60	5 053 204.80	1 049 318.91	0	0	0	4003885.89	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	4 742 720.81	3 518 037.60	730 535.08	0	0	0	2787502.52	0	0	0	0	316 802.40	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	38 875.77	32 441.63	6 736.64	0	0	0	25704.99	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Строительный контроль (Фасад)	98 292.02	14 623.75	3 036.68	0	0	0	11587.07	0	0	248	0	14 623.75	0.00
	Итого по адресу:	10 174 877.08	8 838 838.07	1 835 421.34	0	0	0	7003416.73	0	0	278	0	331 426.15	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1248 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8г

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	81 258.25	67 715.21	67 715.21	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 668.14	59 668.14	59 668.14	0	0	0	0	0	0	249	0	9 944.69	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	471 573.25	391 671.60	391 671.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 799.16	9 689.94	9 689.94	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	62 253.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		685 552.52	528 744.89	528 744.89	0	0	0	0	0	0	266	0	9 944.69	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1249 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 998.49	40 998.49	40 998.49	0	0	0	0	0	0	250	0	40 998.49	0.00
Итого по адресу:		40 998.49	40 998.49	40 998.49	0	0	0	0	0	0	250	0	40 998.49	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1250 Адрес : г. Оренбург, ул. Уфимская, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 662.95	45 662.95	45 662.95	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	6 749.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 412.42	45 662.95	45 662.95	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1251 Адрес : г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1252 Адрес : г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 744.07	72 286.73	72 286.73	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		86 744.07	72 286.73	72 286.73	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1253 Адрес : г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	688.81	688.81	124.48	0	0	0	564.33	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 504.96	5 504.96	994.86	0	0	0	4510.10	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	22 746.24	22 746.24	4 110.73	0	0	0	18635.51	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	732 529.72	453 022.06	81 870.66	0	0	0	371151.40	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	2 064 248.68	1 657 470.48	299 539.94	0	0	0	1357930.54	0	0	310	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 857.95	7 684.07	1 388.67	0	0	0	6295.40	0	0	309	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	34 324.68	30 158.63	5 450.30	0	0	0	24708.33	0	0	309	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 868 901.04	2 177 275.25	393 479.65	0	0	0	1783795.60	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1254 Адрес : г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 8

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	109 081.49	90 901.00	88 287.23	0	0	0	2613.77	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	83 583.00	83 583.00	81 179.65	0	0	0	2403.35	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 901.04	27 901.04	27 098.77	0	0	0	802.27	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 991 791.75	1 900 111.20	1 845 475.25	0	0	0	54635.95	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 206 684.88	1 461 904.80	1 419 869.07	0	0	0	42035.73	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	37 865.14	40 662.38	39 493.17	0	0	0	1169.21	0	0	275	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 438.18	5 201.71	5 052.14	0	0	0	149.57	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 463 345.48	3 610 265.13	3 506 455.27	0	0	0	103809.86	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1255 Адрес : г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	417.73	417.73	116.70	0	0	0	301.03	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	417.73	417.73	116.70	0	0	0	301.03	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 015.93	1 015.93	283.82	0	0	0	732.11	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	4 217.77	4 217.77	1 178.30	0	0	0	3039.47	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 967.71	4 967.71	1 387.81	0	0	0	3579.90	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	8 231.10	8 231.10	2 299.49	0	0	0	5931.61	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	9 120.03	9 120.03	2 547.83	0	0	0	6572.20	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 656.42	45 656.42	12 754.85	0	0	0	32901.57	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 004.44	37 004.44	10 337.78	0	0	0	26666.66	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	596 057.36	97 327.76	27 190.07	0	0	0	70137.69	0	0	315	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 712 093.90	3 095 614.36	864 809.61	0	0	0	2230804.75	0	0	315	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	799 077.28	591 742.60	165 312.80	0	0	0	426429.80	0	0	315	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши (Крыша)	1 786 851.28	1 792 602.90	500 792.42	0	0	0	1291810.48	0	0	315	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2373 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 311.53	2 041.15	570.23	0	0	0	1470.92	0	0	316	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	76 881.70	65 570.17	18 318.08	0	0	0	47252.09	0	0	316	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	23 845.60	12 534.07	3 501.59	0	0	0	9032.48	0	0	316	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Крыша)	44 938.21	37 970.25	10 607.60	0	0	0	27362.65	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 162 105.72	5 806 452.12	1 622 125.69	0	0	0	4184326.43	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1256 Адрес : г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 343.18	49 343.18	49 343.18	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		49 343.18	49 343.18	49 343.18	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1257 Адрес : г. Оренбург, ул. Химическая, д. 8

1	Ремонт крыши (Крыша)	48 934.08	48 934.08	48 934.08	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 934.08	48 934.08	48 934.08	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1258 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	127 965.82	127 965.82	127 965.82	0	0	0	0	0	0	247	0	127 965.82	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	154 397.40	154 397.40	154 397.40	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	282 363.22	282 363.22	282 363.22	0	0	0	0	0	0	261	0	127 965.82	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1259 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 045.03	20 880.84	20 880.84	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 634.02	5 634.02	5 634.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	86 387.00	71 989.17	71 989.17	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	73 297.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	42 025.86	21 012.94	21 012.94	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 979 588.40	316 851.60	316 851.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 388 590.39	1 365 549.72	1 365 549.72	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	17 343.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 950.08	8 786.10	8 786.10	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 626 861.16	1 810 704.39	1 810 704.39	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1260 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 000.00	25 845.64	25 845.64	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	6 169.57	6 169.57	6 169.57	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 050.33	4 050.33	4 050.33	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 447.78	57 447.77	57 447.77	0	0	0	0	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 889.85	16 889.85	16 889.85	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 366 811.07	2 039 183.29	2 039 183.29	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 246 077.38	1 233 982.05	1 233 982.05	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	36 628.90	25 025.06	25 025.06	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 912.00	7 697.36	7 697.36	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 772 986.88	3 416 290.92	3 416 290.92	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1261 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	72 488.18	30 044.01	30 044.01	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 084.77	75 084.77	75 084.77	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	16 041.70	1 511.10	1 511.10	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 526.17	55 526.17	55 526.17	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 221 429.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	47 300.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 487 870.90	162 166.05	162 166.05	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1262 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	60 531.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 319 902.40	1 133 473.20	1 133 473.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	47 908.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 428 342.23	1 133 473.20	1 133 473.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1263 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	110 171.92	110 171.92	110 171.92	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 064 702.42	619 410.73	619 410.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	25 216.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 200 090.83	729 582.65	729 582.65	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1264 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 206

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 045.03	20 880.84	20 880.84	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 634.02	5 634.02	5 634.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	42 080.00	21 040.01	21 040.01	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 388 590.39	1 365 549.72	1 365 549.72	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 950.08	8 786.10	8 786.10	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 470 299.52	1 421 890.69	1 421 890.69	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1265 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 705.81	1 705.81	1 705.81	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 705.81	1 705.81	1 705.81	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	6 660.75	6 660.75	6 660.75	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	26 603.31	26 603.31	26 603.31	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	26 603.31	26 603.31	26 603.31	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	28 649.72	28 649.72	28 649.72	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	298 721.16	298 721.16	298 721.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 987 211.65	298 721.17	298 721.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	62 539.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	298 721.17	298 721.17	298 721.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 739 122.27	988 092.21	988 092.21	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1266 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	82 816.05	82 816.05	82 816.05	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	912 427.78	809 264.40	809 264.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	15 710.30	15 255.91	15 255.91	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 010 954.13	907 336.36	907 336.36	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1267 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 5а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	247 441.36	247 441.36	247 441.36	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	3 872 483.49	2 349 183.11	2 349 183.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фундамент)	81 392.81	45 020.39	45 020.39	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 201 317.66	2 641 644.86	2 641 644.86	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1268 Адрес : г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 702.62	34 702.62	4 654.39	827.78	0	0	29220.45	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 977 545.59	1 949 116.92	261 419.91	46493.38	0	0	1641203.63	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	47 849.86	39 967.79	5 360.57	953.37	0	0	33653.85	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 060 098.07	2 023 787.33	271 434.87	48274.54	0	0	1704077.92	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1269 Адрес : г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 289.39	28 289.39	3 659.97	759.17	0	0	23870.25	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 272 652.66	1 194 247.32	154 506.98	32048.82	0	0	1007691.52	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	30 793.86	24 488.74	3 168.26	657.18	0	0	20663.30	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 331 735.91	1 247 025.45	161 335.21	33465.17	0	0	1052225.07	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1270 Адрес : г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 088.83	54 088.83	23 330.99	0	0	0	30757.84	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 998 719.66	3 187 180.02	1 374 776.72	0	0	0	1812403.30	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	96 208.75	76 834.40	33 142.20	0	0	0	43692.20	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 149 017.24	3 318 103.25	1 431 249.91	0	0	0	1886853.34	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1271 Адрес : г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 6, литера А

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 338.93	1 338.93	1 338.93	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 819.42	2 819.42	2 819.42	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	12 916.28	12 916.28	12 916.28	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 009.92	1 009.92	1 009.92	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 297.60	30 297.60	30 297.60	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	19 188.48	19 188.48	19 188.48	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	335 717.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	874 858.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	745 481.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 023 628.63	67 570.63	67 570.63	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1272 Адрес : г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Челюскинцев, д. 8/14

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1273 Адрес : г. Оренбург, ул. Чернореченская, д. 49

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 814.31	1 814.31	183.04	82.12	0	0	1549.14	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 778.06	1 778.06	179.38	80.48	0	0	1518.19	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 266.26	2 266.26	228.64	102.58	0	0	1935.04	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	8 401.28	8 401.27	847.59	380.28	0	0	7173.40	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 304.13	27 304.13	2 754.66	1235.91	0	0	23313.56	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	16 802.54	16 802.55	1 695.17	760.56	0	0	14346.81	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	408 988.94	163 640.44	16 509.34	7407.13	0	0	139723.97	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	559 197.55	535 451.03	54 020.53	24237.01	0	0	457193.49	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	464 594.49	637 752.83	64 341.55	28867.67	0	0	544543.61	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 791.93	4 385.48	442.44	198.51	0	0	3744.53	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	15 573.77	14 315.83	1 444.29	648	0	0	12223.53	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	9 583.85	9 242.86	932.49	418.37	0	0	7891.99	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 521 097.11	1 423 155.05	143 579.13	64418.64	0	0	1215157.28	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1274 Адрес : г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 24

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	242 467.97	202 057.00	202 057.00	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 872.88	7 987.29	7 987.29	0	0	0	0	0	245	0	7 987.29	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	91 786.76	46 949.75	46 949.75	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 764 960.70	2 880 304.50	2 880 304.50	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 960.44	10 344.72	10 344.72	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 194 048.75	3 147 643.26	3 147 643.26	0	0	0	0	0	278	0	7 987.29	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1275 Адрес : г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 28

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	174 750.26	131 440.22	131 440.22	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 954.45	26 628.71	26 628.71	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 412 894.90	3 348 497.89	3 348 497.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	64 488.52	38 637.03	38 637.03	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 684 088.13	3 545 203.85	3 545 203.85	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1276 Адрес : г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 603.92	4 060.39	4 060.39	0	0	0	0	0	0	0	0	4 060.39	0.00
Итого по адресу:		40 603.92	4 060.39	4 060.39	0	0	0	0	0	0	0	0	4 060.39	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1277 Адрес : г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 30/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 570.69	3 557.07	3 557.07	0	0	0	0	0	0	0	0	3 557.07	0.00
Итого по адресу:		35 570.69	3 557.07	3 557.07	0	0	0	0	0	0	0	0	3 557.07	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1278 Адрес : г. Оренбург, ул. Чернышевского, д. 32

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 831.84	17 173.06	8 575.86	0	0	0	2047.58	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	122 754.14	122 754.14	61 300.78	0	0	0	14636.26	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 027.83	24 189.86	12 079.90	0	0	0	2884.21	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 402 542.00	1 380 081.60	689 183.07	0	0	0	164550.29	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 457 408.05	3 308 120.40	1 652 004.17	0	1870282.64	0	394434.76	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	29 714.26	24 365.35	12 167.53	0	0	0	2905.14	0	0	256	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 717.44	27 184.20	13 575.20	0	0	0	3241.23	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 097 995.56	4 903 868.61	2 448 886.50	0	1870282.64	0	584699.47	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1279 Адрес : г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 827.07	89 827.07	89 827.07	0	0	0	0	0	0	247	0	80 844.36	0.00
Итого по адресу:		89 827.07	89 827.07	89 827.07	0	0	0	0	0	0	247	0	80 844.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1280 Адрес : г. Оренбург, ул. Маерницкого/ул. Чичерина, д. 74/30, литеры АА1А2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	14 019.09	12 882.40	12 882.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	189.45	1 515.58	1 515.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	4 736.17	4 546.73	4 546.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		18 944.71	18 944.71	18 944.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1281 Адрес : г. Оренбург, ул. Чичерина/ул. Постникова, д. 42/1, литера А

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 593.65	1 593.65	107.24	217.37	0	0	1269.04	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 861.09	3 338.26	224.63	455.32	0	0	2658.30	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 488.65	3 488.65	234.75	475.84	0	0	2778.06	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	873.18	513.64	34.56	70.06	0	0	409.02	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 365.55	36 468.28	2 453.98	4974.12	0	0	29040.18	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	14 125.04	14 381.85	967.77	1961.63	0	0	11452.46	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	215 163.00	188 439.62	12 680.26	25702.39	0	0	150056.97	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 026 368.34	1 051 684.12	70 768.71	143445.39	0	0	837470.02	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	907 808.13	943 226.07	63 470.48	128652.16	0	0	751103.43	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 148.79	2 526.75	170.03	344.64	0	0	2012.08	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	57 832.19	26 869.86	1 808.10	3664.94	0	0	21396.83	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Фасад)	24 949.30	16 242.13	1 092.95	2215.36	0	0	12933.82	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 294 576.91	2 288 772.88	154 013.46	312179.21	0	0	1822580.21	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1282 Адрес : г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 5а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 269.02	82 269.02	82 269.02	0	0	0	0	0	0	250	0	13 711.50	0.00
	Итого по адресу:	82 269.02	82 269.02	82 269.02	0	0	0	0	0	0	250	0	13 711.50	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1283 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 13

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	145 384.33	118 933.86	0	0	0	26450.47	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 876.56	38 876.56	31 803.56	0	0	0	7073	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 035 162.83	4 939 848.37	4 041 117.85	0	0	0	898730.52	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 931.90	16 307.76	13 340.81	0	0	0	2966.95	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 265 524.79	5 140 417.02	4 205 196.07	0	0	0	935220.95	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1284 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	185 996.00	155 072.01	98 665.07	0	0	0	56406.94	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	21 507.84	0	0	0	12296.06	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	103 125.90	103 125.90	65 614.19	0	0	0	37511.71	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	107 512.35	107 512.35	68 405.08	0	0	0	39107.27	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	3 139 402.80	1 450 890.00	923 133.49	0	0	0	527756.51	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	9 048 043.20	2 917 958.40	1 856 560.55	0	0	0	1061397.85	0	0	0	0	203 545.44	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 122 666.00	8 521 513.15	5 421 840.53	0	0	0	3099672.62	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	64 831.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	186 851.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 465.00	46 860.50	29 815.15	0	0	0	17045.35	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		22 044 698.09	13 336 736.21	8 485 541.91	0	0	0	4851194.30	0	0	321	0	203 545.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1285 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 055.24	56 453.42	36 006.80	0	0	0	20446.62	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	98 558.60	82 132.17	52 385.07	0	0	0	29747.10	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	99 778.66	83 148.88	53 033.55	0	0	0	30115.33	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	100 998.72	84 165.60	53 682.02	0	0	0	30483.58	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	103 158.36	103 158.36	65 795.88	0	0	0	37362.48	0	0	282	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 528.15	34 528.15	22 022.55	0	0	0	12505.60	0	0	277	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 604 527.13	753 655.20	480 692.07	0	0	0	272963.13	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	901 375.05	495 726.80	316 181.64	0	0	0	179545.16	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 109 107.79	2 513 508.16	1 603 151.46	0	0	0	910356.70	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 957 239.69	5 172 061.35	3 298 814.72	0	0	0	1873246.63	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	66 041.68	19 110.06	12 188.67	0	0	0	6921.39	0	0	252	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	22 855.71	11 684.53	7 452.56	0	0	0	4231.97	0	0	252	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	221 503.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	62 335.64	57 832.21	36 886.21	0	0	0	20946	0	0	276	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 821.34	11 497.95	7 333.56	0	0	0	4164.39	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 473 884.85	9 478 662.84	6 045 626.76	0	0	0	3433036.08	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1286 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	56 291.43	42 340.07	42 340.07	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 214.60	31 214.60	31 214.60	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 453 722.01	3 871 650.79	3 871 650.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 522.22	8 580.72	8 580.72	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 553 750.26	3 953 786.18	3 953 786.18	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1287 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 527.62	28 226.71	27 334.45	0	0	0	892.26	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	80 495.06	67 079.22	64 958.81	0	0	0	2120.41	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	79 681.69	66 401.41	64 302.42	0	0	0	2098.99	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	79 885.03	66 570.86	64 466.52	0	0	0	2104.34	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 901.04	27 901.04	27 019.07	0	0	0	881.97	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 171 133.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	449 881.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 980 188.56	2 588 812.11	2 506 978.33	0	0	0	81833.78	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	29 695.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 407.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	58 088.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 415.70	5 768.43	5 586.09	0	0	0	182.34	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 014 300.96	2 850 759.78	2 760 645.69	0	0	0	90114.09	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1288 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 133.50	62 641.15	54 896.89	0	0	0	7744.26	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 904.93	16 904.93	14 814.99	0	0	0	2089.94	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	80 363.70	80 363.70	70 428.42	0	0	0	9935.28	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	42 659.06	23 352.37	20 465.34	0	0	0	2887.03	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 530 312.00	509 104.80	446 164.69	0	0	0	62940.11	0	0	0	0	356 073.60	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 181 193.32	4 109 795.41	3 601 705.60	0	0	0	508089.81	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	31 602.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 865.62	32 152.72	28 177.71	0	0	0	3975.01	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 985 034.61	4 834 315.08	4 236 653.64	0	0	0	597661.44	0	0	321	0	356 073.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1289 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 166.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 441.04	8 844.10	8 844.10	0	0	0	0	0	0	0	0	8 844.10	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	67 699.36	56 416.13	56 416.13	0	0	0	0	0	258	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 011 875.93	1 001 187.59	1 001 187.59	0	0	0	0	0	0	0	1 001 187.59	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	42 924.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 235 107.81	1 066 447.82	1 066 447.82	0	0	0	0	0	258	0	1 010 031.69	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1290 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 17

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	64 697.59	48 662.83	21 356.02	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 827.28	39 022.73	17 125.40	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 853 318.98	9 524 827.20	4 180 036.70	0	5437337.04	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	97 496.75	77 239.48	33 897.08	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 062 340.60	9 689 752.24	4 252 415.20	0	5437337.04	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1291 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 997.00	129 227.36	52 218.60	0	0	0	77008.76	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 169.85	28 169.85	11 382.96	0	0	0	16786.89	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	94 408.42	94 408.42	38 148.85	0	0	0	56259.57	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	181 025.29	181 025.29	73 149.27	0	0	0	107876.02	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 152.42	80 152.42	32 388.24	0	0	0	47764.18	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 387 994.00	647 727.60	261 735.80	0	0	0	385991.80	0	0	0	0	408 928.20	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2416 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 602 204.00	7 101 001.12	2 869 394.85	0	0	0	4231606.27	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	7 610 500.38	8 751 624.02	3 536 383.73	0	0	0	5215240.29	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	49 314.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	156 317.39	179 755.73	72 636.26	0	0	0	107119.47	0	0	265	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 720.00	39 044.65	15 777.28	0	0	0	23267.37	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		18 388 803.21	17 232 136.46	6 963 215.85	0	0	0	10268920.61	0	0	321	0	408 928.20	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1292 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 997.00	129 227.36	46 164.76	0	0	0	83062.60	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 169.85	28 169.85	10 063.31	0	0	0	18106.54	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	88 059.93	26 729.37	9 548.71	0	0	0	17180.66	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	96 118.82	96 118.82	34 337.17	0	0	0	61781.65	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	89 097.91	150 428.47	53 738.58	0	0	0	96689.89	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	119 914.13	119 914.13	42 837.73	0	0	0	77076.40	0	0	265	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 124.88	95 124.88	33 982.10	0	0	0	61142.78	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 065 650.97	311 618.47	111 321.57	0	0	0	200296.90	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	4 734 809.39	1 812 181.56	647 377.85	0	0	0	1164803.71	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 363 408.00	3 329 264.40	1 189 335.60	0	0	0	2139928.80	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 602 204.00	7 101 001.12	2 536 738.57	0	0	0	4564262.55	0	0	315	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	4 838 332.00	4 836 335.00	1 727 716.60	0	0	0	3108618.40	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	22 575.74	6 601.62	2 358.34	0	0	0	4243.28	0	0	273	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	100 306.58	38 390.93	13 714.65	0	0	0	24676.28	0	0	273	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	619 861.10	59 174.30	21 139.23	0	0	0	38035.07	0	0	257	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Крыша)	101 987.20	101 945.09	36 418.53	0	0	0	65526.56	0	0	280	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 720.00	39 044.65	13 948.18	0	0	0	25096.47	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		23 164 337.50	18 281 270.02	6 530 741.51	0	0	0	11750528.51	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1293 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	175 312.03	146 164.42	93 228.30	0	0	0	52936.12	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 782.59	37 782.59	24 098.93	0	0	0	13683.66	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	174 765.16	174 765.16	111 470.76	0	0	0	63294.40	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	61 912.56	33 578.75	21 417.59	0	0	0	12161.16	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	5 755 313.20	5 236 204.02	3 339 816.86	0	0	0	1896387.16	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 793 870.38	9 625 761.27	6 139 615.59	0	0	0	3486145.68	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 090 976.39	92 550.05	59 031.35	0	0	0	33518.70	0	0	255	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	58 116.78	75 424.06	48 107.86	0	0	0	27316.20	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		17 148 049.09	15 422 230.32	9 836 787.24	0	0	0	5585443.08	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1294 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 682.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 246.19	56 988.30	26 155.71	0	0	0	30832.59	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 535.19	36 894.23	16 933.21	0	0	0	19961.02	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	86 516.73	72 097.28	33 090.22	0	0	0	39007.06	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	120 901.20	120 901.20	55 489.58	0	0	0	65411.62	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	5 084 574.88	4 902 183.60	2 249 937.22	0	0	0	2652246.38	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 772 328.30	2 247 524.30	1 031 537.98	0	0	0	1215986.32	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 896 476.66	289 647.67	132 938.53	0	0	0	156709.14	0	0	0	0	289 647.67	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	3 236 070.34	1 671 834.78	767 315.87	0	0	0	904518.91	0	0	299	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	41 693.93	32 891.73	15 096.20	0	0	0	17795.53	0	0	288	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	76 150.55	34 676.00	15 915.12	0	0	0	18760.88	0	0	288	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 444.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	120 907.59	122 391.17	56 173.43	0	0	0	66217.74	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 561 529.04	9 588 030.26	4 400 583.06	0	0	0	5187447.20	0	0	313	0	289 647.67	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1295 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	78 082.36	78 082.36	78 082.36	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	76 691.05	76 691.05	76 691.05	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	83 715.20	83 715.20	83 715.20	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	680 212.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 578 487.20	618 831.60	618 831.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	903 721.42	313 199.14	313 199.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	33 252.83	13 176.78	13 176.78	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	18 881.41	6 775.85	6 775.85	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	14 556.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 467 600.82	1 190 471.98	1 190 471.98	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1296 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 23

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	119 602.54	89 960.07	88 224.19	0	0	0	1735.88	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	97 500.60	49 872.43	48 910.08	0	0	0	962.35	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 727 729.86	8 399 376.31	8 237 300.66	0	0	0	162075.65	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 584.46	19 196.63	18 826.21	0	0	0	370.42	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 973 417.46	8 558 405.44	8 393 261.14	0	0	0	165144.30	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1297 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	185 996.00	155 072.01	139 514.91	0	0	0	15557.10	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	30 412.63	0	0	0	3391.27	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	50 873.39	50 873.39	45 769.68	0	0	0	5103.71	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 674 325.47	602 604.48	542 150.11	0	0	0	60454.37	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 122 666.00	8 521 513.15	7 666 619.62	0	0	0	854893.53	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	35 750.75	11 039.53	9 932.02	0	0	0	1107.51	0	0	278	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 465.00	46 860.50	42 159.37	0	0	0	4701.13	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 155 880.51	9 421 766.96	8 476 558.35	0	0	0	945208.61	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1298 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 25

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	150 267.00	125 283.57	125 283.57	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	33 803.90	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	69 691.62	26 528.38	26 528.38	0	0	0	0	0	0	310	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 184 158.98	8 069 378.08	8 069 378.08	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 699.41	64 850.27	64 850.27	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 491 620.91	8 319 844.20	8 319 844.20	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1299 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 861.09	12 739.32	8 604.53	0	0	0	4134.79	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 605.79	69 191.62	46 734.17	0	0	0	22457.45	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 002.58	41 416.75	27 974.16	0	0	0	13442.59	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 688 572.80	504 237.60	340 577.73	0	0	0	163659.87	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	8 036 779.46	7 745 557.12	5 231 589.70	0	0	0	2513967.42	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	35 954.78	10 736.73	7 251.92	0	0	0	3484.81	0	0	265	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	295 066.36	184 932.82	124 909.37	0	0	0	60023.45	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 170 842.86	8 568 811.96	5 787 641.57	0	0	0	2781170.39	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1300 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	100 177.73	83 522.69	60 893.28	0	0	0	22629.41	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 539.09	22 539.09	16 432.41	0	0	0	6106.68	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	101 513.57	84 594.64	61 674.80	0	0	0	22919.84	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 754.76	26 877.38	19 595.30	0	0	0	7282.08	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 518 869.00	1 365 640.80	995 637.88	0	0	0	370002.92	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 604 633.73	5 513 692.50	4 019 827.99	0	0	0	1493864.51	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 816.47	35 059.03	25 560.23	0	0	0	9498.80	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 437 304.35	7 131 926.13	5 199 621.90	0	0	0	1932304.23	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1301 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 27

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	285 922.51	242 307.22	197 188.18	0	0	0	45119.04	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 514.34	47 514.34	38 666.89	0	0	0	8847.45	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 403 103.14	8 240 082.91	6 705 730.66	0	0	0	1534352.25	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 340.52	27 243.74	22 170.79	0	0	0	5072.95	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 769 880.51	8 557 148.21	6 963 756.52	0	0	0	1593391.69	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1302 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 365.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	160 238.05	160 238.06	87 020.84	0	0	0	73217.22	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	118 699.13	98 915.94	53 718.50	0	0	0	45197.44	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	147 639.14	147 639.14	80 178.72	0	0	0	67460.42	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	10 771 705.35	10 312 312.80	5 600 330.72	0	0	0	4711982.08	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 973 699.62	4 186 326.73	2 273 477.80	0	0	0	1912848.93	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 504 479.49	450 447.95	244 625.77	0	0	0	205822.18	0	0	0	0	450 447.95	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	85 466.65	95 885.90	52 072.97	0	0	0	43812.93	0	0	276	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 652.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	221 549.16	233 805.22	126 973.12	0	0	0	106832.10	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	20 014 494.51	15 685 571.74	8 518 398.44	0	0	0	7167173.30	0	0	282	0	450 447.95	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1303 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	120 517.79	120 517.79	103 853.19	0	0	0	16664.60	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	5 220 510.23	4 993 830.00	4 303 307.97	0	0	0	690522.03	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	122 169.98	122 491.91	105 554.34	0	0	0	16937.57	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 463 198.00	5 236 839.70	4 512 715.49	0	0	0	724124.21	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1304 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	228 738.01	193 845.77	161 813.13	0	0	0	32032.64	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 113.53	38 113.53	31 815.34	0	0	0	6298.19	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 681 413.63	6 552 619.79	5 469 811.86	0	0	0	1082807.93	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 228.50	21 433.65	17 891.78	0	0	0	3541.87	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 974 493.67	6 806 012.74	5 681 332.11	0	0	0	1124680.63	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1305 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	79 735.02	59 973.38	40 966.45	0	0	0	19006.93	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	89 368.17	89 368.17	61 045.36	0	0	0	28322.81	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	89 742.95	33 094.77	22 606.28	0	0	0	10488.49	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	93 767.98	93 767.98	64 050.77	0	0	0	29717.21	0	0	292	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2439 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 528.15	34 528.15	23 585.39	0	0	0	10942.76	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 650 328.96	1 436 177.82	981 020.32	0	0	0	455157.50	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 955 603.72	1 139 483.15	778 354.96	0	0	0	361128.19	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 223 784.22	5 480 400.18	3 743 536.40	0	0	0	1736863.78	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	56 717.04	30 734.21	20 993.84	0	0	0	9740.37	0	0	273	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	63 249.92	24 384.94	16 656.80	0	0	0	7728.14	0	0	273	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 037.26	12 724.35	8 691.71	0	0	0	4032.64	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 354 863.39	8 434 637.10	5 761 508.28	0	0	0	2673128.82	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1306 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 867.51	29 986.69	27 329.98	0	0	0	2656.71	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	81 035.38	67 529.48	61 546.62	0	0	0	5982.86	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	81 686.08	68 071.73	62 040.83	0	0	0	6030.90	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	82 824.80	69 020.67	62 905.70	0	0	0	6114.97	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 901.04	27 901.04	25 429.11	0	0	0	2471.93	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 590 158.65	407 208.40	371 131.25	0	0	0	36077.15	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	482 148.01	173 886.00	158 480.35	0	0	0	15405.65	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 122 583.36	2 699 098.13	2 459 968.10	0	0	0	239130.03	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	40 320.85	11 210.82	10 217.58	0	0	0	993.24	0	0	252	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 225.58	4 409.12	4 018.49	0	0	0	390.63	0	0	252	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 041.07	6 099.16	5 558.80	0	0	0	540.36	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 569 792.33	3 564 421.24	3 248 626.81	0	0	0	315794.43	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1307 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 867.51	29 986.69	29 986.69	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 901.04	27 901.14	27 901.14	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 123 984.27	2 701 092.00	2 701 092.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 037.59	6 113.20	6 113.20	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 200 790.41	2 765 093.03	2 765 093.03	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1308 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 867.51	29 986.69	29 986.69	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 901.04	27 901.04	27 901.04	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 120 234.86	2 720 246.22	2 720 246.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 054.42	6 236.06	6 236.06	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 197 057.83	2 784 370.01	2 784 370.01	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1309 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	123 997.00	103 381.72	46 422.50	0	0	0	56959.22	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 539.09	22 539.09	10 120.95	0	0	0	12418.14	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	78 993.88	26 938.25	12 096.35	0	0	0	14841.90	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	86 167.66	86 167.66	38 692.71	0	0	0	47474.95	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 051.44	86 051.44	38 640.52	0	0	0	47410.92	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 082 630.00	5 681 442.94	2 551 193.82	0	0	0	3 130 249.12	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	5 105 309.90	5 766 850.45	2 589 545.19	0	0	0	3 177 305.26	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	109 253.64	123 410.60	55 416.27	0	0	0	67 994.33	0	0	278	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 993.00	31 251.83	14 033.31	0	0	0	17 218.52	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 729 935.61	11 928 033.98	5 356 161.61	0	0	0	6 571 872.37	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1310 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	120 952.10	120 952.10	73 306.10	0	0	0	47 646	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	118 373.14	118 373.14	71 743.06	0	0	0	46630.08	0	0	253	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	120 650.77	120 650.77	73 123.48	0	0	0	47527.29	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	4 966 852.71	4 023 058.80	2 438 277.36	0	0	0	1584781.44	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 290 111.35	2 736 370.48	1 658 447.10	0	0	0	1077923.38	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	59 355.33	57 758.39	35 005.94	0	0	0	22752.45	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	120 597.11	101 043.82	61 240.18	0	0	0	39803.64	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 796 892.51	7 278 207.50	4 411 143.23	0	0	0	2867064.27	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1311 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32

1	Ремонт крыши (Крыша)	9 487 337.00	9 480 855.00	9 480 855.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 487 337.00	9 480 855.00	9 480 855.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1312 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 133.50	62 641.15	38 069.19	0	0	0	24571.96	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 904.93	16 904.93	10 273.71	0	0	0	6631.22	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 634.61	44 605.60	27 108.36	0	0	0	17497.24	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 639 452.29	2 151 015.22	1 307 246.11	0	0	0	843769.11	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 821 882.69	4 694 503.74	2 853 011.77	0	0	0	1841491.97	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	29 296.29	10 803.73	6 565.80	0	0	0	4237.93	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 865.62	24 478.77	14 876.59	0	0	0	9602.18	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 662 169.93	7 004 953.14	4 257 151.52	0	0	0	2747801.62	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1313 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	150 267.00	125 283.57	124 900.60	0	0	0	382.97	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	33 700.57	0	0	0	103.33	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	115 597.41	115 597.41	115 244.05	0	0	0	353.36	0	0	249	0	19 266.23	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	69 714.52	26 528.38	26 447.29	0	0	0	81.09	0	0	310	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 159 990.58	8 045 210.50	8 020 617.74	0	0	0	24592.76	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	195 870.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 699.41	52 308.47	52 148.57	0	0	0	159.90	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 778 942.99	8 398 732.23	8 373 058.82	0	0	0	25673.41	0	0	321	0	19 266.23	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1314 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	95 274.03	71 661.13	71 661.13	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	16 011.57	13 569.12	13 569.12	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 476.63	10 573.42	10 573.42	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	56 943.56	48 257.26	48 257.26	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 737.33	28 114.44	28 114.44	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 282 000.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 473 175.08	1 778 602.59	1 778 602.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 101 831.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 848 329.89	3 894 208.06	3 894 208.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	25 223.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 355.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	96 844.40	32 256.01	32 256.01	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 844.51	49 643.04	49 643.04	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	18 119 047.31	5 926 885.07	5 926 885.07	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1315 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	121 817.79	121 817.79	79 224.79	0	0	0	42593	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	149 269.58	149 269.58	97 078.19	0	0	0	52191.39	0	0	249	0	24 878.26	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	121 040.37	121 040.37	78 719.19	0	0	0	42321.18	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	4 853 649.82	3 935 028.00	2 559 164.43	0	0	0	1375863.57	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 950 652.40	2 629 493.79	1 710 103.96	0	0	0	919389.83	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	59 355.33	55 264.84	35 941.76	0	0	0	19323.08	0	0	278	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	64 000.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	121 441.78	101 883.20	66 260.23	0	0	0	35622.97	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 441 227.15	7 113 797.57	4 626 492.55	0	0	0	2487305.02	0	0	298	0	24 878.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1316 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	123 997.00	103 381.72	68 386.35	0	0	0	34995.37	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 917.75	27 917.75	18 467.41	0	0	0	9450.34	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	55 347.82	46 904.93	31 027.31	0	0	0	15877.62	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 703 629.65	2 889 607.28	1 911 456.88	0	0	0	978150.40	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 744 471.00	5 691 190.20	3 764 686.20	0	0	0	1926504	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	39 587.74	17 628.43	11 661.09	0	0	0	5967.34	0	0	281	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 488.00	29 653.44	19 615.56	0	0	0	10037.88	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 727 438.96	8 806 283.75	5 825 300.81	0	0	0	2980982.94	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1317 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	150 267.00	125 283.57	124 102.64	0	0	0	1180.93	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	33 485.26	0	0	0	318.64	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	69 711.61	26 528.38	26 278.32	0	0	0	250.06	0	0	310	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	69 698.02	58 081.68	57 534.20	0	0	0	547.48	0	0	254	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	126 881.25	105 734.37	104 737.72	0	0	0	996.65	0	0	254	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 184 158.98	8 047 915.06	7 972 055.21	0	0	0	75859.85	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 699.41	52 354.82	51 861.32	0	0	0	493.50	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 688 220.17	8 449 701.78	8 370 054.68	0	0	0	79647.10	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1318 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	49 804.30	4 980.43	2 775.30	0	0	0	2205.13	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	63 512.11	6 351.21	3 539.16	0	0	0	2812.05	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 827.92	52 827.92	29 437.90	0	0	0	23390.02	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 062.81	52 595.60	29 308.44	0	0	0	23287.16	0	0	313	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2460 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 559 069.23	842 420.44	469 431.48	0	0	0	372988.96	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 816 708.33	1 941 473.74	1 081 869.39	0	0	0	859604.35	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	53 564.99	18 027.79	10 045.83	0	0	0	7981.96	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	60 617.84	43 748.62	24 378.54	0	0	0	19370.08	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 718 167.53	2 962 425.75	1 650 786.04	0	0	0	1311639.71	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1319 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 153.92	70 153.92	31 584.54	0	0	0	38569.38	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 370 906.64	5 563 583.70	2 504 824.25	0	0	0	3058759.45	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	142 017.97	104 980.85	47 264.24	0	0	0	57716.61	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 583 078.53	5 738 718.47	2 583 673.04	0	0	0	3155045.43	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1320 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	69 247.05	57 705.87	41 609.28	0	0	0	16096.59	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	67 989.40	67 989.40	49 024.31	0	0	0	18965.09	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 881 056.85	9 179 422.86	6 618 896.96	0	0	0	2560525.90	0	0	0	0	608 301.87	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 394.38	43 422.53	31 310.17	0	0	0	12112.36	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 071 687.68	9 348 540.66	6 740 840.71	0	0	0	2607699.95	0	0	298	0	608 301.87	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1321 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	123 997.00	103 381.72	52 929.92	0	0	0	50451.80	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 132.36	8 132.36	4 163.65	0	0	0	3968.71	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 539.09	22 539.09	11 539.68	0	0	0	10999.41	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	38 074.10	38 074.10	19 493.38	0	0	0	18580.72	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	105 496.23	105 496.23	54 012.51	0	0	0	51483.72	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 078.27	62 078.27	31 783.16	0	0	0	30295.11	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 609 601.84	606 062.40	310 295.01	0	0	0	295767.39	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 003 552.96	2 807 854.56	1 437 580.11	0	0	0	1370274.45	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 082 630.00	5 681 247.52	2 908 714.91	0	0	0	2772532.61	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт крыши (Крыша)	2 814 660.55	2 279 322.56	1 166 979.52	0	0	0	1112343.04	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	14 645.72	5 039.91	2 580.36	0	0	0	2459.55	0	0	277	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	495 592.68	50 090.24	25 645.46	0	0	0	24444.78	0	0	254	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Крыша)	62 228.88	48 777.50	24 973.36	0	0	0	23804.14	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 993.00	31 247.45	15 998.23	0	0	0	15249.22	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	15 478 222.68	11 849 343.91	6 066 689.25	0	0	0	5782654.66	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1322 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 41

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 166.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	71 774.16	59 811.72	59 811.72	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 647 442.05	964 744.20	964 744.20	0	0	0	0	0	0	0	964 744.20	0.00	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 248.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		9 782 631.64	1 024 555.92	1 024 555.92	0	0	0	0	0	258	0	964 744.20	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1323 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	126 518.11	95 161.34	93 620.42	0	0	0	1540.92	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 824.32	47 308.75	46 542.69	0	0	0	766.06	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 071.32	28 392.77	27 933.02	0	0	0	459.75	0	0	272	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 765 831.28	4 863 970.56	4 785 209.88	0	0	0	78760.68	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 757 100.49	1 727 130.15	1 699 163.30	0	0	0	27966.85	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	123 201.95	68 026.05	66 924.53	0	0	0	1101.52	0	0	248	0	68 026.05	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	81 452.55	61 937.78	60 934.84	0	0	0	1002.94	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 944 000.02	6 891 927.40	6 780 328.68	0	0	0	111598.72	0	0	313	0	68 026.05	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1324 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	150 267.00	125 283.57	96 628.18	0	0	0	28655.39	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 803.90	33 803.90	26 072.13	0	0	0	7731.77	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	104 256.11	104 256.11	80 410.21	0	0	0	23845.90	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	3 109 671.60	1 411 158.00	1 088 391.91	0	0	0	322766.09	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 642 064.78	9 371 057.66	7 227 669.30	0	0	0	2143388.36	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	66 546.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 699.41	48 621.19	37 500.34	0	0	0	11120.85	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 160 309.77	11 094 180.43	8 556 672.07	0	0	0	2537508.36	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1325 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 607.25	38 064.66	38 064.66	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 906.53	20 259.77	20 259.77	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 382.19	24 485.16	24 485.16	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 892 164.88	1 938 115.56	1 938 115.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 047 684.02	614 305.20	614 305.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	43 820.44	30 564.98	30 564.98	0	0	0	0	0	0	248	0	30 564.98	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 309.91	24 546.33	24 546.33	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 119 875.22	2 690 341.66	2 690 341.66	0	0	0	0	0	0	313	0	30 564.98	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1326 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	285 922.51	242 307.22	205 360.53	0	0	0	36946.69	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	153 045.25	15 304.53	12 970.91	0	0	0	2333.62	0	0	244	0	15 304.53	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 514.34	47 514.34	40 269.41	0	0	0	7244.93	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 390 913.56	8 236 404.37	6 980 528.04	0	0	0	1255876.33	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 208.76	27 210.04	23 061.09	0	0	0	4148.95	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 910 604.42	8 568 740.50	7 262 189.98	0	0	0	1306550.52	0	0	306	0	15 304.53	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1327 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 47

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	125 222.77	104 403.53	93 109.42	0	0	0	11294.11	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 169.85	28 169.85	25 122.51	0	0	0	3047.34	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 035 034.73	7 811 799.79	6 966 739.31	0	0	0	845060.48	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	44 749.15	40 566.10	36 177.76	0	0	0	4388.34	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 233 176.50	7 984 939.27	7 121 149.00	0	0	0	863790.27	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1328 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 063.30	55 063.30	55 063.30	0	0	0	0	0	0	247	0	49 556.99	0.00
Итого по адресу:		55 063.30	55 063.30	55 063.30	0	0	0	0	0	0	247	0	49 556.99	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1329 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	96 922.88	80 591.31	0	0	0	16331.57	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	29 016.44	29 016.44	24 127.15	0	0	0	4889.29	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 278 960.83	3 215 627.64	2 673 792.26	0	0	0	541835.38	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 163.50	10 762.29	8 948.84	0	0	0	1813.45	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 435 509.77	3 352 329.25	2 787 459.56	0	0	0	564869.69	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1330 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	328 911.65	278 738.68	185 456.45	0	0	0	93282.23	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	6 073.30	6 073.30	4 040.82	0	0	0	2032.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 073.30	6 073.30	4 040.82	0	0	0	2032.48	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	9 565.06	9 565.06	6 364.03	0	0	0	3201.03	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	40 047.86	40 047.86	26 645.51	0	0	0	13402.35	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	40 047.86	40 047.86	26 645.51	0	0	0	13402.35	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	80 095.73	80 095.73	53 291.02	0	0	0	26804.71	0	0	322	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	65 616.36	65 616.36	43 657.30	0	0	0	21959.06	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	536 969.70	536 969.70	357 268.30	0	0	0	179701.40	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	7 315 122.98	1 750 365.16	1 164 590.81	0	0	0	585774.35	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	536 969.71	536 969.71	357 268.30	0	0	0	179701.41	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 713 924.26	9 538 254.77	6 346 198.00	0	0	0	3192056.77	0	0	297	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	176 803.81	60 440.11	40 213.32	0	0	0	20226.79	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 161.40	31 291.80	20 819.74	0	0	0	10472.06	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	18 894 382.98	12 980 549.40	8 636 499.93	0	0	0	4344049.47	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1331 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	168 874.28	127 020.20	125 801.46	0	0	0	1218.74	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	62 915.92	62 915.92	62 312.25	0	0	0	603.67	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 876 438.75	13 485 938.68	13 356 543.33	0	0	0	129395.35	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 950.61	31 237.19	30 937.47	0	0	0	299.72	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	14 147 179.56	13 707 111.99	13 575 594.52	0	0	0	131517.47	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1332 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	168 874.28	127 020.20	120 072.06	0	0	0	6948.14	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	215 344.78	21 534.48	20 356.52	0	0	0	1177.96	0	0	244	0	21 534.48	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	62 915.92	62 915.92	59 474.35	0	0	0	3441.57	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 879 009.20	13 478 571.32	12 741 279.59	0	0	0	737291.73	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 960.29	31 196.13	29 489.67	0	0	0	1706.46	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 365 104.47	13 721 238.05	12 970 672.20	0	0	0	750565.85	0	0	277	0	21 534.48	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1333 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	493 367.47	418 108.03	219 961.23	0	0	0	198146.80	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	183 737.72	99 465.71	52 327.62	0	0	0	47138.09	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	49 067.58	49 067.58	25 813.82	0	0	0	23253.76	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 615 351.44	14 325 517.48	7 536 469.46	0	0	0	6789048.02	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	10 422 630.73	9 473 168.40	4 983 711.37	0	0	0	4489457.03	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	198 098.44	172 971.09	90 997.85	0	0	0	81973.24	0	0	277	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	57 722.74	47 103.83	24 780.72	0	0	0	22323.11	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		26 019 976.12	24 585 402.12	12 934 062.07	0	0	0	11651340.05	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1334 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	187 638.09	141 133.55	59 479.87	0	0	0	81653.68	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	31 672.50	26 841.10	11 312.02	0	0	0	15529.08	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	31 672.49	26 841.10	11 312.02	0	0	0	15529.08	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	99 734.68	84 520.91	35 620.82	0	0	0	48900.09	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	69 251.48	69 543.04	29 308.49	0	0	0	40234.55	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 602 769.04	9 816 100.82	4 136 935.64	0	0	0	5679165.18	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	9 859 265.22	3 746 068.58	1 578 757.69	0	0	0	2167310.89	0	0	302	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 541 045.19	5 057 893.51	2 131 618.28	0	0	0	2926275.23	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	15 431 151.04	14 991 040.33	6 317 882.24	0	0	0	8673158.09	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	135 315.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	71 137.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	156 192.24	50 972.05	21 481.86	0	0	0	29490.19	0	0	298	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 284.32	34 745.15	14 643.13	0	0	0	20102.02	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		56 260 128.88	34 045 700.14	14 348 352.04	0	0	0	19697348.10	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1335 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	119 602.53	89 960.07	89 960.07	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	160 138.81	160 138.81	160 138.81	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 975.27	52 975.27	52 975.27	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 521 119.01	9 076 082.40	9 076 082.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 266.44	20 531.41	20 531.41	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 881 102.06	9 399 687.96	9 399 687.96	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1336 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 59

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 827.28	29 856.07	23 245.19	0	0	0	6610.88	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	43 318.24	43 318.24	33 726.50	0	0	0	9591.74	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 124 744.72	4 615 264.87	3 593 329.46	0	0	0	1021935.41	0	0	0	0	310 681.74	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 324.77	10 878.87	8 470.02	0	0	0	2408.85	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 224 215.01	4 699 318.05	3 658 771.16	0	0	0	1040546.89	0	0	298	0	310 681.74	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1337 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 365.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	117 701.96	117 701.96	64 887.13	0	0	0	52814.83	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	114 594.90	114 594.90	63 174.26	0	0	0	51420.64	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	121 044.28	100 870.23	55 608.08	0	0	0	45262.15	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	194 325.64	194 325.64	107 128.49	0	0	0	87197.15	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	10 008 256.68	11 508 201.84	6 344 279.84	0	0	0	5163922	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	3 879 914.40	1 311 229.20	722 858.80	0	0	0	588370.40	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	7 732 569.60	2 038 740.00	1 123 923.38	0	0	0	914816.62	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 446 436.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	74 711.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	152 260.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 067.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Система дымоудаления и противопожарной автоматики)	202 317.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		27 074 565.34	15 385 663.77	8 481 859.97	0	0	0	6903803.80	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1338 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	119 100.79	100 932.88	66 314.57	0	0	0	34618.31	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	87 295.74	87 295.74	57 354.74	0	0	0	29941	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 817.79	39 817.79	26 160.95	0	0	0	13656.84	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 495 302.00	1 230 882.17	808 709.93	0	0	0	422172.24	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 496 998.81	3 428 843.78	2 252 807.03	0	0	0	1176036.75	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	30 079.50	26 231.00	17 234.20	0	0	0	8996.80	0	0	278	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 083.39	11 509.75	7 562.10	0	0	0	3947.65	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 282 678.02	4 925 513.11	3 236 143.51	0	0	0	1689369.60	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1339 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	712 641.92	603 933.81	479 179.86	0	0	0	124753.95	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 903.37	84 663.87	67 174.95	0	0	0	17488.92	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	60 710.75	60 710.75	48 169.80	0	0	0	12540.95	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 086 721.61	20 685 314.51	16 412 371.50	0	0	0	4272943.01	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	10 864 621.73	3 259 386.52	2 586 098.58	0	0	0	673287.94	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	24 535.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	83 114.18	67 973.83	53 932.55	0	0	0	14041.28	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		32 932 249.16	24 761 983.29	19 646 927.23	0	0	0	5115056.06	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1340 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	147 813.90	80 018.48	80 018.48	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 275 061.60	2 508 170.40	2 508 170.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	61 766.18	43 163.52	43 163.52	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 484 641.68	2 631 352.40	2 631 352.40	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1341 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 063.83	38 189.69	38 189.69	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 518.17	73 765.14	73 765.14	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	71 587.80	71 587.80	71 587.80	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	924 565.50	858 676.14	858 676.14	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 785.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 149 521.00	1 042 218.77	1 042 218.77	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1342 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 275.54	79 275.54	79 275.54	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 275.54	79 275.54	79 275.54	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1343 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	5 550.04	5 550.04	4 444.80	0	0	0	1105.24	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 936.70	52 936.70	42 394.83	0	0	0	10541.87	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 527.22	27 565.44	22 076.03	0	0	0	5489.41	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 805 081.28	615 650.95	493 049.56	0	0	0	122601.39	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 798 011.59	3 175 640.11	2 543 239.73	0	0	0	632400.38	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	34 160.48	13 174.93	10 551.26	0	0	0	2623.67	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	25 459.50	29 278.35	23 447.83	0	0	0	5830.52	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 753 726.81	3 919 796.52	3 139 204.03	0	0	0	780592.49	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1344 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 249

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	120 876.69	120 876.69	120 876.69	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 376 258.40	448 218.84	448 218.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	28 087.80	23 202.78	23 202.78	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 525 222.89	592 298.31	592 298.31	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1345 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	105 806.97	57 278.20	19 703.24	0	0	0	37574.96	0	0	292	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 945 464.54	5 053 459.20	1 738 349.37	0	0	0	3315109.83	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	122 464.81	90 120.02	31 000.56	0	0	0	59119.46	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 173 736.32	5 200 857.42	1 789 053.17	0	0	0	3411804.25	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1346 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 844.44	38 003.76	13 799.20	0	0	0	24204.56	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 549 345.19	2 546 458.47	924 621.71	0	0	0	1621836.76	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	5 756.98	5 750.67	2 088.07	0	0	0	3662.60	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 599 946.61	2 590 212.90	940 508.99	0	0	0	1649703.91	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1347 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 259

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	119 170.82	119 170.82	119 170.82	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 240 596.64	1 127 965.20	1 127 965.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 661.93	9 703.91	9 703.91	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 371 429.39	1 256 839.93	1 256 839.93	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1348 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	92 399.71	76 999.76	29 104.80	0	0	0	47894.96	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 928.63	64 928.63	24 542.08	0	0	0	40386.55	0	0	249	0	10 821.44	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 101 334.62	925 806.00	349 941.30	0	0	0	575864.70	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 713 208.80	3 963 969.60	1 498 323.27	0	0	0	2465646.33	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 056.28	7 901.99	2 986.84	0	0	0	4915.15	0	0	252	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Крыша)	34 232.62	29 266.00	11 062.13	0	0	0	18203.87	0	0	255	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 014 160.66	5 068 871.98	1 915 960.41	0	0	0	3152911.57	0	0	266	0	10 821.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1349 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	9 875.31	8 368.91	3 405.13	0	0	0	4963.78	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 877.76	75 320.13	30 646.15	0	0	0	44673.98	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 243 161.46	3 870 051.48	1 574 641.25	0	0	0	2295410.23	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	17 220.41	8 622.30	3 508.23	0	0	0	5114.07	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 359 134.94	3 962 362.82	1 612 200.76	0	0	0	2350162.06	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1350 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42/2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 782.94	8 110.32	3 570.29	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 902.28	23 251.90	10 235.84	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 643 075.00	1 574 882.40	693 287.42	0	906222.84	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	15 708.87	12 633.02	5 561.25	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 697 469.09	1 618 877.64	712 654.80	0	906222.84	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1351 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 336.07	46 336.07	19 310.20	0	0	0	27025.87	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 887 981.60	3 644 125.20	1 518 660.72	0	0	0	2125464.48	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	34 408.12	26 904.58	11 212.27	0	0	0	15692.31	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 968 725.79	3 717 365.85	1 549 183.19	0	0	0	2168182.66	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1352 Адрес : г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	70 910.35	70 910.35	20 519.39	0	0	0	50390.96	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	71 412.53	71 412.53	20 664.70	0	0	0	50747.83	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	76 926.48	76 926.48	22 260.28	0	0	0	54666.20	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 016 142.80	2 317 968.00	670 752.36	0	0	0	1647215.64	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	488 090.40	250 489.20	72 484.27	0	0	0	178004.93	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 392.90	5 333.67	1 543.41	0	0	0	3790.26	0	0	273	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	42 929.73	49 356.50	14 282.33	0	0	0	35074.17	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 776 805.19	2 842 396.73	822 506.74	0	0	0	2019889.99	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1353 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	217 869.79	163 873.29	126 907.12	0	0	0	36966.17	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 690.41	28 075.34	21 742.17	0	0	0	6333.17	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 774 409.81	3 787 145.26	2 932 849.40	0	0	0	854295.86	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	40 171.43	31 920.08	24 719.62	0	0	0	7200.46	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 066 141.44	4 011 013.97	3 106 218.30	0	0	0	904795.67	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1354 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерные системы (все виды))	5 000.00	5 000.00	719.05	0	0	0	4280.95	0	0	21883	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	56 000.00	56 000.00	8 053.35	0	0	0	47946.65	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	567 253.00	567 253.00	81 576.52	0	0	0	485676.48	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		628 253.00	628 253.00	90 348.92	0	0	0	537904.08	0	0	21883	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1355 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	47 956.97	40 641.50	40 641.50	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	1 483.20	1 256.95	1 256.95	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	999 552.90	928 511.05	928 511.05	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 390.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 070 383.50	970 409.50	970 409.50	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1356 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	85 736.16	85 736.16	85 736.16	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	647 564.40	681 775.20	681 775.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 719.22	12 036.74	12 036.74	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	747 019.78	779 548.10	779 548.10	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1357 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 13/1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	217 869.79	163 873.29	124 201.34	0	0	0	39671.95	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 734.38	26 445.32	20 043.19	0	0	0	6402.13	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 701 151.06	3 852 296.66	2 919 697.26	0	0	0	932599.40	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 299.54	33 215.73	25 174.56	0	0	0	8041.17	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 990 054.77	4 075 831.00	3 089 116.35	0	0	0	986714.65	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1358 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 15

1	Ремонт фасада (Фасад)	824 206.00	824 206.00	151 859.18	0	0	0	672346.82	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		824 206.00	824 206.00	151 859.18	0	0	0	672346.82	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1359 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 591.93	40 591.93	40 591.93	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		40 591.93	40 591.93	40 591.93	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1360 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 19

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	391 986.00	378 606.00	193 589.19	0	0	0	185016.81	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		391 986.00	378 606.00	193 589.19	0	0	0	185016.81	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1361 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/1

1	Ремонт фасада (Фасад)	1 076 273.58	738 873.00	121 518.00	0	0	0	617355	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 076 273.58	738 873.00	121 518.00	0	0	0	617355	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1362 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 3/2

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	401 888.25	398 474.52	63 660.47	0	0	0	334814.05	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	356 391.47	353 364.20	56 453.62	0	0	0	296910.58	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		758 279.72	751 838.72	120 114.09	0	0	0	631724.63	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1363 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	8 016.00	8 016.00	570.90	0	0	0	7445.10	0	0	270	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	25 000.00	25 000.00	1 780.51	0	0	0	23219.49	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	753 999.00	753 999.00	53 700.25	0	0	0	700298.75	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	801 600.00	801 600.00	57 090.42	0	0	0	744509.58	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 588 615.00	1 588 615.00	113 142.08	0	0	0	1475472.92	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1364 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 5/1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	327 358.00	327 358.00	28 164.01	0	0	0	299193.99	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		327 358.00	327 358.00	28 164.01	0	0	0	299193.99	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1365 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 851.04	33 851.04	33 851.04	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 851.04	33 851.04	33 851.04	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1366 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	17 484.00	17 484.00	1 163.57	0	0	0	16320.43	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 000.00	15 000.00	998.25	0	0	0	14001.75	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 748 402.00	1 748 402.00	116 356.70	0	0	0	1632045.30	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 780 886.00	1 780 886.00	118 518.52	0	0	0	1662367.48	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1367 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1368 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 117.03	59 117.03	28 656.20	0	0	0	30460.83	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 738 760.33	5 067 418.38	2 456 364.37	0	0	0	2611054.01	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	101 409.48	108 442.75	52 566.20	0	0	0	55876.55	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 899 286.84	5 234 978.16	2 537 586.77	0	0	0	2697391.39	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1369 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 031.71	59 031.71	27 621.58	0	0	0	31410.13	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 768 517.20	5 222 536.90	2 443 681.72	0	0	0	2778855.18	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	97 943.90	107 269.33	50 192.48	0	0	0	57076.85	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 925 492.81	5 388 837.94	2 521 495.78	0	0	0	2867342.16	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1370 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	51 772.33	51 772.33	7 870.29	0	0	0	43902.04	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 320.28	78 320.26	11 906.04	0	0	0	66414.22	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 768 543.20	526 036.32	79 966.63	0	0	0	446069.69	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 920 583.04	3 600 171.74	547 288.47	0	0	0	3052883.27	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	36 398.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	62 743.87	56 150.48	8 535.85	0	0	0	47614.63	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 918 360.92	4 312 451.13	655 567.28	0	0	0	3656883.85	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1371 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 443.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 792.01	77 792.01	13 797.14	0	0	0	63994.87	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 025 441.38	3 619 811.66	642 007.23	0	0	0	2977804.43	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	64 515.12	56 456.79	10 013.14	0	0	0	46443.65	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 225 192.44	3 754 060.46	665 817.50	0	0	0	3088242.96	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1372 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	62 304.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	62 304.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1373 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	62 629.85	62 629.85	62 629.85	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	65 682.25	65 682.25	65 682.25	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	130 368.08	39 110.44	39 110.44	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 822.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		260 502.72	167 422.54	167 422.54	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1374 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	49 085.82	49 085.82	41 669.93	0	0	0	7415.89	0	0	280	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	58 305.03	58 305.03	49 496.30	0	0	0	8808.73	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 138 117.20	351 783.60	298 636.11	0	0	0	53147.49	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	330 571.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 861.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	23 428.05	6 085.27	5 165.91	0	0	0	919.36	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 606 369.29	465 259.72	394 968.25	0	0	0	70291.47	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1375 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	50 527.02	50 527.01	47 227.69	0	0	0	3299.32	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 342 209.60	779 940.00	729 011.30	0	0	0	50928.70	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	27 319.58	13 491.66	12 610.68	0	0	0	880.98	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 420 056.20	843 958.67	788 849.66	0	0	0	55109.01	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1376 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 72

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	84 368.69	8 436.87	2 482.60	0	0	0	5954.27	0	0	246	0	8 436.87	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	85 672.79	8 567.28	2 520.98	0	0	0	6046.30	0	0	246	0	8 567.28	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 621.28	97 621.28	28 725.68	0	0	0	68895.60	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 786 924.00	5 938 039.20	1 747 305.89	0	0	0	4190733.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Строительный контроль (Крыша)	140 882.97	102 718.18	30 225.48	0	0	0	72492.70	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 195 469.73	6 155 382.81	1 811 260.63	0	0	0	4344122.18	0	0	277	0	17 004.15	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1377 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 76

1	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	44 222.49	36 852.08	36 852.08	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 140 926.59	214 092.66	214 092.66	0	0	0	0	0	0	0	0	214 092.66	0.00
Итого по адресу:		2 185 149.08	250 944.74	250 944.74	0	0	0	0	0	0	258	0	214 092.66	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1378 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	43 971.73	36 643.11	5 993.31	0	0	0	30649.80	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	44 959.98	37 466.65	6 128.01	0	0	0	31338.64	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 087.89	65 087.89	10 645.71	0	0	0	54442.18	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	124 055.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 209 389.96	2 489 294.96	407 146.77	0	0	0	2082148.19	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	57 119.90	38 177.48	6 244.27	0	0	0	31933.21	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 544 584.46	2 666 670.09	436 158.08	0	0	0	2230512.01	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1379 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	590.00	590.00	588.53	0	0	0	1.47	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 721 555.39	653 896.51	652 270.92	0	0	0	1625.59	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 128 544.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	289 745.94	260 959.36	260 310.61	0	0	0	648.75	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 140 435.33	915 445.87	913 170.07	0	0	0	2275.80	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1380 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19, литеры АА1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 277.01	1 277.01	229.89	0	0	0	1047.12	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 549.51	3 549.51	638.98	0	0	0	2910.53	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 134.16	3 134.16	564.21	0	0	0	2569.95	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 761.46	1 761.46	317.10	0	0	0	1444.36	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 642.00	34 642.00	6 236.19	0	0	0	28405.81	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	22 311.80	22 311.80	4 016.53	0	0	0	18295.27	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	283 904.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 071 719.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	2 121 082.95	1 095 845.94	197 272.35	0	0	0	898573.59	0	0	305	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 543 382.56	1 162 521.88	209 275.24	0	0	0	953246.64	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1381 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	40 912.65	34 093.88	34 093.88	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		40 912.65	34 093.88	34 093.88	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1382 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	41 186.71	34 322.26	34 322.26	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	78 050.03	78 050.03	78 050.03	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		119 236.74	112 372.29	112 372.29	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1383 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 36

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	790.52	790.52	790.52	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 209.00	3 209.00	3 209.00	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 524.93	2 524.93	2 524.93	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 548.09	2 548.09	2 548.09	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 875.12	19 875.12	19 875.12	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	28 538.64	28 538.64	28 538.64	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	228 200.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	984 705.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	903 431.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 173 824.19	57 486.30	57 486.30	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1384 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39, литера А

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	437.21	437.21	74.66	36.07	0	0	326.49	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 876.66	2 876.66	491.22	237.30	0	0	2148.15	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 071.76	3 071.76	524.53	253.39	0	0	2293.84	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 907.63	1 907.63	325.75	157.36	0	0	1424.52	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 845.35	23 845.35	4 071.83	1967.01	0	0	17806.51	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	21 937.72	21 937.72	3 746.08	1809.65	0	0	16381.99	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	35 741.55	35 741.55	6 103.22	2948.33	0	0	26690	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	889 518.52	732 379.99	125 061.12	60414.17	0	0	546904.69	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 606.08	1 179.63	201.43	97.31	0	0	880.89	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	20 596.21	14 876.47	2 540.30	1227.16	0	0	11109	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 001 538.69	838 253.97	143 140.15	69147.74	0	0	625966.08	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1385 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 55, литера Б

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	558.41	558.41	102.47	16.47	0	0	439.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 292.44	3 292.44	604.16	97.13	0	0	2591.15	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 156.71	2 156.71	395.76	63.63	0	0	1697.33	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	848.55	1 131.39	207.61	33.38	0	0	890.40	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 522.28	41 296.01	7 577.81	1218.29	0	0	32499.92	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	14 199.04	14 142.47	2 595.14	417.22	0	0	11130.11	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	172 658.79	78 132.72	14 337.34	2305.02	0	0	61490.37	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 287 307.88	711 592.98	130 577.14	20992.91	0	0	560022.93	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	424 262.20	296 707.07	54 445.68	8753.24	0	0	233508.15	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	479.61	1 604.48	294.42	47.33	0	0	1262.72	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	23 469.12	14 612.82	2 681.45	431.10	0	0	11500.27	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	8 025.54	10 118.11	1 856.67	298.50	0	0	7962.94	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 978 780.57	1 175 345.61	215 675.64	34674.21	0	0	924995.76	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1386 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 57

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	925.62	925.62	80.02	0	0	0	845.60	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 714.89	3 714.89	321.16	0	0	0	3393.73	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 652.56	3 652.56	315.78	0	0	0	3336.78	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 262.79	2 262.79	195.63	0	0	0	2067.16	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 284.94	28 284.94	2 445.32	0	0	0	25839.62	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	26 022.14	26 022.14	2 249.70	0	0	0	23772.44	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	303 527.22	102 893.89	8 895.51	0	0	0	93998.38	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 221 119.46	964 094.43	83 349.09	0	0	0	880745.34	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 179 176.41	705 730.64	61 012.70	0	0	0	644717.94	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 089.59	2 112.96	182.67	0	0	0	1930.29	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	24 870.23	19 798.03	1 711.60	0	0	0	18086.43	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	27 410.22	14 492.43	1 252.92	0	0	0	13239.51	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 824 056.07	1 873 985.32	162 012.11	0	0	0	1711973.21	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1387 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 59

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	365.47	365.47	76.05	27.85	0	0	261.57	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 932.25	1 932.25	402.08	147.24	0	0	1382.93	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 399.65	1 399.65	291.25	106.66	0	0	1001.74	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 111.08	2 111.08	439.30	160.87	0	0	1510.92	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	17 733.06	17 733.06	3 690.08	1351.28	0	0	12691.70	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	22 377.43	22 377.43	4 656.53	1705.19	0	0	16015.72	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	601 468.91	464 312.08	96 618.84	35381.14	0	0	332312.11	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	324 517.51	266 203.55	55 394.37	20285.03	0	0	190524.15	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	9 085.70	8 600.85	1 789.75	655.40	0	0	6155.70	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	11 465.27	6 669.18	1 387.79	508.20	0	0	4773.19	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		992 456.33	791 704.60	164 746.04	60328.84	0	0	566629.72	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1388 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, литера А

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	710.36	710.36	120.28	0	0	0	137.04	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 492.38	1 492.38	252.69	0	0	0	287.91	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 480.32	1 480.32	250.65	0	0	0	285.58	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 257.19	2 257.19	382.18	0	0	0	435.46	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	13 994.58	13 812.11	2 338.65	0	0	0	2664.63	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	28 892.05	29 074.52	4 922.85	0	0	0	5609.05	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	187 678.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	461 061.48	421 872.63	71 430.83	0	305818.16	0	81387.61	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	460 830.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	7 189.96	8 818.43	1 493.12	0	0	0	1701.25	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 165 586.56	479 517.94	81 191.25	0	305818.16	0	92508.53	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1389 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 63

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 288.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	45 288.59	45 288.59	45 288.59	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		90 577.18	45 288.59	45 288.59	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1390 Адрес : г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 51/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	12 500.00	12 500.00	12 500.00	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 760 000.00	1 760 000.00	1 760 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	3 100 000.00	3 026 572.00	3 026 572.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 872 500.00	4 799 072.00	4 799 072.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1391 Адрес : г. Оренбург, ул. Ялтинская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	114 856.17	114 856.17	114 856.17	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		114 856.17	114 856.17	114 856.17	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1392 Адрес : г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	54 594.24	54 594.24	54 594.24	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	59 664.51	59 664.51	59 664.51	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		114 258.75	114 258.75	114 258.75	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

1393 Адрес : г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 698.22	63 698.22	63 698.22	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 698.22	63 698.22	63 698.22	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1394 Адрес : г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 820.92	70 820.92	70 820.92	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 820.92	70 820.92	70 820.92	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Муниципальное образование : город Орск

1 Адрес : г. Орск, мкр. 6-й, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	982.83	982.83	982.83	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	491.41	491.41	491.41	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	491.42	491.42	491.42	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 367.56	1 367.56	1 367.56	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	15 095.99	22 824.24	22 824.24	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	15 095.99	11 412.12	11 412.12	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 095.99	11 412.13	11 412.13	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	72 155.64	71 795.11	71 795.11	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	310 274.86	276 841.12	276 841.12	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	256 809.04	138 420.57	138 420.57	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	256 809.03	138 420.56	138 420.56	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада (Фасад)	1 245 824.71	1 090 771.57	1 090 771.57	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 827.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 101.43	4 989.75	4 989.75	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 101.43	4 989.76	4 989.76	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Фасад)	18 369.26	7 040.06	7 040.06	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 221 893.77	1 782 250.21	1 782 250.21	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : г. Орск, мкр. 6-й, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 169.93	3 169.93	1 891.25	0	0	0	1278.68	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 200.45	4 200.45	2 506.09	0	0	0	1694.36	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 367.56	1 367.56	815.92	0	0	0	551.64	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 953.03	33 509.28	19 992.43	0	0	0	13516.85	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 597.21	41 270.14	24 622.74	0	0	0	16647.40	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	30 911.22	30 682.04	18 305.63	0	0	0	12376.41	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 018 376.15	444 575.62	265 244.28	0	0	0	179331.34	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 783 604.81	954 063.40	569 216.68	0	0	0	384846.72	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	955 047.28	812 015.99	484 467.85	0	0	0	327548.14	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	20 107.84	8 012.98	4 780.73	0	0	0	3232.25	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	28 814.91	17 195.94	10 259.50	0	0	0	6936.44	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	27 952.62	14 635.69	8 732.00	0	0	0	5903.69	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 948 103.01	2 364 699.02	1 410 835.09	0	0	0	953863.93	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : г. Орск, мкр. 6-й, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	39 622.56	39 622.56	39 622.56	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	37 955.61	37 955.61	37 955.61	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	766 183.44	360 610.36	360 610.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	457 973.34	208 600.40	208 600.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 679.26	6 539.88	6 539.88	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 336.58	3 783.09	3 783.09	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 315 750.79	657 111.90	657 111.90	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	39 257.80	39 257.80	8 074.11	0	0	0	31183.69	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 835.79	36 835.79	7 575.98	0	0	0	29259.81	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	127 741.10	55 167.67	11 346.27	0	0	0	43821.40	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 884 180.00	1 712 804.40	352 270.55	0	0	0	1360533.85	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	26 596.75	20 770.61	4 271.87	0	0	0	16498.74	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 114 611.44	1 864 836.27	383 538.77	0	0	0	1481297.50	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : г. Орск, пер. Архангельский, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 445.63	91 445.63	33 093.35	0	0	0	58352.28	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 802.20	54 001.83	19 542.78	0	0	0	34459.05	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	870 624.58	693 938.40	251 130.06	0	0	0	442808.34	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 594 167.36	3 095 563.15	1 120 256.45	0	0	0	1975306.70	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 049.76	4 909.73	1 776.79	0	0	0	3132.94	0	0	251	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Крыша)	74 770.24	55 528.98	20 095.44	0	0	0	35433.54	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 702 859.77	3 995 387.72	1 445 894.86	0	0	0	2549492.86	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : г. Орск, пер. Белогорский, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	126 518.33	95 161.34	82 351.08	0	0	0	12810.26	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	152 427.37	152 427.37	131 908.18	0	0	0	20519.19	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	56 061.89	46 718.24	40 429.21	0	0	0	6289.03	0	0	274	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 999 549.25	2 122 366.80	1 836 661.84	0	0	0	285704.96	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 831 814.02	4 792 562.24	4 147 405.70	0	0	0	645156.54	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	25 466.81	15 016.12	12 994.71	0	0	0	2021.41	0	0	251	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	78 422.90	62 323.89	53 934.08	0	0	0	8389.81	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 270 260.57	7 286 576.00	6 305 684.79	0	0	0	980891.21	0	0	274	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : г. Орск, пер. Больничный, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 729.68	4 729.68	620.81	0	0	0	4108.87	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 367.56	1 367.56	179.50	0	0	0	1188.06	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 079.12	19 073.04	2 503.48	0	0	0	16569.56	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 313.87	18 319.96	2 404.63	0	0	0	15915.33	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 844 139.50	1 371 128.97	179 970.82	0	0	0	1191158.15	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 458 832.80	1 392 783.50	182 813.14	0	0	0	1209970.36	0	0	303	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	39 146.00	30 383.89	3 988.11	0	0	0	26395.78	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	31 383.75	28 315.29	3 716.59	0	0	0	24598.70	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 416 992.28	2 866 101.89	376 197.08	0	0	0	2489904.81	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	16 588.00	14 935.88	4 006.48	0	0	0	10929.40	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	87 085.00	72 922.22	19 561.06	0	0	0	53361.16	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	105 362.27	87 801.89	23 552.46	0	0	0	64249.43	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	729 250.79	591 451.93	158 654.31	0	0	0	432797.62	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 942 204.45	2 897 030.98	777 115.50	0	0	0	2119915.48	0	0	290	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 773 335.63	1 848 100.98	495 744.75	0	0	0	1352356.23	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 166.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	22 405.26	13 919.95	3 733.96	0	0	0	10185.99	0	0	286	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	58 664.97	34 873.25	9 354.59	0	0	0	25518.66	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 741 062.41	5 561 037.08	1 491 723.12	0	0	0	4069313.96	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

9 Адрес : г. Орск, пер. Заводской, д. 2

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 511 109.17	453 332.75	453 332.75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 511 109.17	453 332.75	453 332.75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : г. Орск, пер. Заводской, д. 2а

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 483 130.87	744 939.26	744 939.26	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 483 130.87	744 939.26	744 939.26	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : г. Орск, пер. Заводской, д. 3

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 654 843.71	496 453.11	496 453.11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 654 843.71	496 453.11	496 453.11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

12 Адрес : г. Орск, пер. Заводской, д. 6

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 663 812.65	799 143.80	799 143.80	0	0	0	0	0	0	0	799 143.80	0.00
Итого по адресу:		2 663 812.65	799 143.80	799 143.80	0	0	0	0	0	0	0	799 143.80	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : г. Орск, пер. Зеленый, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 686.84	80 686.84	80 686.84	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		80 686.84	80 686.84	80 686.84	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : г. Орск, пер. Инженерный, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 012.22	38 012.22	38 012.22	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	1 539.44	1 539.44	1 539.44	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 542 357.17	1 431 982.82	1 431 982.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 581 908.83	1 471 534.48	1 471 534.48	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : г. Орск, пер. Казалинский, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 572.97	2 572.97	824.61	0	0	0	1748.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	19 156.65	19 156.65	6 139.52	0	0	0	13017.13	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 490 281.68	756 305.32	242 388.51	0	0	0	513916.81	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Фасад)	16 398.00	16 584.63	5 315.21	0	0	0	11269.42	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 528 409.30	794 619.57	254 667.86	0	0	0	539951.71	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : г. Орск, пер. Казалинский, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 924.29	3 692.43	3 692.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	26 457.03	2 645.70	2 645.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 381.32	6 338.13	6 338.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

17 Адрес : г. Орск, пер. Кишиневский, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	50 031.33	5 003.13	5 003.13	0	0	0	0	0	0	0	0	5 003.13	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 138.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		113 169.49	5 003.13	5 003.13	0	0	0	0	0	245	0	5 003.13	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : г. Орск, пер. Кишиневский, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	50 237.75	5 023.78	5 023.78	0	0	0	0	0	0	0	5 023.78	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 667.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		113 905.17	5 023.78	5 023.78	0	0	0	0	0	245	0	5 023.78	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

19 Адрес : г. Орск, пер. Кишиневский, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	50 141.79	5 014.18	5 014.18	0	0	0	0	0	0	0	0	5 014.18	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 421.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		113 563.26	5 014.18	5 014.18	0	0	0	0	0	245	0	5 014.18	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : г. Орск, пер. Кишиневский, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 422.39	2 422.39	540.96	0	0	0	1881.43	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	21 121.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 326.99	30 326.99	6 772.55	0	0	0	23554.44	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 586 773.93	1 456 385.50	325 236.43	0	0	0	1131149.07	0	0	317	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2562 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	28 331.77	23 908.26	5 339.13	0	0	0	18569.13	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 668 976.30	1 513 043.14	337 889.07	0	0	0	1175154.07	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : г. Орск, пер. Косой, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 430.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 735.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	21 344.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		62 509.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

22 Адрес : г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	21 621.57	21 621.57	4 951.79	0	0	0	16669.78	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 001 017.17	773 675.68	177 187.79	0	0	0	596487.89	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	6 064.83	4 334.97	992.80	0	0	0	3342.17	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 028 703.57	799 632.22	183 132.38	0	0	0	616499.84	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 795.00	36 267.23	6 519.06	0	0	0	29748.17	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 104.37	41 104.37	7 388.53	0	0	0	33715.84	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 607 861.90	1 429 562.92	256 964.75	0	0	0	1172598.17	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Строительный контроль (Крыша)	19 266.58	15 279.30	2 746.46	0	0	0	12532.84	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 711 027.85	1 522 213.82	273 618.80	0	0	0	1248595.02	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : г. Орск, пер. Металлистов, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	44 986.47	44 986.47	44 986.47	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		44 986.47	44 986.47	44 986.47	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : г. Орск, пер. Металлистов, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	22 788.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		22 788.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

26 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	4 111.97	4 111.97	4 111.97	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 056.52	31 056.52	31 056.52	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 606 225.08	712 934.24	712 934.24	0	0	0	0	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	34 001.85	15 657.58	15 657.58	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 675 395.42	763 760.31	763 760.31	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

27 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	4 111.97	4 111.97	4 111.97	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	29 453.24	29 453.24	29 453.24	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	38 771.26	381 667.46	381 667.46	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 717 943.36	401 341.68	401 341.68	0	0	0	0	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	52 412.00	7 861.73	7 861.73	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 842 691.83	824 436.08	824 436.08	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	36 281.23	36 281.23	5 766.29	0	0	0	30514.94	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 168.68	58 168.68	9 244.94	0	0	0	48923.74	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	299 943.02	124 898.28	19 850.49	0	0	0	105047.79	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 815 292.08	7 140 960.91	1 134 936.01	0	0	0	6006024.90	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 745.96	2 265.10	360.00	0	0	0	1905.10	0	0	283	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	273 463.60	128 146.73	20 366.77	0	0	0	107779.96	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 486 894.57	7 490 720.93	1 190 524.50	0	0	0	6300196.43	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 295.53	78 295.53	20 480.06	0	0	0	57815.47	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 595 658.05	7 228 011.60	1 890 658.94	0	0	0	5337352.66	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	84 313.66	68 012.35	17 790.25	0	0	0	50222.10	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 758 267.24	7 374 319.48	1 928 929.26	0	0	0	5445390.22	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

30 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	48 679.34	48 679.34	48 679.34	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 344.45	83 620.35	83 620.35	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	81 971.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		230 995.61	132 299.69	132 299.69	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	65 842.57	65 842.57	14 434.48	0	0	0	51408.09	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	123 360.07	123 360.07	27 043.88	0	0	0	96316.19	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	482 958.40	274 406.00	60 157.26	0	0	0	214248.74	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 025 944.94	4 873 617.60	1 068 429.63	0	0	0	3805187.97	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 884.81	5 214.60	1 143.18	0	0	0	4071.42	0	0	268	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	79 333.19	65 049.67	14 260.66	0	0	0	50789.01	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 784 323.98	5 407 490.51	1 185 469.10	0	0	0	4222021.41	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : г. Орск, пер. Сарматский, д. 5

1	Ремонт крыши (Крыша)	4 997 046.79	1 499 114.04	1 499 114.04	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 114.04	0.00
Итого по адресу:		4 997 046.79	1 499 114.04	1 499 114.04	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 114.04	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

33 Адрес : г. Орск, пер. Светлый, д. 21а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 103.85	2 103.85	554.69	0	0	0	1549.16	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	10 220.02	10 220.02	2 694.58	0	0	0	7525.44	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	697 625.90	529 718.52	139 663.89	0	0	0	390054.63	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	13 675.85	8 731.72	2 302.18	0	0	0	6429.54	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		723 625.62	550 774.11	145 215.34	0	0	0	405558.77	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

34 Адрес : г. Орск, пер. Синчука, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 200.07	4 200.07	549.30	0	0	0	3650.77	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 145.94	12 781.99	1 671.68	0	0	0	11110.31	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 457.33	22 478.36	2 939.82	0	0	0	19538.54	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	15 656.86	15 635.83	2 044.92	0	0	0	13590.91	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 395 054.00	793 459.28	103 772.06	0	0	0	689687.22	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 807 856.26	1 172 140.44	153 297.63	0	0	0	1018842.81	0	0	302	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	25 272.00	9 815.69	1 283.74	0	0	0	8531.95	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	17 619.00	19 220.96	2 513.80	0	0	0	16707.16	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 293 261.46	2 049 732.62	268 072.96	0	0	0	1781659.66	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

35 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 949.22	50 949.22	50 949.22	0	0	0	0	0	0	247	0	50 949.22	0.00
Итого по адресу:		50 949.22	50 949.22	50 949.22	0	0	0	0	0	0	247	0	50 949.22	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 169.93	3 169.93	1 828.00	0	0	0	1341.93	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 842.10	7 842.10	4 522.30	0	0	0	3319.80	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	16 984.66	16 850.27	9 717.04	0	0	0	7133.23	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 795.79	81 930.18	47 246.65	0	0	0	34683.53	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 136 256.14	689 884.16	397 835.24	0	0	0	292048.92	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 149 826.34	1 789 524.52	1 031 964.43	0	0	0	757560.09	0	0	294	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 637.91	14 918.75	8 603.19	0	0	0	6315.56	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	122 885.84	20 083.31	11 581.43	0	0	0	8501.88	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 538 398.71	2 624 203.22	1 513 298.28	0	0	0	1110904.94	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

37 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 169.93	3 169.93	1 899.06	0	0	0	1270.87	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 842.10	7 842.10	4 698.09	0	0	0	3144.01	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	86 360.76	86 360.76	51 737.52	0	0	0	34623.24	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 863.25	38 581.96	23 113.91	0	0	0	15468.05	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	29 564.95	29 564.95	17 711.95	0	0	0	11853	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 064.85	60 346.14	36 152.53	0	0	0	24193.61	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 653 293.30	1 447 988.28	867 469.55	0	0	0	580518.73	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 138 900.52	692 534.75	414 887.89	0	0	0	277646.86	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	37 689.47	24 008.20	14 382.98	0	0	0	9625.22	0	0	266	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	26 340.61	14 980.58	8 974.66	0	0	0	6005.92	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 658.49	2 446.36	1 465.58	0	0	0	980.78	0	0	266	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	166 749.60	147 882.82	88 594.53	0	0	0	59288.29	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 251 497.83	2 555 706.83	1 531 088.26	0	0	0	1024618.57	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 538.72	31 538.72	10 170.43	0	0	0	21368.29	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 560.19	65 560.19	21 141.48	0	0	0	44418.71	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	96 044.21	96 044.21	30 971.79	0	0	0	65072.42	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 252 471.20	1 370 410.80	441 922.32	0	0	0	928488.48	0	0	0	0	222 196.80	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 126 506.98	1 533 901.84	494 643.99	0	0	0	1039257.85	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 709 346.68	1 333 938.08	430 160.80	0	0	0	903777.28	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 391.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	30 557.98	18 601.12	5 998.38	0	0	0	12602.74	0	0	277	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	11 168.04	7 325.69	2 362.35	0	0	0	4963.34	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 334 585.22	4 457 320.65	1 437 371.54	0	0	0	3019949.11	0	0	300	0	222 196.80	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

39 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 562.63	7 562.63	4 620.31	0	0	0	2942.32	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	57 908.65	48 257.21	29 482.25	0	0	0	18774.96	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	9 714.85	9 752.67	5 958.29	0	0	0	3794.38	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	87 973.94	87 936.12	53 723.68	0	0	0	34212.44	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	550 730.40	165 219.12	100 938.94	0	0	0	64280.18	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 076 926.94	763 705.05	466 577.83	0	0	0	297127.22	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 000 763.88	1 946 683.38	1 189 306.40	0	0	0	757376.98	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 703.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 609.56	8 438.13	5 155.19	0	0	0	3282.94	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	70 172.98	38 189.63	23 331.57	0	0	0	14858.06	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 874 067.41	3 075 743.94	1 879 094.46	0	0	0	1196649.48	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

40 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 169.93	3 169.93	2 086.97	0	0	0	1082.96	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 842.10	7 842.10	5 162.95	0	0	0	2679.15	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	16 989.62	16 855.19	11 096.84	0	0	0	5758.35	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 819.64	81 954.06	53 955.57	0	0	0	27998.49	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 089 950.20	565 705.00	372 439.60	0	0	0	193265.40	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 070 282.70	1 515 582.23	997 804.23	0	0	0	517778	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 951.28	12 259.09	8 070.94	0	0	0	4188.15	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	60 472.00	32 957.70	21 698.15	0	0	0	11259.55	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 350 477.47	2 236 325.30	1 472 315.26	0	0	0	764010.04	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	76 852.63	76 852.63	74 739.15	0	0	0	2113.48	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	75 752.00	75 752.00	73 668.78	0	0	0	2083.22	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	12 241.40	12 241.40	11 904.76	0	0	0	336.64	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 069 393.20	882 387.58	858 121.50	0	0	0	24266.08	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 246 866.37	887 368.80	862 965.74	0	0	0	24403.06	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	13 674.60	7 417.57	7 213.58	0	0	0	203.99	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 605.68	10 814.90	10 517.49	0	0	0	297.41	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 222.79	1 876.61	1 825.00	0	0	0	51.61	0	0	276	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	252 031.20	234 288.36	227 845.32	0	0	0	6443.04	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 766 639.87	2 188 999.85	2 128 801.32	0	0	0	60198.53	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Адрес : г. Орск, пер. Цимлянский, д. 17а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	44 643.98	44 643.98	44 643.98	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 979.09	27 482.58	27 482.58	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 174 350.00	1 252 305.00	1 252 305.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252 305.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	53 152.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 305 125.07	1 324 431.56	1 324 431.56	0	0	0	0	0	0	256	0	1 252 305.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

43 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 103а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 909 160.00	1 909 160.00	1 909 160.00	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 076 142.00	3 867 365.00	3 867 365.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 985 302.00	5 776 525.00	5 776 525.00	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

44 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 105

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 516.72	50 430.60	50 430.60	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		60 516.72	50 430.60	50 430.60	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

45 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 12

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 125

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	139 718.42	139 718.41	106 073.16	0	0	0	33645.25	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 765.20	19 765.20	15 005.59	0	0	0	4759.61	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	102 327.08	85 272.57	64 738.29	0	0	0	20534.28	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	22 583.28	18 819.40	14 287.55	0	0	0	4531.85	0	0	269	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 859.26	23 859.26	18 113.77	0	0	0	5745.49	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 603 618.71	8 382 837.68	6 364 187.19	0	0	0	2018650.49	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	1 927.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 357.80	48 599.93	36 896.70	0	0	0	11703.23	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 967 156.89	8 718 872.45	6 619 302.25	0	0	0	2099570.20	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 129

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 552.55	116 248.24	116 248.24	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	85 071.59	70 892.99	70 892.99	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	20 513.22	17 094.35	17 094.35	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	80 359.04	41 104.37	41 104.37	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 441 702.39	2 584 655.99	2 584 655.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	1 920.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 853.11	8 824.20	8 824.20	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 794 972.15	2 838 820.14	2 838 820.14	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

48 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 131

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.02	108 382.89	0	0	0	26609.19	0	0	285	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 414.07	2 414.07	1 829.27	0	2414.07	0	449.11	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 940.19	4 940.19	3 743.44	0	4940.19	0	919.06	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	24 745.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	85 728.26	85 728.26	64 960.82	0	0	0	15948.59	0	0	260	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	12 372.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 283.96	33 283.96	25 221.01	0	0	0	6192.03	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	241 396.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 443 559.16	4 334 811.42	3 284 714.79	0	0	0	806433.54	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 859.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	9 943.96	14 803.15	11 217.13	0	14803.15	0	2753.93	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 473.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	493 997.26	666 959.64	505 390.43	0	274971.19	0	124078.90	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 568 268.40	5 285 972.71	4 005 459.77	0	297128.60	0	983384.34	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

49 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 133а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	167 661.72	167 661.75	123 154.33	0	0	0	44507.42	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 449.25	24 449.25	17 958.96	0	0	0	6490.29	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	107 036.80	89 197.33	65 519.05	0	0	0	23678.28	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	23 294.03	19 411.69	14 258.67	0	0	0	5153.02	0	0	269	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 601.60	25 601.60	18 805.41	0	0	0	6796.19	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 311 617.44	10 030 019.88	7 367 455.10	0	0	0	2662564.78	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 355.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	64 029.88	57 961.39	42 574.98	0	0	0	15386.41	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 726 046.42	10 414 302.89	7 649 726.51	0	0	0	2764576.38	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

50 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 153

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	18 776.00	15 911.66	15 911.66	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	463 898.36	392 528.18	392 528.18	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	5 210.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	487 885.19	408 439.84	408 439.84	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	8 352.00	7 056.84	3 432.52	0	0	0	3624.32	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	130 849.00	110 909.96	53 947.68	0	0	0	56962.28	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 088 426.68	587 545.98	285 788.08	0	0	0	301757.90	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 489 232.49	2 214 150.82	1 076 984.48	0	0	0	1137166.34	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	26 929.75	21 705.39	10 557.71	0	0	0	11147.68	0	0	304	0	1 000.00	0.00
Итого по адресу:		3 743 789.92	2 941 368.99	1 430 710.47	0	0	0	1510658.52	0	0	314	0	1 000.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

52 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 842.10	7 842.10	4 558.21	0	0	0	3283.89	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	38 426.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 256.21	41 256.21	23 980.13	0	0	0	17276.08	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 340 454.54	2 743 575.00	1 594 699.91	0	0	0	1148875.09	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	59 900.91	46 943.64	27 285.94	0	0	0	19657.70	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 487 880.28	2 839 616.95	1 650 524.19	0	0	0	1189092.76	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

53 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	86 097.89	86 097.89	20 427.71	0	0	0	65670.18	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 617.48	72 617.48	17 229.33	0	0	0	55388.15	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 030 192.75	592 088.40	140 479.77	0	0	0	451608.63	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 755 883.19	4 135 322.89	981 152.83	0	0	0	3154170.06	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	16 396.14	11 251.60	2 669.57	0	0	0	8582.03	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	16 013.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 977 200.98	4 897 378.26	1 161 959.21	0	0	0	3735419.05	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

54 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 20а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 575.00	25 705.41	14 386.48	0	0	0	11318.93	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 342.00	60 664.76	33 952.10	0	0	0	26712.66	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	288 182.85	281 697.00	157 656.68	0	0	0	124040.32	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 260 696.22	3 017 898.00	1 689 019.64	0	0	0	1328878.36	0	0	303	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 100.47	2 590.21	1 449.66	0	0	0	1140.55	0	0	303	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	30 609.12	29 150.64	16 314.67	0	0	0	12835.97	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 684 505.66	3 417 706.02	1 912 779.22	0	0	0	1504926.80	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

55 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	95 531.32	95 531.32	21 302.89	151.06	0	0	74077.37	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 375.27	79 375.27	17 700.19	125.52	0	0	61549.56	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 257 573.34	687 321.60	153 268.44	1086.86	0	0	532966.30	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 052 479.62	5 343 260.03	1 191 513.75	8449.30	0	0	4143296.98	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 015.04	10 939.10	2 439.35	17.30	0	0	8482.45	0	0	268	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	20 346.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 525 321.15	6 216 427.32	1 386 224.62	9830.04	0	0	4820372.66	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

56 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 22а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 343.54	57 343.54	52 175.59	0	0	0	5167.95	0	0	259	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 164.58	44 164.58	40 184.35	0	0	0	3980.23	0	0	259	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 822 240.80	1 446 672.24	1 316 294.33	0	0	0	130377.91	0	0	0	0	1 446 672.24	0.00
	Итого по адресу:	4 923 748.92	1 548 180.36	1 408 654.27	0	0	0	139526.09	0	0	259	0	1 446 672.24	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

57 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 28

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 335 162.00	1 325 918.40	1 325 918.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 335 162.00	1 325 918.40	1 325 918.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

58 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 051.17	36 051.17	36 051.17	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	8 612.29	8 612.29	8 612.29	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	543 946.27	509 296.43	509 296.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		588 609.73	553 959.89	553 959.89	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

59 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 31а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	7 892.00	6 630.90	4 449.76	0	0	0	2181.14	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 792.00	67 677.60	45 415.99	0	0	0	22261.61	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	343 063.19	259 791.16	174 336.44	0	0	0	85454.72	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 195 496.40	1 067 381.96	716 281.39	0	0	0	351100.57	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 452.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	13 250.75	10 463.57	7 021.72	0	0	0	3441.85	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 642 946.63	1 411 945.19	947 505.30	0	0	0	464439.89	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

60 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 34

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	3 500.15	3 500.15	3 500.15	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	42 775.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	27 669.23	27 669.23	27 669.23	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 104.76	24 396.34	24 396.34	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 258 978.46	536 734.32	536 734.32	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	24 334.54	9 284.41	9 284.41	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 431 362.69	601 584.45	601 584.45	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

61 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	95 339.02	95 339.02	95 339.02	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 635 333.91	579 699.60	579 699.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	33 139.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 763 812.84	675 038.62	675 038.62	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

62 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 729.68	4 729.68	3 406.81	0	0	0	1322.87	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 119.66	56 119.66	40 423.28	0	0	0	15696.38	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 458 263.41	1 726 341.00	1 243 492.40	0	0	0	482848.60	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	44 770.97	29 502.43	21 250.75	0	0	0	8251.68	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 563 883.72	1 816 692.77	1 308 573.25	0	0	0	508119.52	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

63 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 56

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	94 457.96	94 457.96	94 457.96	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 457.96	94 457.96	94 457.96	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

64 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 56а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	86 566.37	72 138.64	72 138.64	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 480.05	60 480.05	60 480.05	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	205 089.00	53 285.00	53 285.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 942 114.90	1 099 186.54	1 099 186.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 386.59	1 118.71	1 118.71	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	97 874.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 396 510.94	1 286 208.94	1 286 208.94	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

65 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 58

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	73 686.79	73 686.79	73 686.79	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	90 925.37	99 971.99	99 971.99	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	638 226.80	269 193.00	269 193.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 101 917.70	945 230.10	945 230.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 201.16	5 115.54	5 115.54	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	21 179.63	21 019.76	21 019.76	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 935 137.45	1 414 217.18	1 414 217.18	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

66 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 682.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		35 682.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

67 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	88 276.50	88 276.50	12 813.51	0	0	0	75462.99	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 985.37	71 985.37	10 448.82	0	0	0	61536.55	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	100 779.25	83 982.71	12 190.26	0	0	0	71792.45	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	991 683.86	380 632.80	55 249.60	0	0	0	325383.20	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 510 856.81	3 969 408.93	576 167.49	0	0	0	3393241.44	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 702 341.12	2 372 685.46	344 399.95	0	0	0	2028285.51	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	15 783.25	6 058.00	879.33	0	0	0	5178.67	0	0	268	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	15 216.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	57 448.67	42 581.23	6 180.75	0	0	0	36400.48	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 554 371.09	7 015 611.00	1 018 329.70	0	0	0	5997281.30	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

68 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 489.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 489.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

69 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 67

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 173.00	5 259.57	4 429.63	0	0	0	829.94	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	25 671.00	18 823.28	15 853.02	0	0	0	2970.26	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	122 967.00	104 570.26	88 069.38	0	0	0	16500.88	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	136 585.06	114 080.50	96 078.93	0	0	0	18001.57	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 159 422.00	754 354.00	635 319.13	0	0	0	119034.87	0	0	295	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	983 556.48	732 927.00	617 273.25	0	0	0	115653.75	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 373.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	7 917.26	6 965.02	5 865.96	0	0	0	1099.06	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 440 665.71	1 736 979.63	1 462 889.29	0	0	0	274090.34	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

70 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 295.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		42 295.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

71 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 69

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 521.00	5 837.30	5 430.50	0	0	0	406.80	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	28 491.00	20 890.90	19 435.04	0	0	0	1455.86	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	136 474.00	116 056.62	107 968.76	0	0	0	8087.86	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	180 091.98	124 892.00	116 188.41	0	0	0	8703.59	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	695 647.00	574 835.00	534 775.36	0	0	0	40059.64	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 047 320.08	770 099.00	716 431.62	0	0	0	53667.38	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 275.43	1 378.99	1 282.89	0	0	0	96.10	0	0	303	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	8 845.51	7 341.63	6 830.00	0	0	0	511.63	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 101 666.00	1 621 331.44	1 508 342.57	0	0	0	112988.87	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

72 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 69а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	18 774.00	16 133.89	16 133.89	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	106 388.00	89 935.56	89 935.56	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	695 647.00	536 080.00	536 080.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 171 755.65	820 974.00	820 974.00	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	10 257.69	7 838.53	7 838.53	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 002 822.34	1 470 961.98	1 470 961.98	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

73 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 696

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	19 007.00	16 333.93	14 470.52	0	0	0	1863.41	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	107 705.00	91 048.63	80 661.60	0	0	0	10387.03	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 232 743.00	785 898.00	696 241.05	0	0	0	89656.95	0	0	295	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 159 340.70	847 168.00	750 521.23	0	0	0	96646.77	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	9 664.33	8 066.72	7 146.45	0	0	0	920.27	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 528 460.03	1 748 515.28	1 549 040.86	0	0	0	199474.42	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

74 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 71

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	80 427.68	80 427.68	80 427.68	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		80 427.68	80 427.68	80 427.68	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

75 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 73

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 164.54	75 970.45	49 396.51	0	0	0	26573.94	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	94 566.97	94 566.97	61 488.09	0	0	0	33078.88	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 002 231.36	300 669.41	195 497.31	0	0	0	105172.10	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 847 581.60	1 535 475.82	998 376.89	0	0	0	537098.93	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 452.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	39 344.74	27 851.50	18 109.24	0	0	0	9742.26	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 082 341.90	2 034 534.15	1 322 868.03	0	0	0	711666.12	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

76 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 73а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 059.30	2 059.30	758.39	0	0	0	1300.91	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 059.30	2 059.30	758.39	0	0	0	1300.91	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 367.56	1 367.56	503.64	0	0	0	863.92	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 012.71	7 894.97	2 907.53	0	0	0	4987.44	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 012.71	7 894.99	2 907.53	0	0	0	4987.46	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	86 843.56	72 369.63	26 651.98	0	0	0	45717.65	0	0	268	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 751.87	61 751.87	22 741.71	0	0	0	39010.16	0	0	300	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	71 135.93	71 371.39	26 284.35	0	0	0	45087.04	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	226 459.72	99 940.43	36 805.63	0	0	0	63134.80	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	226 459.73	99 940.46	36 805.65	0	0	0	63134.81	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	817 157.92	785 444.40	289 260.10	0	0	0	496184.30	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	2 469 893.78	1 798 654.87	662 400.92	0	0	0	1136253.95	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт фасада (Фасад)	1 670 568.11	800 552.00	294 823.87	0	0	0	505728.13	0	0	316	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 113.16	1 792.33	660.07	0	0	0	1132.26	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 113.16	1 792.34	660.08	0	0	0	1132.26	0	0	316	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 435.44	4 867.21	1 792.48	0	0	0	3074.73	0	0	251	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Крыша)	41 343.22	27 529.39	10 138.41	0	0	0	17390.98	0	0	275	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Фасад)	33 389.90	14 205.10	5 231.39	0	0	0	8973.71	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 738 177.08	3 861 487.54	1 422 092.11	0	0	0	2439395.43	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

77 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 736

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 985 616.00	1 014 241.00	1 014 241.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 985 616.00	1 014 241.00	1 014 241.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

78 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 75

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 071.64	18 704.78	11 888.10	0	0	0	6816.68	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 722 802.45	1 565 196.51	994 783.90	0	0	0	570412.61	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	36 079.85	29 858.36	18 976.92	0	0	0	10881.44	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 780 953.94	1 613 759.65	1 025 648.93	0	0	0	588110.72	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

79 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 75а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 480.05	60 480.05	38 921.97	0	0	0	21558.08	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 469 409.28	2 267 676.00	1 459 363.99	0	0	0	808312.01	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	25 869.07	21 337.81	13 731.96	0	0	0	7605.85	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 555 758.40	2 349 493.86	1 512 017.91	0	0	0	837475.95	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

80 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 756

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	13 351.14	13 351.14	8 392.97	0	0	0	4958.17	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 908.36	97 908.37	61 548.42	0	0	0	36359.95	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	741 834.47	644 782.79	405 331.67	0	0	0	239451.12	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 573 153.56	1 626 885.85	1 022 713.97	0	0	0	604171.88	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 858.87	6 091.71	3 829.45	0	0	0	2262.26	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	31 229.93	17 173.46	10 795.80	0	0	0	6377.66	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 462 336.33	2 406 193.32	1 512 612.28	0	0	0	893581.04	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

81 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 76

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 938.84	69 938.84	69 938.84	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	84 700.68	93 127.97	93 127.97	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 059.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	557 427.60	238 787.00	238 787.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 031 336.93	896 944.28	896 944.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 639.21	4 146.60	4 146.60	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 098.94	19 944.58	19 944.58	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 807 201.56	1 322 889.27	1 322 889.27	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

82 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 776

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	12 446.29	12 446.30	8 562.65	0	0	0	3883.65	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	91 272.83	91 272.83	62 792.71	0	0	0	28480.12	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	741 834.47	644 782.79	443 589.36	0	0	0	201193.43	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 415 736.41	1 474 078.48	1 014 117.53	0	0	0	459960.95	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 858.87	6 091.71	4 190.90	0	0	0	1900.81	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	31 229.93	16 286.76	11 204.76	0	0	0	5082	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 297 378.80	2 244 958.87	1 544 457.89	0	0	0	700500.98	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

83 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 78а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 033.84	77 498.32	61 160.17	0	0	0	16338.15	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	100 321.19	100 321.19	79 171.54	0	0	0	21149.65	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	74 645.19	38 181.68	30 132.24	0	0	0	8049.44	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 524 224.40	1 196 499.60	944 254.26	0	0	0	252245.34	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 643 203.47	1 761 701.30	1 390 300.47	0	0	0	371400.83	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 310.85	5 957.85	4 701.82	0	0	0	1256.03	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 452 738.94	3 180 159.94	2 509 720.49	0	0	0	670439.45	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

84 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	33 742.17	33 742.16	33 742.16	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	13 782.01	13 782.01	13 782.01	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	302 822.51	261 122.31	261 122.31	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	698 427.48	524 655.28	524 655.28	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 696.21	2 384.19	2 384.19	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 539.08	4 213.05	4 213.05	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 059 009.46	839 899.00	839 899.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

85 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 80а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 168.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	57 272.58	47 727.15	47 727.15	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 144 805.95	614 480.60	614 480.60	0	0	0	0	0	0	0	614 480.60	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 845.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 247 093.14	662 207.75	662 207.75	0	0	0	0	0	257	0	614 480.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

86 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 82а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	25 944.22	25 944.22	25 944.22	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	391 276.00	296 462.30	296 462.30	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 186.66	2 854.93	2 854.93	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		421 406.88	325 261.45	325 261.45	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

87 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 83

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	92 924.19	92 924.19	92 924.19	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 841 377.26	1 301 275.52	1 301 275.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	12 010.71	7 209.57	7 209.57	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 946 312.16	1 401 409.28	1 401 409.28	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

88 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 85

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 551.36	116 247.11	116 247.11	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 104.37	41 104.37	41 104.37	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 103 230.54	2 749 788.00	2 749 788.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 792.92	11 113.81	11 113.81	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 313 679.19	2 918 253.29	2 918 253.29	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

89 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 86

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 548.39	11 548.39	2 512.59	0	0	0	7400.41	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 928.43	31 928.43	6 946.68	0	22349.90	0	20460.29	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	111 183.13	92 652.61	20 158.46	0	0	0	59373.38	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 383 653.66	2 550 457.00	554 903.76	0	866770.10	0	1634376.64	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	4 109 471.89	3 485 831.10	758 413.40	0	0	0	2233780.42	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	45 786.07	43 310.89	9 423.16	0	0	0	27754.36	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Фасад)	87 463.19	62 813.20	13 666.29	0	0	0	40251.78	0	0	253	0	62 813.20	0.00
Итого по адресу:		6 781 034.76	6 278 541.62	1 366 024.34	0	889120	0	4023397.28	0	0	321	0	62 813.20	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

90 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 88

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 205.89	3 205.89	3 205.89	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	45 273.59	45 273.60	45 273.60	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 963 055.63	920 802.00	920 802.00	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	39 834.00	18 091.09	18 091.09	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 051 369.11	987 372.58	987 372.58	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

91 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 89

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 751.28	6 751.28	4 128.45	0	0	0	2622.83	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 858.17	34 858.17	21 315.96	0	0	0	13542.21	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 388 235.91	2 146 325.00	1 312 489.59	0	0	0	833835.41	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	66 788.06	36 957.00	22 599.41	0	0	0	14357.59	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 496 633.42	2 224 891.45	1 360 533.41	0	0	0	864358.04	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

92 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 90

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	17 318.81	17 318.81	9 169.64	0	17318.81	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 934 767.38	3 274 255.06	1 733 591.23	0	1531494.19	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 952 086.19	3 291 573.87	1 742 760.87	0	1548813	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

93 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 92

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 418.52	62 015.43	25 682.81	0	0	0	36332.62	0	0	267	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 009 478.40	6 855 013.20	2 838 906.69	0	0	0	4016106.51	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	146 887.71	119 802.78	49 614.63	0	0	0	70188.15	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 230 784.63	7 036 831.41	2 914 204.13	0	0	0	4122627.28	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

94 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 93

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 340 471.20	5 913 539.35	5 913 539.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 540 471.20	6 113 539.35	6 113 539.35	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

95 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 94

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 323.93	30 323.93	30 323.93	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		30 323.93	30 323.93	30 323.93	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

96 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	3 810.95	3 810.99	3 810.99	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	96 654.11	81 910.26	81 910.26	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	91 463.84	91 463.80	91 463.80	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	371 274.00	317 905.99	317 905.99	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 609 662.81	2 967 163.10	2 967 163.10	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 762.17	3 061.44	3 061.44	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	47 764.24	32 783.52	32 783.52	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 222 392.12	3 498 099.10	3 498 099.10	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

97 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 96

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	79 520.54	79 520.54	25 429.90	0	0	0	54090.64	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 143.39	49 286.16	15 761.24	0	0	0	33524.92	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	443 710.85	337 276.80	107 857.84	0	0	0	229418.96	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 414 064.00	2 374 636.80	759 385.78	0	0	0	1615251.02	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 767.20	2 386.29	763.11	0	0	0	1623.18	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	50 614.08	41 500.74	13 271.53	0	0	0	28229.21	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 050 820.06	2 884 607.33	922 469.40	0	0	0	1962137.93	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

98 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	37 881.14	37 881.14	37 881.14	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	84 452.79	70 377.32	70 377.32	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	20 285.33	20 285.33	20 285.33	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	340 760.53	315 139.20	315 139.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 264.49	2 734.46	2 734.46	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	31 785.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	223 406.47	201 817.56	201 817.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		741 836.66	648 235.01	648 235.01	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

99 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	129 939.81	129 939.81	48 056.77	0	0	0	81883.04	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	104 532.72	104 532.72	38 660.24	0	0	0	65872.48	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	9 077 647.14	7 957 925.47	2 943 148.57	0	0	0	5014776.90	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	148 847.51	120 749.32	44 657.77	0	0	0	76091.55	0	0	270	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 460 967.18	8 313 147.32	3 074 523.35	0	0	0	5238623.97	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

100 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	39 065.54	39 065.54	22 228.13	0	0	0	2725.60	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 249.45	5 249.45	2 986.92	0	0	0	366.25	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 519.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 580 545.40	5 117 644.95	2 911 918.65	0	1864676.51	0	357057.88	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	11 346.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 681 726.00	5 161 959.94	2 937 133.69	0	1864676.51	0	360149.74	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

101 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 744.76	52 057.06	16 019.34	0	0	0	36037.72	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	60 605.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 781 430.82	3 217 601.49	990 141.26	0	0	0	2227460.23	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	36 320.32	29 176.55	8 978.40	0	0	0	20198.15	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 932 101.69	3 298 835.10	1 015 138.99	0	0	0	2283696.11	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

102 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 584.93	8 849.87	3 280.89	0	0	0	5568.98	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 875.48	2 875.48	1 066.02	0	0	0	1809.46	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 329.80	46 461.81	17 224.68	0	0	0	29237.13	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	295 397.48	295 397.48	109 512.01	0	0	0	185885.47	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	7 521 347.87	5 155 103.06	1 911 139.17	0	0	0	3243963.89	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	38 755.40	2 652.08	983.20	0	0	0	1668.88	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	23 180.10	46 745.43	17 329.82	0	0	0	29415.61	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 942 471.06	5 558 085.21	2 060 535.79	0	0	0	3497549.42	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

103 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 983.01	7 240.03	2 130.59	0	0	0	5109.44	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 697.20	35 348.36	10 402.30	0	0	0	24946.06	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	270 056.92	270 056.92	79 472.21	0	0	0	190584.71	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 858 754.16	2 902 333.94	854 097.37	0	0	0	2048236.57	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 185.72	2 424.58	713.50	0	0	0	1711.08	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	30 866.51	26 317.78	7 744.78	0	0	0	18573	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 222 543.52	3 243 721.61	954 560.76	0	0	0	2289160.85	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

104 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 23а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	218 647.00	218 647.00	218 647.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 215 566.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 434 213.00	218 647.00	218 647.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

105 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	32 745.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		32 745.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

106 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	35 017.78	35 017.78	35 017.78	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	19 015.49	19 015.49	19 015.49	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	330 627.74	287 386.64	287 386.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	7 075.43	5 211.93	5 211.93	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 957.37	4 595.31	4 595.31	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	231 652.89	253 386.09	253 386.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		628 346.70	604 613.24	604 613.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

107 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 164.09	33 164.09	33 164.09	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 787.58	31 787.58	31 787.58	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	64 951.67	64 951.67	64 951.67	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

108 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 62

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 406.98	65 406.98	41 969.35	0	0	0	23437.63	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 060 261.34	1 938 312.00	1 243 746.45	0	0	0	694565.55	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 125 668.32	2 003 718.98	1 285 715.80	0	0	0	718003.18	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

109 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 64

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	34 554.00	9 126.39	4 596.33	0	0	0	4530.06	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 850.29	92 277.90	46 474.01	0	0	0	45803.89	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	904 080.06	756 296.98	380 894.56	0	0	0	375402.42	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 469 779.53	1 400 686.22	705 428.92	0	0	0	695257.30	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 645.23	7 136.90	3 594.36	0	0	0	3542.54	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	22 573.43	12 701.14	6 396.69	0	0	0	6304.45	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 500 482.54	2 278 225.53	1 147 384.87	0	0	0	1130840.66	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

110 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 201.24	35 201.24	35 201.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		35 201.24	35 201.24	35 201.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

111 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 91

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	24 541.46	24 541.46	2 628.09	801.33	0	0	21112.04	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 171.06	35 171.06	3 766.40	1148.41	0	0	30256.26	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	141 980.40	99 807.11	10 688.14	3258.91	0	0	85860.06	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 268 643.17	946 406.98	101 348.77	30902.15	0	0	814156.06	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 248.40	1 501.55	160.80	49.03	0	0	1291.72	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	16 614.27	12 160.40	1 302.23	397.06	0	0	10461.11	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 489 198.76	1 119 588.56	119 894.43	36556.89	0	0	963137.24	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

112 Адрес : г. Орск, просп. Орский, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 765.38	51 765.38	20 757.63	0	0	0	31007.75	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 920 960.00	3 428 634.00	1 374 863.35	0	0	0	2053770.65	0	0	0	0	1 952 346.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	76 218.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 048 944.14	3 480 399.38	1 395 620.98	0	0	0	2084778.40	0	0	277	0	1 952 346.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

113 Адрес : г. Орск, просп. Орский, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	82 074.12	82 074.12	29 285.29	0	0	0	52788.83	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 356.63	57 356.63	20 465.71	0	0	0	36890.92	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	913 283.15	447 917.38	159 823.70	0	0	0	288093.68	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 269 326.25	6 192 452.40	2 209 560.80	0	0	0	3982891.60	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	14 125.74	8 569.38	3 057.68	0	0	0	5511.70	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	70 789.86	58 268.20	20 790.98	0	0	0	37477.22	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 406 955.75	6 846 638.11	2 442 984.17	0	0	0	4403653.94	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

114 Адрес : г. Орск, просп. Орский, д. 27

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 799 152.65	539 745.80	539 745.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 799 152.65	539 745.80	539 745.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

115 Адрес : г. Орск, просп. Орский, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 529.77	64 529.77	33 093.98	0	0	0	31435.79	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 140 669.20	4 563 825.81	2 340 550.31	0	0	0	2223275.50	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	33 003.15	25 003.73	12 823.12	0	0	0	12180.61	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 238 202.12	4 653 359.31	2 386 467.41	0	0	0	2266891.90	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

116 Адрес : г. Орск, просп. Орский, д. 33

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 865 909.70	559 772.91	559 772.91	0	0	0	0	0	0	0	559 772.91	0.00
Итого по адресу:		1 865 909.70	559 772.91	559 772.91	0	0	0	0	0	0	0	559 772.91	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

117 Адрес : г. Орск, пр. Квартальный, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 767.27	11 377.58	11 377.58	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 863.91	34 863.91	34 863.91	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 446 736.30	1 021 291.19	1 021 291.19	0	0	0	0	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	51 200.14	22 057.67	22 057.67	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 538 567.62	1 089 590.35	1 089 590.35	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

118 Адрес : г. Орск, пр. Квартальный, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	76 777.64	76 777.64	76 777.64	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		76 777.64	76 777.64	76 777.64	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

119 Адрес : г. Орск, пр. Квартальный, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	104 457.77	39 171.66	38 400.87	0	0	0	770.79	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 994 679.60	1 498 403.88	1 468 919.61	0	0	0	29484.27	0	0	0	0	1 498 403.88	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	63 597.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 162 734.62	1 537 575.54	1 507 320.48	0	0	0	30255.06	0	0	258	0	1 498 403.88	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

120 Адрес : г. Орск, пр. Metallургов, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	12 566.95	12 566.95	4 976.67	0	0	0	7590.28	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	797 408.15	757 567.80	300 006.08	0	0	0	457561.72	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	17 064.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		827 039.63	770 134.75	304 982.75	0	0	0	465152	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

121 Адрес : г. Орск, пр. Metallургов, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	24 316.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		24 316.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

122 Адрес : г. Орск, пр. Metallургов, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	17 904.29	7 613.49	969.39	0	0	0	6644.10	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	9 476.63	2 541.03	323.54	0	0	0	2217.49	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 046.60	26 111.19	3 324.61	0	0	0	22786.58	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	22 803.12	6 114.39	778.52	0	0	0	5335.87	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 067 720.72	847 382.00	107 893.07	0	0	0	739488.93	0	0	291	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 449 199.76	1 748 903.00	222 679.40	0	0	0	1526223.60	0	0	291	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	21 749.29	16 720.50	2 128.94	0	0	0	14591.56	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	48 925.25	33 708.80	4 291.98	0	0	0	29416.82	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 675 825.66	2 689 094.40	342 389.44	0	0	0	2346704.96	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

123 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 006.63	1 338.23	369.32	0	0	0	968.91	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 289.04	57 289.04	15 810.29	0	0	0	41478.75	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 653.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	60 869.73	60 869.73	16 798.47	0	0	0	44071.26	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	855 099.71	353 933.80	97 676.56	0	0	0	256257.24	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 255 629.20	2 101 701.60	580 015.21	0	0	0	1521686.39	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	10 464.80	5 832.17	1 609.53	0	0	0	4222.64	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	29 044.15	25 486.64	7 033.65	0	0	0	18452.99	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 344 056.35	2 606 451.21	719 313.03	0	0	0	1887138.18	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

124 Адрес : г. Орск, пр. Metallургов, д. 25

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	3 500.14	3 500.14	3 500.14	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	27 678.40	27 678.41	27 678.41	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 533.18	53 231.89	53 231.89	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 244 046.73	483 670.64	483 670.64	0	0	0	0	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	26 313.37	10 698.34	10 698.34	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 357 071.82	578 779.42	578 779.42	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

125 Адрес : г. Орск, пр. Metallургов, д. 25а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	84 478.67	8 447.87	8 447.87	0	0	0	0	0	0	245	0	8 447.87	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	84 247.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	95 174.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	263 900.69	8 447.87	8 447.87	0	0	0	0	0	0	245	0	8 447.87	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

126 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 26

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 006.63	1 006.63	1 006.63	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	10 813.79	10 813.79	10 813.79	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	370 371.05	151 689.49	151 689.49	0	0	0	0	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	7 820.96	3 349.10	3 349.10	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		390 012.43	166 859.01	166 859.01	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

127 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	456.53	456.53	456.53	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	16 919.90	16 919.92	16 919.92	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	113 649.00	34 094.66	34 094.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 576.00	772.74	772.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		133 601.43	52 243.85	52 243.85	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

128 Адрес : г. Орск, пр. Metallургов, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	72 460.38	72 460.38	8 249.71	0	0	0	64210.67	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 994.14	75 994.14	8 652.03	0	0	0	67342.11	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	24 663.77	24 663.77	2 808.00	0	0	0	21855.77	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	107 626.11	107 626.11	12 253.37	0	0	0	95372.74	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	672 343.20	260 944.58	29 708.88	0	0	0	231235.70	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 598 760.40	2 103 011.45	239 430.61	0	0	0	1863580.84	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	8 998 222.46	7 692 124.55	875 758.45	0	0	0	6816366.10	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	10 719.17	4 652.44	529.69	0	0	0	4122.75	0	0	266	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	54 101.66	35 059.21	3 991.54	0	0	0	31067.67	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 657.95	2 631.63	299.61	0	0	0	2332.02	0	0	266	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	30 258.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	197 515.20	180 749.78	20 578.60	0	0	0	160171.18	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 845 323.00	10 559 918.04	1 202 260.50	0	0	0	9357657.54	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

129 Адрес : г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	29 851.99	29 851.99	12 069.83	0	0	0	17782.16	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	32 892.47	32 892.47	13 299.16	0	0	0	19593.31	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 025.46	30 025.46	12 139.96	0	0	0	17885.50	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	39 902.08	39 902.08	16 133.30	0	0	0	23768.78	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	67 816.80	67 816.80	27 419.84	0	0	0	40396.96	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	212 956.80	44 414.40	17 957.73	0	0	0	26456.67	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	240 108.73	393 079.98	158 931.00	0	0	0	234148.98	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	554 153.00	514 291.20	207 939.40	0	0	0	306351.80	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	268 714.54	265 804.41	107 470.65	0	0	0	158333.76	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
11	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	2 435 341.20	2 398 174.80	969 635.55	0	0	0	0	1428539.25	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 911 763.07	3 816 253.59	1 542 996.42	0	0	0	0	2273257.17	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

130 Адрес : г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	46 803.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	46 803.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

131 Адрес : г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 425.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		43 425.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

132 Адрес : г. Орск, с. Крыловка, ул. Клубная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	21 616.01	21 616.01	3 890.66	0	0	0	17725.35	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 639 723.98	1 375 394.72	247 556.63	0	0	0	1127838.09	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	23 733.57	18 803.49	3 384.43	0	0	0	15419.06	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 685 073.56	1 415 814.22	254 831.72	0	0	0	1160982.50	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

133 Адрес : г. Орск, с. Крыловка, ул. Клубная, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	7 835.14	7 835.14	1 616.18	0	0	0	6218.96	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	824.75	824.76	170.13	0	0	0	654.63	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	32 577.10	32 577.70	6 719.90	0	0	0	25857.80	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	148 699.92	136 429.26	28 141.68	0	0	0	108287.58	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	618 576.81	497 993.87	102 722.73	0	0	0	395271.14	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 119.83	2 474.23	510.37	0	0	0	1963.86	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	15 875.30	9 031.41	1 862.94	0	0	0	7 168.47	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Утепление фасада (Фасад)	639 647.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 467 156.35	687 166.37	141 743.93	0	0	0	545422.44	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

134 Адрес : г. Орск, с. Крыловка, ул. Клубная, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	21 616.01	21 616.01	2 346.27	0	0	0	19269.74	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 761 047.72	1 468 714.28	159 419.10	0	0	0	1309295.18	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	25 883.49	20 171.01	2 189.43	0	0	0	17981.58	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 808 547.22	1 510 501.30	163 954.80	0	0	0	1346546.50	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

135 Адрес : г. Орск, с. Ударник, ул. Дорожная, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 023.14	70 023.14	7 143.39	0	0	0	62879.75	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	10 035.09	1 003.51	102.37	0	0	0	901.14	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	92 199.62	92 199.61	9 405.71	0	0	0	82793.90	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	336 973.07	329 623.98	33 626.48	0	0	0	295997.50	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 982 257.79	1 778 977.15	181 481.74	0	0	0	1597495.41	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 491 488.71	2 271 827.39	231 759.69	0	0	0	2040067.70	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

136 Адрес : г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 115.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		56 115.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

137 Адрес : г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	69 330.72	69 330.72	5 542.84	0	0	0	63787.88	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	9 973.18	997.32	79.73	0	0	0	917.59	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 800.55	44 800.55	3 581.71	0	0	0	41218.84	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	384 143.70	273 692.90	21 881.17	0	0	0	251811.73	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 211 984.09	1 845 529.38	147 546.17	0	0	0	1697983.21	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 544.73	4 029.17	322.12	0	0	0	3707.05	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Крыша)	33 522.98	25 061.38	2 003.60	0	0	0	23057.78	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 759 299.95	2 263 441.42	180 957.35	0	0	0	2082484.07	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

138 Адрес : г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	68 647.15	68 647.15	6 002.20	0	0	0	62644.95	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	9 958.91	995.89	87.08	0	0	0	908.81	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 748.86	44 748.86	3 912.64	0	0	0	40836.22	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	384 143.70	272 534.90	23 829.23	0	0	0	248705.67	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 818 220.30	2 359 803.41	206 330.63	0	0	0	2153472.78	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 544.73	4 013.71	350.94	0	0	0	3662.77	0	0	266	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	41 021.00	32 505.20	2 842.11	0	0	0	29663.09	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 372 284.65	2 783 249.12	243 354.82	0	0	0	2539894.30	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

139 Адрес : г. Орск, ул. 3 Интернационала, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	2 301.29	2 301.29	2 301.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 301.29	2 301.29	2 301.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

140 Адрес : г. Орск, ул. Андреева, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 743.39	60 799.48	37 266.88	0	0	0	23532.60	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 685 365.46	4 765 072.70	2 920 738.77	0	0	0	1844333.93	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	99 762.97	90 426.72	55 426.82	0	0	0	34999.90	0	0	290	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 856 871.82	4 916 298.90	3 013 432.47	0	0	0	1902866.43	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

141 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 932.85	32 444.04	32 444.04	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 254 227.20	1 876 268.16	1 876 268.16	0	0	0	0	0	0	0	0	1 876 268.16	0.00
	Итого по адресу:	6 293 160.05	1 908 712.20	1 908 712.20	0	0	0	0	0	0	257	0	1 876 268.16	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

142 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	92 626.79	77 188.99	77 188.99	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	879 475.20	845 844.00	845 844.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 556.15	5 505.74	5 505.74	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		978 658.14	928 538.73	928 538.73	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

143 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 771.88	17 931.56	12 620.30	0	0	0	5311.26	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 092 006.32	1 844 595.54	1 298 233.44	0	0	0	546362.10	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	47 055.06	41 735.31	29 373.47	0	0	0	12361.84	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 198 833.26	1 904 262.41	1 340 227.21	0	0	0	564035.20	0	0	287	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

144 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 348.18	52 348.18	52 348.18	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 519 891.20	2 255 967.36	2 255 967.36	0	0	0	0	0	0	0	2 255 967.36	0.00	
Итого по адресу:		7 572 239.38	2 308 315.54	2 308 315.54	0	0	0	0	0	259	0	2 255 967.36	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

145 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 075.53	44 075.53	44 075.53	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 765 424.40	1 429 627.32	1 429 627.32	0	0	0	0	0	0	0	1 429 627.32	0.00
Итого по адресу:		4 809 499.93	1 473 702.85	1 473 702.85	0	0	0	0	0	258	0	1 429 627.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

146 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 086.43	44 086.43	36 529.40	0	0	0	7557.03	0	0	259	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 213 285.60	1 863 985.68	1 544 472.38	0	0	0	319513.30	0	0	0	0	1 863 985.68	0.00
	Итого по адресу:	6 257 372.03	1 908 072.11	1 581 001.78	0	0	0	327070.33	0	0	259	0	1 863 985.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

147 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 284.56	5 284.56	804.23	0	0	0	4480.33	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 438.39	31 438.39	4 784.46	0	0	0	26653.93	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 076 833.00	2 117 741.34	322 288.79	0	0	0	1795452.55	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	32 296.00	33 976.75	5 170.76	0	0	0	28805.99	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 145 851.95	2 188 441.04	333 048.23	0	0	0	1855392.81	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

148 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	32 549.32	32 549.32	28 742.86	0	0	0	3806.46	0	0	295	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	10 403.64	10 403.64	9 186.99	0	0	0	1216.65	0	0	295	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	181 702.95	125 549.64	110 867.31	0	0	0	14682.33	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	18 957.51	8 762.28	7 737.58	0	0	0	1024.70	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		243 613.42	177 264.88	156 534.74	0	0	0	20730.14	0	0	295	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

149 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 458.04	54 548.37	22 692.86	0	0	0	31855.51	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 784 261.37	3 546 551.43	1 475 413.57	0	0	0	2071137.86	0	0	0	0	359 495.91	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	52 329.15	66 609.71	27 710.54	0	0	0	38899.17	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 902 048.56	3 667 709.51	1 525 816.98	0	0	0	2141892.53	0	0	267	0	359 495.91	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

150 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 371.42	9 371.42	9 371.42	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 782.74	30 782.73	30 782.73	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 338 715.08	1 344 857.61	1 344 857.61	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	27 217.27	27 217.27	27 217.27	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 406 086.51	1 412 229.03	1 412 229.03	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

151 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 16а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	1 364.52	1 364.52	392.22	0	0	0	972.30	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	----------	----------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	682.26	682.26	196.11	0	0	0	486.15	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	682.26	682.26	196.11	0	0	0	486.15	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 364.51	1 364.51	392.22	0	0	0	972.29	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 169.93	3 169.93	911.17	0	0	0	2258.76	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 312.31	7 312.31	2 101.87	0	0	0	5210.44	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 367.56	1 367.56	393.09	0	0	0	974.47	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	20 580.69	20 580.70	5 915.76	0	0	0	14664.94	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	10 290.36	10 290.34	2 957.88	0	0	0	7332.46	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 290.34	10 290.34	2 957.88	0	0	0	7332.46	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	20 580.69	20 580.69	5 915.76	0	0	0	14664.93	0	0	321	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	20 580.69	20 580.69	5 915.76	0	0	0	14664.93	0	0	321	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2691 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 938.01	41 938.01	12 054.75	0	0	0	29883.26	0	0	321	0	0.00	0.00
14	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	31 065.19	31 065.19	8 929.45	0	0	0	22135.74	0	0	321	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	442 767.02	339 162.68	97 489.67	0	0	0	241673.01	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	377 426.29	169 581.34	48 744.83	0	0	0	120836.51	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	442 767.02	339 162.68	97 489.67	0	0	0	241673.01	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	377 426.29	169 581.34	48 744.83	0	0	0	120836.51	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 144 813.34	682 912.02	196 297.74	0	0	0	486614.28	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Ремонт крыши (Крыша)	2 889 665.38	1 958 808.00	563 044.09	0	0	0	1395763.91	0	0	317	0	0.00	0.00
21	Ремонт фасада (Фасад)	1 536 385.96	894 286.60	257 055.71	0	0	0	637230.89	0	0	317	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	10 476.15	5 578.76	1 603.57	0	0	0	3975.19	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	10 135.46	2 789.37	801.78	0	0	0	1987.59	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 135.45	2 789.36	801.78	0	0	0	1987.58	0	0	317	0	0.00	0.00
25	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	10 476.14	5 578.74	1 603.57	0	0	0	3975.17	0	0	317	0	0.00	0.00
26	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 724.82	11 232.94	3 228.82	0	0	0	8004.12	0	0	317	0	0.00	0.00
27	Строительный контроль (Крыша)	38 829.27	32 359.81	9 301.58	0	0	0	23058.23	0	0	317	0	0.00	0.00
28	Строительный контроль (Фасад)	27 575.96	14 709.78	4 228.21	0	0	0	10481.57	0	0	317	0	0.00	0.00
29	Утепление фасада (Фасад)	441 884.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 944 758.36	4 799 802.73	1 379 665.88	0	0	0	3420136.85	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

152 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 3а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	1 364.51	1 364.51	618.13	0	0	0	746.38	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	682.26	682.26	309.07	0	0	0	373.19	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	682.26	682.26	309.07	0	0	0	373.19	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 364.52	1 364.52	618.13	0	0	0	746.39	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 169.93	3 169.93	1 435.99	0	0	0	1733.94	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 312.31	7 312.31	3 312.50	0	0	0	3999.81	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	20 309.16	20 309.16	9 200.12	0	0	0	11109.04	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	10 154.58	10 154.57	4 600.05	0	0	0	5554.52	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 154.57	10 154.58	4 600.06	0	0	0	5554.52	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	20 309.16	20 309.16	9 200.12	0	0	0	11109.04	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	20 309.16	20 309.16	9 200.12	0	0	0	11109.04	0	0	321	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 452.57	56 452.57	25 573.20	0	0	0	30879.37	0	0	321	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	537 952.51	526 415.70	238 468.09	0	0	0	287947.61	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	425 019.03	263 207.85	119 234.05	0	0	0	143973.80	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	537 952.51	526 415.70	238 468.09	0	0	0	287947.61	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	425 019.03	263 207.85	119 234.05	0	0	0	143973.80	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 235 413.74	860 725.04	389 911.35	0	0	0	470813.69	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Ремонт крыши (Крыша)	2 949 386.38	2 244 105.00	1 016 587.15	0	0	0	1227517.85	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 373.98	8 658.79	3 922.46	0	0	0	4736.33	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	11 439.68	4 329.40	1 961.23	0	0	0	2368.17	0	0	317	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 439.67	4 329.39	1 961.23	0	0	0	2368.16	0	0	317	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	12 373.98	8 658.79	3 922.46	0	0	0	4736.33	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	34 144.83	14 201.92	6 433.52	0	0	0	7768.40	0	0	317	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль (Крыша)	49 668.66	37 062.35	16 789.37	0	0	0	20272.98	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 394 448.99	4 913 582.77	2 225 869.60	0	0	0	2687713.17	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

153 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	562.65	401.74	170.05	0	0	0	231.69	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 169.93	947.33	400.98	0	0	0	546.35	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	947.33	562.65	238.16	0	0	0	324.49	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	562.65	2 156.26	912.69	0	0	0	1243.57	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	8 489.31	3 169.93	1 341.75	0	0	0	1828.18	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 156.26	8 489.31	3 593.32	0	0	0	4895.99	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	18 457.82	18 457.82	7 812.74	0	0	0	10645.08	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 228.90	9 228.90	3 906.37	0	0	0	5322.53	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 228.90	9 228.90	3 906.37	0	0	0	5322.53	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	18 457.82	18 457.82	7 812.74	0	0	0	10645.08	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	18 457.82	18 457.82	7 812.74	0	0	0	10645.08	0	0	321	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 464.10	53 464.10	22 630.04	0	0	0	30834.06	0	0	321	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	607 245.30	151 963.90	64 322.59	0	0	0	87641.31	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	668 434.31	238 205.00	100 826.33	0	0	0	137378.67	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	786 714.33	613 893.35	259 845.98	0	0	0	354047.37	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	618 066.00	231 063.14	97 803.35	0	0	0	133259.79	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	903 854.04	714 486.46	302 424.58	0	0	0	412061.88	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Ремонт крыши (Крыша)	2 985 168.86	1 896 626.00	802 795.22	0	0	0	1093830.78	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 499.59	2 499.59	1 058.02	0	0	0	1441.57	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	17 819.14	4 623.41	1 956.98	0	0	0	2666.43	0	0	317	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	17 819.13	3 800.66	1 608.73	0	0	0	2191.93	0	0	317	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	20 176.52	12 455.05	5 271.92	0	0	0	7183.13	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 929.41	11 783.43	4 987.64	0	0	0	6795.79	0	0	317	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль (Крыша)	46 756.73	31 277.61	13 239.04	0	0	0	18038.57	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 832 666.85	4 055 700.18	1 716 678.32	0	0	0	2339021.86	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

154 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 6а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	947.40	947.40	390.85	0	0	0	556.55	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	563.06	563.06	232.29	0	0	0	330.77	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 156.38	2 156.38	889.63	0	0	0	1266.75	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	6 339.86	6 339.86	2 615.54	0	0	0	3724.32	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 489.31	8 489.31	3 502.31	0	0	0	4987	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 880.14	12 880.14	5 313.77	0	0	0	7566.37	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 880.15	12 880.15	5 313.78	0	0	0	7566.37	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	76 642.08	25 760.30	10 627.55	0	0	0	15132.75	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	25 760.30	25 760.30	10 627.55	0	0	0	15132.75	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 159.41	51 520.59	21 255.10	0	0	0	30265.49	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	694 615.18	241 594.06	99 670.93	0	0	0	141923.13	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 012 842.18	588 932.00	242 967.08	0	0	0	345964.92	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	930 834.95	322 766.48	133 159.05	0	0	0	189607.43	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	844 803.30	669 329.04	276 135.31	0	0	0	393193.73	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши (Крыша)	2 994 795.86	1 892 990.00	780 963.25	0	0	0	1112026.75	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	35 599.20	4 543.11	1 874.28	0	0	0	2668.83	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	35 599.22	4 739.81	1 955.43	0	0	0	2784.38	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 899.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 814.96	11 038.36	4 553.94	0	0	0	6484.42	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Крыша)	44 662.15	31 219.40	12 879.73	0	0	0	18339.67	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 813 284.89	3 914 449.75	1 614 927.38	0	0	0	2299522.37	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

155 Адрес : г. Орск, ул. Балакирева, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	15 780.64	13 373.42	6 757.43	0	0	0	6615.99	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	636.31	539.26	272.48	0	0	0	266.78	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	110 846.28	93 937.52	47 465.49	0	0	0	46472.03	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 482 065.43	900 305.86	454 913.66	0	0	0	445392.20	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 554 531.41	2 071 675.51	1 046 792.57	0	0	0	1024882.94	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 668.44	6 693.25	3 382.02	0	0	0	3311.23	0	0	275	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	477.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	52 697.41	39 678.32	20 048.98	0	0	0	19629.34	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 236 703.24	3 126 203.14	1 579 632.63	0	0	0	1546570.51	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

156 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 067.68	154 996.28	96 531.66	0	0	0	58464.62	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	90 298.31	75 248.59	46 864.81	0	0	0	28383.78	0	0	269	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	91 914.95	76 595.79	47 703.85	0	0	0	28891.94	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	21 332.36	17 776.97	11 071.49	0	0	0	6705.48	0	0	269	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	86 072.88	44 027.05	27 420.04	0	0	0	16607.01	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	9 785 199.60	2 935 559.88	1 828 266.24	0	0	0	1107293.64	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 022 103.20	606 630.96	377 809.67	0	0	0	228821.29	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 289 189.67	4 333 908.71	2 699 157.68	0	0	0	1634751.03	0	0	0	0	448 335.39	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	1 920.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 635.32	11 897.17	7 409.56	0	0	0	4487.61	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		19 608 734.22	8 256 641.40	5 142 235.00	0	0	0	3114406.40	0	0	278	0	448 335.39	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

157 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 10

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 887.55	55 887.55	22 146.85	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 689.38	8 689.38	3 443.39	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	42 180.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	42 907.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 632.20	18 632.20	7 383.48	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 440 285.53	3 367 068.81	1 334 285.83	0	2094989	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 356.50	19 827.92	7 857.31	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 629 938.74	3 470 105.86	1 375 116.86	0	2094989	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

158 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 12

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 548.23	34 623.52	24 507.46	0	0	0	10116.06	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 889.08	51 889.08	36 728.49	0	0	0	15160.59	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 848 656.17	5 517 861.00	3 905 691.27	0	0	0	1612169.73	0	0	0	0	359 860.50	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 016.89	28 421.89	20 117.78	0	0	0	8304.11	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 977 110.37	5 632 795.49	3 987 045.01	0	0	0	1645750.48	0	0	298	0	359 860.50	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

159 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 13

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 067.68	154 996.28	154 996.28	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	86 072.88	44 027.05	44 027.05	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 306 347.89	4 343 134.25	4 343 134.25	0	0	0	0	0	0	0	0	449 289.75	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 719.37	11 959.50	11 959.50	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 613 207.82	4 554 117.08	4 554 117.08	0	0	0	0	0	0	278	0	449 289.75	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

160 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	49 429.73	49 429.73	49 429.73	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	74 144.64	74 144.64	74 144.64	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	4 989 978.00	4 989 978.00	4 989 978.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 113 552.37	5 113 552.37	5 113 552.37	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

161 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 2а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	167 661.75	167 661.75	109 176.93	0	0	0	58484.82	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 449.25	24 449.25	15 920.71	0	0	0	8528.54	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	130 999.02	130 999.02	85 303.12	0	0	0	45695.90	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 601.60	25 601.60	16 671.09	0	0	0	8930.51	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 338 983.20	1 774 357.20	1 155 414.82	0	0	0	618942.38	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 311 379.08	10 038 075.90	6 536 531.47	0	0	0	3501544.43	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	50 222.48	28 038.31	18 257.81	0	0	0	9780.50	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	64 029.88	58 140.13	37 859.33	0	0	0	20280.80	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	14 113 326.26	12 247 323.16	7 975 135.28	0	0	0	4272187.88	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

162 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 3

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 216.34	14 353.18	12 091.82	0	0	0	2261.36	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	43 064.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	45 281.00	38 374.34	32 328.42	0	0	0	6045.92	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 999 832.25	2 939 289.94	2 476 201.39	0	0	0	463088.55	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 399.65	11 405.55	9 608.59	0	0	0	1796.96	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 117 793.37	3 003 423.01	2 530 230.22	0	0	0	473192.79	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

163 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 4

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 216.34	14 353.18	11 422.15	0	0	0	2931.03	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	43 056.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 035.00	39 860.95	31 721.05	0	0	0	8139.90	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 999 832.25	2 939 289.94	2 339 064.92	0	0	0	600225.02	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 399.65	11 405.55	9 076.45	0	0	0	2329.10	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 119 540.12	3 004 909.62	2 391 284.57	0	0	0	613625.05	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

164 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 5

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	454 298.00	318 009.00	318 009.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	457 526.56	457 527.00	457 527.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	3 600 057.49	3 600 057.49	3 600 057.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 511 882.05	4 375 593.49	4 375 593.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

165 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 6а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 006.63	2 589.74	2 589.74	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 969.88	36 969.88	36 969.88	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	392 060.90	291 203.13	291 203.13	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	314 523.00	94 356.75	94 356.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	6 619.50	6 199.93	6 199.93	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		751 179.91	431 319.43	431 319.43	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

166 Адрес : г. Орск, ул. Братская, д. 44а

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

167 Адрес : г. Орск, ул. Братская, д. 48

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 850 188.25	855 056.48	855 056.48	0	0	0	0	0	0	0	0	855 056.48	0.00
Итого по адресу:		2 850 188.25	855 056.48	855 056.48	0	0	0	0	0	0	0	0	855 056.48	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

168 Адрес : г. Орск, ул. Братская, д. 50а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 508.13	65 508.13	40 732.33	0	0	0	24775.80	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 046 321.25	2 282 313.65	1 419 120.69	0	0	0	863192.96	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	42 052.03	29 553.05	18 375.80	0	0	0	11177.25	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 153 881.41	2 377 374.83	1 478 228.82	0	0	0	899146.01	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

169 Адрес : г. Орск, ул. Братская, д. 506

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	85 000.00	85 000.00	85 000.00	0	0	0	0	0	0	248	0	85 000.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 857 798.28	857 339.48	857 339.48	0	0	0	0	0	0	0	0	857 339.48	0.00
	Итого по адресу:	2 942 798.28	942 339.48	942 339.48	0	0	0	0	0	0	248	0	942 339.48	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

170 Адрес : г. Орск, ул. Братская, д. 52

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 169.93	3 169.93	2 739.95	0	0	0	429.98	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 665.21	8 665.21	7 489.83	0	0	0	1175.38	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 584.60	63 584.60	54 959.74	0	0	0	8624.86	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 345.40	31 043.46	26 832.61	0	0	0	4210.85	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 640.06	37 942.00	32 795.40	0	0	0	5146.60	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 029 584.20	773 100.60	668 234.27	0	0	0	104866.33	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 768 999.58	1 425 487.20	1 232 128.65	0	0	0	193358.55	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	35 906.06	12 843.58	11 101.43	0	0	0	1742.15	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	39 889.90	23 447.23	20 266.76	0	0	0	3180.47	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 018 784.94	2 379 283.81	2 056 548.63	0	0	0	322735.18	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

171 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 767.16	4 767.16	4 767.16	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 076.27	9 076.27	9 076.27	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	34 990.48	34 990.47	34 990.47	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 833.08	31 702.01	31 702.01	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	476 695.02	339 662.21	339 662.21	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	476 695.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	1 296 552.94	1 296 552.90	1 296 552.90	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 691.65	9 691.66	9 691.66	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	26 360.08	26 360.08	26 360.08	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 372 661.70	1 752 802.76	1 752 802.76	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

172 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	21 939.50	21 939.50	4 382.78	0	0	0	17556.72	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	930 258.37	694 498.39	138 737.50	0	0	0	555760.89	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	12 034.49	8 949.48	1 787.81	0	0	0	7161.67	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		964 232.36	725 387.37	144 908.08	0	0	0	580479.29	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

173 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 868.95	55 868.95	24 601.97	0	0	0	31266.98	0	0	277	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 521 203.84	4 111 972.40	1 810 713.06	0	0	0	2301259.34	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	14 483.72	15 932.15	7 015.75	0	0	0	8916.40	0	0	269	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 591 556.51	4 183 773.50	1 842 330.78	0	0	0	2341442.72	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

174 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	39 119.43	11 735.83	11 735.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	51 855.99	15 556.80	15 556.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 770 323.91	1 991 912.54	1 991 912.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	28 134.33	27 219.86	27 219.86	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 889 433.66	2 046 425.03	2 046 425.03	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

175 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 803.65	7 803.65	3 443.00	0	0	0	4360.65	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 537.68	35 537.68	15 679.37	0	0	0	19858.31	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 328 240.78	2 986 453.69	1 317 635.92	0	0	0	1668817.77	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	49 733.00	44 812.98	19 771.68	0	0	0	25041.30	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 421 315.11	3 074 608.00	1 356 529.97	0	0	0	1718078.03	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

176 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	172 593.91	64 722.72	64 722.72	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	115 782.24	43 418.34	43 418.34	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	52 156.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		340 532.62	108 141.06	108 141.06	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

177 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 367.56	1 367.56	576.07	0	0	0	791.49	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 492.76	18 492.76	7 789.91	0	0	0	10702.85	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	943 287.89	786 763.49	331 417.09	0	0	0	455346.40	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Фасад)	6 413.00	16 727.99	7 046.52	0	0	0	9681.47	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		969 561.21	823 351.80	346 829.59	0	0	0	476522.21	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

178 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 25

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 930.34	1 930.34	714.97	0	1930.34	0	656.11	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 961.43	8 961.43	3 319.16	0	8961.43	0	3045.95	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	14 832.59	14 832.59	5 493.74	0	14832.59	0	5041.53	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 702.00	31 702.01	11 741.89	0	31702.01	0	10775.38	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	114 053.28	95 044.40	35 202.84	0	0	0	32305.18	0	0	267	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 261 153.50	1 261 153.27	467 109.91	0	1156686.69	0	428660.51	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	3 845 403.22	3 136 541.58	1 161 722.13	0	0	0	1066096.84	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 885.52	3 733.46	1 382.81	0	3733.46	0	1268.99	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	25 640.38	25 792.44	9 553.08	0	25792.44	0	8766.74	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	81 239.41	56 575.48	20 954.60	0	0	0	19229.76	0	0	253	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	193 025.50	171 629.35	63 568.62	0	149310.58	0	58336.07	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 581 827.17	4 807 896.35	1 780 763.76	0	1392949.54	0	1634183.05	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

179 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 27а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	55 045.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 045.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

180 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	80 061.80	66 718.17	26 832.67	0	0	0	39885.50	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 177.45	54 177.45	21 789.05	0	0	0	32388.40	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	510 714.00	467 588.40	188 054.41	0	0	0	279533.99	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 006 896.69	1 773 715.85	713 351.94	0	0	0	1060363.91	0	0	0	0	585 068.93	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 707.39	3 043.61	1 224.08	0	0	0	1819.53	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	12 949.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 668 506.38	2 365 243.48	951 252.15	0	0	0	1413991.33	0	0	268	0	585 068.93	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

181 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 711.76	56 711.76	32 569.51	0	0	0	24142.25	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 059 513.16	2 387 911.44	1 371 375.45	0	0	0	1016535.99	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	38 910.04	31 123.03	17 873.93	0	0	0	13249.10	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 155 134.96	2 475 746.23	1 421 818.89	0	0	0	1053927.34	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

182 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	36 591.11	31 009.41	31 009.41	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	36 591.11	31 009.42	31 009.42	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	560 181.92	235 951.07	235 951.07	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	483 222.80	221 250.08	221 250.08	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	6 299.62	4 435.94	4 435.94	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 541.04	4 159.55	4 159.55	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 128 427.60	527 815.47	527 815.47	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

183 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	42 477.20	35 997.62	35 997.62	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	42 477.20	35 997.63	35 997.63	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	172 606.25	163 317.95	163 317.95	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	570 959.76	379 725.05	379 725.05	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 756.51	3 070.42	3 070.42	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 391.20	8 064.29	8 064.29	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		845 668.12	626 172.96	626 172.96	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

184 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 8

1	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

185 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 659.90	68 049.92	29 043.32	0	0	0	39006.60	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 611 485.40	7 122 542.08	3 039 860.65	0	0	0	4082681.43	0	0	0	0	565 489.13	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	105 232.68	132 458.30	56 532.45	0	0	0	75925.85	0	0	249	0	132 458.30	0.00
Итого по адресу:		7 798 377.98	7 323 050.30	3 125 436.42	0	0	0	4197613.88	0	0	267	0	697 947.43	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

186 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	3 410.31	2 890.11	656.17	0	0	0	2233.94	0	0	315	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 308.51	38 397.03	8 717.62	0	0	0	29679.41	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	983 524.45	909 772.08	206 553.77	0	0	0	703218.31	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	21 979.10	16 334.26	3 708.51	0	0	0	12625.75	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 054 222.37	967 393.48	219 636.08	0	0	0	747757.40	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

187 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	24 177.25	19 984.02	7 561.17	0	0	0	12422.85	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	1 007.39	2 595.64	982.09	0	0	0	1613.55	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 553.90	62 791.98	23 758.03	0	0	0	39033.95	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	634 574.19	473 283.69	179 072.06	0	0	0	294211.63	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 425 321.44	2 116 336.60	800 739.11	0	0	0	1315597.49	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 265.95	889.60	336.59	0	0	0	553.01	0	0	294	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	46 554.03	40 709.65	15 402.94	0	0	0	25306.71	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 213 454.15	2 716 591.18	1 027 852.00	0	0	0	1688739.18	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

188 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 315.18	1 315.18	143.58	0	0	0	1171.60	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 751.52	9 751.52	1 064.57	0	0	0	8686.95	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	9 221.70	9 221.70	1 006.73	0	0	0	8214.97	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	13 492.67	13 481.97	1 471.83	0	0	0	12010.14	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 966.83	37 334.69	4 075.83	0	0	0	33258.86	0	0	323	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	53 247.96	52 890.80	5 774.09	0	0	0	47116.71	0	0	323	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 158 217.62	435 792.31	47 575.42	0	0	0	388216.89	0	0	302	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	3 784 573.97	2 845 168.43	310 606.88	0	0	0	2534561.55	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт фасада (Фасад)	3 592 973.02	2 061 373.94	225 040.08	0	0	0	1836333.86	0	0	301	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 412.54	6 561.50	716.32	0	0	0	5845.18	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	46 737.80	31 545.01	3 443.77	0	0	0	28101.24	0	0	280	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	48 851.00	33 998.04	3 711.56	0	0	0	30286.48	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 769 761.81	5 538 435.09	604 630.66	0	0	0	4933804.43	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

189 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	59 034.59	59 034.59	49 392.14	0	0	0	9642.45	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 722.72	77 759.27	65 058.41	0	0	0	12700.86	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 068 714.00	551 219.17	461 185.46	0	0	0	90033.71	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 040 672.01	858 426.00	718 214.49	0	0	0	140211.51	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	20 076.62	6 399.56	5 354.28	0	0	0	1045.28	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 332.26	17 354.88	14 520.21	0	0	0	2834.67	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 278 552.20	1 570 193.47	1 313 725.00	0	0	0	256468.47	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

190 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	2 604.24	2 604.24	577.54	0	0	0	2026.70	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 686.42	6 686.42	1 482.84	0	0	0	5203.58	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	11 106.46	11 106.46	2 463.07	0	0	0	8643.39	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 652.78	36 652.78	8 128.45	0	0	0	28524.33	0	0	254	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	25 357.27	25 316.57	5 614.43	0	0	0	19702.14	0	0	323	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 938.12	32 221.10	7 145.64	0	0	0	25075.46	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	66 231.40	20 331.25	4 508.84	0	0	0	15822.41	0	0	254	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	57 779.95	57 537.67	12 760.07	0	0	0	44777.60	0	0	323	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	978 773.03	421 374.46	93 447.79	0	0	0	327926.67	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	2 615 392.66	2 115 027.28	469 047.46	0	0	0	1645979.82	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада (Фасад)	3 875 964.57	2 086 232.92	462 661.76	0	0	0	1623571.16	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	26 502.72	7 594.81	1 684.29	0	0	0	5910.52	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Крыша)	46 988.32	38 121.05	8 454.07	0	0	0	29666.98	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Фасад)	77 571.24	37 602.04	8 338.97	0	0	0	29263.07	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 859 549.18	4 898 409.05	1 086 315.22	0	0	0	3812093.83	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

191 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	56 476.20	53 218.01	7 768.62	0	0	0	45449.39	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	125 276.40	87 807.27	12 817.87	0	0	0	74989.40	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	410 185.20	101 831.80	14 865.13	0	0	0	86966.67	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	4 231 631.24	4 126 663.00	602 399.05	0	0	0	3524263.95	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 539.58	1 804.97	263.48	0	0	0	1541.49	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Фасад)	17 132.95	16 707.96	2 438.98	0	0	0	14268.98	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 847 241.57	4 388 033.01	640 553.13	0	0	0	3747479.88	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

192 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	81 360.29	81 360.29	14 597.59	0	0	0	66762.70	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	5 174 825.65	5 125 628.40	919 635.61	0	0	0	4205992.79	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	20 951.75	20 752.56	3 723.41	0	0	0	17029.15	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 277 137.69	5 227 741.25	937 956.61	0	0	0	4289784.64	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

193 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 859.98	31 859.98	9 692.26	0	0	0	22167.72	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 584.95	48 584.95	14 780.23	0	0	0	33804.72	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	459 839.92	428 748.67	130 431.44	0	0	0	298317.23	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 702 480.46	2 513 371.59	764 603.38	0	0	0	1748768.21	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 242 765.31	3 022 565.19	919 507.31	0	0	0	2103057.88	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

194 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	72 312.82	72 312.82	16 594.64	1307.22	0	0	54410.95	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 395 666.65	2 933 868.00	673 276.11	53036.46	0	0	2207555.44	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	13 553.90	11 878.59	2 725.95	214.73	0	0	8937.91	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 481 533.37	3 018 059.41	692 596.70	54558.41	0	0	2270904.30	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

195 Адрес : г. Орск, ул. Волкова, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	6 567.93	637.82	637.82	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	24 707.90	20 938.89	20 938.89	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	4 928.22	4 928.22	4 928.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	408.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 163.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	27 545.92	12 051.84	12 051.84	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	172 608.96	165 769.17	165 769.17	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		241 930.67	204 325.94	204 325.94	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

196 Адрес : г. Орск, ул. Вяземская, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	55 126.19	55 126.19	55 126.19	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	704 868.00	211 460.40	211 460.40	0	0	0	0	0	0	0	0	211 460.40	0.00
Итого по адресу:		759 994.19	266 586.59	266 586.59	0	0	0	0	0	0	253	0	211 460.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

197 Адрес : г. Орск, ул. Вяземская, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	39 161.70	39 161.70	28 671.16	0	0	0	10490.54	0	0	248	0	39 161.70	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	10 199.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 199.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 965.26	42 140.17	30 851.76	0	0	0	11288.41	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 960 990.80	3 220 734.00	2 357 971.58	0	0	0	862762.42	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	78 357.78	31 467.68	23 038.19	0	0	0	8429.49	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 185 874.80	3 333 503.55	2 440 532.70	0	0	0	892970.85	0	0	315	0	39 161.70	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

198 Адрес : г. Орск, ул. Вяземская, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	8 257.89	8 257.90	4 883.88	0	0	0	3374.02	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	83 496.40	69 499.97	41 103.58	0	0	0	28396.39	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	45 404.00	39 579.00	23 407.76	0	0	0	16171.24	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 429 568.34	3 938 772.00	2 329 463.19	0	0	0	1609308.81	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	493.26	402.23	237.89	0	0	0	164.34	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	47 928.98	38 267.41	22 632.06	0	0	0	15635.35	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 615 148.87	4 094 778.51	2 421 728.35	0	0	0	1673050.16	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

199 Адрес : г. Орск, ул. Вяземская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 695.17	9 695.16	5 907.01	0	0	0	3788.15	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 695.17	9 695.17	5 907.01	0	0	0	3788.16	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 664.08	67 096.47	40 880.11	0	0	0	26216.36	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	446 084.90	398 726.00	242 933.26	0	0	0	155792.74	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	200 140.69	178 121.00	108 524.44	0	0	0	69596.56	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 650 681.28	3 128 693.00	1 906 230.33	0	0	0	1222462.67	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 270.11	4 002.13	2 438.39	0	0	0	1563.74	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 698.37	1 803.99	1 099.12	0	0	0	704.87	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль (Крыша)	73 501.18	30 520.22	18 595.17	0	0	0	11925.05	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 479 430.95	3 828 353.14	2 332 514.85	0	0	0	1495838.29	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

200 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 071.09	51 071.09	26 235.07	0	0	0	24836.02	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 362 931.41	3 126 306.84	1 605 974.45	0	0	0	1520332.39	0	0	0	0	461 386.44	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	43 189.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 457 192.08	3 177 377.93	1 632 209.52	0	0	0	1545168.41	0	0	277	0	461 386.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

201 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	42 290.19	35 839.14	35 839.14	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	344 719.31	314 492.42	314 492.42	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	7 271.98	5 912.55	5 912.55	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		394 281.48	356 244.11	356 244.11	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

202 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 69

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 611.92	43 738.91	43 738.91	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 155 427.83	1 016 237.01	1 016 237.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 469.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 219 509.20	1 059 975.92	1 059 975.92	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

203 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 72

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	37 079.44	37 079.44	37 079.44	0	0	0	0	0	0	248	0	37 079.44	0.00
Итого по адресу:		37 079.44	37 079.44	37 079.44	0	0	0	0	0	0	248	0	37 079.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

204 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 76а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 432.53	31 432.53	28 995.98	0	0	0	2436.55	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 753 725.60	1 426 117.68	1 315 569.60	0	0	0	110548.08	0	0	0	0	1 426 117.68	0.00
Итого по адресу:		4 785 158.13	1 457 550.21	1 344 565.58	0	0	0	112984.63	0	0	257	0	1 426 117.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

205 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 78

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	82 309.43	82 309.43	82 309.43	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		82 309.43	82 309.43	82 309.43	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

206 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 80

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	343 107.00	286 064.02	251 137.47	0	0	0	34926.55	0	0	287	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	106 676.50	88 897.08	78 043.33	0	0	0	10853.75	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 650.00	51 650.00	45 343.87	0	0	0	6306.13	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 883 260.03	8 606 823.15	7 555 986.28	0	0	0	1050836.87	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	79 195.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 463 888.82	9 033 434.25	7 930 510.95	0	0	0	1102923.30	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

207 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 80а

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

208 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	1 295.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 993.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	10 067.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	3 588.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 357.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	38 376.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		99 680.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

209 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	1 031.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 250.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	13 503.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	3 188.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 479.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	31 320.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		93 773.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

210 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	2 909.04	4 769.74	952.28	0	0	0	3817.46	0	0	315	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 077.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 077.89	4 769.74	952.28	0	0	0	3817.46	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	27 428.18	31 003.38	6 189.86	0	0	0	24813.52	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	7 064.83	7 154.61	1 428.43	0	0	0	5726.18	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 485.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	25 489.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	191 880.28	168 833.53	33 707.82	0	0	0	135125.71	0	0	296	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	440 738.10	453 471.59	90 536.15	0	0	0	362935.44	0	0	296	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	101 942.90	8 920.59	1 781.01	0	0	0	7139.58	0	0	296	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	166 319.46	153 681.16	30 682.63	0	0	0	122998.53	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 311.18	3 413.11	681.43	0	0	0	2731.68	0	0	287	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 273.45	186.94	37.32	0	0	0	149.62	0	0	287	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	10 829.04	9 399.32	1 876.59	0	0	0	7522.73	0	0	287	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 709.09	3 112.19	621.35	0	0	0	2490.84	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 023 536.94	848 715.90	169 447.16	0	0	0	679268.74	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

211 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	31 992.90	31 992.90	14 933.58	0	0	0	17059.32	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 920.46	2 354.10	1 098.84	0	0	0	1255.26	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	26 867.65	26 867.65	12 541.23	0	0	0	14326.42	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 913.01	46 913.01	21 897.96	0	0	0	25015.05	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	75 792.20	60 412.26	28 199.11	0	0	0	32213.15	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	306 715.21	213 776.37	99 786.11	0	0	0	113990.26	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 619.77	1 775.22	828.63	0	0	0	946.59	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		525 821.20	384 091.51	179 285.47	0	0	0	204806.04	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

212 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	3 154.47	4 178.14	1 463.26	0	0	0	2714.88	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 416.25	4 178.14	1 463.26	0	0	0	2714.88	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	23 973.98	25 068.94	8 779.62	0	0	0	16289.32	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	3 074.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 055.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	28 443.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	128 203.99	108 587.50	38 029.41	0	0	0	70558.09	0	0	296	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	335 791.83	331 025.27	115 931.35	0	0	0	215093.92	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	62 612.29	27 946.37	9 787.35	0	0	0	18159.02	0	0	296	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 955.52	2 228.90	780.60	0	0	0	1448.30	0	0	287	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 396.32	565.80	198.15	0	0	0	367.65	0	0	287	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	7 783.23	6 852.43	2 399.85	0	0	0	4452.58	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		634 861.71	510 631.49	178 832.86	0	0	0	331798.63	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

213 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	2 424.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 424.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	9 697.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 917.60	36 921.27	8 055.76	3729.22	0	0	25136.29	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	54 546.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 655 613.57	1 410 361.55	307 723.22	142453.07	0	0	960185.26	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль (Крыша)	31 534.56	25 449.22	5 552.70	2570.49	0	0	17326.03	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 802 158.38	1 472 732.04	321 331.68	148752.78	0	0	1002647.58	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

214 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 11а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	44 617.37	44 617.37	44 617.37	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 956.37	27 463.64	27 463.64	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 201 890.00	1 260 567.00	1 260 567.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 260 567.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	53 502.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 332 966.40	1 332 648.01	1 332 648.01	0	0	0	0	0	0	255	0	1 260 567.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

215 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 114

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 459.82	49 459.82	25 801.57	0	0	0	23658.25	0	0	277	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 091 168.17	2 834 136.00	1 478 476.23	0	0	0	1355659.77	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	46 195.27	37 885.78	19 763.77	0	0	0	18122.01	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 186 823.26	2 921 481.60	1 524 041.58	0	0	0	1397440.02	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

216 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 153а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	66 680.23	66 680.23	66 680.23	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		66 680.23	66 680.23	66 680.23	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

217 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 20

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 006.63	1 006.63	133.50	0	0	0	873.13	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	680.41	680.41	90.24	0	0	0	590.17	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 041.24	2 041.24	270.72	0	0	0	1770.52	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	8 239.52	8 241.10	1 092.97	0	0	0	7148.13	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	10 927.64	10 816.46	1 434.52	0	0	0	9381.94	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	32 339.76	32 449.36	4 303.56	0	0	0	28145.80	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	393 936.73	183 067.56	24 279.12	0	0	0	158788.44	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	367 538.35	809 323.55	107 335.58	0	0	0	701987.97	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	864 210.60	356 970.32	47 342.77	0	0	0	309627.55	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	3 757.00	4 177.15	553.99	0	0	0	3623.16	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	4 983.00	14 726.80	1 953.12	0	0	0	12773.68	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	14 747.00	5 480.26	726.81	0	0	0	4753.45	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 704 407.88	1 428 980.84	189 516.89	0	0	0	1239463.95	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

218 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 37а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	6 230.58	5 280.14	2 801.94	0	0	0	2478.20	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	66 873.74	66 873.74	35 487.03	0	0	0	31386.71	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 777.72	70 150.62	37 225.93	0	0	0	32924.69	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	331 093.64	135 131.12	71 708.29	0	0	0	63422.83	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 722 410.91	645 463.20	342 519.65	0	0	0	302943.55	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 501 938.39	1 976 897.14	1 049 054.57	0	0	0	927842.57	0	0	299	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 638.72	3 013.37	1 599.07	0	0	0	1414.30	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	31 931.25	10 411.75	5 525.07	0	0	0	4886.68	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Крыша)	48 292.02	35 672.04	18 929.62	0	0	0	16742.42	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 796 186.97	2 948 893.12	1 564 851.17	0	0	0	1384041.95	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

219 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 56

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	24 724.46	24 724.46	6 498.88	0	0	0	18225.58	0	0	253	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 903.21	36 586.01	9 616.72	0	0	0	26969.29	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 661 860.80	498 558.24	131 047.17	0	0	0	367511.07	0	0	0	0	498 558.24	0.00
Итого по адресу:		1 730 488.47	559 868.71	147 162.77	0	0	0	412705.94	0	0	256	0	498 558.24	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

220 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 60

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	28 700.31	28 700.31	8 996.30	0	0	0	19704.01	0	0	253	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 615.10	46 345.92	14 527.44	0	0	0	31818.48	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 567 203.20	770 160.96	241 412.05	0	0	0	528748.91	0	0	0	0	770 160.96	0.00
Итого по адресу:		2 651 518.61	845 207.19	264 935.79	0	0	0	580271.40	0	0	256	0	770 160.96	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

221 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 62

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	26 877.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 776.43	19 030.68	19 030.68	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		72 653.82	19 030.68	19 030.68	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

222 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 64

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	25 830.83	25 830.83	7 992.34	0	0	0	17838.49	0	0	253	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 797.55	36 497.96	11 292.87	0	0	0	25205.09	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 687 323.60	506 197.08	156 622.92	0	0	0	349574.16	0	0	0	0	506 197.08	0.00
Итого по адресу:		1 756 951.98	568 525.87	175 908.13	0	0	0	392617.74	0	0	256	0	506 197.08	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

223 Адрес : г. Орск, ул. Давыдова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	55 852.72	5 585.27	5 585.27	0	0	0	0	0	0	245	0	5 585.27	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 032.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	107 884.86	5 585.27	5 585.27	0	0	0	0	0	0	245	0	5 585.27	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

224 Адрес : г. Орск, ул. Давыдова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	48 671.06	4 867.10	4 867.10	0	0	0	0	0	0	0	0	4 867.10	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 077.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	100 748.12	4 867.10	4 867.10	0	0	0	0	0	0	245	0	4 867.10	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

225 Адрес : г. Орск, ул. Днепропетровская, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	90 592.04	90 592.04	90 592.04	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	947 066.40	284 119.92	284 119.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 037 658.44	374 711.96	374 711.96	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

226 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 126

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	456.53	456.53	189.02	0	0	0	267.51	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	--------	--------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 312.31	7 312.31	3 027.50	0	0	0	4284.81	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	5 255.32	5 253.21	2 174.97	0	0	0	3078.24	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	42 033.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 113.66	53 115.77	21 991.40	0	0	0	31124.37	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	71 180.30	60 322.29	24 975.10	0	0	0	35347.19	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	123 804.25	153 642.22	63 612.14	0	0	0	90030.08	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	3 173 855.03	2 755 452.22	1 140 833.58	0	0	0	1614618.64	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 121 825.99	340 874.16	141 131.35	0	0	0	199742.81	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 446.35	2 524.16	1 045.07	0	0	0	1479.09	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	57 663.29	45 236.94	18 729.35	0	0	0	26507.59	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	23 767.01	18 563.78	7 685.92	0	0	0	10877.86	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 684 713.75	3 442 753.59	1 425 395.39	0	0	0	2017358.20	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

227 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 13

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 200 081.39	1 200 081.39	1 200 081.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	889 152.00	889 152.00	889 152.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 089 233.39	2 089 233.39	2 089 233.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

228 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 083.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 829.06	42 357.55	42 357.55	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 958 256.19	495 825.62	495 825.62	0	0	0	0	0	0	0	0	495 825.62	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 977.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 042 145.82	538 183.17	538 183.17	0	0	0	0	0	0	258	0	495 825.62	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

229 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 14а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	82 940.99	69 117.49	29 893.66	0	0	0	39223.83	0	0	267	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 785.02	58 987.52	25 512.40	0	0	0	33475.12	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	548 964.80	171 791.00	74 300.47	0	0	0	97490.53	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 325 220.80	5 175 750.00	2 238 537.89	0	0	0	2937212.11	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 305.04	3 616.41	1 564.12	0	0	0	2052.29	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	111 573.31	90 454.85	39 122.18	0	0	0	51332.67	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 150 789.96	5 569 717.27	2 408 930.71	0	0	0	3160786.56	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

230 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	46 115.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		46 115.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

231 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	37 106.61	31 446.28	31 446.28	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	522 118.07	115 235.59	115 235.59	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 970.67	2 535.36	2 535.36	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		571 195.35	149 217.23	149 217.23	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

232 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	72 043.58	72 043.58	72 043.58	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	62 034.50	62 034.50	62 034.50	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	2 059 351.20	617 805.36	617 805.36	0	0	0	0	0	0	0	0	617 805.36	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	26 221.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 219 651.00	751 883.44	751 883.44	0	0	0	0	0	0	261	0	617 805.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

233 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	71 416.55	71 416.55	71 416.55	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	61 197.59	61 197.59	61 197.59	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	2 057 902.80	617 370.84	617 370.84	0	0	0	0	0	0	0	0	617 370.84	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	26 203.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 216 720.21	749 984.98	749 984.98	0	0	0	0	0	0	261	0	617 370.84	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

234 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	96 770.38	96 770.38	96 770.38	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	95 042.44	95 042.44	95 042.44	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада (Фасад)	3 521 022.00	1 056 306.60	1 056 306.60	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 306.60	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	44 833.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 757 667.99	1 248 119.42	1 248 119.42	0	0	0	0	0	0	261	0	1 056 306.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

235 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 25

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 143.29	31 143.29	5 132.67	0	31143.29	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	10 461.88	2 032.16	334.92	0	2032.16	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 032.16	10 461.88	1 724.20	0	10461.88	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	18 916.86	15 764.04	2 598.04	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	10 922.04	10 922.03	1 800.04	0	10922.03	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 088.38	10 088.38	1 662.65	0	10088.38	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 478 649.86	1 405 773.12	231 682.93	0	1237369.93	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	768.51	537.64	88.61	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 131.40	4 131.40	680.89	0	4131.40	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	106 237.00	82 597.20	13 612.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	203 207.06	177 375.69	29 232.97	0	156127.15	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 876 558.44	1 750 826.83	288 550.61	0	1462276.22	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

236 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 27

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	767.15	767.15	767.15	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	383.58	383.58	383.58	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	383.58	383.58	383.58	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	336.80	336.80	336.80	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	19 084.38	19 084.38	19 084.38	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 542.19	9 542.19	9 542.19	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 542.19	9 542.19	9 542.19	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	8 378.51	8 378.51	8 378.51	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	221 495.57	201 897.00	201 897.00	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	188 662.07	100 948.50	100 948.50	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	188 662.06	100 948.50	100 948.50	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 099.90	2 920.97	2 920.97	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 577.34	1 460.48	1 460.48	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 577.35	1 460.49	1 460.49	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	2 407.85	799.89	799.89	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	158 711.05	59 289.10	59 289.10	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		819 611.57	518 143.31	518 143.31	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

237 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 29

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 979 502.00	1 979 502.00	1 979 502.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 979 502.00	1 979 502.00	1 979 502.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

238 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	9 891.94	8 383.00	5 981.26	0	0	0	2401.74	0	0	315	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 034.84	67 826.14	48 393.89	0	0	0	19432.25	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	547 425.35	189 108.72	134 928.91	0	0	0	54179.81	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 759 620.62	2 932 863.73	2 092 595.77	0	0	0	840267.96	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 958.39	4 240.42	3 025.54	0	0	0	1214.88	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	89 319.95	52 921.94	37 759.76	0	0	0	15162.18	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 499 251.09	3 255 343.95	2 322 685.13	0	0	0	932658.82	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

239 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 6

1	Ремонт фасада (Фасад)	1 725 680.00	1 725 680.00	1 725 680.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	895 853.95	895 853.95	895 853.95	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 621 533.95	2 621 533.95	2 621 533.95	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

240 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	41 689.97	41 689.97	41 689.97	0	0	0	0	0	0	247	0	41 689.97	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	69 635.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 325.52	41 689.97	41 689.97	0	0	0	0	0	0	247	0	41 689.97	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

241 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	29 985.44	29 985.44	16 916.52	0	0	0	13068.92	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 245.42	55 245.42	31 167.13	0	0	0	24078.29	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	134 503.33	88 210.48	49 764.62	0	0	0	38445.86	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 725 799.22	2 342 596.50	1 321 593.85	0	0	0	1021002.65	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	38 586.36	28 407.89	16 026.53	0	0	0	12381.36	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 984 119.77	2 544 445.73	1 435 468.65	0	0	0	1108977.08	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

242 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 700.66	52 250.55	26 541.85	0	0	0	25708.70	0	0	267	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 360 548.40	3 094 442.40	1 571 892.20	0	0	0	1522550.20	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	71 024.05	55 184.22	28 032.08	0	0	0	27152.14	0	0	248	0	55 184.22	0.00
Итого по адресу:		3 494 273.11	3 201 877.17	1 626 466.13	0	0	0	1575411.04	0	0	267	0	55 184.22	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

243 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 317.86	57 317.86	57 317.86	0	0	0	0	0	0	247	0	57 317.86	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	105 776.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		163 094.42	57 317.86	57 317.86	0	0	0	0	0	0	247	0	57 317.86	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

244 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 15

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 032.89	7 032.89	7 032.89	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	17 885.55	29 644.96	29 644.96	0	0	0	0	0	0	320	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 950 115.49	1 915 685.88	1 915 685.88	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	80 830.00	22 516.81	22 516.81	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 055 863.93	1 974 880.54	1 974 880.54	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

245 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 17

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 552.55	116 248.24	108 216.79	0	0	0	8031.45	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 355.04	9 355.04	8 708.71	0	0	0	646.33	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 890.83	42 913.59	39 948.74	0	0	0	2964.85	0	0	320	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	80 359.04	41 104.37	38 264.52	0	0	0	2839.85	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 550 888.45	2 518 102.10	2 344 129.39	0	0	0	173972.71	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 953 851.65	1 870 757.84	1 741 509.38	0	0	0	129248.46	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	36 707.00	40 996.40	38 164.01	0	0	0	2832.39	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 387.92	8 413.24	7 831.98	0	0	0	581.26	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 822 992.48	4 647 890.82	4 326 773.51	0	0	0	321117.31	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

246 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 52

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 067.68	154 996.28	154 996.28	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	86 072.88	44 027.05	44 027.05	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 294 965.64	3 351 153.50	3 351 153.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 663.62	11 163.84	11 163.84	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 601 769.82	3 561 340.67	3 561 340.67	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

247 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 52а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	95 354.68	83 213.11	0	0	0	12141.57	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 275.96	33 275.96	29 038.91	0	0	0	4237.05	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 943 287.34	2 857 510.03	2 493 661.55	0	0	0	363848.48	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 167.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 117 099.63	2 986 140.67	2 605 913.57	0	0	0	380227.10	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

248 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 54а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 168.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	59 526.05	49 605.04	49 605.04	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 124 793.67	612 479.37	612 479.37	0	0	0	0	0	0	0	0	612 479.37	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	28 643.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 229 132.46	662 084.41	662 084.41	0	0	0	0	0	0	257	0	612 479.37	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

249 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 140.91	56 051.62	38 296.89	0	0	0	17754.73	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 451 508.64	2 141 506.35	1 463 169.53	0	0	0	678336.82	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	52 198.66	38 642.32	26 402.10	0	0	0	12240.22	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 569 848.21	2 236 200.29	1 527 868.52	0	0	0	708331.77	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

250 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 401.68	38 476.00	24 943.02	0	0	0	13532.98	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 597 649.22	1 353 953.36	877 733.86	0	0	0	476219.50	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	34 017.89	24 431.38	15 838.25	0	0	0	8593.13	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 677 068.79	1 416 860.74	918 515.13	0	0	0	498345.61	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

251 Адрес : г. Орск, ул. Домбаровская, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 536.28	56 536.28	56 536.28	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 338 633.75	1 281 450.50	1 281 450.50	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	26 310.66	23 356.65	23 356.65	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 421 480.69	1 361 343.43	1 361 343.43	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

252 Адрес : г. Орск, ул. Достоевского, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	778.43	778.43	53.87	0	0	0	724.56	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 829.61	4 829.61	334.20	0	0	0	4495.41	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 404.57	5 404.57	373.99	0	0	0	5030.58	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	31 734.01	5 785.84	400.37	0	0	0	5385.47	0	0	320	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 734.02	22 091.39	1 528.69	0	0	0	20562.70	0	0	320	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	31 734.01	24 721.32	1 710.67	0	0	0	23010.65	0	0	320	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	81 000.69	74 385.88	5 147.38	0	0	0	69238.50	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 088 699.98	775 790.55	53 683.42	0	0	0	722107.13	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	5 886 010.07	3 706 177.63	256 461.36	0	0	0	3449716.27	0	0	294	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 762.00	2 259.22	156.33	0	0	0	2102.89	0	0	315	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	21 981.00	24 231.51	1 676.78	0	0	0	22554.73	0	0	315	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	24 706.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 214 374.39	4 646 455.95	321 527.07	0	0	0	4324928.88	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

253 Адрес : г. Орск, ул. Достоевского, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	2 417.72	2 270.12	630.15	0	0	0	1639.97	0	0	315	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	5 598.95	5 675.30	1 575.38	0	0	0	4099.92	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 736.29	48 807.54	13 548.24	0	0	0	35259.30	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	390 094.86	282 615.00	78 449.67	0	0	0	204165.33	0	0	303	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	280 585.78	93 347.49	25 911.86	0	0	0	67435.63	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	913 154.78	789 126.00	219 049.51	0	0	0	570076.49	0	0	303	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 901.97	2 805.26	778.70	0	0	0	2026.56	0	0	303	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 031.03	858.05	238.18	0	0	0	619.87	0	0	305	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	8 635.44	7 542.08	2 093.57	0	0	0	5448.51	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 656 156.82	1 233 046.84	342 275.26	0	0	0	890771.58	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

254 Адрес : г. Орск, ул. Достоевского, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	290.72	1 301.04	284.76	0	0	0	1016.28	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	13 029.78	26 306.61	5 757.77	0	0	0	20548.84	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	14 287.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	293 857.16	216 540.00	47 394.48	0	0	0	169145.52	0	0	303	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	1 685 808.98	994 049.05	217 569.19	0	0	0	776479.86	0	0	296	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 039.84	2 133.46	466.95	0	0	0	1666.51	0	0	303	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	37 120.10	20 108.65	4 401.21	0	0	0	15707.44	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 047 434.18	1 260 438.81	275 874.37	0	0	0	984564.44	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

255 Адрес : г. Орск, ул. Дунаевского, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 992.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	46 681.70	46 599.33	21 021.86	0	0	0	25577.47	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 666 130.81	1 034 433.43	466 653.04	0	0	0	567780.39	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	17 597.75	9 380.04	4 231.52	0	0	0	5148.52	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 753 402.73	1 090 412.80	491 906.42	0	0	0	598506.38	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

256 Адрес : г. Орск, ул. Индустриальная, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 661.56	76 384.63	29 063.69	0	0	0	47320.94	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 188.74	59 188.74	22 520.80	0	0	0	36667.94	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	961 788.00	900 328.80	342 567.31	0	0	0	557761.49	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 217 381.06	2 853 863.71	1 085 870.43	0	0	0	1767993.28	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 181.43	5 860.39	2 229.83	0	0	0	3630.56	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	20 759.42	17 972.49	6 838.38	0	0	0	11134.11	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 357 960.21	3 913 598.76	1 489 090.44	0	0	0	2424508.32	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

257 Адрес : г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	10 838.03	10 838.03	10 838.03	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	109 584.55	109 584.55	109 584.55	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	876 232.26	724 484.23	724 484.23	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 230 396.62	1 071 028.07	1 071 028.07	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 360.94	6 886.42	6 886.42	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	26 067.18	20 737.45	20 737.45	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 262 479.58	1 943 558.75	1 943 558.75	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

258 Адрес : г. Орск, ул. Казалинская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 924.29	33 231.86	19 128.25	0	0	0	14103.61	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	26 457.03	23 811.33	13 705.80	0	0	0	10105.53	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 525.20	22 525.20	12 965.50	0	0	0	9559.70	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	186 639.84	77 171.66	44 419.99	0	0	0	32751.67	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	223 420.80	187 762.57	108 076.10	0	0	0	79686.47	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		495 967.16	344 502.62	198 295.64	0	0	0	146206.98	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

259 Адрес : г. Орск, ул. Камчатская, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 085.38	5 085.38	1 087.25	0	0	0	3998.13	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 116.84	3 116.84	666.38	0	0	0	2450.46	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	12 997.23	21 602.60	4 618.62	0	0	0	16983.98	0	0	320	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	8 024.35	13 240.30	2 830.77	0	0	0	10409.53	0	0	320	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 055 825.91	1 009 993.86	215 936.00	0	0	0	794057.86	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	563 919.73	255 916.47	54 714.77	0	0	0	201201.70	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	23 112.07	21 954.42	4 693.84	0	0	0	17260.58	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	12 358.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 684 439.51	1 330 909.87	284 547.63	0	0	0	1046362.24	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

260 Адрес : г. Орск, ул. Карельская, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	132 395.83	110 329.86	52 609.26	0	0	0	57720.60	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 654.60	78 654.60	37 505.35	0	0	0	41149.25	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 746 816.32	1 224 158.40	583 722.90	0	0	0	640435.50	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	11 142 279.36	4 533 293.10	2 161 637.74	0	0	0	2371655.36	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 989.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	248 689.18	86 460.45	41 227.46	0	0	0	45232.99	0	0	250	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 361 824.79	6 032 896.41	2 876 702.72	0	0	0	3156193.69	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

261 Адрес : г. Орск, ул. Кирпичная, д. 142

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	154 275.41	154 275.41	42 832.13	0	0	0	111443.28	0	0	259	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 165 969.36	1 549 790.81	430 274.97	0	0	0	1119515.84	0	0	0	0	1 549 790.81	0.00
	Итого по адресу:	5 320 244.77	1 704 066.22	473 107.10	0	0	0	1230959.12	0	0	259	0	1 549 790.81	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

262 Адрес : г. Орск, ул. Кишиневская, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	23 520.55	23 520.55	4 739.12	0	0	0	18781.43	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 641 282.65	1 037 298.04	209 003.41	0	0	0	828294.63	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	16 628.92	9 406.01	1 895.20	0	0	0	7510.81	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 681 432.12	1 070 224.60	215 637.73	0	0	0	854586.87	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

263 Адрес : г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	35 115.23	35 115.23	34 869.67	0	0	0	245.56	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	32 996.54	32 996.54	32 765.80	0	0	0	230.74	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	34 517.64	34 517.64	34 276.26	0	0	0	241.38	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	131 916.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	680 430.49	154 278.41	153 199.55	0	0	0	1078.86	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	84 956.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		999 932.30	256 907.82	255 111.28	0	0	0	1796.54	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

264 Адрес : г. Орск, ул. Кишиневская, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	23 368.83	23 368.83	3 556.93	0	0	0	19811.90	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 621 348.96	1 542 867.18	234 837.08	0	0	0	1308030.10	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	33 408.05	30 007.34	4 567.36	0	0	0	25439.98	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 678 125.84	1 596 243.35	242 961.37	0	0	0	1353281.98	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

265 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	94 809.80	79 008.17	79 008.17	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	966 314.40	923 457.60	923 457.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 986.88	6 010.94	6 010.94	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 068 111.08	1 008 476.71	1 008 476.71	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

266 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	96 971.59	96 971.59	96 971.59	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		96 971.59	96 971.59	96 971.59	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

267 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	86 043.61	86 043.61	86 043.61	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	89 446.79	89 446.79	89 446.79	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	3 304 604.40	991 381.32	991 381.32	0	0	0	0	0	0	0	0	991 381.32	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	42 077.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 522 172.32	1 166 871.72	1 166 871.72	0	0	0	0	0	0	261	0	991 381.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

268 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 901.21	45 901.21	17 490.10	0	0	0	28411.11	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	77 954.09	77 954.09	29 703.46	0	0	0	48250.63	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 557 282.82	2 227 398.91	848 723.20	0	0	0	1378675.71	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 486 770.87	1 437 065.36	547 576.23	0	0	0	889489.13	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	38 398.34	28 283.70	10 777.16	0	0	0	17506.54	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Фасад)	32 632.73	26 730.29	10 185.25	0	0	0	16545.04	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 238 940.06	3 843 333.56	1 464 455.39	0	0	0	2378878.17	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

269 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 312.31	7 312.31	7 312.31	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 629.96	39 629.97	39 629.97	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 422 950.46	1 861 702.52	1 861 702.52	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	61 657.16	30 562.01	30 562.01	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 531 549.89	1 939 206.81	1 939 206.81	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

270 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 20

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 375 844.19	412 753.26	412 753.26	0	0	0	0	0	0	0	412 753.26	0.00
Итого по адресу:		1 375 844.19	412 753.26	412 753.26	0	0	0	0	0	0	0	412 753.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

271 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 22

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

272 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	108 726.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		108 726.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

273 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 30

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

274 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 32

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 929.69	1 929.69	1 205.47	0	0	0	724.22	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 312.31	7 312.31	4 567.97	0	0	0	2744.34	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 801.66	6 514.03	4 069.29	0	0	0	2444.74	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 416.74	52 704.36	32 924.21	0	0	0	19780.15	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 210 188.90	148 518.10	92 778.69	0	0	0	55739.41	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 728 928.95	2 310 526.14	1 443 376.87	0	0	0	867149.27	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 545.05	2 462.48	1 538.30	0	0	0	924.18	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	57 106.34	37 929.98	23 694.71	0	0	0	14235.27	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 071 229.64	2 567 897.09	1 604 155.52	0	0	0	963741.57	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

275 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	94 743.07	78 952.56	32 288.54	0	0	0	46664.02	0	0	268	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 520.00	60 520.00	24 750.33	0	0	0	35769.67	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	993 076.80	953 252.40	389 843.28	0	0	0	563409.12	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 887 780.40	3 726 792.04	1 524 113.48	0	0	0	2202678.56	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 986.88	6 204.88	2 537.56	0	0	0	3667.32	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	24 959.59	20 421.37	8 351.55	0	0	0	12069.82	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 068 066.74	4 846 143.25	1 981 884.74	0	0	0	2864258.51	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

276 Адрес : г. Орск, ул. Комарова/ул. Ялтинская, д. 48/88

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 312.31	7 312.31	3 172.58	0	0	0	4139.73	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 156.66	2 156.66	935.71	0	0	0	1220.95	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 421.90	30 160.63	13 085.76	0	0	0	17074.87	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	39 719.10	39 980.36	17 346.24	0	0	0	22634.12	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 708 137.35	2 271 029.18	985 329.15	0	0	0	1285700.03	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 104 388.78	950 156.95	412 243.64	0	0	0	537913.31	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	32 018.44	37 281.60	16 175.33	0	0	0	21106.27	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	38 555.67	15 753.92	6 835.14	0	0	0	8918.78	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 962 710.21	3 353 831.61	1 455 123.55	0	0	0	1898708.06	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

277 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 143.29	31 143.28	24 978.18	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 000.80	590.00	473.20	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	10 370.70	2 702.52	2 167.53	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	2 702.52	2 000.80	1 604.72	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	590.00	10 370.70	8 317.73	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	59 673.64	59 673.64	47 860.70	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	53 584.69	53 584.69	42 977.11	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	18 110.15	18 110.15	14 525.08	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 088.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	783 137.24	698 064.45	559 876.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	216 558.47	177 182.39	142 107.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 496 243.68	1 433 281.85	1 149 550.69	0	532756.36	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	212 763.23	204 540.34	164 049.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 896 967.15	2 691 244.81	2 158 488.45	0	532756.36	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

278 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 7

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 516.32	38 748.06	38 748.06	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	83 843.51	69 869.59	69 869.59	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	20 327.95	16 939.96	16 939.96	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	68 931.33	35 258.99	35 258.99	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 026 470.46	847 606.10	847 606.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 920.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 658.91	3 202.80	3 202.80	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 257 668.73	1 011 625.50	1 011 625.50	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

279 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	94 927.12	79 105.93	30 035.33	0	0	0	49070.60	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 599.46	60 599.46	23 008.70	0	0	0	37590.76	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	971 169.60	929 431.20	352 890.99	0	0	0	576540.21	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 883 057.20	3 734 170.25	1 417 808.03	0	0	0	2316362.22	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 986.88	6 049.82	2 297.03	0	0	0	3752.79	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	30 330.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 047 070.80	4 809 356.66	1 826 040.07	0	0	0	2983316.59	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

280 Адрес : г. Орск, ул. Кондукторская, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 749.21	33 749.21	33 749.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 512.60	36 512.60	36 512.60	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 816.31	22 816.31	22 816.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	93 078.12	93 078.12	93 078.12	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

281 Адрес : г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 732.34	33 732.34	6 318.03	0	0	0	27414.31	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	39 580.67	39 580.67	7 413.41	0	0	0	32167.26	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 798.11	22 798.11	4 270.06	0	0	0	18528.05	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	224 678.23	177 880.20	33 316.74	0	0	0	144563.46	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	47 916.00	35 397.36	6 629.88	0	0	0	28767.48	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 292 497.91	687 749.37	128 814.61	0	0	0	558934.76	0	0	0	0	687 749.37	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	33 119.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 694 323.23	997 138.05	186 762.73	0	0	0	810375.32	0	0	300	0	687 749.37	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

282 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 156.66	2 156.66	381.92	0	0	0	1774.74	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 903.49	17 903.49	3 170.46	0	0	0	14733.03	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	3 066 127.11	2 195 738.83	388 835.39	0	0	0	1806903.44	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Фасад)	13 744.00	40 981.31	7 257.23	0	0	0	33724.08	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 099 931.26	2 256 780.29	399 645.00	0	0	0	1857135.29	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

283 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 118

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 156.66	7 312.31	4 390.21	0	0	0	2922.10	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	7 312.31	2 156.66	1 294.83	0	0	0	861.83	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	6 822.30	6 822.29	4 096.01	0	0	0	2726.28	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 822.30	6 822.30	4 096.02	0	0	0	2726.28	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 274.10	2 274.10	1 365.34	0	0	0	908.76	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 167.17	51 167.17	30 720.09	0	0	0	20447.08	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	46 618.99	46 618.99	27 989.42	0	0	0	18629.57	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	283 615.64	186 878.26	112 199.22	0	0	0	74679.04	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	283 615.65	186 878.26	112 199.22	0	0	0	74679.04	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	3 504 798.64	2 658 251.00	1 595 978.49	0	0	0	1062272.51	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада (Фасад)	1 199 867.34	895 764.00	537 804.77	0	0	0	357959.23	0	0	316	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 2842 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 670.69	3 434.63	2 062.11	0	0	0	1372.52	0	0	316	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 670.69	3 434.63	2 062.11	0	0	0	1372.52	0	0	316	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 024.03	307.21	184.44	0	0	0	122.77	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Крыша)	53 196.46	43 223.17	25 950.62	0	0	0	17272.55	0	0	316	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Фасад)	35 952.65	18 463.34	11 085.14	0	0	0	7378.20	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	62 121.56	11 297.09	6 782.62	0	0	0	4514.47	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 558 707.18	4 131 105.41	2 480 260.66	0	0	0	1650844.75	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

284 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 122а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 280 816.00	1 280 816.00	1 280 816.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 550 576.00	1 550 576.00	1 550 576.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 831 392.00	2 831 392.00	2 831 392.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

285 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 124а

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 296 957.00	389 087.10	389 087.10	0	0	0	0	0	0	0	389 087.10	0.00
Итого по адресу:		1 296 957.00	389 087.10	389 087.10	0	0	0	0	0	0	0	389 087.10	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

286 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 126а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 383.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		29 383.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

287 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 132б

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	62 284.77	62 284.77	5 128.75	0	62284.77	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 032.16	2 032.16	167.34	0	2032.16	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	590.00	590.00	48.58	0	590	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 943.32	20 943.32	1 724.55	0	20943.32	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	11 707.21	35 007.14	2 882.61	0	35007.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	23 338.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 739.94	11 739.94	966.71	0	11739.94	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 991 702.42	2 845 610.56	234 317.56	0	2600723.01	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	3 925.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	952.86	4 878.26	401.69	0	4878.26	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных приборов учета потребления горячей воды (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	193 074.50	201 976.42	16 631.45	0	184594.74	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	46 867.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 369 158.53	3 185 062.57	262 269.23	0	2922793.34	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

288 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 134б

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 258.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		29 258.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

289 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 134в

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 232.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 283 132.82	684 939.85	684 939.85	0	0	0	0	0	0	0	0	684 939.85	0.00
	Итого по адресу:	2 317 365.68	684 939.85	684 939.85	0	0	0	0	0	0	0	0	684 939.85	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

290 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 136

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	38 314.19	38 314.19	38 314.19	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	320 539.21	236 172.06	236 172.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	358 853.40	274 486.25	274 486.25	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

291 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 136а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	82 474.66	68 728.88	29 386.36	0	0	0	39342.52	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 400.82	58 667.35	25 084.36	0	0	0	33582.99	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	519 318.23	210 449.83	89 981.89	0	0	0	120467.94	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 298 324.00	5 170 401.60	2 210 705.04	0	0	0	2959696.56	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 087.14	4 416.27	1 888.26	0	0	0	2528.01	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	110 726.56	90 361.38	38 635.75	0	0	0	51725.63	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 092 331.41	5 603 025.31	2 395 681.66	0	0	0	3207343.65	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

292 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 140

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 141.34	30 141.34	30 141.34	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	150 393.08	109 458.87	109 458.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		180 534.42	139 600.21	139 600.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

293 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 140а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 121.05	30 121.05	30 121.05	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	31 097.65	31 097.65	31 097.65	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	180 531.76	126 247.04	126 247.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	192 323.26	159 148.67	159 148.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		434 073.72	346 614.41	346 614.41	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

294 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 142

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	82 994.27	69 161.89	21 210.80	0	0	0	47951.09	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 828.78	59 023.98	18 101.67	0	0	0	40922.31	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	127 545.41	106 287.84	32 596.71	0	0	0	73691.13	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	608 294.52	311 925.92	95 662.50	0	0	0	216263.42	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 288 528.40	4 418 014.41	1 354 931.61	0	0	0	3063082.80	0	0	0	0	70 153.21	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	3 132 779.46	2 659 449.53	815 608.98	0	0	0	1843840.55	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 993.83	6 567.36	2 014.10	0	0	0	4553.26	0	0	251	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	81 911.88	90 870.39	27 868.44	0	0	0	63001.95	0	0	250	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	66 014.21	49 106.32	15 060.09	0	0	0	34046.23	0	0	253	0	49 106.32	0.00
Итого по адресу:		9 471 890.76	7 770 407.64	2 383 054.91	0	0	0	5387352.73	0	0	268	0	119 259.53	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

295 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 142а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 158.94	30 158.94	17 235.58	0	0	0	12923.36	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 313.70	55 313.70	31 611.32	0	0	0	23702.38	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	117 508.53	93 779.26	53 594.07	0	0	0	40185.19	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 632 739.93	2 315 358.64	1 323 208.21	0	0	0	992150.43	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	39 557.30	29 400.62	16 802.21	0	0	0	12598.41	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 875 278.40	2 524 011.16	1 442 451.39	0	0	0	1081559.77	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

296 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 144а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 553.83	30 461.53	30 461.53	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	76 759.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	113 312.88	30 461.53	30 461.53	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

297 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	52 536.98	52 536.98	52 536.98	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	51 675.64	51 675.64	51 675.64	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	298 658.40	150 642.00	150 642.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	584 324.80	343 851.00	343 851.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 661.25	2 862.69	2 862.69	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 104.62	5 643.69	5 643.69	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 000 961.69	607 212.00	607 212.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

298 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 24а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 572.97	2 572.97	969.02	0	0	0	1603.95	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	24 170.67	32 920.95	12 398.56	0	0	0	20522.39	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт фасада (Фасад)	2 763 901.78	1 704 176.48	641 820.29	0	0	0	1062356.19	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	19 815.57	33 422.60	12 587.49	0	0	0	20835.11	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 810 460.99	1 773 093.00	667 775.36	0	0	0	1105317.64	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

299 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 365.45	81 971.21	81 971.21	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		98 365.45	81 971.21	81 971.21	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

300 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 41

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 033.84	77 498.32	77 498.32	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	74 645.19	38 181.68	38 181.68	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 647 097.82	1 665 944.70	1 665 944.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 139.89	5 957.79	5 957.79	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 831 916.74	1 787 582.49	1 787 582.49	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

301 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 42

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

302 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 817.22	58 181.02	28 212.07	0	0	0	29968.95	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 911.64	67 911.64	32 930.46	0	0	0	34981.18	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 119 318.00	335 795.40	162 827.70	0	0	0	172967.70	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 965 540.52	5 949 619.72	2 884 979.70	0	0	0	3064640.02	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	201 886.96	92 618.30	44 910.76	0	0	0	47707.54	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 424 474.34	6 504 126.08	3 153 860.68	0	0	0	3350265.40	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

303 Адрес : г. Орск, ул. Котовского, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	5 957.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	1 985.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 435.05	30 630.98	6 971.37	0	0	0	23659.61	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	25 815.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Ремонт крыши (Крыша)	695 118.54	590 330.04	134 354.52	0	0	0	455975.52	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	7 234.76	5 372.05	1 222.64	0	0	0	4149.41	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		768 547.28	626 333.07	142 548.53	0	0	0	483784.54	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

304 Адрес : г. Орск, ул. Крайняя, д. 38а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 552.55	116 248.24	92 823.53	0	0	0	23424.71	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	103 370.75	113 655.62	90 753.34	0	0	0	22902.28	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	80 359.04	41 104.37	32 821.60	0	0	0	8282.77	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 336 143.81	2 144 076.00	1 712 032.05	0	0	0	432043.95	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 475 823.37	2 515 058.57	2 008 259.44	0	0	0	506799.13	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	46 513.77	43 346.95	34 612.28	0	0	0	8734.67	0	0	265	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 020.24	8 387.31	6 697.22	0	0	0	1690.09	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 207 783.53	4 981 877.06	3 977 999.47	0	0	0	1003877.59	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

305 Адрес : г. Орск, ул. Крайняя, д. 42

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 607.25	38 064.66	28 869.85	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 871.05	10 871.05	8 245.06	0	10871.05	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	112 441.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	113 467.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 866.46	26 866.46	20 376.66	0	26866.46	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 955.53	32 462.94	24 621.27	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 039 359.97	1 918 573.74	1 455 127.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 071 918.82	1 232 779.05	934 991.76	0	739227.41	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	21 793.09	21 793.08	16 528.79	0	21793.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 780.93	25 285.28	19 177.43	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 520 061.70	3 306 696.26	2 507 938.26	0	798758	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

306 Адрес : г. Орск, ул. Крайняя, д. 44

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 824.51	21 529.78	17 639.84	0	0	0	3889.94	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	60 297.00	51 100.69	41 867.96	0	0	0	9232.73	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 516 783.37	4 431 513.61	3 630 839.90	0	0	0	800673.71	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 801.05	17 375.49	14 236.13	0	0	0	3139.36	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 621 705.93	4 521 519.57	3 704 583.83	0	0	0	816935.74	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

307 Адрес : г. Орск, ул. Крайняя, д. 44а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 084.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	69 034.00	69 034.00	69 034.00	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	46 635.17	38 862.64	38 862.64	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 062 616.18	306 261.62	306 261.62	0	0	0	0	0	0	0	0	306 261.62	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 324.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 200 693.90	414 158.26	414 158.26	0	0	0	0	0	0	257	0	306 261.62	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

308 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	97 807.48	97 807.48	22 675.78	0	0	0	75131.70	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 821.06	56 517.55	13 103.08	0	0	0	43414.47	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	810 165.99	243 049.80	56 348.91	0	0	0	186700.89	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 485 694.60	6 538 682.57	1 515 934.67	0	0	0	5022747.90	0	0	0	0	527 176.61	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 878.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	103 612.16	125 913.22	29 191.85	0	0	0	96721.37	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 571 979.77	7 061 970.62	1 637 254.29	0	0	0	5424716.33	0	0	269	0	527 176.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

309 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 10а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	115 520.18	115 520.18	115 520.18	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 535.62	63 535.62	63 535.62	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	6 532 549.20	1 959 764.76	1 959 764.76	0	0	0	0	0	0	0	0	1 959 764.76	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	17 766.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	150 069.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 879 441.31	2 138 820.56	2 138 820.56	0	0	0	0	0	0	265	0	1 959 764.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

310 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 106

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 980.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 980.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

311 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 11

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 432.68	28 706.37	19 130.91	0	0	0	9575.46	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	25 035.84	25 035.84	16 684.74	0	0	0	8351.10	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	48 789.00	41 347.55	27 555.42	0	0	0	13792.13	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 254 295.34	1 912 676.18	1 274 672.75	0	0	0	638003.43	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 025 008.69	5 904 830.16	3 935 180.53	0	0	0	1969649.63	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	24 451.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 099.19	23 121.71	15 409.10	0	0	0	7712.61	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 437 112.09	7 935 717.81	5 288 633.44	0	0	0	2647084.37	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

312 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	7 854.01	6 655.93	6 655.93	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	12 814.43	10 859.69	10 859.69	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	186 122.01	165 459.00	165 459.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 021.97	1 655.44	1 655.44	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 746.19	1 213.75	1 213.75	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	160 734.79	128 875.00	128 875.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		371 293.40	314 718.81	314 718.81	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

313 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	19 201.09	16 272.09	4 620.71	0	0	0	11651.38	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 805.68	85 428.55	24 258.76	0	0	0	61169.79	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	105 766.28	88 138.57	25 028.31	0	0	0	63110.26	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 870 966.64	752 120.00	213 576.09	0	0	0	538543.91	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 399 197.64	1 720 227.60	488 485.20	0	0	0	1231742.40	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 839 967.72	2 392 187.94	679 298.72	0	0	0	1712889.22	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	25 189.76	15 598.67	4 429.48	0	0	0	11169.19	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Фасад)	59 643.63	43 856.13	12 453.63	0	0	0	31402.50	0	0	253	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 420 738.44	5 113 829.55	1 452 150.90	0	0	0	3661678.65	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

314 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 12а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	92 053.27	92 053.27	29 468.84	0	0	0	62584.43	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 090.51	54 242.09	17 364.42	0	0	0	36877.67	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	893 893.59	732 518.40	234 499.73	0	0	0	498018.67	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 087 689.00	3 810 701.86	1 219 912.75	0	0	0	2590789.11	0	0	0	0	380 996.52	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 247.32	5 182.70	1 659.13	0	0	0	3523.57	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	56 640.12	71 692.10	22 950.66	0	0	0	48741.44	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 202 613.81	4 766 390.42	1 525 855.52	0	0	0	3240534.90	0	0	269	0	380 996.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

315 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 126

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 863.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	76 156.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		107 020.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

316 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 13а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	913 416.00	913 416.00	913 416.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	2 835 000.00	850 500.00	850 500.00	0	0	0	0	0	0	0	850 500.00	0.00
Итого по адресу:		4 198 416.00	2 213 916.00	2 213 916.00	0	0	0	0	0	0	0	850 500.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

317 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 136

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 817.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		30 817.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

318 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 146

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 502.07	52 502.07	8 352.72	0	0	0	44149.35	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	109 383.15	109 383.15	17 402.11	0	0	0	91981.04	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 800 703.53	4 348 091.52	691 751.52	0	0	0	3656340	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	4 704 045.73	4 012 675.47	638 389.13	0	0	0	3374286.34	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	15 217.31	16 898.18	2 688.38	0	0	0	14209.80	0	0	269	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	19 251.23	19 398.22	3 086.12	0	0	0	16312.10	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 701 103.02	8 558 948.61	1 361 669.98	0	0	0	7197278.63	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

319 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 15а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	58 389.47	58 389.47	58 389.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	55 131.11	55 131.11	55 131.11	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	40 850.30	40 850.30	40 850.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	593 726.11	571 722.00	571 722.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	185 039.49	167 829.29	167 829.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	10 070.49	8 081.04	8 081.04	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 138.54	2 372.19	2 372.19	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		946 345.51	904 375.40	904 375.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

320 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 358.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		27 358.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

321 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 16а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 586.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 586.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

322 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 17

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 792.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	88 615.79	88 615.79	88 615.79	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	56 212.64	46 843.87	46 843.87	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 135 555.53	513 555.55	513 555.55	0	0	0	0	0	0	0	0	513 555.55	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 910.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 315 087.05	649 015.21	649 015.21	0	0	0	0	0	0	259	0	513 555.55	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

323 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 18

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 516.32	38 748.06	38 748.06	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	68 931.33	35 258.99	35 258.99	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 881 806.95	1 045 928.80	1 045 928.80	0	0	0	0	0	0	0	0	112 063.80	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 950.32	2 972.98	2 972.98	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 006 204.92	1 122 908.83	1 122 908.83	0	0	0	0	0	0	278	0	112 063.80	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

324 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 18а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 483.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 483.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

325 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 18б

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 399.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 399.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

326 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 19а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	124 571.34	124 571.34	10 239.02	0	124571.34	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	-----------	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 251.48	4 251.48	349.45	0	4251.48	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	680.05	680.05	55.90	0	680.05	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 891.35	17 891.35	1 470.56	0	17891.35	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	13 633.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	13 633.11	27 266.22	2 241.12	0	27266.22	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 088.38	10 088.38	829.20	0	10088.38	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 938 184.02	5 646 446.65	464 104.15	0	5167571.51	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	9 954.00	9 954.00	818.16	0	9954	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	65 593.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	424 006.34	471 110.80	38 722.49	0	431155.89	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 622 486.29	6 312 260.27	518 830.05	0	5793430.22	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

327 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 498.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		41 498.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

328 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	49 781.88	49 781.88	30 695.72	0	0	0	19086.16	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	570 143.71	285 214.80	175 864.65	0	0	0	109350.15	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 617.66	4 600.69	2 836.80	0	0	0	1763.89	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		632 543.25	339 597.37	209 397.17	0	0	0	130200.20	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

329 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	51 236.62	51 236.62	51 236.62	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	557 687.65	236 959.20	236 959.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 798.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		621 722.86	288 195.82	288 195.82	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

330 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	49 447.36	49 447.36	26 703.85	0	0	0	22743.51	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	509 829.64	226 486.80	122 313.30	0	0	0	104173.50	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 223.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	567 500.89	275 934.16	149 017.15	0	0	0	126917.01	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

331 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	31 018.27	31 018.27	31 018.27	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	230 113.00	216 899.00	216 899.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 924.42	4 641.64	4 641.64	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	266 055.69	252 558.91	252 558.91	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

332 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	31 642.04	31 642.04	31 642.04	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	208 721.00	195 923.00	195 923.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 466.63	4 192.75	4 192.75	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		244 829.67	231 757.79	231 757.79	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

333 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 553.57	42 961.31	28 941.99	0	0	0	14019.32	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	378 753.60	368 029.20	247 932.30	0	0	0	120096.90	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		430 307.17	410 990.51	276 874.29	0	0	0	134116.22	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

334 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	78 548.03	65 456.69	20 826.02	0	0	0	44630.67	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 523.44	53 523.44	17 029.28	0	0	0	36494.16	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 051 989.60	730 419.60	232 393.83	0	0	0	498025.77	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 786 247.20	3 301 378.80	1 050 382.62	0	0	0	2250996.18	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	53 347.56	58 874.58	18 731.82	0	0	0	40142.76	0	0	249	0	58 874.58	0.00
Итого по адресу:		5 023 655.83	4 209 653.11	1 339 363.56	0	0	0	2870289.55	0	0	268	0	58 874.58	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

335 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	31 976.27	31 976.27	31 976.27	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	223 652.00	210 707.00	210 707.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 786.15	4 509.13	4 509.13	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		260 414.42	247 192.40	247 192.40	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

336 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	31 971.57	31 971.57	30 942.27	0	0	0	1029.30	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	197 332.00	184 845.00	178 894.08	0	0	0	5950.92	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 222.90	3 955.68	3 828.33	0	0	0	127.35	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		233 526.47	220 772.25	213 664.68	0	0	0	7107.57	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

337 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 36

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	440 265.00	440 265.00	440 265.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		440 265.00	440 265.00	440 265.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

338 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 4а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	57 184.50	47 677.34	19 120.81	0	0	0	28556.53	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	50 919.67	50 919.67	20 421.13	0	0	0	30498.54	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 215.82	31 622.25	12 681.98	0	0	0	18940.27	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 684.83	57 684.83	23 134.27	0	0	0	34550.56	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 276.31	19 276.31	7 730.69	0	0	0	11545.62	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	350 052.19	339 435.60	136 129.30	0	0	0	203306.30	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	799 773.60	672 452.27	269 684.32	0	0	0	402767.95	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 470 659.78	1 432 353.03	574 439.51	0	0	0	857913.52	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт крыши (Крыша)	1 595 760.59	1 491 727.92	598 251.57	0	0	0	893476.35	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 937.41	4 797.78	1 924.13	0	0	0	2873.65	0	0	278	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 226.91	5 549.45	2 225.58	0	0	0	3323.87	0	0	267	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	22 410.79	18 089.69	7 254.80	0	0	0	10834.89	0	0	277	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	13 067.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 486 169.84	4 171 586.14	1 672 998.10	0	0	0	2498588.04	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

339 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 44а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 284.56	5 284.56	1 021.63	0	0	0	4262.93	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 728.92	3 728.92	720.89	0	0	0	3008.03	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	16 324.33	16 321.57	3 155.35	0	0	0	13166.22	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	27 788.04	27 790.79	5 372.62	0	0	0	22418.17	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 758 196.99	1 676 444.88	324 096.55	0	0	0	1352348.33	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	4 049 141.74	1 257 545.31	243 113.33	0	0	0	1014431.98	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	18 156.96	29 589.15	5 720.28	0	0	0	23868.87	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	29 948.67	28 944.00	5 595.56	0	0	0	23348.44	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 908 570.21	3 045 649.18	588 796.21	0	0	0	2456852.97	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

340 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 50

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 976.96	1 929.69	845.66	0	0	0	1084.03	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 929.69	6 976.96	3 057.55	0	0	0	3919.41	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 542.23	6 542.23	2 867.04	0	0	0	3675.19	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 783.76	43 782.59	19 187.10	0	0	0	24595.49	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	600 641.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Крыша)	0.00	180 192.50	78 966.81	0	0	0	101225.69	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 661 433.60	2 216 164.48	971 202.66	0	0	0	1244961.82	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 689.62	2 006.89	879.49	0	0	0	1127.40	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	44 778.26	13 433.47	5 887.03	0	0	0	7546.44	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 372 775.82	2 471 028.81	1 082 893.34	0	0	0	1388135.47	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

341 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 526

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 692.98	52 244.15	18 890.08	0	0	0	33354.07	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 475 231.82	3 822 843.65	1 382 237.18	0	0	0	2440606.47	0	0	0	0	385 253.03	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	62 961.05	71 831.41	25 972.30	0	0	0	45859.11	0	0	250	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 600 885.85	3 946 919.21	1 427 099.56	0	0	0	2519819.65	0	0	267	0	385 253.03	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

342 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 724.02	59 724.02	14 041.05	0	0	0	45682.97	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	145 335.30	145 335.30	34 168.17	0	0	0	111167.13	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	6 870 939.49	6 091 534.06	1 432 113.15	0	0	0	4659420.91	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	5 250 847.55	4 100 980.39	964 136.11	0	0	0	3136844.28	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	21 767.01	23 734.25	5 579.90	0	0	0	18154.35	0	0	269	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	21 550.52	19 825.16	4 660.87	0	0	0	15164.29	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 370 163.89	10 441 133.18	2 454 699.25	0	0	0	7986433.93	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

343 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	19 274.11	16 333.98	9 454.21	0	0	0	6879.77	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	101 189.09	85 753.48	49 634.66	0	0	0	36118.82	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 138 816.53	734 358.00	425 051.09	0	0	0	309306.91	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 356 428.40	1 542 089.40	892 571.17	0	0	0	649518.23	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	25 188.30	16 474.87	9 535.76	0	0	0	6939.11	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 640 896.43	2 395 009.73	1 386 246.89	0	0	0	1008762.84	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

344 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 9

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	139 718.42	139 718.42	109 918.37	0	0	0	29800.05	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 519.69	19 765.20	15 549.55	0	0	0	4215.65	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 859.26	23 859.26	18 770.40	0	0	0	5088.86	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 599 112.46	8 416 074.25	6 621 039.14	0	0	0	1795035.11	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 357.80	49 536.42	38 970.97	0	0	0	10565.45	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 818 567.63	8 648 953.55	6 804 248.43	0	0	0	1844705.12	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

345 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 96

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 621.77	69 621.77	38 533.88	0	0	0	31087.89	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 411 302.37	4 324 146.97	2 393 305.63	0	0	0	1930841.34	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	32 291.43	23 666.21	13 098.65	0	0	0	10567.56	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 513 215.57	4 417 434.95	2 444 938.16	0	0	0	1972496.79	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

346 Адрес : г. Орск, ул. Красная, д. 16

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 645 098.69	793 529.61	793 529.61	0	0	0	0	0	0	0	793 529.61	0.00
Итого по адресу:		2 645 098.69	793 529.61	793 529.61	0	0	0	0	0	0	0	793 529.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

347 Адрес : г. Орск, ул. Красная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	85 629.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 629.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

348 Адрес : г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	47 999.06	47 999.06	47 999.06	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 999.06	47 999.06	47 999.06	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

349 Адрес : г. Орск, ул. Краснодонская, д. 11

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 303.67	19 031.97	13 563.52	0	0	0	5468.45	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	81 772.52	68 143.77	48 564.03	0	0	0	19579.74	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	38 743.17	32 285.98	23 009.25	0	0	0	9276.73	0	0	274	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	793 123.20	764 714.40	544 989.07	0	0	0	219725.33	0	0	0	0	283 597.20	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 977 016.73	953 154.09	679 284.39	0	0	0	273869.70	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	15 888.46	12 293.89	8 761.49	0	0	0	3532.40	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 931 847.75	1 849 624.10	1 318 171.74	0	0	0	531452.36	0	0	274	0	283 597.20	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

350 Адрес : г. Орск, ул. Краснодонская, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 018.22	55 018.22	13 629.60	0	0	0	41388.62	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 563 391.46	7 076 703.60	1 753 103.04	0	0	0	5323600.56	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	97 948.87	82 745.18	20 498.36	0	0	0	62246.82	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 716 358.55	7 214 467.00	1 787 231.00	0	0	0	5427236	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

351 Адрес : г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 423.40	1 423.40	516.65	0	0	0	906.75	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	852.35	852.35	309.38	0	0	0	542.97	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 758.43	2 758.43	1 001.22	0	0	0	1757.21	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 896.45	1 896.45	688.35	0	0	0	1208.10	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 395.40	6 395.40	2 321.33	0	0	0	4074.07	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	14 744.89	9 757.95	3 541.83	0	0	0	6216.12	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	14 744.89	9 757.96	3 541.83	0	0	0	6216.13	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	14 744.89	19 515.90	7 083.65	0	0	0	12432.25	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	14 744.89	19 515.90	7 083.65	0	0	0	12432.25	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 487.83	51 919.66	18 845.19	0	0	0	33074.47	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	461 521.10	441 764.86	160 346.60	0	0	0	281418.26	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	744 503.80	737 759.60	267 783.29	0	0	0	469976.31	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	263 282.74	259 010.00	94 012.40	0	0	0	164997.60	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	588 280.10	533 225.48	193 543.90	0	0	0	339681.58	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши (Крыша)	2 456 798.86	2 185 619.60	793 310.45	0	0	0	1392309.15	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	11 050.79	7 962.31	2 890.07	0	0	0	5072.24	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 354.08	4 668.37	1 694.47	0	0	0	2973.90	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	17 859.67	13 297.30	4 826.50	0	0	0	8470.80	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 697.33	9 610.81	3 488.42	0	0	0	6122.39	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Крыша)	39 339.68	31 682.05	11 499.58	0	0	0	20182.47	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 726 481.57	4 348 393.78	1 578 328.73	0	0	0	2770065.05	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

352 Адрес : г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 69

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 932.11	62 932.11	62 932.11	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	63 658.60	53 048.83	53 048.83	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 834.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		140 425.21	115 980.94	115 980.94	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

353 Адрес : г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	24 735.77	20 962.52	20 962.52	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 395 841.02	2 039 396.08	2 039 396.08	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 420 576.79	2 060 358.60	2 060 358.60	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

354 Адрес : г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 70

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	27 085.93	27 085.93	27 085.93	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	27 733.63	27 733.63	27 733.63	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	29 029.03	29 029.03	29 029.03	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 751.48	38 959.57	38 959.57	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 165.40	216.54	216.54	0	0	0	0	0	0	0	0	216.54	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 551.94	355.19	355.19	0	0	0	0	0	0	0	0	355.19	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	43 932.34	4 393.23	4 393.23	0	0	0	0	0	0	0	0	4 393.23	0.00
Итого по адресу:		180 249.75	127 773.12	127 773.12	0	0	0	0	0	0	258	0	4 964.96	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

355 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 1а

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 612 801.61	483 840.48	483 840.48	0	0	0	0	0	0	0	483 840.48	0.00
Итого по адресу:		1 612 801.61	483 840.48	483 840.48	0	0	0	0	0	0	0	483 840.48	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

356 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 1б

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 628 720.53	488 616.16	488 616.16	0	0	0	0	0	0	0	488 616.16	0.00
Итого по адресу:		1 628 720.53	488 616.16	488 616.16	0	0	0	0	0	0	0	488 616.16	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

357 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	37 113.58	37 113.58	15 373.75	0	0	0	21739.83	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 014.07	66 014.07	27 345.35	0	0	0	38668.72	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 590 974.40	1 576 768.80	653 153.04	0	0	0	0	923615.76	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 061 939.13	2 623 576.73	1 086 777.67	0	0	0	0	1536799.06	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 048.86	14 340.71	5 940.43	0	0	0	0	8400.28	0	0	272	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	47 150.63	35 760.25	14 813.15	0	0	0	0	20947.10	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 816 240.67	4 353 574.14	1 803 403.38	0	0	0	0	2550170.76	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

358 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 1г

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 564 774.57	441 125.64	441 125.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 125.64	0.00
Итого по адресу:		1 564 774.57	441 125.64	441 125.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441 125.64	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

359 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 1д

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	15 877.65	15 877.65	4 699.44	0	15877.65	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 695.92	35 695.92	10 565.23	0	35695.92	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 478 540.36	2 700 203.40	799 202.19	0	1872155.34	0	0	0	0	313	0	628 756.20	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	45 885.76	45 885.76	13 581.20	0	45885.76	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 575 999.69	2 797 662.73	828 048.06	0	1969614.67	0	0	0	0	313	0	628 756.20	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

360 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 770.62	6 770.62	6 770.62	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	58 826.39	58 826.39	58 826.39	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	58 991.74	58 991.74	58 991.74	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 991.94	36 991.94	36 991.94	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 426 517.92	1 629 955.00	1 629 955.00	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	47 568.08	26 876.52	26 876.52	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 635 666.69	1 818 412.21	1 818 412.21	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

361 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	4 191.59	3 552.20	413.93	0	0	0	3138.27	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 752.31	20 129.07	2 345.62	0	0	0	17783.45	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 522 637.85	1 513 241.00	176 336.52	0	0	0	1336904.48	0	0	303	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	141.93	42.58	4.96	0	0	0	37.62	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	14 250.69	14 545.79	1 695.01	0	0	0	12850.78	0	0	303	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	11 812.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 576 786.39	1 551 510.64	180 796.04	0	0	0	1370714.60	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

362 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	6 568.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 568.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

363 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	5 953.81	5 045.62	1 370.27	0	0	0	3675.35	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 738.30	28 591.77	7 764.83	0	0	0	20826.94	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 032 005.65	1 249 045.00	339 210.41	0	0	0	909834.59	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	163.61	185.16	50.28	0	0	0	134.88	0	0	274	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	24 415.12	13 249.98	3 598.37	0	0	0	9651.61	0	0	274	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	13 616.24	13 002.00	3 531.03	0	0	0	9470.97	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 109 892.73	1 309 119.53	355 525.20	0	0	0	953594.33	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

364 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	16 167.41	13 701.20	13 701.20	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	961 253.02	903 935.00	903 935.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		977 420.43	917 636.20	917 636.20	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

365 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 37, корп. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	16 092.14	13 637.41	10 101.20	0	0	0	3536.21	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 045 195.02	917 876.00	679 868.79	0	0	0	238007.21	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 061 287.16	931 513.41	689 969.99	0	0	0	241543.42	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

366 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	55 490.28	55 490.28	55 490.28	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 993.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		64 484.22	55 490.28	55 490.28	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

367 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 44а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 616.80	1 616.80	884.62	0	0	0	732.18	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 873.08	2 873.08	1 571.98	0	0	0	1301.10	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 434.90	561.82	307.40	0	0	0	254.42	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 369.46	5 369.46	2 937.85	0	0	0	2431.61	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	26 297.27	26 273.73	14 375.45	0	0	0	11898.28	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 762.74	5 911.59	3 234.48	0	0	0	2677.11	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 624.33	33 499.02	18 328.70	0	0	0	15170.32	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	415 313.04	415 313.04	227 234.97	0	0	0	188078.07	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 079 922.82	596 035.70	326 115.83	0	0	0	269919.87	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	1 800 711.93	1 429 812.98	782 309.93	0	0	0	647503.05	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	25 567.46	10 636.52	5 819.68	0	0	0	4816.84	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	7 485.56	7 485.56	4 095.66	0	0	0	3389.90	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 102.61	2 825.38	1 545.88	0	0	0	1279.50	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	33 859.47	25 770.79	14 100.27	0	0	0	11670.52	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	208 623.06	158 352.03	86 640.96	0	0	0	71711.07	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 655 564.53	2 722 337.50	1 489 503.66	0	0	0	1232833.84	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

368 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	60 166.87	60 166.87	26 883.25	0	0	0	33283.62	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	543 919.10	379 758.00	169 680.23	0	0	0	210077.77	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	14 138.21	6 125.74	2 737.05	0	0	0	3388.69	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		618 224.18	446 050.61	199 300.53	0	0	0	246750.08	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

369 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 48

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 465.76	9 465.76	9 465.76	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 476.29	37 476.29	37 476.29	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 980 178.85	1 995 252.56	1 995 252.56	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	62 067.94	35 216.07	35 216.07	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 089 188.84	2 077 410.68	2 077 410.68	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

370 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 028.76	59 028.76	28 629.22	0	0	0	30399.54	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 340 981.72	2 931 039.18	1 421 567.67	0	0	0	1509471.51	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	63 075.11	62 724.24	30 421.55	0	0	0	32302.69	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 463 085.59	3 052 792.18	1 480 618.44	0	0	0	1572173.74	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

371 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 54а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	87 223.48	72 686.23	72 686.23	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	950 424.59	809 881.20	809 881.20	0	0	0	0	0	0	0	0	116 214.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	23 655.14	13 657.36	13 657.36	0	0	0	0	0	0	249	0	13 657.36	0.00
Итого по адресу:		1 061 303.21	896 224.79	896 224.79	0	0	0	0	0	0	271	0	129 871.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

372 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 56

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	86 864.47	72 387.06	72 387.06	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	893 851.03	838 810.80	838 810.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	23 378.33	14 145.22	14 145.22	0	0	0	0	0	0	249	0	14 145.22	0.00
Итого по адресу:		1 004 093.83	925 343.08	925 343.08	0	0	0	0	0	0	271	0	14 145.22	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

373 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 56а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 264.82	54 461.72	31 995.00	0	0	0	22466.72	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	96 397.23	81 692.56	47 992.49	0	0	0	33700.07	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 706 942.03	3 144 429.78	1 847 279.81	0	0	0	1297149.97	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 054 519.57	953 584.30	560 208.73	0	0	0	393375.57	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	20 287.36	32 835.93	19 290.35	0	0	0	13545.58	0	0	290	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	30 914.08	9 957.87	5 850.02	0	0	0	4107.85	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 973 325.09	4 276 962.16	2 512 616.40	0	0	0	1764345.76	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

374 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 58

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	12 297.79	10 421.86	3 006.87	0	0	0	7414.99	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 183.76	76 426.90	22 050.34	0	0	0	54376.56	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	121 853.16	101 544.30	29 297.09	0	0	0	72247.21	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 371 478.00	624 398.00	180 148.43	0	0	0	444249.57	0	0	295	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 015 078.81	1 868 064.00	538 965.21	0	0	0	1329098.79	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	3 494 892.00	2 491 995.60	718 979.07	0	0	0	1773016.53	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	23 910.54	20 029.12	5 778.71	0	0	0	14250.41	0	0	274	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	73 906.88	44 218.38	12 757.68	0	0	0	31460.70	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 203 600.94	5 237 098.16	1 510 983.40	0	0	0	3726114.76	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

375 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 696.11	1 696.11	1 002.14	0	0	0	693.97	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 369.46	5 369.46	3 172.53	0	0	0	2196.93	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	20 006.61	19 934.46	11 778.22	0	0	0	8156.24	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 732.92	48 805.07	28 836.34	0	0	0	19968.73	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	101 485.90	10 148.59	5 996.27	0	0	0	4152.32	0	0	0	0	10 148.59	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	901 712.00	447 269.00	264 267.67	0	0	0	183001.33	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	5 284 855.00	1 849 984.26	1 093 058.14	0	0	0	756926.12	0	0	299	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	25 230.00	7 250.63	4 284.01	0	0	0	2966.62	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Крыша)	34 520.78	29 685.16	17 539.40	0	0	0	12145.76	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 423 608.78	2 420 142.74	1 429 934.72	0	0	0	990208.02	0	0	324	0	10 148.59	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

376 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	4 231.39	2 678.80	525.23	0	0	0	2153.57	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 977.87	20 264.65	3 973.26	0	0	0	16291.39	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 134 855.34	965 882.65	189 379.13	0	0	0	776503.52	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	23 739.89	19 283.78	3 780.94	0	0	0	15502.84	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 186 804.49	1 008 109.88	197 658.56	0	0	0	810451.32	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

377 Адрес : г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	66 657.44	66 657.44	66 657.44	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 999.04	27 499.20	27 499.20	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 031 564.40	1 209 469.32	1 209 469.32	0	0	0	0	0	0	0	0	1 209 469.32	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 665.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 145 886.65	1 303 625.96	1 303 625.96	0	0	0	0	0	0	258	0	1 209 469.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

378 Адрес : г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	11 486.01	9 733.90	9 733.90	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 486.01	9 733.91	9 733.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 748.43	6 274.84	6 274.84	0	0	0	0	0	0	0	0	6 274.84	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	537 485.37	453 721.80	453 721.80	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 790.88	4 142.72	4 142.72	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		628 996.70	483 607.17	483 607.17	0	0	0	0	0	0	315	0	6 274.84	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

379 Адрес : г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 26а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 400.86	5 400.86	3 422.39	0	0	0	1978.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 157.77	40 157.77	25 447.01	0	0	0	14710.76	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 691 447.32	2 191 908.61	1 388 959.54	0	0	0	802949.07	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	33 607.00	25 941.24	16 438.34	0	0	0	9502.90	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 770 612.95	2 263 408.48	1 434 267.28	0	0	0	829141.20	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

380 Адрес : г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 690.65	29 742.21	29 742.21	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	91 505.38	9 150.54	9 150.54	0	0	0	0	0	0	0	0	9 150.54	0.00
Итого по адресу:		127 196.03	38 892.75	38 892.75	0	0	0	0	0	0	256	0	9 150.54	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

381 Адрес : г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 920.72	6 920.72	4 941.27	0	0	0	1979.45	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	15 419.87	13 067.69	9 330.09	0	0	0	3737.60	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 717.06	36 717.06	26 215.30	0	0	0	10501.76	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 790 132.78	758 081.00	541 255.79	0	0	0	216825.21	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 219 509.67	1 918 047.52	1 369 450.40	0	0	0	548597.12	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	46 225.56	33 853.41	24 170.71	0	0	0	9682.70	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 114 925.66	2 766 687.40	1 975 363.55	0	0	0	791323.85	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

382 Адрес : г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	56 022.89	64 426.33	35 825.53	0	0	0	28600.80	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	4 238 001.48	3 304 543.42	1 837 556.47	0	0	0	1466986.95	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	17 394.50	15 974.99	8 883.21	0	0	0	7091.78	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 311 418.87	3 384 944.74	1 882 265.21	0	0	0	1502679.53	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

383 Адрес : г. Орск, ул. Ломоносова, д. 2б

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 885.42	76 571.18	27 008.10	0	0	0	49563.08	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 010.84	54 175.70	19 108.79	0	0	0	35066.91	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 094 582.40	1 075 474.80	379 340.20	0	0	0	696134.60	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 219 909.47	2 948 988.14	1 040 163.61	0	0	0	1908824.53	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	86 671.80	53 005.87	18 696.17	0	0	0	34309.70	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 558 059.93	4 208 215.69	1 484 316.86	0	0	0	2723898.83	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

384 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 837.30	4 383.73	4 383.73	0	0	0	0	0	0	0	0	4 383.73	0.00
Итого по адресу:		43 837.30	4 383.73	4 383.73	0	0	0	0	0	0	0	0	4 383.73	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

385 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 10а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 530.15	4 253.02	4 253.02	0	0	0	0	0	0	0	4 253.02	0.00
Итого по адресу:		42 530.15	4 253.02	4 253.02	0	0	0	0	0	0	0	4 253.02	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

386 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 10б

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 596.86	11 596.86	4 813.41	0	0	0	6783.45	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	74 444.24	74 444.24	30 898.91	0	0	0	43545.33	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	88 882.11	97 725.43	40 562.03	0	0	0	57163.40	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	29 338.79	29 338.79	12 177.39	0	0	0	17161.40	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 651.23	51 651.22	21 438.42	0	0	0	30212.80	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 306 342.80	703 174.69	291 860.51	0	0	0	411314.18	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	971 883.60	758 976.70	315 021.75	0	0	0	443954.95	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 656 621.09	1 611 418.50	668 837.24	0	0	0	942581.26	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	20 827.03	12 100.50	5 022.45	0	0	0	7078.05	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 438.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	33 680.60	33 680.58	13 979.50	0	0	0	19701.08	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	152 961.60	135 704.58	56 325.70	0	0	0	79378.88	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 400 668.62	3 519 812.09	1 460 937.31	0	0	0	2058874.78	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

387 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 958.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 958.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

388 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	18 627.00	15 784.83	6 899.73	0	0	0	8885.10	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 786.96	82 870.30	36 223.54	0	0	0	46646.76	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	64 403.94	53 669.95	23 459.74	0	0	0	30210.21	0	0	256	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 274 724.75	814 575.02	356 059.90	0	0	0	458515.12	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 624 931.38	1 843 471.52	805 802.12	0	0	0	1037669.40	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 735 859.60	820 757.88	358 762.49	0	0	0	461995.39	0	0	0	0	820 757.88	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	27 994.73	16 716.23	7 306.85	0	0	0	9409.38	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	34 542.96	3 454.30	1 509.91	0	0	0	1944.39	0	0	0	0	3 454.30	0.00
Итого по адресу:		6 878 871.32	3 651 300.03	1 596 024.28	0	0	0	2055275.75	0	0	315	0	824 212.18	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

389 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	34 580.80	34 580.80	16 613.36	0	0	0	17967.44	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 882.50	48 882.50	23 484.20	0	0	0	25398.30	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 359 769.12	1 007 690.94	484 116.29	0	0	0	523574.65	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 547 369.34	1 990 197.97	956 133.69	0	0	0	1034064.28	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 570.70	8 232.65	3 955.14	0	0	0	4277.51	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	38 096.59	23 526.98	11 302.86	0	0	0	12224.12	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 045 269.05	3 113 111.84	1 495 605.54	0	0	0	1617506.30	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

390 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	51 626.80	51 626.80	51 626.80	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	57 021.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		108 648.49	51 626.80	51 626.80	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

391 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	26 309.59	26 309.59	26 309.59	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		26 309.59	26 309.59	26 309.59	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

392 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 5а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	15 197.10	15 197.10	5 772.65	0	0	0	9424.45	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 668.54	17 668.55	6 711.43	0	0	0	10957.12	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада (Фасад)	2 170 919.46	2 131 284.74	809 572.72	0	0	0	1321712.02	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	44 136.73	44 136.73	16 765.42	0	0	0	27371.31	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 247 921.83	2 208 287.12	838 822.23	0	0	0	1369464.89	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

393 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	29 416.28	22 760.22	7 299.77	0	0	0	15460.45	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 168.82	2 168.82	695.59	0	0	0	1473.23	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	12 606.07	10 683.87	3 426.58	0	0	0	7257.29	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 054.26	83 096.84	26 651.23	0	0	0	56445.61	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	409 546.03	400 828.00	128 555.52	0	0	0	272272.48	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	725 735.23	471 688.00	151 282.09	0	0	0	320405.91	0	0	296	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 188 687.55	2 084 707.00	668 617.44	0	0	0	1416089.56	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 449.20	3 732.34	1 197.05	0	0	0	2535.29	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	23 655.18	20 317.43	6 516.31	0	0	0	13801.12	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 494 318.62	3 099 982.52	994 241.58	0	0	0	2105740.94	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

394 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 443.02	9 944.30	9 944.30	0	0	0	0	0	0	0	9 944.30	0.00
Итого по адресу:		99 443.02	9 944.30	9 944.30	0	0	0	0	0	0	0	9 944.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

395 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	78 849.42	78 849.42	78 849.42	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 786.15	4 378.62	4 378.62	0	0	0	0	0	0	0	4 378.62	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 418 288.79	695 294.98	695 294.98	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	21 873.83	11 148.96	11 148.96	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 562 798.19	789 671.98	789 671.98	0	0	0	0	0	0	278	0	4 378.62	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

396 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 86

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	44 860.09	44 860.09	36 693.56	0	0	0	8166.53	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	35 007.87	35 007.87	28 634.88	0	0	0	6372.99	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	586 506.00	535 570.99	438 073.28	0	0	0	97497.71	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 220 941.39	1 099 280.96	899 162.99	0	0	0	200117.97	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	19 550.41	16 786.32	13 730.46	0	0	0	3055.86	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 906 865.76	1 731 506.23	1 416 295.18	0	0	0	315211.05	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

397 Адрес : г. Орск, ул. Жукова/просп. Ленина, д. 1/133

1	Ремонт фасада (Фасад)	5 504 290.13	550 429.00	550 429.00	0	0	0	0	0	0	0	0	550 429.00	0.00
Итого по адресу:		5 504 290.13	550 429.00	550 429.00	0	0	0	0	0	0	0	0	550 429.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

398 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 300.97	29 300.97	29 300.97	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	11 814.68	1 181.47	1 181.47	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181.47	0.00
Итого по адресу:		41 115.65	30 482.44	30 482.44	0	0	0	0	0	0	257	0	1 181.47	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

399 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 17

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	111 774.20	111 774.19	81 690.94	0	0	0	30083.25	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 584.14	16 584.14	12 120.63	0	0	0	4463.51	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	117 721.11	98 100.92	71 697.74	0	0	0	26403.18	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	26 959.80	22 466.50	16 419.80	0	0	0	6046.70	0	0	267	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	22 116.90	22 116.90	16 164.29	0	0	0	5952.61	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 880 270.17	6 733 840.00	4 921 473.57	0	0	0	1812366.43	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	45 831.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 357.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	42 706.69	39 649.60	28 978.18	0	0	0	10671.42	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 268 322.08	7 044 532.25	5 148 545.15	0	0	0	1895987.10	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

400 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	50 607.25	38 064.66	38 064.66	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 762.27	31 468.56	31 468.56	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 960 791.73	1 901 238.00	1 901 238.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 277.49	24 732.39	24 732.39	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 081 438.74	1 995 503.61	1 995 503.61	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

401 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.02	79 489.08	0	0	0	63542.94	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	40 693.83	40 693.83	22 615.32	0	0	0	18078.51	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 283.96	33 283.96	18 497.34	0	0	0	14786.62	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 147 554.17	2 521 136.35	1 401 104.55	0	0	0	1120031.80	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 440 051.73	4 231 486.65	2 351 620.22	0	0	0	1879866.43	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 575.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 872 712.50	6 969 632.81	3 873 326.51	0	0	0	3096306.30	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

402 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 7

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 067.68	154 996.28	117 530.09	0	0	0	37466.19	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	103 370.75	113 655.62	86 182.42	0	0	0	27473.20	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	86 072.88	44 027.05	33 384.69	0	0	0	10642.36	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 663 664.00	2 261 813.31	1 715 080.61	0	0	0	546732.70	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 294 823.87	4 033 896.60	3 058 810.30	0	0	0	975086.30	0	0	0	0	448 210.74	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	70 109.21	72 413.63	54 909.58	0	0	0	17504.05	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 662.92	11 889.03	9 015.18	0	0	0	2873.85	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 438 771.31	6 692 691.52	5 074 912.87	0	0	0	1617778.65	0	0	278	0	448 210.74	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

403 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 7а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 033.84	77 498.32	67 548.80	0	0	0	9949.52	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	82 956.54	91 210.30	79 500.39	0	0	0	11709.91	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	74 645.19	38 181.68	33 279.78	0	0	0	4901.90	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 931 029.74	543 239.67	473 496.57	0	0	0	69743.10	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 601 396.94	2 140 597.30	1 865 779.57	0	0	0	274817.73	0	0	0	0	221 441.10	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	36 609.07	38 731.75	33 759.23	0	0	0	4972.52	0	0	266	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 252.38	5 891.23	5 134.89	0	0	0	756.34	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 836 923.70	2 935 350.25	2 558 499.22	0	0	0	376851.03	0	0	278	0	221 441.10	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

404 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 7б

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	263 344.78	220 989.31	116 423.30	0	0	0	104566.01	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	89 000.57	89 000.57	46 887.97	0	0	0	42112.60	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	82 344.08	82 344.08	43 381.15	0	0	0	38962.93	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	4 659 865.85	4 734 387.47	2 494 206.78	0	0	0	2240180.69	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 245 672.00	7 215 379.17	3 801 262.10	0	0	0	3414117.07	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 605.41	14 811.37	7 803.04	0	0	0	7008.33	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 395 832.69	12 356 911.97	6 509 964.35	0	0	0	5846947.62	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

405 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 9

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	17 216.34	14 353.18	9 259.57	0	0	0	5093.61	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	14 732.62	12 485.27	8 054.54	0	0	0	4430.73	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	45 281.00	38 374.33	24 756.18	0	0	0	13618.15	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 510 628.00	1 001 981.00	646 401.31	0	0	0	355579.69	0	0	295	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 999 763.33	2 941 397.97	1 897 564.41	0	0	0	1043833.56	0	0	286	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	12 398.84	11 430.49	7 374.08	0	0	0	4056.41	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 600 020.13	4 020 022.24	2 593 410.08	0	0	0	1426612.16	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

406 Адрес : г. Орск, ул. М. Конева, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	67 646.12	67 646.12	47 741.67	0	0	0	19904.45	0	0	278	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	68 235.08	68 235.08	48 157.33	0	0	0	20077.75	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	68 627.72	68 627.72	48 434.44	0	0	0	20193.28	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	834 024.00	217 029.25	153 169.74	0	0	0	63859.51	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 981 926.84	1 439 878.48	1 016 203.19	0	0	0	423675.29	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	773 648.40	212 131.80	149 713.34	0	0	0	624 18.46	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	13 296.85	3 823.15	2 698.21	0	0	0	1124.94	0	0	266	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 334.28	3 749.35	2 646.13	0	0	0	1103.22	0	0	266	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	45 503.78	23 889.64	16 860.26	0	0	0	7029.38	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 865 243.07	2 105 010.59	1 485 624.31	0	0	0	619386.28	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

407 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 394.09	4 039.40	4 039.40	0	0	0	0	0	0	0	4 039.40	0.00
Итого по адресу:		40 394.09	4 039.40	4 039.40	0	0	0	0	0	0	0	4 039.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

408 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 15

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	154 552.55	116 248.24	116 248.24	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 254.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 495 894.66	3 290 386.84	3 290 386.84	0	0	0	0	0	0	0	334 364.46	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 833.51	9 037.17	9 037.17	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 700 535.39	3 415 672.25	3 415 672.25	0	0	0	0	0	0	265	0	334 364.46	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

409 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 415.60	4 041.56	4 041.56	0	0	0	0	0	0	0	0	4 041.56	0.00
Итого по адресу:		40 415.60	4 041.56	4 041.56	0	0	0	0	0	0	0	0	4 041.56	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

410 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	37 927.76	37 927.76	37 927.76	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	307 841.00	290 389.00	290 389.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	6 587.80	6 214.32	6 214.32	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		352 356.56	334 531.08	334 531.08	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

411 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 106.94	3 106.94	347.92	0	0	0	2759.02	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 683.28	1 683.28	188.50	0	0	0	1494.78	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	15 182.22	15 224.36	1 704.84	0	0	0	13519.52	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	25 885.79	23 726.11	2 656.88	0	0	0	21069.23	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 117 328.21	1 257 821.51	140 852.38	0	0	0	1116969.13	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 226 841.30	1 459 112.35	163 393.18	0	0	0	1295719.17	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	17 488.00	21 378.81	2 394.03	0	0	0	18984.78	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	13 827.00	9 462.11	1 059.58	0	0	0	8402.53	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 421 342.74	2 791 515.47	312 597.30	0	0	0	2478918.17	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

412 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 51

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 877.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 877.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

413 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 51б

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 823.60	26 029.73	6 924.97	0	0	0	19104.76	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 933 624.40	880 087.32	234 139.10	0	0	0	645948.22	0	0	0	0	880 087.32	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	37 039.94	3 703.99	985.41	0	0	0	2718.58	0	0	0	0	3 703.99	0.00
Итого по адресу:		3 060 487.94	909 821.04	242 049.48	0	0	0	667771.56	0	0	258	0	883 791.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

414 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 926.36	39 768.10	7 132.53	0	0	0	32635.57	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	32 713.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 038 332.52	1 813 389.78	325 237.09	0	0	0	1488152.69	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	24 549.46	19 381.67	3 476.16	0	0	0	15905.51	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 142 521.93	1 872 539.55	335 845.78	0	0	0	1536693.77	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

415 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 57

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	57 223.45	47 686.21	47 686.21	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	5 890.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	63 113.95	47 686.21	47 686.21	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

416 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	177 501.58	177 501.58	141 618.55	0	0	0	35883.03	0	0	305	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	590.00	24 449.25	19 506.68	0	0	0	4942.57	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	104 248.26	104 248.26	83 173.83	0	0	0	21074.43	0	0	255	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	25 601.60	25 601.60	20 426.08	0	0	0	5175.52	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 724 648.12	10 450 242.88	8 337 662.15	0	0	0	2112580.73	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	64 029.88	58 116.38	46 367.80	0	0	0	11748.58	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 096 619.44	10 840 159.95	8 648 755.09	0	0	0	2191404.86	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

417 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	37 286.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 059 217.02	972 725.00	972 725.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	22 649.06	19 061.59	19 061.59	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 119 152.85	991 786.59	991 786.59	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

418 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 15а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	79 043.46	65 869.55	65 869.55	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	19 946.69	16 622.24	16 622.24	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	24 847.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 869.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		127 706.40	82 491.79	82 491.79	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

419 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 156

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	80 703.73	67 253.11	67 253.11	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	20 183.36	16 819.47	16 819.47	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		100 887.09	84 072.58	84 072.58	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

420 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 896.30	49 080.25	10 434.35	0	0	0	38645.90	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 747 204.32	3 510 665.55	746 359.62	0	0	0	2764305.93	0	0	0	0	363 672.32	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	51 683.37	65 358.83	13 895.14	0	0	0	51463.69	0	0	249	0	65 358.83	0.00
Итого по адресу:		3 857 783.99	3 625 104.63	770 689.11	0	0	0	2854415.52	0	0	267	0	429 031.15	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

421 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	6 794.41	5 757.97	1 174.35	0	0	0	4583.62	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	54 972.98	46 587.28	9 501.58	0	0	0	37085.70	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 152 500.46	569 478.00	116 146.29	0	0	0	453331.71	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 035 417.28	2 638 650.00	538 158.48	0	0	0	2100491.52	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	22 714.38	27 628.25	5 634.84	0	0	0	21993.41	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 272 399.51	3 288 101.50	670 615.55	0	0	0	2617485.95	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

422 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	50 472.73	42 060.61	42 060.61	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	16 008.00	13 340.00	13 340.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	17 673.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 730.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		87 884.14	55 400.61	55 400.61	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

423 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 776.30	63 776.30	63 776.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	55 312.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		119 089.20	63 776.30	63 776.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

424 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 098.36	5 098.36	1 824.38	0	0	0	3273.98	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 093.45	52 577.88	18 814.32	0	0	0	33763.56	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	38 186.74	31 822.28	11 387.20	0	0	0	20435.08	0	0	266	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	22 050.61	22 050.61	7 890.53	0	0	0	14160.08	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	2 412 886.71	1 589 858.23	568 910.47	0	0	0	1020947.76	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	48 034.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 438.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	45 201.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 639 990.24	1 701 407.36	608 826.90	0	0	0	1092580.46	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

425 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	56 189.69	46 824.74	46 824.74	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	18 001.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 190.70	46 824.74	46 824.74	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

426 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	105 530.15	87 941.79	12 238.80	0	0	0	75702.99	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 492 416.49	4 214 242.19	586 493.17	0	0	0	3627749.02	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	175 337.29	76 933.04	10 706.72	0	0	0	66226.32	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 773 283.93	4 379 117.02	609 438.69	0	0	0	3769678.33	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

427 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 28а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 790.55	61 790.55	30 455.74	0	0	0	31334.81	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 753 904.79	2 002 970.40	987 237.33	0	0	0	1015733.07	0	0	0	0	1 137 721.56	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	77 075.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 892 770.55	2 064 760.95	1 017 693.07	0	0	0	1047067.88	0	0	277	0	1 137 721.56	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

428 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	32 310.01	32 310.01	32 310.01	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	945.06	945.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 238.52	46 238.52	46 238.52	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 548.53	79 493.59	79 493.59	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

429 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	22 578.07	22 578.07	22 578.07	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	0.00	950.52	950.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	9 505.22	9 505.22	9 505.22	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 046.64	35 046.64	35 046.64	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 129.93	68 080.45	68 080.45	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

430 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 33а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	19 132.40	16 213.89	16 213.89	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	7 440.38	6 305.42	6 305.42	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	423 775.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	148.42	123.08	123.08	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	12 352.58	11 661.00	11 661.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		462 848.78	34 303.39	34 303.39	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

431 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	18 213.56	18 213.56	2 552.99	0	0	0	15660.57	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	22 203.07	22 203.07	3 112.20	0	0	0	19090.87	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	0.00	949.47	133.09	0	0	0	816.38	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	9 494.68	9 494.68	1 330.87	0	0	0	8163.81	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 960.37	34 960.37	4 900.39	0	0	0	30059.98	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 090 846.21	2 641 416.30	370 247.18	0	0	0	2271169.12	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	125 221.19	50 256.20	7 044.41	0	0	0	43211.79	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 300 939.08	2 777 493.65	389 321.13	0	0	0	2388172.52	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

432 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	34 005.90	34 005.90	22 425.09	0	0	0	11580.81	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	7 308.12	2 616.83	1 725.66	0	0	0	891.17	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	388 011.38	252 894.23	166 770.35	0	0	0	86123.88	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	19 424.53	17 678.83	11 658.25	0	0	0	6020.58	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		448 749.93	307 195.79	202 579.35	0	0	0	104616.44	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

433 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	34 196.05	33 324.52	17 249.37	0	0	0	16075.15	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 031.17	31 031.17	16 062.29	0	0	0	14968.88	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	86 423.73	86 423.73	44 734.47	0	0	0	41689.26	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	446 146.27	423 862.95	219 399.04	0	0	0	204463.91	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	615 788.96	579 477.93	299 948.13	0	0	0	279529.80	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 213 586.18	1 154 120.30	597 393.29	0	0	0	556727.01	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

434 Адрес : г. Орск, ул. Молодежная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 809.96	76 508.30	25 622.76	0	0	0	50885.54	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 975.02	54 145.85	18 133.54	0	0	0	36012.31	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 128 298.80	1 100 029.20	368 401.62	0	0	0	731627.58	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 900 260.73	3 191 933.06	1 068 983.73	0	0	0	2122949.33	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	81 152.47	57 264.03	19 177.82	0	0	0	38086.21	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 266 496.98	4 479 880.44	1 500 319.47	0	0	0	2979560.97	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

435 Адрес : г. Орск, ул. Молодежная, д. 10а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 358.78	4 035.88	4 035.88	0	0	0	0	0	0	0	0	4 035.88	0.00
Итого по адресу:		40 358.78	4 035.88	4 035.88	0	0	0	0	0	0	0	0	4 035.88	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

436 Адрес : г. Орск, ул. Молодежная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 834.98	65 695.82	31 572.01	0	0	0	34123.81	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 438 017.20	3 799 203.60	1 825 816.15	0	0	0	1973387.45	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	84 227.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 601 079.43	3 864 899.42	1 857 388.16	0	0	0	2007511.26	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

437 Адрес : г. Орск, ул. Молодежная, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 983.05	65 819.21	30 291.63	0	0	0	35527.58	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 442 833.73	3 096 180.10	1 424 938.81	0	0	0	1671241.29	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	123 780.25	57 039.20	26 250.85	0	0	0	30788.35	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 645 597.03	3 219 038.51	1 481 481.29	0	0	0	1737557.22	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

438 Адрес : г. Орск, ул. Молодежная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 326.10	4 032.61	4 032.61	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032.61	0.00
Итого по адресу:		40 326.10	4 032.61	4 032.61	0	0	0	0	0	0	0	0	4 032.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

439 Адрес : г. Орск, ул. Молодежная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 991.33	76 659.44	26 993.01	0	0	0	49666.43	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 061.60	54 217.55	19 090.86	0	0	0	35126.69	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	876 160.79	859 266.00	302 561.28	0	0	0	556704.72	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 927 273.37	3 233 955.52	1 138 727.37	0	0	0	2095228.15	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	15 420.69	14 490.17	5 102.22	0	0	0	9387.95	0	0	249	0	14 490.17	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	81 686.29	58 025.29	20 431.63	0	0	0	37593.66	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 057 594.07	4 296 613.97	1 512 906.37	0	0	0	2783707.60	0	0	271	0	14 490.17	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

440 Адрес : г. Орск, ул. Молодежная, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 730.14	76 441.78	25 095.43	0	0	0	51346.35	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 937.18	54 114.32	17 765.45	0	0	0	36348.87	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 135 766.40	1 103 532.00	362 283.74	0	0	0	741248.26	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 933 612.78	3 223 948.14	1 058 405.19	0	0	0	2165542.95	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	81 790.89	57 854.85	18 993.44	0	0	0	38861.41	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 307 837.39	4 515 891.09	1 482 543.25	0	0	0	3033347.84	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

441 Адрес : г. Орск, ул. Молодежная, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 591.01	4 759.10	4 759.10	0	0	0	0	0	0	0	0	4 759.10	0.00
Итого по адресу:		47 591.01	4 759.10	4 759.10	0	0	0	0	0	0	0	0	4 759.10	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

442 Адрес : г. Орск, ул. Московская, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 822.81	2 822.81	2 822.81	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 539.94	31 539.94	31 539.94	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 145 712.43	716 969.69	716 969.69	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	22 055.62	11 136.26	11 136.26	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 202 130.80	762 468.70	762 468.70	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

443 Адрес : г. Орск, ул. Московская, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	68 698.74	68 698.74	68 698.74	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 009 139.60	551 941.00	551 941.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	15 191.81	8 984.16	8 984.16	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 093 030.15	629 623.90	629 623.90	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

444 Адрес : г. Орск, ул. Московская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	47 708.64	47 708.64	5 336.51	0	0	0	42372.13	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 223.76	88 223.76	9 868.38	0	0	0	78355.38	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	553 579.40	406 702.00	45 492.15	0	0	0	361209.85	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 581 023.30	3 358 438.80	375 662.25	0	0	0	2982776.55	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 508.36	6 647.12	743.52	0	0	0	5903.60	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	40 278.61	31 601.40	3 534.81	0	0	0	28066.59	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 319 322.07	3 939 321.72	440 637.61	0	0	0	3498684.11	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

445 Адрес : г. Орск, ул. Московская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	97 787.10	48 893.55	5 580.63	3860.75	0	0	39452.16	0	0	302	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 648 229.80	1 494 184.00	170 543.86	117984.35	0	0	1205655.79	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	30 999.35	29 668.30	3 386.29	2342.68	0	0	23939.33	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 777 016.25	1 572 745.85	179 510.79	124187.78	0	0	1269047.28	0	0	302	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

446 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 109.37	64 257.81	28 832.42	0	0	0	35425.39	0	0	267	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 133 223.20	4 677 638.40	2 098 851.89	0	0	0	2578786.51	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	79 352.53	83 417.88	37 429.52	0	0	0	45988.36	0	0	249	0	83 417.88	0.00
Итого по адресу:		5 289 685.10	4 825 314.09	2 165 113.83	0	0	0	2660200.26	0	0	267	0	83 417.88	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

447 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 441.09	39 534.24	39 534.24	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 838 628.00	1 451 588.40	1 451 588.40	0	0	0	0	0	0	0	0	1 451 588.40	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	61 092.52	6 109.25	6 109.25	0	0	0	0	0	0	0	0	6 109.25	0.00
Итого по адресу:		4 947 161.61	1 497 231.89	1 497 231.89	0	0	0	0	0	0	258	0	1 457 697.65	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

448 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	51 921.28	51 921.28	12 183.61	0	0	0	39737.67	0	0	277	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	93 739.64	78 116.37	18 330.43	0	0	0	59785.94	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	529 971.15	368 935.20	86 572.65	0	0	0	282362.55	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 530 491.20	3 447 925.20	809 074.37	0	0	0	2638850.83	0	0	0	0	1 277 446.80	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	14 041.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	60 874.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 281 039.62	3 946 898.05	926 161.06	0	0	0	3020736.99	0	0	277	0	1 277 446.80	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

449 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	112 385.25	112 385.25	42 175.93	0	0	0	70209.32	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	9 305 335.20	2 791 600.56	1 047 631.72	0	0	0	1743968.84	0	0	0	0	2 791 600.56	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3000 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	117 489.16	11 748.92	4 409.13	0	0	0	7339.79	0	0	0	0	11 748.92	0.00
	Итого по адресу:	9 535 209.61	2 915 734.73	1 094 216.78	0	0	0	1821517.95	0	0	258	0	2 803 349.48	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

450 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 23

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 417.16	1 417.16	230.17	0	0	0	1186.99	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 282.55	3 282.55	533.13	0	0	0	2749.42	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 546.43	1 546.43	251.16	0	0	0	1295.27	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	7 839.76	8 068.96	1 310.52	0	0	0	6758.44	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	12 557.12	12 103.44	1 965.77	0	0	0	10137.67	0	0	324	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3001 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	30 034.12	30 258.60	4 914.43	0	0	0	25344.17	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	352 846.36	156 564.76	25 428.38	0	0	0	131136.38	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 228 737.38	1 087 271.59	176 588.61	0	0	0	910682.98	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	934 817.59	711 000.20	115 476.70	0	0	0	595523.50	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 442.62	2 821.90	458.32	0	0	0	2363.58	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	14 156.07	19 596.88	3 182.82	0	0	0	16414.06	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	24 038.39	15 842.38	2 573.03	0	0	0	13269.35	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 617 715.55	2 049 774.85	332 913.04	0	0	0	1716861.81	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

451 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 060.32	36 060.32	31 662.85	0	0	0	4397.47	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	9 750 352.80	2 925 105.84	2 568 396.21	0	0	0	356709.63	0	0	0	0	2 925 105.84	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	123 107.95	12 310.80	10 809.53	0	0	0	1501.27	0	0	0	0	12 310.80	0.00
Итого по адресу:		9 909 521.07	2 973 476.96	2 610 868.59	0	0	0	362608.37	0	0	257	0	2 937 416.64	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

452 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	78 424.17	33 413.46	33 413.46	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	18 420.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	18 445.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		115 289.84	33 413.46	33 413.46	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

453 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 453.04	1 453.04	1 453.04	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	30 549.62	30 549.62	30 549.62	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	536 421.75	518 261.64	518 261.64	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	14 491.88	9 341.09	9 341.09	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 537.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	166 346.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		752 800.92	559 605.39	559 605.39	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

454 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	82 100.35	8 210.04	2 326.12	0	0	0	5883.92	0	0	246	0	8 210.04	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	148 582.67	68 157.19	19 310.71	0	0	0	48846.48	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	5 096 370.32	2 426 312.46	687 437.75	0	0	0	1738874.71	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	143 828.69	48 086.93	13 624.28	0	0	0	34462.65	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 470 882.03	2 550 766.62	722 698.87	0	0	0	1828067.75	0	0	304	0	8 210.04	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

455 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 67

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 939.63	34 694.61	22 119.76	0	0	0	12574.85	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 677 993.84	1 384 563.62	882 736.95	0	0	0	501826.67	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	56 552.00	25 109.88	16 008.96	0	0	0	9100.92	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 775 485.47	1 444 368.11	920 865.67	0	0	0	523502.44	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

456 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 68

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 594.18	1 594.18	1 081.51	0	0	0	512.67	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 798.80	12 957.95	8 790.83	0	0	0	4167.12	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 724.47	32 473.07	22 030.12	0	0	0	10442.95	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 077.95	41 329.35	28 038.33	0	0	0	13291.02	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	607 658.74	462 257.00	313 600.69	0	0	0	148656.31	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 783 689.48	1 442 004.84	978 273.36	0	0	0	463731.48	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 768.95	7 603.47	5 158.29	0	0	0	2445.18	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	20 022.39	6 006.72	4 075.03	0	0	0	1931.69	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 516 334.96	2 006 226.58	1 361 048.15	0	0	0	645178.43	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

457 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 69

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	145 244.51	66 625.92	20 657.31	7041.88	0	0	38926.73	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 854 556.61	2 939 319.82	911 333.54	310665.08	0	0	1717321.21	0	0	295	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	37 004.43	46 632.66	14 458.42	4928.74	0	0	27245.51	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 036 805.55	3 052 578.40	946 449.26	322635.70	0	0	1783493.44	0	0	304	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

458 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 71

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	125 963.39	57 781.37	22 277.69	7978.34	0	0	27525.34	0	0	304	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 099 257.79	2 343 592.10	903 575.44	323598.71	0	0	1116417.95	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	142 726.38	46 705.95	18 007.55	6449.07	0	0	22249.33	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 367 947.56	2 448 079.42	943 860.68	338026.12	0	0	1166192.62	0	0	304	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

459 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 72

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	126 141.15	57 862.91	18 967.98	5669.91	0	0	33225.02	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 792 268.90	2 956 309.25	969 104.68	289685	0	0	1697519.57	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	34 194.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 952 604.44	3 014 172.16	988 072.66	295354.91	0	0	1730744.59	0	0	304	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

460 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 73

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	130 920.99	60 055.50	18 459.25	6117.19	0	0	35479.06	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 749 450.14	2 838 866.42	872 582.11	289163.86	0	0	1677120.45	0	0	295	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	49 281.79	23 786.61	7 311.29	2422.88	0	0	14052.44	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 929 652.92	2 922 708.53	898 352.65	297703.93	0	0	1726651.95	0	0	304	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

461 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	5 301.97	8 864.40	8 864.40	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 964.73	2 094.16	2 094.16	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 964.72	10 341.81	10 341.81	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	14 580.45	4 544.47	4 544.47	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	100 737.57	86 485.19	86 485.19	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	121 451.88	50 957.12	50 957.12	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	130 294.66	113 003.88	113 003.88	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	238 097.98	219 790.59	219 790.59	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	129 217.32	99 700.56	99 700.56	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	595.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 425.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 425.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	1 707.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		756 765.47	595 782.18	595 782.18	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

462 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 75

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	144 328.34	66 205.66	24 613.83	8772.42	0	0	32819.41	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 130 150.57	2 317 155.38	861 468.13	307028.95	0	0	1148658.30	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	142 110.30	45 900.24	17 064.71	6081.90	0	0	22753.63	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 416 589.21	2 429 261.28	903 146.67	321883.27	0	0	1204231.34	0	0	304	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

463 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 81

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	2 502.78	2 502.78	1 504.14	0	0	0	998.64	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 534.49	9 534.49	5 730.11	0	0	0	3804.38	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	42 952.84	42 844.53	25 749.03	0	0	0	17095.50	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 212.99	32 321.30	19 424.70	0	0	0	12896.60	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 207 427.00	708 615.80	425 869.33	0	0	0	282746.47	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	6 089 210.00	2 731 501.61	1 641 598.68	0	0	0	1089902.93	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	42 312.00	12 693.61	7 628.70	0	0	0	5064.91	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	34 344.71	36 803.43	22 118.41	0	0	0	14685.02	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 460 496.81	3 576 817.55	2 149 623.11	0	0	0	1427194.44	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

464 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 83

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	134 673.36	61 776.77	29 163.65	1492.38	0	0	31120.75	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 146 552.16	2 922 451.72	1 379 634.34	70599.33	0	0	1472218.04	0	0	295	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	49 680.11	54 505.01	25 730.79	1316.71	0	0	27457.51	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 330 905.63	3 038 733.50	1 434 528.78	73408.42	0	0	1530796.30	0	0	304	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

465 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	134 227.64	61 572.31	27 537.40	2177.54	0	0	31857.38	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 146 552.16	2 922 451.72	1 307 027.59	103353.95	0	0	1512070.19	0	0	295	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	74 118.86	46 206.27	20 665.14	1634.11	0	0	23907.02	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 354 898.66	3 030 230.30	1 355 230.12	107165.59	0	0	1567834.59	0	0	304	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

466 Адрес : г. Орск, ул. Новомосковская, д. 98

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 259 301.27	677 790.38	677 790.38	0	0	0	0	0	0	0	677 790.38	0.00
Итого по адресу:		2 259 301.27	677 790.38	677 790.38	0	0	0	0	0	0	0	677 790.38	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

467 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	31 979.48	31 979.48	8 199.23	0	0	0	23780.25	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 162.77	68 162.77	17 476.28	0	0	0	50686.49	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 274 196.00	1 370 410.80	351 360.11	0	0	0	1019050.69	0	0	0	0	214 917.60	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 745 359.79	4 109 599.63	1 053 661.69	0	0	0	3055937.94	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 588.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	71 189.43	56 196.71	14 408.29	0	0	0	41788.42	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 202 476.28	5 636 349.39	1 445 105.60	0	0	0	4191243.79	0	0	300	0	214 917.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

468 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 275.36	1 275.36	1 275.36	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	74 973.21	62 477.67	62 477.67	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	32 364.73	32 364.73	32 364.73	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	718 503.40	305 718.30	305 718.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	231 728.00	167 261.55	167 261.55	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	14 157.29	6 404.29	6 404.29	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	5 252.00	3 952.97	3 952.97	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 078 253.99	579 454.87	579 454.87	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

469 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	74 467.69	74 467.69	74 467.69	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	71 928.09	71 928.09	71 928.09	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	11 661.50	11 661.50	11 661.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 928.83	44 928.83	44 928.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	202 986.11	202 986.11	202 986.11	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

470 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 225

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	675.93	675.93	675.93	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 228.27	5 228.27	5 228.27	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 144.08	7 811.59	7 811.59	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	62 870.33	63 202.82	63 202.82	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	189 975.06	189 975.28	189 975.28	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 428 023.53	1 016 528.70	1 016 528.70	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 700.37	3 390.19	3 390.19	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	30 711.55	18 321.82	18 321.82	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 729 329.12	1 305 134.60	1 305 134.60	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

471 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	35 952.11	35 952.11	35 952.11	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 053.30	36 053.30	36 053.30	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	72 005.41	72 005.41	72 005.41	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

472 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 788.63	47 067.49	47 067.49	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	42 788.63	47 067.49	47 067.49	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

473 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	34 043.79	34 043.79	34 043.79	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	900.53	900.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	7 187.17	7 905.89	7 905.89	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 129.80	57 129.80	57 129.80	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		98 360.76	99 980.01	99 980.01	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

474 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	20 713.97	20 713.97	20 713.97	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 204.95	34 150.66	34 150.66	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 899.04	40 899.04	40 899.04	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 817.96	95 763.67	95 763.67	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

475 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	17 138.84	14 524.46	14 524.46	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	8 065.34	6 835.02	6 835.02	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	225 035.80	183 138.85	183 138.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	2 703.87	2 026.54	2 026.54	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	307.85	480.45	480.45	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	50 531.51	48 473.15	48 473.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		303 783.21	255 478.47	255 478.47	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

476 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	65 370.99	54 475.83	54 475.83	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 705 923.20	811 776.96	811 776.96	0	0	0	0	0	0	0	0	811 776.96	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	34 164.99	3 416.50	3 416.50	0	0	0	0	0	0	0	0	3 416.50	0.00
Итого по адресу:		2 805 459.18	869 669.29	869 669.29	0	0	0	0	0	0	256	0	815 193.46	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

477 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	16 880.22	14 079.24	6 507.77	0	0	0	7571.47	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 621.17	75 328.71	34 818.79	0	0	0	40509.92	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	64 213.15	53 510.96	24 734.09	0	0	0	28776.87	0	0	256	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 080 131.00	673 053.00	311 101.69	0	0	0	361951.31	0	0	295	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 249 088.11	1 549 149.00	716 054.86	0	0	0	833094.14	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 845 365.60	853 609.68	394 559.44	0	0	0	459050.24	0	0	0	0	853 609.68	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	27 023.42	16 645.79	7 694.09	0	0	0	8951.70	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Фасад)	35 925.58	3 592.56	1 660.57	0	0	0	1931.99	0	0	0	0	3 592.56	0.00
	Итого по адресу:	6 407 248.25	3 238 968.94	1 497 131.30	0	0	0	1741837.64	0	0	315	0	857 202.24	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

478 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 42

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 289.57	1 289.57	464.63	0	0	0	824.94	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 823.40	1 823.40	656.97	0	0	0	1166.43	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 749.30	3 749.30	1 350.86	0	0	0	2398.44	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	19 291.68	19 322.17	6 961.72	0	0	0	12360.45	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	19 291.68	19 322.17	6 961.72	0	0	0	12360.45	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	19 291.68	19 322.19	6 961.73	0	0	0	12360.46	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	12 815.83	12 724.35	4 584.55	0	0	0	8139.80	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	305 089.45	281 598.74	101 459.22	0	0	0	180139.52	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	512 292.72	446 024.66	160 701.40	0	0	0	285323.26	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	1 307 689.04	1 118 699.00	403 064.04	0	0	0	715634.96	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	32 284.42	13 114.62	4 725.16	0	0	0	8389.46	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	12 912.03	20 163.31	7 264.78	0	0	0	12898.53	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 247 820.80	1 957 153.48	705 156.78	0	0	0	1251996.70	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

479 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 72

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 748.11	1 748.11	154.73	0	0	0	1593.38	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 162.68	1 162.68	102.91	0	0	0	1059.77	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	6 028.22	5 947.80	526.46	0	0	0	5421.34	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	28 255.33	26 466.40	2 342.63	0	0	0	24123.77	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 168 020.00	714 586.66	63 250.58	0	0	0	651336.08	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 397 628.68	989 952.78	87 624.21	0	0	0	902328.57	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	5 161.00	25 576.34	2 263.85	0	0	0	23312.49	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	13 700.00	19 893.34	1 760.83	0	0	0	18132.51	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 621 704.02	1 785 334.11	158 026.21	0	0	0	1627307.90	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

480 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 74

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	965.74	965.74	124.94	0	0	0	840.80	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 153.50	2 153.50	278.61	0	0	0	1874.89	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	6 957.32	6 972.01	902.02	0	0	0	6069.99	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	31 776.05	31 761.36	4 109.18	0	0	0	27652.18	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	450 303.16	331 665.28	42 909.74	0	0	0	288755.54	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	685 236.47	494 413.84	63 965.60	0	0	0	430448.24	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	7 849.22	8 261.51	1 068.85	0	0	0	7192.66	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	15 760.64	12 355.28	1 598.48	0	0	0	10756.80	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 201 002.10	888 548.52	114 957.42	0	0	0	773591.10	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

481 Адрес : г. Орск, ул. Огородная, д. 31

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 432.68	28 706.37	23 585.83	0	0	0	5120.54	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	126 819.04	12 681.90	10 419.75	0	0	0	2262.15	0	0	0	0	12 681.90	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 313.00	63 827.80	52 442.43	0	0	0	11385.37	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 011 059.05	5 900 062.81	4 847 631.19	0	0	0	1052431.62	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 934.13	23 065.29	18 950.99	0	0	0	4114.30	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 272 557.90	6 028 344.17	4 953 030.19	0	0	0	1075313.98	0	0	314	0	12 681.90	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

482 Адрес : г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 477.67	9 477.67	8 237.02	0	0	0	1240.65	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	68 461.61	68 461.61	59 499.84	0	0	0	8961.77	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 329.74	37 329.74	32 443.20	0	0	0	4886.54	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 316 683.13	2 770 957.00	2 408 232.97	0	0	0	362724.03	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	63 134.21	47 788.35	41 532.76	0	0	0	6255.59	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 495 086.36	2 934 014.37	2 549 945.79	0	0	0	384068.58	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

483 Адрес : г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 023.37	36 023.37	36 023.37	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 511 275.20	2 253 382.56	2 253 382.56	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253 382.56	0.00
Итого по адресу:		7 547 298.57	2 289 405.93	2 289 405.93	0	0	0	0	0	0	257	0	2 253 382.56	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

484 Адрес : г. Орск, ул. Олимпийская, д. 20

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	623 256.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		623 256.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

485 Адрес : г. Орск, ул. Омская, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	81 339.17	67 782.64	67 782.64	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	20 273.88	16 894.90	16 894.90	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	22 845.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 911.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 369.94	84 677.54	84 677.54	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

486 Адрес : г. Орск, ул. Омская, д. 60

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 269.88	9 269.88	6 357.57	0	0	0	2912.31	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	6 927.12	6 927.12	4 750.83	0	0	0	2176.29	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 804.24	37 452.59	25 686.13	0	0	0	11766.46	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	45 423.75	45 775.40	31 394.17	0	0	0	14381.23	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 722 608.83	1 970 438.34	1 351 386.81	0	0	0	619051.53	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 015 352.32	1 591 181.62	1 091 280.97	0	0	0	499900.65	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	42 610.41	34 778.11	23 851.89	0	0	0	10926.22	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	56 067.02	28 084.25	19 261.04	0	0	0	8823.21	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 936 063.57	3 723 907.31	2 553 969.40	0	0	0	1169937.91	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

487 Адрес : г. Орск, ул. Омская, д. 63а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	78 611.92	78 611.92	55 351.94	0	0	0	23259.98	0	0	277	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 700.54	34 700.54	24 433.22	0	0	0	10267.32	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	822 223.20	456 279.60	321 273.94	0	0	0	135005.66	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 114 524.40	1 834 357.32	1 291 601.05	0	0	0	542756.27	0	0	0	0	1 834 357.32	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 893.33	7 204.58	5 072.86	0	0	0	2131.72	0	0	266	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	77 201.98	7 720.20	5 435.92	0	0	0	2284.28	0	0	0	0	7 720.20	0.00
Итого по адресу:		7 140 155.37	2 418 874.16	1 703 168.93	0	0	0	715705.23	0	0	277	0	1 842 077.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

488 Адрес : г. Орск, ул. Омская, д. 64

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	119 118.83	11 911.88	11 911.88	0	0	0	0	0	0	0	0	11 911.88	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 238.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	161 357.38	11 911.88	11 911.88	0	0	0	0	0	0	245	0	11 911.88	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

489 Адрес : г. Орск, ул. Омская, д. 67

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	92 663.55	77 219.62	24 622.72	0	0	0	52596.90	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	121 858.16	101 548.47	32 380.37	0	0	0	69168.10	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 122 918.26	989 355.60	315 472.03	0	0	0	673883.57	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	5 273 799.60	4 339 534.80	1 383 730.84	0	0	0	2955803.96	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	20 847.55	16 683.91	5 319.93	0	0	0	11363.98	0	0	249	0	16 683.91	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	110 950.15	77 001.43	24 553.15	0	0	0	52448.28	0	0	253	0	77 001.43	0.00
Итого по адресу:		6 743 037.27	5 601 343.83	1 786 079.05	0	0	0	3815264.78	0	0	271	0	93 685.34	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

490 Адрес : г. Орск, ул. Омская, д. 71

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 973.11	58 310.92	24 845.09	0	0	0	33465.83	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 587.39	52 156.16	22 222.67	0	0	0	29933.49	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	384 381.40	151 122.70	64 390.29	0	0	0	86732.41	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 928 523.16	3 184 312.06	1 356 770.21	0	0	0	1827541.85	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 223.89	3 170.86	1 351.04	0	0	0	1819.82	0	0	251	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	81 659.32	57 157.82	24 353.78	0	0	0	32804.04	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 535 348.27	3 506 230.52	1 493 933.08	0	0	0	2012297.44	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

491 Адрес : г. Орск, ул. Омская, д. 71а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	61 205.43	61 205.43	61 205.43	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 205.43	61 205.43	61 205.43	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

492 Адрес : г. Орск, ул. Омская, д. 73

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	87 208.20	72 673.50	26 212.19	0	0	0	46461.31	0	0	271	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 791.39	52 326.16	18 873.23	0	0	0	33452.93	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	979 670.68	898 141.20	323 945.48	0	0	0	574195.72	0	0	0	0	122 068.80	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 937 669.56	3 190 729.73	1 150 846.30	0	0	0	2039883.43	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	17 354.50	15 145.73	5 462.83	0	0	0	9682.90	0	0	249	0	15 145.73	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	81 851.14	57 269.98	20 656.39	0	0	0	36613.59	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 166 545.47	4 286 286.30	1 545 996.41	0	0	0	2740289.89	0	0	271	0	137 214.53	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

493 Адрес : г. Орск, ул. Онежская, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	15 277.01	13 573.42	3 302.26	0	0	0	10271.16	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 177.16	39 871.85	9 700.36	0	0	0	30171.49	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	302 501.83	180 179.64	43 835.62	0	0	0	136344.02	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 222 693.60	2 221 892.55	540 560.68	0	0	0	1681331.87	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 928.44	3 438.99	836.67	0	0	0	2602.32	0	0	287	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	50 908.09	41 109.69	10 001.51	0	0	0	31108.18	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 663 486.13	2 500 066.14	608 237.09	0	0	0	1891829.05	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

494 Адрес : г. Орск, ул. Осенняя, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	95 845.54	9 584.55	9 584.55	0	0	0	0	0	245	0	9 584.55	0.00
Итого по адресу:		95 845.54	9 584.55	9 584.55	0	0	0	0	0	245	0	9 584.55	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

495 Адрес : г. Орск, ул. Осипенко, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	96 892.19	9 689.22	9 689.22	0	0	0	0	0	246	0	9 689.22	0.00
Итого по адресу:		96 892.19	9 689.22	9 689.22	0	0	0	0	0	246	0	9 689.22	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

496 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 736.77	4 473.68	4 473.68	0	0	0	0	0	0	0	4 473.68	0.00
Итого по адресу:		44 736.77	4 473.68	4 473.68	0	0	0	0	0	0	0	4 473.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

497 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.02	121 101.32	0	0	0	21930.70	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	107 647.77	89 706.47	75 952.02	0	0	0	13754.45	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективной (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	25 703.01	21 419.17	18 135.03	0	0	0	3284.14	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 283.96	33 283.96	28 180.62	0	0	0	5103.34	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 447 372.07	4 341 466.20	3 675 801.18	0	0	0	665665.02	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	46 014.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 338.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 415.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 875 329.32	4 628 907.82	3 919 170.17	0	0	0	709737.65	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

498 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 15

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	228 738.01	190 709.35	101 767.19	0	0	0	88942.16	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	48 654.43	48 654.43	25 963.20	0	0	0	22691.23	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	45 629.98	45 629.98	24 349.28	0	0	0	21280.70	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 858 242.40	3 659 112.00	1 952 592.06	0	0	0	1706519.94	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 887 542.30	5 749 693.88	3 068 177.91	0	0	0	2681515.97	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	32 440.09	33 279.61	17 758.82	0	0	0	15520.79	0	0	272	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	51 890.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 153 137.31	9 727 079.25	5 190 608.46	0	0	0	4536470.79	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

499 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 17

1	Ремонт фасада (Фасад)	4 300 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 300 000.00	1 290 000.00	1 290 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

500 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 17а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	145 003.83	145 003.83	145 003.83	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	4 168 856.78	4 019 294.50	4 019 294.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	77 577.10	86 012.90	86 012.90	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 391 437.71	4 250 311.23	4 250 311.23	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

501 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 5а

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

502 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 6

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	560 022.47	560 022.47	560 022.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 600 408.00	3 600 408.00	3 600 408.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 160 430.47	4 160 430.47	4 160 430.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

503 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 541.70	4 454.17	4 454.17	0	0	0	0	0	0	0	0	4 454.17	0.00
Итого по адресу:		44 541.70	4 454.17	4 454.17	0	0	0	0	0	0	0	0	4 454.17	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

504 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 665.30	52 221.08	24 002.49	0	0	0	28218.59	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 637 723.98	3 265 369.65	1 500 869.08	0	0	0	1764500.57	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	134 864.86	59 967.79	27 563.13	0	0	0	32404.66	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 835 254.14	3 377 558.52	1 552 434.70	0	0	0	1825123.82	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

505 Адрес : г. Орск, ул. Перегонная, д. 14а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	92 168.21	9 216.82	9 216.82	0	0	0	0	0	0	245	0	9 216.82	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 711.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	144 879.74	9 216.82	9 216.82	0	0	0	0	0	0	246	0	9 216.82	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

506 Адрес : г. Орск, ул. Перегонная, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	110 354.64	11 035.46	11 035.46	0	0	0	0	0	0	245	0	11 035.46	0.00
	Итого по адресу:	110 354.64	11 035.46	11 035.46	0	0	0	0	0	0	245	0	11 035.46	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

507 Адрес : г. Орск, ул. Перегонная, д. 20а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	90 174.55	9 017.46	9 017.46	0	0	0	0	0	0	246	0	9 017.46	0.00
---	---	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 746.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	141 920.81	9 017.46	9 017.46	0	0	0	0	0	0	246	0	9 017.46	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

508 Адрес : г. Орск, ул. Петровского, д. 12а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	46 884.66	46 884.66	46 884.66	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 845.62	35 704.68	35 704.68	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 994.42	899.44	899.44	0	0	0	0	0	0	0	0	899.44	0.00
	Итого по адресу:	98 724.70	83 488.78	83 488.78	0	0	0	0	0	0	258	0	899.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

509 Адрес : г. Орск, ул. Петровского, д. 12б

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	38 308.02	38 308.02	38 308.02	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	481 156.74	420 754.29	420 754.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		519 464.76	459 062.31	459 062.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

510 Адрес : г. Орск, ул. Попова, д. 4а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	101 214.47	76 129.37	76 129.37	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	161 014.45	16 101.45	16 101.45	0	0	0	0	0	0	246	0	16 101.45	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	41 483.65	34 569.71	34 569.71	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 944 673.59	3 801 095.34	3 801 095.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	64 996.82	49 420.77	49 420.77	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 313 382.98	3 977 316.64	3 977 316.64	0	0	0	0	0	0	274	0	16 101.45	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

511 Адрес : г. Орск, ул. Попова, д. 5а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	52 165.50	43 059.56	27 375.33	0	0	0	15684.23	0	0	302	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 226.43	27 310.53	17 362.81	0	0	0	9947.72	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	18 415.09	15 606.01	9 921.60	0	0	0	5684.41	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	511.53	433.51	275.61	0	0	0	157.90	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	105 345.00	89 256.87	56 745.51	0	0	0	32511.36	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 046 206.70	2 741 474.21	1 742 906.07	0	0	0	998568.14	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 050 551.01	8 850 478.03	5 626 736.11	0	0	0	3223741.92	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 078.00	3 326.71	2 114.97	0	0	0	1211.74	0	0	288	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	37 803.06	34 602.49	21 998.71	0	0	0	12603.78	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	352 536.00	339 353.84	215 745.92	0	0	0	123607.92	0	0	304	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	39 269.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 739 107.60	12 144 901.76	7 721 182.63	0	0	0	4423719.13	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

512 Адрес : г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	122 564.17	102 136.81	38 314.74	0	0	0	63822.07	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 972.44	60 993.59	22 880.62	0	0	0	38112.97	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	178 334.42	148 612.02	55 749.06	0	0	0	92862.96	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 830 186.00	549 055.80	205 968.16	0	0	0	343087.64	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 695 896.76	2 625 415.00	984 876.01	0	0	0	1640538.99	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	4 758 407.88	4 033 900.91	1 513 243.52	0	0	0	2520657.39	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	29 119.16	26 026.89	9 763.51	0	0	0	16263.38	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль (Фасад)	99 814.39	73 589.46	27 605.73	0	0	0	45983.73	0	0	253	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 786 295.22	7 619 730.48	2 858 401.35	0	0	0	4761329.13	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

513 Адрес : г. Орск, ул. Пржевальского, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 665.30	52 221.08	24 978.03	0	0	0	27243.05	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 331 771.46	5 022 608.61	2 402 379.99	0	0	0	2620228.62	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	131 617.35	90 189.91	43 139.02	0	0	0	47050.89	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 526 054.11	5 165 019.60	2 470 497.05	0	0	0	2694522.55	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

514 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	32 656.30	32 656.30	32 656.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 010.10	34 010.10	34 010.10	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	66 666.40	66 666.40	66 666.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

515 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 45

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	90 037.51	9 003.75	9 003.75	0	0	0	0	0	0	246	0	9 003.75	0.00
	Итого по адресу:	90 037.51	9 003.75	9 003.75	0	0	0	0	0	0	246	0	9 003.75	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

516 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 52а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 203.88	38 308.37	21 164.07	0	0	0	17144.30	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 937 926.45	2 398 481.88	1 325 079.55	0	0	0	1073402.33	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	60 626.92	43 421.39	23 988.84	0	0	0	19432.55	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 043 757.25	2 480 211.64	1 370 232.46	0	0	0	1109979.18	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

517 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 56а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	607.70	32 302.47	32 302.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	8 748.45	1 482.55	1 482.55	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	558 896.40	427 717.84	427 717.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 146.75	3 486.09	3 486.09	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		575 399.30	464 988.95	464 988.95	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

518 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 168.53	30 168.53	25 626.93	0	0	0	4541.60	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 319.94	68 041.08	57 798.11	0	0	0	10242.97	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	174 173.61	138 325.38	117 501.75	0	0	0	20823.63	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 982 259.97	2 278 859.95	1 935 798.32	0	0	0	343061.63	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	38 594.02	29 664.15	25 198.48	0	0	0	4465.67	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 297 516.07	2 545 059.09	2 161 923.60	0	0	0	383135.49	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

519 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 60

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	4 815.39	3 809.42	796.32	0	0	0	3013.10	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 255.50	1 255.50	262.45	0	0	0	993.05	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 145.53	33 896.00	7 085.59	0	0	0	26810.41	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	86 678.87	78 077.00	16 321.15	0	0	0	61755.85	0	0	303	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	672 243.41	584 335.00	122 148.89	0	0	0	462186.11	0	0	303	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	932.55	765.42	160.00	0	0	0	605.42	0	0	303	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	6 290.18	5 677.76	1 186.87	0	0	0	4490.89	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		806 361.43	707 816.10	147 961.27	0	0	0	559854.83	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

520 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 62

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 960.92	29 654.57	7 497.34	0	0	0	22157.23	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	949 811.26	1 088 593.56	275 220.91	0	0	0	813372.65	0	0	296	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	24 630.51	21 129.59	5 342.04	0	0	0	15787.55	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 013 402.69	1 139 377.72	288 060.29	0	0	0	851317.43	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

521 Адрес : г. Орск, ул. Радостеева, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	93 670.79	93 670.79	33 025.16	0	0	0	60645.63	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 033.84	65 033.84	22 928.74	0	0	0	42105.10	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	495 496.80	290 222.40	102 322.62	0	0	0	187899.78	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 222 781.32	6 817 640.40	2 403 669.82	0	0	0	4413970.58	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 103.07	4 627.02	1 631.33	0	0	0	2995.69	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	89 541.07	74 433.41	26 242.71	0	0	0	48190.70	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 973 626.89	7 345 627.86	2 589 820.37	0	0	0	4755807.49	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

522 Адрес : г. Орск, ул. Радостеева, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	67 500.47	67 500.47	16 431.78	0	0	0	51068.69	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 400 691.49	1 753 605.46	426 883.77	0	0	0	1326721.69	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	15 001.66	9 408.85	2 290.42	0	0	0	7118.43	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 483 193.62	1 830 514.78	445 605.96	0	0	0	1384908.82	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

523 Адрес : г. Орск, ул. Ростовская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	36 829.43	36 829.43	28 832.55	0	0	0	7996.88	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	201 743.00	189 334.00	148 223.38	0	0	0	41110.62	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 317.30	4 051.75	3 171.98	0	0	0	879.77	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		242 889.73	230 215.18	180 227.91	0	0	0	49987.27	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

524 Адрес : г. Орск, ул. Ростовская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	33 529.49	33 529.49	33 529.49	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	207 854.00	195 065.00	195 065.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 448.08	4 174.39	4 174.39	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		245 831.57	232 768.88	232 768.88	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

525 Адрес : г. Орск, ул. Ростовская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	36 349.51	36 349.51	27 979.50	0	0	0	8370.01	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	202 210.00	189 797.00	146 093.46	0	0	0	43703.54	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 327.29	4 061.66	3 126.40	0	0	0	935.26	0	0	271	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	242 886.80	230 208.17	177 199.37	0	0	0	53008.80	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

526 Адрес : г. Орск, ул. Разина, д. 86

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	4 691.25	1 407.38	1 407.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	586.41	175.92	175.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	15 246.57	4 573.97	4 573.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	38 116.43	11 434.93	11 434.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 640.66	17 592.20	17 592.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

527 Адрес : г. Орск, ул. Светлая, д. 59а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 565.21	7 556.52	7 556.52	0	0	0	0	0	0	245	0	7 556.52	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	36 910.92	36 910.93	36 910.93	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	753.28	753.28	753.28	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	658 793.91	546 206.26	546 206.26	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 039.42	5 217.83	5 217.83	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		779 062.74	596 644.82	596 644.82	0	0	0	0	0	0	315	0	7 556.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

528 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	34 353.69	34 353.69	34 353.69	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	70 965.95	65 255.22	65 255.22	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 265.55	34 265.55	34 265.55	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	347 553.60	34 755.36	34 755.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	83 281.20	61 244.46	61 244.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 064.94	535.53	535.53	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	11 746.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		583 231.60	230 409.81	230 409.81	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

529 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 346.12	75 346.12	46 850.51	0	0	0	28495.61	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 258 065.88	3 131 769.60	1 947 346.59	0	0	0	1184423.01	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	36 717.16	29 468.54	18 323.65	0	0	0	11144.89	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 370 129.16	3 236 584.26	2 012 520.76	0	0	0	1224063.50	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

530 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 682.52	34 682.52	6 353.19	0	0	0	28329.33	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 618 173.35	785 452.01	143 880.09	0	0	0	641571.92	0	0	0	0	785 452.01	0.00
Итого по адресу:		2 652 855.87	820 134.53	150 233.28	0	0	0	669901.25	0	0	298	0	785 452.01	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

531 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 693.98	33 693.98	5 570.90	0	0	0	28123.08	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 747 427.69	1 600 969.27	264 701.09	0	0	0	1336268.18	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	32 650.43	30 103.27	4 977.22	0	0	0	25126.05	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 813 772.10	1 664 766.52	275 249.20	0	0	0	1389517.32	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

532 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 027.69	57 027.68	16 675.80	0	0	0	40351.88	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	1 118.19	1 118.19	326.98	0	0	0	791.21	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	149 157.00	149 157.00	43 615.88	0	0	0	105541.12	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	692 773.96	605 350.76	177 014.21	0	0	0	428336.55	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	4 525 414.03	3 965 251.49	1 159 502.74	0	0	0	2805748.75	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	15 996.87	5 821.62	1 702.33	0	0	0	4119.29	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	32 894.71	16 982.30	4 965.90	0	0	0	12016.40	0	0	265	0	0.00	0.00
8	Утепление фасада (Фасад)	2 079 165.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 553 548.40	4 800 709.04	1 403 803.85	0	0	0	3396905.19	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

533 Адрес : г. Орск, ул. Советская, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	4 402.66	1 320.80	1 320.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	550.33	165.10	165.10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	18 711.31	5 613.39	5 613.39	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	31 368.97	9 410.69	9 410.69	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 033.27	16 509.98	16 509.98	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

534 Адрес : г. Орск, ул. Советская, д. 72

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	28 288.27	28 288.27	13 945.05	0	0	0	14343.22	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	8 715.30	1 189.42	586.34	0	0	0	603.08	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	400 970.12	308 115.40	151 889.22	0	0	0	156226.18	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 167.06	7 062.70	3 481.64	0	0	0	3581.06	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		446 140.75	344 655.79	169 902.25	0	0	0	174753.54	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

535 Адрес : г. Орск, ул. Советская, д. 78

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 150.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	9 442.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 249.44	50 616.98	11 823.46	0	0	0	38793.52	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 716 675.92	1 503 352.18	351 163.42	0	0	0	1152188.76	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	38 607.48	29 180.04	6 816.08	0	0	0	22363.96	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 841 126.11	1 583 149.20	369 802.96	0	0	0	1213346.24	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

536 Адрес : г. Орск, ул. Сорокина, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	36 424.29	36 424.29	21 818.99	0	0	0	14605.30	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	36 512.38	4 915.20	2 944.32	0	0	0	1970.88	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 698.58	77 698.58	46 543.23	0	0	0	31155.35	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	220 867.20	169 208.22	101 359.61	0	0	0	67848.61	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 076 317.94	3 743 345.51	2 242 349.98	0	0	0	1500995.53	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 824.29	1 487.08	890.80	0	0	0	596.28	0	0	274	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	76 948.53	50 329.00	30 148.23	0	0	0	20180.77	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 527 593.21	4 083 407.88	2 446 055.15	0	0	0	1637352.73	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

537 Адрес : г. Орск, ул. Сорокина, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	32 544.85	32 544.85	11 172.93	0	0	0	21371.92	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	31 638.18	31 638.18	10 861.66	0	0	0	20776.52	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 094.67	72 094.67	24 750.72	0	0	0	47343.95	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	226 742.40	176 675.06	60 654.06	0	0	0	116021	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	282 690.72	196 584.70	67 489.21	0	0	0	129095.49	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	6 416 105.13	3 746 335.20	1 286 149.02	0	0	0	2460186.18	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 899.42	1 531.25	525.69	0	0	0	1005.56	0	0	276	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	94 721.29	51 651.62	17 732.44	0	0	0	33919.18	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 159 436.66	4 309 055.53	1 479 335.74	0	0	0	2829719.79	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

538 Адрес : г. Орск, ул. Сорокина, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	55 413.53	55 413.53	55 413.53	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 224.59	27 687.16	27 687.16	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	6 334 216.80	1 900 265.04	1 900 265.04	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 265.04	0.00
Итого по адресу:		6 422 854.92	1 983 365.73	1 983 365.73	0	0	0	0	0	0	258	0	1 900 265.04	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

539 Адрес : г. Орск, ул. Спортивная, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 184.17	50 184.17	30 063.61	0	0	0	20120.56	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 535 826.30	2 314 556.40	1 386 571.17	0	0	0	927985.23	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	28 391.54	21 778.94	13 047.01	0	0	0	8731.93	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 614 402.01	2 386 519.51	1 429 681.80	0	0	0	956837.71	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

540 Адрес : г. Орск, ул. Спортивная, д. 1г

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 571.85	45 571.85	45 571.85	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	62 720.00	52 266.67	52 266.67	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	15 834.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		124 126.65	97 838.52	97 838.52	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

541 Адрес : г. Орск, ул. Спортивная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	54 904.37	54 904.37	54 904.37	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 665.90	58 054.92	58 054.92	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	124 570.27	112 959.29	112 959.29	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

542 Адрес : г. Орск, ул. Спортивная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 420.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 420.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	4 972.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 221.76	41 383.57	41 383.57	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	71 035.68	41 383.57	41 383.57	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

543 Адрес : г. Орск, ул. Спортивная, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 444.46	1 444.46	982.04	0	0	0	462.42	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	6 631.62	6 631.62	4 508.60	0	0	0	2123.02	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	868.73	868.73	590.62	0	0	0	278.11	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	34 480.68	34 480.68	23 442.20	0	0	0	11038.48	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	34 480.67	34 480.67	23 442.19	0	0	0	11038.48	0	0	323	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 820.35	6 820.35	4 636.92	0	0	0	2183.43	0	0	323	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 752 606.47	296 745.22	201 746.59	0	0	0	94998.63	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 748 905.48	2 530 982.61	1 720 725.68	0	0	0	810256.93	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	27 038.29	4 044.47	2 749.69	0	0	0	1294.78	0	0	315	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	25 591.00	41 000.79	27 874.99	0	0	0	13125.80	0	0	315	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	9 413.37	5 683.16	3 863.78	0	0	0	1819.38	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	766 596.76	345 825.01	235 114.21	0	0	0	0	110710.80	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 414 877.88	3 309 007.77	2 249 677.50	0	0	0	0	1059330.27	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

544 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	102 510.91	10 251.09	10 251.09	0	0	0	0	0	0	245	0	10 251.09	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 493.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		152 004.62	10 251.09	10 251.09	0	0	0	0	0	0	246	0	10 251.09	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

545 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	81 224.58	67 687.15	25 922.49	0	0	0	41764.66	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 679.69	54 679.69	20 940.96	0	0	0	33738.73	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	966 860.40	956 857.20	366 452.41	0	0	0	590404.79	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 952 398.10	1 530 147.71	586 008.36	0	0	0	944139.35	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	11 095.73	8 433.01	3 229.63	0	0	0	5203.38	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 066 258.50	2 617 804.76	1 002 553.85	0	0	0	1615250.91	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

546 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 472.68	52 472.68	27 726.15	0	0	0	24746.53	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 953 877.27	2 767 130.40	1 462 129.77	0	0	0	1305000.63	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	44 645.05	35 685.06	18 855.70	0	0	0	16829.36	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 050 995.00	2 855 288.14	1 508 711.62	0	0	0	1346576.52	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

547 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	52 723.69	52 723.69	39 751.35	0	0	0	12972.34	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	423 754.80	301 192.80	227 086.13	0	0	0	74106.67	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	11 248.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		487 727.41	353 916.49	266 837.48	0	0	0	87079.01	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

548 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	52 951.22	52 951.22	33 959.52	0	0	0	18991.70	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	443 056.11	297 853.20	191 023.95	0	0	0	106829.25	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	11 212.64	4 804.56	3 081.34	0	0	0	1723.22	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	507 219.97	355 608.98	228 064.80	0	0	0	127544.18	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

549 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 395.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	45 395.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

550 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 42а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	14 814.97	14 814.97	7 317.62	0	0	0	7497.35	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 778.62	77 778.62	38 417.54	0	0	0	39361.08	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	762 680.45	652 527.32	322 305.74	0	0	0	330221.58	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 783 671.37	2 316 504.45	1 144 201.40	0	0	0	1172303.05	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 115.46	6 216.17	3 070.38	0	0	0	3145.79	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	29 652.90	21 080.38	10 412.33	0	0	0	10668.05	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 676 713.77	3 088 921.91	1 525 725.01	0	0	0	1563196.90	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

551 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	119 771.81	44 914.43	44 914.43	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	109 509.39	41 066.02	41 066.02	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 054.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		236 335.76	85 980.45	85 980.45	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

552 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 45

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	9 822.05	9 822.05	2 425.31	0	0	0	7396.74	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	31 576.35	31 576.35	7 797.01	0	0	0	23779.34	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада (Фасад)	3 766 057.38	2 145 695.92	529 826.99	0	0	0	1615868.93	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	39 475.00	39 120.95	9 659.96	0	0	0	29460.99	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 846 930.78	2 226 215.27	549 709.27	0	0	0	1676506	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

553 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	60 190.75	60 190.75	10 802.17	0	0	0	49388.58	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 341.92	73 171.12	13 131.70	0	0	0	60039.42	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	109 856.31	109 856.31	19 715.44	0	0	0	90140.87	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 728 489.53	9 475 520.12	1 700 530.61	0	0	0	7774989.51	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	17 039.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	57 685.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 059 603.48	9 718 738.30	1 744 179.92	0	0	0	7974558.38	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

554 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 51

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	76 081.03	7 608.10	7 608.10	0	0	0	0	0	0	244	0	7 608.10	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	131 364.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	207 445.28	7 608.10	7 608.10	0	0	0	0	0	0	246	0	7 608.10	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

555 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 53

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	135 800.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		135 800.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

556 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 55

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 234.83	1 234.83	788.80	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 567.30	6 567.30	4 195.15	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	82 389.61	8 238.96	5 262.99	0	0	0	0	0	244	0	8 238.96	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	11 416.56	11 666.08	7 452.21	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 136.20	43 886.68	28 034.51	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	4 219 398.87	2 422 705.39	1 547 607.53	0	878112.66	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	10 163.00	3 752.43	2 397.03	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	39 291.00	23 770.47	15 184.41	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	902 858.94	290 668.56	185 677.08	0	137778.34	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 317 456.31	2 812 490.70	1 796 599.70	0	1015891	0	0	0	0	323	0	8 238.96	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

557 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 55а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	74 097.54	74 097.54	20 141.68	0	0	0	53955.86	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	21 032.42	17 527.02	4 764.31	0	0	0	12762.71	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	160 299.13	133 582.61	36 311.31	0	0	0	97271.30	0	0	267	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3101 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	894 350.60	489 864.00	133 158.07	0	0	0	356705.93	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 456 126.80	4 304 575.20	1 170 098.05	0	0	0	3134477.15	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	13 642.67	7 977.73	2 168.56	0	0	0	5809.17	0	0	268	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 168.54	728.77	198.10	0	0	0	530.67	0	0	257	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	80 817.95	68 704.61	18 675.74	0	0	0	50028.87	0	0	249	0	68 704.61	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	173 348.40	129 732.00	35 264.61	0	0	0	94467.39	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 874 884.05	5 226 789.48	1 420 780.43	0	0	0	3806009.05	0	0	277	0	68 704.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

558 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 556

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	37 745.88	37 745.88	16 640.70	0	0	0	21105.18	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	44 540.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	8 204.75	6 953.19	3 065.39	0	0	0	3887.80	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 465.96	54 632.15	24 085.20	0	0	0	30546.95	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	681 391.85	347 971.03	153 406.98	0	0	0	194564.05	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	918 558.20	494 835.66	218 153.92	0	0	0	276681.74	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 665 538.16	2 210 048.96	974 325.16	0	0	0	1235723.80	0	0	291	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 267.62	3 379.89	1 490.06	0	0	0	1889.83	0	0	303	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 554.28	5 135.24	2 263.93	0	0	0	2871.31	0	0	303	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	24 451.78	23 600.56	10 404.57	0	0	0	13195.99	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 451 718.60	3 184 302.56	1 403 835.92	0	0	0	1780466.64	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

559 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 61

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	154 358.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		154 358.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

560 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 65

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	87 153.91	87 153.91	87 153.91	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 298.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		105 451.92	87 153.91	87 153.91	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

561 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 69

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 770.44	1 770.44	709.44	0	0	0	1061	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	11 652.76	11 652.76	4 669.41	0	0	0	6983.35	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	770 679.23	505 067.07	202 386.89	0	0	0	302680.18	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	17 907.99	12 325.35	4 938.93	0	0	0	7386.42	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		802 010.42	530 815.62	212 704.67	0	0	0	318110.95	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

562 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 87

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	70 087.07	70 087.07	32 698.79	0	0	0	37388.28	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	93 017.63	9 301.76	4 339.69	0	0	0	4962.07	0	0	244	0	9 301.76	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 298.32	57 298.32	26 732.26	0	0	0	30566.06	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	519 466.00	171 647.00	80 081.10	0	0	0	91565.90	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 858 030.19	3 382 135.20	1 577 919.36	0	0	0	1804215.84	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 586.47	2 942.37	1 372.75	0	0	0	1569.62	0	0	268	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	54 854.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 660 339.94	3 693 411.72	1 723 143.96	0	0	0	1970267.76	0	0	277	0	9 301.76	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

563 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 89

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	6 334.39	6 334.39	6 334.39	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	35 766.65	35 766.65	35 766.65	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 155 292.64	968 665.54	968 665.54	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	45 201.01	17 459.14	17 459.14	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 242 594.69	1 028 225.72	1 028 225.72	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

564 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 89а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	79 347.31	66 122.76	66 122.76	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	478 417.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 361 998.69	708 599.61	708 599.61	0	0	0	0	0	0	0	0	708 599.61	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	10 247.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 930 011.01	774 722.37	774 722.37	0	0	0	0	0	0	267	0	708 599.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

565 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 91

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 580 161.00	474 048.30	474 048.30	0	0	0	0	0	0	0	0	474 048.30	0.00
Итого по адресу:		1 580 161.00	474 048.30	474 048.30	0	0	0	0	0	0	0	0	474 048.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

566 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 91а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 576 481.00	472 944.30	472 944.30	0	0	0	0	0	0	0	472 944.30	0.00
Итого по адресу:		1 576 481.00	472 944.30	472 944.30	0	0	0	0	0	0	0	472 944.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

567 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 91б

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 985 568.00	2 458 288.00	2 458 288.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 985 568.00	2 458 288.00	2 458 288.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

568 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 93а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	50 467.10	50 467.10	50 467.10	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 467.10	50 467.10	50 467.10	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

569 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 97

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 582 981.00	474 894.30	474 894.30	0	0	0	0	0	0	0	0	474 894.30	0.00
Итого по адресу:		1 582 981.00	474 894.30	474 894.30	0	0	0	0	0	0	0	0	474 894.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

570 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 99

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	6 706.40	6 706.40	6 706.40	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	35 900.71	35 900.71	35 900.71	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 711 414.61	1 044 897.08	1 044 897.08	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	55 600.78	18 833.11	18 833.11	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 809 622.50	1 106 337.30	1 106 337.30	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

571 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	32 860.86	32 860.86	32 860.86	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 887.24	46 887.24	46 887.24	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 748.10	79 748.10	79 748.10	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

572 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 746.19	35 378.12	3 624.02	0	0	0	31754.10	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 925 895.06	1 724 802.12	176 683.00	0	0	0	1548119.12	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	18 871.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 986 513.22	1 760 180.24	180 307.02	0	0	0	1579873.22	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

573 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 11а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 665.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 770 001.20	468 712.44	468 712.44	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	24 198.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 856 865.48	468 712.44	468 712.44	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

574 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 11б

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	73 555.80	7 355.58	7 355.58	0	0	0	0	0	244	0	7 355.58	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 585.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		110 140.93	7 355.58	7 355.58	0	0	0	0	0	245	0	7 355.58	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

575 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 199.81	12 199.81	2 108.77	0	12199.81	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 876.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 712 412.64	1 746 288.61	301 850.68	0	1436311.31	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	34 814.88	34 814.88	6 017.85	0	34814.88	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 793 303.42	1 793 303.30	309 977.30	0	1483326	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

576 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	12 455.57	10 555.56	5 481.71	0	0	0	5073.85	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 581.56	59 814.89	31 063.05	0	0	0	28751.84	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	308 549.06	93 687.44	48 653.73	0	0	0	45033.71	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 836 971.83	2 619 729.00	1 360 476.67	0	0	0	1259252.33	0	0	290	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 295.33	2 039.32	1 059.06	0	0	0	980.26	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	28 090.97	26 147.78	13 579.06	0	0	0	12568.72	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 263 944.32	2 811 973.99	1 460 313.27	0	0	0	1351660.72	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

577 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 19

1	Ремонт крыши (Крыша)	6 816 014.83	5 781 591.60	2 544 033.54	0	0	0	3237558.06	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	91 430.82	64 720.04	28 478.31	0	0	0	36241.73	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 907 445.65	5 846 311.64	2 572 511.85	0	0	0	3273799.79	0	0	275	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

578 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	1 634.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	16 526.93	18 161.50	2 046.13	0	0	0	16115.37	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 177 896.98	2 012 007.33	226 678.93	0	0	0	1785328.40	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	20 935.59	14 985.33	1 688.29	0	0	0	13297.04	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 216 994.04	2 045 154.16	230 413.35	0	0	0	1814740.81	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

579 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	4 633.36	4 633.36	344.64	0	0	0	4288.72	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	901.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	17 130.62	18 032.08	1 341.29	0	0	0	16690.79	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 525.87	17 525.87	1 303.63	0	0	0	16222.24	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 634 692.26	1 489 266.36	110 776.65	0	0	0	1378489.71	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 562 981.98	1 352 067.99	100 571.37	0	0	0	1251496.62	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	15 827.67	11 238.63	835.97	0	0	0	10402.66	0	0	304	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	38 152.98	33 809.15	2 514.84	0	0	0	31294.31	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 291 846.44	2 926 573.44	217 688.39	0	0	0	2708885.05	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

580 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	900.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	17 112.82	18 013.43	1 628.33	0	0	0	16385.10	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 160 192.97	1 966 549.35	177 767.40	0	0	0	1788781.95	0	0	304	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3119 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	20 305.38	12 632.89	1 141.96	0	0	0	11490.93	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 198 512.02	1 997 195.67	180 537.69	0	0	0	1816657.98	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

581 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	1 033.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	16 195.86	17 229.68	2 481.04	0	0	0	14748.64	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 450 394.66	1 319 682.64	190 032.05	0	0	0	1129650.59	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	14 316.88	8 962.15	1 290.53	0	0	0	7671.62	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 481 941.30	1 345 874.47	193 803.63	0	0	0	1152070.84	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

582 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 21

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	62 284.77	62 284.77	46 412.04	0	0	0	15872.73	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 000.80	2 000.80	1 490.91	0	0	0	509.89	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	590.00	590.00	439.64	0	0	0	150.36	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	20 736.64	20 736.64	15 452.09	0	0	0	5284.55	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	46 290.72	46 290.72	34 493.94	0	0	0	11796.78	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	17 129.49	17 129.49	12 764.19	0	0	0	4365.30	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	11 739.94	11 739.94	8 748.12	0	0	0	2991.82	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	537 382.17	391 005.04	291 360.83	0	0	0	99644.21	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 962 178.47	2 845 707.30	2 120 503.70	0	0	0	725203.60	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	213 899.29	189 159.06	140 953.53	0	0	0	48205.53	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 874 232.29	3 586 643.76	2 672 618.99	0	0	0	914024.77	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

583 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 023.52	40 023.52	40 023.52	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	9 685 422.00	2 905 626.60	2 905 626.60	0	0	0	0	0	0	0	0	2 905 626.60	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	122 288.13	12 228.81	12 228.81	0	0	0	0	0	0	0	0	12 228.81	0.00
Итого по адресу:		9 847 733.65	2 957 878.93	2 957 878.93	0	0	0	0	0	0	257	0	2 917 855.41	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

584 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 799.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		51 799.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

585 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 5

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

586 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 7

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0	0	0	0	0	0	295	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 692 552.55	807 765.77	807 765.77	0	0	0	0	0	0	0	0	807 765.77	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	750 000.00	750 000.00	750 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 942 552.55	2 057 765.77	2 057 765.77	0	0	0	0	0	0	295	0	807 765.77	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

587 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	85 831.76	8 583.18	8 583.18	0	0	0	0	0	0	244	0	8 583.18	0.00
Итого по адресу:		85 831.76	8 583.18	8 583.18	0	0	0	0	0	0	244	0	8 583.18	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

588 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

589 Адрес : г. Орск, ул. Стасова, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 749.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		46 749.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

590 Адрес : г. Орск, ул. Стасова, д. 4а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 307.64	47 718.34	36 404.29	0	0	0	11314.05	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 152 483.14	1 865 424.89	1 423 131.24	0	0	0	442293.65	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	42 300.91	38 048.40	29 027.10	0	0	0	9021.30	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 251 091.69	1 951 191.63	1 488 562.62	0	0	0	462629.01	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

591 Адрес : г. Орск, ул. Стасова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	93 289.44	93 289.44	93 289.44	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 286.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 984 653.08	1 117 546.80	1 117 546.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 964.06	18 026.77	18 026.77	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 169 193.22	1 228 863.01	1 228 863.01	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

592 Адрес : г. Орск, ул. Стасова, д. 8

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	251 491.73	251 491.72	125 416.06	0	0	0	126075.66	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	35 103.93	35 103.93	17 505.93	0	0	0	17598	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	176 167.58	146 806.32	73 210.64	0	0	0	73595.68	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	85 946.32	85 946.32	42 860.45	0	0	0	43085.87	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	171 894.85	143 245.71	71 435.00	0	0	0	71810.71	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	33 555.08	27 962.57	13 944.62	0	0	0	14017.95	0	0	270	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	33 456.56	27 880.47	13 903.67	0	0	0	13976.80	0	0	270	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 828.65	30 828.65	15 373.90	0	0	0	15454.75	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	2 780 397.60	834 119.28	415 965.79	0	0	0	418153.49	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 938 158.72	3 171 241.75	1 581 462.15	0	0	0	1589779.60	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	11 510 838.00	3 453 251.40	1 722 097.15	0	0	0	1731154.25	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	15 478 425.40	15 076 668.60	7 518 562.95	0	0	0	7558105.65	0	0	316	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	80 380.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 984.44	2 145.22	1 069.80	0	0	0	1075.42	0	0	251	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	96 044.51	89 165.98	44 466.06	0	0	0	44699.92	0	0	316	0	0.00	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	191 484.00	57 445.20	28 647.27	0	0	0	28797.93	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	142 841.80	117 181.00	58 436.83	0	0	0	58744.17	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		35 040 000.10	23 550 484.12	11 744 358.25	0	0	0	11806125.87	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

593 Адрес : г. Орск, ул. Строителей, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 722.65	3 722.65	281.24	0	0	0	3441.41	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 534.53	5 534.53	418.13	0	0	0	5116.40	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	20 084.24	20 447.45	1 544.78	0	0	0	18902.67	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	23 925.91	23 476.71	1 773.63	0	0	0	21703.08	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	31 721.16	31 807.15	2 402.99	0	0	0	29404.16	0	0	323	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 489 009.59	1 241 371.98	93 783.96	0	0	0	1147588.02	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	2 695 696.48	1 775 390.26	134 128.31	0	0	0	1641261.95	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	18 182.00	5 454.47	412.08	0	0	0	5042.39	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль (Фасад)	36 872.02	19 164.10	1 447.82	0	0	0	17716.28	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 324 748.58	3 126 369.30	236 192.94	0	0	0	2890176.36	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

594 Адрес : г. Орск, ул. Суворова, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 668.99	25 990.67	10 488.05	0	0	0	15502.62	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 697 174.59	1 526 589.30	616 026.87	0	0	0	910562.43	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	37 841.26	30 309.81	12 230.96	0	0	0	18078.85	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 765 684.84	1 582 889.78	638 745.89	0	0	0	944143.89	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

595 Адрес : г. Орск, ул. Суворова, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 205.40	3 205.40	637.83	0	0	0	2567.57	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 218.70	28 218.70	5 615.13	0	0	0	22603.57	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 116 302.64	891 146.50	177 325.77	0	0	0	713820.73	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	19 192.15	14 875.26	2 959.97	0	0	0	11915.29	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 166 918.89	937 445.86	186 538.70	0	0	0	750907.16	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

596 Адрес : г. Орск, ул. Суворова, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	5 158.68	5 158.68	5 158.68	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 798.22	31 798.22	31 798.22	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 771.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 481 875.00	1 221 304.00	1 221 304.00	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	31 648.00	16 847.95	16 847.95	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 586 251.48	1 275 108.85	1 275 108.85	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

597 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 13а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	10 662.21	10 662.21	10 662.21	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	39 207.06	39 207.06	39 207.06	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	7 287 641.00	2 376 322.20	2 376 322.20	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	137 764.00	31 342.66	31 342.66	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 475 274.27	2 457 534.13	2 457 534.13	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

598 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	93 051.33	77 542.77	22 918.50	0	0	0	54624.27	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	122 590.55	102 158.79	30 194.00	0	0	0	71964.79	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	973 464.01	912 946.80	269 830.07	0	0	0	643116.73	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 315 397.20	3 279 162.00	969 187.37	0	0	0	2309974.63	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	17 453.05	15 395.40	4 550.26	0	0	0	10845.14	0	0	249	0	15 395.40	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	69 938.68	58 186.00	17 197.42	0	0	0	40988.58	0	0	253	0	58 186.00	0.00
Итого по адресу:		4 591 894.82	4 445 391.76	1 313 877.62	0	0	0	3131514.14	0	0	271	0	73 581.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

599 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 36а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	108 791.96	108 791.96	108 791.96	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 394 537.37	1 089 298.44	1 089 298.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	21 588.63	15 609.05	15 609.05	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 524 917.96	1 213 699.45	1 213 699.45	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

600 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	87 108.51	72 590.42	30 377.38	0	0	0	42213.04	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	111 365.82	92 804.85	38 836.64	0	0	0	53968.21	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	942 954.38	848 239.20	354 968.08	0	0	0	493271.12	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 220 869.35	2 684 357.46	1 123 340.23	0	0	0	1561017.23	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	17 689.55	14 304.20	5 985.97	0	0	0	8318.23	0	0	249	0	14 304.20	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Фасад)	68 017.84	49 155.19	20 570.29	0	0	0	28584.90	0	0	253	0	49 155.19	0.00
	Итого по адресу:	4 448 005.45	3 761 451.32	1 574 078.58	0	0	0	2187372.74	0	0	271	0	63 459.39	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

601 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	97 070.26	97 070.26	89 868.36	0	0	0	7201.90	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 071 997.13	1 968 172.74	1 822 148.73	0	0	0	146024.01	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	45 477.49	36 609.21	33 893.07	0	0	0	2716.14	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 214 544.88	2 101 852.21	1 945 910.16	0	0	0	155942.05	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

602 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 38а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	52 273.78	44 299.81	44 299.81	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 564 483.06	911 712.84	911 712.84	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	33 145.14	17 404.33	17 404.33	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 649 901.98	973 416.98	973 416.98	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

603 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	35 347.00	35 347.00	35 347.00	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	354 088.80	216 115.56	216 115.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 527.82	1 845.33	1 845.33	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	393 963.62	253 307.89	253 307.89	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

604 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	84 317.32	84 317.32	55 011.42	0	0	0	29305.90	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 663 115.26	2 501 208.65	1 631 871.45	0	0	0	869337.20	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	40 368.40	34 578.67	22 560.27	0	0	0	12018.40	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 787 800.98	2 620 104.64	1 709 443.14	0	0	0	910661.50	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

605 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	15 610.75	15 610.75	15 610.75	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 065 411.60	520 918.20	520 918.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	24 358.89	10 554.46	10 554.46	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 105 381.24	547 083.41	547 083.41	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

606 Адрес : г. Орск, ул. Тбилисская, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 028.94	60 028.94	31 503.48	0	0	0	28525.46	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 357 062.54	2 757 336.85	1 447 063.73	0	0	0	1310273.12	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	20 249.33	15 076.74	7 912.35	0	0	0	7164.39	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 437 340.81	2 832 442.53	1 486 479.55	0	0	0	1345962.98	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

607 Адрес : г. Орск, ул. Ужгородская, д. 90

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	103 033.84	77 498.32	77 498.32	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	74 645.19	38 181.68	38 181.68	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 655 134.53	1 650 916.30	1 650 916.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 369.29	6 011.10	6 011.10	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 840 182.85	1 772 607.40	1 772 607.40	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

608 Адрес : г. Орск, ул. Ужгородская, д. 92

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	206 067.68	154 996.28	154 996.28	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	86 072.88	44 027.05	44 027.05	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	7 312 999.18	4 345 976.25	4 345 976.25	0	0	0	0	0	0	0	0	449 583.75	0.00
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	14 751.95	11 978.70	11 978.70	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 619 891.69	4 556 978.28	4 556 978.28	0	0	0	0	0	0	278	0	449 583.75	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

609 Адрес : г. Орск, ул. Узловая, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 967.91	2 558.28	498.20	0	0	0	2060.08	0	0	314	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	6 395.69	8 314.40	1 619.15	0	0	0	6695.25	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 834.04	53 084.25	10 337.67	0	0	0	42746.58	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	320 044.70	278 961.10	54 325.10	0	0	0	224636	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	151 991.50	32 004.47	6 232.58	0	0	0	25771.89	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 195 322.84	954 722.23	185 923.35	0	0	0	768798.88	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 252.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 848.96	5 454.79	1 062.27	0	0	0	4392.52	0	0	282	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	25 451.37	18 491.35	3 601.02	0	0	0	14890.33	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 752 109.63	1 353 590.87	263 599.34	0	0	0	1089991.53	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

610 Адрес : г. Орск, ул. Узловая, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	34 652.31	34 652.31	34 652.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 055 817.76	995 674.90	995 674.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 090 470.07	1 030 327.21	1 030 327.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

611 Адрес : г. Орск, ул. Чекакина, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	24 168.10	24 168.10	24 168.10	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 023.61	32 023.61	32 023.61	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		56 191.71	56 191.71	56 191.71	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

612 Адрес : г. Орск, ул. Чекакина, д. 78

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	24 087.94	24 087.94	24 087.94	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 972.38	31 972.38	31 972.38	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	56 060.32	56 060.32	56 060.32	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

613 Адрес : г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	2 502.88	2 502.88	2 308.40	0	0	0	194.48	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 838.49	16 693.13	15 396.01	0	0	0	1297.12	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	6 674.33	6 674.33	6 155.71	0	0	0	518.62	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	25 028.76	25 028.76	23 083.94	0	0	0	1944.82	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	180 113.91	180 113.92	166 118.43	0	0	0	13995.49	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	5 450 151.60	1 635 045.48	1 507 996.61	0	0	0	127048.87	0	0	0	0	1 635 045.48	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3149 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Крыша)	68 813.61	6 881.36	6 346.65	0	0	0	534.71	0	0	0	0	6 881.36	0.00
	Итого по адресу:	5 786 123.58	1 872 939.86	1 727 405.75	0	0	0	145534.11	0	0	314	0	1 641 926.84	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

614 Адрес : г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 094.90	9 094.90	3 072.02	0	0	0	6022.88	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	36 503.37	36 503.37	12 329.89	0	0	0	24173.48	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 390.31	32 390.31	10 940.61	0	0	0	21449.70	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	66 938.60	66 938.60	22 610.13	0	0	0	44328.47	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 141 837.20	862 812.60	291 435.77	0	0	0	571376.83	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 890 444.93	1 925 068.52	650 238.32	0	0	0	1274830.20	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	1 754 303.21	1 070 016.04	361 423.72	0	0	0	708592.32	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 600.97	7 099.23	2 397.94	0	0	0	4701.29	0	0	267	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	57 971.53	34 697.24	11 719.83	0	0	0	22977.41	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	25 041.15	14 408.60	4 866.85	0	0	0	9541.75	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 029 126.17	4 059 029.41	1 371 035.08	0	0	0	2687994.33	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

615 Адрес : г. Орск, ул. Черниговская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 665.30	52 221.08	24 083.54	0	0	0	28137.54	0	0	267	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 904 663.29	3 147 207.11	1 451 442.31	0	0	0	1695764.80	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	81 172.16	56 495.45	26 054.81	0	0	0	30440.64	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 048 500.75	3 255 923.64	1 501 580.66	0	0	0	1754342.98	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

616 Адрес : г. Орск, ул. Шалина, д. 1

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 833 746.22	850 123.87	850 123.87	0	0	0	0	0	0	0	0	850 123.87	0.00
Итого по адресу:		2 833 746.22	850 123.87	850 123.87	0	0	0	0	0	0	0	0	850 123.87	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

617 Адрес : г. Орск, ул. Шалина, д. 11а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 686.46	57 686.46	25 558.12	0	0	0	32128.34	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 050 131.55	3 230 948.48	1 431 479.14	0	0	0	1799469.34	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	73 489.53	41 905.76	18 566.44	0	0	0	23339.32	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 181 307.54	3 330 540.70	1 475 603.70	0	0	0	1854937	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

618 Адрес : г. Орск, ул. Шалина, д. 116

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	139 718.42	139 718.42	103 490.63	0	0	0	36227.79	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	19 175.20	19 765.20	14 640.25	0	0	0	5124.95	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	23 859.26	23 859.26	17 672.76	0	0	0	6186.50	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 602 948.46	8 382 167.44	6 208 743.41	0	0	0	2173424.03	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	53 357.80	48 599.93	35 998.39	0	0	0	12601.54	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 839 059.14	8 614 110.25	6 380 545.44	0	0	0	2233564.81	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

619 Адрес : г. Орск, ул. Шалина, д. 7

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 679 255.59	503 776.68	503 776.68	0	0	0	0	0	0	0	0	503 776.68	0.00
	Итого по адресу:	1 679 255.59	503 776.68	503 776.68	0	0	0	0	0	0	0	0	503 776.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

620 Адрес : г. Орск, ул. Шалина, д. 96

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	82 829.20	69 024.33	69 024.33	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 136 177.60	640 853.28	640 853.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 219 006.80	709 877.61	709 877.61	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

621 Адрес : г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 460.23	69 460.23	40 577.74	0	0	0	28882.49	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 427 437.95	2 556 770.42	1 493 631.31	0	0	0	1063139.11	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	62 847.01	33 005.41	19 281.32	0	0	0	13724.09	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 559 745.19	2 659 236.06	1 553 490.38	0	0	0	1105745.68	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

622 Адрес : г. Орск, ул. Шелухина, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 881.48	31 881.48	31 881.48	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 351.63	33 351.63	33 351.63	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		65 233.11	65 233.11	65 233.11	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

623 Адрес : г. Орск, ул. Школьная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 672.39	45 560.33	45 560.33	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	89 767.62	74 806.35	74 806.35	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		144 440.01	120 366.68	120 366.68	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

624 Адрес : г. Орск, ул. Школьная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	100 473.27	100 473.27	100 473.27	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	42 540.52	42 540.52	42 540.52	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	20 300.21	2 030.02	2 030.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030.02	0.00
	Итого по адресу:	163 314.00	145 043.81	145 043.81	0	0	0	0	0	0	257	0	2 030.02	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

625 Адрес : г. Орск, ул. Школьная, д. 14

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.02	66 229.65	0	0	0	76802.37	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	47 359.86	47 359.86	21 929.54	0	0	0	25430.32	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	44 496.49	44 496.49	20 603.69	0	0	0	23892.80	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 283.96	33 283.96	15 411.83	0	0	0	17872.13	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	926 100.64	846 472.46	391 951.22	0	0	0	454521.24	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	3 334 060.74	3 215 101.53	1 488 722.96	0	0	0	1726378.57	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 444 565.24	4 332 756.85	2 006 242.89	0	0	0	2326513.96	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 484.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 040 905.30	8 662 503.17	4 011 091.78	0	0	0	4651411.39	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

626 Адрес : г. Орск, ул. Школьная, д. 146

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	43 161.79	43 161.79	39 131.46	0	0	0	4030.33	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	40 603.43	40 603.43	36 811.99	0	0	0	3791.44	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	135 683.79	13 568.38	12 301.40	0	0	0	1266.98	0	0	246	0	13 568.38	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	9 308.73	930.87	843.95	0	0	0	86.92	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	9 308.73	9 308.73	8 439.51	0	0	0	869.22	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 046.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	112 580.01	112 580.01	102 067.59	0	0	0	10512.42	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	720 391.83	431 852.06	391 526.89	0	0	0	40325.17	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	170 091.82	104 737.72	94 957.60	0	0	0	9780.12	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада (Фасад)	2 654 921.49	2 197 777.89	1 992 555.36	0	0	0	205222.53	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	25 482.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 985 579.67	2 954 520.88	2 678 635.74	0	0	0	275885.14	0	0	300	0	13 568.38	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

627 Адрес : г. Орск, ул. Школьная, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	94 745.89	94 745.89	51 213.27	0	0	0	43532.62	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	129 119.35	129 119.35	69 793.26	0	0	0	59326.09	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 571 372.12	811 719.60	438 761.18	0	0	0	372958.42	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	4 219 391.83	3 804 921.79	2 056 685.57	0	0	0	1748236.22	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	24 923.36	13 093.57	7 077.51	0	0	0	6016.06	0	0	266	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	17 083.40	18 393.90	9 942.51	0	0	0	8451.39	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 056 635.95	4 871 994.10	2 633 473.30	0	0	0	2238520.80	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

628 Адрес : г. Орск, ул. Школьная, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 981.36	45 817.80	45 817.80	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	90 527.09	75 439.24	75 439.24	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	22 447.43	2 244.74	2 244.74	0	0	0	0	0	0	0	0	2 244.74	0.00
Итого по адресу:		167 955.88	123 501.78	123 501.78	0	0	0	0	0	0	258	0	2 244.74	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

629 Адрес : г. Орск, ул. Щебеночная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	32 800.50	3 280.05	3 280.05	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 028.21	3 302.82	3 302.82	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	30 971.96	4 943.61	4 943.61	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 529.08	32 529.08	32 529.08	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		129 329.75	44 055.56	44 055.56	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

630 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	92 220.94	92 220.94	92 220.94	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 062 393.60	318 718.08	318 718.08	0	0	0	0	0	0	0	0	318 718.08	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 189.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 163 804.10	410 939.02	410 939.02	0	0	0	0	0	0	265	0	318 718.08	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

631 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 11а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	3 053.78	3 053.78	239.45	0	3053.78	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	1 977.69	1 977.69	155.07	0	1977.69	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 034.67	10 034.67	786.82	0	10034.67	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	14 958.39	14 958.39	1 172.89	0	14958.39	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	14 958.39	14 958.39	1 172.89	0	14958.39	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 991.35	31 991.36	2 508.44	0	31991.36	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	305 365.56	193 603.52	15 180.47	0	172458.69	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 001 628.92	1 001 628.42	78 537.76	0	929192.02	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 146.89	3 963.93	310.81	0	3963.93	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 980.50	5 793.43	454.26	0	5793.43	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	20 364.00	20 734.39	1 625.79	0	20734.39	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	197 760.30	271 080.67	21 255.46	0	241261.80	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 612 220.44	1 573 778.64	123 400.10	0	1450378.54	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

632 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 116

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 374.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 374.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

633 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 254.34	16 088.75	5 320.92	0	0	0	10767.83	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 254.33	16 088.75	5 320.92	0	0	0	10767.83	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 610.75	62 589.32	20 699.74	0	0	0	41889.58	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	118 760.13	114 503.31	37 868.90	0	0	0	76634.41	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	123 298.23	119 074.17	39 380.59	0	0	0	79693.58	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 634 378.90	2 163 683.72	715 580.40	0	0	0	1448103.32	0	0	294	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 814.31	2 319.98	767.27	0	0	0	1552.71	0	0	283	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 922.81	2 412.52	797.88	0	0	0	1614.64	0	0	283	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Крыша)	62 997.96	49 581.27	16 397.68	0	0	0	33183.59	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 047 291.76	2 546 341.79	842 134.30	0	0	0	1704207.49	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

634 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 15а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	71 977.19	71 977.19	8 247.41	0	0	0	63729.78	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 354.52	52 354.52	5 998.97	0	0	0	46355.55	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 399 489.99	572 454.00	65 593.89	0	0	0	506860.11	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 430 932.14	4 347 559.20	498 159.37	0	0	0	3849399.83	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	22 574.69	9 234.06	1 058.07	0	0	0	8175.99	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	44 416.60	40 908.57	4 687.45	0	0	0	36221.12	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 021 745.13	5 094 487.54	583 745.17	0	0	0	4510742.37	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

635 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 4

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 635 935.90	1 357 112.00	1 357 112.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 635 935.90	1 357 112.00	1 357 112.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

636 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 420.74	30 420.74	10 512.49	0	0	0	19908.25	0	0	300	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	31 126.97	31 126.97	10 756.54	0	0	0	20370.43	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 307.77	38 307.77	13 238.01	0	0	0	25069.76	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 338.25	61 338.25	21 196.65	0	0	0	40141.60	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	237 192.56	198 938.57	68 747.18	0	0	0	130191.39	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	248 193.34	211 705.06	73 158.89	0	0	0	138546.17	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 343 594.40	1 326 201.60	458 295.32	0	0	0	867906.28	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	3 621 462.93	2 455 008.92	848 377.12	0	0	0	1606631.80	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 614.25	1 983.52	685.44	0	0	0	1298.08	0	0	279	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 735.50	2 093.02	723.28	0	0	0	1369.74	0	0	279	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 634.62	12 061.80	4 168.19	0	0	0	7893.61	0	0	272	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	48 435.76	31 757.48	10 974.43	0	0	0	20783.05	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 676 057.09	4 400 943.70	1 520 833.55	0	0	0	2880110.15	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

637 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 693.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		46 693.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

638 Адрес : г. Орск, ул. Энгельса/пер. Российский, д. 45/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	6 273.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 755.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 028.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

639 Адрес : г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4

1	Ремонт крыши (Крыша)	7 594 864.21	6 359 026.80	3 170 699.90	0	0	0	3188326.90	0	0	0	0	0.00	0.00
---	----------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	104 597.49	72 207.93	36 003.89	0	0	0	36204.04	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 699 461.70	6 431 234.73	3 206 703.79	0	0	0	3224530.94	0	0	275	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

640 Адрес : г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	171 553.50	143 032.02	122 098.26	0	0	0	20933.76	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	43 892.91	43 892.91	37 468.87	0	0	0	6424.04	0	0	244	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	9 856.34	9 856.34	8 413.79	0	0	0	1442.55	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 283.96	33 283.96	28 412.62	0	0	0	4871.34	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 431 353.54	4 314 077.20	3 682 681.23	0	0	0	631395.97	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 495.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 729 435.66	4 544 142.43	3 879 074.77	0	0	0	665067.66	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

641 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	56 201.41	56 201.41	54 577.38	0	0	0	1624.03	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 777.88	33 981.57	32 999.62	0	0	0	981.95	0	0	256	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 182 027.60	354 608.28	344 361.30	0	0	0	10246.98	0	0	0	0	354 608.28	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	6 705 578.40	2 011 673.52	1 953 542.94	0	0	0	58130.58	0	0	0	0	2 011 673.52	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	84 664.63	8 466.46	8 221.81	0	0	0	244.65	0	0	0	0	8 466.46	0.00
	Итого по адресу:	8 069 249.92	2 464 931.24	2 393 703.04	0	0	0	71228.20	0	0	256	0	2 374 748.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

642 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 590.98	19 181.97	19 181.97	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 590.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	32 680.38	32 680.37	32 680.37	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	4 973.10	4 973.10	4 973.10	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	14 208.86	14 208.87	14 208.87	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	232 188.85	166 501.54	166 501.54	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	743 373.07	680 125.01	680 125.01	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	196 667.62	145 758.32	145 758.32	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 968.84	3 034.78	3 034.78	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 208.69	2 656.70	2 656.70	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	15 908.18	12 396.45	12 396.45	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 461.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 569.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	68 282.13	72 340.80	72 340.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	120 090.47	133 872.00	133 872.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 460 763.33	1 287 729.91	1 287 729.91	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

643 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	98 335.74	98 335.74	32 738.03	0	0	0	65597.71	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 361.13	66 361.13	22 093.01	0	0	0	44268.12	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	865 731.49	421 488.00	140 322.18	0	0	0	281165.82	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	9 563 061.35	8 545 612.79	2 845 013.40	0	0	0	5700599.39	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	13 964.81	6 798.88	2 263.49	0	0	0	4535.39	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	31 211.11	33 266.38	11 075.07	0	0	0	22191.31	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 638 665.63	9 171 862.92	3 053 505.18	0	0	0	6118357.74	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

644 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 4а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 911.00	57 096.93	41 868.58	0	0	0	15228.35	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	118 237.20	98 531.00	72 251.75	0	0	0	26279.25	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	40 022.80	33 352.33	24 456.91	0	0	0	8895.42	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 407 737.60	2 348 155.20	1 721 877.63	0	0	0	626277.57	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 913 177.23	2 865 189.19	2 101 013.24	0	0	0	764175.95	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	47 323.34	37 064.31	27 178.87	0	0	0	9885.44	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 602 409.17	5 439 388.96	3 988 646.99	0	0	0	1450741.97	0	0	274	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

645 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 6

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

646 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 7

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 448 075.00	2 448 075.00	2 448 075.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 448 075.00	2 448 075.00	2 448 075.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

647 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	84 197.95	84 197.95	53 553.59	0	0	0	30644.36	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	84 369.73	84 369.73	53 662.85	0	0	0	30706.88	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	84 197.95	84 197.95	53 553.59	0	0	0	30644.36	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	102 750.84	112 974.02	71 856.44	0	0	0	41117.58	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	766 154.11	589 575.60	374 995.97	0	0	0	214579.63	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	810 707.00	676 663.20	430 387.51	0	0	0	246275.69	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	762 780.24	621 526.80	395 318.33	0	0	0	226208.47	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 718 679.60	1 518 709.05	965 965.64	0	0	0	552743.41	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	12 358.57	9 510.24	6 048.93	0	0	0	3461.31	0	0	265	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	13 077.24	10 915.03	6 942.44	0	0	0	3972.59	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 304.14	10 025.62	6 376.73	0	0	0	3648.89	0	0	265	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	35 002.18	34 435.88	21 902.73	0	0	0	12533.15	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 486 579.55	3 837 101.07	2 440 564.76	0	0	0	1396536.31	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

648 Адрес : г. Орск, ул. Юлина, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 210.47	67 210.47	44 075.34	0	0	0	23135.13	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 432 243.68	3 998 416.80	2 622 085.35	0	0	0	1376331.45	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	48 410.11	37 623.31	24 672.65	0	0	0	12950.66	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 547 864.26	4 103 250.58	2 690 833.34	0	0	0	1412417.24	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

649 Адрес : г. Орск, ул. Юлина, д. 14

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 895 323.54	568 597.06	568 597.06	0	0	0	0	0	0	0	568 597.06	0.00
Итого по адресу:		1 895 323.54	568 597.06	568 597.06	0	0	0	0	0	0	0	568 597.06	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

650 Адрес : г. Орск, ул. Юлина, д. 16а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	145 481.74	109 425.16	109 425.16	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	80 359.05	41 104.37	41 104.37	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 282 921.17	2 421 863.80	2 421 863.80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 607.36	8 032.36	8 032.36	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 519 369.32	2 580 425.69	2 580 425.69	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

651 Адрес : г. Орск, ул. Юлина, д. 4а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	167 662.66	8 757.93	8 757.93	0	0	0	0	0	0	246	0	8 757.93	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		167 662.66	8 757.93	8 757.93	0	0	0	0	0	0	328	0	8 757.93	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

652 Адрес : г. Орск, ул. Юношеская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	11 918.03	11 918.03	4 832.58	0	0	0	7085.45	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 759.13	79 759.13	32 341.10	0	0	0	47418.03	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	744 261.14	717 170.59	290 801.62	0	0	0	426368.97	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 333 652.27	3 967 551.11	1 608 780.81	0	0	0	2358770.30	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 005.40	1 677.91	680.37	0	0	0	997.54	0	0	283	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	81 989.67	71 592.31	29 029.58	0	0	0	42562.73	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 259 585.64	4 849 669.08	1 966 466.05	0	0	0	2883203.03	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

653 Адрес : г. Орск, ул. Юношеская, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	11 841.50	11 841.50	4 900.71	0	0	0	6940.79	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 246.98	79 246.98	32 797.08	0	0	0	46449.90	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	744 261.14	717 170.59	296 807.50	0	0	0	420363.09	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 420 040.54	4 053 939.38	1 677 759.28	0	0	0	2376180.10	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 005.40	1 677.91	694.42	0	0	0	983.49	0	0	283	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Строительный контроль (Крыша)	81 989.67	73 151.13	30 274.25	0	0	0	42876.88	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 345 385.23	4 937 027.49	2 043 233.24	0	0	0	2893794.25	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

654 Адрес : г. Орск, ул. Юношеская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	103 028.61	38 635.73	38 635.73	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	70 313.11	7 031.31	7 031.31	0	0	0	0	0	0	0	0	7 031.31	0.00
Итого по адресу:		173 341.72	45 667.04	45 667.04	0	0	0	0	0	0	258	0	7 031.31	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

655 Адрес : г. Орск, ул. Юношеская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	11 851.65	-11 942.81	-4 899.87	0	0	0	-7042.94	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 314.90	103 109.36	42 303.48	0	0	0	60805.88	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	744 261.14	704 293.23	288 955.84	0	0	0	415337.39	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 420 040.53	4 053 939.38	1 663 241.10	0	0	0	2390698.28	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 520.40	1 192.91	489.42	0	0	0	703.49	0	0	283	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	81 989.67	73 151.13	30 012.28	0	0	0	43138.85	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 344 978.29	4 923 743.20	2 020 102.25	0	0	0	2903640.95	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

656 Адрес : г. Орск, ул. Юношеская, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 777.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 777.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

657 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 74

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	43 740.92	43 740.92	43 740.92	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	50 445.09	50 445.09	50 445.09	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	18 183.47	18 183.47	18 183.47	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 926.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	762 698.56	660 414.48	660 414.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	232 235.81	171 332.49	171 332.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 869.87	4 927.17	4 927.17	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 761.28	1 609.73	1 609.73	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	215 940.18	199 571.95	199 571.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 401 801.99	1 150 225.30	1 150 225.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

658 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 76

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 111.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	112 491.19	112 491.19	112 491.19	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 396.89	46 164.08	46 164.08	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 595 746.68	659 574.67	659 574.67	0	0	0	0	0	0	0	0	659 574.67	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	37 385.86	3 738.59	3 738.59	0	0	0	0	0	0	0	0	3 738.59	0.00
6	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 807.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 844 939.34	821 968.53	821 968.53	0	0	0	0	0	0	261	0	663 313.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

659 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 78

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 180.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 180.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

660 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 608.17	7 176.59	7 176.59	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	85 405.57	85 405.57	85 405.57	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	30 265.00	25 650.25	25 650.25	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 504 939.25	1 474 104.50	1 474 104.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	6 259.27	5 755.54	5 755.54	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 635 477.26	1 598 092.45	1 598 092.45	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

661 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 223.16	31 223.16	29 475.68	0	0	0	1747.48	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 729 669.20	1 418 900.76	1 339 488.44	0	0	0	79412.32	0	0	0	0	1 418 900.76	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	59 716.80	5 971.68	5 637.46	0	0	0	334.22	0	0	0	0	5 971.68	0.00
Итого по адресу:		4 820 609.16	1 456 095.60	1 374 601.58	0	0	0	81494.02	0	0	257	0	1 424 872.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

662 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 86

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 924.26	35 924.26	35 924.26	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	96 996.46	9 699.65	9 699.65	0	0	0	0	0	0	0	0	9 699.65	0.00
Итого по адресу:		132 920.72	45 623.91	45 623.91	0	0	0	0	0	0	257	0	9 699.65	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

663 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 91

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	95 354.68	54 112.60	0	0	0	41242.08	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 971.99	38 971.99	22 116.12	0	0	0	16855.87	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 199.58	33 199.58	18 840.35	0	0	0	14359.23	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 669 711.20	1 558 717.20	884 552.77	0	0	0	674164.43	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 968 941.61	2 884 406.36	1 636 865.00	0	0	0	1247541.36	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 773.01	14 176.52	8 045.00	0	0	0	6131.52	0	0	272	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 813.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 865 780.00	4 624 826.33	2 624 531.85	0	0	0	2000294.48	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

664 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	34 432.64	28 706.37	17 922.96	0	0	0	10783.41	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	23 135.40	23 135.40	14 444.69	0	0	0	8690.71	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	75 313.00	63 829.49	39 852.24	0	0	0	23977.25	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 543 043.15	2 269 534.46	1 416 994.44	0	0	0	852540.02	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 982 415.92	5 877 516.74	3 669 655.02	0	0	0	2207861.72	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	60 197.66	47 423.80	29 609.27	0	0	0	17814.53	0	0	285	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	24 595.20	22 798.51	14 234.36	0	0	0	8564.15	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 743 132.97	8 332 944.77	5 202 712.97	0	0	0	3130231.80	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

665 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92а

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	114 369.00	95 354.68	50 264.36	0	0	0	45090.32	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	35 570.34	35 570.34	18 750.21	0	0	0	16820.13	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	33 199.58	33 199.58	17 500.51	0	0	0	15699.07	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 091 226.80	1 876 725.60	989 279.31	0	0	0	887446.29	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	2 943 809.17	2 887 795.11	1 522 244.90	0	0	0	1365550.21	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	17 537.31	14 224.00	7 497.90	0	0	0	6726.10	0	0	275	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	26 112.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 261 824.35	4 942 869.31	2 605 537.20	0	0	0	2337332.11	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

666 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92б

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	101 214.11	76 129.37	58 064.77	0	0	0	18064.60	0	0	257	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	113 542.58	94 618.82	72 166.89	0	0	0	22451.93	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	39 410.86	32 842.38	25 049.27	0	0	0	7793.11	0	0	274	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 990 544.33	1 902 112.80	1 450 763.86	0	0	0	451348.94	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 962 314.58	2 897 616.89	2 210 046.57	0	0	0	687570.32	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	54 188.23	32 076.12	24 464.84	0	0	0	7611.28	0	0	249	0	32 076.12	0.00
7	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	48 263.61	38 098.49	29 058.17	0	0	0	9040.32	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 309 478.30	5 073 494.87	3 869 614.37	0	0	0	1203880.50	0	0	274	0	32 076.12	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

667 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 090.04	79 090.04	46 317.06	0	0	0	32772.98	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 897 316.72	3 922 295.98	2 296 992.18	0	0	0	1625303.80	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	97 253.14	50 886.42	29 800.33	0	0	0	21086.09	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 073 659.90	4 052 272.44	2 373 109.56	0	0	0	1679162.88	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

668 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 94

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

669 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	31 143.29	31 143.29	3 436.45	0	31143.29	0	0	0	328	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	----------	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 779.18	8 779.18	968.72	0	8779.18	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	9 273.39	9 273.38	1 023.26	0	9273.38	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 210 756.72	1 191 326.97	131 454.94	0	1054443.60	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 259 952.58	1 240 522.82	136 883.37	0	1103639.45	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

670 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 783.80	49 816.78	10 446.49	0	0	0	39370.29	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 575 281.59	2 484 454.60	520 985.95	0	0	0	1963468.65	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	27 338.11	25 944.10	5 440.43	0	0	0	20503.67	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 661 403.50	2 560 215.48	536 872.88	0	0	0	2023342.60	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

671 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 150.72	32 150.72	6 541.32	0	0	0	25609.40	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	62 857.12	52 380.93	10 657.32	0	0	0	41723.61	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	437 030.40	335 474.40	68 254.98	0	0	0	267219.42	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 161 114.00	1 150 336.80	234 045.34	0	0	0	916291.46	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 974.79	2 542.61	517.31	0	0	0	2025.30	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	24 450.73	20 411.77	4 152.94	0	0	0	16258.83	0	0	253	0	20 411.77	0.00
Итого по адресу:		1 721 577.76	1 593 297.23	324 169.23	0	0	0	1269128	0	0	300	0	20 411.77	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

672 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 446.70	2 920.93	2 076.00	0	0	0	844.93	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 446.71	2 920.93	2 076.00	0	0	0	844.93	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	17 794.60	15 080.16	10 717.96	0	0	0	4362.20	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	7 694.96	6 521.16	4 634.80	0	0	0	1886.36	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	7 694.96	6 521.16	4 634.80	0	0	0	1886.36	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	72 204.87	114 160.39	81 137.47	0	0	0	33022.92	0	0	303	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	270 862.88	219 817.39	156 231.31	0	0	0	63586.08	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	58 351.10	120 879.76	85 913.14	0	0	0	34966.62	0	0	303	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	538.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	538.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 559.30	4 260.38	3 027.99	0	0	0	1232.39	0	0	290	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 209.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 209.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	108 452.39	18 949.64	13 468.12	0	0	0	5481.52	0	0	303	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	108 452.39	18 949.64	13 468.12	0	0	0	5481.52	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		670 457.16	530 981.54	377 385.70	0	0	0	153595.84	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

673 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	33 231.22	33 231.22	33 231.22	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	217 003.20	181 724.92	181 724.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	2 774.88	1 548.36	1 548.36	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		253 009.30	216 504.50	216 504.50	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

674 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	81 919.70	68 266.42	68 266.42	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	829 030.80	248 709.24	248 709.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 493.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		916 444.32	316 975.66	316 975.66	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Муниципальное образование : городской округ ЗАТО пос. Комаровский

1 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 14

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 329.35	12 329.35	7 890.92	0	0	0	4438.43	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 452.00	36 452.00	23 329.70	0	0	0	13122.30	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	6 250 848.48	3 091 468.15	1 978 574.91	0	0	0	1112893.24	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	56 797.00	32 095.77	20 541.66	0	0	0	11554.11	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 356 426.83	3 172 345.27	2 030 337.19	0	0	0	1142008.08	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 891.20	10 891.20	5 947.35	0	0	0	4943.85	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 797.26	78 797.26	43 028.79	0	0	0	35768.47	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	6 283 682.34	3 530 231.32	1 927 751.98	0	0	0	1602479.34	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	55 128.18	37 585.58	20 524.34	0	0	0	17061.24	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 428 498.98	3 657 505.36	1 997 252.46	0	0	0	1660252.90	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 112.41	5 112.41	2 625.74	0	0	0	2486.67	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 444.29	63 444.29	32 585.02	0	0	0	30859.27	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 956 349.91	1 674 902.13	860 230.71	0	0	0	814671.42	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	25 936.74	17 883.82	9 185.14	0	0	0	8698.68	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 050 843.35	1 761 342.65	904 626.61	0	0	0	856716.04	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 23

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 964.89	4 964.89	2 707.87	0	0	0	2257.02	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 420.02	63 420.02	34 589.57	0	0	0	28830.45	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 845 478.77	1 615 817.31	881 274.21	0	0	0	734543.10	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	24 964.03	17 266.55	9 417.26	0	0	0	7849.29	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 938 827.71	1 701 468.77	927 988.91	0	0	0	773479.86	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	30 216.00	25 931.32	6 930.13	0	0	0	19001.19	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	95 683.00	80 762.31	21 583.66	0	0	0	59178.65	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 634 865.48	1 101 854.50	294 469.76	0	0	0	807384.74	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	6 597 821.75	6 361 996.94	1 700 238.75	0	0	0	4661758.19	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 567.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	139 330.57	3 952.06	1 056.18	0	0	0	2895.88	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 510 484.15	7 574 497.13	2 024 278.48	0	0	0	5550218.65	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	33 904.00	28 732.43	7 830.18	0	0	0	20902.25	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	91 666.00	77 682.97	21 170.22	0	0	0	56512.75	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 621 393.42	1 077 401.36	293 614.17	0	0	0	783787.19	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	6 588 139.85	6 342 779.46	1 728 538.71	0	0	0	4614240.75	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 567.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	139 123.37	3 952.06	1 077.02	0	0	0	2875.04	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 486 793.99	7 530 548.28	2 052 230.30	0	0	0	5478317.98	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 28

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 574.51	9 574.51	5 759.14	0	0	0	3815.37	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 246.50	34 246.50	20 599.55	0	0	0	13646.95	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 769 529.44	2 497 971.54	1 502 549.97	0	0	0	995421.57	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	43 433.00	26 518.51	15 951.10	0	0	0	10567.41	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 856 783.45	2 568 311.06	1 544 859.76	0	0	0	1023451.30	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 30

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 856.02	12 856.02	6 522.06	0	0	0	6333.96	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 380.20	36 380.20	18 456.25	0	0	0	17923.95	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	6 062 681.34	3 825 377.72	1 940 674.04	0	0	0	1884703.68	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	53 189.29	26 187.16	13 285.16	0	0	0	12902	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 165 106.85	3 900 801.10	1 978 937.50	0	0	0	1921863.60	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

17 **Муниципальное образование : Грачевский район**

1 **Адрес : с. Грачевка, ул. Большедорожная, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	32 022.53	32 022.53	32 022.53	0	0	0	0	0	0	248	0	28 820.28	0.00
Итого по адресу:		32 022.53	32 022.53	32 022.53	0	0	0	0	0	0	248	0	28 820.28	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 **Адрес : с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	56 625.00	56 625.00	10 998.62	0	0	0	45626.38	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	7 038.00	70 380.25	13 670.38	0	0	0	56709.87	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	501 548.14	398 014.63	77 308.79	0	0	0	320705.84	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 566 904.21	1 228 335.81	238 587.09	0	0	0	989748.72	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 948.53	6 762.05	1 313.43	0	0	0	5448.62	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 142 063.88	1 760 117.74	341 878.31	0	0	0	1418239.43	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : с. Грачевка, ул. Московская, д. 101

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 302.32	58 302.32	50 793.29	0	0	0	7509.03	0	0	255	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	319 771.57	305 569.36	266 213.67	0	0	0	39355.69	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 843.11	2 016.25	1 756.57	0	0	0	259.68	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		384 917.00	365 887.93	318 763.53	0	0	0	47124.40	0	0	264	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : с. Грачевка, ул. Московская, д. 99

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	4 789.86	4 059.20	569.99	0	0	0	3489.21	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	38 754.34	32 842.66	4 611.71	0	0	0	28230.95	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	168 826.44	151 060.97	21 211.72	0	0	0	129849.25	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Утепление фасада (Фасад)	2 199 761.10	1 902 796.35	267 187.43	0	0	0	1635608.92	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 412 131.74	2 090 759.18	293 580.85	0	0	0	1797178.33	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : с. Грачевка, ул. Советская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	38 824.90	38 824.90	38 824.90	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	531 008.40	159 302.52	159 302.52	0	0	0	0	0	0	0	0	159 302.52	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 583.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		577 417.09	198 127.42	198 127.42	0	0	0	0	0	0	265	0	159 302.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	19 240.14	16 305.20	16 305.20	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	65 348.87	47 027.23	47 027.23	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 002.20	556.97	556.97	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	85 591.21	63 889.40	63 889.40	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 493.98	49 493.98	33 916.53	0	0	0	15577.45	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	151 549.94	162 126.46	111 099.71	0	0	0	51026.75	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 243.17	1 069.76	733.07	0	0	0	336.69	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	204 287.09	212 690.20	145 749.31	0	0	0	66940.89	0	0	264	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 403.51	51 403.51	51 403.51	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	172 870.80	51 861.24	51 861.24	0	0	0	0	0	0	0	0	51 861.24	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 520.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	226 795.22	103 264.75	103 264.75	0	0	0	0	0	0	265	0	51 861.24	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Грачевка, ул. Строителей, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	41 128.88	34 274.07	18 392.78	0	0	0	15881.29	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 202 098.40	660 629.52	354 519.15	0	0	0	306110.37	0	0	0	0	660 629.52	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	37 453.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 280 680.68	694 903.59	372 911.93	0	0	0	321991.66	0	0	262	0	660 629.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : с. Грачевка, ул. Строителей, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	38 664.74	38 664.74	38 664.74	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	406 957.20	122 087.16	122 087.16	0	0	0	0	0	0	0	0	122 087.16	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 896.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		451 517.94	160 751.90	160 751.90	0	0	0	0	0	0	265	0	122 087.16	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 084.10	63 084.10	43 472.01	0	0	0	19612.09	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 202.98	28 985.58	19 974.31	0	0	0	9011.27	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	516 255.60	154 876.68	106 727.38	0	0	0	48149.30	0	0	0	0	154 876.68	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	713 089.00	638 803.09	440 206.89	0	0	0	198596.20	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 500.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	14 603.13	11 469.22	7 903.58	0	0	0	3565.64	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 348 735.11	897 218.67	618 284.17	0	0	0	278934.50	0	0	314	0	154 876.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	46 057.38	46 057.38	19 207.61	0	0	0	26849.77	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	71 303.89	71 303.89	29 736.33	0	0	0	41567.56	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 980 768.54	894 230.56	372 926.79	0	0	0	521303.77	0	0	0	0	894 230.56	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	705 208.75	211 562.63	88 229.34	0	0	0	123333.29	0	0	0	0	211 562.63	0.00
Итого по адресу:		3 803 338.56	1 223 154.46	510 100.06	0	0	0	713054.40	0	0	265	0	1 105 793.19	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	70 091.53	58 409.61	22 091.23	0	0	0	36318.38	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 226.97	29 005.91	10 970.39	0	0	0	18035.52	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 591 334.00	777 400.20	294 022.30	0	0	0	483377.90	0	0	0	0	777 400.20	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	796 084.00	757 015.14	286 312.42	0	0	0	470702.72	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	37 661.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	16 420.89	13 591.63	5 140.52	0	0	0	8451.11	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 545 818.94	1 635 422.49	618 536.87	0	0	0	1016885.62	0	0	314	0	777 400.20	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	21 037.96	17 828.78	17 685.09	0	0	0	143.69	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	280 833.26	298 135.42	295 732.60	0	0	0	2402.82	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 949.73	3 712.74	3 682.82	0	0	0	29.92	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	307 820.95	319 676.94	317 100.51	0	0	0	2576.43	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	38 856.85	32 380.71	16 549.46	0	0	0	15831.25	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 431 260.00	729 378.00	372 777.90	0	0	0	356600.10	0	0	0	0	729 378.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	36 010.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 506 127.47	761 758.71	389 327.36	0	0	0	372431.35	0	0	261	0	729 378.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 564.55	1 564.55	1 564.55	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 919.58	28 919.58	28 919.58	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	632 817.62	541 433.56	541 433.56	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	13 404.09	11 468.44	11 468.44	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		676 705.84	583 386.13	583 386.13	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

18 **Муниципальное образование : Домбаровский район**

1 **Адрес : пос. Голубой Факел, ул. Школьная, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 336.86	25 280.72	25 280.72	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		30 336.86	25 280.72	25 280.72	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 **Адрес : пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 164.67	15 970.56	15 970.56	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	83 871.29	69 892.74	69 892.74	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		103 035.96	85 863.30	85 863.30	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3 Адрес : пос. Домбаровский, пер. Заводской, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 927.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		68 927.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	2 178 271.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	79 231.86	79 231.86	21 772.71	0	0	0	53827.83	0	266	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 924.00	72 816.67	20 009.83	0	0	0	49469.53	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	872 794.80	806 326.80	221 576.48	0	0	0	547795.02	0	0	0	0	550 152.24	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 955 209.70	3 109 249.26	854 413.50	0	186426	0	2112333.69	0	0	290	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 890.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 185 321.85	4 067 624.59	1 117 772.52	0	186426	0	2763426.07	0	0	314	0	550 152.24	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	43 734.29	43 734.29	14 908.66	0	0	0	28825.63	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 942 232.60	1 875 603.60	639 377.83	0	0	0	1236225.77	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	47 535.59	45 904.85	15 648.59	0	0	0	30256.26	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 033 502.48	1 965 242.74	669 935.08	0	0	0	1295307.66	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Кирова, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	43 756.87	56 883.93	23 783.28	0	0	0	33100.65	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 283.41	65 368.43	27 330.67	0	0	0	38037.76	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	66 980.44	87 074.57	36 406.04	0	0	0	50668.53	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	112 990.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 016 647.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 247 623.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 538 281.24	209 326.93	87 519.99	0	0	0	121806.94	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	3 848 779.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	102 655.00	86 995.83	22 569.46	0	0	0	57233.81	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	96 254.74	80 212.28	20 809.60	0	0	0	52770.97	0	0	261	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 212 282.16	5 297 604.10	1 374 365.60	0	493487	0	3485248.33	0	0	290	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	5 040 403.20	504 040.32	130 763.96	0	0	0	331603.81	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	56 200.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	14 356 574.64	5 968 852.53	1 548 508.61	0	493487	0	3926856.92	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	3 462 664.00	3 774 646.86	1 488 361.03	0	483652	0	1923828.20	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	68 896.31	89 565.20	35 315.98	0	0	0	45648.79	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	105 004.00	88 986.20	35 087.68	0	0	0	45353.69	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 191 553.80	1 083 571.20	427 257.23	0	0	0	552264.86	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 828 118.11	5 036 769.46	1 986 021.92	0	483652	0	2567095.54	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

9 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	50 313.40	50 313.40	50 313.40	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	50 313.40	50 313.40	50 313.40	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 274.39	52 274.39	52 274.39	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 389.76	74 389.76	74 389.76	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		227 290.95	227 290.95	227 290.95	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

10 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 100

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	1 952 622.00	1 990 672.80	121 702.11	0	0	0	1868970.69	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	43 375.91	43 375.91	2 651.84	0	0	0	40724.07	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 239.97	41 239.97	2 521.25	0	0	0	38718.72	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	111 335.00	104 852.40	6 410.27	0	0	0	98442.13	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 148 572.88	2 180 141.08	133 285.47	0	0	0	2046855.61	0	0	292	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

11 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 102

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 403.68	48 403.68	14 503.94	0	0	0	33899.74	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 947 091.76	2 717 715.61	814 351.00	0	0	0	1903364.61	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	48 490.50	63 962.31	19 166.01	0	0	0	44796.30	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 043 985.94	2 830 081.60	848 020.95	0	0	0	1982060.65	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 114

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	61 789.18	51 490.98	51 490.98	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	15 838.43	13 198.69	13 198.69	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	9 181.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3246 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 479.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		88 288.79	64 689.67	64 689.67	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 684.93	48 040.77	48 040.77	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	87 878.46	73 232.05	73 232.05	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	348 240.78	178 818.00	178 818.00	0	0	0	0	0	0	0	0	80 396.28	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 785.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	38 280.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		534 869.87	300 090.82	300 090.82	0	0	0	0	0	0	272	0	80 396.28	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 51

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	54 928.98	45 774.15	7 079.66	0	0	0	38694.49	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	54 928.98	45 774.15	7 079.66	0	0	0	38694.49	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	54 928.98	45 774.15	7 079.66	0	0	0	38694.49	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	24 858.31	20 715.26	3 203.93	0	0	0	17511.33	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 803.83	46 803.83	7 238.91	0	0	0	39564.92	0	0	282	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	70 013.33	58 344.44	9 023.84	0	0	0	49320.60	0	0	267	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 220 195.20	3 229 803.60	499 537.56	0	0	0	2730266.04	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 834.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 838.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	49 884.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 688.80	1 241.23	191.97	0	0	0	1049.26	0	0	257	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	26 531.18	24 910.13	3 852.73	0	0	0	21057.40	0	0	272	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Фасад)	24 516.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	216 207.60	190 689.60	29 493.01	0	0	0	161196.59	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 859 159.73	3 709 830.54	573 780.93	0	0	0	3136049.61	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 53

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	91 755.53	76 462.94	76 462.94	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	79 850.44	66 542.03	66 542.03	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	36 265.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	27 311.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		235 183.38	143 004.97	143 004.97	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	4 714 238.06	5 387 467.20	317 621.04	0	65312.79	0	5027623	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 723.02	69 839.93	4 117.45	0	0	0	65175.12	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	99 989.00	129 985.70	7 663.38	0	0	0	121303.59	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт фасада (Фасад)	2 499 357.42	2 746 296.47	161 909.39	0	0	0	2562863.54	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 367 307.50	8 333 589.30	491 311.26	0	65312.79	0	7776965.25	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : пос. Красночabanский, ул. Советская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 201.26	57 201.26	57 201.26	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	57 201.26	57 201.26	57 201.26	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	37 406.80	37 406.80	35 384.81	0	0	0	2021.99	0	0	294	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 463.58	44 463.58	42 060.14	0	0	0	2403.44	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	81 870.38	81 870.38	77 444.95	0	0	0	4425.43	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	43 785.50	43 785.50	15 698.24	0	0	0	28087.26	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 340.28	57 340.28	20 557.97	0	0	0	36782.31	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	101 125.78	101 125.78	36 256.21	0	0	0	64869.57	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

20 Адрес : пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	37 406.80	37 406.80	11 673.73	0	0	0	25733.07	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 463.58	44 463.58	13 875.98	0	0	0	30587.60	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 870.38	81 870.38	25 549.71	0	0	0	56320.67	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Муниципальное образование : Илекский район

1 Адрес : пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 4а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 750.55	98 750.55	8 005.11	391.20	0	0	90354.24	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 413 139.60	2 835 349.20	229 844.65	11232.18	0	0	2594272.37	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	23 593.51	25 281.86	2 049.45	100.15	0	0	23132.26	0	0	249	0	25 281.86	0.00
	Итого по адресу:	3 535 483.66	2 959 381.61	239 899.21	11723.53	0	0	2707758.87	0	0	266	0	25 281.86	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 825.92	55 825.92	6 455.40	2901.93	0	0	46468.59	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 349 898.07	1 213 904.63	140 369.23	63100.91	0	0	1010434.49	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	27 377.27	23 340.39	2 698.95	1213.27	0	0	19428.16	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 433 101.26	1 293 070.94	149 523.59	67216.11	0	0	1076331.24	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : с. Илек, пер. Дёповский, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 288.00	38 379.66	5 661.83	4869.86	0	0	27847.97	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 317 896.69	3 020 098.81	445 529.64	383209.97	0	0	2191359.20	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль (Крыша)	51 197.34	46 132.20	6 805.49	5853.56	0	0	33473.15	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 414 382.03	3 104 610.67	457 996.96	393933.39	0	0	2252680.32	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : с. Илек, пер. Дёповский, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 920.00	56 920.00	12 935.88	0	0	0	43984.12	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 706 557.80	2 940 740.76	668 325.04	0	0	0	2272415.72	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	73 174.60	51 923.41	11 800.33	0	0	0	40123.08	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 836 652.40	3 049 584.17	693 061.25	0	0	0	2356522.92	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : с. Илек, ул. Мира, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	21 056.09	11 159.73	1 661.65	287.32	0	0	9210.76	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	0.00	8 001.31	1 191.37	206	0	0	6603.94	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фундамент)	0.00	1 895.05	282.17	48.79	0	0	1564.09	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 563.51	16 728.65	2 490.84	430.70	0	0	13807.11	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	11 994.13	1 785.89	308.80	0	0	9899.44	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	0.00	2 840.72	422.97	73.14	0	0	2344.61	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 726 677.75	1 269 345.29	189 001.31	32680.95	0	0	1047663.03	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	910 096.61	135 510.37	23431.63	0	0	751154.61	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	0.00	215 549.21	32 094.56	5549.60	0	0	177905.05	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	57 648.80	31 115.82	4 633.04	801.12	0	0	25681.66	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Фасад)	0.00	22 309.45	3 321.80	574.39	0	0	18413.26	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Фундамент)	0.00	5 283.80	786.74	136.04	0	0	4361.02	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 836 946.15	2 506 319.77	373 182.71	64528.48	0	0	2068608.58	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : с. Илек, ул. П. Морозова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 776.82	66 776.82	66 776.82	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		66 776.82	66 776.82	66 776.82	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 632.55	100 632.55	100 632.55	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	28 127.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 759.61	100 632.55	100 632.55	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35б

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	37 000.58	16 881.40	16 881.40	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 000.58	16 881.40	16 881.40	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Илек, ул. Токмаковская, д. 35в

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 930.99	100 930.99	100 930.99	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	28 221.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		129 152.98	100 930.99	100 930.99	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : с. Илек, ул. Токмаковская, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	51 562.83	42 969.03	42 969.03	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 880.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 443.16	42 969.03	42 969.03	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : с. Илек, ул. Фрунзе, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 140.41	58 140.40	58 140.40	0	0	0	0	0	0	247	0	58 140.40	0.00
Итого по адресу:		58 140.41	58 140.40	58 140.40	0	0	0	0	0	0	247	0	58 140.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

12 Адрес : с. Илек, ул. Чапаевская, д. 45

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 712.37	4 671.24	4 671.24	0	0	0	0	0	0	0	0	4 671.24	0.00
Итого по адресу:		46 712.37	4 671.24	4 671.24	0	0	0	0	0	0	0	0	4 671.24	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 379.66	42 379.66	29 486.42	0	0	0	12893.24	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	157 905.75	150 348.16	104 607.48	0	0	0	45740.68	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 011.38	2 734.92	1 902.87	0	0	0	832.05	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		203 296.79	195 462.74	135 996.78	0	0	0	59465.96	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Муниципальное образование : Кваркенский район

1 Адрес : пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	39 882.83	39 882.83	39 882.83	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	77 832.78	68 365.89	68 365.89	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		117 715.61	108 248.72	108 248.72	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2 Адрес : пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	52 360.80	21 313.92	21 313.92	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 360.80	21 313.92	21 313.92	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Красноярский, ул. Вокзальная, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 037.40	81 037.40	81 037.40	0	0	0	0	0	0	250	0	13 506.23	0.00
Итого по адресу:		81 037.40	81 037.40	81 037.40	0	0	0	0	0	0	250	0	13 506.23	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	54 066.65	54 066.65	54 066.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		54 066.65	54 066.65	54 066.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 954.05	22 954.05	22 954.05	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		22 954.05	22 954.05	22 954.05	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

6 Адрес : пос. Красноярский, ул. Железнодорожная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	57 339.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 339.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 071.50	52 071.50	6 031.30	0	0	0	46040.20	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 356.25	65 356.25	7 570.04	0	0	0	57786.21	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	253 289.34	249 438.83	28 891.84	0	0	0	220546.99	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 403 950.77	2 006 426.22	232 399.06	0	0	0	1774027.16	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 393.29	5 311.30	615.19	0	0	0	4696.11	0	0	261	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	47 472.91	42 722.83	4 948.47	0	0	0	37774.36	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 827 534.06	2 421 326.93	280 455.92	0	0	0	2140871.01	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 448.31	7 448.31	959.67	0	0	0	6488.64	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 924.25	2 924.25	376.77	0	0	0	2547.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 916.68	22 916.68	2 952.68	0	0	0	19964	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	16 594.84	16 594.84	2 138.15	0	0	0	14456.69	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши (Крыша)	756 059.55	460 006.74	59 269.20	0	0	0	400737.54	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	512 042.77	402 668.04	51 881.44	0	0	0	350786.60	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 317 986.40	912 558.86	117 577.91	0	0	0	794980.95	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 565.44	3 565.44	399.31	0	0	0	3166.13	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	4 057.45	4 057.45	454.41	0	0	0	3603.04	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 095.09	24 095.09	2 698.52	0	0	0	21396.57	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 448.17	17 448.17	1 954.10	0	0	0	15494.07	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 075 365.19	939 651.31	105 235.96	0	0	0	834415.35	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада (Фасад)	730 746.32	496 848.89	55 644.44	0	0	0	441204.45	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 855 277.66	1 485 666.35	166 386.74	0	0	0	1319279.61	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	3 252 441.00	3 139 908.02	371 893.09	150960.41	0	0	2617054.52	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 946.00	32 157.84	3 808.80	1546.08	0	0	26802.96	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	69 602.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 359 989.24	3 172 065.86	375 701.89	152506.49	0	0	2643857.48	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 647.53	9 647.53	504.53	0	0	0	9143	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	9 195.81	9 195.81	480.90	0	0	0	8714.91	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 936.30	31 936.30	1 670.14	0	0	0	30266.16	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	23 126.28	23 126.28	1 209.41	0	0	0	21916.87	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	7 279 695.29	4 014 415.98	209 937.67	0	0	0	3804478.31	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	4 759 232.76	4 153 696.99	217 221.51	0	0	0	3936475.48	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 112 833.97	8 242 018.89	431 024.16	0	0	0	7810994.73	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : с. Кваркено, ул. Строителей, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	54 828.61	54 828.61	54 828.61	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	261 606.00	149 858.40	149 858.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 570.38	3 190.93	3 190.93	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		322 004.99	207 877.94	207 877.94	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Муниципальное образование : Красногвардейский район

1 Адрес : пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	84 387.44	84 387.44	84 387.44	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		84 387.44	84 387.44	84 387.44	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2 Адрес : пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 42

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 593.54	4 593.54	852.08	217.07	0	0	3524.39	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 560.66	29 560.66	5 483.38	1396.90	0	0	22680.38	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 479 000.00	1 479 000.00	274 348.41	69890.59	0	0	1134761	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 513 154.20	1 513 154.20	280 683.87	71504.56	0	0	1160965.77	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	84 268.63	84 268.63	84 268.63	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		84 268.63	84 268.63	84 268.63	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 000.00	52 000.00	4 459.42	3359.89	0	0	44069.25	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	2 280 996.86	195 613.74	147382.52	5000	0	1933112.04	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 000.00	2 332 996.86	200 073.16	150742.41	5000	0	1977181.29	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 000.00	52 000.00	5 313.12	4121.09	0	0	42448.03	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 521 319.06	2 155 874.93	220 277.47	170856.69	5000	0	1759858.53	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 573 319.06	2 207 874.93	225 590.59	174977.78	5000	0	1802306.56	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 031.93	38 031.93	5 655.35	2381.54	0	0	29995.05	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 779 620.36	1 779 620.36	264 629.47	111438.78	0	0	1403552.10	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 817 652.29	1 817 652.29	270 284.82	113820.32	0	0	1433547.15	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 000.00	52 000.00	4 844.35	4226.96	0	0	42824.19	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 517 363.93	2 435 888.95	226 928.77	198007.74	5000	0	2006056.94	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 569 363.93	2 487 888.95	231 773.12	202234.70	5000	0	2048881.13	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : пос. Свердловский, пер. Парковый, д. 11

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 306 000.00	1 306 000.00	149 611.05	0	130000	0	1026388.95	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 306 000.00	1 306 000.00	149 611.05	0	130000	0	1026388.95	0	0	318	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

9 Адрес : пос. Свердловский, ул. Свердлова, д. 22а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 000.00	52 000.00	3 131.07	2885.43	0	0	45880.76	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 551 184.98	2 478 796.54	149 255.66	137546.27	5000	0	2187097.35	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 603 184.98	2 530 796.54	152 386.73	140431.70	5000	0	2232978.11	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : пос. Свердловский, ул. Школьная, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 256.87	4 256.87	404.35	161.62	0	0	3690.90	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 210.12	29 210.12	2 774.61	1109.04	0	0	25326.47	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 682 000.00	1 682 000.00	159 769.75	63861.65	0	0	1458368.61	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 715 466.99	1 715 466.99	162 948.71	65132.31	0	0	1487385.97	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

11 Адрес : с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	44 763.92	37 303.27	37 303.27	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	44 763.92	37 303.27	37 303.27	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 827.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 309.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		100 664.51	74 606.54	74 606.54	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

12 Адрес : с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 417.65	4 417.65	649.42	388.89	0	0	3379.33	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 267.50	28 267.50	4 155.51	2488.43	0	0	21623.56	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 715 000.00	1 715 000.00	252 116.46	150974.02	0	0	1311909.52	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 747 685.15	1 747 685.15	256 921.40	153851.34	0	0	1336912.41	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 27а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

14 Адрес : с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 116.70	30 116.70	30 116.70	0	0	0	0	0	0	247	0	27 105.03	0.00
Итого по адресу:		30 116.70	30 116.70	30 116.70	0	0	0	0	0	0	247	0	27 105.03	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	55 000.00	55 000.00	10 531.61	0	0	0	44468.39	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 789 561.75	2 715 103.65	519 898.65	0	0	0	2195205	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 844 561.75	2 770 103.65	530 430.26	0	0	0	2239673.39	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

16 Адрес : с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 34а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Муниципальное образование : Кувандыкский городской округ

1 Адрес : г. Кувандык, пер. Павлова, д. 3

1	Ремонт крыши (Крыша)	5 380 640.40	4 098 897.84	516 676.16	0	0	0	3582221.68	0	0	0	0	0.00	0.00
---	----------------------	--------------	--------------	------------	---	---	---	------------	---	---	---	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3279 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	31 394.13	33 764.24	4 256.07	0	0	0	29508.17	0	0	251	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 412 034.53	4 132 662.08	520 932.23	0	0	0	3611729.85	0	0	251	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : г. Кувандык, просп. Мира, д. 35а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	89.50	89.50	79.61	0	0	0	9.89	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	11 775.32	11 775.32	10 474.65	0	0	0	1300.67	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	151 391.70	146 616.62	130 421.70	0	0	0	16194.92	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 524.54	2 444.57	2 174.55	0	0	0	270.02	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		165 781.06	160 926.01	143 150.51	0	0	0	17775.50	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 744.96	2 744.96	2 744.96	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 066.00	25 066.00	25 066.00	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	12 607.00	3 782.04	3 782.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		40 417.96	31 593.00	31 593.00	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 205.66	62 205.66	23 918.44	0	0	0	38287.22	0	0	250	0	10 367.61	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 533 502.40	6 396 872.16	2 459 635.03	0	0	0	3937237.13	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 595 708.06	6 459 077.82	2 483 553.47	0	0	0	3975524.35	0	0	250	0	10 367.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 28а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 818.70	61 818.70	5 976.78	0	0	0	55841.92	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 419 150.80	2 310 477.60	223 382.62	0	0	0	2087094.98	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	30 964.19	28 018.38	2 708.89	0	0	0	25309.49	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 511 933.69	2 400 314.68	232 068.29	0	0	0	2168246.39	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : г. Кувандык, ул. Клубная, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	946.47	600.74	405.79	0	0	0	194.95	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	600.74	946.47	639.32	0	0	0	307.15	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 742.68	7 742.68	5 230.00	0	0	0	2512.68	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 352.74	20 352.74	13 747.81	0	0	0	6604.93	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 352.74	20 352.74	13 747.81	0	0	0	6604.93	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 109.19	39 109.20	26 417.37	0	0	0	12691.83	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	210 578.70	148 455.59	100 278.37	0	0	0	48177.22	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	210 578.70	162 283.02	109 618.48	0	0	0	52664.54	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	3 120 207.88	2 259 524.81	1 526 257.54	0	0	0	733267.27	0	0	318	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3284 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	10 562.00	2 564.85	1 732.50	0	0	0	832.35	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 562.00	2 564.85	1 732.50	0	0	0	832.35	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Крыша)	37 920.59	37 673.47	25 447.57	0	0	0	12225.90	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 689 514.43	2 702 171.16	1 825 255.07	0	0	0	876916.09	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 1

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	83 830.87	83 830.87	61 227.43	0	0	0	22603.44	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	4 640.33	4 640.33	3 389.15	0	0	0	1251.18	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 889.85	16 889.85	12 335.81	0	0	0	4554.04	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 160 389.84	5 037 449.37	3 679 194.31	0	0	0	1358255.06	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	32 033.92	29 467.24	21 521.94	0	0	0	7945.30	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 297 784.81	5 172 277.66	3 777 668.65	0	0	0	1394609.01	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	37 556.00	37 555.15	37 555.15	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	668 747.02	436 013.76	436 013.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	14 311.19	8 640.14	8 640.14	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		720 614.21	482 209.05	482 209.05	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 889.41	51 889.41	23 063.83	0	0	0	28825.58	0	0	250	0	8 648.23	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 475 504.40	1 339 924.07	595 570.13	0	0	0	744353.94	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	10 893.65	10 170.22	4 520.46	0	0	0	5649.76	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 538 287.46	1 401 983.70	623 154.43	0	0	0	778829.27	0	0	251	0	8 648.23	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

11 Адрес : г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 5

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 154 546.00	1 580 313.60	729 346.57	0	0	0	850967.03	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	15 129.00	12 056.46	5 564.30	0	0	0	6492.16	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 169 675.00	1 592 370.06	734 910.87	0	0	0	857459.19	0	0	251	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : г. Кувандык, ул. Краснопартизанская, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 562.72	37 562.72	37 562.72	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	64 526.31	64 526.31	64 526.31	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		102 089.03	102 089.03	102 089.03	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : г. Кувандык, ул. Ленина, д. 23

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	13 151.95	13 151.95	13 151.95	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 979.07	35 878.81	35 878.81	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 091 314.99	1 109 415.68	1 109 415.68	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 158 446.01	1 158 446.44	1 158 446.44	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : г. Кувандык, ул. Ленина, д. 25

1	Ремонт крыши (Крыша)	4 219 656.40	3 024 708.16	1 125 922.07	0	0	0	1898786.09	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	80 019.12	54 854.88	20 419.27	0	0	0	34435.61	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 299 675.52	3 079 563.04	1 146 341.34	0	0	0	1933221.70	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

15 Адрес : г. Кувандык, ул. Ленина, д. 80

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

16 Адрес : г. Кувандык, ул. Ломоносова, д. 2

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

17 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 16

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 016.55	9 016.55	3 193.31	0	0	0	5823.24	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	13 433.50	26 867.15	9 515.30	0	0	0	17351.85	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	53 734.00	26 867.14	9 515.30	0	0	0	17351.84	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	13 433.50	26 867.15	9 515.30	0	0	0	17351.85	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 502.83	36 398.73	12 891.01	0	0	0	23507.72	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	936 195.99	286 878.97	101 601.37	0	0	0	185277.60	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 590 990.99	2 902 427.98	1 027 927.08	0	0	0	1874500.90	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 022 315.66	186 212.33	65 949.16	0	0	0	120263.17	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	6 051 952.54	3 092 609.43	1 095 281.95	0	0	0	1997327.48	0	0	307	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	10 169.84	3 085.50	1 092.76	0	0	0	1992.74	0	0	285	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 878.22	1 795.65	635.95	0	0	0	1159.70	0	0	285	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	25 309.72	24 707.72	8 750.51	0	0	0	15957.21	0	0	285	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Крыша)	40 735.00	12 220.58	4 328.05	0	0	0	7892.53	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 814 668.34	6 635 954.88	2 350 197.07	0	0	0	4285757.81	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

19 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 20

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 887.55	55 887.55	42 220.10	0	0	0	13667.45	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	8 689.38	8 689.38	6 564.37	0	0	0	2125.01	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	18 632.20	18 632.20	14 075.65	0	0	0	4556.55	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 440 285.53	3 358 324.47	2 537 037.17	0	0	0	821287.30	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 356.50	19 645.36	14 841.03	0	0	0	4804.33	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 544 851.16	3 461 178.96	2 614 738.32	0	0	0	846440.64	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 25

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

21 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 26

1	Ремонт фасада (Фасад)	946 302.00	946 302.00	946 302.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		946 302.00	946 302.00	946 302.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 27

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 700.61	52 700.61	52 700.61	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	156 707.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	209 407.98	52 700.61	52 700.61	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 017.49	9 017.49	9 017.49	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 398.73	36 502.83	36 502.83	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 822 994.28	2 190 905.16	2 190 905.16	0	0	0	0	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	47 068.61	36 529.36	36 529.36	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 915 479.11	2 272 954.84	2 272 954.84	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 227.37	11 227.37	11 227.37	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 144.16	33 144.16	33 144.16	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 555 792.70	1 465 880.04	1 465 880.04	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	34 323.60	34 323.59	34 323.59	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 634 487.83	1 544 575.16	1 544 575.16	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 7

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

27 Адрес : г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 626.43	57 626.43	52 151.70	0	0	0	5474.73	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 013 200.59	2 795 727.33	2 530 122.72	0	0	0	265604.61	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	52 622.39	41 376.65	37 445.71	0	0	0	3930.94	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 123 449.41	2 894 730.41	2 619 720.13	0	0	0	275010.28	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 21

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

29 Адрес : г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	11 059.00	11 058.89	11 058.89	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 059.00	11 058.88	11 058.88	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	51 180.60	37 139.82	37 139.82	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	54 378.40	34 775.56	34 775.56	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	555.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	555.97	377.77	377.77	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 788.94	94 410.92	94 410.92	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 054.68	2 054.68	2 054.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 698.00	11 643.20	11 643.20	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	54 432.68	32 865.55	32 865.55	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	555.97	357.02	357.02	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 741.33	46 920.45	46 920.45	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : г. Кувандык, ул. Нагорная, д. 4

1	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	-----------------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : г. Кувандык, ул. Октябрьская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	71 516.76	71 516.76	71 516.76	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 962.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	75 479.69	71 516.76	71 516.76	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 670.83	63 670.83	11 298.74	0	0	0	52372.09	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех виллов))	271 940.16	271 940.16	48 257.27	0	0	0	223682.89	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	66 086.89	66 086.89	11 727.48	0	0	0	54359.41	0	0	250	0	11 014.48	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	43 162.15	43 162.15	7 659.36	0	0	0	35502.79	0	0	270	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 892 215.37	1 388 453.79	246 388.73	0	0	0	1142065.06	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	547 386.00	542 920.74	96 344.26	0	0	0	446576.48	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	36 527.27	27 185.03	4 824.13	0	0	0	22360.90	0	0	263	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фундамент)	4 041.35	4 401.67	781.10	0	0	0	3620.57	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 925 030.02	2 407 821.26	427 281.07	0	0	0	1980540.19	0	0	282	0	11 014.48	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

34 Адрес : г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	46 234.00	46 234.87	46 234.87	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 869.61	51 869.61	51 869.61	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	879 879.94	621 517.33	621 517.33	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 243.34	6 785.97	6 785.97	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	92 060.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 079 287.34	726 407.78	726 407.78	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

35 Адрес : г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	47 900.00	47 900.56	47 900.56	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	948 498.12	708 402.51	708 402.51	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 243.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 005 641.46	756 303.07	756 303.07	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : г. Кувандык, ул. Речная, д. 78

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 952.62	73 952.62	7 633.17	0	0	0	66319.45	0	0	283	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 223 085.60	1 396 095.60	144 100.90	0	0	0	1251994.70	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	10 077.00	9 585.36	989.37	0	0	0	8595.99	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 307 115.22	1 479 633.58	152 723.45	0	0	0	1326910.13	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	40 903.09	40 903.09	40 903.09	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		40 903.09	40 903.09	40 903.09	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

38 Адрес : г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 30

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

39 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 80

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 083.60	40 083.59	2 848.73	0	0	0	37234.86	0	0	283	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 174 758.00	4 730 083.20	336 166.01	0	0	0	4393917.19	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	34 154.49	38 971.16	2 769.67	0	0	0	36201.49	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 248 996.09	4 809 137.95	341 784.41	0	0	0	4467353.54	0	0	283	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

40 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	17 274.00	17 273.18	2 071.18	0	0	0	15202	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	334 085.96	330 778.17	39 662.65	0	0	0	291115.52	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 113.51	5 968.71	715.69	0	0	0	5253.02	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		358 473.47	354 020.06	42 449.52	0	0	0	311570.54	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

41 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 82

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 262.96	2 262.96	1 545.83	0	0	0	717.13	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 086.00	12 823.44	8 759.68	0	0	0	4063.76	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	15 086.00	15 086.41	10 305.52	0	0	0	4780.89	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 034 750.00	524 535.71	358 310.03	0	0	0	166225.68	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	146 321.44	97 639.34	66 697.37	0	0	0	30941.97	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 394.23	1 060.65	724.53	0	0	0	336.12	0	0	285	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	11 213.10	5 669.18	3 872.61	0	0	0	1796.57	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 226 113.73	659 077.69	450 215.57	0	0	0	208862.12	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 84

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 205.66	6 205.66	990.38	40.01	0	0	5175.27	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 202.00	15 202.33	2 426.19	98.02	0	0	12678.12	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	15 202.00	15 202.33	2 426.19	98.02	0	0	12678.12	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	11 802.42	11 802.42	1 883.59	76.10	0	0	9842.74	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	933 300.09	909 483.28	145 147.29	5864.02	0	0	758471.97	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	169 607.21	159 599.79	25 471.03	1029.04	0	0	133099.72	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	601 949.02	598 683.02	95 545.70	3860.09	0	0	499277.23	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 611.35	2 879.89	459.61	18.57	0	0	2401.71	0	0	290	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	19 872.26	16 411.13	2 619.10	105.81	0	0	13686.21	0	0	290	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	13 280.07	13 280.06	2 119.41	85.62	0	0	11075.03	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 790 032.08	1 748 749.91	279 088.49	11275.30	0	0	1458386.12	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

43 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 86

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	1 830.98	1 830.98	173.59	83.12	0	0	1574.27	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 807.97	6 807.97	645.44	309.05	0	0	5853.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	34 018.62	34 018.62	3 225.17	1544.31	0	0	29249.14	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	40 370.99	40 370.99	3 827.41	1832.68	0	0	34710.89	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	4 639.84	4 639.84	439.88	210.63	0	0	3989.32	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 780.39	19 780.39	1 875.30	897.95	0	0	17007.14	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	825 578.25	676 636.47	64 149.24	30716.63	0	0	581770.61	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	192 682.62	141 623.03	13 426.72	6429.13	0	0	121767.18	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	542 275.28	504 023.49	47 784.48	22880.68	0	0	433358.33	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	2 026 913.45	1 935 722.40	183 518.21	87874.16	0	0	1664330.03	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 744.66	1 382.01	131.02	62.74	0	0	1188.25	0	0	279	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3317 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 143.46	6 430.93	609.69	291.94	0	0	5529.30	0	0	279	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	14 948.00	7 381.38	699.80	335.09	0	0	6346.49	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	46 440.99	28 348.45	2 687.60	1286.91	0	0	24373.94	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 766 175.50	3 408 996.95	323 193.56	154755.02	0	0	2931048.37	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 88

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 374.99	42 374.99	15 478.08	0	0	0	26896.91	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 055.89	47 055.89	17 187.84	0	0	0	29868.05	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 669 290.99	1 322 404.59	483 027.40	0	0	0	839377.19	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	211 755.86	121 422.55	44 351.34	0	0	0	77071.21	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 117.01	1 150.57	420.26	0	0	0	730.31	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	15 114.31	12 430.47	4 540.41	0	0	0	7890.06	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 987 709.05	1 546 839.06	565 005.33	0	0	0	981833.73	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

45 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 90

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 601.39	25 601.39	4 196.33	0	0	0	21405.06	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 048 748.00	1 909 891.20	313 050.81	0	0	0	1596840.39	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	26 896.03	23 160.62	3 796.26	0	0	0	19364.36	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 101 245.42	1 958 653.21	321 043.40	0	0	0	1637609.81	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : г. Кувандык, ул. Школьная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 845.55	64 845.55	54 123.25	0	0	0	10722.30	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 245 133.25	3 595 267.33	3 000 784.79	0	0	0	594482.54	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	73 659.26	65 202.31	54 421.02	0	0	0	10781.29	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 383 638.06	3 725 315.19	3 109 329.05	0	0	0	615986.14	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

47 Адрес : г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	55 887.55	55 887.55	34 521.40	0	0	0	21366.15	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	590.00	4 640.33	2 866.30	0	0	0	1774.03	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 614.00	61 613.21	38 058.11	0	0	0	23555.10	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	16 889.85	16 889.85	10 432.76	0	0	0	6457.09	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	3 440 285.53	3 360 177.90	2 075 561.64	0	0	0	1284616.26	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 533 016.52	3 458 641.35	2 136 381.92	0	0	0	1322259.43	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	76 926.02	72 039.53	44 498.38	0	0	0	27541.15	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	21 356.50	19 684.05	12 158.72	0	0	0	7525.33	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 206 565.97	7 049 573.77	4 354 479.24	0	0	0	2695094.53	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

48 Адрес : г. Кувандык, ул. Школьная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 703.08	57 703.08	20 149.89	0	0	0	37553.19	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 970 002.00	4 391 526.00	1 533 519.08	0	0	0	2858006.92	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	32 708.84	30 151.48	10 528.88	0	0	0	19622.60	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 060 413.92	4 479 380.56	1 564 197.86	0	0	0	2915182.70	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

49 Адрес : пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 222.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	13 222.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	13 222.00	26 305.46	4 599.80	0	0	0	21705.66	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 736.51	24 736.51	4 325.45	0	0	0	20411.06	0	0	258	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	194 336.22	175 516.21	30 690.92	0	0	0	144825.29	0	0	294	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 844 078.00	853 223.40	149 195.39	0	0	0	704028.01	0	0	0	0	853 223.40	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 158.80	3 183.09	556.60	0	0	0	2626.49	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 106 975.53	1 082 964.67	189 368.15	0	0	0	893596.52	0	0	315	0	853 223.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

50 Адрес : с. Ибрагимово, ул. Центральная, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	21 868.00	21 868.39	18 233.07	0	0	0	3635.32	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 662.00	27 661.42	23 063.09	0	0	0	4598.33	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	347 607.62	226 168.83	188 571.37	0	0	0	37597.46	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 520.32	4 483.00	3 737.76	0	0	0	745.24	0	0	282	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	60 805.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		464 463.05	280 181.64	233 605.29	0	0	0	46576.35	0	0	315	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : с. Ильинка, ул. Новая, д. 2

1	Ремонт крыши (Крыша)	435 957.00	435 957.00	82 336.68	0	0	0	353620.32	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		435 957.00	435 957.00	82 336.68	0	0	0	353620.32	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

52 Адрес : с. Чулпан, ул. Заводская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	21 200.84	21 200.84	21 200.84	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	68 388.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	89 589.56	21 200.84	21 200.84	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Муниципальное образование : Курманаевский район

1 Адрес : с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	12 430.90	10 534.66	10 456.47	0	0	0	78.19	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	7 582.85	4 971.71	4 934.81	0	0	0	36.90	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	4 848.05	5 562.95	5 521.66	0	0	0	41.29	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	385 944.96	213 588.26	212 002.87	0	0	0	1585.39	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	8 116.97	3 854.18	3 825.57	0	0	0	28.61	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 446.72	3 539.28	3 513.01	0	0	0	26.27	0	0	286	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 196.26	677.21	672.18	0	0	0	5.03	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	284 192.23	196 137.24	194 681.39	0	0	0	1455.85	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	56 454.68	37 528.96	37 250.40	0	0	0	0	278.56	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		764 213.62	476 394.45	472 858.35	0	0	0	0	3536.10	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : с. Курманавка, ул. 40 лет Победы, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	12 046.61	10 208.99	10 208.99	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	7 468.90	6 329.58	6 329.58	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	4 577.71	3 879.41	3 879.41	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	200 773.21	125 715.08	125 715.08	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 194.42	2 268.51	2 268.51	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 446.72	3 558.27	3 558.27	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 196.26	677.21	677.21	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	284 192.23	197 189.80	197 189.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	56 454.68	37 528.96	37 528.96	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		574 350.74	387 355.81	387 355.81	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : с. Курманеевка, ул. 40 лет Победы, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	39 014.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
---	---	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	56 447.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		95 462.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : с. Курманеевка, ул. Орская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 114.92	45 114.92	45 114.92	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 902.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 017.91	45 114.92	45 114.92	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

5 Адрес : с. Курманаевка, ул. Орская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 927.72	44 106.43	41 765.15	0	0	0	2341.28	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	286 125.13	295 315.79	279 639.69	0	0	0	15676.10	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 153.85	1 958.38	1 854.42	0	0	0	103.96	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		345 206.70	341 380.60	323 259.27	0	0	0	18121.33	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

6 Адрес : с. Курманаевка, ул. Орская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	47 910.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 910.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : с. Курманаевка, ул. Орская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 605.96	58 605.96	11 141.90	0	0	0	47464.06	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 448 990.88	1 693 755.96	322 009.14	0	0	0	1371746.82	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	52 408.41	32 482.12	6 175.35	0	0	0	26306.77	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 560 005.25	1 784 844.04	339 326.39	0	0	0	1445517.65	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : с. Курманаевка, ул. Орская, д. 14

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	471.30	471.30	84.80	0	0	0	386.50	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 549.14	2 549.14	458.67	0	0	0	2090.47	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	11 583.50	11 583.50	2 084.23	0	0	0	9499.27	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	23 518.01	23 518.01	4 231.61	0	0	0	19286.40	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	644 399.56	653 504.06	117 585.42	0	0	0	535918.64	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 722.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Крыша)	13 649.43	13 842.27	2 490.65	0	0	0	11351.62	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	596 377.71	146 096.26	26 287.20	0	0	0	119809.06	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 299 271.51	851 564.54	153 222.57	0	0	0	698341.97	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Курманаевка, ул. Орская, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	39 009.28	39 009.28	4 303.84	0	0	0	34705.44	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	48 462.81	48 462.81	5 346.83	0	0	0	43115.98	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 768.25	45 768.25	5 049.55	0	0	0	40718.70	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	99 092.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	198 882.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	1 671 610.91	1 238 538.00	136 646.19	0	0	0	1101891.81	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 131.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	4 256.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	32 823.69	22 198.24	2 449.10	0	0	0	19749.14	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 142 036.96	1 393 976.58	153 795.51	0	0	0	1240181.07	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

10 Адрес : с. Курманеевка, ул. Фомина, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	58 983.90	58 983.90	23 378.98	0	0	0	35604.92	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 171 800.32	893 359.54	354 093.90	0	0	0	539265.64	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	25 331.11	17 880.41	7 087.12	0	0	0	10793.29	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 256 115.33	970 223.85	384 560.00	0	0	0	585663.85	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Муниципальное образование : Матвеевский район

1 Адрес : с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 097.87	4 097.87	463.89	12.72	0	0	3621.26	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	62 274.61	62 274.61	7 049.64	193.32	0	0	55031.65	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	66 145.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 900.74	49 917.28	5 650.76	154.96	0	0	44111.56	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 514.47	24 514.47	2 775.10	76.10	0	0	21663.27	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	265 407.20	254 202.00	28 776.28	789.13	0	0	224636.59	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	337 056.00	332 384.40	37 626.72	1031.84	0	0	293725.84	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 137 507.00	1 106 526.20	125 261.44	3435.04	0	0	977829.71	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 363.70	1 337.30	151.39	4.15	0	0	1181.76	0	0	250	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 844.52	1 748.60	197.95	5.43	0	0	1545.23	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 960 111.31	1 837 002.73	207 953.15	5702.70	0	0	1623346.88	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 635.00	32 635.27	6 026.92	3209.06	0	0	23399.28	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 223 863.07	1 127 995.22	208 312.62	110917.08	0	0	808765.53	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 256 498.07	1 160 630.49	214 339.54	114126.14	0	0	832164.81	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 857.78	2 585.78	2 585.78	0	0	0	0	0	0	0	0	2 585.78	0.00
	Итого по адресу:	25 857.78	2 585.78	2 585.78	0	0	0	0	0	0	0	0	2 585.78	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	33 104.65	3 310.46	413.75	0	0	0	2896.71	0	0	246	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	46 057.99	4 605.80	575.64	0	0	0	4030.16	0	0	246	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 032.00	28 032.00	3 503.49	0	0	0	24528.51	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 846 488.80	3 237 943.85	404 684.62	0	0	0	2833259.23	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	57 564.54	68 623.33	8 576.68	0	0	0	60046.65	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 011 247.98	3 342 515.44	417 754.18	0	0	0	2924761.26	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 542.19	9 542.19	2 199.39	645.33	0	0	6697.47	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	56 429.86	56 429.86	13 006.61	3816.30	0	0	39606.96	0	0	285	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 536.89	28 536.88	6 577.51	1929.92	0	0	20029.45	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	232 847.82	266 499.46	61 425.87	18023.11	0	0	187050.48	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 240 484.91	1 141 545.47	263 116.57	77201.64	0	0	801227.26	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 958.03	4 728.81	1 089.95	319.80	0	0	3319.05	0	0	269	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	25 967.28	26 444.89	6 095.32	1788.44	0	0	18561.12	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 598 766.98	1 533 727.56	353 511.22	103724.55	0	0	1076491.79	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	56 080.37	56 080.37	27 715.46	0	0	0	28364.91	0	0	285	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	48 982.20	48 982.20	24 207.48	0	0	0	24774.72	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	234 086.59	269 187.20	133 034.93	0	0	0	136152.27	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	279 044.04	302 393.88	149 445.99	0	0	0	152947.89	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 984.40	4 776.50	2 360.59	0	0	0	2415.91	0	0	269	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 971.54	5 484.09	2 710.29	0	0	0	2773.80	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		629 149.14	686 904.24	339 474.74	0	0	0	347429.50	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : с. Матвеевка, ул. Телеграфная, д. 89

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	36 377.94	36 377.94	3 713.51	200.74	0	0	32463.69	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	38 011.43	38 011.43	3 880.26	209.75	0	0	33921.42	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 927.76	62 927.76	6 423.76	347.24	0	0	56156.76	0	0	255	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 637 976.00	1 621 012.80	165 475.40	8944.85	0	0	1446592.55	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	311 048.40	307 928.40	31 433.79	1699.17	0	0	274795.44	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	312 487.34	333 254.45	34 019.11	1838.92	0	0	297396.42	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 884.56	6 490.82	662.59	35.82	0	0	5792.41	0	0	252	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	28 113.40	34 168.44	3 487.97	188.54	0	0	30491.93	0	0	252	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 474.28	2 198.92	224.47	12.13	0	0	1962.32	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 435 301.11	2 442 370.96	249 320.86	13477.16	0	0	2179572.94	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	784.90	784.90	261.23	0	0	0	523.67	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	977.04	977.04	325.17	0	0	0	651.87	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	784.90	784.90	261.23	0	0	0	523.67	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 674.55	2 674.55	890.13	0	0	0	1784.42	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	56 865.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	21 493.89	21 493.89	7 153.45	0	0	0	14340.44	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 831.42	36 841.42	12 261.32	0	0	0	24580.10	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	749 920.24	624 106.81	207 711.08	0	0	0	416395.73	0	0	310	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		870 332.03	687 663.51	228 863.60	0	0	0	458799.91	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

9 Адрес : с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	53 932.63	53 932.63	53 932.63	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	53 932.63	53 932.63	53 932.63	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	291 487.21	87 446.16	87 446.16	0	0	0	0	0	0	0	0	87 446.16	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	290 453.00	87 135.90	87 135.90	0	0	0	0	0	0	0	0	87 135.90	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 806.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 538.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		693 150.46	282 447.32	282 447.32	0	0	0	0	0	0	255	0	174 582.06	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Муниципальное образование : Новоорский район

1 Адрес : пос. Гранитный, ул. Мира, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	55 924.07	46 603.39	35 423.23	0	0	0	11180.16	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	376 809.60	245 100.92	186 301.15	0	0	0	58799.77	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 330.02	3 716.99	2 825.28	0	0	0	891.71	0	0	249	0	3 716.99	0.00
Итого по адресу:		439 063.69	295 421.30	224 549.66	0	0	0	70871.64	0	0	272	0	3 716.99	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : пос. Гранитный, ул. Мира, д. 4а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 888.27	49 073.56	48 617.56	0	0	0	456	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	349 800.00	202 193.79	200 314.96	0	0	0	1878.83	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 876.29	3 080.48	3 051.86	0	0	0	28.62	0	0	249	0	3 080.48	0.00
Итого по адресу:		4 14 564.56	254 347.83	251 984.37	0	0	0	2363.46	0	0	272	0	3 080.48	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Гранитный, ул. Мира, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	55 877.17	55 877.17	55 877.17	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	71 545.92	71 545.92	71 545.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	93 923.28	93 923.28	93 923.28	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		221 346.37	221 346.37	221 346.37	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 570.33	49 570.33	49 570.33	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	961 310.71	853 847.79	853 847.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	12 292.53	7 092.78	7 092.78	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 023 173.57	910 510.90	910 510.90	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	44 443.96	44 443.96	35 762.89	0	0	0	8681.07	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	89 280.64	89 280.64	71 841.78	0	0	0	17438.86	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	223 916.53	197 170.94	158 658.27	0	0	0	38512.67	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 589.07	2 810.96	2 261.91	0	0	0	549.05	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		361 230.20	333 706.50	268 524.85	0	0	0	65181.65	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

6 Адрес : пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	60 236.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		60 236.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 666.75	1 666.75	1 666.75	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	18 158.37	18 158.37	18 158.37	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	153 942.99	137 222.31	137 222.31	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	153 942.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 566.84	3 566.84	3 566.84	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		331 277.94	160 614.27	160 614.27	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 4

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	422 244.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		422 244.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 6

1	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

10 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	933.88	933.88	329.19	0	0	0	604.69	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 982.95	1 982.95	698.99	0	0	0	1283.96	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 173 664.58	1 068 357.84	376 597.27	0	0	0	691760.57	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	386 832.32	60 173.86	21 211.35	0	0	0	38962.51	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 477.00	3 722.59	1 312.22	0	0	0	2410.37	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 477.00	23 412.33	8 252.87	0	0	0	15159.46	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 580 367.73	1 158 583.45	408 401.89	0	0	0	750181.56	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПУ-71, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	138 682.91	115 569.09	115 569.09	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		138 682.91	115 569.09	115 569.09	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

12 Адрес : пос. Новоорск, пер. Молодежный, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	65 097.93	54 248.27	54 248.27	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 366.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 464.25	54 248.27	54 248.27	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	776.96	776.96	776.96	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	226 458.22	165 086.68	165 086.68	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 791.00	3 617.77	3 617.77	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		231 026.18	169 481.41	169 481.41	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	44 954.15	44 954.15	44 954.15	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	219 119.12	197 079.03	197 079.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 512.17	2 897.83	2 897.83	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		267 585.44	244 931.01	244 931.01	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 794.72	2 794.72	2 794.72	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 154.09	5 154.09	5 154.09	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	257 612.87	257 612.78	257 612.78	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 968.86	5 968.85	5 968.85	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		271 530.54	271 530.44	271 530.44	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	50 096.32	41 746.93	41 746.93	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	33 167.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		83 264.02	41 746.93	41 746.93	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	29 487.27	24 572.73	24 572.73	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		29 487.27	24 572.73	24 572.73	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	43 879.49	43 879.49	31 627.00	0	0	0	12252.49	0	0	294	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	57 660.93	57 660.93	41 560.25	0	0	0	16100.68	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	322 903.20	241 707.95	174 215.75	0	0	0	67492.20	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 129.05	2 061.94	1 486.18	0	0	0	575.76	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		428 572.67	345 310.31	248 889.19	0	0	0	96421.12	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 599.41	42 599.41	42 599.41	0	0	0	0	0	0	250	0	7 099.90	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Строительный контроль (Крыша)	84 585.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		127 185.27	42 599.41	42 599.41	0	0	0	0	0	250	0	7 099.90	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	104 130.49	104 130.49	104 130.49	0	0	0	0	0	250	0	17 355.08	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	57 047.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		161 178.07	104 130.49	104 130.49	0	0	0	0	0	250	0	17 355.08	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	56 899.78	47 416.48	47 416.48	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	370 621.20	235 387.18	235 387.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 226.06	3 624.38	3 624.38	0	0	0	0	0	0	249	0	3 624.38	0.00
Итого по адресу:		433 747.04	286 428.04	286 428.04	0	0	0	0	0	0	272	0	3 624.38	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

22 Адрес : пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 11

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 12а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	8 892.75	8 892.79	2 825.43	0	0	0	6067.36	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 990.91	45 990.87	14 612.26	0	0	0	31378.61	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	219 094.66	174 798.61	55 537.18	0	0	0	119261.43	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	683 297.00	582 312.36	185 012.84	0	0	0	397299.52	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 388.40	3 154.15	1 002.14	0	0	0	2152.01	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	14 753.09	11 681.53	3 711.47	0	0	0	7970.06	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		976 416.81	826 830.31	262 701.32	0	0	0	564128.99	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : пос. Новоорск, ул. Акбауова, д. 14

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 291.22	1 291.22	1 291.22	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 521.50	4 521.51	4 521.51	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	119 258.60	26 770.27	26 770.27	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 763.19	2 763.21	2 763.21	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		127 834.51	35 346.21	35 346.21	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	8 941.10	8 941.10	4 792.61	0	0	0	4148.49	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	8 941.10	8 941.10	4 792.61	0	0	0	4148.49	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	15 756.70	15 756.69	8 445.91	0	0	0	7310.78	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	4 159.89	4 159.90	2 229.79	0	0	0	1930.11	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	171 617.70	309 933.05	166 130.45	0	0	0	143802.60	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	573 336.50	139 512.44	74 781.52	0	0	0	64730.92	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 654.17	2 517.43	1 349.39	0	0	0	1168.04	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	12 207.75	5 592.57	2 997.73	0	0	0	2594.84	0	0	285	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 041.40	2 541.77	1 362.44	0	0	0	1179.33	0	0	285	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	464.80	389.99	209.04	0	0	0	180.95	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	142 839.29	140 861.46	75 504.62	0	0	0	65356.84	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	21 828.82	21 612.69	11 584.84	0	0	0	10027.85	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		966 789.22	660 760.19	354 180.96	0	0	0	306579.23	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	679.47	679.47	184.05	0	0	0	495.42	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	--------	--------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	661.17	661.17	179.09	0	0	0	482.08	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 898.89	35 898.89	9 724.02	0	0	0	26174.87	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	153 829.13	33 500.26	9 074.30	0	0	0	24425.96	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	153 829.14	58 797.22	15 926.55	0	0	0	42870.67	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	844 637.55	773 696.50	209 573.16	0	0	0	564123.34	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 371.00	2 737.66	741.56	0	0	0	1996.10	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 371.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	18 139.03	15 520.79	4 204.16	0	0	0	11316.63	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 214 416.38	921 491.96	249 606.90	0	0	0	671885.06	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	41 997.52	34 997.93	34 997.93	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	42 401.42	35 334.52	35 334.52	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		84 398.94	70 332.45	70 332.45	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

28 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	93 096.32	9 309.63	9 309.63	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		93 096.32	9 309.63	9 309.63	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	94 669.00	9 466.90	9 466.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 669.00	9 466.90	9 466.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	77 953.50	77 953.50	77 953.50	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		77 953.50	77 953.50	77 953.50	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

31 Адрес : пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	78 391.65	78 391.65	78 391.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 391.65	78 391.65	78 391.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	34 736.20	34 736.20	23 654.37	0	0	0	11081.83	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	48 537.49	48 537.49	33 052.66	0	0	0	15484.83	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 941.97	68 941.97	46 947.53	0	0	0	21994.44	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	341 205.07	200 277.54	136 383.34	0	0	0	63894.20	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 045.80	2 950.91	2 009.49	0	0	0	941.42	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		498 466.53	355 444.11	242 047.38	0	0	0	113396.73	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 674.66	58 674.66	58 674.66	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	118 301.19	118 301.19	118 301.19	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	419 544.55	288 441.72	288 441.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 928.45	4 135.25	4 135.25	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		602 448.85	469 552.82	469 552.82	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

34 Адрес : пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 139.20	88 139.20	88 139.20	0	0	0	0	0	0	250	0	14 689.87	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	57 328.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		145 467.29	88 139.20	88 139.20	0	0	0	0	0	0	250	0	14 689.87	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

35 Адрес : пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 454.17	7 454.17	3 788.30	0	0	0	3665.87	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 976.38	30 976.38	15 742.57	0	0	0	15233.81	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 617.79	73 617.79	37 413.45	0	0	0	36204.34	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	688 475.91	688 475.44	349 891.53	0	0	0	338583.91	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 581 463.40	4 567 859.30	2 321 441.24	0	0	0	2246418.06	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 951.88	15 951.88	8 106.94	0	0	0	7844.94	0	0	313	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3379 из 3975

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Крыша)	120 055.57	92 671.84	47 096.95	0	0	0	45574.89	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 517 995.10	5 477 006.80	2 783 480.98	0	0	0	2693525.82	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 4а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 853.25	4 853.25	1 009.76	0	0	0	3843.49	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 271 677.99	2 208 356.26	459 468.35	0	0	0	1748887.91	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	29 647.00	48 258.11	10 040.53	0	0	0	38217.58	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 306 178.24	2 261 467.62	470 518.65	0	0	0	1790948.97	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7б

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	30 430.13	30 430.13	9 132.45	0	0	0	21297.68	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	67 234.35	56 028.64	16 814.87	0	0	0	39213.77	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 994.69	48 994.69	14 703.90	0	0	0	34290.79	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 002 412.49	4 502 505.26	1 351 256.07	0	0	0	3151249.19	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	92 735.31	92 735.31	27 830.98	0	0	0	64904.33	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 241 806.97	4 730 694.03	1 419 738.27	0	0	0	3310955.76	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	32 115.89	26 763.24	26 763.24	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	34 761.42	28 967.85	28 967.85	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	153 189.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		220 066.31	55 731.09	55 731.09	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

39 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 20а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 843.42	11 843.43	7 234.88	0	0	0	4608.55	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	11 843.42	11 843.43	7 234.88	0	0	0	4608.55	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	13 506.52	13 506.53	8 250.83	0	0	0	5255.70	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 565.83	3 565.80	2 178.27	0	0	0	1387.53	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	740 036.79	464 963.47	284 035.59	0	0	0	180927.88	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	294 545.09	137 651.64	84 088.25	0	0	0	53563.39	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 271.59	2 483.85	1 517.33	0	0	0	966.52	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	15 757.21	8 390.01	5 125.27	0	0	0	3264.74	0	0	285	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 041.40	2 548.66	1 556.92	0	0	0	991.74	0	0	285	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	650.69	545.97	333.52	0	0	0	212.45	0	0	297	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	142 839.29	141 243.14	86 282.22	0	0	0	54960.92	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	30 559.33	30 256.76	18 483.17	0	0	0	0	11773.59	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 274 460.58	828 842.69	506 321.12	0	0	0	0	322521.57	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

40 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 22

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 246

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 941.50	10 941.49	5 382.91	0	0	0	0	5558.58	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	10 941.50	10 941.49	5 382.91	0	0	0	5558.58	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	13 638.25	13 638.27	6 709.64	0	0	0	6928.63	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 600.60	3 600.60	1 771.39	0	0	0	1829.21	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	740 036.79	492 486.31	242 289.40	0	0	0	250196.91	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	294 545.09	218 946.24	107 715.39	0	0	0	111230.85	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 271.59	3 950.76	1 943.66	0	0	0	2007.10	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	15 757.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 041.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	650.69	545.97	268.60	0	0	0	277.37	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	142 839.29	141 176.98	69 455.10	0	0	0	71721.88	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	30 559.33	30 256.76	14 885.47	0	0	0	15371.29	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 272 823.24	926 484.87	455 804.48	0	0	0	470680.39	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 904.16	42 904.16	42 904.16	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 654.19	47 654.19	47 654.19	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	11 009.13	11 009.13	11 009.13	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	11 023.08	11 023.08	11 023.08	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		112 590.56	112 590.56	112 590.56	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

43 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 779.68	1 779.68	1 779.68	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3389 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 118.76	6 118.76	6 118.76	0	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	164 373.34	162 027.56	162 027.56	0	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 808.50	3 808.50	3 808.50	0	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		176 080.28	173 734.50	173 734.50	0	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	37 214.09	37 214.09	37 214.09	0	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	45 742.41	45 742.41	45 742.41	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	10 759.13	10 759.13	10 759.13	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	10 713.41	10 713.41	10 713.41	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		104 429.04	104 429.04	104 429.04	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

45 Адрес : пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 759.48	42 759.48	42 759.48	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		42 759.48	42 759.48	42 759.48	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : пос. Энергетик, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	1 574.78	1 574.78	324.08	0	0	0	1201.93	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	82 909.74	91 158.84	18 760.20	0	0	0	69575.76	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	24 629.41	24 629.41	5 068.65	0	0	0	18798.07	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	85 139.73	85 139.73	17 521.48	0	0	0	64981.75	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	464 887.64	363 794.25	74 867.69	0	0	0	277661.06	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	801 649.67	752 036.17	154 766.62	0	0	0	573981.46	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	3 593 683.69	2 414 426.08	496 881.11	0	126748.09	0	1842778.14	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 188.24	7 987.45	1 643.79	0	0	0	6096.31	0	0	264	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 929.99	6 366.44	1 310.19	0	0	0	4859.10	0	0	249	0	6 366.44	0.00
10	Строительный контроль (Фасад)	72 708.57	56 493.96	11 626.28	0	0	0	43118.25	0	0	262	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	330 440.40	289 436.90	59 565.18	0	0	0	220908.81	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 474 741.86	4 093 044.01	842 335.28	0	126748.09	0	3123960.64	0	0	321	0	6 366.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : пос. Энергетик, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	73 150.98	73 150.98	23 445.51	0	0	0	49705.47	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 604.98	75 604.98	24 232.04	0	0	0	51372.94	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	24 001.19	24 001.19	7 692.59	0	0	0	16308.60	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 679.74	79 733.12	25 555.14	0	0	0	54177.98	0	0	254	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	72 199.66	60 166.38	19 283.84	0	0	0	40882.54	0	0	254	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	966 885.60	289 342.08	92 736.60	0	0	0	196605.48	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	8 673 801.60	2 602 140.48	834 008.17	0	0	0	1768132.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 226.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	100 495.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 604.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	322 714.99	94 472.64	30 279.29	0	0	0	64193.35	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 431 365.19	3 298 611.85	1 057 233.17	0	0	0	2241378.68	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

48 Адрес : пос. Энергетик, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	79 569.86	79 569.86	60 450.96	0	0	0	19118.90	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	80 796.86	80 796.86	61 383.14	0	0	0	19413.72	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	805 116.00	663 898.11	504 377.92	0	0	0	159520.19	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 214 832.40	964 449.72	732 713.56	0	0	0	231736.16	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	16 884.89	15 532.18	11 800.14	0	0	0	3732.04	0	0	249	0	15 532.18	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3397 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	67 421.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 264 621.47	1 804 246.73	1 370 725.73	0	0	0	433521	0	0	278	0	15 532.18	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

49 Адрес : пос. Энергетик, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 521.34	6 521.34	729.51	0	0	0	5791.83	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	80 537.17	80 537.17	9 009.26	0	0	0	71527.91	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	81 764.17	81 764.17	9 146.52	0	0	0	72617.65	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	25 361.00	25 361.00	2 837.00	0	0	0	22524	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	898 881.24	257 830.56	28 842.13	0	0	0	228988.43	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	12 197 251.20	9 801 944.40	1 096 491.34	0	0	0	8705453.06	0	0	0	0	7 077 222.12	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 020 369.60	1 501 811.85	167 999.70	0	0	0	1333812.15	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	18 024.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	259 688.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3399 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 824.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	333 641.77	97 628.40	10 921.17	0	0	0	86707.23	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		16 928 864.46	11 853 398.89	1 325 976.63	0	0	0	10527422.26	0	0	321	0	7 077 222.12	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

50 Адрес : пос. Энергетик, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	25 755.22	21 826.46	21 826.46	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	142 364.86	142 364.86	142 364.86	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	105 158.56	87 512.43	87 512.43	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 374 000.00	1 082 443.86	1 082 443.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 695.97	1 304.17	1 304.17	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	22 892.63	15 029.10	15 029.10	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 671 867.24	1 350 480.88	1 350 480.88	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : пос. Энергетик, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	25 672.74	21 756.56	21 756.56	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 835.46	37 813.31	37 813.31	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	105 162.79	87 512.43	87 512.43	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 696.03	1 304.17	1 304.17	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		233 367.02	148 386.47	148 386.47	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

52 Адрес : пос. Энергетик, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	50 305.82	50 305.82	50 305.82	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	51 463.24	51 463.24	51 463.24	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 560.30	59 560.30	59 560.30	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	699 980.54	683 672.13	683 672.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 219.71	9 658.95	9 658.95	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		872 529.61	854 660.44	854 660.44	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

53 Адрес : пос. Энергетик, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	25 734.97	21 809.30	3 856.76	0	0	0	17952.54	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	70 527.55	70 527.55	12 472.10	0	0	0	58055.45	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 427.84	59 427.84	10 509.23	0	0	0	48918.61	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	133 010.40	103 132.00	18 237.88	0	0	0	84894.12	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	9 718 069.20	7 382 035.20	1 305 440.21	0	0	0	6076594.99	0	0	0	0	5 211 638.40	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	741 249.34	683 548.53	120 878.82	0	0	0	562669.71	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 174.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	206 903.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 881.19	9 617.92	1 700.83	0	0	0	7917.09	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 971 979.01	8 330 098.34	1 473 095.84	0	0	0	6857002.50	0	0	306	0	5 211 638.40	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

54 Адрес : пос. Энергетик, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 420.43	4 420.43	743.46	0	0	0	3676.97	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	25 865.24	21 919.69	3 686.64	0	0	0	18233.05	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	70 669.34	70 669.34	11 885.76	0	0	0	58783.58	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	23 156.42	23 156.42	3 894.64	0	0	0	19261.78	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	139 866.38	102 221.04	17 192.38	0	0	0	85028.66	0	0	301	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	9 517 808.40	7 288 867.20	1 225 902.19	0	0	0	6062965.01	0	0	0	0	5 152 129.32	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 008 134.31	976 378.82	164 215.49	0	0	0	812163.33	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 511.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	202 655.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3407 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	7 052.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	342 998.57	100 889.28	16 968.40	0	0	0	83920.88	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 348 138.91	8 588 522.22	1 444 488.96	0	0	0	7144033.26	0	0	321	0	5 152 129.32	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

55 Адрес : пос. Энергетик, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	22 471.73	19 043.84	3 133.83	0	0	0	15910.01	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	72 649.87	72 649.87	11 955.19	0	0	0	60694.68	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	23 607.52	23 607.52	3 884.83	0	0	0	19722.69	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	150 362.16	150 362.16	24 743.44	0	0	0	125618.72	0	0	250	0	25 060.36	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	130 718.11	109 031.20	17 942.06	0	0	0	91089.14	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	10 522 102.80	7 735 694.40	1 272 977.94	0	0	0	6462716.46	0	0	0	0	5 304 809.16	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 108.17	1 622.43	266.99	0	0	0	1355.44	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	207 096.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 160.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	42 427.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	300 116.91	88 130.88	14 502.73	0	0	0	73628.15	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 479 822.12	8 200 142.30	1 349 407.01	0	0	0	6850735.29	0	0	306	0	5 329 869.52	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

56 Адрес : пос. Энергетик, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	22 118.94	18 744.87	2 984.26	0	0	0	15760.61	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	73 067.89	73 067.89	11 632.72	0	0	0	61435.17	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	552 081.59	479 178.46	76 287.23	0	0	0	402891.23	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	12 003 062.40	9 072 845.40	1 444 435.28	0	0	0	7628410.12	0	0	0	0	5 471 926.68	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 903.80	6 428.58	1 023.46	0	0	0	5405.12	0	0	287	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3411 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	97 018.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 756 253.44	9 650 265.20	1 536 362.95	0	0	0	8113902.25	0	0	306	0	5 471 926.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

57 Адрес : пос. Энергетик, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	79 553.76	79 553.76	77 120.28	0	0	0	2433.48	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	99 335.35	109 218.72	105 877.82	0	0	0	3340.90	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	584 031.60	464 927.26	450 705.56	0	0	0	14221.70	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	602 646.00	602 646.00	584 211.62	0	0	0	18434.38	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	948 188.16	739 991.28	717 355.63	0	0	0	22635.65	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 248.31	10 819.11	10 488.16	0	0	0	330.95	0	0	262	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	11 893.76	11 893.76	11 529.94	0	0	0	363.82	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 496.96	5 838.68	5 660.08	0	0	0	178.60	0	0	249	0	5 838.68	0.00
Итого по адресу:		2 346 393.90	2 024 888.57	1 962 949.10	0	0	0	61939.47	0	0	301	0	5 838.68	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

58 Адрес : пос. Энергетик, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	66 973.87	66 973.87	10 142.71	0	0	0	56831.16	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	83 807.95	83 807.95	12 692.11	0	0	0	71115.84	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	22 929.53	22 929.53	3 472.51	0	0	0	19457.02	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 105 794.00	888 874.18	134 613.59	0	0	0	754260.59	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	9 481 012.80	7 895 675.60	1 195 743.17	0	0	0	6699932.43	0	0	0	0	5 976 417.32	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	7 927.45	5 913.94	895.62	0	0	0	5018.32	0	0	249	0	5 913.94	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	159 012.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 329.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	754 638.58	223 015.32	33 774.06	0	0	0	189241.26	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 687 426.12	9 187 190.39	1 391 333.78	0	0	0	7795856.61	0	0	277	0	5 982 331.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

59 Адрес : пос. Энергетик, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	34 000.00	34 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	6 000.00	6 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 501.72	4 250.17	4 250.17	0	0	0	0	0	0	246	0	4 250.17	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	142 500.00	475 242.57	475 242.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	41 475.94	41 475.94	41 475.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		226 477.66	560 968.68	560 968.68	0	0	0	0	0	0	246	0	4 250.17	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

60 Адрес : пос. Энергетик, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	66 977.99	66 977.99	9 809.50	0	0	0	57168.49	0	0	277	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	83 812.71	83 812.71	12 275.09	0	0	0	71537.62	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	22 930.46	22 930.46	3 358.36	0	0	0	19572.10	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 113 046.80	920 491.40	134 813.89	0	0	0	785677.51	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	10 011 420.00	7 738 015.20	1 133 298.91	0	0	0	6604716.29	0	0	0	0	5 659 377.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	7 979.44	6 125.47	897.13	0	0	0	5228.34	0	0	249	0	6 125.47	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	158 642.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 163.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	735 517.19	216 056.16	31 643.28	0	0	0	184412.88	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 205 490.40	9 054 409.39	1 326 096.17	0	0	0	7728313.22	0	0	277	0	5 665 502.47	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

61 Адрес : пос. Энергетик, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	71 447.08	71 447.08	17 304.41	0	0	0	54142.67	0	0	277	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	72 674.08	72 674.08	17 601.59	0	0	0	55072.49	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 164.16	100 234.53	24 276.71	0	0	0	75957.82	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	649 852.80	515 050.80	124 744.80	0	0	0	390306	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	4 565 472.00	4 285 392.00	1 037 917.76	0	0	0	3247474.24	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	851 216.40	749 161.20	181 446.11	0	0	0	567715.09	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 837.73	8 863.59	2 146.75	0	0	0	6716.84	0	0	263	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	95 619.44	74 862.92	18 131.73	0	0	0	56731.19	0	0	256	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	17 008.18	12 892.44	3 122.54	0	0	0	9769.90	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 427 291.87	5 890 578.64	1 426 692.40	0	0	0	4463886.24	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

62 Адрес : пос. Энергетик, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	82 769.69	91 004.86	25 014.44	0	0	0	65990.42	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 617.74	20 862.49	5 734.46	0	0	0	15128.03	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	421 684.80	255 302.06	70 174.69	0	0	0	185127.37	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 708 215.32	3 489 835.49	959 248.49	0	0	0	2530587	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 778.83	2 089.14	574.24	0	0	0	1514.90	0	0	249	0	2 089.14	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	25 536.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 266 602.74	3 859 094.04	1 060 746.31	0	0	0	2798347.73	0	0	306	0	2 089.14	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

63 Адрес : пос. Энергетик, д. 33

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 914.61	3 914.61	829.19	0	0	0	3085.42	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	66 823.00	66 823.00	14 154.43	0	0	0	52668.57	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	69 522.40	69 522.40	14 726.22	0	0	0	54796.18	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	56 796.60	56 796.60	12 030.64	0	0	0	44765.96	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	22 895.17	22 895.17	4 849.65	0	0	0	18045.52	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 072 376.40	968 884.85	205 228.99	0	0	0	763655.86	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 102 882.00	3 281 967.08	695 185.59	0	0	0	2586781.49	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	673 442.12	518 030.34	109 729.08	0	0	0	408301.26	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	1 818 768.62	933 519.56	197 737.92	0	0	0	735781.64	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	7 687.87	6 430.85	1 362.18	0	0	0	5068.67	0	0	249	0	6 430.85	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	22 244.58	21 045.20	4 457.79	0	0	0	16587.41	0	0	249	0	21 045.20	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 382.50	7 340.53	1 554.87	0	0	0	5785.66	0	0	266	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 225.55	3 637.58	770.51	0	0	0	2867.07	0	0	249	0	3 637.58	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	728 907.60	575 205.44	121 839.90	0	0	0	453365.54	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 660 869.02	6 536 013.21	1 384 456.98	0	0	0	5151556.23	0	0	321	0	31 113.63	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

64 Адрес : пос. Энергетик, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	67 835.66	67 835.66	14 674.43	0	0	0	53161.23	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	70 535.06	70 535.06	15 258.37	0	0	0	55276.69	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	23 125.85	23 125.85	5 002.66	0	0	0	18123.19	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 927.73	29 599.77	6 403.12	0	0	0	23196.65	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 390 034.40	1 116 390.55	241 501.19	0	0	0	874889.36	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 610 672.00	2 732 605.82	591 126.06	0	0	0	2141479.76	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 351 687.33	2 263 280.63	489 600.13	0	0	0	1773680.50	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 965.17	7 433.92	1 608.13	0	0	0	5825.79	0	0	249	0	7 433.92	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	18 715.93	17 519.46	3 789.87	0	0	0	13729.59	0	0	249	0	17 519.46	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 329.33	3 652.72	790.17	0	0	0	2862.55	0	0	249	0	3 652.72	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	25 028.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	743 384.40	520 369.08	112 567.91	0	0	0	407801.17	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 351 241.08	6 852 348.52	1 482 322.03	0	0	0	5370026.49	0	0	306	0	28 606.10	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

65 Адрес : пос. Энергетик, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	81 456.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	83 508.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	56 586.97	56 586.97	19 927.57	0	0	0	36659.40	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 058.91	55 058.91	19 389.45	0	0	0	35669.46	0	0	280	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	621 768.00	443 093.65	156 039.08	0	0	0	287054.57	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	4 424 374.80	3 560 545.20	1 253 875.32	0	0	0	2306669.88	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 571.82	3 526.13	1 241.76	0	0	0	2284.37	0	0	249	0	3 526.13	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	31 718.38	21 271.31	7 490.87	0	0	0	13780.44	0	0	249	0	21 271.31	0.00
Итого по адресу:		5 360 043.32	4 140 082.17	1 457 964.04	0	0	0	2682118.13	0	0	280	0	24 797.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

66 Адрес : пос. Энергетик, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 838.89	35 861.09	5 427.29	0	0	0	30433.80	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	84 723.23	84 723.23	12 822.19	0	0	0	71901.04	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 423.59	14 361.35	2 173.48	0	0	0	12187.87	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	103 369.70	85 315.43	12 911.82	0	0	0	72403.61	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	9 824 649.60	7 582 852.80	1 147 604.99	0	0	0	6435247.81	0	0	0	0	5 418 441.72	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 223 203.68	2 176 289.47	329 364.25	0	0	0	1846925.22	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 667.11	1 277.25	193.30	0	0	0	1083.95	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	197 192.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль (Крыша)	24 068.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 518 137.13	9 980 680.62	1 510 497.33	0	0	0	8470183.29	0	0	306	0	5 418 441.72	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

67 Адрес : пос. Энергетик, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	24 106.39	20 429.15	20 429.15	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	94 487.05	94 487.05	94 487.05	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	97 252.43	106 928.56	106 928.56	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	24 766.10	24 766.10	24 766.10	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	252 978.44	189 618.92	189 618.92	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 168 777.93	960 694.41	960 694.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	8 759.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	95 363.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	29 451.82	21 237.68	21 237.68	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	15 888.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 811 830.70	1 418 161.87	1 418 161.87	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

68 Адрес : пос. Энергетик, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	69 277.55	69 277.55	69 277.55	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 924.79	45 924.79	45 924.79	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	45 020.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		160 222.69	115 202.34	115 202.34	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

69 Адрес : пос. Энергетик, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	25 726.28	21 801.93	10 227.74	0	0	0	11574.19	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	83 447.09	69 539.24	32 622.30	0	0	0	36916.94	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 665.30	62 665.30	29 397.59	0	0	0	33267.71	0	0	250	0	10 444.22	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	195 683.19	195 683.19	91 799.04	0	0	0	103884.15	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 699 606.00	2 589 724.20	1 214 893.35	0	0	0	1374830.85	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 067 127.86	2 939 413.86	1 378 940.02	0	0	0	1560473.84	0	0	306	0	10 444.22	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

70 Адрес : пос. Энергетик, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 420.43	4 420.43	3 126.13	0	0	0	1294.30	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	25 735.20	21 809.49	15 423.70	0	0	0	6385.79	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	84 557.01	84 557.01	59 798.81	0	0	0	24758.20	0	0	256	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	88 155.96	96 927.02	68 546.90	0	0	0	28380.12	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	23 077.36	23 077.36	16 320.33	0	0	0	6757.03	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	133 540.30	103 214.60	72 993.48	0	0	0	30221.12	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	756 651.84	572 001.88	404 520.36	0	0	0	167481.52	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	2 008 134.31	976 378.82	690 496.17	0	0	0	285882.65	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 264.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	18 826.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 780.55	4 729.15	3 344.46	0	0	0	1384.69	0	0	249	0	4 729.15	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 190.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 160 334.83	1 887 115.76	1 334 570.34	0	0	0	552545.42	0	0	321	0	4 729.15	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

71 Адрес : пос. Энергетик, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	83 551.04	69 625.87	69 625.87	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		83 551.04	69 625.87	69 625.87	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

72 Адрес : пос. Энергетик, д. 78

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	27 913.44	27 913.44	27 913.44	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 597.93	24 224.22	24 224.22	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	92 511.37	52 137.66	52 137.66	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

73 Адрес : пос. Энергетик, д. 79

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 480.73	58 480.73	7 135.54	333.39	0	0	51011.80	0	0	250	0	9 746.79	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 491 579.00	1 615 442.16	197 108.56	9209.53	0	0	1409124.07	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 550 059.73	1 673 922.89	204 244.10	9542.92	0	0	1460135.87	0	0	250	0	9 746.79	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

74 Адрес : пос. Энергетик, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	91 990.44	76 658.70	15 083.73	0	0	0	61574.97	0	0	272	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 073.47	56 073.47	11 033.28	0	0	0	45040.19	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	120 586.73	120 586.73	23 727.22	0	0	0	96859.51	0	0	250	0	20 097.79	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	373 087.59	323 737.61	63 700.15	0	0	0	260037.46	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 316 913.45	1 138 549.35	224 026.37	0	0	0	914522.98	0	0	289	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 251 439.20	375 431.76	73 871.73	0	0	0	301560.03	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 628 118.40	3 328 708.80	654 972.52	0	0	0	2673736.28	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	6 573 823.20	1 972 146.96	388 048.98	0	0	0	1584097.98	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3441 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 285.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	26 010.01	19 886.28	3 912.92	0	0	0	15973.36	0	0	249	0	19 886.28	0.00
11	Строительный контроль (Фасад)	104 980.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 551 308.63	7 411 779.66	1 458 376.89	0	0	0	5953402.77	0	0	289	0	39 984.07	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

75 Адрес : пос. Энергетик, д. 81

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	50 122.41	41 768.67	10 784.31	0	0	0	30984.36	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	51 072.46	42 560.38	10 988.73	0	0	0	31571.65	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	139 771.20	80 104.09	20 682.19	0	0	0	59421.90	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	761 143.20	554 382.98	143 136.94	0	0	0	411246.04	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 166.53	712.42	183.94	0	0	0	528.48	0	0	250	0	712.42	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 352.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 009 628.29	719 528.54	185 776.11	0	0	0	533752.43	0	0	271	0	712.42	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

76 Адрес : пос. Энергетик, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	71 593.03	71 593.03	11 493.50	0	0	0	60099.53	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	72 820.03	72 820.03	11 690.48	0	0	0	61129.55	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	150 994.26	150 994.26	24 240.52	0	0	0	126753.74	0	0	250	0	25 165.71	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 265 577.60	1 122 327.59	180 177.75	0	0	0	942149.84	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 734 905.60	2 855 062.00	458 349.82	0	0	0	2396712.18	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	6 024 600.00	6 458 715.60	1 036 878.06	0	0	0	5421837.54	0	0	0	0	352 280.19	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3444 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 072.94	7 473.84	1 199.85	0	0	0	6273.99	0	0	249	0	7 473.84	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	19 606.56	18 358.07	2 947.19	0	0	0	15410.88	0	0	249	0	18 358.07	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	40 439.62	42 040.84	6 749.21	0	0	0	35291.63	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 389 609.64	10 799 385.26	1 733 726.39	0	0	0	9065658.87	0	0	277	0	403 277.81	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

77 Адрес : пос. Энергетик, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	24 955.25	21 148.52	21 148.52	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	108 274.79	108 274.79	108 274.79	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	110 078.24	121 030.46	121 030.46	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	640 120.82	430 881.72	430 881.72	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 924 500.67	1 545 810.29	1 545 810.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	21 544.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	144 652.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	38 992.97	27 371.79	27 371.79	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 013 119.75	2 254 517.57	2 254 517.57	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

78 Адрес : пос. Энергетик, д. 56

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	83 640.96	69 700.80	19 069.35	0	0	0	50631.45	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 665.30	62 665.30	17 144.52	0	0	0	45520.78	0	0	250	0	10 444.22	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 690 408.00	4 896 282.00	1 339 567.65	0	0	0	3556714.35	0	0	0	0	1 138 556.40	0.00
Итого по адресу:		3 836 714.26	5 028 648.10	1 375 781.53	0	0	0	3652866.57	0	0	271	0	1 149 000.62	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

79 Адрес : пос. Энергетик, д. 57

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	83 636.89	69 697.41	7 668.61	0	0	0	62028.80	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 665.30	62 665.30	6 894.89	0	0	0	55770.41	0	0	250	0	10 444.22	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	12 548 450.10	8 490 561.60	934 192.66	0	0	0	7556368.94	0	0	0	0	5 519 295.12	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 715 078.80	4 834 390.80	531 914.45	0	0	0	4302476.35	0	0	0	0	1 122 348.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	56 824.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		16 466 655.11	13 457 315.11	1 480 670.61	0	0	0	11976644.50	0	0	271	0	6 652 087.34	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

80 Адрес : пос. Энергетик, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	67 860.41	67 860.41	17 552.04	0	0	0	50308.37	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	70 559.81	70 559.81	18 250.23	0	0	0	52309.58	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	23 131.49	23 131.49	5 982.94	0	0	0	17148.55	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 665.30	62 665.30	16 208.33	0	0	0	46456.97	0	0	250	0	10 444.22	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 321 346.40	1 129 064.15	292 031.48	0	0	0	837032.67	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 612 941.20	2 736 035.68	707 673.30	0	0	0	2028362.38	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 705 578.00	1 111 673.40	287 533.38	0	0	0	824140.02	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	9 472.74	7 519.67	1 944.96	0	0	0	5574.71	0	0	249	0	7 519.67	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	18 732.19	17 536.90	4 535.90	0	0	0	13001	0	0	249	0	17 536.90	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 329.32	3 652.72	944.77	0	0	0	2707.95	0	0	249	0	3 652.72	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	743 384.40	520 369.08	134 593.02	0	0	0	385776.06	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 641 001.26	5 750 068.61	1 487 250.35	0	0	0	4262818.26	0	0	277	0	39 153.51	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

81 Адрес : пос. Энергетик, д. 60

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	24 912.67	21 112.43	21 112.43	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	108 117.97	108 117.97	108 117.97	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	27 107.71	27 107.71	27 107.71	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 581.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	213 244.19	177 373.11	177 373.11	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 439.14	2 643.31	2 643.31	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	121 350.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	15 837.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		571 590.13	336 354.53	336 354.53	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

82 Адрес : пос. Энергетик, д. 61

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	89 108.75	89 108.75	35 196.86	0	0	0	53911.89	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	13 490.36	11 415.58	4 509.01	0	0	0	6906.57	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	28 667.01	24 302.99	9 599.38	0	0	0	14703.61	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	27 122.39	27 122.39	10 713.01	0	0	0	16409.38	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	202.35	179.49	70.90	0	0	0	108.59	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 703 121.20	2 937 697.02	1 160 354.09	0	0	0	1777342.93	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 442 948.93	1 298 212.58	512 777.96	0	0	0	785434.62	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 711 207.98	1 803 420.09	712 328.69	0	0	0	1091091.40	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	19 378.70	19 638.15	7 756.83	0	0	0	11881.32	0	0	249	0	19 638.15	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	23 835.61	16 423.33	6 487.01	0	0	0	9936.32	0	0	287	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	27 597.85	2 759.79	1 090.08	0	0	0	1669.71	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 282.76	3 627.98	1 433.01	0	0	0	2194.97	0	0	249	0	3 627.98	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	194.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	736 888.80	573 519.06	226 532.95	0	0	0	346986.11	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	12 079.11	12 730.01	5 028.20	0	0	0	7701.81	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 841 126.61	6 820 157.21	2 693 877.97	0	0	0	4126279.24	0	0	306	0	23 266.13	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

83 Адрес : пос. Энергетик, д. 66

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 522.69	7 522.69	7 522.69	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	25 024.62	21 207.30	21 207.30	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	108 460.16	108 460.16	108 460.16	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	27 175.24	27 175.24	27 175.24	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 281 985.84	401 967.30	401 967.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 742 877.46	2 049 323.53	2 049 323.53	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 675.49	16 259.34	16 259.34	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	119 079.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	15 454.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 348 254.58	2 631 915.56	2 631 915.56	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

84 Адрес : пос. Энергетик, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	105 726.83	105 726.83	105 726.83	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	113 162.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		218 889.28	105 726.83	105 726.83	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

85 Адрес : пос. Энергетик, д. 69

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	231 246.60	231 246.60	231 246.60	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	675 870.00	202 761.00	202 761.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		907 116.60	434 007.60	434 007.60	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

86 Адрес : пос. Энергетик, д. 71

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 321 548.00	1 321 224.00	1 321 224.00	0	0	0	0	0	0	0	0	924 759.60	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00	
3	Ремонт крыши (Крыша)	798 368.00	239 510.40	239 510.40	0	0	0	0	0	0	0	239 510.40	0.00	
Итого по адресу:		2 119 916.00	1 560 734.40	1 560 734.40	0	0	0	0	0	327	0	1 164 270.00	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

87 Адрес : пос. Энергетик, д. 73

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	24 866.07	21 072.94	13 709.57	0	0	0	7363.37	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	107 007.70	103 458.57	67 307.76	0	0	0	36150.81	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	425 348.50	353 589.41	230 037.13	0	0	0	123552.28	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 815 199.69	4 322 143.29	2 811 886.87	0	0	0	1510256.42	0	0	0	0	149 178.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	6 859.89	5 270.81	3 429.07	0	0	0	1841.74	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	61 873.04	45 551.69	29 634.88	0	0	0	15916.81	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 441 154.89	4 851 086.71	3 156 005.27	0	0	0	1695081.44	0	0	306	0	149 178.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

88 Адрес : пос. Энергетик, д. 75

1	Декларирование (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	27 944.22	27 944.22	8 998.12	0	0	0	18946.10	0	0	305	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	5 634.02	5 634.02	1 814.17	0	0	0	3819.85	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	89 370.01	89 370.01	28 777.39	0	0	0	60592.62	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	91 087.81	91 087.81	29 330.52	0	0	0	61757.29	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 990.25	5 399.03	1 738.50	0	0	0	3660.53	0	0	246	0	5 399.03	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	603 250.80	477 937.17	153 897.08	0	0	0	324040.09	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 123 280.80	2 968 498.47	955 864.63	0	0	0	2012633.84	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	1 710 271.43	1 666 634.14	536 660.75	0	0	0	1129973.39	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 457.74	9 040.84	2 911.18	0	0	0	6129.66	0	0	260	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	64 498.87	54 958.96	17 696.94	0	0	0	37262.02	0	0	260	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Лифтовое оборудование, лифтовая шахта)	10 671.86	9 731.47	3 133.56	0	0	0	6597.91	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 792 457.81	5 406 236.14	1 740 822.83	0	0	0	3665413.31	0	0	321	0	5 399.03	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

89 Адрес : пос. Энергетик, д. 76

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	24 866.07	21 072.94	9 800.94	0	0	0	11272	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	90 991.16	90 991.16	42 319.65	0	0	0	48671.51	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 379.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	528 104.28	528 104.28	245 619.31	0	0	0	282484.97	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	5 999 996.40	5 682 355.88	2 642 842.28	0	0	0	3039513.60	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	127 757.92	108 139.06	50 295.07	0	0	0	57843.99	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 829 095.23	6 430 663.32	2 990 877.25	0	0	0	3439786.07	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

90 Адрес : пос. Энергетик, д. 77

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 449.02	25 804.25	25 804.25	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	82 674.23	82 674.23	82 674.23	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 445.46	47 871.22	47 871.22	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	869 899.54	869 899.54	869 899.54	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 040 468.25	1 026 249.24	1 026 249.24	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

91 Адрес : пос. Энергетик, д. 78а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 571.92	25 908.40	8 938.35	0	0	0	16970.05	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	118 424.14	98 686.78	34 046.76	0	0	0	64640.02	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	147 324.33	122 770.27	42 355.52	0	0	0	80414.75	0	0	272	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	648 655.00	648 655.00	223 784.81	0	0	0	424870.19	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	28 879 232.10	8 663 769.63	2 988 984.94	0	0	0	5674784.69	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	4 128 076.34	3 409 587.41	1 176 301.52	0	0	0	2233285.89	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	134 707.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	33 965.08	25 745.94	8 882.30	0	0	0	16863.64	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		34 120 956.24	12 995 123.43	4 483 294.21	0	0	0	8511829.22	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

92 Адрес : пос. Энергетик, д. 79/2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	118 930.20	118 930.20	44 206.79	0	0	0	74723.41	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 987 392.40	4 097 356.80	1 523 002.63	0	0	0	2574354.17	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	71 607.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	249	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 177 930.09	4 216 287.00	1 567 209.42	0	0	0	2649077.58	0	0	277	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

93 Адрес : с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Механизаторов, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	60 263.82	50 219.85	50 219.85	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Фасад)	26 056.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	86 320.77	50 219.85	50 219.85	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

94 Адрес : с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	7 793.30	7 793.31	2 545.25	0	0	0	5248.06	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	39 290.44	39 290.43	12 832.02	0	0	0	26458.41	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	113 947.30	93 508.54	30 539.34	0	0	0	62969.20	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	814 534.99	686 284.32	224 136.43	0	0	0	462147.89	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 774.81	2 064.00	674.09	0	0	0	1389.91	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	17 256.74	13 615.59	4 446.77	0	0	0	9168.82	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		995 597.58	842 556.19	275 173.91	0	0	0	567382.28	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

95 Адрес : с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	92 459.08	92 459.08	31 530.36	0	0	0	60928.72	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	993 481.59	777 880.35	265 272.48	0	0	0	512607.87	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Фасад)	20 893.82	16 062.29	5 477.56	0	0	0	10584.73	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 106 834.49	886 401.72	302 280.40	0	0	0	584121.32	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

96 Адрес : с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	81 067.22	81 067.22	81 067.22	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	81 067.22	81 067.22	81 067.22	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

97 Адрес : с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	40 923.45	40 923.45	10 737.45	0	0	0	30186	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	677 502.78	570 657.23	149 728.37	0	0	0	420928.86	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	14 353.56	11 297.03	2 964.10	0	0	0	8332.93	0	0	285	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	732 779.79	622 877.71	163 429.92	0	0	0	459447.79	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Муниципальное образование : Новосергиевский район

1 Адрес : пос. Новосергиевка, пер. СХТ, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	17 064.45	17 064.44	13 453.07	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	17 064.45	17 064.45	13 453.08	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	116 548.92	99 105.65	78 131.81	0	25000	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	116 548.92	99 105.65	78 131.81	0	25000	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 929.50	1 959.98	1 545.19	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 929.49	1 959.97	1 545.18	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		271 085.73	236 260.14	186 260.14	0	50000	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Буденного, д. 28а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 334.11	11 334.11	2 001.45	0	11334.11	0	1293.41	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 321.10	24 321.10	4 294.78	0	24321.10	0	2775.44	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 042 738.12	922 864.21	162 965.41	0	637763.78	0	105314.14	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	21 806.47	22 207.54	3 921.55	0	22207.54	0	2534.25	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 100 199.80	980 726.96	173 183.19	0	695626.53	0	111917.24	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	234.48	234.48	48.68	0	0	0	123.24	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	234.48	234.48	48.68	0	0	0	123.24	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 758.40	5 758.40	1 195.55	0	0	0	3026.65	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	2 976.67	2 976.67	618.01	0	0	0	1564.56	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 976.67	2 976.67	618.01	0	0	0	1564.56	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	29 066.33	29 066.33	6 034.71	0	0	0	15277.45	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	32 342.47	28 681.54	5 954.82	0	0	0	15075.20	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	32 342.46	28 681.53	5 954.82	0	0	0	15075.20	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 620 244.19	1 183 768.94	245 772.32	0	350000	0	622196.63	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 444.56	600.83	124.74	0	0	0	315.80	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 444.56	600.83	124.74	0	0	0	315.80	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	37 785.60	28 386.19	5 893.50	0	0	0	14919.97	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 770 850.87	1 311 966.89	272 388.59	0	350000	0	689578.30	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	377.39	377.40	203.67	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	503.39	503.39	271.66	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 345.70	13 345.70	7 202.26	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	13 345.70	13 345.70	7 202.26	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	430 189.66	100 222.74	54 087.12	0	60000	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 314.98	2 546.10	1 374.05	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		459 076.82	130 341.03	70 341.03	0	60000	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	48 191.77	48 191.77	13 523.77	0	0	0	29616.30	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	48 191.77	48 191.77	13 523.77	0	0	0	29616.30	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	18 812.10	18 812.10	5 279.13	0	0	0	11560.99	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	167 871.60	140 828.77	39 519.95	0	0	0	86546.46	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	206 761.20	117 907.11	33 087.58	0	0	0	72459.93	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	280 371.56	98 305.80	27 586.98	0	50000	0	60413.93	0	0	308	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 371.01	1 782.74	500.28	0	0	0	1095.58	0	0	266	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 920.29	1 514.30	424.95	0	0	0	930.61	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 784.67	1 451.75	407.40	0	0	0	892.17	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		780 275.97	476 986.11	133 853.82	0	50000	0	293132.29	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	72 806.42	72 806.42	12 382.78	0	0	0	60423.64	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 233 832.69	1 862 797.80	316 821.28	0	0	0	1545976.52	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	50 976.99	19 643.34	3 340.90	0	0	0	16302.44	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 357 616.10	1 955 247.56	332 544.97	0	0	0	1622702.59	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	74 575.02	74 575.02	11 672.49	0	0	0	62902.53	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 460 466.11	2 032 323.17	318 099.56	0	0	0	1714223.61	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	57 300.32	21 410.89	3 351.24	0	0	0	18059.65	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 592 341.45	2 128 309.08	333 123.29	0	0	0	1795185.79	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	21 010.98	21 010.58	4 815.25	0	21010.58	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 714.40	27 714.40	6 351.65	0	27714.40	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 265 553.84	1 186 229.69	271 862.65	0	898089.35	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	26 466.56	22 300.14	5 110.79	0	22300.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 340 745.78	1 257 254.81	288 140.34	0	969114.47	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

9 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	14 640.45	14 640.45	5 757.53	0	0	0	5473.04	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	50 487.11	14 640.45	5 757.53	0	0	0	5473.04	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 194 753.81	710 161.97	279 279.66	0	200000	0	265479.80	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	567 903.45	102 789.91	40 423.36	0	0	0	38425.95	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 159.38	2 025.00	796.36	0	0	0	757.01	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	11 581.60	14 449.83	5 682.57	0	0	0	5401.78	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 848 525.80	858 707.61	337 697.00	0	200000	0	321010.61	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	54 448.04	15 830.28	6 358.72	0	0	0	7077.39	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 771 311.54	1 280 449.95	514 332.58	0	200000	0	572462.77	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	27 822.25	26 125.71	10 494.20	0	0	0	11680.27	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 853 581.83	1 322 405.94	531 185.51	0	200000	0	591220.43	0	0	306	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	86 376.85	86 376.85	86 376.85	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		86 376.85	86 376.85	86 376.85	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 23

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 939.78	3 939.78	785.36	0	0	0	2663.81	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 523.52	17 523.52	3 493.15	0	0	0	11848.19	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 024 003.25	841 787.33	167 802.53	0	110000	0	569158.42	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Фасад)	23 454.45	20 082.47	4 003.26	0	0	0	13578.38	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 068 921.00	883 333.10	176 084.30	0	110000	0	597248.80	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	49 244.06	49 244.06	10 117.18	94.40	0	0	33918.30	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 171 338.31	1 850 446.30	380 173.57	3547.41	200000	0	1274549.35	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	47 410.68	26 092.89	5 360.78	50.02	0	0	17972.25	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 267 993.05	1 925 783.25	395 651.52	3691.84	200000	0	1326439.89	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

14 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	81 377.20	81 377.20	81 377.20	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 377.20	81 377.20	81 377.20	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	67 409.86	67 409.86	8 108.39	0	0	0	49724	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 085 590.77	973 010.00	117 038.38	0	150000	0	717728.04	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	23 348.38	15 336.23	1 844.72	0	0	0	11312.57	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 176 349.01	1 055 756.09	126 991.48	0	150000	0	778764.61	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 31

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 074.86	5 074.86	814.08	0	0	0	2479.13	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 044.27	25 044.27	4 017.46	0	0	0	12234.41	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 172 537.72	721 362.31	115 716.90	0	270000	0	352393.61	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	17 747.99	17 586.44	2 821.12	0	0	0	8591.17	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 220 404.84	769 067.88	123 369.56	0	270000	0	375698.32	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	66 246.33	66 246.33	9 901.60	0	0	0	43624.48	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 546 760.65	1 725 090.89	257 843.14	0	350000	0	1136005.46	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	54 774.55	31 442.76	4 699.64	0	0	0	20705.66	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 667 781.53	1 822 779.98	272 444.38	0	350000	0	1200335.60	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

18 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	80 973.91	80 973.91	9 766.95	0	0	0	71206.96	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	9 749 790.42	2 924 937.12	352 801.51	0	0	0	2572135.61	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	155 117.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 985 882.19	3 005 911.03	362 568.46	0	0	0	2643342.57	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	18 850.62	18 850.62	11 063.69	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	284 763.03	100 702.38	59 103.63	0	50000	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 858.28	1 487.16	872.83	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	308 471.93	121 040.16	71 040.16	0	50000	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	47 883.26	39 902.72	39 902.72	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	244 215.31	171 813.90	171 813.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 688.04	4 016.63	4 016.63	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	296 786.61	215 733.25	215 733.25	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	54 601.08	45 500.90	45 500.90	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	387 656.01	232 632.77	232 632.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 889.80	5 455.22	5 455.22	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		450 146.89	283 588.89	283 588.89	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 710.93	5 710.93	1 000.20	0	0	0	654.59	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 378.61	30 378.61	5 320.45	0	0	0	3482	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 306 321.46	1 342 417.36	235 108.38	0	1002216.29	0	153868.09	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	29 798.74	32 584.81	5 706.84	0	0	0	3734.88	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 372 209.74	1 411 091.71	247 135.87	0	1002216.29	0	161739.55	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

23 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 77

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	71 439.19	71 439.19	11 954.24	0	0	0	59484.95	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 882 360.12	1 051 673.39	175 981.18	0	0	0	875692.21	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	40 730.45	18 613.85	3 114.74	0	0	0	15499.11	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 994 529.76	1 141 726.43	191 050.15	0	0	0	950676.28	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 79

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	61 011.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 011.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

25 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 83

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	44 756.35	44 756.35	36 968.88	0	0	0	7787.47	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	210 081.30	237 932.85	196 533.24	0	0	0	41399.61	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 780.99	4 629.85	3 824.27	0	0	0	805.58	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		259 618.64	287 319.05	237 326.39	0	0	0	49992.66	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

26 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 87

1	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	401.63	401.63	55.26	0	0	0	289.67	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	8 919.10	8 919.10	1 227.09	0	0	0	6432.79	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	10 558.15	10 558.15	1 452.59	0	0	0	7614.93	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	31 674.44	31 674.44	4 357.78	0	0	0	22844.78	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 043 990.37	937 115.74	128 928.72	0	0	0	675882.59	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада (Фасад)	2 476 157.04	2 125 957.26	292 489.96	0	450000	0	1533319.14	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	28 309.42	21 590.07	2 970.37	0	0	0	15571.56	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фасад)	39 449.54	51 145.27	7 036.58	0	0	0	36887.86	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 639 459.69	3 187 361.66	438 518.35	0	450000	0	2298843.31	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	83 479.52	83 479.52	13 425.96	0	0	0	70053.56	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 544 753.71	1 599 094.11	257 181.25	0	0	0	1341912.86	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	33 057.73	30 173.95	4 852.86	0	0	0	25321.09	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 661 290.96	1 712 747.58	275 460.06	0	0	0	1437287.52	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 33

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	43.66	43.66	43.66	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	12 557.08	12 557.08	12 557.08	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 600.74	12 600.74	12 600.74	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	70 877.45	70 877.45	12 007.72	0	0	0	58869.73	0	0	281	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 481 141.40	1 528 815.74	259 004.76	0	0	0	1269810.98	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	31 696.43	28 959.68	4 906.21	0	0	0	24053.47	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 583 715.28	1 628 652.87	275 918.70	0	0	0	1352734.17	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	53 126.66	53 126.66	20 049.26	0	0	0	33077.40	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 839.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 140 321.60	814 194.71	307 265.80	0	0	0	506928.91	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 105.88	10 580.62	3 992.98	0	0	0	6587.64	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 282 393.96	877 901.99	331 308.04	0	0	0	546593.95	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 570.07	79 570.07	11 507.26	0	0	0	68062.81	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 327 155.74	987 444.87	142 802.27	0	0	0	844642.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	35 706.67	25 213.34	3 646.30	0	0	0	21567.04	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 442 432.48	1 092 228.28	157 955.83	0	0	0	934272.45	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	9 929.53	9 929.53	2 017.38	0	0	0	6599.16	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	22 342.00	22 342.00	4 539.22	0	0	0	14848.48	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	3 862 721.52	2 553 531.49	518 800.99	0	350000	0	1697075.87	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	35 026.28	61 091.02	12 411.86	0	0	0	40601.06	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 930 019.33	2 646 894.04	537 769.46	0	350000	0	1759124.58	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

34 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 957.45	3 957.45	1 042.92	0	0	0	2208.65	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 509.44	26 509.44	6 986.12	0	0	0	14794.91	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	818 407.45	625 888.94	164 942.60	0	120000	0	349308.45	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	18 640.15	16 414.59	4 325.79	0	0	0	9160.98	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		867 514.49	672 770.42	177 297.43	0	120000	0	375472.99	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

35 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	41 505.10	41 505.10	41 505.10	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	108 366.48	8 535.81	8 535.81	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 342.02	158.68	158.68	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		152 213.60	50 199.59	50 199.59	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	1 342.80	1 342.80	1 342.80	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	548.47	548.47	548.47	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	27 773.17	25 087.13	25 087.13	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 761.27	4 761.27	4 761.27	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 042 041.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	15 455.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	153 638.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 245 560.53	31 739.67	31 739.67	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	57 815.88	57 815.88	25 328.63	0	0	0	32487.25	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	58 474.26	58 474.26	25 617.06	0	0	0	32857.20	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 074.81	70 074.81	30 699.16	0	0	0	39375.65	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 080 467.60	1 434 834.45	628 588.49	0	0	0	806245.96	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	247 026.00	112 250.76	49 176.08	0	0	0	63074.68	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	569 582.70	494 494.51	216 633.74	0	0	0	277860.77	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 488.99	1 488.74	652.20	0	0	0	836.54	0	0	266	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	29 384.50	18 538.01	8 121.34	0	0	0	10416.67	0	0	266	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	9 363.66	7 490.91	3 281.70	0	0	0	4209.21	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 125 678.40	2 255 462.33	988 098.42	0	0	0	1267363.91	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 219.18	58 219.18	6 622.44	0	0	0	45471.20	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	103 514.28	103 514.28	11 774.76	0	0	0	80848.24	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	543 382.42	543 382.42	61 809.78	0	0	0	424400.49	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 958 540.10	3 972 619.92	451 885.77	0	500000	0	3102753.77	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 115.60	10 530.96	1 197.90	0	0	0	8225.04	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	85 138.45	63 894.01	7 267.95	0	0	0	49903.44	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 759 910.03	4 752 160.77	540 558.59	0	500000	0	3711602.18	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

39 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	66 492.91	66 492.91	66 492.91	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	739 755.55	644 529.26	644 529.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 834.00	9 606.89	9 606.89	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		818 082.46	720 629.06	720 629.06	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

40 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 31

1	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

41 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 582.46	59 582.46	48 637.56	0	0	0	10944.90	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	413 154.00	407 058.00	332 284.18	0	0	0	74773.82	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 489.46	8 580.37	7 004.21	0	0	0	1576.16	0	0	249	0	8 580.37	0.00
Итого по адресу:		480 225.92	475 220.83	387 925.96	0	0	0	87294.87	0	0	266	0	8 580.37	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33б

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 205.67	7 205.67	1 285.68	0	0	0	4855.50	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	69 206.94	57 672.45	10 290.29	0	0	0	38862.27	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	53 281.72	44 401.43	7 922.39	0	0	0	29919.67	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 005.46	31 005.46	5 532.19	0	0	0	20892.86	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	313 554.25	222 140.95	39 635.80	0	0	0	149688.49	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	330 919.25	252 344.14	45 024.85	0	0	0	170040.75	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 053 668.22	776 882.75	138 616.37	0	210000	0	523498.29	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 828.70	5 190.24	926.08	0	0	0	3497.42	0	0	265	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 624.78	5 941.21	1 060.07	0	0	0	4003.45	0	0	265	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	47 314.15	18 737.76	3 343.31	0	0	0	12626.34	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 918 609.14	1 421 522.06	253 637.02	0	210000	0	957885.04	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

43 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 16

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	82 520.00	81 907.00	81 907.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	82 520.00	81 907.00	81 907.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 51

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 358.74	38 358.74	35 508.91	0	0	0	2849.83	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	122 494.76	121 842.49	112 790.29	0	0	0	9052.20	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 583.25	1 002.25	927.79	0	0	0	74.46	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		163 436.75	161 203.48	149 226.99	0	0	0	11976.49	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

45 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 66

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	13 738.22	13 738.22	2 968.23	0	13738.22	0	2574.53	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 217.00	24 217.00	5 232.24	0	24217	0	4538.24	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	719 192.52	657 674.94	142 094.99	0	372338.71	0	123247.46	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	11 391.64	11 601.16	2 506.51	0	11601.16	0	2174.04	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		768 539.38	707 231.32	152 801.97	0	421895.09	0	132534.26	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

46 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Фрунзе, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	13 475.89	13 475.89	1 227.41	0	13475.89	0	1358.07	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 232.95	17 232.96	1 569.61	0	17232.96	0	1736.70	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 772 429.68	1 727 205.88	157 316.77	0	1382690.76	0	174064.25	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	37 066.29	37 748.01	3 438.15	0	37748.01	0	3804.17	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 840 204.81	1 795 662.74	163 551.93	0	1451147.62	0	180963.19	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Пролетарская, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	48 891.69	40 743.07	10 743.07	0	30000	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Фасад)	12 014.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		60 905.97	40 743.07	10 743.07	0	30000	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

48 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	44 402.34	44 402.34	17 416.51	0	0	0	26985.83	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	187 426.28	202 427.82	79 400.90	0	0	0	123026.92	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 010.92	3 671.15	1 439.98	0	0	0	2231.17	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		235 839.54	250 501.31	98 257.39	0	0	0	152243.92	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

49 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	44 583.20	44 583.20	4 306.18	0	0	0	38171.74	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 573.13	53 573.13	5 174.49	0	0	0	45868.83	0	0	284	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	179 714.79	174 971.58	16 900.06	0	0	0	149809.10	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 847 012.24	1 809 109.06	174 737.20	0	100000	0	1548942.98	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 845.89	3 173.21	306.49	0	0	0	2716.87	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	56 729.71	32 268.49	3 116.73	0	0	0	27627.99	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 185 458.96	2 117 678.67	204 541.15	0	100000	0	1813137.52	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

50 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	46 461.55	46 461.55	2 236.14	0	0	0	43270.95	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 808.90	56 507.42	2 719.64	0	30000	0	52626.95	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	149 769.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	186 402.04	134 174.13	6 457.65	0	0	0	124960.14	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	5 403 239.98	4 606 725.97	221 716.38	0	70000	0	4290373.40	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 205.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	20 832.91	23 957.85	1 153.06	0	0	0	22312.62	0	0	249	0	23 957.85	0.00
Итого по адресу:		5 877 719.81	4 867 826.92	234 282.87	0	100000	0	4533544.05	0	0	300	0	23 957.85	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	46 455.24	46 455.24	32 102.95	0	0	0	14352.29	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 055.96	78 055.96	53 940.66	0	0	0	24115.30	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	184 491.03	189 282.62	130 803.98	0	0	0	58478.64	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 948.11	3 432.75	2 372.21	0	0	0	1060.54	0	0	284	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	47 954.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		360 904.75	317 226.57	219 219.80	0	0	0	98006.77	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

52 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 893.76	79 893.76	79 893.76	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 893.76	79 893.76	79 893.76	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

53 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 711.79	79 711.79	79 711.79	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 711.79	79 711.79	79 711.79	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

54 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	41 167.82	41 167.82	33 131.48	0	0	0	8036.34	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	190 869.91	203 260.90	163 582.50	0	0	0	39678.40	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 084.61	3 686.27	2 966.68	0	0	0	719.59	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		236 122.34	248 114.99	199 680.66	0	0	0	48434.33	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

55 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 408.03	57 840.02	4 504.51	0	0	0	53335.51	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 922 038.78	2 311 203.21	179 993.55	0	0	0	2131209.66	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	38 742.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 030 189.59	2 369 043.23	184 498.06	0	0	0	2184545.17	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

56 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 543.50	74 543.50	74 543.50	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	92 007.34	92 007.34	92 007.34	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	166 550.84	166 550.84	166 550.84	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

57 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 12

1	Ремонт крыши (Крыша)	2 181 761.07	1 834 923.51	148 524.90	0	0	0	1686398.61	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 426 057.57	1 312 892.71	106 269.97	0	0	0	1206622.74	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 607 818.64	3 147 816.22	254 794.87	0	0	0	2893021.35	0	0	305	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

58 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 662.51	8 662.51	992.14	0	0	0	7670.37	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	5 706.68	5 706.68	653.60	0	0	0	5053.08	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	18 912.19	13 327.53	1 526.44	0	0	0	11801.09	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	18 170.53	23 755.19	2 720.75	0	0	0	21034.44	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 109 116.67	1 447 688.05	165 807.79	0	0	0	1281880.26	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 487 933.57	1 479 827.63	169 488.82	0	0	0	1310338.81	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 648 502.15	2 978 967.59	341 189.54	0	0	0	2637778.05	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

59 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 773.02	82 773.02	4 204.93	2310.42	0	0	75312.86	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	70 842.24	70 842.24	3 598.83	1977.40	50000	0	64457.37	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 387 619.64	2 446 284.58	124 272.92	68282.58	0	0	2225805.97	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	2 183 596.80	1 706 593.34	86 696.10	47635.75	0	0	1552781.59	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	66 225.82	43 414.08	2 205.46	1211.81	0	0	39501.26	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль (Фасад)	43 691.59	30 487.19	1 548.77	850.98	0	0	27739.44	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 834 749.11	4 380 394.45	222 527.02	122268.94	50000	0	3985598.49	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

60 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 745.62	60 745.62	3 728.85	0	0	0	57016.77	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	89 466.47	89 466.47	5 491.86	0	0	0	83974.61	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 636 294.22	2 401 692.36	147 426.94	0	0	0	2254265.42	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	2 153 467.31	1 319 328.33	80 986.45	0	0	0	1238341.88	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	61 294.00	51 309.16	3 149.59	0	0	0	48159.57	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	51 204.67	28 155.94	1 728.34	0	0	0	26427.60	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 052 472.29	3 950 697.88	242 512.04	0	0	0	3708185.84	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

61 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 543.50	74 543.50	51 650.18	0	0	0	22893.32	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	92 007.34	92 007.34	63 750.63	0	0	0	28256.71	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		166 550.84	166 550.84	115 400.81	0	0	0	51150.03	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

62 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 408.03	57 840.02	5 905.35	0	0	0	51934.67	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 891 788.77	2 379 480.65	242 940.22	0	0	0	2136540.43	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	37 626.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 998 822.97	2 437 320.67	248 845.57	0	0	0	2188475.10	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

63 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 543.50	74 543.50	74 543.50	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	92 007.34	92 007.34	92 007.34	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		166 550.84	166 550.84	166 550.84	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

64 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 348.72	79 348.72	79 348.72	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	61 070.91	61 070.91	61 070.91	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	65 729.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	54 747.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		260 896.66	140 419.63	140 419.63	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

65 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 941.26	60 941.26	60 941.26	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	69 519.18	69 519.18	69 519.18	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		130 460.44	130 460.44	130 460.44	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

66 Адрес : с. Кулагино, ул. Центральная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 003.25	40 003.25	2 554.00	0	0	0	34917.11	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 889 002.80	1 511 193.73	96 481.74	0	100000	0	1319055.88	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	40 222.54	28 622.41	1 827.39	0	0	0	24983.27	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 969 228.59	1 579 819.39	100 863.13	0	100000	0	1378956.26	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

67 Адрес : с. Кулагино, ул. Центральная, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 946.00	76 946.00	76 946.00	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		76 946.00	76 946.00	76 946.00	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

68 Адрес : с. Нестеровка, ул. Грейдерная, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 007.47	81 007.47	4 830.43	3517.17	0	0	72659.87	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 124 961.58	1 912 223.48	114 024.78	83024.61	0	0	1715174.08	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	42 997.30	34 272.68	2 043.66	1488.05	0	0	30740.97	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 248 966.35	2 027 503.63	120 898.87	88029.83	0	0	1818574.93	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

69 Адрес : с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 300.26	33 300.26	2 014.48	748.63	0	0	29496.11	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	--------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	80 379.05	80 379.05	4 862.48	1807.01	0	0	71196.72	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 050 226.84	1 330 929.08	80 513.67	29920.72	100000	0	1178886.65	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 731 306.56	1 708 111.86	103 331.09	38400.20	0	0	1512980.90	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	27 912.89	16 304.19	986.31	366.54	0	0	14441.63	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	48 116.83	29 706.08	1 797.05	667.82	0	0	26312.52	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 971 242.43	3 198 730.52	193 505.07	71910.91	100000	0	2833314.54	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

70 Адрес : с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 080.70	39 080.70	2 674.14	360.72	0	0	34755.61	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	73 075.48	73 075.48	5 000.26	674.50	0	0	64988.16	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 065 205.76	1 349 864.54	92 365.86	12459.42	100000	0	1200473.96	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 860 536.35	1 524 004.19	104 281.55	14066.75	0	0	1355341.44	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	27 912.89	16 368.02	1 120.00	151.08	0	0	14556.56	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	47 914.15	26 565.77	1 817.79	245.21	0	0	23625.72	0	0	270	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 113 725.33	3 028 958.70	207 259.60	27957.66	100000	0	2693741.44	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

71 Адрес : с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	448.70	448.70	21.25	2.50	0	0	424.96	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	6 019.50	6 019.50	285.02	33.49	0	0	5700.99	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	23 181.53	23 181.53	1 097.63	128.99	0	0	21954.92	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 162.99	98 162.99	4 647.93	546.20	0	0	92968.86	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	5 795.38	5 795.38	274.41	32.25	0	0	5488.73	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	138 163.77	81 566.94	3 862.12	453.86	0	0	77250.96	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	2 783 091.19	2 414 866.73	114 341.88	13436.84	0	0	2287088.01	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада (Фасад)	2 018 366.49	1 715 553.62	81 230.00	9545.71	0	0	1624777.91	0	0	309	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	18 235.39	1 634.53	77.39	9.09	0	0	1548.04	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Крыша)	22 147.25	18 807.56	890.52	104.65	0	0	17812.39	0	0	253	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Фасад)	28 894.60	19 747.39	935.02	109.88	0	0	18702.49	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 142 506.79	4 385 784.87	207 663.17	24403.46	0	0	4153718.24	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

72 Адрес : с. Платовка, ул. Московская, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 906.17	7 906.17	1 612.28	0	0	0	6293.89	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 761.14	30 761.14	6 273.01	0	0	0	24488.13	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 871 393.16	1 198 384.42	244 382.32	0	0	0	954002.10	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	42 882.56	28 989.97	5 911.82	0	0	0	23078.15	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 952 943.03	1 266 041.70	258 179.43	0	0	0	1007862.27	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

73 Адрес : с. Платовка, ул. Московская, д. 3а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 662.51	8 662.51	1 496.06	0	0	0	7166.45	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 352.63	31 352.63	5 414.76	0	0	0	25937.87	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 224 954.55	1 510 309.71	260 838.14	0	0	0	1249471.57	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	50 986.01	36 531.64	6 309.20	0	0	0	30222.44	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 315 955.70	1 586 856.49	274 058.16	0	0	0	1312798.33	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

74 Адрес : с. Покровка, ул. Заводская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 508.32	66 256.93	3 469.26	465.10	0	0	62322.57	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 617 207.08	4 128 783.55	216 185.89	28982.60	0	0	3883615.05	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	28 641.05	27 243.12	1 426.47	191.24	0	0	25625.41	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 725 356.45	4 222 283.60	221 081.62	29638.94	0	0	3971563.04	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

75 Адрес : с. Покровка, ул. Заводская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	42 643.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		42 643.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

76 Адрес : с. Покровка, ул. Светлая, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 215.16	11 215.16	11 215.16	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	117 697.65	117 697.65	117 697.65	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	106 563.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		235 476.28	128 912.81	128 912.81	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

77 Адрес : с. Покровка, ул. Светлая, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 119.49	11 119.49	2 720.91	1062.89	0	0	7335.69	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 618.82	29 618.82	7 247.64	2831.21	0	0	19539.97	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 765 573.14	1 349 467.77	330 210.98	128993.25	0	0	890263.54	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	109 793.28	26 145.37	6 397.70	2499.19	0	0	17248.48	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 916 104.73	1 416 351.45	346 577.23	135386.54	0	0	934387.68	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

78 Адрес : с. Покровка, ул. Строителей, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 229.95	8 229.95	2 392.25	566.69	0	0	5271.01	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 640.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 010.72	29 010.73	8 432.73	1997.61	0	0	18580.39	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 841 764.55	894 436.38	259 991.38	61588.64	0	0	572856.36	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	82 416.24	18 526.64	5 385.25	1275.70	0	0	11865.69	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 012 061.95	950 203.70	276 201.61	65428.64	0	0	608573.45	0	0	322	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

79 Адрес : с. Судьбодаровка, ул. Степная, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 687.54	45 687.54	2 052.84	0	0	0	41854.73	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 025 215.01	2 473 603.15	111 144.34	0	100000	0	2266088.04	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	87 030.52	47 465.83	2 132.74	0	0	0	43483.83	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 157 933.07	2 566 756.52	115 329.92	0	100000	0	2351426.60	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

80 Адрес : с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 435.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 102.41	50 102.41	7 266.47	0	0	0	42835.94	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	967 617.94	751 683.34	109 018.32	0	0	0	642665.02	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль (Крыша)	23 007.80	15 879.23	2 303.00	0	0	0	13576.23	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 086 163.40	817 664.98	118 587.79	0	0	0	699077.19	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

81 Адрес : с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 725.51	72 725.51	9 104.99	2260.67	50000	0	53017.97	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 527 747.23	1 219 048.76	152 620.77	37894.08	100000	0	888704.46	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	20 849.07	15 942.43	1 995.94	495.57	0	0	11622.27	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 621 321.81	1 307 716.70	163 721.69	40650.32	150000	0	953344.69	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

82 Адрес : с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 093.29	69 093.29	69 093.29	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	25 160.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	94 253.42	69 093.29	69 093.29	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Муниципальное образование : Октябрьский район

1 Адрес : с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	42 164.55	42 164.55	12 854.16	0	0	0	29310.39	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	42 444.21	42 444.21	12 939.42	0	0	0	29504.79	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 537 918.21	876 229.43	267 124.79	0	0	0	609104.64	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	212 203.69	125 868.90	38 372.03	0	0	0	87496.87	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	28 796.73	2 067.12	630.18	0	0	0	1436.94	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	4 112.27	14 390.13	4 386.93	0	0	0	10003.20	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 867 639.66	1 103 164.34	336 307.51	0	0	0	766856.83	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 25

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	4 295.33	4 295.33	759.91	0	0	0	3535.42	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	19 876.81	19 876.81	3 516.50	0	0	0	16360.31	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 693 287.29	1 735 360.73	307 011.02	0	0	0	1428349.71	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	35 862.78	35 475.48	6 276.14	0	0	0	29199.34	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 753 322.21	1 795 008.35	317 563.57	0	0	0	1477444.78	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	67 639.19	56 365.99	56 365.99	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 639.19	56 365.99	56 365.99	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : с. Октябрьское, ул. 60 лет Октября, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	64 346.82	53 622.33	53 622.33	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 376.79	46 980.66	46 980.66	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	120 723.61	100 602.99	100 602.99	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 064.92	90 064.92	6 773.96	184.05	0	0	83106.91	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 966 860.40	4 276 100.40	321 614.15	8738.10	0	0	3945748.15	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	35 631.23	38 128.56	2 867.73	77.91	0	0	35182.92	0	0	253	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 092 556.55	4 404 293.88	331 255.84	9000.06	0	0	4064037.98	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 064.92	90 064.92	6 654.33	659.25	0	0	82751.34	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 964 570.80	4 255 720.17	314 428.45	31150.54	0	0	3910141.18	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	35 618.40	33 028.21	2 440.25	241.76	0	0	30346.21	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 090 254.12	4 378 813.30	323 523.03	32051.54	0	0	4023238.73	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 125.29	90 125.29	7 144.78	933.85	0	0	82046.66	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 879 790.80	4 323 151.20	342 722.65	44794.96	0	0	3935633.60	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	35 593.93	34 089.86	2 702.51	353.23	0	0	31034.12	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 005 510.02	4 447 366.35	352 569.94	46082.03	0	0	4048714.38	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 796.26	7 796.26	998.68	104.31	0	0	6693.27	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 698.01	30 698.01	3 932.33	410.71	0	0	26354.97	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 896 378.51	2 755 278.26	352 943.76	36863.11	0	0	2365471.39	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	61 831.51	58 369.72	7 477.00	780.93	0	0	50111.78	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 996 704.29	2 852 142.25	365 351.78	38159.06	0	0	2448631.41	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 088.90	8 088.90	1 033.53	108.44	0	0	6946.93	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 191.98	31 191.98	3 985.45	418.17	0	0	26788.36	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 893 836.62	2 810 462.77	359 096.96	37678.27	0	0	2413687.54	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	61 289.65	59 523.86	7 605.45	798	0	0	51120.41	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 994 407.15	2 909 267.51	371 721.39	39002.89	0	0	2498543.23	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

10 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 302.38	10 302.38	759.34	336.55	0	0	9206.50	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	43 404.03	43 404.03	3 199.09	1417.87	0	0	38787.07	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	44 421.00	44 421.00	3 274.05	1451.09	0	0	39695.86	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 217.67	47 217.67	3 480.18	1542.45	0	0	42195.04	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 120.70	36 120.70	2 662.27	1179.95	0	0	32278.48	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	564 362.05	371 835.35	27 406.10	12146.68	0	0	332282.57	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 099 780.10	1 530 209.15	112 783.98	49987.08	0	0	1367438.09	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	261 475.70	153 475.24	11 311.88	5013.55	0	0	137149.81	0	0	293	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	4 367 871.02	4 280 117.80	315 465.84	139817.87	0	0	3824834.09	0	0	319	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 261.27	6 846.15	504.60	223.64	0	0	6117.91	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 680.79	2 825.75	208.27	92.31	0	0	2525.17	0	0	287	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	44 208.17	28 173.86	2 076.55	920.35	0	0	25176.96	0	0	287	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Крыша)	92 508.81	90 650.26	6 681.37	2961.26	0	0	81007.63	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 629 613.69	6 645 599.34	489 813.52	217090.65	0	0	5938695.17	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 10а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 734.46	10 734.46	926.19	93.53	0	0	9714.74	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 509.17	32 509.17	2 804.94	283.26	0	0	29420.97	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 191 762.97	4 156 506.39	358 629.56	36216.44	0	0	3761660.38	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Крыша)	89 344.16	87 528.98	7 552.13	762.66	0	0	79214.19	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 324 350.76	4 287 279.00	369 912.82	37355.89	0	0	3880010.29	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	80 618.23	8 061.82	8 061.82	0	0	0	0	0	0	0	0	8 061.82	0.00
Итого по адресу:		80 618.23	8 061.82	8 061.82	0	0	0	0	0	0	0	0	8 061.82	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 14

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 758.50	7 758.50	949.12	76.29	0	0	6733.08	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 357.98	30 357.98	3 713.79	298.52	0	0	26345.66	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 601 487.27	2 538 685.30	310 565.81	24964.11	0	0	2203155.38	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	55 097.90	53 767.79	6 577.59	528.72	0	0	46661.47	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 694 701.65	2 630 569.57	321 806.32	25867.65	0	0	2282895.60	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 30

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 948.38	5 948.38	781.30	73.72	0	0	5093.37	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 012.33	28 012.33	3 679.31	347.15	0	0	23985.88	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 953 917.49	1 867 159.22	245 243.74	23139	0	0	1598776.48	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	41 008.75	38 808.45	5 097.33	480.94	0	0	33230.18	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 028 886.95	1 939 928.38	254 801.67	24040.80	0	0	1661085.91	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 42

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 287.30	11 287.30	2 338.06	94.35	0	0	8854.89	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 588.07	38 588.07	7 993.16	322.57	0	0	30272.34	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 412 961.22	3 229 897.71	669 043.47	26999.35	0	0	2533854.89	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	72 284.42	68 407.24	14 169.93	571.83	0	0	53665.48	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 535 121.01	3 348 180.32	693 544.62	27988.10	0	0	2626647.60	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 44

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 667.20	10 667.20	2 062.60	49.07	0	0	8555.53	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 483.73	40 483.73	7 827.91	186.23	0	0	32469.59	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 412 758.78	3 412 759.12	659 889.02	15698.80	0	0	2737171.30	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	138 118.96	20 717.84	4 005.99	95.30	0	0	16616.55	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 602 028.67	3 484 627.89	673 785.52	16029.40	0	0	2794812.97	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

17 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 46

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 53

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 716.28	12 716.28	229.66	0	12716.28	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 008.66	30 906.67	558.18	0	30906.67	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 650 787.52	1 771 937.31	32 001.42	0	1739148.05	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 694 512.46	1 815 560.26	32 789.26	0	1782771	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 870.68	1 870.68	288.65	22.55	0	0	1559.48	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 595.81	10 595.81	1 634.96	127.72	0	0	8833.13	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	6 161.32	6 161.32	950.71	74.27	0	0	5136.35	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 233.43	41 233.43	6 362.42	497.01	0	0	34374.01	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	520 499.45	415 656.18	64 136.75	5010.11	0	0	346509.32	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 318 189.98	2 539 691.59	391 880.51	30612.18	0	0	2117198.90	0	0	319	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	10 837.59	8 848.93	1 365.41	106.66	0	0	7376.86	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	70 884.71	54 067.67	8 342.77	651.70	0	0	45073.19	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 980 272.97	3 078 125.61	474 962.17	37102.20	0	0	2566061.24	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 658.35	6 658.35	871.09	37.90	0	0	5749.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 580.42	27 580.42	3 608.24	156.99	0	0	23815.19	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 331 107.32	1 711 773.03	223 944.74	9743.63	0	0	1478084.67	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	49 628.14	36 442.06	4 767.58	207.43	0	0	31467.05	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 414 974.23	1 782 453.86	233 191.64	10145.95	0	0	1539116.27	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 738.13	6 738.13	810.65	0	0	0	5927.48	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 484.97	27 484.97	3 306.67	0	0	0	24178.30	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 285 474.14	1 674 738.48	201 484.89	0	0	0	1473253.59	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	48 655.72	35 653.63	4 289.43	0	0	0	31364.20	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 368 352.96	1 744 615.21	209 891.64	0	0	0	1534723.57	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

22 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 711.24	4 711.24	573.20	22.42	0	0	4115.62	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 788.37	25 788.37	3 137.57	122.73	0	0	22528.06	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 494 839.13	1 391 504.21	169 299.13	6622.55	0	0	1215582.54	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	31 823.80	29 623.82	3 604.22	140.99	0	0	25878.61	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 557 162.54	1 451 627.64	176 614.12	6908.69	0	0	1268104.83	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 96а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 395.21	51 996.01	40 794.84	0	0	0	11201.17	0	0	271	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	514 250.40	429 732.00	337 157.53	0	0	0	92574.47	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 812.35	3 831.78	3 006.32	0	0	0	825.46	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		581 457.96	485 559.79	380 958.69	0	0	0	104601.10	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 98

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	3 108.45	3 108.45	2 745.95	0	0	0	362.50	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	11 604.86	11 604.86	10 251.51	0	0	0	1353.35	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	849 473.31	339 570.96	299 970.57	0	0	0	39600.39	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	18 084.54	7 229.15	6 386.09	0	0	0	843.06	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		882 271.16	361 513.42	319 354.12	0	0	0	42159.30	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 860.97	55 860.97	4 545.59	0	0	0	51315.38	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 821 250.80	4 720 052.40	384 086.49	0	0	0	4335965.91	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	90 495.24	78 702.94	6 404.32	0	0	0	72298.62	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 967 607.01	4 854 616.31	395 036.41	0	0	0	4459579.90	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

26 Адрес : с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 469.40	7 469.40	1 177.76	37.10	0	0	6254.54	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	46 127.04	46 127.04	7 273.21	229.13	0	0	38624.70	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 540.85	44 540.85	7 023.10	221.25	0	0	37296.50	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 207 745.79	903 905.55	142 525.81	4489.98	0	0	756889.75	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 456 690.24	1 801 580.34	284 069.17	8949.02	0	0	1508562.15	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	28 647.94	24 663.86	3 888.94	122.51	0	0	20652.40	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Крыша)	52 300.75	38 353.95	6 047.57	190.52	0	0	32115.87	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 843 522.01	2 866 640.99	452 005.56	14239.51	0	0	2400395.92	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 890.37	2 890.37	456.54	32.24	0	0	2401.59	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 208.61	8 208.61	1 296.57	91.56	0	0	6820.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	17 385.07	17 385.07	2 746.01	193.92	0	0	14445.14	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 563.44	42 563.44	6 722.99	474.77	0	0	35365.68	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 593 491.61	974 636.34	153 946.00	10871.41	0	0	809818.93	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 423 144.89	1 903 617.10	300 680.59	21233.57	0	0	1581702.94	0	0	319	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	35 526.54	20 749.09	3 277.37	231.44	0	0	17240.28	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	51 494.08	40 526.33	6 401.22	452.04	0	0	33673.06	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 174 704.61	3 010 576.35	475 527.29	33580.96	0	0	2501468.10	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 900.58	2 900.58	428.89	14.99	0	0	2456.70	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 368.39	8 368.39	1 237.38	43.25	0	0	7087.77	0	0	321	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3557 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	17 510.08	17 510.08	2 589.10	90.49	0	0	14830.49	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	42 869.50	42 869.50	6 338.82	221.54	0	0	36309.13	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 386 654.32	785 515.38	116 148.85	4059.46	0	0	665307.07	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 538 952.84	2 222 261.08	328 590.73	11484.40	0	0	1882185.95	0	0	319	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	32 545.83	16 722.90	2 472.70	86.42	0	0	14163.78	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	52 546.65	47 309.88	6 995.39	244.49	0	0	40070	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 082 348.19	3 143 457.79	464 801.86	16245.05	0	0	2662410.88	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

28 **Муниципальное образование : Оренбургский район**

1 **Адрес : пос. Зауральный, ул. Школьная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	87 040.86	87 040.86	87 040.86	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	41 149.46	41 149.46	41 149.46	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 190.32	128 190.32	128 190.32	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 **Адрес : пос. Зауральный, ул. Школьная, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	87 040.86	87 040.86	87 040.86	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	41 149.46	41 149.46	41 149.46	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 190.32	128 190.32	128 190.32	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3 Адрес : пос. Зауральный, ул. Школьная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	87 040.86	87 040.86	87 040.86	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	41 149.46	41 149.46	41 149.46	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 190.32	128 190.32	128 190.32	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	74 274.61	7 427.46	7 427.46	0	0	0	0	0	0	0	0	7 427.46	0.00
Итого по адресу:		74 274.61	7 427.46	7 427.46	0	0	0	0	0	0	0	0	7 427.46	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : пос. Караванный, ул. 1 Квартал, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	61 581.76	51 318.13	51 318.13	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 860.05	54 883.38	54 883.38	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		127 441.81	106 201.51	106 201.51	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Первомайский, пр. Магистральный, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 720.64	5 720.64	1 587.75	0	0	0	3807.43	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 760.58	30 760.58	8 537.55	0	0	0	20473	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 533 809.05	1 118 129.06	310 334.85	0	66954	0	744181.52	0	0	320	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	27 095.24	22 249.58	6 175.33	0	0	0	14808.42	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 597 385.51	1 176 859.86	326 635.49	0	66954	0	783270.37	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Первомайский, пр. Магистральный, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	46 034.81	4 603.48	4 603.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	46 034.81	4 603.48	4 603.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : пос. Первомайский, пр. Магистральный, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 025.60	67 025.60	67 025.60	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	67 025.60	67 025.60	67 025.60	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

9 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 453.55	9 453.55	5 356.62	0	9453.55	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	82 906.57	69 088.81	39 147.44	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 247.53	28 674.00	16 247.40	0	28674	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	125 183.69	125 183.69	70 932.20	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 324 159.89	1 180 400.65	668 844.42	0	560438.37	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	4 814 457.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	24 190.09	24 190.08	13 706.70	0	24190.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 411 598.92	1 436 990.78	814 234.78	0	622756	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

10 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 313.00	54 502.94	45 003.24	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 165 333.43	1 828 995.28	1 510 206.87	0	336338.15	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	68 893.53	46 185.79	38 135.74	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 298 539.96	1 929 684.01	1 593 345.86	0	336338.15	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	16 657.52	16 657.52	11 422.56	0	16657.52	0	891.25	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 205.77	30 470.96	20 894.85	0	30470.96	0	1630.34	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 333 222.11	2 298 431.16	1 576 102.88	0	533003.67	0	122976.60	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Строительный контроль (Крыша)	42 623.85	42 623.85	29 228.45	0	42623.85	0	2280.57	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 425 709.25	2 388 183.49	1 637 648.73	0	622756	0	127778.76	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	14 765.34	14 765.34	7 296.88	0	0	0	6145.65	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 385.08	36 385.09	17 981.13	0	0	0	15144.25	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	143 789.60	143 789.60	71 059.33	0	0	0	59848.30	0	0	259	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	5 632 682.01	3 356 756.40	1 658 874.27	0	324191	0	1397153.66	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	107 405.08	66 950.65	33 086.32	0	0	0	27866.29	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 935 027.11	3 618 647.08	1 788 297.93	0	324191	0	1506158.15	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

13 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 515.93	97 515.93	36 543.03	0	0	0	60972.90	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	11 991 584.80	4 534 230.00	1 699 152.99	0	0	0	2835077.01	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	137 805.07	78 754.68	29 512.45	0	0	0	49242.23	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 226 905.80	4 710 500.61	1 765 208.47	0	0	0	2945292.14	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 692.87	9 692.87	5 186.93	0	9692.87	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 913.47	30 202.73	16 162.34	0	30202.73	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 357 682.90	1 274 932.63	682 252.91	0	558057.93	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	24 802.47	24 802.47	13 272.51	0	24802.47	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 425 091.71	1 339 630.70	716 874.70	0	622756	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	18 990.31	18 990.31	10 816.49	0	18990.31	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	110 075.57	91 729.64	52 247.30	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 197.93	29 546.13	16 828.86	0	29546.13	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	79 556.66	66 297.21	37 761.51	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 659 976.84	1 350 579.24	769 261.85	0	594012.47	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Строительный контроль (Крыша)	48 593.11	48 593.09	27 677.61	0	48593.09	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 949 390.42	1 605 735.62	914 593.62	0	691142	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	160 551.48	63 458.27	22 493.13	0	0	0	40965.14	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 595 885.54	4 874 391.00	1 727 754.66	0	0	0	3146636.34	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	108 110.78	86 926.65	30 811.63	0	0	0	56115.02	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 864 547.80	5 024 775.92	1 781 059.42	0	0	0	3243716.50	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	17 947.13	17 947.13	7 828.37	0	17947.13	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 659.29	29 969.48	13 072.40	0	29969.48	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 513 859.07	1 131 653.08	493 616.19	0	597104.62	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	45 923.78	45 923.77	20 031.51	0	45923.77	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 610 389.27	1 225 493.46	534 548.46	0	690945	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	173 607.35	75 967.34	25 206.92	0	0	0	50760.42	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 118 218.31	5 212 358.00	1 729 525.71	0	0	0	3482832.29	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	109 529.87	92 953.72	30 843.21	0	0	0	62110.51	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 401 355.53	5 381 279.06	1 785 575.83	0	0	0	3595703.23	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : пос. Первомайский, ул. Березина, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 315.14	48 595.95	48 595.95	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	28 898.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	87 213.25	48 595.95	48 595.95	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	196 520.00	196 520.00	15 999.99	1473.70	0	0	179046.30	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	99 328.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 105 073.92	3 835 974.68	312 312.05	28765.99	0	0	3494896.64	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	87 848.46	81 679.29	6 650.05	612.51	0	0	74416.73	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 488 770.38	4 114 173.97	334 962.09	30852.21	0	0	3748359.67	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

21 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	196 135.00	196 135.00	15 278.90	2590.03	0	0	178266.07	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 760 469.48	4 480 236.98	349 010.04	59163.17	0	0	4072063.77	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	101 873.90	95 397.55	7 431.46	1259.76	0	0	86706.33	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 058 478.38	4 771 769.53	371 720.40	63012.96	0	0	4337036.17	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	102 208.60	85 173.83	13 454.30	0	0	0	71719.53	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 650 988.91	4 763 121.81	752 396.23	0	0	0	4010725.58	0	0	0	0	1 510 989.77	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	33 506.21	25 482.74	4 025.33	0	0	0	21457.41	0	0	249	0	25 482.74	0.00
Итого по адресу:		5 786 703.72	4 873 778.38	769 875.86	0	0	0	4103902.52	0	0	268	0	1 536 472.51	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

23 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 22

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	15 378.94	15 378.94	12 740.15	0	0	0	139.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 064.04	39 064.04	32 361.25	0	0	0	354.28	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 612 980.02	2 206 544.54	1 827 935.13	0	373493	0	20011.47	0	0	320	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	118 237.30	37 210.11	30 825.42	0	0	0	337.46	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 785 660.30	2 298 197.63	1 903 861.95	0	373493	0	20842.68	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 073.12	11 073.12	7 684.66	0	0	0	1798.46	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 099.80	35 099.80	24 358.98	0	0	0	5700.80	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 518 467.30	2 037 296.64	1 413 867.70	0	304174	0	330891.33	0	0	320	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	118 237.30	34 865.43	24 196.33	0	0	0	5662.73	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 682 877.52	2 118 334.99	1 470 107.67	0	304174	0	344053.32	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 522.24	11 522.24	1 300.26	134.03	11522.24	0	8524.64	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	172 034.00	172 034.00	19 413.67	2001.08	0	0	127278.04	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 183 000.00	1 222 036.15	137 904.20	14214.61	1064978.76	0	904114.10	0	0	327	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	8 183 170.93	6 436 788.11	726 377.95	74872.10	0	0	4762208.47	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Фасад)	175 999.86	91 862.12	10 366.45	1068.53	0	0	67963.49	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 725 727.03	7 934 242.62	895 362.53	92290.35	1076501	0	5870088.74	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

26 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 893.74	69 078.12	9 580.80	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	502 969.38	520 151.46	72 142.48	0	425154.61	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
3	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	663 643.08	560 970.36	77 803.86	0	560970.36	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
4	Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов (Коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов)	13 291.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	9 188.36	9 188.36	1 274.38	0	9188.36	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	242.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективные (общедомовые) приборы учёта потребления ресурсов)	242.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	242.81	242.81	33.68	0	242.81	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	98 294.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Фундамент)	12 123.59	12 123.59	1 681.48	0	12123.59	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	13 291.62	11 235.26	1 558.28	0	11235.26	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 396 424.18	1 182 989.96	164 074.96	0	1018915	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	194 672.00	194 672.00	26 500.03	0	0	0	168171.97	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	82 803.10	82 803.10	11 271.70	0	0	0	71531.40	0	0	259	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 871 880.05	4 472 247.20	608 791.71	0	0	0	3863455.49	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	82 858.12	95 227.42	12 962.98	0	0	0	82264.44	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 232 213.27	4 844 949.72	659 526.43	0	0	0	4185423.29	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	14 366.50	14 366.50	5 229.46	0	0	0	9137.04	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 108.40	39 108.40	14 235.62	0	0	0	24872.78	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	167 786.09	167 786.09	61 074.82	0	0	0	106711.27	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 370 980.85	1 011 294.26	368 115.25	0	0	0	643179.01	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	8 533 413.53	4 415 846.30	1 607 386.14	0	0	0	2808460.16	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	118 237.30	36 403.23	13 250.92	0	0	0	23152.31	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль (Фасад)	182 615.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 426 507.72	5 684 804.78	2 069 292.22	0	0	0	3615512.56	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	28 026.30	28 026.30	19 320.62	0	28026.30	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 370.75	29 704.70	20 477.67	0	29704.70	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 925 650.40	2 095 555.72	1 444 622.84	0	561696.30	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	71 714.71	71 714.70	49 438.29	0	71714.70	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 057 762.16	2 225 001.42	1 533 859.42	0	691142	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

30 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	85 691.12	71 409.27	43 133.18	0	0	0	17061.21	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 894.00	53 299.95	32 194.65	0	0	0	12734.50	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 304 766.82	1 968 258.70	1 188 882.79	0	336508.12	0	470259.29	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	16 292.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	49 201.46	49 702.47	30 021.67	0	0	0	11874.99	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 518 846.09	2 142 670.39	1 294 232.28	0	336508.12	0	511929.99	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 889.58	9 889.58	4 121.57	0	0	0	5037.26	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	98 173.63	9 817.36	4 091.47	0	0	0	5000.48	0	0	0	0	9 817.36	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 423.41	25 423.41	10 595.43	0	0	0	12949.42	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 679 704.62	2 814 248.45	1 172 863.23	0	215433	0	1433438.50	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	99 163.16	56 185.26	23 415.71	0	0	0	28617.98	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 912 354.40	2 915 564.06	1 215 087.42	0	215433	0	1485043.64	0	0	323	0	9 817.36	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	197 940.00	197 940.00	50 797.24	0	0	0	147142.76	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 753 994.98	6 595 690.00	1 692 648.60	0	0	0	4903041.40	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	144 535.28	140 441.83	36 041.52	0	0	0	104400.31	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 096 470.26	6 934 071.83	1 779 487.36	0	0	0	5154584.47	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	42 359.55	4 235.96	4 235.96	0	0	0	0	0	0	0	0	4 235.96	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 911.83	5 791.18	5 791.18	0	0	0	0	0	0	0	0	5 791.18	0.00
	Итого по адресу:	100 271.38	10 027.14	10 027.14	0	0	0	0	0	0	0	0	10 027.14	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

34 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	8 796.10	4 895.10	550.93	0	0	0	1815.37	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	4 095.90	4 095.90	460.98	0	0	0	1518.98	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	144 736.50	80 419.50	9 050.91	0	0	0	29823.89	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	22 166.50	10 489.50	1 180.55	0	0	0	3890.07	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	7 653 327.02	6 177 702.22	695 277.12	0	2917591	0	2291025.05	0	0	296	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 389 536.31	1 914 818.02	215 505.56	0	1404076.81	0	710117.76	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Подвал)	138 376.41	146 568.91	16 495.78	0	0	0	54355.65	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	25 123.59	26 611.02	2 994.97	0	0	0	9868.80	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 386 158.33	8 365 600.17	941 516.79	0	4321667.81	0	3102415.57	0	0	301	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

35 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 4, инв. № 403

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	49 281.55	10 567.25	0.00	0	0	0	10567.25	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 536.66	6 462.17	0.00	0	0	0	6462.17	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		84 818.21	17 029.42	0.00	0	0	0	17029.42	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 311.94	10 311.94	1 131.82	0	10311.94	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	----------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	57 371.27	47 809.39	5 247.47	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 054 769.00	1 053 898.91	115 673.95	0	979655.06	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	42 801.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 165 253.30	1 112 020.24	122 053.24	0	989967	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 092.02	6 092.02	577.67	0	6092.02	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	602 658.00	561 399.96	53 234.31	0	507587.98	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		608 750.02	567 491.98	53 811.98	0	513680	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

38 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	19 404.68	19 404.68	7 043.51	0	0	0	12361.17	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Подвал)	116 413.07	116 413.07	42 255.62	0	0	0	74157.45	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	61 920.25	61 920.25	22 475.82	0	0	0	39444.43	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	495 973.32	557 259.86	202 274.22	0	0	0	354985.64	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (Подвал)	1 698 889.54	1 908 818.40	692 863.02	0	0	0	1215955.38	0	0	293	0	0.00	0.00
6	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	1 582 647.72	1 778 212.74	645 455.77	0	0	0	1132756.97	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	524.34	499.28	181.23	0	0	0	318.05	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Подвал)	78 641.10	74 880.23	27 180.03	0	0	0	47700.20	0	0	293	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Фундамент)	1 673.17	1 593.13	578.27	0	0	0	1014.86	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 056 087.19	4 519 001.64	1 640 307.50	0	0	0	2878694.14	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

39 Адрес : пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 11

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 275 539.76	1 241 268.57	3 624.61	0	1236973.44	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 734 816.58	2 665 657.17	7 783.95	0	2658294.20	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	27 179.58	27 179.58	79.37	0	27179.58	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	58 274.26	58 274.26	170.17	0	58274.26	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 095 810.18	3 992 379.58	11 658.10	0	3980721.48	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

40 Адрес : пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 9

1	Ремонт крыши (Крыша)	1 275 539.76	1 132 851.80	3 151.21	0	1129700.40	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 645 288.91	2 642 727.38	7 351.17	0	2635144	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	27 177.57	25 069.33	69.73	0	25069.33	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Фасад)	56 368.59	58 476.83	162.66	0	58476.83	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 004 374.83	3 859 125.34	10 734.78	0	3848390.56	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : пос. Приуральский, ул. Центральная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 024.82	45 020.68	45 020.68	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		54 024.82	45 020.68	45 020.68	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

42 Адрес : пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 537.33	32 537.33	4 661.02	0	0	0	27646.90	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	164 038.67	164 038.67	23 498.80	0	0	0	139383.29	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	241 615.45	202 220.97	28 968.48	0	0	0	171826.70	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 218 117.06	1 019 507.55	146 046.08	0	10000	0	866273.26	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 656 308.51	1 418 304.52	203 174.38	0	10000	0	1205130.14	0	0	299	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

43 Адрес : пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 759.59	5 975.96	5 975.96	0	0	0	0	0	0	0	5 975.96	0.00
Итого по адресу:		59 759.59	5 975.96	5 975.96	0	0	0	0	0	0	0	5 975.96	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : пос. Чебеньки, ул. Тимирязева, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	55 269.98	55 269.98	55 269.98	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 269.98	55 269.98	55 269.98	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

45 Адрес : пос. Юный, ул. Прифабричная, д. 54

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 535.06	48 535.06	48 535.06	0	0	0	0	0	0	247	0	48 535.06	0.00
Итого по адресу:		48 535.06	48 535.06	48 535.06	0	0	0	0	0	0	247	0	48 535.06	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 102.30	77 102.30	17 719.44	0	0	0	59382.86	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 593 112.00	1 077 933.60	247 727.75	0	0	0	830205.85	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	69 007.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 739 222.26	1 155 035.90	265 447.19	0	0	0	889588.71	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 603.53	77 603.53	16 725.00	0	0	0	60878.53	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 887 452.80	1 166 235.84	251 345.43	0	0	0	914890.41	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	74 672.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 039 729.21	1 243 839.37	268 070.43	0	0	0	975768.94	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

48 Адрес : с. Дедуровка, ул. Ленинская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 286.25	48 286.25	48 286.25	0	0	0	0	0	0	247	0	48 286.25	0.00
Итого по адресу:		48 286.25	48 286.25	48 286.25	0	0	0	0	0	0	247	0	48 286.25	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

49 Адрес : с. Никольское, ул. Обухова, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	70 510.16	7 051.02	7 051.02	0	0	0	0	0	0	0	7 051.02	0.00
Итого по адресу:		70 510.16	7 051.02	7 051.02	0	0	0	0	0	0	0	7 051.02	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

50 Адрес : с. Паевка, ул. Просторная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 059.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 059.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : с. Южный Урал, ул. Новая, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 103.24	10 103.24	1 452.48	0	0	0	8078.88	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 377.46	34 377.45	4 942.22	0	0	0	27489.32	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 782 305.96	3 164 149.42	454 889.25	0	185000	0	2530156.49	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	82 340.85	59 687.22	8 580.84	0	0	0	47727.84	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 909 127.51	3 268 317.33	469 864.80	0	185000	0	2613452.53	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

52 Адрес : с. Южный Урал, ул. Новая, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 848.95	11 848.95	1 420.09	0	0	0	9865.26	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 636.89	34 636.88	4 151.20	0	0	0	28838.15	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 278 564.10	3 771 714.24	452 036.84	0	185000	0	3140272.76	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	92 517.45	71 148.06	8 527.04	0	0	0	59236.81	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 417 567.39	3 889 348.13	466 135.16	0	185000	0	3238212.97	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

53 Адрес : с. Южный Урал, ул. Новая, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 056.51	11 056.51	1 428.02	0	0	0	9099.45	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 377.45	34 377.45	4 440.07	0	0	0	28292.47	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 268 960.64	3 750 186.51	484 360.99	0	185000	0	3086384.37	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	92 328.37	70 741.97	9 136.79	0	0	0	58220.28	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 406 722.97	3 866 362.44	499 365.87	0	185000	0	3181996.57	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

54 Адрес : х. Панкратовский, ул. Кленовая, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	43 452.59	36 210.49	36 210.49	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 608.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		46 060.85	36 210.49	36 210.49	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

55 Адрес : х. Степановский, ул. Студенческая, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	60 148.18	50 123.48	50 123.48	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 186.13	33 488.44	33 488.44	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		100 334.31	83 611.92	83 611.92	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

56 Адрес : х. Степановский, ул. Студенческая, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	99 433.00	99 433.00	25 555.48	0	0	0	73877.52	0	0	274	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	176 131.32	176 131.32	45 267.87	0	0	0	130863.45	0	0	274	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 116 139.00	1 261 243.26	324 154.73	0	0	0	937088.53	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 159 757.00	4 266 862.95	1 096 635.23	0	0	0	3170227.72	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	28 618.51	28 618.51	7 355.30	0	0	0	21263.21	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	96 784.22	96 784.22	24 874.71	0	0	0	71909.51	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 676 863.05	5 929 073.26	1 523 843.32	0	0	0	4405229.94	0	0	274	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Муниципальное образование : Первомайский район

1 Адрес : пос. Володарский, ул. Торговая, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	55 715.68	46 429.73	46 429.73	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 837.22	74 837.22	74 837.22	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		130 552.90	121 266.95	121 266.95	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2 Адрес : пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	529.61	529.61	78.18	0	0	0	412.09	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 283.70	3 283.70	484.72	0	0	0	2555.03	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	13 341.38	13 341.38	1 969.35	0	0	0	10380.85	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 358 613.02	2 001 876.69	295 501.98	0	150000	0	1557649.18	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 375 767.71	2 019 031.38	298 034.23	0	150000	0	1570997.15	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	529.61	529.61	74.91	0	0	0	415.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 283.70	3 283.70	464.43	0	0	0	2575.31	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	13 341.38	13 341.38	1 886.94	0	0	0	10463.27	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 358 613.02	2 001 876.69	283 135.42	0	150000	0	1570015.75	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 375 767.71	2 019 031.38	285 561.69	0	150000	0	1583469.69	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	529.61	529.61	65.74	0	0	0	427	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 283.70	3 283.70	407.58	0	0	0	2647.49	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	13 341.38	13 341.38	1 655.96	0	0	0	10756.50	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 467 892.53	2 137 194.40	265 273.15	0	150000	0	1723115.67	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 485 047.22	2 154 349.09	267 402.43	0	150000	0	1736946.66	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	43 444.41	43 444.41	6 655.74	672.45	0	0	36116.22	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	49 049.92	49 049.92	7 514.51	759.21	0	0	40776.20	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 975 170.40	2 041 839.98	312 812.54	31604.24	0	0	1697423.20	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль (Фасад)	42 268.65	37 029.98	5 673.04	573.16	0	0	30783.78	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 109 933.38	2 171 364.29	332 655.83	33609.06	0	0	1805099.40	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	65 084.92	65 084.92	65 084.92	0	0	0	0	0	0	256	0	10 847.49	0.00
	Итого по адресу:	65 084.92	65 084.92	65 084.92	0	0	0	0	0	0	256	0	10 847.49	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	77 210.04	77 210.04	12 423.20	0	0	0	64786.84	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 129 714.85	2 013 436.36	323 964.67	0	0	0	1689471.69	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Фасад)	46 518.57	18 752.76	3 017.34	0	0	0	15735.42	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 253 443.46	2 109 399.16	339 405.22	0	0	0	1769993.94	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 745.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	66 745.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	39 041.81	39 041.81	6 598.31	0	0	0	32443.50	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	39 507.92	39 507.92	6 677.08	0	0	0	32830.84	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	10 700.44	10 700.44	1 808.44	0	0	0	8892	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	49 127.05	49 127.05	8 302.78	0	0	0	40824.27	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 925 885.48	1 831 649.81	309 560.23	0	0	0	1522089.58	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 064 262.70	1 970 027.03	332 946.84	0	0	0	1637080.19	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 611.59	73 611.59	73 611.59	0	0	0	0	0	0	256	0	12 268.60	0.00
Итого по адресу:		73 611.59	73 611.59	73 611.59	0	0	0	0	0	0	256	0	12 268.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

11 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	37 468.20	31 752.71	5 105.70	0	0	0	26647.01	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 412 414.51	1 141 162.59	183 494.14	0	0	0	957668.45	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 449 882.71	1 172 915.30	188 599.84	0	0	0	984315.46	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	55 271.22	55 271.22	8 769.37	4985.40	0	0	41516.46	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 348.09	58 348.09	9 257.54	5262.93	0	0	43827.62	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	198 577.88	228 363.04	36 232.22	20598.06	0	0	171532.76	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 405 980.40	1 254 265.67	199 002.56	113133.21	0	0	942129.91	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 270.92	4 162.30	660.39	375.43	0	0	3126.47	0	0	284	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	28 429.41	24 097.93	3 823.39	2173.60	0	0	18100.93	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 750 877.92	1 624 508.25	257 745.47	146528.63	0	0	1220234.15	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : пос. Первомайский, ул. Дружбы, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 497.75	45 497.75	34 256.62	0	0	0	11241.13	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 809.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	247 112.83	283 471.20	213 433.95	0	0	0	70037.25	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 314.79	5 080.64	3 825.37	0	0	0	1255.27	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		362 735.34	334 049.59	251 515.93	0	0	0	82533.66	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	40 555.41	40 555.41	5 926.38	0	0	0	34629.03	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	44 915.51	44 915.51	6 563.52	0	0	0	38351.99	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	40 850.92	34 619.42	5 058.95	0	0	0	29560.47	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	377 932.22	270 624.00	39 546.40	0	0	0	231077.60	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	3 268 276.47	1 571 493.45	229 643.03	0	0	0	1341850.42	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 128.39	4 850.37	708.79	0	0	0	4141.58	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 780 658.92	1 967 058.16	287 447.08	0	0	0	1679611.08	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

15 Адрес : пос. Первомайский, ул. Западная, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 549.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		64 549.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Первомайский, ул. Западная, д. 2б

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 057.81	85 057.81	23 996.54	7926.04	0	0	53135.23	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 833 488.80	1 612 618.24	454 952.37	150270.46	0	0	1007395.41	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	36 546.64	31 088.78	8 770.78	2896.98	0	0	19421.02	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 955 093.25	1 728 764.83	487 719.68	161093.48	0	0	1079951.67	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	50 892.15	42 410.12	6 442.21	0	0	0	35967.91	0	0	268	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 571 628.48	2 121 193.06	322 215.03	0	0	0	1798978.03	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	18 624.15	14 433.03	2 192.42	0	0	0	12240.61	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 641 144.78	2 178 036.21	330 849.66	0	0	0	1847186.55	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	40 090.20	40 090.20	38 570.73	0	0	0	1519.47	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	42 743.63	42 743.63	41 123.59	0	0	0	1620.04	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	9 108.15	9 108.15	8 762.94	0	0	0	345.21	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	8 722.30	8 722.30	8 391.71	0	0	0	330.59	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	268 409.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	253 845.12	289 943.70	278 954.46	0	0	0	10989.24	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 459.58	5 284.73	5 084.43	0	0	0	200.30	0	0	284	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	25.38	21.29	20.48	0	0	0	0.81	0	0	284	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	6 747.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	1 179.97	1 168.20	1 123.92	0	0	0	44.28	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	636 331.71	397 082.20	382 032.27	0	0	0	15049.93	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 18

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	66 219.70	322 009.16	39 417.68	0	282591.48	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	325 618.94	1 304 984.44	159 745.32	0	1145239.12	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 302 946.36	67 791.40	8 298.46	0	59492.94	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 694 785.00	1 694 785.00	207 461.46	0	1487323.54	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 449.72	59 449.72	3 502.33	0	0	0	0	0	0	256	0	9 908.29	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	304 844.54	1 087 901.43	64 090.97	0	1065771	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	1 090 863.62	304 612.40	17 945.47	0	298415.88	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	54 827.08	58 021.41	3 418.19	0	56841.12	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 509 984.96	1 509 984.96	88 956.96	0	1421028	0	0	0	0	313	0	9 908.29	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	36 657.28	36 657.28	36 657.28	0	0	0	0	0	0	256	0	6 109.55	0.00
Итого по адресу:		36 657.28	36 657.28	36 657.28	0	0	0	0	0	0	256	0	6 109.55	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

22 Адрес : пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 5

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	344 464.90	528 024.00	13 569.92	0	514454.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	599 577.72	299 213.60	7 689.62	0	291523.98	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	55 947.39	52 802.39	1 356.99	0	51445.40	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		999 990.01	880 039.99	22 616.53	0	857423.46	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 171.97	29 806.75	3 228.05	0	0	0	11795.25	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 889 234.17	2 221 309.57	240 566.60	0	1116501	0	879025.42	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 924 406.14	2 251 116.32	243 794.65	0	1116501	0	890820.67	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : пос. Первомайский, ул. Победы, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	48 114.07	48 114.07	3 306.13	1731.65	0	0	43076.29	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	96 352.26	96 352.26	6 620.78	3467.77	0	0	86263.70	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	69 218.83	69 218.83	4 756.33	2491.23	0	0	61971.28	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 073 988.56	3 750 797.47	257 733.62	134993.42	0	0	3358070.43	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	5 536 320.35	2 857 213.61	196 331.59	102832.81	0	0	2558049.22	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 823 994.07	6 821 696.24	468 748.45	245516.88	0	0	6107430.91	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

25 Адрес : пос. Первомайский, ул. Победы, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	68 662.32	68 662.32	10 848.52	0	0	0	57813.80	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 726 229.04	3 120 250.98	492 993.90	0	0	0	2627257.08	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	58 341.30	56 587.60	8 940.74	0	0	0	47646.86	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 853 232.66	3 245 500.90	512 783.16	0	0	0	2732717.74	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : пос. Первомайский, ул. Победы, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 588.65	77 588.65	77 588.65	0	0	0	0	0	0	256	0	12 931.44	0.00
Итого по адресу:		77 588.65	77 588.65	77 588.65	0	0	0	0	0	0	256	0	12 931.44	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : пос. Первомайский, ул. Победы, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	39 700.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	54 909.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 609.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : пос. Первомайский, ул. Северная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 486.15	51 486.15	51 486.15	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		51 486.15	51 486.15	51 486.15	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

29 Адрес : пос. Первомайский, ул. Советская, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 723.26	52 723.26	52 723.26	0	0	0	0	0	0	256	0	8 787.21	0.00
Итого по адресу:		52 723.26	52 723.26	52 723.26	0	0	0	0	0	0	256	0	8 787.21	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 314.78	59 314.78	6 497.06	0	0	0	39409.80	0	0	256	0	9 885.80	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 153.36	34 875.73	3 820.12	0	0	0	23172.06	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	6 832 167.30	3 379 199.90	370 141.59	0	785149	0	2245200.78	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 932 635.44	3 473 390.41	380 458.77	0	785149	0	2307782.64	0	0	314	0	9 885.80	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

31 Адрес : пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 950.31	31 950.31	31 950.31	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		31 950.31	31 950.31	31 950.31	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 302.33	32 302.33	32 302.33	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		32 302.33	32 302.33	32 302.33	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : пос. Тюльпан, ул. Микрорайон, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 950.31	31 950.31	31 950.31	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		31 950.31	31 950.31	31 950.31	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

34 Адрес : пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 629.96	8 963.00	8 963.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	77 792.58	77 792.58	77 792.58	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		167 422.54	86 755.58	86 755.58	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

35 Адрес : пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	77 253.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		77 253.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	77 512.46	77 512.46	37 219.31	0	0	0	40293.15	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	564 638.48	466 150.54	223 832.40	0	0	0	242318.14	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Фасад)	5 663.08	9 426.96	4 526.56	0	0	0	4900.40	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	647 814.02	553 089.96	265 578.27	0	0	0	287511.69	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Муниципальное образование : Переволоцкий район

1 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 15

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	23 059.59	23 059.59	3 334.02	0	23059.59	0	101.54	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 555.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 053 520.47	3 389 103.52	490 006.75	0	2880737.98	0	14923.23	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 105 135.56	3 412 163.11	493 340.77	0	2903797.57	0	15024.77	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 261.47	66 261.47	66 261.47	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	30 561.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	96 822.83	66 261.47	66 261.47	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 110

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 786.62	51 786.62	6 429.03	2290.20	0	0	43067.39	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 154 525.44	1 962 552.00	243 640.37	86791.48	0	0	1632120.16	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	42 708.08	34 087.41	4 231.77	1507.47	0	0	28348.17	0	0	269	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 249 020.14	2 048 426.03	254 301.17	90589.15	0	0	1703535.71	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 112

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 122

1	Ремонт крыши (Крыша)	324 332.40	324 332.40	324 332.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	8 770.46	5 783.93	5 783.93	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		333 102.86	330 116.33	330 116.33	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 135а

1	Ремонт крыши (Крыша)	64 212.00	64 212.00	64 212.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	----------------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	1 395.61	1 145.11	1 145.11	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	65 607.61	65 357.11	65 357.11	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 137а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 704.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	72 704.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 141

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 5б

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 616.87	8 616.87	1 206.32	0	8616.87	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 407.15	24 407.15	3 416.89	0	24407.15	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	825 666.03	678 075.44	94 927.36	0	576364.13	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	15 434.41	15 434.41	2 160.74	0	15434.41	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		874 124.46	726 533.87	101 711.31	0	624822.56	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 477.50	68 477.50	68 477.50	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	43 346.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 823.66	68 477.50	68 477.50	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	9 256.26	9 256.26	1 306.59	0	9256.26	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	19 367.51	16 413.14	2 316.83	0	16413.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада (Фасад)	886 931.74	674 399.52	95 196.18	0	573239.59	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Фасад)	16 579.68	16 579.68	2 340.34	0	16 579.68	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	932 135.19	716 648.60	101 159.93	0	615 488.67	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 907.03	59 907.03	13 765.88	0	0	0	46 141.15	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 757 253.36	1 393 197.16	320 139.07	0	0	0	107 3058.09	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	38 627.11	27 000.38	6 204.35	0	0	0	20 796.03	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 855 787.50	1 480 104.57	340 109.29	0	0	0	113 9995.28	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 11а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 242.33	65 242.33	10 995.70	2 284.75	0	0	51 961.87	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 932 881.74	1 954 235.89	329 359.70	68 436.37	0	0	155 6439.81	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	41 156.86	37 325.82	6 290.76	1307.13	0	0	29727.93	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 039 280.93	2 056 804.04	346 646.16	72028.26	0	0	1638129.62	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	14 708.84	14 708.84	3 852.38	1231.35	0	0	9625.12	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 203.44	25 596.14	6 703.86	2142.78	0	0	16749.51	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 198 969.56	1 593 734.18	417 413.09	133419.11	0	0	1042901.98	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	37 637.53	37 637.53	9 857.60	3150.82	0	0	24629.11	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 281 519.37	1 671 676.69	437 826.92	139944.05	0	0	1093905.72	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 179.70	4 179.70	700.58	226.41	0	0	2080.60	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	--------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 624.13	25 624.13	4 294.99	1388.03	0	0	12755.33	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	944 347.99	894 908.48	150 000.28	48476.25	263952.44	0	445472.91	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	20 583.05	16 530.07	2 770.69	895.42	0	0	8228.44	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		994 734.87	941 242.38	157 766.55	50986.11	263952.44	0	468537.28	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 624.74	3 624.74	706.70	472.43	0	0	2445.61	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 534.12	25 534.12	4 978.27	3327.96	0	0	17227.89	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	792 387.21	780 123.96	152 097.27	101676.57	0	0	526350.12	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	17 270.91	14 409.86	2 809.43	1878.09	0	0	9722.34	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		838 816.98	823 692.68	160 591.67	107355.05	0	0	555745.96	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

17 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	52 118.63	52 118.63	52 118.63	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Фасад)	38 381.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		90 500.23	52 118.63	52 118.63	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 912.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 912.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 22

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 934.98	2 934.98	898.89	18.39	0	0	2017.70	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 555.90	28 555.90	8 745.79	178.93	0	0	19631.18	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	574 544.08	672 872.52	206 079.95	4216.25	0	0	462576.33	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	12 522.79	12 429.15	3 806.66	77.88	0	0	8544.61	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		618 557.75	716 792.55	219 531.29	4491.45	0	0	492769.81	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 697.81	54 697.81	2 075.92	2485.05	0	0	42434.20	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	90 133.98	90 133.98	3 420.81	4095	0	0	69925.35	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 761 110.51	4 261 882.88	161 749.30	193627.33	500000	0	3306340.55	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	3 169 045.38	2 538 471.86	96 341.47	115328.72	500000	0	1969329.68	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	101 887.76	97 879.22	3 714.77	4446.88	0	0	75934.05	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	67 817.57	58 111.25	2 205.47	2640.13	0	0	45082.32	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 244 693.01	7 101 177.00	269 507.74	322623.11	1000000	0	5509046.15	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	16 057.91	16 057.91	2 345.44	624.04	0	0	6389.77	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 069.31	35 069.31	5 122.27	1362.86	0	0	13954.80	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 833 202.72	3 284 893.44	479 796.30	127657.48	1416952.75	0	1307126.34	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	83 548.66	60 676.10	8 862.44	2357.99	0	0	24144.26	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 967 878.60	3 396 696.76	496 126.46	132002.38	1416952.75	0	1351615.17	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	41 775.48	41 775.50	6 940.56	12766.33	0	0	22068.61	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	----------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 182 086.82	2 135 760.18	354 834.33	652674.74	0	0	1128251.10	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	44 823.64	30 485.05	5 064.77	9316.04	0	0	16104.24	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 268 685.94	2 208 020.73	366 839.67	674757.11	0	0	1166423.95	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	83 589.98	69 658.32	6 876.51	0	0	0	62781.81	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 695 849.67	6 299 517.95	621 874.07	0	0	0	5677643.88	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	36 567.41	33 702.47	3 327.03	0	0	0	30375.44	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 816 007.06	6 402 878.74	632 077.61	0	0	0	5770801.13	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Пролетарская, д. 96

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 958.68	59 132.23	6 214.60	244.63	0	0	52672.99	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 053 660.00	3 163 693.00	332 493.82	13088.34	0	0	2818110.85	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	24 178.88	20 918.62	2 198.48	86.54	0	0	18633.60	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 148 797.56	3 243 743.85	340 906.90	13419.51	0	0	2889417.44	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Тракторная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	52 164.87	43 470.72	12 921.28	0	0	0	30549.44	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	3 080 492.68	924 147.81	274 694.67	0	0	0	649453.14	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	19 041.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 151 699.25	967 618.53	287 615.95	0	0	0	680002.58	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	11 758.48	11 758.48	1 495.08	0	0	0	10263.40	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	534.46	534.46	67.96	0	0	0	466.50	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	41 154.70	41 154.70	5 232.78	0	0	0	35921.92	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	358 878.94	154 761.09	19 677.72	0	0	0	135083.37	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	3 209 069.04	1 620 960.10	206 103.49	0	0	0	1414856.61	0	0	308	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 850.57	1 791.93	227.84	0	0	0	1564.09	0	0	312	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	493.20	94.31	11.99	0	0	0	82.32	0	0	312	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3637 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Фасад)	40 289.49	24 054.71	3 058.53	0	0	0	20996.18	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	19 229.60	8 292.49	1 054.38	0	0	0	7238.11	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 692 258.48	1 863 402.27	236 929.77	0	0	0	1626472.50	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	44 913.52	44 913.52	36 989.07	0	0	0	7924.45	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	9 128.70	9 128.70	7 518.05	0	0	0	1610.65	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	200 869.04	222 871.81	183 548.78	0	0	0	39323.03	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	4 298.60	4 365.51	3 595.27	0	0	0	770.24	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	260.47	102.40	84.33	0	0	0	18.07	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	12 171.70	5 629.10	4 635.91	0	0	0	0	993.19	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		271 642.03	287 011.04	236 371.42	0	0	0	0	50639.62	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 843.19	6 843.19	297.79	156.84	0	0	0	6388.56	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	4 921.06	4 921.06	214.14	112.79	0	0	0	4594.13	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	16 400.15	13 326.45	579.91	305.44	0	0	0	12441.10	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	10 051.71	13 125.41	571.16	300.83	0	0	12253.42	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	2 579 596.34	2 285 523.12	99 456.13	52383.52	0	0	2133683.47	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 978 401.20	1 730 811.02	75 317.45	39669.68	0	0	1615823.89	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 596 213.65	4 054 550.25	176 436.58	92929.10	0	0	3785184.57	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

31 **Муниципальное образование : Пономаревский район**

1 **Адрес : с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74**

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	29 158.00	29 157.83	5 572.58	0	0	0	13120.62	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	403 987.37	586 328.86	112 057.85	0	249502	0	263839.84	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	14 300.48	12 545.54	2 397.68	0	0	0	5645.32	0	0	286	0	0.00	0.00
4	Утепление фасада (Фасад)	671 605.14	67 160.51	12 835.57	0	0	0	30221.30	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 119 050.99	695 192.74	132 863.67	0	249502	0	312827.07	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 **Адрес : с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 76**

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	27 300.00	27 300.00	25 056.59	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения (Инженерная система газоснабжения)	303 475.54	266 023.33	244 162.50	0	24104.24	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система газоснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		330 775.54	293 323.33	269 219.09	0	24104.24	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	53 275.72	53 275.72	43 949.52	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	212 206.37	87 838.35	72 461.78	0	25000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 518.51	1 697.94	1 400.71	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		270 000.60	142 812.01	117 812.01	0	25000	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	11 193.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 193.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	55 925.57	55 925.57	41 174.93	0	25000	0	11677.41	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	408 291.49	396 399.46	291 847.18	0	0	0	82769.24	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 232.85	2 615.58	1 925.71	0	0	0	546.14	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		467 449.91	454 940.61	334 947.82	0	25000	0	94992.79	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00
---	---	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	63 602.12	63 602.12	9 333.49	0	25000	0	49858.21	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 647.18	63 647.18	9 340.10	0	0	0	49893.53	0	0	266	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	414 483.38	470 664.62	69 069.13	0	0	0	368957.73	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	681 986.40	750 366.00	110 114.76	0	0	0	588217.87	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	2 165 039.85	2 015 053.82	295 705.27	0	209370.25	0	1579616.69	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 281.88	3 105.60	455.74	0	0	0	2434.50	0	0	253	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчерки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	28 970.10	13 381.53	1 963.71	0	0	0	10489.89	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 421 010.91	3 379 820.87	495 982.20	0	234370.25	0	2649468.42	0	0	309	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	35 305.61	35 305.61	21 465.62	0	0	0	13839.99	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	35 305.61	35 305.61	21 465.62	0	0	0	13839.99	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	261 438.00	210 168.00	127 781.00	0	0	0	82387	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	347 768.40	253 153.20	153 915.77	0	0	0	99237.43	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	11 105.62	3 748.00	2 278.76	0	0	0	1469.24	0	0	253	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 130.20	4 514.57	2 744.83	0	0	0	1769.74	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		704 053.44	542 194.99	329 651.60	0	0	0	212543.39	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	58 899.51	58 899.51	58 899.51	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	424 242.00	213 111.16	213 111.16	0	0	0	0	0	0	0	0	85 838.56	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	18 021.37	6 903.77	6 903.77	0	0	0	0	0	0	249	0	6 903.77	0.00
Итого по адресу:		501 162.88	278 914.44	278 914.44	0	0	0	0	0	0	266	0	92 742.33	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Пономаревка, ул. Юбилейная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	56 260.62	56 260.62	46 677.59	0	25000	0	6022.43	0	0	255	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	-------	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	292 766.87	336 529.73	279 207.65	0	0	0	36023.92	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 296.69	2 231.69	1 851.56	0	0	0	238.89	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		355 324.18	395 022.04	327 736.80	0	25000	0	42285.24	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Муниципальное образование : Сакмарский район

1 Адрес : пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	163 225.39	16 322.53	16 322.53	0	0	0	0	0	0	0	0	16 322.53	0.00
Итого по адресу:		163 225.39	16 322.53	16 322.53	0	0	0	0	0	0	0	0	16 322.53	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2 Адрес : пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 281.57	92 281.57	92 281.57	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 281.57	92 281.57	92 281.57	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	92 463.18	92 463.18	92 463.18	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 463.18	92 463.18	92 463.18	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 425.81	37 425.81	37 425.81	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 425.81	37 425.81	37 425.81	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 990.69	39 990.69	39 990.69	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		39 990.69	39 990.69	39 990.69	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	35 399.57	35 399.57	35 399.57	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		35 399.57	35 399.57	35 399.57	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 515.84	37 515.84	2 239.38	0	0	0	35276.46	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 515.84	37 515.84	2 239.38	0	0	0	35276.46	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : пос. Жилгородок, ул. Центральная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	87 208.57	87 208.57	87 208.57	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		87 208.57	87 208.57	87 208.57	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Монтажников, д. 80

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	70 082.04	70 082.04	13 278.63	0	0	0	56803.41	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 760 963.60	2 329 255.20	441 330.16	0	0	0	1887925.04	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	25 830.38	20 769.19	3 935.19	0	0	0	16834	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 856 876.02	2 420 106.43	458 543.98	0	0	0	1961562.45	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

10 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 1

1	Ремонт фасада (Фасад)	1 556 359.76	1 556 359.76	1 050 686.48	0	0	0	505673.28	0	0	0	0	530 667.00	0.00
Итого по адресу:		1 556 359.76	1 556 359.76	1 050 686.48	0	0	0	505673.28	0	0	0	0	530 667.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 10

1	Ремонт крыши (Крыша)	944 080.00	944 080.00	944 080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	193 905.00	193 905.00	193 905.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 137 985.00	1 137 985.00	1 137 985.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 2

1	Ремонт фасада (Фасад)	1 271 267.97	590 995.97	590 995.97	0	0	0	0	0	0	299	0	291 544.97	0.00
Итого по адресу:		1 271 267.97	590 995.97	590 995.97	0	0	0	0	0	0	299	0	291 544.97	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

13 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 520.34	74 520.34	39 244.40	0	0	0	35275.94	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 163 599.72	3 915 273.17	2 061 887.44	0	0	0	1853385.73	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 238 120.06	3 989 793.51	2 101 131.84	0	0	0	1888661.67	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 4

1	Ремонт фасада (Фасад)	1 408 279.97	728 007.97	728 007.97	0	0	0	0	0	0	296	0	291 544.97	0.00
Итого по адресу:		1 408 279.97	728 007.97	728 007.97	0	0	0	0	0	0	296	0	291 544.97	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 5

1	Ремонт фасада (Фасад)	1 146 151.00	1 146 151.00	1 146 151.00	0	0	0	0	0	0	299	0	592 690.00	0.00
---	-----------------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	136 731.00	136 731.00	136 731.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 282 882.00	1 282 882.00	1 282 882.00	0	0	0	0	0	0	306	0	592 690.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 6

1	Ремонт фасада (Фасад)	1 281 340.00	1 281 340.00	1 281 340.00	0	0	0	0	0	0	296	0	592 690.00	0.00
	Итого по адресу:	1 281 340.00	1 281 340.00	1 281 340.00	0	0	0	0	0	0	296	0	592 690.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 7

1	Ремонт фасада (Фасад)	1 281 660.00	688 970.00	688 970.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 281 660.00	688 970.00	688 970.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

18 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 8

1	Ремонт фасада (Фасад)	1 207 270.76	1 207 270.76	1 207 270.76	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 207 270.76	1 207 270.76	1 207 270.76	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 9

1	Ремонт крыши (Крыша)	969 989.10	969 989.10	969 989.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 226 803.17	1 226 803.17	1 226 803.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 196 792.27	2 196 792.27	2 196 792.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : пос. Светлый, ул. Культурная, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 919.90	85 919.90	17 997.20	0	0	0	67922.70	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 947 920.00	884 376.00	185 245.66	0	0	0	699130.34	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль (Крыша)	18 518.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 052 358.50	970 295.90	203 242.86	0	0	0	767053.04	0	0	254	0	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : пос. Светлый, ул. Культурная, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 615.83	74 679.86	74 679.86	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	20 249.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		109 865.11	74 679.86	74 679.86	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : пос. Светлый, ул. Культурная, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 591.58	77 591.58	4 045.36	0	0	0	73546.22	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 967 574.00	1 727 940.00	90 088.93	0	0	0	1637851.07	0	0	0	0	1 166 954.88	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	14 601.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 059 767.00	1 805 531.58	94 134.29	0	0	0	1711397.29	0	0	254	0	1 166 954.88	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : пос. Светлый, ул. Культурная, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	16 068.00	16 068.47	2 629.17	1936.32	0	0	11502.97	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 035 190.68	728 503.66	119 200.02	87787.97	0	0	521515.67	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	26 396.61	18 576.32	3 039.51	2238.53	0	0	13298.27	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 077 655.29	763 148.45	124 868.71	91962.82	0	0	546316.92	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : пос. Светлый, ул. Культурная, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 114.78	90 150.78	7 022.69	0	0	0	83128.09	0	0	254	0	36.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 655 108.00	2 373 416.40	184 887.77	0	0	0	2188528.63	0	0	0	0	1 626 477.60	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	18 670.13	21 162.96	1 648.58	0	0	0	19514.38	0	0	248	0	21 162.96	0.00
	Итого по адресу:	2 763 892.91	2 484 730.14	193 559.05	0	0	0	2291171.09	0	0	254	0	1 647 676.56	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : пос. Светлый, ул. Мира, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	15 569.00	15 568.51	2 941.28	2766.34	0	0	9860.89	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 466 946.65	1 046 626.32	197 733.81	185973.30	0	0	662919.21	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	37 406.05	26 688.20	5 042.07	4742.18	0	0	16903.95	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 519 921.70	1 088 883.03	205 717.16	193481.82	0	0	689684.05	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

26 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	15 512.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 512.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	25 758.10	25 758.10	2 877.60	0	0	0	22880.50	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 379.68	34 379.68	3 840.78	0	0	0	30538.90	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 302 280.80	1 283 379.60	143 374.63	0	0	0	1140004.97	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	24 900.40	25 953.79	2 899.47	0	0	0	23054.32	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 387 318.98	1 369 471.17	152 992.48	0	0	0	1216478.69	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

28 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 62

1	Переустройство неветилируемой крыши на ветилируемую крышу (Крыша)	1 665 741.60	1 627 844.40	161 048.74	119522.97	0	0	1347272.69	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 447.93	55 447.93	5 485.67	4071.21	0	0	45891.05	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	31 479.59	32 919.90	3 256.89	2417.11	0	0	27245.90	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 752 669.12	1 716 212.23	169 791.30	126011.30	0	0	1420409.63	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 66

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 125.14	5 125.14	1 705.35	0	0	0	3419.79	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	9 963.82	9 963.83	3 315.39	0	0	0	6648.44	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	494 671.60	494 671.66	164 598.43	0	0	0	330073.23	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	9 041.32	9 041.33	3 008.44	0	0	0	6032.89	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	518 801.88	518 801.96	172 627.61	0	0	0	346174.35	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	15 504.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	15 504.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 011.49	3 301.15	3 301.15	0	0	0	0	0	0	0	0	3 301.15	0.00
	Итого по адресу:	33 011.49	3 301.15	3 301.15	0	0	0	0	0	0	0	0	3 301.15	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

32 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 68

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	1 735 522.80	1 693 915.20	169 640.07	117397.30	0	0	1406877.83	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 253.40	51 253.40	5 132.86	3552.13	0	0	42568.41	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	31 479.58	34 256.05	3 430.63	2374.13	0	0	28451.29	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 818 255.78	1 779 424.65	178 203.56	123323.56	0	0	1477897.53	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 640.94	4 640.94	594.56	539.05	0	0	3507.33	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	11 079.79	11 079.79	1 419.45	1286.94	0	0	8373.40	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 225 000.00	1 103 397.98	141 358.25	128161.61	0	0	833878.12	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 240 720.73	1 119 118.71	143 372.26	129987.60	0	0	845758.85	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

34 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 654.63	4 654.63	1 571.95	0	0	0	3082.68	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	9 986.04	9 986.27	3 372.54	0	0	0	6613.73	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	448 499.88	448 499.58	151 466.42	0	0	0	297033.16	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	8 197.41	8 197.40	2 768.41	0	0	0	5428.99	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	471 337.96	471 337.88	159 179.33	0	0	0	312158.55	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

35 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 981.50	28 981.50	28 981.50	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		28 981.50	28 981.50	28 981.50	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 150.63	3 315.06	3 315.06	0	0	0	0	0	0	0	0	3 315.06	0.00
Итого по адресу:		33 150.63	3 315.06	3 315.06	0	0	0	0	0	0	0	0	3 315.06	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	91 347.97	91 347.97	11 801.57	0	0	0	79546.40	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 242 850.40	672 855.12	86 928.55	0	0	0	585926.57	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	17 190.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 351 388.93	764 203.09	98 730.12	0	0	0	665472.97	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

39 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	132 505.28	94 885.22	94 885.22	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	132 505.28	94 885.22	94 885.22	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

40 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 640.94	4 640.94	507.58	465.45	0	0	3667.91	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	11 079.79	11 079.79	1 211.80	1111.21	0	0	8756.78	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 225 000.00	1 299 069.78	142 079.69	130286.16	0	0	1026703.93	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 240 720.73	1 314 790.51	143 799.07	131862.82	0	0	1039128.62	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : с. Сакмара, ул. Набережная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 199.00	39 198.78	3 999.34	6783.54	0	0	25352.89	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 976 868.00	1 957 863.00	199 755.44	338817.68	156051	0	1266301.89	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 016 067.00	1 997 061.78	203 754.78	345601.22	156051	0	1291654.78	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

42 Адрес : с. Сакмара, ул. Набережная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	47 931.76	47 931.76	24 869.43	0	0	0	12290.12	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 978 454.40	593 536.32	307 956.75	0	144163.94	0	152187.84	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 026 386.16	641 468.08	332 826.18	0	144163.94	0	164477.96	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

43 Адрес : с. Сакмара, ул. Набережная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	97 236.89	97 236.89	10 789.39	0	0	0	81557.48	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 653 443.60	2 965 338.00	329 033.58	0	155000	0	2487178.42	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	56 783.69	19 566.29	2 171.07	0	0	0	16411.23	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 807 464.18	3 082 141.18	341 994.05	0	155000	0	2585147.13	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

44 Адрес : с. Сакмара, ул. Набережная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 541.21	48 541.21	17 379.77	0	0	0	22088.65	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 409 214.80	722 764.44	258 779.71	0	144163.94	0	328893.58	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 457 756.01	771 305.65	276 159.48	0	144163.94	0	350982.23	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

45 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 80

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 719.66	73 719.66	49 142.06	0	0	0	24577.60	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 345 854.73	403 756.42	269 146.99	0	0	0	134609.43	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 419 574.39	477 476.08	318 289.05	0	0	0	159187.03	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 83

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 686.23	78 686.23	53 209.12	0	0	0	25477.11	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 322 556.40	396 766.92	268 301.33	0	0	0	128465.59	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 401 242.63	475 453.15	321 510.45	0	0	0	153942.70	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 560.36	81 560.36	14 754.10	0	0	0	66806.26	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	44 253.29	44 253.29	8 005.33	0	0	0	36247.96	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 481 618.40	1 703 854.80	308 223.71	0	0	0	1395631.09	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	31 706.63	11 242.60	2 033.76	0	0	0	9208.84	0	0	255	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 639 138.68	1 840 911.05	333 016.89	0	0	0	1507894.16	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

48 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 86

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	72 006.72	72 006.72	46 365.77	0	0	0	25640.95	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт крыши (Крыша)	647 956.13	194 386.84	125 167.42	0	0	0	69219.42	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	719 962.85	266 393.56	171 533.19	0	0	0	94860.37	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

49 Адрес : с. Сакмара, ул. Степная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	69 227.75	57 689.79	57 689.79	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Фасад)	23 754.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	92 982.33	57 689.79	57 689.79	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

50 Адрес : с. Сакмара, ул. Степная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 696.00	27 695.53	4 652.15	3518.14	0	0	18617.03	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 735 285.72	4 731 041.26	794 695.47	600980.96	156051	0	3180222.04	0	0	303	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 762 981.72	4 758 736.79	799 347.62	604499.10	156051	0	3198839.07	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : с. Сакмара, ул. Степная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 900.58	39 900.58	39 900.58	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	39 900.58	39 900.58	39 900.58	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

52 Адрес : с. Сакмара, ул. Степная, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	21 541.00	21 541.31	2 793.19	1965.71	0	0	15045.52	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 913 832.52	1 913 832.52	248 160.11	174643.08	156051	0	1336715.22	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 935 373.52	1 935 373.83	250 953.30	176608.79	156051	0	1351760.74	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

53 Адрес : с. Сакмара, ул. Техническая, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 253.58	88 253.58	10 350.07	0	0	0	72294.18	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 030 464.80	2 335 010.40	273 841.90	0	155000	0	1912757.10	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	43 451.95	15 407.18	1 806.90	0	0	0	12621.01	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 162 170.33	2 438 671.16	285 998.87	0	155000	0	1997672.29	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Муниципальное образование : Саркаташский район

1 Адрес : пос. Саркаташ, пер. Железнодорожный, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 040.48	41 700.00	26 137.41	0	0	0	15562.59	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	151 331.81	122 989.20	77 089.19	0	0	0	45900.01	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 835.89	815.60	511.22	0	0	0	304.38	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	204 208.18	165 504.80	103 737.81	0	0	0	61766.99	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 182.77	57 182.77	24 283.98	0	0	0	32898.79	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 221 926.26	1 906 315.62	809 560.87	0	0	0	1096754.75	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	17 606.66	32 258.88	13 699.48	0	0	0	18559.40	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 296 715.69	1 995 757.27	847 544.33	0	0	0	1148212.94	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 258.25	74 258.25	74 258.25	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	76 248.93	76 248.93	76 248.93	0	0	0	0	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		150 507.18	150 507.18	150 507.18	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : пос. Саракташ, ул. Вокзальная, д. 34а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	95 525.17	95 525.17	9 067.96	568.45	0	0	85888.76	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 400 734.00	3 360 612.00	319 014.34	19998.29	0	0	3021599.37	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	26 927.01	22 174.44	2 104.96	131.96	0	0	19937.52	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 523 186.18	3 478 311.61	330 187.26	20698.70	0	0	3127425.65	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	24 900.00	21 101.36	2 075.52	0	0	0	19025.84	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 752 071.77	4 600 657.24	452 517.51	0	0	0	4148139.73	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	61 591.05	42 824.33	4 212.17	0	0	0	38612.16	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 838 562.82	4 664 582.93	458 805.20	0	0	0	4205777.73	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

6 Адрес : пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу (Крыша)	4 313 500.01	4 062 896.39	361 988.31	0	0	0	3700908.08	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 051.99	70 051.99	6 241.36	0	0	0	63810.63	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	65 346.07	65 322.76	5 820.00	0	0	0	59502.76	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 448 898.07	4 198 271.14	374 049.68	0	0	0	3824221.46	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 168

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	57 717.34	5 771.73	5 771.73	0	0	0	0	0	0	246	0	5 771.73	0.00
Итого по адресу:		57 717.34	5 771.73	5 771.73	0	0	0	0	0	0	246	0	5 771.73	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : пос. Саракташ, ул. Красноармейская, д. 100

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	65 674.14	54 728.45	54 728.45	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		65 674.14	54 728.45	54 728.45	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : пос. Саракташ, ул. Мира, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	63 223.90	52 686.58	52 686.58	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 223.90	52 686.58	52 686.58	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

10 Адрес : пос. Саракташ, ул. Мира, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 497.45	6 149.74	6 149.74	0	0	0	0	0	0	0	6 149.74	0.00
Итого по адресу:		61 497.45	6 149.74	6 149.74	0	0	0	0	0	0	0	6 149.74	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : пос. Саракташ, ул. Мира, д. 183а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 861.09	15 531.31	1 906.73	0	0	0	13624.58	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	3 861.09	1 029.21	126.35	0	0	0	902.86	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 967.99	44 967.99	5 520.59	0	0	0	39447.40	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	16 631.99	16 631.99	2 041.86	0	0	0	14590.13	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 970 999.52	3 406 820.48	418 245.65	0	0	0	2988574.83	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	356 703.53	361 445.80	44 373.67	0	0	0	317072.13	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Крыша)	37 030.16	51 819.43	6 361.72	0	0	0	45457.71	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	11 619.74	5 497.77	674.95	0	0	0	4822.82	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 445 675.11	3 903 743.98	479 251.53	0	0	0	3424492.45	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Саракташ, ул. Мира, д. 185

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	93 515.65	93 515.65	93 515.65	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		93 515.65	93 515.65	93 515.65	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : пос. Саракташ, ул. Мира, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	53 431.46	53 431.46	53 431.46	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 328.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 760.18	53 431.46	53 431.46	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : пос. Саракташ, ул. Октябрьская, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	102 554.63	102 554.63	102 554.63	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 234 012.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	14 342.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 350 909.41	102 554.63	102 554.63	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

15 Адрес : пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 134а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 329.64	47 329.64	47 329.64	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 329.64	47 329.64	47 329.64	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Саракташ, ул. Советская, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	63 372.27	52 810.23	52 810.23	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 372.27	52 810.23	52 810.23	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : пос. Саракташ, ул. Суворова, д. 31а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 592.83	27 823.15	4 762.84	0	0	0	23060.31	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 333 000.00	2 423 272.78	414 822.51	0	0	0	2008450.27	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 360 592.83	2 451 095.93	419 585.35	0	0	0	2031510.58	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : пос. Саракташ, ул. Трудовая, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 783.03	2 878.30	2 878.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2 878.30	0.00
	Итого по адресу:	28 783.03	2 878.30	2 878.30	0	0	0	0	0	0	0	0	2 878.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : пос. Саракташ, ул. Трудовая, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 597.16	89 597.16	89 597.16	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	89 597.16	89 597.16	89 597.16	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

20 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 60

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	11 866.22	11 866.22	1 462.01	0	0	0	10404.21	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	715.36	715.36	88.14	0	0	0	627.22	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 247.02	37 247.01	4 589.11	0	0	0	32657.90	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	13 776.29	13 776.30	1 697.34	0	0	0	12078.96	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 910 585.38	2 642 599.38	325 588.07	0	0	0	2317011.31	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	240 045.47	196 836.98	24 251.79	0	0	0	172585.19	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	31 533.26	40 195.25	4 952.36	0	0	0	35242.89	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	10 513.69	2 993.99	368.88	0	0	0	2625.11	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 256 282.69	2 946 230.49	362 997.70	0	0	0	2583232.79	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

21 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 66а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	13 429.82	13 429.82	1 773.70	0	0	0	11656.12	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	707.76	707.76	93.47	0	0	0	614.29	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 688.71	33 688.71	4 449.32	0	0	0	29239.39	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 354.79	17 354.79	2 292.07	0	0	0	15062.72	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 903 529.13	2 655 316.90	350 691.87	0	0	0	2304625.03	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада (Фасад)	250 074.95	187 715.58	24 791.89	0	0	0	162923.69	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	28 671.35	40 388.68	5 334.20	0	0	0	35054.48	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	13 133.22	2 855.24	377.10	0	0	0	2478.14	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 260 589.73	2 951 457.48	389 803.62	0	0	0	2561653.86	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

22 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 89

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	93 768.32	93 768.32	11 137.57	0	0	0	82630.75	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 642 365.14	3 474 175.65	412 654.19	0	0	0	3061521.46	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	55 951.90	59 531.34	7 070.99	0	0	0	52460.35	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 792 085.36	3 627 475.31	430 862.75	0	0	0	3196612.56	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 966.53	56 966.53	6 158.82	4318.04	0	0	46489.66	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 364 719.34	4 914 121.55	531 280.31	372488.86	0	0	4010352.38	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	86 591.39	81 442.21	8 804.96	6173.29	0	0	66463.96	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 508 277.26	5 052 530.29	546 244.09	382980.20	0	0	4123306	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

24 Адрес : с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 517.75	71 517.75	3 769.28	0	0	0	67748.47	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 970 079.92	3 406 568.40	179 540.40	0	0	0	3227028	0	0	0	0	1 915 544.42	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	56 792.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 098 389.89	3 478 086.15	183 309.68	0	0	0	3294776.47	0	0	262	0	1 915 544.42	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	17 831.00	15 111.13	2 088.64	1486.97	0	0	11535.53	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 244 542.14	2 297 151.53	317 508.50	226044.70	0	0	1753598.33	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	29 091.25	21 382.58	2 955.46	2104.09	0	0	16323.02	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 291 464.39	2 333 645.24	322 552.60	229635.76	0	0	1781456.88	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

26 Адрес : с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 815.50	74 815.50	74 815.50	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 815.50	74 815.50	74 815.50	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 452.88	48 452.88	3 036.57	1648.21	0	0	43768.10	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 888 181.40	3 789 016.80	237 460.08	128890.25	0	0	3422666.46	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	72 356.15	67 570.80	4 234.70	2298.54	0	0	61037.55	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 008 990.43	3 905 040.48	244 731.36	132837.01	0	0	3527472.11	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	61 608.36	51 340.30	1 739.09	0	0	0	49601.21	0	0	271	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 930.17	98 930.17	3 351.14	0	0	0	95579.03	0	0	254	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	513 781.20	574 010.40	19 443.90	0	0	0	554566.50	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 384 279.60	3 700 404.00	125 346.69	0	0	0	3575057.31	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 440.24	5 118.26	173.37	0	0	0	4944.89	0	0	250	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	25 127.79	32 995.27	1 117.67	0	0	0	31877.60	0	0	249	0	32 995.27	0.00
Итого по адресу:		4 089 167.36	4 462 798.40	151 171.87	0	0	0	4311626.53	0	0	271	0	32 995.27	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

29 Адрес : с. Новочеркасск, ул. Кольцевая, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 689.36	69 689.36	69 689.36	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 689.36	69 689.36	69 689.36	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 478.21	78 478.21	78 478.21	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 478.21	78 478.21	78 478.21	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 012.08	65 012.08	65 012.08	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		65 012.08	65 012.08	65 012.08	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

32 Адрес : с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 363.00	32 511.33	2 833.25	3410.89	0	0	26267.19	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 458 861.78	2 504 418.27	218 251.48	262748.37	0	0	2023418.43	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	31 869.02	23 311.89	2 031.55	2445.74	0	0	18834.60	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 529 093.80	2 560 241.49	223 116.28	268605	0	0	2068520.21	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 796.77	49 796.77	3 694.65	3340.55	0	0	42761.57	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	10 995.28	10 995.28	815.79	737.60	0	0	9441.89	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	83 333.93	83 333.93	6 182.92	5590.34	0	0	71560.67	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	258 298.42	224 182.22	16 633.10	15038.96	0	0	192510.17	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 297 460.86	3 072 506.53	227 963.21	206114.88	0	0	2638428.44	0	0	289	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	14 667.88	13 882.40	1 030.00	931.28	0	0	11921.12	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 714 553.14	3 454 697.13	256 319.67	231753.61	0	0	2966623.85	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

34 Адрес : с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 797.36	77 797.36	77 797.36	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		77 797.36	77 797.36	77 797.36	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

35 Адрес : ст. Кондуровка, ул. Вокзальная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 738.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	161 103.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		234 842.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

34 **Муниципальное образование : Светлинский район**

1 **Адрес : пос. Светлый, ул. 9 квартал, д. 56**

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	43 314.72	36 095.60	36 095.60	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	48 380.29	40 316.91	40 316.91	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	5 941.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	25 791.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		123 427.74	76 412.51	76 412.51	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2 Адрес : пос. Светлый, пер. Мура, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 882.96	50 882.96	50 882.96	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 882.96	50 882.96	50 882.96	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 631.06	7 631.06	1 028.64	-0.36	0	0	6602.78	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 338.08	38 338.08	5 167.84	-1.80	0	0	33172.05	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	31 207.00	31 207.00	4 206.59	-1.47	0	0	27001.88	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 746 555.96	2 204 498.72	297 158.63	-103.77	0	0	1907443.85	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	48 005.02	35 260.91	4 753.05	-1.66	0	0	30509.52	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 871 737.12	2 316 935.77	312 314.75	-109.06	0	0	2004730.08	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : пос. Светлый, ул. Мира, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 889.16	67 889.16	27 177.05	0	0	0	40712.11	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 698 448.40	4 271 236.80	1 709 840.47	0	0	0	2561396.33	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	61 571.67	22 953.59	9 188.67	0	0	0	13764.92	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 827 909.23	4 362 079.55	1 746 206.19	0	0	0	2615873.36	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Светлый, ул. Мира, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	57 371.10	57 371.10	0.00	0	0	0	57371.10	0	0	254	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 387.05	21 989.21	0.00	0	0	0	0	21989.21	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	72 730.17	60 608.48	0.00	0	0	0	0	60608.48	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		156 488.32	139 968.79	0.00	0	0	0	0	139968.79	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Светлый, ул. Мира, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	60 409.84	60 409.84	19 662.62	0	0	0	0	40747.22	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 547 106.00	5 105 358.00	1 661 728.10	0	0	0	0	3443629.90	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	37 463.60	42 063.04	13 690.98	0	0	0	0	28372.06	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 644 979.44	5 207 830.88	1 695 081.70	0	0	0	0	3512749.18	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Светлый, ул. Мира, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	75 003.26	75 003.26	21 038.31	0	0	0	0	53964.95	0	0	279	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	10 673 190.00	8 578 778.40	2 406 335.08	0	0	0	6172443.32	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	134 962.94	78 567.36	22 038.03	0	0	0	56529.33	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 883 156.20	8 732 349.02	2 449 411.42	0	0	0	6282937.60	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 283.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	110 958.57	110 958.57	110 958.57	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		184 242.10	110 958.57	110 958.57	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	60 810.39	60 810.39	60 810.39	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 386 649.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	16 390.25	4 302.67	4 302.67	0	0	0	0	0	0	249	0	4 302.67	0.00
Итого по адресу:		1 463 849.84	65 113.06	65 113.06	0	0	0	0	0	0	294	0	4 302.67	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 005.61	52 005.61	52 005.61	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 005.61	52 005.61	52 005.61	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

11 Адрес : пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	161 179.21	161 179.21	161 179.21	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		161 179.21	161 179.21	161 179.21	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	118 982.70	59 290.70	35 647.13	0	0	0	23643.57	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 328 034.80	2 619 422.40	1 574 865.72	0	0	0	1044556.68	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	19 180.67	21 581.41	12 975.31	0	0	0	8606.10	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 466 198.17	2 700 294.51	1 623 488.16	0	0	0	1076806.35	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

13 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	74 304.19	61 920.16	61 920.16	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	120 538.65	120 538.65	120 538.65	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	13 113.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	82 560.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		290 517.02	182 458.81	182 458.81	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

14 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	123 964.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		123 964.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	120 755.98	120 755.98	120 755.98	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		120 755.98	120 755.98	120 755.98	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	3 133.24	3 133.24	3 133.24	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	27 412.67	27 412.67	27 412.67	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	653 034.52	195 910.36	195 910.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	11 695.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		695 275.57	226 456.27	226 456.27	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 13а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	98 740.12	82 283.43	82 283.43	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 427.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		106 167.22	82 283.43	82 283.43	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	70 916.00	70 916.00	70 916.00	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 916.00	70 916.00	70 916.00	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	91 741.16	91 741.16	91 741.16	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		91 741.16	91 741.16	91 741.16	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

20 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	74 472.28	62 060.23	62 060.23	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 741.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		80 213.98	62 060.23	62 060.23	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 909.19	9 909.19	5 125.64	6.93	0	0	4776.61	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 703.16	76 703.16	39 675.60	53.67	0	0	36973.89	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 084 425.01	2 493 981.60	1 290 040.88	1745.15	0	0	1202195.57	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	54 598.17	40 061.07	20 722.05	28.03	0	0	19310.98	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 225 635.53	2 620 655.02	1 355 564.17	1833.79	0	0	1263257.06	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	90 210.94	90 210.92	23 556.49	0	0	0	66654.43	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	2 291 266.80	2 557 389.60	667 802.95	0	0	0	1889586.65	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	33 342.52	31 012.61	8 098.22	0	0	0	22914.39	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 414 820.26	2 678 613.13	699 457.66	0	0	0	1979155.47	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	28 243.87	28 243.87	3 657.84	0	0	0	24586.03	0	0	303	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	56 487.74	56 487.74	7 315.68	0	0	0	49172.06	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 836.04	65 836.04	8 526.36	0	0	0	57309.68	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 511 726.01	2 210 430.67	286 270.84	0	0	0	1924159.83	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	301 602.58	243 747.98	31 567.58	0	0	0	212180.40	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	11 410 724.40	7 432 614.00	962 590.98	0	0	0	6470023.02	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	7 344.54	5 605.90	726.01	0	0	0	4879.89	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	55 301.73	44 867.21	5 810.71	0	0	0	39056.50	0	0	297	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Крыша)	90 737.76	155 876.78	20 187.46	0	0	0	135689.32	0	0	249	0	155 876.78	0.00
Итого по адресу:		14 528 004.67	10 243 710.19	1 326 653.46	0	0	0	8917056.73	0	0	303	0	155 876.78	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 003.00	1 003.00	391.44	0.56	0	0	611	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	9 321.65	9 321.65	3 637.94	5.18	0	0	5678.52	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 596.12	20 596.12	8 038.01	11.45	0	0	12546.66	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	82 384.47	82 384.47	32 152.04	45.80	0	0	50186.62	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	451 865.10	244 171.74	95 292.48	135.75	0	0	148743.51	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	3 214 851.56	2 597 322.14	1 013 652.36	1444.06	0	0	1582225.72	0	0	319	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 458.44	4 132.79	1 612.90	2.30	0	0	2517.60	0	0	308	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	51 607.91	41 749.55	16 293.52	23.21	0	0	25432.81	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 845 088.25	3 000 681.46	1 171 070.69	1668.32	0	0	1827942.45	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 23

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	17 160.74	17 160.74	8 994.69	12.30	0	0	8153.74	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 219.96	74 219.96	38 901.92	53.21	0	0	35264.82	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	97 067.19	97 067.19	50 877.16	69.59	0	0	46120.44	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 767 117.79	2 199 184.72	1 152 688.82	1576.70	0	0	1044919.20	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	48 850.65	35 322.36	18 513.99	25.32	0	0	16783.04	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 004 416.33	2 422 954.97	1 269 976.59	1737.13	0	0	1151241.25	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 25

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 002.63	1 002.63	333.48	0.47	0	0	668.68	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 373.78	10 373.78	3 450.38	4.83	0	0	6918.57	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	16 361.34	16 361.34	5 441.88	7.62	0	0	10911.84	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	65 445.34	65 445.34	21 767.52	30.48	0	0	43647.34	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	429 504.59	221 811.23	73 775.77	103.31	0	0	147932.15	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	4 509 702.24	2 533 233.96	842 569.08	1179.91	0	0	1689484.97	0	0	303	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	14 115.38	3 744.69	1 245.51	1.74	0	0	2497.44	0	0	308	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	43 833.07	22 854.08	7 601.41	10.64	0	0	15242.03	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 090 338.37	2 874 827.05	956 185.03	1339.01	0	0	1917303.01	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

27 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 27

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 430.54	7 430.54	3 778.99	5.11	0	0	3646.44	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	79 023.89	79 023.89	40 189.61	54.35	0	0	38779.92	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	71 975.43	71 975.43	36 604.94	49.51	0	0	35320.98	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 279 919.06	2 608 977.88	1 326 862.25	1794.49	0	0	1280321.15	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	56 911.92	42 048.11	21 384.64	28.92	0	0	20634.55	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 495 260.84	2 809 455.85	1 428 820.43	1932.38	0	0	1378703.04	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

28 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	142 741.26	142 741.26	142 741.26	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		142 741.26	142 741.26	142 741.26	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	140 746.02	140 746.02	140 746.02	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		140 746.02	140 746.02	140 746.02	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

30 Адрес : пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 945.70	50 945.70	50 945.70	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 945.70	50 945.70	50 945.70	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 146.34	51 146.34	51 146.34	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		51 146.34	51 146.34	51 146.34	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

32 Адрес : пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 319.21	52 319.21	52 319.21	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 319.21	52 319.21	52 319.21	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 068.31	52 068.31	52 068.31	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 068.31	52 068.31	52 068.31	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

34 Адрес : пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 864.09	50 864.09	50 864.09	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 864.09	50 864.09	50 864.09	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

35 Адрес : пос. Светлый, ул. Чкалова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 356.85	52 356.85	52 356.85	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 356.85	52 356.85	52 356.85	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщоты оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

36 Адрес : пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 077.34	51 077.34	51 077.34	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		51 077.34	51 077.34	51 077.34	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 958.19	50 958.19	50 958.19	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 958.19	50 958.19	50 958.19	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

38 Адрес : пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 080.75	52 080.75	52 080.75	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 080.75	52 080.75	52 080.75	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

39 Адрес : пос. Светлый, ул. Шевченко, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 344.19	52 344.19	52 344.19	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 344.19	52 344.19	52 344.19	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

35 **Муниципальное образование : Северный район**

1 **Адрес : с. Курская Васильевка, ул. ДРП, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	38 089.57	38 089.57	32 193.60	0	0	0	5895.97	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 710.01	45 710.01	38 634.45	0	0	0	7075.56	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 561.62	77 561.62	65 555.68	0	0	0	12005.94	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	225 618.00	223 244.40	188 687.89	0	0	0	34556.51	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 562.68	4 514.68	3 815.84	0	0	0	698.84	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		391 541.88	389 120.28	328 887.46	0	0	0	60232.82	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : с. Северное, ул. Ленина, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	38 800.27	3 880.03	3 880.03	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		38 800.27	3 880.03	3 880.03	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : с. Северное, ул. Ленина, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 996.71	59 996.71	27 175.19	0	0	0	32821.52	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	451 636.80	395 673.60	179 218.24	0	0	0	216455.36	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 971.07	2 284.18	1 034.61	0	0	0	1249.57	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		513 604.58	457 954.49	207 428.04	0	0	0	250526.45	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : с. Северное, ул. Луначарского, д. 1а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 014.32	7 014.32	1 992.11	0	0	0	5022.21	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 366.42	32 366.42	9 192.28	0	0	0	23174.14	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 785 057.08	1 276 255.66	362 465.15	0	0	0	913790.51	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	39 132.35	24 190.25	6 870.19	0	0	0	17320.06	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 863 570.17	1 339 826.65	380 519.74	0	0	0	959306.91	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : с. Северное, ул. Луначарского, д. 3а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 233.00	8 233.00	1 593.54	0	0	0	6639.46	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	14 601.09	14 601.09	2 826.11	0	0	0	11774.98	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 516 061.90	1 746 907.40	338 122.54	0	0	0	1408784.86	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	55 370.72	33 111.01	6 408.80	0	0	0	26702.21	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 594 266.71	1 802 852.50	348 950.99	0	0	0	1453901.51	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : с. Северное, ул. Луначарского, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 670.49	99 670.49	16 997.74	5564.19	0	0	77108.57	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 305 587.05	2 149 528.09	366 579.06	119999.13	0	0	1662949.89	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	44 012.72	43 469.90	7 413.33	2426.74	0	0	33629.83	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 449 270.26	2 292 668.48	390 990.13	127990.06	0	0	1773688.29	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : с. Северное, ул. Луначарского, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 235.08	2 623.50	2 623.50	0	0	0	0	0	0	0	0	2 623.50	0.00
Итого по адресу:		26 235.08	2 623.50	2 623.50	0	0	0	0	0	0	0	0	2 623.50	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : с. Северное, ул. Московская, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	59 413.33	49 511.11	31 497.08	0	0	0	18014.03	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	94 397.87	78 664.89	50 043.61	0	0	0	28621.28	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	337 077.60	360 841.20	229 553.42	0	0	0	131287.78	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 419.85	2 380.95	1 514.67	0	0	0	866.28	0	0	252	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	19 221.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		512 529.88	491 398.15	312 608.78	0	0	0	178789.37	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Северное, ул. Первомайская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 772.00	19 771.67	1 942.25	1860.60	0	0	15968.82	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	98 235.00	98 235.00	9 650.01	9244.33	0	0	79340.66	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	4 596 247.04	3 561 390.33	349 849.39	335142.01	0	0	2876398.92	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	64 165.70	48 603.73	4 774.54	4573.82	0	0	39255.38	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 778 419.74	3 728 000.73	366 216.19	350820.76	0	0	3010963.78	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : с. Северное, ул. Полевая, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 476.75	47 063.96	0.00	0	0	0	47063.96	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	17 008.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		73 484.83	47 063.96	0.00	0	0	0	47063.96	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

11 Адрес : с. Северное, ул. Чапаева, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	40 477.16	4 047.72	4 047.72	0	0	0	0	0	0	246	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 810.85	2 581.09	2 581.09	0	0	0	0	0	0	0	0	2 581.09	0.00
Итого по адресу:		66 288.01	6 628.81	6 628.81	0	0	0	0	0	0	246	0	2 581.09	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : с. Северное, ул. Чапаева, д. 53

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	58 908.03	49 090.03	22 296.18	0	0	0	26793.85	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	70 509.74	70 509.74	32 024.80	0	0	0	38484.94	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	325 161.60	310 479.60	141 016.63	0	0	0	169462.97	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	360 636.00	278 859.60	126 655.15	0	0	0	152204.45	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 410.96	2 048.65	930.48	0	0	0	1118.17	0	0	252	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 700.92	1 609.82	731.16	0	0	0	878.66	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		819 327.25	712 597.44	323 654.40	0	0	0	388943.04	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

36 **Муниципальное образование : Соль-Илецкий городской округ**

1 **Адрес : г. Соль-Илецк, пер. Рудничный, д. 16**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	3 374.80	3 374.80	670.72	0	0	0	2704.08	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 221.55	26 221.56	5 211.39	0	0	0	21010.17	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	887 475.97	887 453.04	176 376.22	0	0	0	711076.82	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		917 072.32	917 049.40	182 258.33	0	0	0	734791.07	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 **Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110**

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	59 882.93	59 882.93	9 535.40	0	0	0	50347.53	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 308.18	59 308.18	9 443.88	0	0	0	49864.30	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 814.02	81 814.02	13 027.57	0	0	0	68786.45	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	2 238 644.47	2 543 659.02	405 036.92	0	0	0	2138622.10	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	46 006.02	49 602.97	7 898.48	0	0	0	41704.49	0	0	295	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 485 655.62	2 794 267.12	444 942.24	0	0	0	2349324.88	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 439.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		51 439.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 603.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 603.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 79а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	2 304.61	2 304.61	1 675.65	0	0	0	628.96	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	34 661.12	34 661.11	25 201.63	0	0	0	9459.48	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 330 212.21	2 569 591.69	1 868 315.48	0	0	0	701276.21	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 367 177.94	2 606 557.41	1 895 192.76	0	0	0	711364.65	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

6 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 547.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 547.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 85

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 079.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 079.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 87

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 420.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 420.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

9 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 89

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 402.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 402.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 93

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 348.47	40 348.47	6 536.18	0	0	0	33812.29	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	805 811.60	725 472.69	117 521.69	0	0	0	607951	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	15 971.82	13 993.09	2 266.79	0	0	0	11726.30	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		862 131.89	779 814.25	126 324.66	0	0	0	653489.59	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Володарского, д. 113

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 187.54	62 187.54	22 553.91	0	0	0	39633.63	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 158 131.30	4 187 324.00	1 518 640.78	0	0	0	2668683.22	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	113 304.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 333 623.06	4 249 511.54	1 541 194.69	0	0	0	2708316.85	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 102

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 071.73	5 071.73	1 220.52	0	0	0	3851.21	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 577.56	30 577.57	7 358.54	0	0	0	23219.03	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 715 417.20	1 331 861.66	320 514.75	0	0	0	1011346.91	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 751 066.49	1 367 510.96	329 093.81	0	0	0	1038417.15	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

13 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 163

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	54 467.61	54 467.61	54 467.61	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		54 467.61	54 467.61	54 467.61	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Железнодорожная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 014.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 014.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	83 935.53	83 935.53	83 935.53	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	40 707.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	124 642.64	83 935.53	83 935.53	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Жукова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 478.07	89 478.07	89 478.07	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	74 274.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	163 752.36	89 478.07	89 478.07	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 227.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	55 227.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

18 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Илецкая, д. 104

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	87 268.38	87 268.38	87 268.38	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		87 268.38	87 268.38	87 268.38	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 121

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 352.80	67 352.80	13 936.81	0	0	0	53415.99	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 067 384.65	1 794 919.88	371 409.23	0	0	0	1423510.65	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	38 677.10	34 522.83	7 143.55	0	0	0	27379.28	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 173 414.55	1 896 795.51	392 489.59	0	0	0	1504305.92	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 123

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 789.00	46 429.24	6 432.42	0	0	0	39996.82	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 718 674.79	2 746 291.05	380 477.80	0	0	0	2365813.25	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	33 294.21	33 294.21	4 612.66	0	0	0	28681.55	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 806 758.00	2 826 014.50	391 522.88	0	0	0	2434491.62	0	0	319	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 74

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 957.20	89 957.20	89 957.20	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		89 957.20	89 957.20	89 957.20	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

22 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 80

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	60 705.76	60 705.76	60 705.76	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		60 705.76	60 705.76	60 705.76	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 876.20	73 876.20	14 998.77	0	0	0	58877.43	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 331 418.83	2 034 801.70	413 117.17	0	0	0	1621684.53	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	46 356.88	39 224.46	7 963.58	0	0	0	31260.88	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 451 651.91	2 147 902.36	436 079.52	0	0	0	1711822.84	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

24 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 86

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 895.47	74 895.47	15 909.49	0	0	0	58985.98	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 428 781.12	1 997 111.23	424 231.53	0	0	0	1572879.70	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	48 403.76	38 521.22	8 182.78	0	0	0	30338.44	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 552 080.35	2 110 527.92	448 323.80	0	0	0	1662204.12	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 886

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 678.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		54 678.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

26 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 88в

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	55 040.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 040.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Ленина, д. 126

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	61 767.10	61 767.10	61 767.10	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 767.10	61 767.10	61 767.10	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

28 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Московская, д. 157

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	40 364.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		40 364.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Октябрьская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 052.00	30 552.97	4 832.34	0	0	0	25720.63	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	930 362.89	872 886.59	138 058.13	0	0	0	734828.46	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	11 034.71	11 034.71	1 745.28	0	0	0	9289.43	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		977 449.60	914 474.27	144 635.75	0	0	0	769838.52	0	0	319	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 536.66	7 536.66	1 653.76	0	0	0	5882.90	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 280.28	32 280.27	7 083.20	0	0	0	25197.07	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 111 182.45	1 776 312.23	389 772.83	0	0	0	1386539.40	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 150 999.39	1 816 129.16	398 509.78	0	0	0	1417619.38	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 717.22	78 717.22	78 717.22	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 717.22	78 717.22	78 717.22	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 109

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 315.00	68 315.00	68 315.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		68 315.00	68 315.00	68 315.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

33 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 110

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	85 554.52	85 554.52	85 554.52	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 554.52	85 554.52	85 554.52	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

34 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 112

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 996.00	42 369.88	6 306.76	0	0	0	36063.12	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 993 947.06	2 020 057.45	300 685.68	0	0	0	1719371.77	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	23 302.57	23 302.57	3 468.59	0	0	0	19833.98	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 067 245.63	2 085 729.90	310 461.03	0	0	0	1775268.87	0	0	319	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

35 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 155

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 639.95	7 639.95	1 472.31	0	0	0	6167.64	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 295.63	32 295.63	6 223.74	0	0	0	26071.89	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	2 131 767.67	1 961 766.20	378 054.98	0	0	0	1583711.22	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 171 703.25	2 001 701.78	385 751.03	0	0	0	1615950.75	0	0	323	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 167

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	150 928.31	150 928.31	150 928.31	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	125 500.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		276 428.54	150 928.31	150 928.31	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

37 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/10

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 911.19	77 911.19	77 911.19	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		77 911.19	77 911.19	77 911.19	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 431.00	31 721.25	6 700.77	0	0	0	25020.48	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	571 863.77	590 284.93	124 691.31	0	0	0	465593.62	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	7 529.68	7 529.68	1 590.56	0	0	0	5939.12	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		616 824.45	629 535.86	132 982.64	0	0	0	496553.22	0	0	319	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

39 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	66 621.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		66 621.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

40 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 104

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	64 507.71	64 507.71	64 507.71	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		64 507.71	64 507.71	64 507.71	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 106

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 501.52	77 501.52	77 501.52	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	22 250.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	99 752.09	77 501.52	77 501.52	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 114

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	35 192.00	29 824.14	3 359.64	0	0	0	26464.50	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 457 863.69	1 457 863.69	164 226.14	0	0	0	1293637.55	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	20 897.03	20 897.03	2 354.02	0	0	0	18543.01	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 513 952.72	1 508 584.86	169 939.80	0	0	0	1338645.06	0	0	319	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

43 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 147

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	46 076.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		46 076.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Персиянова, д. 131

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	125 635.44	125 635.44	125 635.44	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		125 635.44	125 635.44	125 635.44	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

45 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Победы 5-ая, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 117.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		56 117.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

46 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 366.00	47 767.94	5 813.53	0	0	0	41954.41	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 971 471.23	3 041 590.08	370 172.28	0	0	0	2671417.80	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	40 253.96	40 253.96	4 899.05	0	0	0	35354.91	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 068 091.19	3 129 611.98	380 884.86	0	0	0	2748727.12	0	0	319	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 93а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 076.44	100 076.44	100 076.44	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	88 116.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		188 193.15	100 076.44	100 076.44	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

48 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 281.00	38 373.87	6 820.05	0	0	0	31553.82	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 306 105.12	1 224 480.48	217 622.45	0	0	0	1006858.03	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	15 688.89	15 688.89	2 788.33	0	0	0	12900.56	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 367 075.01	1 278 543.24	227 230.83	0	0	0	1051312.41	0	0	319	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

49 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	98 132.55	98 132.55	98 132.55	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	92 474.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		190 607.22	98 132.55	98 132.55	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

50 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Свердлова, д. 1/1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	105 231.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		105 231.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Сорокинская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 716.44	44 716.44	5 717.50	2560.82	0	0	36438.11	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 385 140.80	1 246 150.80	159 334.52	71364.58	0	0	1015451.69	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	27 715.28	20 778.53	2 656.77	1189.95	0	0	16931.81	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 457 572.52	1 311 645.77	167 708.80	75115.35	0	0	1068821.62	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

52 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 66а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	58 498.64	58 498.64	58 498.64	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 498.64	58 498.64	58 498.64	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

53 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 317.00	32 471.70	5 726.63	0	0	0	26745.07	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	872 495.76	888 857.02	156 756.73	0	0	0	732100.29	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	11 105.10	11 105.10	1 958.47	0	0	0	9146.63	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		921 917.86	932 433.82	164 441.83	0	0	0	767991.99	0	0	319	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

54 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 70

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 393.00	22 366.92	1 368.78	0	0	0	20998.14	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	29 762.00	25 222.26	1 543.52	0	0	0	23678.74	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 426 985.68	1 661 880.13	101 701.47	0	0	0	1560178.66	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	1 585 446.44	1 351 551.99	82 710.43	0	0	0	1268841.56	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	15 473.28	15 473.30	946.91	0	0	0	14526.39	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	17 191.52	17 191.50	1 052.06	0	0	0	16139.44	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 101 251.92	3 093 686.10	189 323.18	0	0	0	2904362.92	0	0	319	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

55 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Южная, д. 39а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	22 818.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		22 818.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

56 Адрес : пос. Кирпичный завод, ул. Парковая, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	33 098.05	53 076.36	53 076.36	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 098.05	53 076.36	53 076.36	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

57 Адрес : пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 324.36	53 324.36	53 324.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	50 166.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		103 491.31	53 324.36	53 324.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

58 Адрес : пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 625.99	1 962.60	1 962.60	0	0	0	0	0	0	0	0	1 962.60	0.00
Итого по адресу:		19 625.99	1 962.60	1 962.60	0	0	0	0	0	0	0	0	1 962.60	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

59 Адрес : пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	48 664.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 664.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	247	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

60 Адрес : пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 641.35	63 641.35	63 641.35	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 641.35	63 641.35	63 641.35	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

37 **Муниципальное образование : Сорочинский городской округ**

1 **Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	153 905.13	153 905.13	79 251.29	0	0	0	74653.84	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 086 429.62	4 573 325.94	2 354 970.20	0	0	0	2218355.74	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	120 399.04	98 337.85	50 637.70	0	0	0	47700.15	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 360 733.79	4 825 568.92	2 484 859.19	0	0	0	2340709.73	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 **Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 656.09	7 656.09	3 214.81	0	0	0	4441.28	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 351.07	1 351.07	567.32	0	0	0	783.75	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	74 027.29	74 027.29	31 084.25	0	0	0	42943.04	0	0	280	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	74 255.94	74 255.94	31 180.26	0	0	0	43075.68	0	0	281	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 856.50	75 856.50	31 852.34	0	0	0	44004.16	0	0	280	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 467.94	80 467.94	33 788.70	0	0	0	46679.24	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	14 200.22	14 200.23	5 962.71	0	0	0	8237.52	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 385 050.09	758 770.11	318 609.56	0	0	0	440160.55	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 174 689.69	1 752 347.30	735 815.22	0	0	0	1016532.08	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	938 087.21	437 835.67	183 848.34	0	0	0	253987.33	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	2 017 675.18	1 377 809.33	578 545.74	0	0	0	799263.59	0	0	306	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада (Фасад)	591 680.41	286 810.41	120 432.44	0	0	0	166377.97	0	0	306	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	22 726.46	10 695.47	4 491.06	0	0	0	6204.41	0	0	266	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 308.20	6 171.64	2 591.49	0	0	0	3580.15	0	0	266	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	52 875.34	24 700.73	10 371.90	0	0	0	14328.83	0	0	266	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3759 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль (Крыша)	31 770.99	20 257.84	8 506.32	0	0	0	11751.52	0	0	318	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	5 052.93	863.02	362.38	0	0	0	500.64	0	0	279	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Фасад)	10 659.57	4 825.89	2 026.40	0	0	0	2799.49	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 573 391.12	5 008 902.47	2 103 251.26	0	0	0	2905651.21	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 445.57	42 037.97	42 037.97	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	33 245.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		83 691.31	42 037.97	42 037.97	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

4 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 542.28	5 542.28	3 117.99	0	0	0	2424.29	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	85 549.40	71 291.17	40 107.18	0	0	0	31183.99	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	83 745.20	83 745.20	47 113.61	0	0	0	36631.59	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	106 958.76	89 132.30	50 144.29	0	0	0	38988.01	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	36 759.72	36 759.72	20 680.38	0	0	0	16079.34	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	702 022.60	109 507.99	61 607.31	0	0	0	47900.68	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министройа 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3761 из 3975

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 555 844.76	1 626 435.60	915 004.62	0	0	0	711430.98	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	4 086 850.70	2 394 860.40	1 347 307.15	0	0	0	1047553.25	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	15 659.19	2 442.66	1 374.20	0	0	0	1068.46	0	0	252	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	28 820.69	36 106.00	20 312.61	0	0	0	15793.39	0	0	252	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	42 442.26	31 740.53	17 856.67	0	0	0	13883.86	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 750 195.56	4 487 563.85	2 524 626.02	0	0	0	1962937.83	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	5 896.68	5 896.68	4 338.43	0	0	0	1558.25	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 473.64	7 473.64	5 498.67	0	0	0	1974.97	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	739.15	739.15	543.82	0	0	0	195.33	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	24 233.55	24 233.55	17 829.63	0	0	0	6403.92	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 452.46	88 452.46	65 078.14	0	0	0	23374.32	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	8 481.74	8 481.74	6 240.37	0	0	0	2241.37	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	890 463.12	853 914.39	628 260.24	0	0	0	225654.15	0	0	305	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	2 510 538.92	1 823 123.79	1 341 347.80	0	0	0	481775.99	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	435 048.89	325 776.14	239 687.02	0	0	0	86089.12	0	0	306	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	33 804.84	11 706.49	8 612.95	0	0	0	3093.54	0	0	318	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	15 249.97	25 418.76	18 701.64	0	0	0	6717.12	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	4 034.63	2 957.70	2 176.10	0	0	0	781.60	0	0	279	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Фасад)	8 355.46	7 879.89	5 797.56	0	0	0	2082.33	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 032 773.05	3 186 054.38	2 344 112.38	0	0	0	841942	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

6 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	12 290.88	12 290.88	8 199.27	0	0	0	4091.61	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	74 803.93	74 803.93	49 901.83	0	0	0	24902.10	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	75 032.58	75 032.58	50 054.36	0	0	0	24978.22	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	108 973.26	108 973.26	72 696.25	0	0	0	36277.01	0	0	281	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	28 007.95	28 007.95	18 684.15	0	0	0	9323.80	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	28 012.51	28 012.51	18 687.19	0	0	0	9325.32	0	0	281	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 277.67	45 277.67	30 204.81	0	0	0	15072.86	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	43 121.60	43 121.60	28 766.49	0	0	0	14355.11	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 767 785.52	642 906.25	428 883.87	0	0	0	214022.38	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 939 225.14	1 213 387.20	809 452.69	0	0	0	403934.51	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 313 009.19	369 846.00	246 724.90	0	0	0	123121.10	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	3 219 633.75	791 166.02	527 788.22	0	0	0	263377.80	0	0	306	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	29 849.84	9 062.27	6 045.46	0	0	0	3016.81	0	0	266	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	21 757.07	5 213.28	3 477.79	0	0	0	1735.49	0	0	266	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	45 159.54	17 103.67	11 409.89	0	0	0	5693.78	0	0	266	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	594.32	443.92	296.14	0	0	0	147.78	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 000.67	821.18	547.81	0	0	0	273.37	0	0	266	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Крыша)	62 002.08	16 697.90	11 139.20	0	0	0	5558.70	0	0	318	0	0.00	0.00
19	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	35 136.13	31 492.80	21 008.90	0	0	0	10483.90	0	0	0	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	59 159.08	58 257.60	38 863.75	0	0	0	19393.85	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 909 832.71	3 571 918.47	2 382 832.97	0	0	0	1189085.50	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

7 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	64 777.67	64 777.67	24 807.87	0	0	0	39969.80	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	130 201.88	130 201.88	49 863.34	0	0	0	80338.54	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 367 772.00	609 740.00	233 511.78	0	0	0	376228.22	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	4 954 604.81	3 648 812.12	1 397 383.50	0	0	0	2251428.62	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	16 221.88	11 058.00	4 234.88	0	0	0	6823.12	0	0	284	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	100 234.26	78 140.68	29 925.49	0	0	0	48215.19	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 633 812.50	4 542 730.35	1 739 726.86	0	0	0	2803003.49	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	70 360.51	70 360.51	70 360.51	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 360.51	70 360.51	70 360.51	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	91 090.36	91 090.36	7 713.69	2940.89	0	0	80435.78	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 412 450.00	5 230 876.80	442 959.80	168881.13	0	0	4619035.87	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	100 723.17	91 884.71	7 780.96	2966.54	0	0	81137.21	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 604 263.53	5 413 851.87	458 454.45	174788.56	0	0	4780608.86	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

10 Адрес : г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	45 719.76	45 719.76	11 153.91	0	0	0	34565.85	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	10 736.45	10 736.45	2 619.29	0	0	0	8117.16	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	10 722.57	10 722.57	2 615.90	0	0	0	8106.67	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	10 736.45	10 736.45	2 619.29	0	0	0	8117.16	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 245.49	61 037.91	14 890.96	0	0	0	46146.95	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	264 662.40	255 543.60	62 343.05	0	0	0	193200.55	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши (Крыша)	3 637 444.80	1 091 233.44	266 220.00	0	0	0	825013.44	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	5 663.78	4 557.19	1 111.78	0	0	0	3445.41	0	0	278	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	669.17	546.96	133.44	0	0	0	413.52	0	0	278	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 108.57	3 953.75	964.57	0	0	0	2989.18	0	0	278	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	838.32	799.44	195.03	0	0	0	604.41	0	0	278	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3772 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Крыша)	14 683.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	31 269.60	30 670.80	7 482.52	0	0	0	23188.28	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	238 718.40	221 706.00	54 087.94	0	0	0	167618.06	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	39 173.60	44 828.70	10 936.52	0	0	0	33892.18	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 389 392.75	1 792 793.02	437 374.20	0	0	0	1355418.82	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	79 781.13	66 484.27	0.00	0	0	0	66484.27	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 445.57	42 037.97	0.00	0	0	0	42037.97	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	742 669.07	153 616.80	0.00	0	0	0	153616.80	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 536.88	938.43	0.00	0	0	0	938.43	0	0	251	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	21 097.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		898 530.20	263 077.47	0.00	0	0	0	263077.47	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	58 472.14	58 472.14	58 472.14	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 472.14	58 472.14	58 472.14	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	73 563.05	73 563.05	63 683.54	0	0	0	9879.51	0	0	281	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	73 791.70	73 791.70	63 881.48	0	0	0	9910.22	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	75 392.25	75 392.25	65 267.08	0	0	0	10125.17	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	27 736.44	27 736.44	24 011.44	0	0	0	3725	0	0	281	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	27 741.02	27 741.02	24 015.40	0	0	0	3725.62	0	0	281	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	143 918.44	143 918.44	124 590.21	0	0	0	19328.23	0	0	259	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 720 940.39	674 612.40	584 012.02	0	0	0	90600.38	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 078 338.63	1 228 394.40	1 063 421.16	0	0	0	164973.24	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	939 315.71	306 159.60	265 042.40	0	0	0	41117.20	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	28 531.48	9 509.20	8 232.12	0	0	0	1277.08	0	0	266	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 244.65	4 315.57	3 735.99	0	0	0	579.58	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	48 104.32	17 315.19	14 989.76	0	0	0	2325.43	0	0	266	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	594.32	456.95	395.58	0	0	0	61.37	0	0	266	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	766.42	612.68	530.40	0	0	0	82.28	0	0	266	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	35 136.13	32 418.00	28 064.27	0	0	0	4353.73	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	45 310.44	43 465.20	37 627.83	0	0	0	5837.37	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 334 425.39	2 739 402.09	2 371 500.67	0	0	0	367901.42	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 832.60	51 832.60	41 505.24	0	0	0	10327.36	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	305 660.10	346 433.08	277 408.19	0	0	0	69024.89	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 508.42	6 147.17	4 922.38	0	0	0	1224.79	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	364 001.12	404 412.85	323 835.81	0	0	0	80577.04	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 14

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 928.81	4 928.81	358.50	359.43	0	0	4210.88	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 957.29	2 957.29	215.10	215.66	0	0	2526.53	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фундамент)	6 196.23	6 196.23	450.68	451.86	0	0	5293.69	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	53 951.24	53 951.24	3 924.13	3934.36	0	0	46092.75	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	19 298.87	19 461.04	1 415.49	1419.18	0	0	16626.36	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	11 579.33	11 352.28	825.71	827.86	0	0	9698.72	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	45 422.40	45 487.26	3 308.51	3317.13	0	0	38861.63	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	2 802 316.59	1 584 219.94	115 227.91	115528.12	0	0	1353463.91	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада (Фасад)	1 654 493.23	930 070.88	67 648.51	67824.76	0	0	794597.60	0	0	306	0	0.00	0.00
10	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	3 551 631.37	2 017 967.93	146 776.48	147158.89	0	0	1724032.56	0	0	305	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Крыша)	18 368.14	11 912.30	866.44	868.70	0	0	10177.17	0	0	307	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Фасад)	10 714.75	6 948.84	505.42	506.74	0	0	5936.68	0	0	307	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Фундамент)	22 960.17	14 890.38	1 083.05	1085.87	0	0	12721.46	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 204 818.42	4 710 344.42	342 605.92	343498.55	0	0	4024239.95	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

16 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	13 570.04	13 570.04	4 104.45	0	0	0	9465.59	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	130 657.90	38 806.85	11 737.69	0	0	0	27069.16	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	180 263.12	180 263.12	54 523.17	0	0	0	125739.95	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	7 480 407.49	6 421 238.80	1 942 195.99	0	0	0	4479042.81	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	5 180 720.68	3 354 779.01	1 014 701.14	0	0	0	2340077.87	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	97 567.96	84 145.87	25 451.13	0	0	0	58694.74	0	0	266	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	9 962.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Фасад)	75 620.97	45 469.37	13 752.86	0	0	0	31716.51	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 168 770.88	10 138 273.06	3 066 466.44	0	0	0	7071806.62	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	10 441.76	10 441.76	10 441.76	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	11 196.58	11 196.58	11 196.58	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	10 441.76	10 441.76	10 441.76	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 168.96	944.25	944.25	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	6 030.47	4 796.29	4 796.29	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	573.24	464.38	464.38	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	54 624.13	52 948.63	52 948.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	281 797.46	268 950.91	268 950.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	26 786.96	26 039.96	26 039.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		403 061.32	386 224.52	386 224.52	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 965.39	7 965.39	2 521.41	155.76	0	0	5288.22	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	--------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 838.81	44 032.34	13 938.27	861.03	0	0	29233.04	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 742.91	32 742.91	10 364.64	640.27	0	0	21738	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 105 692.80	1 158 945.60	366 859.85	22662.49	0	0	769423.26	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши (Крыша)	2 044 000.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	13 293.07	6 096.94	1 929.96	119.22	0	0	4047.75	0	0	253	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Крыша)	3 745.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Строительный контроль (Фасад)	33 713.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		4 293 992.36	1 249 783.18	395 614.14	24438.77	0	0	829730.27	0	0	324	0	0.00	

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	91 851.05	91 851.05	12 611.11	0	0	0	79239.94	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 157 152.05	2 745 131.68	376 905.48	0	0	0	2368226.20	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 249 003.10	2 836 982.73	389 516.59	0	0	0	2447466.14	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	45 728.44	45 728.44	45 728.44	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	266 891.44	259 592.40	259 592.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 630.41	1 585.82	1 585.82	0	0	0	0	0	0	251	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		314 250.29	306 906.66	306 906.66	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	79 095.24	65 912.70	62 096.85	0	0	0	3815.85	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 942.29	62 451.91	58 836.42	0	0	0	3615.49	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	593 737.10	325 004.40	306 189.11	0	0	0	18815.29	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	6 693.81	1 809.28	1 704.54	0	0	0	104.74	0	0	253	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	56 332.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		810 800.72	455 178.29	428 826.92	0	0	0	26351.37	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 38б

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	39 825.34	39 825.34	2 607.93	0	0	0	37217.41	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 715 102.54	3 122 322.02	204 462.67	0	0	0	2917859.35	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	57 812.67	55 403.00	3 628.02	0	0	0	51774.98	0	0	269	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 812 740.55	3 217 550.36	210 698.62	0	0	0	3006851.74	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 173а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 100.97	51 100.97	20 719.03	0	0	0	30381.94	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	471 063.03	463 508.52	187 930.79	0	0	0	275577.73	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	10 080.75	8 265.90	3 351.43	0	0	0	4914.47	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	532 244.75	522 875.39	212 001.25	0	0	0	310874.14	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 175

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	53 496.91	53 496.91	42 039.56	0	0	0	11457.35	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	297 665.95	329 098.06	258 615.65	0	0	0	70482.41	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 338.20	5 839.57	4 588.92	0	0	0	1250.65	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		357 501.06	388 434.54	305 244.13	0	0	0	83190.41	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 177

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	53 080.86	53 080.86	45 093.88	0	0	0	7986.98	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	306 446.88	328 153.44	278 776.76	0	0	0	49376.68	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 525.17	5 822.81	4 946.66	0	0	0	876.15	0	0	269	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	366 052.91	387 057.11	328 817.30	0	0	0	58239.81	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 179

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	52 986.45	44 155.38	34 764.39	0	0	0	9390.99	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	257 015.43	295 561.20	232 701.11	0	0	0	62860.09	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 547.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		313 549.61	339 716.58	267 465.50	0	0	0	72251.08	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 181

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	53 701.45	44 751.21	33 157.90	0	0	0	11593.31	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	257 118.62	295 634.40	219 046.98	0	0	0	76587.42	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 549.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		314 369.23	340 385.61	252 204.88	0	0	0	88180.73	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 183

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	37 744.40	37 744.40	37 744.40	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	330 973.86	316 848.82	316 848.82	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 082.84	5 746.24	5 746.24	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	375 801.10	360 339.46	360 339.46	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 191

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	6 533.64	6 533.64	1 455.33	416.75	0	0	4661.56	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	3 858 670.45	1 470 274.10	327 495.14	93782.04	0	0	1048996.91	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	35 475.38	21 692.98	4 831.99	1383.70	0	0	15477.30	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 900 679.47	1 498 500.72	333 782.46	95582.49	0	0	1069135.77	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

30 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 195

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	53 397.52	44 497.93	42 271.35	0	0	0	2226.58	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	252 647.26	290 539.20	276 001.28	0	0	0	14537.92	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 487.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		309 532.21	335 037.13	318 272.63	0	0	0	16764.50	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

31 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 199

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	77 885.53	64 904.61	64 904.61	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	486 089.10	550 942.80	550 942.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	6 709.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		570 684.40	615 847.41	615 847.41	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

32 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 201

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	47 758.19	47 758.19	47 758.19	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 758.19	47 758.19	47 758.19	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 211

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 312.42	63 593.68	63 593.68	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		76 312.42	63 593.68	63 593.68	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

34 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	5 940.31	5 940.31	2 838.52	0	0	0	3101.79	0	0	308	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 361.63	5 361.63	2 562.00	0	0	0	2799.63	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	1 693.15	1 693.15	809.05	0	0	0	884.10	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	22 795.90	23 447.22	11 204.02	0	0	0	12243.20	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	106 942.45	89 118.71	42 584.49	0	0	0	46534.22	0	0	270	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 413.93	80 762.61	38 591.61	0	0	0	42171	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	26 052.46	26 052.46	12 448.91	0	0	0	13603.55	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	423 823.20	127 146.96	60 755.91	0	0	0	66391.05	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	2 017 941.70	1 990 004.40	950 903.75	0	0	0	1039100.65	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши (Крыша)	1 949 649.71	1 193 820.84	570 455.38	0	0	0	623365.46	0	0	319	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада (Фасад)	1 779 044.97	911 811.62	435 700.08	0	0	0	476111.54	0	0	306	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 097.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	20 625.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Крыша)	42 684.40	19 929.32	9 523.03	0	0	0	10406.29	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	8 882.30	6 245.01	2 984.12	0	0	0	3260.89	0	0	279	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Фасад)	10 816.68	6 377.40	3 047.38	0	0	0	3330.02	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 511 765.67	4 487 711.64	2 144 408.23	0	0	0	2343303.41	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

35 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 217

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 107.13	22 972.16	22 972.16	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 160.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		29 267.22	22 972.16	22 972.16	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

36 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 219

1	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	17 918.88	17 918.88	17 918.88	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	24 530.02	24 530.02	24 530.02	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	2 439.01	1 823.38	1 823.38	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	766.42	545.50	545.50	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	157 257.21	129 356.40	129 356.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	45 310.44	38 698.80	38 698.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		248 221.98	212 872.98	212 872.98	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 238

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 820.04	48 183.37	48 183.37	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 494.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		65 314.24	48 183.37	48 183.37	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 244а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	47 795.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 795.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

39 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 250

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	51 191.68	42 659.73	42 659.73	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		51 191.68	42 659.73	42 659.73	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

40 Адрес : г. Сорочинск, ул. Мельзавод-10, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	14 417.81	14 417.81	1 656.12	1755.34	0	0	11006.34	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	2 157.29	2 157.29	247.80	262.65	0	0	1646.84	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	11 324.63	11 324.63	1 300.82	1378.75	0	0	8645.06	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	50 109.40	39 054.70	4 486.07	4754.84	0	0	29813.78	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	5 907 046.88	3 473 164.58	398 949.86	422851.91	0	0	2651362.80	0	0	303	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3806 из 3975

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада (Фасад)	1 548 142.38	910 554.54	104 592.11	110858.48	0	0	695103.96	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	22 766.68	28 249.65	3 244.94	3439.35	0	0	21565.37	0	0	301	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	10 688.29	1 879.24	215.86	228.79	0	0	1434.58	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 566 653.36	4 480 802.44	514 693.58	545530.12	0	0	3420578.74	0	0	321	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	38 058.49	38 058.49	38 058.49	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	408 428.28	366 113.33	366 113.33	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	8 740.37	6 639.68	6 639.68	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		455 227.14	410 811.50	410 811.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Адрес : г. Сорочинск, ул. Московская, д. 211

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 001.82	51 668.18	51 668.18	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		62 001.82	51 668.18	51 668.18	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

43 Адрес : г. Сорочинск, ул. Московская, д. 213

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	60 237.49	60 237.49	36 909.64	0	0	0	23327.85	0	0	281	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	187 543.18	215 653.93	132 138.80	0	0	0	83515.13	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 993.35	3 826.60	2 344.69	0	0	0	1481.91	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		251 774.02	279 718.02	171 393.14	0	0	0	108324.88	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : г. Сорочинск, ул. Московская, д. 217

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	49 624.13	41 353.44	18 318.07	0	0	0	23035.37	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	156 487.46	179 931.60	79 703.15	0	0	0	100228.45	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		206 111.59	221 285.04	98 021.22	0	0	0	123263.82	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

45 Адрес : г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 125.70	52 125.70	52 125.70	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 125.70	52 125.70	52 125.70	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : г. Сорочинск, ул. Московская, д. 221

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	62 001.82	51 668.18	51 668.18	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	32 962.68	3 296.27	3 296.27	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех видов))	101 207.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	80 307.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		276 479.10	54 964.45	54 964.45	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

47 Адрес : г. Сорочинск, ул. Орджоникидзе, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	59 235.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		59 235.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

48 Адрес : г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	32 003.56	32 003.56	32 003.56	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	236 844.70	230 757.11	230 757.11	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 068.48	4 184.92	4 184.92	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		273 916.74	266 945.59	266 945.59	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

49 Адрес : г. Сорочинск, ул. Старозелеваторская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	48 605.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 186.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 792.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

50 Адрес : г. Сорочинск, ул. Старозелеваторская, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 863.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		62 863.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

51 Адрес : г. Сорочинск, ул. Чапаева, д. 243

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	47 618.03	39 681.69	28 217.86	0	0	0	11463.83	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	152 530.94	161 846.40	115 089.82	0	0	0	46756.58	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 105.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		202 254.44	201 528.09	143 307.68	0	0	0	58220.41	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

52 Адрес : г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 266.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		80 266.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	245	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

53 Адрес : г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 1в

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 459.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		73 459.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

54 Адрес : пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 062.41	59 062.41	38 010.75	0	0	0	21051.66	0	0	281	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	256 338.18	294 703.68	189 662.20	0	0	0	105041.48	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	5 485.63	5 255.55	3 382.31	0	0	0	1873.24	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		320 886.22	359 021.64	231 055.26	0	0	0	127966.38	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

55 Адрес : пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 842.16	59 842.16	59 842.16	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	93 936.74	93 936.74	93 936.74	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	153 778.90	153 778.90	153 778.90	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

56 Адрес : с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	27 812.47	27 812.47	2 522.32	0	0	0	25290.15	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	76 868.82	76 868.82	6 971.26	0	0	0	69897.56	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	147 520.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 141.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		255 343.02	104 681.29	9 493.58	0	0	0	95187.71	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

57 Адрес : с. Толкаевка, ул. Гречушкина, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 408.27	47 006.89	47 006.89	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	13 552.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 960.63	47 006.89	47 006.89	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Муниципальное образование : Ташлинский район

1 Адрес : пос. Калинин, ул. Степная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 887.38	74 887.38	74 887.38	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 922 930.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	49 731.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 047 548.52	74 887.38	74 887.38	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : пос. Калинин, ул. Степная, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 740.42	5 740.42	788.07	0	0	0	4830.42	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	18 834.08	15 961.10	2 191.22	0	0	0	13430.87	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 551.85	28 551.85	3 919.75	0	0	0	24025.68	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	118 061.70	116 892.77	16 047.65	0	35067.83	0	98362.40	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 576 257.76	1 483 938.50	203 722.83	0	0	0	1248697.90	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	33 810.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 781 256.54	1 651 084.64	226 669.53	0	35067.83	0	1389347.28	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : пос. Калинин, ул. Степная, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 246.74	5 246.74	661.33	0	0	0	4454.83	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	18 667.98	15 820.32	1 994.09	0	0	0	13432.50	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	28 575.22	28 575.22	3 601.79	0	0	0	24262.26	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	111 959.60	110 851.09	13 972.33	0	33255.33	0	94119.92	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	1 408 462.70	1 173 698.80	147 939.95	0	0	0	996548.05	0	0	318	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3820 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	31 061.49	2 016.86	254.22	0	0	0	1712.45	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 603 973.73	1 336 209.03	168 423.70	0	33255.33	0	1134530	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : пос. Калинин, ул. Степная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 500.00	81 500.00	4 846.86	0	0	0	74716.14	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 437 264.00	4 095 247.20	243 547.03	0	100000	0	3754369.11	0	0	0	0	2 898 987.36	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	26 779.90	30 796.90	1 831.51	0	0	0	28233.44	0	0	248	0	30 796.90	0.00
	Итого по адресу:	4 545 543.90	4 207 544.10	250 225.40	0	100000	0	3857318.70	0	0	267	0	2 929 784.26	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : пос. Калинин, ул. Степная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	81 500.00	81 500.00	81 500.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 500.00	81 500.00	81 500.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Калинин, ул. Степная, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	69 956.07	69 956.07	69 956.07	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 956.07	69 956.07	69 956.07	0	0	0	0	0	0	252	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Степной, ул. Советская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	50 161.01	50 161.01	3 715.05	0	0	0	46445.96	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 505 285.60	991 498.40	73 432.92	0	0	0	918065.48	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	35 792.35	20 934.02	1 550.43	0	0	0	19383.59	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 591 238.96	1 062 593.43	78 698.40	0	0	0	983895.03	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : пос. Степной, ул. Советская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	54 790.61	54 790.61	4 881.78	0	0	0	49908.83	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	872 864.69	629 838.86	56 117.92	0	0	0	573720.94	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	20 754.78	13 453.76	1 198.71	0	0	0	12255.05	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	948 410.08	698 083.23	62 198.41	0	0	0	635884.82	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Ташла, ул. Довженко, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	53 113.98	44 261.65	44 261.65	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 253.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		59 367.56	44 261.65	44 261.65	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

39 Муниципальное образование : Тоцкий район

1 Адрес : пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 53а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 747.53	5 747.53	1 174.24	334.39	0	0	4238.89	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	35 528.33	35 528.33	7 258.58	2067.06	0	0	26202.69	0	0	248	0	31 975.50	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 258.68	27 258.68	5 569.06	1585.93	0	0	20103.69	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 339 877.72	795 987.02	162 623.41	46311.03	0	0	587052.58	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Крыша)	28 380.79	13 219.30	2 700.76	769.11	0	0	9749.44	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 436 793.05	877 740.86	179 326.06	51067.52	0	0	647347.28	0	0	324	0	31 975.50	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 57а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	5 748.96	5 748.96	3 087.22	885.88	0	0	1775.87	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 179.23	44 179.22	23 724.44	6807.72	0	0	13647.06	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 356 461.00	953 004.62	511 767.78	146851.69	0	0	294385.15	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	27 589.15	18 866.28	10 131.28	2907.17	0	0	5827.83	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 433 978.34	1 021 799.08	548 710.71	157452.46	0	0	315635.91	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3 Адрес : пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	49 557.25	49 557.25	5 580.80	2938.45	0	0	41038	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	22 919.45	22 919.45	2 581.03	1358.99	0	0	18979.43	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 407.42	67 407.42	7 590.97	3996.85	0	0	55819.60	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	238 555.88	189 293.24	21 316.92	11223.95	0	0	156752.37	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 550 813.52	3 097 701.78	348 842.19	183675.10	0	0	2565184.49	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 105.10	3 432.95	386.60	203.55	0	0	2842.80	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль (Крыша)	75 607.47	55 897.77	6 294.83	3314.40	0	0	46288.54	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 009 966.09	3 486 209.86	392 593.34	206711.29	0	0	2886905.23	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	45 091.41	45 091.41	5 095.38	2498.39	0	0	37497.65	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	23 496.38	23 496.38	2 655.12	1301.87	0	0	19539.40	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	68 490.03	68 490.03	7 739.45	3794.84	0	0	56955.75	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	227 783.66	212 015.32	23 957.96	11747.16	0	0	176310.20	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	3 583 395.68	3 095 547.10	349 800.11	171515.36	0	0	2574231.63	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	4 874.57	3 845.02	434.49	213.04	0	0	3197.49	0	0	284	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Крыша)	75 967.19	55 858.88	6 312.11	3094.98	0	0	46451.79	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 029 098.92	3 504 344.14	395 994.61	194165.63	0	0	2914183.90	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	86 900.15	86 900.15	86 900.15	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	103 759.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		190 659.69	86 900.15	86 900.15	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 633.58	35 062.58	4 040.74	1980.18	0	0	29041.66	0	0	297	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система газоснабжения)	22 929.86	22 929.86	2 642.52	1294.98	0	0	18992.36	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 420.46	67 420.46	7 769.78	3807.61	0	0	55843.08	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 413 585.42	2 915 466.12	335 988.81	164652.57	0	0	2414824.75	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Крыша)	69 971.62	52 609.34	6 062.89	2971.14	0	0	43575.31	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 604 540.94	3 093 488.36	356 504.73	174706.47	0	0	2562277.16	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : пос. Свердлово, ул. Мира, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 329.92	53 329.92	53 329.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 329.92	53 329.92	53 329.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

8 Адрес : пос. Свердлово, ул. Мира, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	53 310.97	53 310.97	53 310.97	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 310.97	53 310.97	53 310.97	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : пос. Суворовский, пер. Победы, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	47 546.81	47 546.81	12 537.05	0	0	0	35009.76	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления электрической энергии)	6 713.13	6 713.13	1 770.10	0	0	0	4943.03	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	48 837.20	48 837.20	12 877.30	0	0	0	35959.90	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	165 696.78	185 324.90	48 866.10	0	0	0	136458.80	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 007 092.24	841 227.90	221 813.30	0	0	0	619414.60	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 545.91	3 360.98	886.22	0	0	0	2474.76	0	0	284	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	204.11	82.80	21.83	0	0	0	60.97	0	0	284	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль (Фасад)	21 444.02	15 179.89	4 002.60	0	0	0	11177.29	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	14 103.36	4 565.42	1 203.80	0	0	0	0	3361.62	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 315 183.56	1 152 839.03	303 978.31	0	0	0	0	848860.72	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Кобина, д. 5, инв. № 2180

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 711.70	51 006.15	0.00	0	0	0	0	51006.15	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	6 176 566.86	3 235 185.60	0.00	0	0	0	0	3235185.60	0	0	0	0	1 553 274.60	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	119 976.32	30 285.52	0.00	0	0	0	0	30285.52	0	0	248	0	30 285.52	0.00
Итого по адресу:		6 354 254.88	3 316 477.27	0.00	0	0	0	0	3316477.27	0	0	272	0	1 583 560.12	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

11 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Кобина, д. 7, инв. № 2184

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	88 590.90	101 529.27	0.00	0	0	0	101529.27	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	109 458.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		198 049.19	101 529.27	0.00	0	0	0	101529.27	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 1, инв. № 2222

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	268 774.47	282 087.38	0.00	0	0	0	282087.38	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	52 919.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		321 694.00	282 087.38	0.00	0	0	0	282087.38	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 10, инв. № 1093

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 929.85	48 481.87	0.00	0	0	0	48481.87	0	0	272	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	130 849.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	192 779.40	48 481.87	0.00	0	0	0	48481.87	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 11, инв. № 2112

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 824.65	73 824.65	0.00	0	0	0	73824.65	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 913 016.73	5 175 952.80	0.00	0	0	0	5175952.80	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	86 454.24	67 862.38	0.00	0	0	0	67862.38	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 073 295.62	5 317 639.83	0.00	0	0	0	5317639.83	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 14, инв. № 2056

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 824.65	73 824.65	0.00	0	0	0	73824.65	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 920 507.07	5 168 064.00	0.00	0	0	0	5168064	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
3	Строительный контроль (Крыша)	86 572.08	67 758.95	0.00	0	0	0	0	67758.95	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 080 903.80	5 309 647.60	0.00	0	0	0	0	5309647.60	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 15, инв. № 1094

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 064.35	48 481.87	0.00	0	0	0	0	48481.87	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	95 510.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Фасад)	35 338.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	192 913.90	48 481.87	0.00	0	0	0	0	48481.87	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 17, инв. № 1028

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 259.04	70 259.04	0.00	0	0	0	0	70259.04	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 920 874.34	4 305 844.80	0.00	0	0	0	0	4305844.80	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	71 943.01	56 454.32	0.00	0	0	0	56454.32	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 063 076.39	4 432 558.16	0.00	0	0	0	4432558.16	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 2, инв. № 2221

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	325 111.13	325 111.13	0.00	0	0	0	325111.13	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	59 330.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	384 441.20	325 111.13	0.00	0	0	0	325111.13	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 4, инв. № 2224

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	307 547.60	325 111.13	0.00	0	0	0	325111.13	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль (Крыша)	63 509.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	371 057.45	325 111.13	0.00	0	0	0	325111.13	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	100 427.02	93 117.76	0.00	0	0	0	93117.76	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	8 078 890.80	7 443 099.66	0.00	0	0	0	7443099.66	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	172 888.26	69 463.41	0.00	0	0	0	69463.41	0	0	249	0	69 463.41	0.00
	Итого по адресу:	8 352 206.08	7 605 680.83	0.00	0	0	0	7605680.83	0	0	271	0	69 463.41	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 7, инв. № 2253

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 711.70	51 810.08	0.00	0	0	0	51810.08	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 074 972.80	5 591 831.80	0.00	0	0	0	5591831.80	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	141 445.44	52 150.93	0.00	0	0	0	52150.93	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 274 129.94	5 695 792.81	0.00	0	0	0	5695792.81	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 8, инв. № 2062

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 393.46	79 393.46	0.00	0	0	0	79393.46	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 934 841.71	6 954 882.00	0.00	0	0	0	6954882	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	116 356.08	91 186.07	0.00	0	0	0	91186.07	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 130 591.25	7 125 461.53	0.00	0	0	0	7125461.53	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 9, инв. № 2140

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	79 393.46	79 393.46	0.00	0	0	0	79393.46	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	7 979 747.03	6 881 880.00	0.00	0	0	0	6881880	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
3	Строительный контроль (Крыша)	117 049.34	90 228.93	0.00	0	0	0	0	90228.93	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 176 189.83	7 051 502.39	0.00	0	0	0	0	7051502.39	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 1, инв. № 2025

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 711.70	48 481.87	0.00	0	0	0	0	48481.87	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	131 813.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	189 524.81	48 481.87	0.00	0	0	0	0	48481.87	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Ленина, д. 8, инв. № 892

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 854.54	56 009.18	0.00	0	0	0	0	56009.18	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 577 965.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	97 968.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 720 788.20	56 009.18	0.00	0	0	0	56009.18	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

26 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 10, инв. № 2227

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	51 993.39	48 616.94	0.00	0	0	0	48616.94	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	135 946.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	187 940.26	48 616.94	0.00	0	0	0	48616.94	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 11, инв. № 1044

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 259.04	70 259.04	0.00	0	0	0	70259.04	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 962 740.65	4 314 712.80	0.00	0	0	0	4314712.80	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	72 601.70	56 570.58	0.00	0	0	0	56570.58	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 105 601.39	4 441 542.42	0.00	0	0	0	4441542.42	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 13, инв. № 2256

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 493.88	90 045.41	0.00	0	0	0	90045.41	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	63 144.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	141 638.85	90 045.41	0.00	0	0	0	90045.41	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 14, инв. № 2202

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	74 388.48	84 828.01	0.00	0	0	0	84828.01	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	110 336.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	184 724.63	84 828.01	0.00	0	0	0	84828.01	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 15, инв. № 2009

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 824.65	73 824.65	0.00	0	0	0	73824.65	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 887 535.32	5 170 418.40	0.00	0	0	0	5170418.40	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	86 053.33	67 789.81	0.00	0	0	0	67789.81	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 047 413.30	5 312 032.86	0.00	0	0	0	5312032.86	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 16, инв. № 2258

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	197 150.17	203 855.72	0.00	0	0	0	203855.72	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль (Крыша)	43 307.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	240 458.15	203 855.72	0.00	0	0	0	203855.72	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 9, инв. № 2057

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 703.63	48 481.87	0.00	0	0	0	48481.87	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	107 013.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	155 717.40	48 481.87	0.00	0	0	0	48481.87	0	0	272	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 1, инв. № 2063

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 259.04	70 259.04	0.00	0	0	0	70259.04	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 930 967.59	4 311 793.20	0.00	0	0	0	4311793.20	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль (Крыша)	72 101.81	56 532.31	0.00	0	0	0	56532.31	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 073 328.44	4 438 584.55	0.00	0	0	0	4438584.55	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

34 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 10, инв. № 2179

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	194 030.95	203 855.72	0.00	0	0	0	203855.72	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	38 466.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	232 496.97	203 855.72	0.00	0	0	0	203855.72	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

35 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 12, инв. № 2204

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 493.88	90 045.41	0.00	0	0	0	90045.41	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль (Крыша)	62 572.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	141 066.01	90 045.41	0.00	0	0	0	90045.41	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 13, инв. № 2255

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	84 536.12	97 055.28	0.00	0	0	0	97055.28	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	62 609.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	147 145.86	97 055.28	0.00	0	0	0	97055.28	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

37 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 14, инв. № 2203

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 068.74	79 837.50	0.00	0	0	0	79837.50	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль (Крыша)	110 251.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	180 320.06	79 837.50	0.00	0	0	0	79837.50	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 2, инв. № 2064

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	70 259.04	70 259.04	0.00	0	0	0	70259.04	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 942 720.48	4 316 348.40	0.00	0	0	0	4316348.40	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	72 286.73	56 592.02	0.00	0	0	0	56592.02	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 085 266.25	4 443 199.46	0.00	0	0	0	4443199.46	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

39 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 5, инв. № 2174

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	334 918.38	339 024.84	0.00	0	0	0	339024.84	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль (Крыша)	83 676.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	418 594.93	339 024.84	0.00	0	0	0	339024.84	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

40 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 6, инв. № 2175

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	231 202.24	213 777.16	0.00	0	0	0	213777.16	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Крыша)	43 524.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	274 726.80	213 777.16	0.00	0	0	0	213777.16	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 8, инв. № 2178

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	194 625.89	203 855.72	0.00	0	0	0	203855.72	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль (Крыша)	39 059.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	233 684.89	203 855.72	0.00	0	0	0	203855.72	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 11, инв. № 990

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 481.87	55 069.97	0.00	0	0	0	55069.97	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 483 276.11	3 381 897.86	0.00	0	0	0	3381897.86	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	93 599.79	31 498.60	0.00	0	0	0	31498.60	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 625 357.77	3 468 466.43	0.00	0	0	0	3468466.43	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

43 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 2а, инв. № 883

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	63 011.45	63 011.45	0.00	0	0	0	63011.45	0	0	284	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 715 893.36	5 457 925.20	0.00	0	0	0	5457925.20	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
3	Строительный контроль (Крыша)	86 655.12	71 559.35	0.00	0	0	0	0	71559.35	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 865 559.93	5 592 496.00	0.00	0	0	0	0	5592496	0	0	284	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

44 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 6, инв. № 801

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 481.87	62 279.62	0.00	0	0	0	0	62279.62	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	3 607 515.00	3 001 504.00	0.00	0	0	0	0	3001504	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	74 279.12	27 956.59	0.00	0	0	0	0	27956.59	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 730 275.99	3 091 740.21	0.00	0	0	0	0	3091740.21	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

45 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 9, инв. № 952

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 481.88	55 069.97	0.00	0	0	0	0	55069.97	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	4 491 544.21	3 480 010.95	0.00	0	0	0	0	3480010.95	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	92 975.30	32 409.32	0.00	0	0	0	32409.32	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 633 001.39	3 567 490.24	0.00	0	0	0	3567490.24	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

46 Адрес : с. Тоцкое, пер. Коммунальный, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	52 170.88	52 170.88	19 043.30	0	0	0	33127.58	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	955 155.29	855 251.52	312 182.08	0	0	0	543069.44	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	8 654.91	7 191.04	2 624.86	0	0	0	4566.18	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 015 981.08	914 613.44	333 850.24	0	0	0	580763.20	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

47 Адрес : с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 198

1	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

48 Адрес : с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 202

1	Ремонт фасада (Фасад)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

49 Адрес : с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	13 275.31	11 250.26	1 826.07	0	0	0	2777.38	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	26 626.25	27 246.66	4 422.49	0	27246.66	0	6726.45	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	8 875.42	9 082.22	1 474.16	0	9082.22	0	2242.15	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	76 098.77	76 098.77	12 351.83	0	0	0	18786.70	0	0	253	0	12 683.13	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 172 436.20	560 696.60	91 008.43	0	0	0	138420.65	0	0	309	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	32 049.34	12 989.00	2 108.29	0	0	0	3206.63	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	34 429.34	36 066.33	5 854.04	0	36066.33	0	8903.79	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	3 246.17	2 302.11	373.66	0	2302.11	0	568.33	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	1 675 484.97	1 607 499.29	260 918.27	0	1290711.39	0	396847.58	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления электрической энергии)	85 052.87	95 863.86	15 559.96	0	75643.36	0	23666.16	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 127 574.64	2 439 095.10	395 897.20	0	1441052.07	0	602145.83	0	0	314	0	12 683.13	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

50 Адрес : с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 337.97	8 337.97	556.06	0	0	0	6148.57	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	58 326.54	48 605.45	3 241.50	0	0	0	35842.57	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	58 326.55	48 605.46	3 241.50	0	0	0	35842.57	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	56 109.76	46 758.13	3 118.30	0	0	0	34480.32	0	0	270	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 028.25	49 190.21	3 280.50	0	0	0	36273.78	0	0	270	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	30 530.54	30 530.54	2 036.08	0	0	0	22513.79	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	211 616.20	164 912.40	10 998.02	0	0	0	121609.48	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 896 185.43	1 225 127.44	81 703.84	0	0	0	903431.83	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	222 242.80	209 725.20	13 986.59	0	0	0	154655.28	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	227 923.20	189 667.20	12 648.92	0	0	0	139864.13	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши (Крыша)	2 196 365.08	1 756 638.42	117 150.35	0	742160	0	1295377.94	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 227.78	956.80	63.81	0	0	0	705.56	0	0	254	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 289.43	1 217.59	81.20	0	0	0	897.87	0	0	254	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	11 001.49	7 108.08	474.04	0	0	0	5241.63	0	0	254	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	1 804.70	1 251.49	83.46	0	0	0	922.87	0	0	253	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 040 315.72	3 788 632.38	252 664.18	0	742160	0	2793808.20	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

51 Адрес : с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	8 337.97	8 337.97	695.82	0	0	0	5990.59	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	42 030.34	42 030.34	3 507.53	0	0	0	30197.57	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	45 976.63	45 976.63	3 836.86	0	0	0	33032.86	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	47 980.39	47 980.39	4 004.08	0	0	0	34472.51	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	44 842.49	44 842.49	3 742.22	0	0	0	32218.02	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	9 202.77	9 202.77	767.99	0	0	0	6611.92	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	27 095.12	27 095.12	2 261.15	0	0	0	19467.05	0	0	324	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3857 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	162 302.47	82 543.70	6 888.47	0	0	0	59305.23	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	788 238.05	590 564.86	49 284.09	0	0	0	424303.56	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	241 158.92	144 376.10	12 048.54	0	0	0	103730	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	186 340.88	146 471.04	12 223.37	0	0	0	105235.15	0	0	292	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши (Крыша)	2 115 210.88	1 829 043.66	152 638.18	0	599768	0	1314114.31	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	1 278.92	690.41	57.62	0	0	0	496.04	0	0	265	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 907.57	1 239.57	103.45	0	0	0	890.59	0	0	265	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 681.02	4 905.01	409.34	0	0	0	3524.11	0	0	265	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 987.69	2 656.34	221.68	0	0	0	1908.50	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 732 572.11	3 027 956.40	252 690.39	0	599768	0	2175498.01	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

52 Адрес : с. Тоцкое, ул. Рабочая, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	34 949.20	28 683.27	1 375.09	0	28683.27	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	----------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 295.19	9 561.09	458.36	0	9561.09	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	1 528 436.75	1 455 742.25	69 789.03	0	1382703.23	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	31 963.74	32 557.37	1 560.82	0	32557.37	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	3 013.71	3 063.38	146.86	0	3063.38	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	144 108.87	130 404.38	6 251.65	0	123861.59	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 745 767.46	1 660 011.74	79 581.81	0	1580429.93	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

53 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	50 562.31	42 135.26	17 768.23	0	0	0	24367.03	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 057 890.00	740 498.40	312 264.43	0	0	0	428233.97	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	6 678.37	3 895.59	1 642.75	0	0	0	2252.84	0	0	250	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 115 130.68	786 529.25	331 675.41	0	0	0	454853.84	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

54 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 24а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	361.35	361.35	138.40	0	0	0	222.95	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 345.00	2 345.00	898.13	0	0	0	1446.87	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система электроснабжения)	639.82	639.82	245.05	0	0	0	394.77	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	9 842.66	9 842.66	3 769.72	0	0	0	6072.94	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	12 734.05	12 734.04	4 877.11	0	0	0	7856.93	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	12 734.05	12 734.05	4 877.12	0	0	0	7856.93	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	178 023.14	163 098.42	62 466.40	0	0	0	100632.02	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	555 948.38	599 619.06	229 653.03	0	0	0	369966.03	0	0	310	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	170 136.36	182 959.20	70 073.05	0	0	0	112886.15	0	0	310	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	15 461.11	9 100.62	3 485.52	0	0	0	5615.10	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		958 225.92	993 434.22	380 483.54	0	0	0	612950.68	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

55 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	62 451.55	52 042.96	41 466.26	0	0	0	10576.70	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	432 013.20	405 918.00	323 423.25	0	0	0	82494.75	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 727.26	2 135.44	1 701.45	0	0	0	433.99	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		497 192.01	460 096.40	366 590.97	0	0	0	93505.43	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

56 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	60 868.13	50 723.44	42 550.63	0	0	0	8172.81	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	60 868.13	50 723.44	42 550.63	0	0	0	8172.81	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	341 822.40	331 707.60	278 261.22	0	0	0	53446.38	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	363 912.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	2 706.55	2 188.72	1 836.06	0	0	0	352.66	0	0	250	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 881.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		833 058.67	435 343.20	365 198.54	0	0	0	70144.66	0	0	269	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

57 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	45 192.30	45 192.30	45 192.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 192.30	45 192.30	45 192.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

58 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	475.01	475.01	254.71	0	0	0	220.30	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	475.00	475.00	254.71	0	0	0	220.29	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	2 341.54	2 341.54	1 255.60	0	0	0	1085.94	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	9 842.66	9 842.66	5 277.92	0	0	0	4564.74	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 842.66	9 842.66	5 277.92	0	0	0	4564.74	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	13 293.56	13 293.56	7 128.39	0	0	0	6165.17	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	155 905.22	128 463.65	68 885.93	0	0	0	59577.72	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	536 515.26	616 662.38	330 672.25	0	0	0	285990.13	0	0	310	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	155 905.22	128 463.65	68 885.93	0	0	0	59577.72	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	11 424.43	9 230.45	4 949.63	0	0	0	4280.82	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		896 020.56	919 090.56	492 843.01	0	0	0	426247.55	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

40 Муниципальное образование : Тюльганский район

1 Адрес : пос. Тюльган, пер. Почтовый, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	99 116.74	99 116.74	18 908.71	0	0	0	80208.03	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 802 914.06	2 468 113.22	470 847.10	0	0	0	1997266.12	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Крыша)	52 260.20	52 751.56	10 063.52	0	0	0	42688.04	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 954 291.00	2 619 981.52	499 819.33	0	0	0	2120162.19	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 10

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

3 Адрес : пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	67 411.56	56 176.30	56 176.30	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 411.56	56 176.30	56 176.30	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	65 394.37	54 495.31	54 495.31	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		65 394.37	54 495.31	54 495.31	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

5 Адрес : пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 24

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	37 697.54	3 769.75	3 769.75	0	0	0	0	0	0	0	0	3 769.75	0.00
Итого по адресу:		37 697.54	3 769.75	3 769.75	0	0	0	0	0	0	0	0	3 769.75	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

7 Адрес : пос. Тютьган, ул. Восточная, д. 28

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : пос. Тютьган, ул. Восточная, д. 30

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

9 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	92 196.08	76 830.07	13 204.55	0	0	0	63625.52	0	0	255	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	85 066.24	85 066.24	14 620.07	0	0	0	70446.17	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	85 802.44	85 802.44	14 746.60	0	0	0	71055.84	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	88 011.04	88 011.04	15 126.18	0	0	0	72884.86	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	110 800.88	110 800.88	19 043.00	0	0	0	91757.88	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 974 525.98	1 318 197.48	226 554.50	0	0	0	1091642.98	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	5 068 131.00	4 311 194.71	740 951.62	0	0	0	3570243.09	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 080 982.29	693 750.83	119 232.80	0	0	0	574518.03	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши (Крыша)	9 111 638.77	6 546 078.20	1 125 054.10	0	0	0	5421024.10	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	41 722.45	26 309.27	4 521.69	0	0	0	21787.58	0	0	262	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	22 317.34	13 685.93	2 352.16	0	0	0	11333.77	0	0	262	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	109 003.02	86 087.31	14 795.56	0	0	0	71291.75	0	0	269	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Крыша)	189 469.97	122 789.60	21 103.47	0	0	0	101686.13	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		18 059 667.50	13 564 604.00	2 331 306.29	0	0	0	11233297.71	0	0	279	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	5 938.25	5 938.25	2 719.24	0	0	0	3219.01	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 969.12	2 969.12	1 359.62	0	0	0	1609.50	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 969.12	2 969.13	1 359.62	0	0	0	1609.51	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	9 071.59	9 071.59	4 154.06	0	0	0	4917.53	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	30 905.58	30 905.58	14 152.28	0	0	0	16753.30	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	15 452.79	15 452.79	7 076.14	0	0	0	8376.65	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	15 452.80	15 452.80	7 076.14	0	0	0	8376.66	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	30 905.57	30 905.57	14 152.27	0	0	0	16753.30	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 611 837.53	781 108.95	357 685.32	0	0	0	423423.63	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 443 758.76	390 554.47	178 842.66	0	0	0	211711.81	0	0	318	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 172 616.17	2 537 849.66	1 162 131.82	0	0	0	1375717.84	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 443 758.77	390 554.49	178 842.67	0	0	0	211711.82	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	39 593.17	20 518.26	9 395.72	0	0	0	11122.54	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	33 884.88	8 652.92	3 962.34	0	0	0	4690.58	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	33 884.87	8 652.91	3 962.34	0	0	0	4690.57	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	70 889.45	61 533.85	28 177.57	0	0	0	33356.28	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	2 457.39	2 476.02	1 133.82	0	0	0	1342.20	0	0	290	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3879 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	9 308.03	9 378.55	4 294.62	0	0	0	5083.93	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 457.39	2 476.02	1 133.82	0	0	0	1342.20	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	105 021.60	88 283.71	40 426.87	0	0	0	47856.84	0	0	305	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	397 797.29	334 398.11	153 127.54	0	0	0	181270.57	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	105 021.60	88 283.71	40 426.87	0	0	0	47856.84	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 585 951.72	4 838 386.46	2 215 593.36	0	0	0	2622793.10	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	2 566.68	2 566.68	682.38	0	0	0	1884.30	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 283.35	1 283.35	341.19	0	0	0	942.16	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 283.34	1 283.34	341.19	0	0	0	942.15	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	5 419.53	5 419.53	1 440.85	0	0	0	3978.68	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	18 972.45	18 972.45	5 044.06	0	0	0	13928.39	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	25 871.88	25 871.89	6 878.36	0	0	0	18993.53	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	12 935.95	12 935.95	3 439.18	0	0	0	9496.77	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 935.95	12 935.95	3 439.18	0	0	0	9496.77	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	25 871.89	25 871.89	6 878.36	0	0	0	18993.53	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 583.80	45 583.79	12 119.01	0	0	0	33464.78	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	871 370.54	326 771.99	86 876.32	0	0	0	239895.67	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	707 984.54	163 385.99	43 438.16	0	0	0	119947.83	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 156 708.05	1 986 066.66	528 020.03	0	0	0	1458046.63	0	0	318	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	707 984.60	478 969.03	127 339.75	0	0	0	351629.28	0	0	318	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши (Крыша)	4 833 600.14	2 971 909.30	790 118.31	0	0	0	2181790.99	0	0	318	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	33 338.27	11 895.61	3 162.59	0	0	0	8733.02	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	28 666.19	5 947.80	1 581.30	0	0	0	4366.50	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	28 666.19	5 947.80	1 581.30	0	0	0	4366.50	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	63 252.51	48 370.74	12 859.95	0	0	0	35510.79	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 464.28	1 370.62	364.40	0	0	0	1006.22	0	0	290	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 546.37	5 191.63	1 380.26	0	0	0	3811.37	0	0	290	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 464.28	1 370.62	364.40	0	0	0	1006.22	0	0	290	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Крыша)	59 016.43	69 853.40	18 571.38	0	0	0	51282.02	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	58 160.85	48 585.75	12 917.11	0	0	0	35668.64	0	0	305	0	0.00	0.00
25	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	220 299.75	184 031.47	48 927.01	0	0	0	135104.46	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
26	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	58 160.85	48 585.75	12 917.11	0	0	0	35668.64	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 988 408.66	6 510 978.98	1 731 023.11	0	0	0	4779955.87	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	73 878.53	74 119.03	32 705.06	0	0	0	36359.32	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	73 031.05	74 119.01	32 705.05	0	0	0	36359.31	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	22 532.67	19 095.48	8 425.89	0	0	0	9367.35	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	12 519.99	11 855.76	5 231.36	0	0	0	5815.88	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	4 615.12	3 911.12	1 725.78	0	0	0	1918.61	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	12 519.99	11 855.76	5 231.36	0	0	0	5815.88	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 187 275.10	1 030 743.96	454 816.25	0	0	0	505634.69	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	4 319 623.69	2 280 451.36	1 006 250.23	0	310480.55	0	1118682.59	0	0	308	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	487 267.24	426 573.16	188 225.61	0	0	0	209256.81	0	0	293	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	23 398.04	18 983.73	8 376.58	0	0	0	9312.53	0	0	287	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 602.74	7 801.13	3 442.25	0	0	0	3826.87	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	125 732.58	65 496.90	28 900.54	0	0	0	32129.71	0	0	307	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	2 718.73	2 402.31	1 060.02	0	0	0	1178.46	0	0	287	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	25 752.45	13 415.03	5 919.39	0	0	0	6580.79	0	0	307	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 895.47	2 048.97	904.11	0	0	0	1005.13	0	0	287	0	0.00	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	146 923.61	140 629.15	62 052.68	0	0	0	68986.07	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	830 863.71	249 259.11	109 985.70	0	0	0	122274.84	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	137 955.16	119 981.17	52 941.75	0	0	0	58857.14	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 499 105.87	4 552 742.14	2 008 899.60	0	310480.55	0	2233361.99	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	91 965.57	76 637.98	76 637.98	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	91 209.18	76 007.65	76 007.65	0	0	0	0	0	0	254	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	183 174.75	152 645.63	152 645.63	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	114 635.12	95 529.27	95 529.27	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	114 635.12	95 529.27	95 529.27	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	94 125.79	78 438.16	78 438.16	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	93 058.35	77 548.63	77 548.63	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	94 125.79	78 438.16	78 438.16	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	94 659.50	78 882.92	78 882.92	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		375 969.43	313 307.87	313 307.87	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	16 141.10	13 678.90	13 678.90	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	118 164.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 360.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		137 666.15	13 678.90	13 678.90	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	52 676.37	5 267.64	5 267.64	0	0	0	0	0	0	0	0	5 267.64	0.00
Итого по адресу:		52 676.37	5 267.64	5 267.64	0	0	0	0	0	0	0	0	5 267.64	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

18 Адрес : пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	59 267.99	59 267.99	59 267.99	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	45 372.83	4 537.28	4 537.28	0	0	0	0	0	0	0	0	4 537.28	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	125 976.63	87 518.14	87 518.14	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	2 482.66	1 568.92	1 568.92	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		233 100.11	152 892.33	152 892.33	0	0	0	0	0	0	296	0	4 537.28	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

19 Адрес : пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	13 717.02	11 624.59	10 253.12	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	168 604.83	73 343.46	64 690.37	0	10294.16	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	3 915.79	2 285.09	2 015.49	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		186 237.64	87 253.14	76 958.98	0	10294.16	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

20 Адрес : пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	50 643.04	5 064.30	5 064.30	0	0	0	0	0	0	0	5 064.30	0.00
Итого по адресу:		50 643.04	5 064.30	5 064.30	0	0	0	0	0	0	0	5 064.30	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : пос. Тюльган, ул. Магистральная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	92 871.05	77 392.54	33 254.43	0	0	0	44138.11	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 631 239.60	3 484 473.60	1 497 226.62	0	0	0	1987246.98	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	38 854.26	31 069.89	13 350.27	0	0	0	17719.62	0	0	254	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 762 964.91	3 592 936.03	1 543 831.32	0	0	0	2049104.71	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	3 461.69	3 461.69	1 356.46	0	0	0	2105.23	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 730.84	1 730.84	678.23	0	0	0	1052.61	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 730.85	1 730.85	678.23	0	0	0	1052.62	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	8 264.86	8 264.86	3 238.59	0	0	0	5026.27	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	27 172.84	27 172.84	10 647.68	0	0	0	16525.16	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	27 600.17	27 600.17	10 815.13	0	0	0	16785.04	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	13 800.09	13 800.08	5 407.56	0	0	0	8392.52	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 800.08	13 800.09	5 407.57	0	0	0	8392.52	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	27 600.16	27 600.17	10 815.13	0	0	0	16785.04	0	0	324	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3899 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	44 584.90	44 584.90	17 470.60	0	0	0	27114.30	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	971 023.78	827 130.46	324 111.13	0	0	0	503019.33	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	806 112.14	413 565.22	162 055.56	0	0	0	251509.66	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 588 821.75	2 295 523.56	899 501.06	0	0	0	1396022.50	0	0	303	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	806 112.15	413 565.24	162 055.57	0	0	0	251509.67	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Ремонт крыши (Крыша)	3 230 052.13	1 074 662.18	421 106.45	0	0	0	653555.73	0	0	303	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	28 923.46	20 584.41	8 066.00	0	0	0	12518.41	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	24 819.84	10 292.20	4 033.00	0	0	0	6259.20	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	24 819.84	10 292.21	4 033.00	0	0	0	6259.21	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	64 781.23	54 616.25	21 401.38	0	0	0	33214.87	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Крыша)	44 619.57	90 125.67	35 315.75	0	0	0	54809.92	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 759 832.37	5 380 103.89	2 108 194.07	0	0	0	3271909.82	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

23 Адрес : пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	98 208.34	9 820.83	5 100.37	0	0	0	4720.46	0	0	0	0	9 820.83	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	99 246.40	9 924.64	5 154.28	0	0	0	4770.36	0	0	0	0	9 924.64	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	80 440.36	76 011.36	39 475.89	0	0	0	36535.47	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	118 600.07	118 600.07	61 593.99	0	0	0	57006.08	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши (Крыша)	4 884 712.92	3 972 922.92	2 063 305.57	0	0	0	1909617.35	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	81 622.11	85 088.95	44 190.26	0	0	0	40898.69	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 362 830.20	4 272 368.77	2 218 820.36	0	0	0	2053548.41	0	0	298	0	19 745.47	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

24 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	197 902.53	197 902.53	93 661.33	0	0	0	104241.20	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	5 123 931.60	4 199 337.60	1 987 420.42	0	0	0	2211917.18	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	50 692.27	37 444.09	17 721.16	0	0	0	19722.93	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 372 526.40	4 434 684.22	2 098 802.91	0	0	0	2335881.31	0	0	266	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

25 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	76 029.82	79 225.03	33 565.91	0	0	0	40250.49	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	76 029.82	79 225.03	33 565.91	0	0	0	40250.49	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	27 587.63	23 379.35	9 905.32	0	0	0	11877.94	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления горячей воды)	16 525.24	13 330.03	5 647.64	0	0	0	6772.36	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления тепловой энергии)	5 650.48	4 788.54	2 028.80	0	0	0	2432.83	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	16 525.24	13 330.03	5 647.64	0	0	0	6772.36	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 075 819.57	2 593 653.53	1 098 874.07	0	0	0	1317712.52	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	11 863 411.80	5 461 013.82	2 313 711.68	0	679225.29	0	2774482.49	0	0	308	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 258 208.13	1 070 447.59	453 525.15	0	0	0	543843.72	0	0	293	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	60 616.23	47 909.94	20 298.39	0	0	0	24340.77	0	0	287	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	24 795.94	19 635.72	8 319.22	0	0	0	9975.98	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	283 426.66	142 081.24	60 196.70	0	0	0	72184.75	0	0	307	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	3 107.06	2 585.37	1 095.36	0	0	0	1313.50	0	0	287	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	57 737.78	28 787.52	12 196.64	0	0	0	14625.58	0	0	307	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 550.16	2 033.48	861.54	0	0	0	1033.11	0	0	287	0	0.00	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	157 660.06	151 553.92	64 210.07	0	0	0	76997.37	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	187 385.44	97 053.93	41 119.62	0	0	0	49308.51	0	0	308	0	0.00	0.00
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	129 401.30	119 169.59	50 489.54	0	0	0	60544.42	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		17 322 468.36	9 949 203.66	4 215 259.19	0	679225.29	0	5054719.18	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

26 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	79 164.88	65 970.73	65 970.73	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 164.88	65 970.73	65 970.73	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

27 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	106 899.85	89 083.21	21 208.88	0	0	0	67874.33	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	103 868.65	86 557.21	20 607.49	0	0	0	65949.72	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	110 562.55	92 135.46	21 935.55	0	0	0	70199.91	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	25 612.56	21 343.80	5 081.52	0	0	0	16262.28	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	25 642.87	21 369.06	5 087.53	0	0	0	16281.53	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	25 771.70	21 476.42	5 113.09	0	0	0	16363.33	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 586 599.81	4 243 024.80	1 010 176.79	0	0	0	3232848.01	0	0	0	0	2 868 289.38	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	10 226 191.21	9 942 634.80	2 367 136.51	0	0	0	7575498.29	0	0	0	0	126 864.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 877 666.00	1 670 250.00	397 652.12	0	0	0	1272597.88	0	0	0	0	1 107 852.35	0.00
10	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	29 567.22	22 814.28	5 431.61	0	0	0	17382.67	0	0	248	0	22 814.28	0.00
11	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	12 095.80	8 977.61	2 137.38	0	0	0	6840.23	0	0	248	0	8 977.61	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	65 163.60	53 460.47	12 727.84	0	0	0	40732.63	0	0	248	0	53 460.47	0.00
Итого по адресу:		17 195 641.82	16 273 127.12	3 874 296.32	0	0	0	12398830.80	0	0	271	0	4 188 258.09	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

28 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	2 410.85	2 410.85	585.79	0	0	0	1825.06	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 205.42	1 205.42	292.89	0	0	0	912.53	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 205.43	1 205.43	292.89	0	0	0	912.54	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	5 945.76	5 945.76	1 444.70	0	0	0	4501.06	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	21 084.11	28 112.15	6 830.67	0	0	0	21281.48	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	21 084.11	14 056.07	3 415.34	0	0	0	10640.73	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	21 084.11	14 056.07	3 415.34	0	0	0	10640.73	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	21 084.11	28 112.14	6 830.67	0	0	0	21281.47	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	151 433.41	151 433.41	36 795.20	0	0	0	114638.21	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 280 580.86	1 008 764.30	245 108.93	0	0	0	763655.37	0	0	318	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	972 344.21	504 382.15	122 554.47	0	0	0	381827.68	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 628 538.96	2 996 983.49	728 205.21	0	0	0	2268778.28	0	0	298	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	972 344.21	504 382.15	122 554.47	0	0	0	381827.68	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	26 440.45	17 434.56	4 236.24	0	0	0	13198.32	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	20 076.22	8 717.29	2 118.12	0	0	0	6599.17	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	20 076.22	8 717.29	2 118.12	0	0	0	6599.17	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	64 799.23	59 014.43	14 339.29	0	0	0	44675.14	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 302.98	1 314.95	319.51	0	0	0	995.44	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	4 935.39	4 980.70	1 210.21	0	0	0	3770.49	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 302.98	1 314.95	319.51	0	0	0	995.44	0	0	290	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Крыша)	132 662.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	57 469.04	11 430.38	2 777.35	0	0	0	8653.03	0	0	305	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	217 679.32	43 295.62	10 519.94	0	0	0	32775.68	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	57 469.04	11 430.38	2 777.35	0	0	0	8653.03	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 704 558.95	5 428 699.94	1 319 062.19	0	0	0	4109637.75	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

29 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	9 727.33	9 727.33	1 972.11	0	0	0	7755.22	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	4 863.67	4 863.67	986.06	0	0	0	3877.61	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	4 863.67	4 863.67	986.06	0	0	0	3877.61	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	17 758.00	17 758.00	3 600.25	0	0	0	14157.75	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	63 524.70	63 524.70	12 878.96	0	0	0	50645.74	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	31 961.95	42 615.94	8 639.93	0	0	0	33976.01	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	31 961.95	21 307.96	4 319.96	0	0	0	16988	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	31 961.95	21 307.97	4 319.97	0	0	0	16988	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	31 961.95	42 615.93	8 639.93	0	0	0	33976	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	52 219.53	52 219.53	10 586.96	0	0	0	41632.57	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	5 280 983.78	4 657 439.19	944 246.47	0	0	0	3713192.72	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 754 496.96	2 328 719.61	472 123.24	0	0	0	1856596.37	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	11 863 697.66	10 978 908.81	2 225 857.49	0	0	0	8753051.32	0	0	318	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 754 496.96	2 328 719.61	472 123.24	0	0	0	1856596.37	0	0	318	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши (Крыша)	9 163 356.22	8 225 035.72	1 667 538.88	0	0	0	6557496.84	0	0	318	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	179 073.00	187 083.62	37 929.22	0	0	0	149154.40	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	120 932.95	93 541.82	18 964.61	0	0	0	74577.21	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	120 932.95	93 541.82	18 964.61	0	0	0	74577.21	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	102 237.12	44 843.34	9 091.51	0	0	0	35751.83	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	2 870.14	3 009.01	610.04	0	0	0	2398.97	0	0	290	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	10 871.40	11 397.46	2 310.71	0	0	0	9086.75	0	0	290	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 870.14	3 009.01	610.04	0	0	0	2398.97	0	0	290	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Крыша)	130 382.99	186 785.37	37 868.76	0	0	0	148916.61	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	126 938.71	106 951.96	21 683.38	0	0	0	85268.58	0	0	305	0	0.00	0.00
25	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	480 814.25	405 109.12	82 131.58	0	0	0	322977.54	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
26	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	126 938.71	106 951.96	21 683.38	0	0	0	85268.58	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		35 502 698.64	30 041 852.13	6 090 667.35	0	0	0	23951184.78	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

30 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	1 910.00	1 910.00	488.82	0	0	0	1421.18	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	955.00	955.00	244.41	0	0	0	710.59	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	955.00	955.00	244.41	0	0	0	710.59	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	7 301.57	7 301.57	1 868.68	0	0	0	5432.89	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	28 224.26	28 224.26	7 223.38	0	0	0	21000.88	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	14 112.13	14 112.13	3 611.69	0	0	0	10500.44	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	14 112.13	14 112.13	3 611.69	0	0	0	10500.44	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	28 224.24	28 224.24	7 223.38	0	0	0	21000.86	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 263 195.35	864 169.46	221 165.23	0	0	0	643004.23	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	974 447.58	432 084.73	110 582.62	0	0	0	321502.11	0	0	318	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	3 567 678.75	3 313 626.44	848 050.05	0	0	0	2465576.39	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	974 447.58	432 084.73	110 582.62	0	0	0	321502.11	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	23 505.84	17 842.73	4 566.46	0	0	0	13276.27	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	18 831.81	8 921.35	2 283.22	0	0	0	6638.13	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	18 831.83	8 921.37	2 283.23	0	0	0	6638.14	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	51 705.72	62 319.08	15 949.20	0	0	0	46369.88	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 499.83	1 468.32	375.78	0	0	0	1092.54	0	0	290	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3925 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 681.03	5 561.66	1 423.38	0	0	0	4138.28	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 499.83	1 468.32	375.78	0	0	0	1092.54	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	63 552.89	52 254.53	13 373.40	0	0	0	38881.13	0	0	305	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	240 723.53	197 927.96	50 655.32	0	0	0	147272.64	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	63 552.89	52 254.53	13 373.40	0	0	0	38881.13	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 364 948.79	5 546 699.54	1 419 556.16	0	0	0	4127143.38	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

31 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	6 115.96	6 115.96	1 449.87	0	0	0	4666.09	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	3 057.98	3 057.98	724.94	0	0	0	2333.04	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	3 057.98	3 057.98	724.94	0	0	0	2333.04	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	9 251.31	9 251.31	2 193.15	0	0	0	7058.16	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	32 280.22	32 280.22	7 652.47	0	0	0	24627.75	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фундамент)	4 145.39	4 145.39	982.72	0	0	0	3162.67	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	18 789.82	25 053.09	5 939.18	0	0	0	19113.91	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	18 789.82	12 526.56	2 969.59	0	0	0	9556.97	0	0	324	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3928 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	18 789.82	12 526.55	2 969.59	0	0	0	9556.96	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	18 789.82	25 053.08	5 939.18	0	0	0	19113.90	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	66 650.69	66 650.69	15 800.46	0	0	0	50850.23	0	0	324	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 334 832.33	834 178.92	197 753.57	0	0	0	636425.35	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 129 518.00	417 089.46	98 876.79	0	0	0	318212.67	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 565 195.25	2 155 908.20	511 087.66	0	0	0	1644820.54	0	0	318	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 129 518.01	417 089.48	98 876.79	0	0	0	318212.69	0	0	318	0	0.00	0.00
16	Ремонт крыши (Крыша)	3 940 885.92	3 554 580.97	842 662.25	0	0	0	2711918.72	0	0	318	0	0.00	0.00
17	Ремонт фасада (Фасад)	1 694 292.18	1 493 775.79	354 120.07	0	0	0	1139655.72	0	0	305	0	0.00	0.00
18	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	1 583 201.44	1 434 484.00	340 064.14	0	0	0	1094419.86	0	0	305	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	34 538.17	31 895.09	7 561.17	0	0	0	24333.92	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	27 678.48	15 947.55	3 780.59	0	0	0	12166.96	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
21	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	27 678.49	15 947.55	3 780.59	0	0	0	12166.96	0	0	317	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	34 538.17	31 895.09	7 561.17	0	0	0	24333.92	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	2 294.49	1 428.01	338.53	0	0	0	1089.48	0	0	290	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	8 691.04	5 409.01	1 282.28	0	0	0	4126.73	0	0	290	0	0.00	0.00
25	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 294.49	1 428.01	338.53	0	0	0	1089.48	0	0	290	0	0.00	0.00
26	Строительный контроль (Крыша)	110 346.50	84 852.98	20 115.56	0	0	0	64737.42	0	0	317	0	0.00	0.00
27	Строительный контроль (Фасад)	28 850.59	25 344.41	6 008.24	0	0	0	19336.17	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
28	Строительный контроль (Фундамент)	31 685.80	27 835.06	6 598.68	0	0	0	21236.38	0	0	305	0	0.00	0.00
29	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	56 269.61	50 693.00	12 017.47	0	0	0	38675.53	0	0	305	0	0.00	0.00
30	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	213 136.17	192 013.21	45 519.37	0	0	0	146493.84	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
31	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	56 269.61	50 693.00	12 017.47	0	0	0	38675.53	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 211 433.55	11 042 207.60	2 617 707.01	0	0	0	8424500.59	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

32 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	4 599.62	4 599.62	2 595.51	0	0	0	2004.11	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	2 299.81	2 299.81	1 297.75	0	0	0	1002.06	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 299.81	2 299.81	1 297.75	0	0	0	1002.06	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	11 761.51	11 761.51	6 636.88	0	0	0	5124.63	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	26 998.30	26 998.30	15 234.81	0	0	0	11763.49	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	13 499.15	13 499.15	7 617.40	0	0	0	5881.75	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	13 499.15	13 499.15	7 617.40	0	0	0	5881.75	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	26 998.29	26 998.29	15 234.80	0	0	0	11763.49	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 721 542.12	782 745.93	441 693.88	0	0	0	341052.05	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 500 015.50	391 372.96	220 846.94	0	0	0	170526.02	0	0	318	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 309 468.15	1 885 780.54	1 064 122.72	0	0	0	821657.82	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 500 015.51	391 372.98	220 846.95	0	0	0	170526.03	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	36 578.36	28 662.24	16 173.75	0	0	0	12488.49	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	32 728.42	14 331.12	8 086.87	0	0	0	6244.25	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	32 728.42	14 331.12	8 086.87	0	0	0	6244.25	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	36 578.36	28 662.23	16 173.74	0	0	0	12488.49	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	1 506.52	1 473.52	831.49	0	0	0	642.03	0	0	290	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3936 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	5 706.34	5 581.33	3 149.48	0	0	0	2431.85	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	1 506.52	1 473.52	831.49	0	0	0	642.03	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	65 027.33	52 319.90	29 523.47	0	0	0	22796.43	0	0	305	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	246 308.33	198 175.55	111 828.02	0	0	0	86347.53	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	65 027.33	52 319.90	29 523.47	0	0	0	22796.43	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 656 692.85	3 950 558.48	2 229 251.47	0	0	0	1721307.01	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

33 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	3 930.80	3 930.80	1 535.35	0	0	0	2395.45	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 965.41	1 965.41	767.68	0	0	0	1197.73	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 965.40	1 965.40	767.68	0	0	0	1197.72	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	7 305.58	7 305.58	2 853.53	0	0	0	4452.05	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	33 943.34	33 943.34	13 258.13	0	0	0	20685.21	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	16 971.68	16 971.68	6 629.07	0	0	0	10342.61	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	16 971.68	16 971.68	6 629.07	0	0	0	10342.61	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	33 943.35	33 943.35	13 258.14	0	0	0	20685.21	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	1 653 140.99	1 371 383.94	535 657.05	0	0	0	835726.89	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	1 282 247.85	685 691.97	267 828.53	0	0	0	417863.44	0	0	318	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 326 663.76	1 981 523.75	773 975.21	0	0	0	1207548.54	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 282 247.88	685 691.99	267 828.53	0	0	0	417863.46	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	39 463.73	35 365.25	13 813.52	0	0	0	21551.73	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ГВС))	30 053.19	17 682.63	6 906.76	0	0	0	10775.87	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	30 053.16	17 682.63	6 906.76	0	0	0	10775.87	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	56 048.84	49 535.82	19 348.49	0	0	0	30187.33	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	2 633.81	2 626.86	1 026.04	0	0	0	1600.82	0	0	290	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3941 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	9 976.27	9 949.94	3 886.41	0	0	0	6063.53	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	2 633.81	2 626.86	1 026.04	0	0	0	1600.82	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды)	115 428.01	93 331.16	36 454.78	0	0	0	56876.38	0	0	305	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии)	437 134.14	352 824.16	137 811.70	0	0	0	215012.46	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	115 428.01	93 331.16	36 454.78	0	0	0	56876.38	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 500 150.69	5 516 245.36	2 154 623.25	0	0	0	3361622.11	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

34 Адрес : пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 885.12	3 888.51	3 888.51	0	0	0	0	0	0	0	0	3 888.51	0.00
Итого по адресу:		38 885.12	3 888.51	3 888.51	0	0	0	0	0	0	0	0	3 888.51	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

35 Адрес : пос. Тюльган, ул. Пионерская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	46 076.15	4 607.61	4 607.61	0	0	0	0	0	0	0	4 607.61	0.00
Итого по адресу:		46 076.15	4 607.61	4 607.61	0	0	0	0	0	0	0	4 607.61	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

36 Адрес : пос. Тюльган, ул. Советская, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	624.13	624.13	70.43	0	624.13	0	326.41	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	976.56	976.56	110.20	0	976.56	0	510.72	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	3 807.26	3 807.26	429.64	0	3807.26	0	1991.13	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	4 490.58	4 490.58	506.75	0	4490.58	0	2348.50	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фундамент)	9 998.71	9 998.71	1 128.33	0	9998.71	0	5229.16	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	26 796.21	26 796.21	3 023.89	0	26796.21	0	14013.96	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	17 864.14	17 864.14	2 015.92	0	17864.14	0	9342.64	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	31 262.25	31 262.25	3 527.87	0	31262.25	0	16349.63	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	513 755.19	392 708.65	44 316.20	0	136901.95	0	205379.99	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада (Фасад)	406 075.13	491 975.42	55 518.21	0	126810.16	0	257294.83	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	949 877.34	871 933.82	98 395.57	0	292654.49	0	456006.65	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	25 565.93	1 410.11	159.13	0	1410.11	0	737.46	0	0	313	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль (Фасад)	17 527.88	8 460.61	954.76	0	8460.61	0	4424.76	0	0	313	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль (Фундамент)	9 686.62	25 381.84	2 864.28	0	25381.84	0	13274.27	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 018 307.93	1 887 690.29	213 021.18	0	687439	0	987230.11	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

37 Адрес : пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	56 497.05	47 080.88	47 080.88	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		56 497.05	47 080.88	47 080.88	0	0	0	0	0	0	255	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

38 Адрес : пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоотведения)	681.38	681.38	201.38	0	681.38	0	269.75	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	2 734.85	2 734.85	808.26	0	2734.85	0	1082.71	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Инженерная система теплоснабжения)	12 938.55	12 938.55	3 823.87	0	12938.55	0	5122.28	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 546.44	10 546.44	3 116.90	0	10546.44	0	4175.26	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	59 951.48	59 951.48	17 718.11	0	59951.48	0	23734.37	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	67 945.01	67 945.00	20 080.52	0	67945	0	26898.95	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	2 083 703.16	1 919 707.65	567 351.92	0	498959.99	0	759998.91	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши (Крыша)	1 431 303.08	1 200 999.94	354 944.48	0	311128.32	0	475467.53	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	39 287.37	41 752.61	12 339.60	0	41752.61	0	16529.57	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль (Крыша)	26 986.62	24 521.38	7 247.07	0	24521.38	0	9707.84	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 736 077.94	3 341 779.28	987 632.10	0	1031160	0	1322987.18	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

41 Муниципальное образование : Шарлыкский район

1 Адрес : с. Шарлык, пер. Библиотечный, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	47 150.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	43 133.86	35 944.88	35 944.88	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	90 284.16	35 944.88	35 944.88	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 Адрес : с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	73 931.57	73 931.57	13 961.59	0	0	0	59969.98	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 022 141.48	809 078.98	152 790.33	0	0	0	656288.65	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	21 555.71	15 247.39	2 879.39	0	0	0	12368	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 117 628.76	898 257.94	169 631.31	0	0	0	728626.63	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : с. Шарлык, пер. Новый, д. 23

1	Другой вид работ (Крыша)	473 856.00	417 611.69	72 308.15	0	0	0	345303.54	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	57 290.26	57 290.26	9 919.63	0	0	0	47370.63	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 918 714.60	1 595 330.29	276 226.40	0	0	0	1319103.89	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	48 584.04	46 069.26	7 976.75	0	0	0	38092.51	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 498 444.90	2 116 301.50	366 430.92	0	0	0	1749870.58	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : с. Шарлык, пер. Новый, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	38 423.17	38 423.17	38 423.17	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расчески оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	2 495 976.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 534 399.46	38 423.17	38 423.17	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : с. Шарлык, пер. Новый, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	56 338.12	46 948.43	24 422.22	0	0	0	22526.21	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 619 557.84	660 037.79	343 346.64	0	0	0	316691.15	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	16 515.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 692 411.77	706 986.22	367 768.86	0	0	0	339217.36	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

6 Адрес : с. Шарлык, ул. Мусы Джалиля, д. 98

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Фасад)	10 599.18	10 599.18	10 599.18	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система теплоснабжения)	78 184.99	65 154.16	65 154.16	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	30 527.96	30 527.96	30 527.96	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (Инженерная система теплоснабжения)	1 819 492.80	545 847.84	545 847.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 961 852.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Инженерная система теплоснабжения)	23 754.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль (Фасад)	44 265.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 968 677.81	652 129.14	652 129.14	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

7 Адрес : с. Шарлык, ул. Советская, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	56 319.48	56 319.48	56 319.48	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	105 312.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	90 337.71	9 033.77	9 033.77	0	0	0	0	0	0	0	0	9 033.77	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	694 912.62	546 699.45	546 699.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	13 384.31	10 573.29	10 573.29	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		960 266.39	622 625.99	622 625.99	0	0	0	0	0	0	296	0	9 033.77	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	40 882.62	40 882.62	26 951.40	0	0	0	13931.22	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	244 791.09	177 338.72	116 908.51	0	0	0	60430.21	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	5 938.72	2 934.63	1 934.62	0	0	0	1000.01	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		291 612.43	221 155.97	145 794.53	0	0	0	75361.44	0	0	296	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : с. Шарлык, ул. Строителей, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	78 949.21	78 949.21	78 949.21	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 757 604.61	21 819.51	21 819.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	13 916.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 850 470.53	100 768.72	100 768.72	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

10 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	4 479.92	4 479.92	1 117.12	787.42	0	0	2575.37	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	--------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	25 498.04	25 498.04	6 358.26	4481.73	0	0	14658.06	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	802 851.08	629 008.58	156 851.22	110559.27	0	0	361598.09	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Крыша)	18 114.77	14 192.35	3 539.04	2494.55	0	0	8158.75	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		850 943.81	673 178.89	167 865.64	118322.98	0	0	386990.27	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	48 935.51	48 935.51	48 935.51	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	52 649.75	5 264.98	5 264.98	0	0	0	0	0	0	0	0	5 264.98	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	171 990.77	119 697.37	119 697.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 450.47	2 279.65	2 279.65	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		277 026.50	176 177.51	176 177.51	0	0	0	0	0	0	296	0	5 264.98	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 13а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	53 312.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 312.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	78 281.30	78 281.30	27 572.02	0	0	0	50709.28	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 133 507.04	743 729.77	261 954.42	0	0	0	481775.35	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	23 501.78	13 901.89	4 896.48	0	0	0	9005.41	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 235 290.12	835 912.96	294 422.93	0	0	0	541490.03	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	50 186.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	50 186.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	244	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

15 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	51 089.94	51 089.94	9 784.63	0	0	0	41305.31	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	90 224.13	90 224.13	17 279.53	0	0	0	72944.60	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	361 575.77	168 546.00	32 279.56	0	0	0	136266.44	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	1 688 560.29	1 260 448.73	241 398.36	0	0	0	1019050.37	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	7 354.80	3 336.40	638.98	0	0	0	2697.42	0	0	276	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Крыша)	35 977.78	23 831.98	4 564.25	0	0	0	19267.73	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 234 782.71	1 597 477.18	305 945.30	0	0	0	1291531.88	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

16 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	7 495.24	7 495.24	1 897.96	1149.03	0	0	4448.24	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	29 642.13	29 642.13	7 506.05	4544.19	0	0	17591.88	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши (Крыша)	1 485 333.27	1 196 016.38	302 858.23	183351.52	0	0	709806.63	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расписки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль (Крыша)	33 513.63	26 985.77	6 833.40	4 136.97	0	0	160 154.40	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 555 984.27	1 260 139.52	319 095.65	193 181.72	0	0	747 862.15	0	0	324	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

17 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 20

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

18 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	66 281.17	66 281.17	66 281.17	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль (Фасад)	40 154.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	106 435.87	66 281.17	66 281.17	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

19 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	77 122.53	77 122.53	8 975.57	0	0	0	68146.96	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	1 797 967.86	1 441 442.71	167 756.07	0	0	0	1273686.64	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	24 912.66	18 188.12	2 116.75	0	0	0	16071.37	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 900 003.05	1 536 753.36	178 848.39	0	0	0	1357904.97	0	0	280	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 26

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы (Крыша)	10 414.33	10 414.33	1 499.30	246.05	0	0	8668.98	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	26 923.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	57 873.14	57 873.14	8 331.69	1367.32	0	0	48174.12	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	978 946.65	991 517.24	142 743.53	23425.80	0	0	825347.91	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада (Фасад)	1 514 511.03	1 104 284.83	158 978.08	26090.08	0	0	919216.67	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Фасад)	11 425.95	8 008.23	1 152.90	189.20	0	0	6666.12	0	0	250	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 600 094.66	2 172 097.77	312 705.50	51318.46	0	0	1808073.81	0	0	313	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

21 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации (Общий код многоквартирного дома (конструктивные элементы и инженерные системы всех виллов))	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	116 466.37	116 466.37	23 619.83	0	0	0	80692.49	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации (Фундамент)	156 868.43	156 868.44	31 813.52	0	0	0	108684.64	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт фундамента многоквартирного дома (Фундамент)	2 773 808.40	1 643 167.81	333 240.75	0	200000	0	1138451.40	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Фундамент)	56 094.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 103 237.94	1 916 502.62	388 674.10	0	200000	0	1327828.52	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

22 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	46 619.31	46 619.31	13 529.92	0	0	0	33089.39	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	85 853.21	85 853.21	24 916.44	0	0	0	60936.77	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	167 693.78	113 013.58	32 798.96	0	0	0	80214.62	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада (Фасад)	749 966.01	733 474.46	212 869.98	0	0	0	520604.48	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	3 540.81	2 160.82	627.12	0	0	0	1533.70	0	0	276	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль (Фасад)	16 049.27	14 365.95	4 169.31	0	0	0	10196.64	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 069 722.39	995 487.33	288 911.72	0	0	0	706575.61	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

23 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система электроснабжения)	64 030.80	53 359.00	34 854.42	0	0	0	18504.58	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (Инженерная система электроснабжения)	327 424.65	374 684.40	244 746.10	0	0	0	129938.30	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль (Инженерная система электроснабжения)	7 042.10	2 484.72	1 623.03	0	0	0	861.69	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		398 497.55	430 528.12	281 223.55	0	0	0	149304.57	0	0	271	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

24 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	79 033.20	79 033.20	79 033.20	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 033.20	79 033.20	79 033.20	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

42 Муниципальное образование : Ясенский городской округ

1 Адрес : г. Ясный, ул. Ленина, д. 19

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ и услуг по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2 Адрес : г. Ясный, ул. Парковая, д. 12

1	Ремонт крыши (Крыша)	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 Адрес : г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоотведения)	56 740.19	56 740.19	25 904.83	0	0	0	30835.36	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	80 884.97	80 884.97	36 928.16	0	0	0	43956.81	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (Инженерная система водоотведения)	980 852.40	847 922.40	387 120.34	0	0	0	460802.06	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши (Крыша)	3 559 636.77	3 156 027.21	1 440 889.33	0	0	0	1715137.88	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль (Инженерная система водоотведения)	14 273.36	10 282.47	4 694.48	0	0	0	5587.99	0	0	260	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 3966 из 3975

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль (Крыша)	48 453.75	38 272.09	17 473.18	0	0	0	20798.91	0	0	252	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 740 841.44	4 190 129.33	1 913 010.32	0	0	0	2277119.01	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

4 Адрес : г. Ясный, ул. Свердлова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	93 291.58	93 291.58	93 291.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	93 291.58	93 291.58	93 291.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5 Адрес : г. Ясный, ул. Свердлова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	89 277.32	89 277.32	89 277.32	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	89 277.32	89 277.32	89 277.32	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

6 Адрес : пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	47 275.32	47 275.32	47 275.32	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	110 413.20	84 031.20	84 031.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	909.69	692.33	692.33	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		158 598.21	131 998.85	131 998.85	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

7 Адрес : пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	47 362.99	47 362.99	47 362.99	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	120 922.80	94 294.80	94 294.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	996.28	776.89	776.89	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		169 282.07	142 434.68	142 434.68	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

8 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	49 105.00	41 614.66	16 718.91	0	0	0	24895.75	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши (Крыша)	868 515.59	759 137.68	304 987.59	0	0	0	454150.09	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	18 391.46	15 916.06	6 394.36	0	0	0	9521.70	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		936 012.05	816 668.40	328 100.86	0	0	0	488567.54	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

9 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	48 342.00	40 968.16	13 493.91	0	0	0	27474.25	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши (Крыша)	791 755.70	707 143.32	232 915.73	0	0	0	474227.59	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль (Крыша)	18 095.07	14 825.95	4 883.31	0	0	0	9942.64	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		858 192.77	762 937.43	251 292.95	0	0	0	511644.48	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

10 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	61 303.85	61 303.85	61 303.85	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 303.85	61 303.85	61 303.85	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

11 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации (Крыша)	62 636.74	62 636.74	62 636.74	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		62 636.74	62 636.74	62 636.74	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

12 Адрес : пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	9 574.00	8 162.20	4 664.10	0	0	0	3498.10	0	0	314	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	3 910.00	3 264.88	1 865.64	0	0	0	1399.24	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	22 542.86	17 727.01	10 129.69	0	0	0	7597.32	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	9 017.14	7 240.61	4 137.48	0	0	0	3103.13	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 044.00	36 394.70	20 796.91	0	0	0	15597.79	0	0	314	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной раскладки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

13 Адрес : пос. Новосельский, ул. Набережная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	34 255.49	34 255.49	22 145.26	0	0	0	12110.23	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации (Коллективный прибор учета потребления холодной воды)	9 905.45	9 905.45	6 403.61	0	0	0	3501.84	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	96 926.39	40 865.94	26 418.74	0	0	0	14447.20	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль (Инженерная система водоснабжения (ХВС))	1 410.47	495.57	320.37	0	0	0	175.20	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	325.54	228.98	148.03	0	0	0	80.95	0	0	274	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды (Коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды)	22 370.40	18 882.00	12 206.71	0	0	0	6675.29	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		165 193.74	104 633.43	67 642.72	0	0	0	36990.71	0	0	294	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

14 Адрес : с. Акжарское, ул. Степная, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации (Фасад)	60 268.60	60 268.58	60 268.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада (Фасад)	1 011 740.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль (Фасад)	14 722.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 086 731.84	60 268.58	60 268.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

* Кредит привлечен под _____ % годовых

** Заем привлечен под _____ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.